
Stand van zaken rond de toezeggingen gedaan bij het besluit over de Maasdijk in de VV van 18 december 2014 

Lijst van projecten rond de Maasdijk 

Datum: 28 januari 2015 

 

Onderwerp Aanvrager   Stand van zaken Verwachte 

toekomstige status  

Risico Risicobeheermaatregel 

Verkeersplein 

(3-in-1 project) 

Provincie Zuid-Holland Werken zijn 

vergund (op basis 

van Maasdijk als 

volledige 

waterkering) en in 

uitvoering. 

 Afwaardering tot 

polderkade 

Er worden door 

initiatiefnemer 

onnodige uitgaven 

gedaan ,  bijv. 

keerschotten voor de 

fietstunnel. 

Informeren provincie 

(Deze actie is gedaan) 

mogelijk wijzigen 

vergunning (als 

initiatiefnemer daar een 

verzoek voor indient) 

Aansluiting Heenweg 

‘s-Gravenzande 

Provincie Zuid-Holland Vooroverleg. Afwaardering tot geen 

waterkerende status 

Geen (wel of geen 

waterkerende functie 

heeft geen gevolgen 

voor project)  

Informeren provincie 

(Deze actie is gedaan) 

 

Fietspad tussen 

Coldenhovelaan en 

Schenkeldijk 

Maasdijk 

Gemeente Westland 

 

 

Vooroverleg. 

Gemeente  wil 

(verlaten ) weg 

transformeren tot 

fietspad en 

beplanting 

aanbrengen 

Afwaardering tot 

polderkade 

DL is eigenaar dijk. 

Delfland heeft nog 

geen visie over 

eigendom: handhaven 

als ‘groene’ dijk of 

anders 

Informeren gemeente 

(Deze actie is gedaan) 

Informeren provincie 

(vergunninghouder weg) 

Uitvoering geven aan VV-

besluit om visie op 

eigendom op te stellen.  

 

Wilgenbrug 

Maassluis 

Wilgenrijk BV Vooroverleg. 

Initiatiefnemer 

beoogt een 

ontsluitingsbrug 

vanaf de Maasdijk 

de Dijkpolder in. 

Afwaardering tot geen 

waterkerende status 

Huidige status 

Maasdijk geeft 

beperkingen voor 

tijdelijke situatie 

tijdens bouw, en geeft 

eisen aan 

hoogteligging. 

Afwaardering Maasdijk  

zorgt naar 

verwachting voor 

lagere kosten 

initiatiefnemer en 
betere inpassing in 

gebied. 

 

Informeren Wilgenrijk BV 

(Actie is gedaan) 

 



Tweede fietsbrug 

Maassluis 

Wilgenrijk BV Vooroverleg. 

Initiatiefnemer 

beoogt een 

fietsbrug over het 

boezemkanaal die 

aansluit op het 

talud van de 

Maasdijk 

Afwaardering tot geen 

waterkerende status 

Huidige status 

Maasdijk geeft 

beperkingen voor 

tijdelijke situatie 

tijdens bouw, en geeft 

eisen aan 

hoogteligging. 

Afwaardering Maasdijk 

zorgt naar 

verwachting voor 

lagere kosten 

initiatiefnemer en 

betere inpassing in 

gebied. 

 

Informeren Wilgenrijk 

(Actie is gedaan) 

 

Ontwerp van eerste 

fietsbrug kopiëren 

(Vergunbaar aangezien 

tijdelijk situatie) 

Bouwplan 

Noorddijk/Geerkade 

Maassluis 

Ontwikkelaar Leyten Vooroverleg.  

Initiatiefnemer wil 

huizen bouwen in 

waterstaatswerk 

Maasdijk. 

Project ligt 

gevoelig in de 

buurt.  

Afwaardering tot geen 

waterkerende status 

Huidige status 

Maasdijk leidt tot eis 

dat initiatiefnemer 

een vervangende 

waterkering 

(damwand) 

aanbrengt. 

Afwaardering Maasdijk 

leidt ertoe dat 

initiatiefnemer de 

hoge kosten van de 

damwand niet hoeft te 

dragen. 

 

Informeren ontwikkelaar 

(Actie is gedaan) 

Ontwikkeling 

woonwijk “De 

Buitenplaats Van 

Ruytenburch” 

Vlaardingen 

 Vooroverleg. 

Werken in de kern 

en 

beschermingszone 

van de Maasdijk  

(aanleggen 

riolering en het 

verplaatsen van 

een watergang) 

Over dit traject is nog 

geen beslissing 

genomen. 

Vermoedelijk lagere 

kosten en betere 

inpassing in gebied als 

Maasdijk wordt 

afgewaardeerd.  

 

 


