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Het Hoogheemraadschap van Delfland onderzoekt de mogelijkheden om het huidige hoofdkantoor 

ingrijpend te renoveren en een aantal nevenvestigingen te gaan afstoten. In de brief d.d. 10 februari 2015 

aan de leden van de Verenigde Vergadering inzake ‘Vervolgstappen Project Huisvesting medewerkers’ 

zijn financiële gegevens opgenomen die inzicht gegeven in de huidige huisvestingskosten en in de 

nieuwe huisvestingskosten.

U heeft ons gevraagd een financieel onderzoek uit te voeren naar de in de brief d.d. 10 februari 2015 aan 

de leden van de Verenigde Vergadering inzake ‘Vervolgstappen Project Huisvesting Medewerkers’ 

opgenomen financiële gegevens

Een financieel onderzoek is geen standaard onderzoek. In uw brief d.d. 16 februari 2015 heeft u aan 

geven dat het financiële onderzoek inzicht moet geven in de volgende onderzoeksvragen: 

1. Zijn de financiële gegevens consistent en logisch gepresenteerd?

2. Zijn de financiële gegevens overeenkomstig de begrotingsvoorschriften van het BBVW en de interne 

begrotingsregels van het Hoogheemraadschap van Delfland (financiële verordening, grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling)?

3. Zijn de financiële gegevens ontleend aan en onderbouwd met de administratie van het 

Hoogheemraadschap?
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4. Bieden de financiële gegevens gedegen informatie om te beoordelen of de exploitatielasten na de 

verbouwing niet hoger uitvallen dan de huidige exploitatielasten, waarbij tevens worden betrokken de 

incidentele baten en lasten? Hierbij worden de exploitatielasten behorend bij het investeringsbedrag 

van € 18,8 miljoen als een gegeven beschouwd, en worden de opbrengsten van de te verkopen 

panden voor zover nu bekend als een gegeven beschouwd.

In aanvulling op de brief aan de Verenigde Vergadering van 10 februari 2015 heeft het Dagelijks Bestuur 

Van Delfland d.d.23 maart 2015 aan de fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering een brief 

gestuurd. In deze brief zijn de door ons ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek geïdentificeerde 

verduidelijkingspunten nader uitgewerkt en toegelicht en zijn nieuwe financiële gegevens opgenomen 

(Overzicht Financiële gegevens Alternatief 1 d.d. 23-03-2015).

In de brief van 23 maart 2015 is een bedrag van € 2.868.000 opgenomen voor de huidige 

huisvestingskosten en een bedrag van € 2.702.000 voor de nieuwe huisvestingskosten.

In deze rapportage zijn wij uitgegaan van de financiële gegevens zoals opgenomen in de brief van 23 

maart 2015 aan de fractievoorzitters van de Verenigde vergadering.
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Wij hebben de volgende met u overeengekomen werkzaamheden 

uitgevoerd:

Het financiële onderzoek door Deloitte richt zich op de verzameling, inventarisatie en analyse van 

data en informatie, waarbij de beantwoording van de onderzoeksvragen, inclusief onderbouwing, 

centraal staat. Verzameling en toetsing van bevindingen vindt plaats via documentonderzoek alsook 

door middel van interviews met betrokkenen.

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden verrichten wij onder meer de volgende 

werkzaamheden:

• Vaststellen externe en interne regelgeving inzake de financiële exploitatie-opzet van de 

huisvestigingskosten van het Hoogheemraadschap van Delfland.

• Analyse van de samenstelling en opbouw van de huidige huisvestingskosten van circa € 2,9 

miljoen en het vaststellen van de aansluiting met de meerjarenbegroting 2015 – 2018 en de 

concept jaarrekening 2014 van het Hoogheemraadschap van Delfland.

• Inventarisatie en analyse van de uitgangspunten van de exploitatie-opzet van de nieuwe 

investering van circa € 2,7 miljoen en de aansluiting met onderliggende stukken.

• Opstellen van een conceptverslag van bevindingen. In dit verslag beantwoorden wij uw 

onderzoeksvragen aan de hand van de resultaten van onze werkzaamheden. Deze resultaten 

presenteren wij in de vorm van feitelijke bevindingen. Dit betekent dat de onderzoekers geen 

conclusies trekken. Wel vatten wij de bevindingen samen.
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Wij hebben de volgende met u overeengekomen werkzaamheden 

uitgevoerd:

• Bespreken van het conceptverslag met het sectorhoofd Bedrijfsvoering en de Concerncontroller 

van het Hoogheemraadschap van Delfland.

• Definitief maken van het feitelijke verslag van bevindingen. 
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Reikwijdte opdracht

• Onze financiële analyse is uitgevoerd als een “Overige adviesopdracht” waarbij wij op basis van 

aangeleverde informatie de onderzoeksvragen hebben uitgewerkt zoals door u als opdrachtgever 

is gevraagd.

• Op de overgelegde documenten is door Deloitte geen accountantscontrole toegepast, terwijl 

tevens geen beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat Deloitte geen zekerheid geeft 

over de getrouwheid van de informatie in de in het kader van deze opdracht opgeleverde 

documenten.

• De scope van onze financiële analyse werkzaamheden verschilt wezenlijk van de scope van een 

controle op basis van algemeen aanvaarde grondslagen voor accountantscontrole. Onze 

werkzaamheden heeft geen beoordeling bevat van (historische of toekomstgerichte) financiële 

informatie in overeenstemming met de hiertoe door de NBA uitgegeven richtlijnen.
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De beantwoording onderzoeksvragen is gebaseerd op de brief d.d. 23 maart 2015 van het Dagelijks 

Bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland aan de fractievoorzitters van de Verenigde 

Vergadering. In deze brief is een bedrag van € 2.868.000 opgenomen voor de huidige 

huisvestingskosten en een bedrag van € 2.702.000 voor de nieuwe huisvestingskosten. In deze brief 

zijn de door ons ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek geïdentificeerde verduidelijkingspunten 

nader uitgewerkt en toegelicht. 

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de exploitatielasten behorend bij het investeringsbedrag van 

€ 18,8 miljoen (= inclusief BTW) als een gegeven beschouwd, en worden de opbrengsten van de te 

verkopen panden voor zover nu bekend als een gegeven beschouwd. Wij hebben derhalve geen 

onderzoek gedaan naar de opbouw en samenstelling van het investeringsbedrag van €18,8 miljoen 

(inclusief BTW) en de opbrengsten van de verkoop van de nevenvestigingen van Delfland die door de 

renovatie van het hoofdkantoor en de centralisatie van de ambtelijke organisatie worden verkocht.

Onderzoeksvraag 1: Zijn de financiële gegevens consistent en logisch gepresenteerd?

• De huidige gebouwkosten (€ 2.868.000) zijn de werkelijke gebouwkosten 2014 zoals deze zijn 

opgenomen in de administratie van Delfland.

• De nieuwe huisvestingskosten (€ 2.702.000) zijn de gemiddelde huisvestingskosten in de periode 

2017 – 2026. De huisvestingskosten nemen jaarlijks af door de lagere boekwaarde van de op de 

balans geactiveerde investeringen. Hierdoor wordt de intern toegerekende rente aan de 

investering jaarlijks lager en dalen de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen en rente). 
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Onderzoeksvraag 2: Zijn de financiële gegevens overeenkomstig de begrotingsvoorschriften 

van het BBVW en de interne begrotingsregels van het Hoogheemraadschap van Delfland 

(financiële verordening, grondslagen van waardering en resultaatbepaling)?

• De berekening van de jaarlijkse afschrijvingskosten heeft plaatsgevonden op basis van de in de 

Nota Investerings- en Activabeleid (1 januari 2013) opgenomen afschrijvingsmethode (‘lineair’) en 

de voor de verschillende soorten activa opgenomen afschrijvingstermijnen. 

• De kapitaallasten van de geactiveerde investeringen die door de verbouwing niet meer worden 

gebruikt, zijn niet meengenomen in de berekening van de nieuwe huisvestingskosten. Dit is 

overeenkomstig de bepalingen hiervoor in het BBVW. 

• In de berekening van de nieuwe kapitaallasten is gerekend met een rentepercentage van 3,5%. 

Dit is overeenkomstig de interne rekenrente in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 van Delfland.

Onderzoeksvraag 3: Zijn de financiële gegevens ontleend aan en onderbouwd met de 

administratie van het Hoogheemraadschap?

• De huidige gebouwkosten (€ 2.868.000) zijn de werkelijke gebouwkosten 2014 zoals deze zijn 

opgenomen in de administratie van Delfland.

• De huidige gebouwkosten nemen jaarlijks af door de lagere boekwaarde van de op de balans 

geactiveerde investeringen. Hierdoor wordt de intern toegerekende rente aan de investering 

jaarlijks lager en dalen de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen en rente).
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Onderzoeksvraag 4: Bieden de financiële gegevens gedegen informatie om te beoordelen of de 

exploitatielasten na de verbouwing niet hoger uitvallen dan de huidige exploitatielasten, 

waarbij tevens worden betrokken de incidentele baten en lasten? Hierbij worden de 

exploitatielasten behorend bij het investeringsbedrag van € 18,8 miljoen als een gegeven 

beschouwd, en worden de opbrengsten van de te verkopen panden voor zover nu bekend als 

een gegeven beschouwd?

• De nieuwe huisvestingskosten (€ 2.702.000) zijn de gemiddelde huisvestingskosten  in de periode 

2017 – 2026. De huisvestingskosten nemen jaarlijks af door de lagere boekwaarde van de op de 

balans geactiveerde investeringen. Hierdoor wordt de intern toegerekende rente aan de 

investering jaarlijks lager.

• In 2017 zijn de nieuwe huisvestingskosten circa € 2,9 miljoen en in 2026 circa € 2,5 miljoen. De 

daling van de jaarlijkse huisvestingskosten wordt  veroorzaakt door de daling van de aan de 

nieuwe investering toegerekende rente van 3,5% en doordat van een aantal reeds aanwezige 

activa de boekwaarde volledig is afgeschreven.

• Delfland houdt in de meerjarenbegroting geen rekening met vervangingsinvesteringen. Dit heeft 

tot gevolg dat de kapitaallasten van de activa die volledig zijn afgeschreven niet worden bij 

geraamd en derhalve ten gunste komen van het begrotingsresultaat.
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• In de vergelijking van de huidige en de nieuwe huisvestingskosten is er van uitgegaan dat er 

sprake is van een volledige financiering van de investeringen met vreemd vermogen. Dit is 

overeenkomstig de bestendige gedragslijn van Delfland in de jaarrekening 2014 en in de 

meerjarenbegroting 2015  - 2018.

• In werkelijkheid is er naar verwachting geen sprake van een volledige externe financiering met 

vreemd vermogen van de investering van €18,8 miljoen. Delfland beschikt ook over eigen 

financieringsmiddelen. Over deze eigen financieringsmiddelen hoeft Delfland geen rente aan 

derden te betalen. Wanneer de nieuwe investering gedeeltelijk uit eigen financieringsmiddelen 

wordt betaald ontstaat er hierdoor een financieel voordeel op de kostenplaats rente van Delfland. 

In de brief d.d. 23 maart 2015 is dit punt wel benoemd, maar niet verder gekwantificeerd. 
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Voor ons onderzoek hebben wij de volgende documenten bestudeerd:

• Brief d.d. 23 maart 2015 aan de fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering (‘Accountantsonderzoek 

huisvestingscijfers’)  

• Overzicht kosten huisvesting Kijkduin, Delftechpark, Gemeenlandshuis 2013 2014 d.d. 18 maart 2015

• Brief d.d. 10 februari 2015 ‘Vervolgstappen Project Huisvesting Medewerkers (uitwerking 

Gemeenlandshuis)

• Basalt bouwadvies B.V., Uitganspunten berekeningen extra exploitatiekosten Gemeenlandshuis d.d. 16 

maart 2015

• Basalt bouwadvies B.V., Globale berekening terugverdientijd investeringskosten d.d. 12 maart 2015

• Basalt bouwadvies B.V., Huisvesting Delfland Wijziging exploitatie Gemeenlandshuis d.d. 9 oktober 2014

• Gemeente Den Haag, specificatiestaat WOZ-waarde 2015

• Besluit d.d. 17 februari 2015 College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ‘Verkoop pand Oude Delft 159 

Delft (Haakpand)

• Mail d.d. 11 maart 2015 Sectorhoofd Bedrijfsvoering beantwoording vragen Deloitte

• Mail d.d. 20 februari 2015 Sectorhoofd Bedrijfsvoering met daarin opgenomen drie spreadsheets:

- ‘Deloitte Boekwaarden’

- ‘Deloitte Exploitatiegegevens’

- ‘Deloitte Basisgegevens’

• Nota Investerings- en activabeleid Hoogheemraadschap van Delfland d.d. 1 januari 2013

• Begroting 2015 Hoogheemraadschap van Delfland
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Onderzoeksvraag 1: Zijn de financiële gegevens consistent en logisch gepresenteerd?

Huidige gebouwkosten 

• De huidige gebouwkosten (€ 2.868.000) zijn de werkelijke gebouwkosten 2014 zoals deze zijn 

opgenomen in de administratie van Delfland.

• De huidige exploitatiekosten bestaan uit:
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• Door de renovatie van het huidige hoofdkantoor en het afstoten van een aantal nevenvestigingen 

komen de beheers- en onderhoudskosten en de kapitaalslasten van de nevenvestiging Kijkduin, 

OWB Vlaardingen, Delftechpark en het Haakpand te vervallen. Op basis van de werkelijke 

uitkomsten 2014 komt hier door een bedrag van circa € 1,0 miljoen aan kosten te vervallen.

Nieuwe huisvestingskosten

• De nieuwe huisvestingskosten (€ 2.702.000) zijn de gemiddelde huisvestingskosten in de periode 

2017 – 2026. 

• In de berekening van de nieuwe kapitaallasten is rekening gehouden met een totaal 

investeringsbedrag van € 18.8 miljoen. Dit bedrag is inclusief BTW. 

• De jaarlijkse afschrijvingskosten van de nieuwe investering zijn berekend op basis van het totale 

investeringsbedrag van €18,8 miljoen en inclusief de hierin opgenomen BTW.

• De huisvestingskosten nemen jaarlijks af door de lagere boekwaarde van de op de balans 

geactiveerde investeringen. Hierdoor wordt de intern toegerekende rente aan de investering 

jaarlijks lager en dalen de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen en rente). 
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• In 2017 zijn de nieuwe huisvestingskosten circa € 2,9 miljoen en in 2026 circa € 2,5 miljoen. De 

daling van de jaarlijkse huisvestingskosten wordt  veroorzaakt door de daling van de aan de 

nieuwe investering toegerekende rente van 3,5% en doordat van een aantal reeds aanwezige 

activa de boekwaarde volledig is afgeschreven

• De kapitaallasten van de nieuwe investering zijn berekend op basis van een totaal 

investeringsbedrag van € 18,8 miljoen en worden lineair afgeschreven. Het totale 

investeringsbedrag van €18,8 miljoen is als volgt samengesteld:

- Gebouw: €12,7 miljoen (afschrijvingstermijn 40 jaar)

- Installaties: € 4,0 miljoen (afschrijvingstermijn 15 jaar)

- Vaste inrichting: € 2,1 miljoen (afschrijvingstermijn 10 jaar).

• In 2028 is de investering in de vaste inrichting volledig afgeschreven en in 2033 is de investering in 

installaties volledig afgeschreven. Delfland houdt in de meerjarenbegroting geen rekening met 

vervangingsinvesteringen. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten van de activa die volledig zijn 

afgeschreven niet worden bij geraamd en derhalve ten gunste komen van het begrotingsresultaat. 

Wanneer de gemiddelde huisvestingskosten over een periode van 40 jaar worden berekend en 

geen rekening wordt gehouden met de vervangingsinvesteringen van de vaste inrichting en 

installaties zijn de gemiddelde huisvestingskosten circa € 2,0 miljoen. Om tot een enigszins 

plausibele vergelijking van de huisvestingskosten te komen heeft het Dagelijks Bestuur in de brief 

van 23 maart 2015 de gemiddelde huisvestingskosten voor de periode 2017 – 2026 opgenomen.
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• In de raming van de nieuwe afschrijvingskosten zijn een aantal activa opgenomen die op dit 

moment reeds op de balans van Delfland zijn opgenomen en die door de renovatie en door de 

afstoting van een aantal nevenvestigingen niet buiten gebruik worden gesteld. De boekwaarde 

van deze activa is ultimo 2016 circa € 2,0 miljoen. In de berekening van de gemiddelde 

huisvestingskosten in de periode 2017 – 2026 zijn deze kapitaallasten op basis van het vigerende 

afschrijvingsbeleid van Delfland opgenomen.

• Delfland weet van een aantal activa nog niet volledig zeker of deze activa door de renovatie 

buiten gebruik worden gesteld. De boekwaarde van deze activa is ultimo 2016 circa € 1,1 miljoen. 

In de berekening van de nieuwe huisvestingskosten zijn de kapitaallasten van deze activa voor 

50% meengenomen. De gemiddelde kapitaallasten van deze activa zijn in de periode 2016 –

2029 € 0,1 miljoen.

• In de brief aan de Verenigde Vergadering is opgenomen dat in de raming van de nieuwe 

huisvestingskosten de volgende posten als P.M. zijn opgenomen:

- Tijdelijke huisvestingskosten medewerkers gedurende de verbouwing in 2016

- ICT-inrichting (deze is al in de meerjaren investeringsplanning opgenomen)

- Meubilair / overige losse inrichting

- Herinrichting binnenterrein
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Onderzoeksvraag 2: Zijn de financiële gegevens overeenkomstig de begrotingsvoorschriften 

van het BBVW en de interne begrotingsregels van het Hoogheemraadschap van Delfland 

(financiële verordening, grondslagen van waardering en resultaatbepaling)?

• De berekening van de jaarlijkse afschrijvingskosten heeft plaatsgevonden op basis van de in de 

Nota Investerings- en Activabeleid (1 januari 2013) opgenomen afschrijvingsmethode (‘lineair’) 

en de voor de verschillende soorten activa opgenomen afschrijvingstermijnen. Deze zijn:

- Gebouw (nieuwbouw): afschrijvingstermijn 40 jaar

- Installaties: afschrijvingstermijn 15 jaar

- Vaste inrichting: afschrijvingstermijn 10 jaar

• In de Nota Investerings- en Activabeleid is voor de renovatie van bedrijfsgebouwen geen 

afzonderlijke afschrijvingstermijn opgenomen. Delfland gaat er vanuit dat de gebruiksduur van 

het hoofdkantoor door de ingrijpende renovatie met 40 jaar wordt verlengd (= verlenging van de 

technische levensduur).

• De kapitaallasten van de geactiveerde investeringen die door de verbouwing niet meer worden 

gebruikt, zijn niet meegenomen in de berekening van de nieuwe huisvestingskosten. Dit is 

overeenkomstig de bepalingen hiervoor in het BBVW. 

• Door de renovatie van het hoofdkantoor en het afstoten van een aantal nevenvestigingen 

worden een aantal op de balans van Delfland opgenomen investeringen niet meer gebruikt. 

Deze investeringen hebben ultimo 2016 een boekwaarde van circa € 2,4 miljoen en moeten 

overeenkomstig de vigerende verslaggevingsvoorschriften worden afgeboekt wanneer deze 

activa niet meer worden gebruikt voor de activiteiten die door Delfland worden uitgevoerd.
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• In de brief aan de Verenigde Vergadering is toegelicht dat deze afboekingen in het jaar van 

buitengebruikstelling leiden tot een incidentele last, die ten laste komt van het eigen vermogen 

van Delfland. Tegenover deze incidentele last staat mogelijk de incidentele baten van de 

verkoopopbrengst van de panden die door Delfland in de toekomst niet meer worden gebruikt. 

• In de berekening van de nieuwe kapitaallasten is gerekend met een rentepercentage van 3,5%. 

Dit is overeenkomstig de interne rekenrente in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 van Delfland.

• Delfland houdt in de meerjarenbegroting geen rekening met vervangingsinvesteringen. Dit heeft 

tot gevolg dat de kapitaallasten van de activa die volledig zijn afgeschreven niet worden bij 

geraamd en derhalve ten gunste komen van het begrotingsresultaat. In de berekening van de 

nieuwe gemiddelde huisvestingskosten is om deze reden de gemiddelde kapitaallasten in de 

periode 2017 – 2026 opgenomen.
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Onderzoeksvraag 3: Zijn de financiële gegevens ontleend aan en onderbouwd met de 

administratie van het Hoogheemraadschap?

• De huidige gebouwkosten (€ 2.868.000) zijn de werkelijke gebouwkosten 2014 zoals deze zijn 

opgenomen in de administratie van Delfland.

• De huidige gebouwkosten nemen jaarlijks af door de lagere boekwaarde van de op de balans 

geactiveerde investeringen. Hierdoor wordt de intern toegerekende rente aan de investering 

jaarlijks lager en dalen de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen en rente). 

• De jaarschijf 2014 van de huidige huisvestingskosten is dus een ‘momentopname’ van de 

huidige huisvestingskosten en worden met name bepaald door de restant levensduur van de 

activa die op de balans van Delfland zijn geactiveerd. De huidige kapitaallasten nemen jaarlijks 

in de begroting van Delfland af door de daling van de boekwaarde van deze activa en de 

hiermee samenhangende lagere intern toegerekende rentekosten.
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Onderzoeksvraag 4: Bieden de financiële gegevens gedegen informatie om te beoordelen of de 

exploitatielasten na de verbouwing niet hoger uitvallen dan de huidige exploitatielasten, waarbij 

tevens worden betrokken de incidentele baten en lasten? Hierbij worden de exploitatielasten 

behorend bij het investeringsbedrag van € 18,8 miljoen als een gegeven beschouwd, en worden de 

opbrengsten van de te verkopen panden voor zover nu bekend als een gegeven beschouwd?

• De nieuwe huisvestingskosten (€ 2.702.000) zijn de gemiddelde huisvestingskosten  in de periode 

2017 – 2026. De huisvestingskosten nemen jaarlijks af door de lagere boekwaarde van de op de 

balans geactiveerde investeringen. Hierdoor wordt de intern toegerekende rente aan de investering 

jaarlijks lager.

• In 2017 zijn de nieuwe huisvestingskosten circa € 2,9 miljoen en in 2026 circa € 2,5 miljoen. De daling 

van de jaarlijkse huisvestingskosten wordt  veroorzaakt door de daling van de aan de nieuwe 

investering toegerekende rente van 3,5% en doordat van een aantal reeds aanwezige activa de 

boekwaarde volledig is afgeschreven.

• Delfland houdt in de meerjarenbegroting geen rekening met vervangingsinvesteringen. Dit heeft tot 

gevolg dat de kapitaallasten van de activa die volledig zijn afgeschreven niet worden bij geraamd en 

derhalve ten gunste komen van het begrotingsresultaat.

• De vergelijking van de huidige huisvestingskosten en de nieuwe huisvestingskosten vindt plaats door 

een ‘momentopname’ (= werkelijkheid 2014) te vergelijken met de gemiddelde huisvestingskosten in 

de periode 2017 – 2026. Op basis van deze vergelijking zijn de gemiddelde nieuwe huisvestingskosten  

in de periode 2017 – 2026 niet hoger dan de huidige werkelijke huisvestingskosten in 2014. 
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Onderzoeksvraag 4

• Boekhoud technisch zijn de nieuwe huisvestingskosten in 2017 en 2018 hoger dan de werkelijke 

huisvestingskosten in 2014. Na 2018 worden de nieuwe huisvestingskosten lager dan de huidige 

huisvestingskosten. 

• In de vergelijking van de huidige en de nieuwe huisvestingskosten is er van uitgegaan dat er sprake is 

van een volledige financiering van de investeringen met vreemd vermogen. Dit is naar verwachting in 

werkelijkheid niet het geval. Delfland beschikt ook over eigen financieringsmiddelen. Over deze eigen 

financieringsmiddelen hoeft Delfland geen rente aan derden te betalen. Wanneer de nieuwe 

investering gedeeltelijk uit eigen financieringsmiddelen wordt betaald ontstaat er hierdoor een 

financieel voordeel op de kostenplaats rente van Delfland. In de brief d.d. 23 maart 2015 is dit punt wel 

benoemd, maar niet verder gekwantificeerd.
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Verspreidingskring

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door het Hoogheemraadschap van Delfland aangezien 

anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van onze werkzaamheden de uitkomsten onjuist kunnen 

interpreteren. Het verspreiden van en/of verwijzen naar dit rapport of delen daarvan  is zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet toegestaan.
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