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Geachte leden, 

Met deze brief Informeren wij u over de stand van zaken van het wijzigingsbesluit 
van de grondwateronttrekking in de A4 Delft-Schiedam. Deifland heeft op 21 
januari 2014 voor deze grondwateronttrekking aan Rijkswaterstaat (RWS) een 
vergunning afgegeven. In deze vergunning waren onder andere eisen gesteld aan 
de hoeveelheid te onttrekken grondwater en de effecten van deze onttrekking op 
het grondwater in de directe omgeving van de A4. 

In de tweede helft van 2014 is gebleken dat RWS ook na het uitvoeren van 
diverse onderzoeken en het nemen van diverse herstelmaatregelen niet aan deze 
voorwaarden kon voldoen. RWS heeft vervolgens een wijziging van de vergunning 
aangevraagd, onderbouwd met aanvullend onderzoek naar de effecten van de 
grotere hoeveelheden te onttrekken grondwater. Op 17 maart 2015 heeft het 
College van D&H het ontwerp-wijzigingsbesluit met aanvullende voorschriften 
vastgesteld en via de, voor grote Infrastructurele werken van toepassing zijnde, 
Tracéwet-procedure ter inzage gelegd. In dit besluit is tevens inzichtelijk gemaakt 
dat voor eventuele risico's en schade(s) die uit de onttrekking voortvloeien 
Rijkswaterstaat verantwoordelijk is. 

Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen. In de zienswijzen worden onder 
andere zorgen geuit dat de effecten op het grondwater worden onderschat en dat 
mede hierdoor wordt gevreesd voor grotere effecten in de omgeving. Ook is er 
een aantal vragen gesteld over de monitoring van de effecten. Voor de adequate 
en zorgvuldige beantwoording van de zienswijzen heeft Delfland aan RWS 
aanvullend onderzoek naar mogelijke omgevingseffecten als gevolg van deze 
onttrekking gevraagd. Daarnaast heeft Delfland RWS verzocht het monitoringplan 
te actualiseren en toe te spitsen op de definitieve situatie. Ook bekijkt RWS 
eventuele beheermaatregelen opnieuw. RWS heeft hiervoor meer tijd nodig gehad 
dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft RWS ook per brief (zie bijlage) aangegeven. 
Dit betekent dat het definitieve wijzigingsbesluit nog niet kan worden genomen in 
het D&H van 27 oktober 2015. Deze datum was aangehouden voor de in augustus 
met de indieners van de zienswijzen gecommuniceerde planning. 
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Het College onderkent het belang van voorspoedige besluitvorming over het 
wijzigingsbeslult en koerst aan op besluitvorming door D&H in de eerste helft van 
december 2015. De indieners van de zienswijzen zullen conform de Tracéwet­
procedure over het uitstellen van de besluitvormingstermijn door de Minister van 
I&M worden geïnformeerd. Voorafgaand aan deze besluitvorming willen wij de W 
via de fractiewoordvoerders informeren over het voorgenomen besluit. Tevens 
willen wij dat RWS samen met Delfland de indieners van de zienswijzen informeert 
over de onderzoeksresultaten, de voorgestelde maatregelen en het definitieve 
wijzigingsbeslult. 

Indien de ontwikkelingen bij de grondwateronttrekking daartoe aanleiding geven 
zullen wij u hierover nader informeren. 

Hoogachtend, 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
de Secretaris de Dijkgraaf, 

mr.drs. P.I.M. van den Wijngaart aersma Buma 

Bijlage; Brief van Rijkswaterstaat aan het College van D&H over uitstel 
aanlevering aangepaste stukken tbv beantwoording zienswijzen. 


