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Aan Verenigde Vergadering 

 

BIJSTELLING INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET GROOT ONDERHOUD 

DELFLANDSE BUITENSLUIS (701817) TE VLAARDINGEN 

 

 

 

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 

 

I. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan 

de Delflandse Buitensluis te verhogen met een bedrag van € 415.000,- naar een bedrag 

van € 1.310.000,-; 

II. Het Uitvoeringskrediet voor groot onderhoud aan de Delflandse Buitensluis te verhogen 

met een bedrag van € 337.000,- naar een bedrag van € 1.213.000,-; 

 

 

Besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 

 

 

Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 02-02-2016 

 

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan 

de Delflandse Buitensluis te verhogen met een bedrag van € 415.000,- naar een bedrag 

van € 1.310.000,-; 

2. Het Uitvoeringskrediet voor groot onderhoud aan de Delflandse Buitensluis te verhogen 

met een bedrag van € 337.000,- naar een bedrag van € 1.213.000,-; 

 

 

Advies Commissie Stedelijk water en watersysteem 02-02-2016 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bijstelling Investeringsplan en uitvoeringskrediet groot onderhoud Delflandse 

Buitensluis (701817) te Vlaardingen 

 

 

1. Probleemstelling - context 
 
 

Delfland heeft de schutsluis Delflandse Buitensluis te Vlaardingen in beheer. Deze sluis is 

onderdeel van de primaire waterkering. De sluis is een object met een waterkerende functie. 

Voor wat betreft de waterkerende functie voldoen de sluis aan de eisen, echter de technische 

staat van de installaties maakte groot onderhoud noodzakelijk.  

Op 18 december 2014 heeft de Verenigde Vergadering het investeringsplan vastgesteld en 

uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Bij de werkzaamheden aan de Buitensluis is 

geconstateerd dat aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, waardoor een 

hoger investeringsplan moet worden vastgesteld en meer krediet beschikbaar moet worden 

gesteld.  

 

2. Beoogd effect 
 
De technische staat van de sluizen wordt in orde gebracht waardoor de levensduur van de 

betreffende onderdelen wordt verlengd, de bedrijfszekerheid wordt gewaarborgd en de 

waterkerende functie wordt verzekerd.  

 

3. Kernboodschap 
 
Delfland werkt aan het onderhoud van de sluizen (waterkerende objecten) waardoor 

levensduur van de betreffende sluizen wordt verlengd en de sluizen de komende jaren aan de 

veiligheidseisen kunnen blijven voldoen.  

 

4. Historie - eerdere besluitvorming 
 
Relevante besluitvorming voor dit project tot nu toe: 

- Onderzoekskrediet van € 65.110,- zoals toegekend op 13 juni 2013 (kenmerk 1074781) op 

project 701756. 

- Op 27 februari 2014 heeft de VV ingestemd (voorstel 34722) met het investeringsplan 

voor het groot onderhoud aan de Vlaardinger Driesluis en de Delflandse Buitensluis en is 

een gecombineerd krediet beschikbaar gesteld voor het ontwerp van € 307.000,-. 

- Op 18 december 2014 heeft de VV ingestemd (voorstel 38188) met een investeringsplan 

voor groot onderhoud aan de Delflandse Buitensluis van € 895.000,- en is een 

uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld ter grootte van € 876.000,-. 

 

5. Regelgeving en Beleid 
 
De taak van Delfland laat zich omschrijven als de (integrale) zorg voor het watersysteem. De 

maatregelen aan de sluizen valt onder het programma Stevige Dijken. 

 

Het voorstel is getoetst met: 

 Provinciale Waterverordening uit 2009; 

 De nota „Investering- en Activabeleid‟ van december 2012. 

 

Dit voorstel past binnen het beleid van Delfland. De kosten voor het onderhoud 

worden geactiveerd voor zover deze levensduurverlengend zijn. 
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6. Financiën  
 
Bij de renovatie van de Vlaardingse Buitensluis zijn nieuwe inzichten verkregen over de staat 

van onderhoud van de sluis. Gebleken is dat extra onderhoud nodig is aan de sluisdeuren en 

tandwielkasten waardoor het Investeringsplan hoger vastgesteld moet worden en meer 

krediet beschikbaar gesteld moet worden.   

 

De Verenigde Vergadering heeft op 18 december 2014 voor het groot onderhoud aan de 

Delflandse Buitensluis een IP vastgesteld van € 895.000,- en een krediet beschikbaar gesteld 

van € 876.000,-. Het IP dient als gevolg van de benodigde extra werkzaamheden bijgesteld te 

worden tot € 1.310.000,-. Dit is een verhoging van € 415.000,-. Het uitvoeringskrediet dient 

te worden opgehoogd met € 337.000,- tot een bedrag  van € 1.213.000,-.  

 
 Investeringsplan Uitvoerings-krediet Nazorg 

Was €    895.000,- €    876.000,- €   5.795,- 

Wordt € 1.310.000,- € 1.213.000,- € 15.300,- 

 

Deze investering komt ten laste van het investeringsbudget van de programmalijn Veiligheid. 

Het investeringsbedrag past binnen de meerjarenbegroting.  

 

De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving vanaf 2017) worden gedekt uit de 

programmalijn “Veiligheid”. Ditzelfde geldt voor de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten. 

De beheer en onderhoudskosten wijzigen niet als gevolg van deze maatregelen.  

 

7. Duurzaamheid 
 
Bij de werkzaamheden aan de sluizen gaat het om levensduurverlengend onderhoud. 

 

8. Organisatorische en personele consequenties 
 
Niet van toepassing. 

 

9. OR/GO 
 
Niet van toepassing. 

 

10. Risico- en beheersmaatregelen 
 
De projectrisico‟s zijn opgenomen in de SSK raming.  

 

11. Communicatie (in- en extern) 
 
Vanwege het belang van de sluizen voor de scheepvaart zal zorgvuldig over de uit te voeren 

werkzaamheden en eventuele belemmeringen van de doorvaart worden gecommuniceerd.  

 

12. Bekendmaking en vervolgprocedure  
 
 

Dit stuk zal als bespreekstuk worden behandeld in de commissie Stedelijk Water en 

Watersysteem van 2 februari 2016 en doorgeleid naar de Verenigde Vergadering van 18 

februari 2016.  

 

13. Bevoegd orgaan 
 
De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 99 e.v. van de waterschapswet bevoegd om 

Investeringsplan vast te stellen en Krediet te verlenen. 

 

14. Toelichting 
 
Bij de renovatie van de Delflandse Buitensluis zijn nieuwe inzichten verkregen over de staat 

van onderhoud van de sluis. Hierdoor zijn de kosten voor het groot onderhoud aan de 

Delflandse Buitensluis hoger dan eerder geraamd. Het is zeer ongelukkig dat dit in deze fase 

van het project aan de orde is gekomen. Bij toekomstige projecten zal dit voorkomen worden 
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door een volledige analyse van de onderhoudstoestand aan de voorkant van het project. In 

samenspraak met de beheerder (Beheer Technische Installaties), is geanalyseerd welke extra 

maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

 In het DO is het uitgangspunt geweest dat de sluisdeuren bijgewerkt zouden worden. 

Bij een reparatie inspectie van de schuiven van Gemaal Westland in 2015 is echter 

gebleken dat deze na 10 jaar sterk aangetast waren en dat reparatie noodzakelijk 

was. 

De condities waaronder de sluisdeuren in de Buitensluis hun werk doen zijn 

vergelijkbaar met de schuiven in het Gemaal Westland. De deuren zijn sinds 1985 

alleen boven de waterlijn bijgewerkt. Derhalve dienen de sluisdeuren volledig 

geconserveerd te worden. De meerkosten zijn circa € 140.000,-. 
 

 Er is een extra wisselactie noodzakelijk bij het omwisselen van de deuren omdat de 

reservedeur niet kan worden gebruikt als definitieve deur. Dit omdat deze slechts 2 

vereffeningsschuiven heeft terwijl de oorspronkelijke deur 3 schuiven heeft. Dit zou 

een langere schuttijd tot gevolg hebben en een aanpassing in de besturingsinstallatie. 

De sluisdeuren worden dus in de oorspronkelijke configuratie terug gewisseld. In het 

DO is verondersteld dat gebruik van de reservedeur wel mogelijk was. De meerkosten 

zijn circa € 65.000,-. 
 

 In de zomer van 2015 is een storing opgetreden als gevolg van problemen met de 

tandwielkast die de vergrendeling verzorgt van de sluisdeuren. Naar aanleiding 

hiervan worden de 7 tandwielkasten van de vereffeningsschuiven in de deuren nu 

zekerheidshalve ook geheel gedemonteerd, geïnspecteerd en gereviseerd. De 

meerkosten zijn circa € 30.000,-. 
 

 Zodra de sluisdeuren losgekoppeld worden en uit gehesen worden, is het mogelijk om 

groot onderhoud uit te voeren aan de hydraulische installatie. Deze installatie verzorgt 

het openen en sluiten van de deuren alsmede de vergrendeling. Door nu werk met 

werk te maken kan schade aan de cilinderhuizen als gevolg van de inwerking van 

duiven fecaliën worden gerepareerd. 

In het DO was het uitgangspunt dat slechts de hydraulische slangen zouden worden 

vervangen. De meerkosten zijn circa € 100.000,-. 
 
Bovengenoemde punten leiden tot een verhoging van het benodigde IP met € 415.000,-
en het krediet met € 337.000,-. 
 

15. Bijlagen 
 
 

1. bijgestelde SSK-raming Delflandse Buitensluis (vertrouwelijk) 

 



 

 

 

 

Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft  
 

** =  in te vullen door team Bestuur  

 

 

 

Kenmerk VV : …** Vergaderdatum : 18 februari 2016 

 

Beleidsveld : Stevige Dijken Agendapunt : …** 

 

 

 

De Verenigde Vergadering van Delfland, 

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 5 januari 2016, kenmerk 46787; 

 

gelezen het positieve/negatieve …(bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) 

advies van de commissie Stedelijk Water en Watersysteem; 

 

overwegende dat: 

 De sluizen financieel zijn afgeschreven; 

 De staat van de installaties en nieuwe veiligheidseisen groot onderhoud noodzakelijk 

maakt; 

 Met de uitvoering van dit onderhoud de levensduur van de sluizen wordt verlengd. 

 

Gelet op: 

… 

- Artikel 99 e.v. van de Waterschapswet. 

 

Besluit: 

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan 

de Delflandse Buitensluis te verhogen met een bedrag van € 415.000,- naar een bedrag 

van € 1.310.000,-; 

2. Het Uitvoeringskrediet voor groot onderhoud aan de Delflandse Buitensluis te verhogen 

met een bedrag van € 337.000,- naar een bedrag van € 1.213.000,-; 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 februari 2016 

 

De Verenigde Vergadering voornoemd, 

 

de Secretaris, de Voorzitter, 

 

 

 

 

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma 

 

 

 

 

 


