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Aan Verenigde Vergadering 

 

MAATREGELENPAKKET KNELPUNTEN KLEINE GEEST EN VIJVER RUBENSLAAN, 

MONSTER (GEMEENTE WESTLAND) 

 

 

 

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 21-04-2016 

 

I. Het investeringsplan voor het maatregelenpakket met geraamde kosten van € 488.000,- 

vast te stellen. 

II. Een gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor de maatregelen voor het project 

Duiker Monster ter hoogte van € 464.000,- beschikbaar te stellen. 

 

 

Besluit Verenigde Vergadering 21-04-2016 

 

 

Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 05-04-2016 

 

1. Het investeringsplan voor het maatregelenpakket met geraamde kosten van € 488.000,- 

vast te stellen. 

2. Een gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor de maatregelen voor het project 

Duiker Monster ter hoogte van € 464.000,- beschikbaar te stellen. 

 

 

Advies Commissie Stedelijk water en watersysteem 05-04-2016 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk VV: 1245208 

 
 

Maatregelenpakket knelpunten Kleine Geest en vijver Rubenslaan, Monster 

(gemeente Westland) 

 

1. Probleemstelling - context 
 
Delfland werkt binnen het programma Watersysteem aan het verkleinen van de kans op 

inundatie. In Kleine Geest te Monster (gemeente Westland) is de kans op inundatie in de 

huidige situatie te hoog. 

 

Aanleiding 

Kleine Geest is een woonwijk in een klein geïsoleerd watersysteem in Monster dat iets boven 

het peil van de boezem ligt. Het oppervlaktewater uit het gebied voert onder vrij verval af 

naar de boezem via een lange duiker van 450 meter. Uit een analyse is gebleken dat de 

hoeveelheid waterberging in het peilgebied te klein is. Door dat tekort aan berging leunt het 

systeem sterk op de afvoer van water via de lange duiker. De afvoercapaciteit van die duiker 

is echter beperkt door de lengte, afmeting en ligging. De duiker kan het tekort aan berging in 

Kleine Geest niet volledig compenseren.  

 

Deze situatie is langzaam door de jaren heen ontstaan. De watertoets is als instrument pas in 

2003 ontstaan en voor die tijd was het voor Delfland lastig om invloed uit te oefenen op 

ruimtelijke plannen. Daardoor is bij die plannen soms beperkt rekening gehouden met 

voldoende water(berging) en afvoer bij de aanleg van woonwijken. Doordat buien door 

klimaatverandering ook intensiever worden, wordt deze beperking in de waterhuishouding 

extra duidelijk. 

 

Reden om het knelpunt aan te pakken is dat het scoort op drie belangrijke criteria, in lijn met  

de Strategie programmalijn wateroverlast polders (zaaknummer 23789, vastgesteld in VV 

november 2011):  

 Het peilgebied voldoet niet aan de voor de woonwijk gestelde beschermingsnorm van 

eens in de 100 jaar inundatie; 

 Er is in de praktijk ook daadwerkelijk overlast (en klachten) geweest door de 

inundatie vanuit het watersysteem; 

 Het probleem is integraal op te lossen. 

 

Aanvullend daarop is vanuit peilbeheer aangegeven dat er ook een operationeel 

beheersknelpunt is: doordat er maar één (krappe) afvoerverbinding is, is het ook in “normale” 

natte situaties lastig om het peil in het gebied te beheersen. 

 

Delfland en de gemeente Westland hebben in overleg een oplossing gevonden voor deze 

knelpunten. De gekozen oplossing maakt het bovendien mogelijk om ook maatregelen te 

nemen om een lokaal waterkwaliteitsknelpunt in de vijver aan de Rubenslaan in Monster (in 

het boezemwatersysteem) te verbeteren. Deze maatregelen zijn verwerkt in een integraal 

maatregelenpakket. Delfland doet vanuit de zorgplicht voor het watersysteem een investering 

om het beheersings- en inundatieknelpunt op te lossen. De gemeente neemt maatregelen om 

het waterkwaliteitsknelpunt te verbeteren. 

 

In bijlage 1 zijn de knelpunten uitgebreider beschreven. Tevens wordt in bijlage 1 toegelicht 

welke mogelijk andere oplossingsvarianten zijn onderzocht, en waarom deze niet toepasbaar 

zijn.  
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2. Beoogd effect 
 
Delfland beoogt met het maatregelenpakket het volgende te bereiken: 

 Het verminderen van de kans op inundatie en het verbeteren van de waterbeheersing 

in peilgebied Kleine Geest; 

 Het verbeteren van de lokale waterkwaliteit in de vijver aan de Rubenslaan te 

Monster. 

 

3. Kernboodschap 
 
Delfland en Westland hebben gezamenlijk een maatregelenpakket opgesteld om de kans op 

inundatie in Kleine Geest in Monster te verminderen, de waterbeheersing te verbeteren en 

tegelijkertijd de waterkwaliteit in de verderop gelegen vijver aan de Rubenslaan te 

verbeteren. In dit pakket zijn de volgende maatregelen opgenomen: 

 De aanleg van een tweede, nieuwe duikerverbinding tussen Kleine Geest en de 

Vlotwatering; 

 Het installeren van een kleine verversingspomp in de nieuwe duiker; 

 Het frequenter baggeren van de vijver aan de Rubenslaan (1x per 4 jaar in plaats van 

1x per 8 jaar); 

 Het scheiden van de riooloverstort van de bestaande duiker; 

 Het aanleggen van een vuilfuik op de riooloverstort; 

 Het monitoren van de verbetering van de waterkwaliteit. 

 

Het resultaat van het maatregelenpakket is dat de maximale afvoer van Kleine Geest 

toeneemt waardoor het operationeel peilbeheer in het gebied efficiënter wordt. De woningen 

worden op deze manier beschermd tegen inundatie conform de gestelde norm. De 

verversingspomp, het aanvullend baggeren en de vuilfuik zorgen voor een verbetering van 

het waterkwaliteitsknelpunt. 

 

Westland zal in 2016 voor de eerste keer gaan baggeren. De uitvoering van de tweede 

duikerverbinding staat voor begin 2017 gepland. 

 

Het maatregelenpakket wordt in het Bestuurlijk Overleg van 16 maart 2016 tussen gemeente 

Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland besproken. 

 

4. Historie - eerdere besluitvorming 
 
Maatregelplan lokale knelpunten en kansen waterkwaliteit, vijfde ronde (Voorstel 43985) 

Op 19 november 2015 is het maatregelenplan voor lokale knelpunten vijfde ronde in de VV 

besproken en vastgesteld. Via het voorstel is financiering aangevraagd voor de maatregelen 

voor de geselecteerde lokale knelpunten. Het knelpunt aan de Rubenslaan is in het 

maatregelenplan beschreven (knelpunt 61). Er is in het voorstel echter geen financiering voor 

het knelpunt opgenomen, dit is in voorliggend voorstel meegenomen. 

 

5. Regelgeving en Beleid 
 
Waterwet  

In de Waterwet is bepaald dat Delfland de zorg voor het watersysteem heeft. De zorg voor 

het watersysteem omvat de zorg voor de waterkering en voor de waterhuishouding, 

waaronder ook de zorg voor de chemische en ecologische waterkwaliteit. Voor een goed 

beheer van het (stedelijk) water, moeten overheden samenwerken om tot doelmatige 

oplossingen te komen.  

 

Waterverordening Provincie Zuid-Holland 

De Waterverordening stelt dat voor bebouwd gebied binnen de bebouwde kom als norm een 

gemiddelde overstromingskans van eens in de 100 jaar geldt.  

 

Waterbeheerplan 2016-2021 

Delfland pakt tot en met 2017 de meest urgente wateroverlastknelpunten (inundatie) 

effectgericht aan. In het Waterbeheerplan staat dat in 2021 98% van het beheergebied aan 

de provinciale norm voor het dan actuele klimaat voldoet. In 2027 is dat 100%. Maatregelen 

moeten daarbij zoveel mogelijk klimaatadaptief worden uitgevoerd. Het is mogelijk om een 
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gebiedsnorm (met een lager beschermingsniveau) vast te stellen waar kosteneffectieve 

maatregelen niet mogelijk zijn. Daarnaast is bepaald dat in de komende planperiode zoveel 

mogelijk lokale waterkwaliteitsknelpunten worden opgelost en kansen worden benut. 

 

Waterplan Westland  

Het gebiedsproces vindt plaats in het kader van het Waterplan Westland en het programma 

Watersysteem, en is in het uitvoeringsprogramma 2016 van het waterplan opgenomen. 

 

6. Financiën  
 
De kosten voor het oplossen van de inundatie en waterbeheersing wordt door Delfland op zich 

genomen, vanuit de zorgplicht van Delfland voor het watersysteem. Westland verbetert de 

waterkwaliteit via het frequenter baggeren. Westland verplaatst daarnaast de uitlaat van de 

riooloverstort waardoor er een vuilfuik kan worden aangelegd. De kosten voor de vuilfuik en 

de monitoring van de waterkwaliteit worden 50/50 verdeeld met Westland. 

 

Per maatregel is een inschatting gemaakt van de kosten van uitvoering van de maatregelen 

(inclusief btw): 

 
Activiteiten en kosten Delfland 

Maatregel Type Kosten Toelichting 

Aanleg tweede 

duikerverbinding, inclusief 

kleine pomp  

 

Investering € 485.000,-  

Eenmalig 

Op basis van SO-raming (zie bijlage 2) 

Meerkosten bovenop 

onderzoekskrediet ten 

behoeve van het 

schetsontwerp 

 

Investering € 3.150,- 

Eenmalig 

Correctie van de SSK-raming heeft geleid 

tot een overschrijding van het 

onderzoekskrediet. Hiermee is in de SSK-

raming geen rekening gehouden.  

Beheer en onderhoud van 

de tweede verbinding 

Exploitatie € 600,- 

Per jaar 

 

Schatting met kentallen 

Monitoring waterkwaliteit Exploitatie € 5.000,- 

Per jaar 

Schatting met kentallen 

 

Tijdelijke monitoring om te bepalen of de 

maatregelen voldoende effect hebben. Het 

bedrag betreft 50% van de kosten (worden 

met Westland gedeeld). 

 

Vermindering op de 

exploitatie door 

frequenter baggeren 

Exploitatie - € 15.000,- 

per keer (1x 

per 8 jaar) 

 

Schatting met kentallen 

 

Voordeel voor de exploitatie voor Delfland 

door de verhoging van de frequentie (naar 

1x per 4 jaar). Er wordt dan per 

baggermoment minder volume bagger 

opgehaald. 

 

Aanleg vuilfuik Exploitatie € 12.500,- 

Eenmalig 

Offerte uitvoerder. Betreft een pilot 

waarvan de kosten gedeeld worden met de 

gemeente (totaal is € 25.000,-). 
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Investering Delfland 

De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van een onderzoekskrediet voor 

het totale project. Het aangevraagde onderzoekskrediet van € 19.500,-, plus een 

overschrijding van € 3.150,- daarop zal worden teruggegeven aan het “algemeen 

onderzoekskrediet” van de secretaris-directeur.  

 

Project 701736 - Duikerverbinding Ter Heijde 

Programma  Watersysteem 

IP € 488.000,- 

Krediet € 464.000,- 

Onvoorzien € 24.000,- 

Nazorg € 3.600,- 

 

 De investeringskosten leiden vanaf 2018 tot kapitaallasten en daardoor ook tot 

jaarlijkse exploitatiekosten. Deze worden gedekt uit het programma Watersysteem, 

programmalijn Integraal watersysteem “Waterkwantiteit” en bedragen, gedurende 8 

jaar, gemiddeld € 66.700,-. 

 Het project wordt via UAV-GC contract op de markt gezet. Daarom wordt een 

gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet aangevraagd. 

 De eenmalige kosten voor de vuilfuik worden gedragen vanuit het blok 

Rioleringsplannen (nummer 100008) op de exploitatie van team 

Watersysteemkwaliteit. 

 

Exploitatie Delfland per jaar 

De exploitatiekosten naar aanleiding van de maatregelen zullen op korte termijn toenemen, 

vanwege de volgende factoren: 

 De kosten voor de monitoring van de waterkwaliteit: De totale kosten zijn € 10.000,- 

per jaar, en worden gedeeld met Westland. Deze kosten bestaan minimaal 4 jaar en 

worden gedekt door de exploitatie van team Watersysteemkwaliteit (bloknr 100112). 

In 2020 wordt bepaald of de monitoring de jaren erna nog nodig is.  

 De langdurige jaarlijkse kosten zullen afnemen, doordat de gemeente extra gaat 

baggeren (€ 15.000,- per 8 jaar). Er is een kleine toename van het onderhoud van 

600 euro per jaar. De totale vermindering van de exploitatiekosten worden geschat op 

€ 1.275,- per jaar (op de exploitatie team OWW). 

 

Type Kosten 

Structurele kosten € -1.275,- per jaar (NB: dit betreft dus een 

vermindering, op de exploitatie van team OWW) 

Tijdelijke kosten € 5.000,- per jaar  

 

In bijlage 3 is beschreven wat het aandeel (activiteiten en kosten) van de gemeente Westland 

is binnen het maatregelenpakket. 

 

7. Duurzaamheid 
 
Via het maatregelenpakket wordt naast het inundatieknelpunt ook een 

waterkwaliteitsknelpunt aangepakt. Door de maatregelen zal de kwaliteit in de vijver aan de 

Rubenslaan verbeteren: de vissterfte zal afnemen, stankoverlast zal verdwijnen en 

hygiënische problemen worden voorkomen. Hierdoor neemt de kwaliteit van de leefomgeving 

rondom de vijver toe. 

 

8. Organisatorische en personele consequenties 
 
Delfland is verantwoordelijk voor het onderhoud van de aan te leggen duikerverbinding en de 

bijbehorende installaties (pompen en opstelplaats). De kosten voor het onderhoud zijn onder 

de financiën opgenomen.  

 

9. OR/GO 
 
Niet van toepassing 
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10. Risico- en beheersmaatregelen 
 
Toestemming perceelseigenaren 

De aanleg van de tweede, nieuwe duiker moet plaatsvinden op particulier terrein. Er is 

toestemming van minimaal één van de twee perceelseigenaren nodig om het project op 

vrijwillige basis (zonder gedoogplicht) uit te kunnen voeren. 

 

Beheersmaatregel 

Er is een aantal keer met de twee perceelseigenaren gesproken. Zij hebben beiden 

aangegeven akkoord te gaan met de aanleg van een uitstroomopening op hun terrein. Via 

goed omgevingsmanagement worden deze perceelseigenaren bij het verdere proces 

betrokken, zodat ze vertrouwen houden in de uitvoering van de maatregelen. Het vastleggen 

van de afspraken (resulterend in een zakelijk recht) vindt plaats bij de nadere uitwerking in 

de vervolgfase (de voorbereiding van de uitvoering). 

 

11. Communicatie (in- en extern) 
 
Er loopt contact met de betrokken perceelseigenaren om toestemming te krijgen voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. Dit contact zal worden voortgezet totdat de afspraken zijn 

vastgelegd en de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

 

Voor de overige omwonenden van de werkzaamheden wordt een apart communicatietraject 

opgezet. Dit wordt afgestemd met de gemeente Westland. Daarnaast is het voornemen om 

via de media aandacht te vragen voor de te nemen maatregelen, om te laten zien wat de 

taken van Delfland zijn en hoe Delfland die in de praktijk samen met de gemeente uitvoert. 

Het communicatietraject wordt in de vervolgfase nader uitgewerkt. 

 

12. Bekendmaking en vervolgprocedure  
 
De intentie is dat Westland en Delfland een samenwerkingsovereenkomst aangaan om de 

volgende afspraken vast te leggen:  

 Delfland realiseert de tweede duiker 

 Westland gaat aanvullend baggeren.  

 Beiden doen dit apart van elkaar via een eigen aanbesteding. 

 De kosten voor de vuilfuik en de monitoring worden gedeeld. 

 Er wordt gezamenlijk een monitoringsplan uitgewerkt. 

 

De samenwerkingsovereenkomst wordt ter vaststelling aan D&H voorgelegd. 

 

Indien de VV het IP vaststelt en het krediet beschikbaar stelt, wordt na besluitvorming in de 

VV de voorbereiding voor de uitvoering gestart. De verwachting is dat de nieuwe verbinding 

begin 2017 kan worden gerealiseerd. 

 

13. Bevoegd orgaan 
 
De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 99 e.v. van de Waterschapswet het bevoegd 

orgaan voor het vaststellen van investeringsplannen en het beschikbaar stellen van kredieten. 

 

D&H op grond van artikel 84 van de Waterschapswet bevoegd beleid vast te stellen en te 

besluiten om af te wijken van dat beleid. 

 

14. Toelichting 
 
N.v.t. 

 

15. Bijlagen 
 

 Bijlage 1: Inhoudelijk toelichting op de knelpunten en het maatregelenpakket 

 Bijlage 2: Schetsontwerp en raming Scenario 4 Duiker Monster (vertrouwelijk) 

 Bijlage 3: Beschrijving aandeel van de gemeente Westland in het maatregelenpakket 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelenpakket knelpunten Kleine Geest en vijver Rubenslaan, Monster 

(gemeente Westland) 

 

 

 

Kenmerk VV : 1245208 Vergaderdatum : 21 april 2016 

 

Beleidsveld : Watersysteem Agendapunt : H.16 

 

 

 

De Verenigde Vergadering van Delfland, 

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 maart 2016, kenmerk 48157; 

 

gelezen het positieve advies van de commissie Stedelijk Water en Watersysteem; 

 

overwegende dat: 

- De maatregelen zorgen voor verhoging van het beschermingsniveau van de wijk 

Kleine Geest en hiermee een knelpunt wordt opgelost; 

- De maatregelen zorgen voor een verbetering van het peilbeheer in het watersysteem 

van Kleine Geest; 

- De maatregelen van Delfland in combinatie met die van de gemeente Westland zorgen 

voor een verbetering van de waterkwaliteit in de vijver aan de Rubenslaan. 

 

Gelet op: 

- Artikel 77 en 99 van de Waterschapswet 

- Waterverordening Zuid-Holland 

- Nationaal Bestuursakkoord Water 

 

Besluit: 

 Het vaststellen van het investeringsplan voor het maatregelenpakket met geraamde 

kosten van € 488.000,-. 

 Het beschikbaar stellen van een gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor de 

maatregelen voor het project Duiker Monster ter hoogte van € 464.000,-. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 april 2016 

 

De Verenigde Vergadering voornoemd, 

 

de Secretaris, de Voorzitter, 

 

 

 

 

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma 

 

 

 


