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1. Inleiding 

Park Spoorzicht is een natuurpark met specifieke en waardevolle natuurwaarden. Naast de waarde 

die het gebied heeft voor de natuur, komen er recreanten voor een wandeling of een rondje 

hardlopen. Het park is verder in trek voor uitstapjes van scholen en buitenschoolse opvang en 

natuurliefhebbers als de weers- en bodemomstandigheden dit toelaten. Door de lage ligging van het 

terrein en de minimale ontwatering staat een deel van de paden snel onder water. 

De gemeente wil deze waardevolle natuur binnen de gemeentegrenzen ook voor de toekomst 

behouden en het park bovendien toegankelijker en aantrekkelijker maken voor recreatie en 

natuuronderwijs. 

 

De ontwikkeling van het natuurpark is een project op zich, maar staat niet op zichzelf. In het eerste 

kwartaal van 2023 wordt de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan in gebruik genomen. Na de aanleg 

van de Spooronderdoorgang wordt de stationsomgeving opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaan 

nieuwe kansen om van de stationsomgeving een visitekaartje voor Diemen te maken: modern, 

groen, duurzaam, veilig en vooral fraai.  

 

Het eindresultaat van deze herinrichting zal naar verwachting in volle glorie te bewonderen zijn 

medio 2025. In de tussentijd wordt of gaat er gewerkt worden aan zeven projecten, waarvan de 

ontwikkeling van Natuurpark Spoorzicht er een is. Deze projecten hebben elk een eigen karakter en 

timing, maar het mooie is dat ze samenhang vertonen en elkaar versterken. Op de website van de 

gemeente wordt een kaart en het overzicht van de samenhangende projecten geplaatst. 

Op de kaart staan de zeven projecten aangeven. 

 

1.1. Ligging projectgebied 
Het natuurpark Spoorzicht ligt aan de westkant van de buurt Spoorzicht te Diemen. Het natuurpark 

kenmerkt zich door de driehoekige vorm en de ingesloten ligging. Aan de noord- en zuidzijde wordt 

het plangebied begrensd door de aanwezige spoorlijnen en aan de oostzijde door de Harmonielaan 

in de buurt Spoorzicht. 

Op een iets hoger niveau bekeken ligt het natuurpark in de zuidoostelijke oksel van de aansluiting 

van de rijksweg A1 op de rijksweg A10. 
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Ligging natuurpark Spoorzicht 

 

1.2. Aanleiding ontwikkeling natuurpark 
Drie thema’s vormen de aanleiding voor de verdere ontwikkeling van het natuurpark.  

 

1.2.1. Verhouding openbare ruimte en gebruikers 

Door de ligging van Diemen, in de Randstad en dichtbij Amsterdam, is de druk op de openbare 

ruimte groot. Er zijn relatief veel mensen ten opzichte van het beperkt beschikbare areaal groen en 

natuur. 

De verwachting is dat de druk op de openbare ruimte in de toekomst alleen maar verder zal 

toenemen. Vanwege de toenemende groei van het aantal inwoners is het van belang dat de 

openbare ruimte optimaal wordt benut. Dit is een belangrijke reden om de bestaande natuur binnen 

de gemeentegrenzen te koesteren en waar mogelijk uit te breiden. 

 

1.2.2. Klimaatadaptatie, water en hittestress 

Door het in stand houden van het bosachtige karakter van het natuurpark en het vergroten van de 

toegankelijkheid draagt het natuurpark bij aan de klimaatadaptatie. Op momenten dat de stenige 

stad veel warmte opneemt en uitstraalt, zal het natuurpark vanwege het natte en bossige karakter 

een ‘koelte-eiland’ vormen.  

Het terrein heeft ook een belangrijke functie ten aanzien van de waterveiligheid. Bij hevige neerslag 

stijgt het water in het oppervlaktewatersysteem zo hoog dat het terrein onder water komt te staan 

en bergt op deze wijze tijdelijk overtollig hemelwater. 
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Koelte-eiland Spoorzicht (bron: www. agv.klimaatatlas.net) 

1.2.3. Toekomst werkgroep Spoorzicht en afspraken coalitieakkoord 

Het derde deel van de aanleiding is een min of meer praktische reden. De afgelopen jaren is het 

natuurpark voor het overgrote deel onderhouden door de werkgroep Spoorzicht. Naar verwachting 

zal de activiteit van de werkgroep in de loop der jaren verminderen, in verband met de leeftijd van 

de werkgroepleden en het ontbreken van opvolgers. 

Zodra het beheer en onderhoud van het terrein stopgezet wordt, verandert het gehele park op korte 

termijn weer in een ontoegankelijk moerasbos. Dit staat haaks op de afspraken uit het 

coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Duurzaam Samenleven’. Hierin is opgenomen dat werk wordt gemaakt 

van de natuurwaarde, de verblijfskwaliteit en de biodiversiteit. Momenteel heeft Spoorzicht een 

belangrijke functie als knooppunt voor de biodiversiteit. Het is dan ook één van de kerngebieden 

binnen de Lokale Ecologische Structuur, die de gemeente in 2020 heeft geactualiseerd. De ambitie is 

om de ecologische hub-functie waar mogelijk te versterken, zo ook in Spoorzicht.  

 

1.3. Resultaat 
Om het terrein, ook in de toekomst, toegankelijk te houden, geschikt te maken voor het toenemende 

gebruik én de natuurwaarde en biodiversiteit te vergroten is het voorliggende projectplan opgesteld. 

Door de ontwikkeling van het natuurpark Spoorzicht worden de onderstaande resultaten behaald: 

 

a. Vergroten van de natuurwaarde; 

b. Vergroten van de recreatiewaarde; 

c. Realiseren van een natuurlijke spelaanleiding. 

 

Bovenstaande aspecten worden verder uitgewerkt in paragraaf 3.2 Doelstelling. 
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2. Huidige situatie 

2.1. Historie natuurpark 
Van 1969 tot 1990 is het natuurpark in gebruik geweest als Sportpark voor de voetbal- en honk- en 

softbalvereniging. 

Na verhuizing van de verenigingen naar Sportpark de Diemen zijn de clubhuizen en terreininrichting 

verwijderd. De pomp die de sportvelden droog moest houden, is stilgezet. 

 

Vanaf 1991 is regulier onderhoud volledig gestopt. Het toenmalig grondbedrijf (eigenaar en 

beheerder van het terrein) had geen financiële middelen beschikbaar om het terrein regulier te 

onderhouden, waardoor het terrein snel veranderde in een moerasbos. Al na één tot twee jaar 

ontkiemde de eerste spontane houtige begroeiing van vooral Zwarte els en Schietwilg. 

 

In 1999 is door de werkgroep Spoorzicht een start gemaakt om het beginnende moerasbos 

toegankelijk te houden en te beheren. 

Op het verwijderen van zieke iepen na heeft de gemeente in de periode van 1991 tot 2011 geen 

beheeractiviteiten uitgevoerd op Spoorzicht. Sinds 2011 helpt de gemeente op verzoek van de 

werkgroep met beheeractiviteiten, tevens zijn er een korte periode hand-en-spandiensten verricht 

op basis van re-integratietrajecten.  

De gemeente heeft in 2012/2013 een aantal toegangshekken geplaatst. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

het illegaal storten van vuil fors is afgenomen en de zichtbaarheid van het natuurpark sterk is 

verbeterd.  

 

2.2. Bestaande situatie 
Mede door de werkzaamheden van de werkgroep Spoorzicht en de spontane natuurontwikkelingen 

heeft het voormalige sportpark zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een natuurpark met 

specifieke en waardevolle natuurwaarden.  

Het park bestaat voornamelijk uit jong elzen-essenbos met gedeeltelijk een ruige ondergroei van 

pionierssoorten (bijvoorbeeld bramen en brandnetels). Dit type onderbegroeiing duidt op een 

voedselrijke situatie, ontstaan door de jarenlange zware bemesting uit de periode dat het gebied in 

gebruik was als sportpark. In de essen-iepen bossen komen ook diverse stinzenplanten en grote 

keverorchis voor. In de nattere delen staat als gevolg van kwel paarbladig goudveil. Het hooilandje 

bevat soorten als pinksterbloem, grote wederik, beekpunge.  

Binnen het projectgebied komen diverse beschermde diersoorten voor. 

 

Tevens zijn de aanwezige paden door de inzet van de werkgroep enorm verbeterd in de loop der tijd. 

Naast de waarde die het gebied heeft voor de natuur wordt het terrein gebruikt voor een wandeling 

of een rondje hardlopen. Kanttekening hierbij is dat dit mogelijk is zolang de weers- en 

bodemomstandigheden dit toelaten. Door de lage ligging van het terrein en de minimale ontwatering 

staat een deel van de paden snel onder water. Het terrein wordt ook gebruikt door schoolklassen, 

buitenschoolse opvang, kinderfeestbedrijf, (natuur)fotografen, vogelaars en voor bedrijfstrainingen.  
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2.2.1. Diemer Wandellandschap 

Het plangebied is onderdeel van het Diemer Wandellandschap. Het Diemer Wandellandschap 

bestaat uit stroken groen langs de grootschalige infrastructuur (snelweg en spoorlijn) en vormen een 

groene structuur. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een geliefd wandellandschap dat 

intensief door de bewoners wordt gebruikt. Vanuit de wijken is het gebied ontsloten langs de groene 

corridors door middel van ommetjes. Het Diemer Wandellandschap wordt door veel inwoners 

gewaardeerd als onderdeel van het  woongenot in de gemeente. 

 

Door de beperkingen van de huidige padenstructuur kan het park Spoorzicht niet het hele jaar 

gebruikt worden. Door eventuele verbetering van de paden wordt de positie binnen het 

wandellandschap versterkt. 

 

 
Groenstructuur Diemen (bron: Update groenplan Diemen 2018) 

 

2.2.2. Huidige natuurwaarden 

Spoorzicht is een cruciaal onderdeel in de Lokale Ecologische Structuur van de gemeente Diemen. De 

Lokale Ecologische Structuur is opgesteld om groengebieden in de gemeente in ecologisch opzicht te 

verbinden. Tevens wordt verbinding gezocht richting het buitengebied (zoals de Diemerscheg) en het 

Nationaal Natuur Netwerk (NNN). De verbinding tussen Spoorzicht en omliggende groengebieden is 

momenteel niet optimaal, het ligt redelijk geïsoleerd voor mensen. Voor de diersoorten zijn er 

meerdere verbindingen mogelijk.  

De Diemerscheg bestaat uit een serie grote en kleine groengebieden die verspreid liggen in de regio 

Weesp, Muiden en ook Diemen. Het is de ambitie van onder andere de provincie, het Nationaal 

Natuur Netwerk en de gemeente om ervoor te zorgen dat deze gebieden zoveel mogelijk met elkaar 

verbonden worden om de biodiversiteit te verhogen. Het behouden van de natuurlijke functie van 

Spoorzicht is in dit opzicht erg belangrijk. 
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In 2018 is door Royal HaskoningDHV een natuurtoets uitgevoerd voor Spoorzicht en Buitenlust. 

Onderstaande passage is uit deze rapportage overgenomen: 

 

“Spoorzicht is een moerasbos, 's winters is het gebied nat en 's zomers droog. De aangeplante 

buitenranden bestaan uit ouder essen-iepenbos (circa 60 jaar oud) met een stinsen-achtige ondergroei. Op de 

oude sportvelden is jong elzen-essenbos ontstaan, lokaal wat elzenbronbos en wilgenbos (op plekken waar 

grondwater stagneert). In het zuiden ligt een klein open grasland. De poel in het noordoosten van Spoorzicht 

valt in de zomer droog. De poel in de westpunt van het gebied ligt aan de rand van het bos en is voldoende open 

waardoor de zon het water kan opwarmen. Dit maakt de poel geschikt als voortplantingswater van padden, 

kikkers en watersalamanders. De poel in het zuiden ligt te beschut tussen de bomen en heeft hierdoor weinig 

potentie als voortplantingswater voor amfibieën. 

 

De toegankelijkheid van het plangebied wordt sinds 1999 door een vrijwilligersgroep gewaarborgd. Dit is de 

Werkgroep Spoorzicht. Deze werkgroep is sinds oktober 2015 toegetreden tot de Werkgroep 

Stadsnatuurbeheer van vereniging KNNV-Amsterdam, en beoogt werkzaamheden te verrichten naar de 

richtlijnen van Landschap Beheer Noord-Holland. De wandelpaden, poelen en houtrillen zijn bijvoorbeeld door 

vrijwilligers aangelegd en worden door hen onderhouden. Jaarlijks worden wandelpaden opgehoogd met 

houtsnippers en zand en worden de bermen langs de wandelpaden gemaaid. Het bos wordt van tijd tot tijd 

plaatselijk wat uitgedund. Het beheer van de slootoevers valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

 

In de afgelopen jaren zijn, in overleg met de gemeente, meerdere open plekken gemaakt in het bos, 

zogenaamde lichtbanen. Met deze lichtbanen worden overgangen gecreëerd van zon- (licht, warmte, 

droogte) en schaduwrijke (donkerte, koelte, vocht, schuilgelegenheid) plekken. Deze overgangen bieden een 

gevarieerd biotoop voor een breed scala aan planten, insecten en andere ongewervelden, kikkers, padden, 

salamanders, kleine zoogdieren en ringslangen. Met het vrijkomende hout zijn in het gebied een aantal “hügels” 

aangelegd. Een hügel is een kleine terp met een onderlaag van stammen, stronken, balken (of wat er voorradig 

is) met eroverheen een aarden laag. Door de hügels wordt hoogtevariatie in het landschap gecreëerd, hierdoor 

ontstaan er op een zeer kleine schaal diverse microklimaten met wisselende vochtigheid en lichtinval die een 

grote variëteit aan plant- en diersoorten aantrekt.” 
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3. Projectomschrijving  

3.1. Toekomstbeeld 
Het natuurpark Spoorzicht heeft de potentie om de belangen van natuur, recreatie en spelen te 

verenigen. Mogelijk kunnen de diverse belangen elkaar zelfs versterken.  

Onderstaande is een tekstuele schets van de mogelijkheden. 

 

 

Het natuurpark Spoorzicht is een binnenstedelijk natuurgebied dat gebruikt mag worden. Het is een 

park voor iedereen. Mensen zoeken er verkoeling op warme dagen. Kinderen spelen er met vriendjes 

en vriendinnetjes uit andere buurten van Diemen, terwijl de ouders elkaar ontmoeten. Mindervalide 

mensen genieten van de natuur door middel van het vlonderpad. Ook voor de flora en fauna is er 

voldoende ruimte. 

 

Op een gecentreerde locatie in het gebied is een spelaanleiding aanwezig. Op deze locatie kunnen 

ouders elkaar ontmoeten en kunnen de kleinere kinderen samen spelen en de natuur ontdekken. 

Grotere kinderen kunnen meer zelfstandig het natuurpark gaan ontdekken en kunnen verder het bos 

in. 

Het gebied is op meerdere wijzen te ontdekken. Via een vlonderpad kan een gedeelte van het gebied 

ontdekt worden door iedereen. Andere delen van het terrein kunnen via een laarzenpad ontdekt 

worden.  

 

Tenslotte kan ook natuureducatie in het gebied worden opgenomen. Door middel van een uitgezette 

route kunnen de kinderen een route lopen die langs allerlei educatieve natuurplekjes leidt. Op deze 

plekjes kan gerichte informatie op de kinderen worden overgebracht. 

 

Omdat de natuurontwikkeling ook een belangrijk onderdeel is, wordt de uitbreiding van de 

padenstructuur tot een minimum beperkt. 

  

 

Bovenstaande beschrijft niet per definitie de toekomst van het natuurpark, maar geeft enkel een 

schets van de mogelijkheden. In het participatietraject worden de inrichtingsplannen voor het 

plangebied bepaald. 
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3.2. Doelstelling 
Binnen het project worden meerdere doelstellingen nagestreefd.  

 

 

Doelstellingen natuurpark Spoorzicht: 

a. Vergroten van de natuurwaarde;  

b. Vergroten van de recreatiewaarde;  

c. Realiseren van een natuurlijke spelaanleiding. 

 

 

Belangrijk is dat ondanks het toevoegen of versterken van andere functies binnen het gebied de 

natuurwaarde behouden blijft en indien mogelijk zelfs versterkt wordt. 

 

Ad. a. Natuurwaarde 

Spoorzicht kan zowel op het gebied van recreatie als op het gebied van natuur aantrekkelijker 

gemaakt worden door bijvoorbeeld uitkap, waardoor openere plekken worden gecreëerd. Door 

deze manier van beheer komt er meer licht op de bodem en in het bos, wat vervolgens weer 

natuurontwikkeling en diversiteit vergroot. Op zo’n open plek kan bijvoorbeeld een poel voor 

amfibieën en ringslangen gemaakt worden. Meer specifieke maatregelen kunnen in een later 

stadium van het project worden uitgewerkt. 

 

Ad. b. Recreatiewaarde  

Momenteel is het natuurpark Spoorzicht voor de recreatie (wandelen/ hardlopen) minder 

aantrekkelijk. Het bestaande padenstelsel is (in drogere perioden) relatief goed, maar in 

nattere periodes maar gedeeltelijk bruikbaar. Ook de entrees in het omliggende hekwerk zijn 

niet open en uitnodigend.  

Het park kan een gebied worden dat voor iedereen toegankelijk is en te gebruiken door 

verschillende doelgroepen. Vooral de padenstructuur dient hiervoor verbeterd te worden.  

Daarmee gaat het park een volwaardiger deel uitmaken van het Diemer Wandellandschap.  

Qua wandelrecreatie zou een verbinding tussen Spoorzicht en de Oosterringdijk erg waardevol 

zijn, maar vooralsnog lijkt dit een moeilijk inpasbare wens. 

 

Op het sporten in de openbare ruimte te stimuleren kan onderzocht worden of het plaatsen 

van enkele simpele houten trimtoestellen tot de mogelijkheden behoort. Voorgaande sluit 

goed om de afspraken uit het coalitieakkoord 2018 – 2022. Hierin is opgenomen dat de 

mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte worden uitgebreid. 

 

Bij een hogere waterstand dient het park ook op een aantrekkelijke manier toegankelijk te zijn 

en gebruikt te kunnen worden. Tevens kan de mogelijkheid worden onderzocht om het 

natuurpark beter toegankelijk te maken voor mindervalide recreanten, bijvoorbeeld door 

realisatie van een vlonderpad. Bijkomend voordeel is dat een vlonderpad de toegankelijkheid 

van het moerasbos ook in zeer natte perioden mogelijk maakt. 

De verbetering van de paden en de toegankelijkheid sluit aan bij de doelstellingen uit het 

opgestelde Speelruimtebeleid ‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ 2019 – 2024. 
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Ad. c. Spelaanleiding 

In het natuurpark is momenteel één open plek aanwezig. Deze open plek wordt middels 

frequent maaibeheer opengehouden. Deze locatie wordt als kansrijk gezien voor het realiseren 

van een natuurlijke spelaanleiding.  

Door een natuurspeelzone te realiseren in het plangebied kunnen spelen, natuur en recreatie 

hand in hand met elkaar ontwikkeld worden. De realisatie van een natuurlijk ingericht 

speelterrein sluit aan bij maatregel 9. ‘(Speel)plekken natuurlijk inrichten’ uit het opgestelde 

speelruimtebeleid ‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ 2019 – 2024.  

Het realiseren van speelaanleidingen sluit goed aan bij het aandachtspunt ‘Formele en 

informele ruimte’ uit het speelruimtebeleid en geeft invulling aan het multifunctioneel en 

efficiënt gebruik van de openbare ruimte. 

Naast de realisatie van een natuurspeelzone kan de combinatie met natuureducatie een 

meerwaarde bieden op het totaalaanbod qua spelen. Gedacht kan worden aan een uitgezette 

wandelroute voor kinderen langs enkele natuureducatieve plekjes in het terrein. Door de 

werkgroep Spoorzicht is aangegeven dat er al vergaande ideeën zijn voor een dergelijke 

wandelroute voor kinderen. Ook de realisatie van een buitenlokaal past binnen de ontwikkeling 

van spelaanleidingen en natuureducatie. 

 

Algemeen kan worden gesteld dat het natuurpark een eigen herkenbare en eenduidige identiteit 

mist. Hierin zou verbetering kunnen worden gebracht door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor 

een uniforme materialisering en bewegwijzering. 

 

3.3. Ambities en randvoorwaarden 
Voor de diverse beleidsvelden is inmiddels al een inventarisatie gemaakt van de ambities en 

randvoorwaarden voor de ontwikkeling van natuurpark Spoorzicht. Deze gegevens zijn opgenomen 

in bijlage 1. 
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4. Projectbeheersing 

4.1. Financiën 
4.1.1. Budgetraming 

Op basis van ervaringen van eerdere projecten en kentallen is onderstaande een kostenindicatie 

opgenomen voor de ontwikkeling van natuurpark Spoorzicht: 

 
Omschrijving Totaal 

Directe kosten  

Algemene kosten € 10.000,- 

Natuurontwikkeling € 60.000,- 

Recreatie € 116.750,- 

Spelen € 110.000,- 

Water € 50.000,- 

  

Totaal directe kosten € 346.750,- 

  

Indirecte kosten  

Onvoorzien (gerekend met 15%) € 52.000,- 

VAT-kosten € 70.000,- 

  

Totale investeringskosten* € 470.000,- 

  

* afgerond bedrag 

Vanwege het hoge abstractieniveau in deze fase en de grote mate van onzekerheid binnen het 

project dient de raming gezien te worden als een indicatie.  

 

4.1.2. Krediet 

In het meerjaren investeringsplan is een investering voor park Spoorzicht opgenomen van € 

470.000,-. 

 

4.1.3. Budgetverantwoording 

De budgetverantwoording van het project ligt bij het team Infra. Paul de Ruijter is hiervoor 

budgetverantwoordelijke. 

 

4.2. Organisatie 
De projectorganisatie voor de ontwikkeling van natuurpark Spoorzicht is als volgt samengesteld: 

 

Projectwethouder  

▪ Matthijs Sikkes – van den Berg 

 

Ambtelijk opdrachtgever 

▪ Paul de Ruijter 
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Projectgroep: 

▪ Maarten van den Brule (projectleider); 

▪ Hugo Noordman (projectondersteuning) 

▪ Vera van Haastrecht (spelen); 

▪ Marijke Bruinsma (stedenbouw); 

▪ Frank van Leeuwen (groen, oevers en hondenbeleid); 

▪ Anke Pet (ecologie); 

▪ Ingrid Voet (participatie & communicatie). 

 

In de voorbereidingsfase en de ontwerpfase zal er naar verwachting ook een beroep worden gedaan 

op externe expertise. Hierbij kan gedacht worden aan de expertise van de werkgroep Spoorzicht of 

bijvoorbeeld IVN of KNNV. Maar ook aan het inschakelen van een landschapsarchitect voor het 

opstellen van een ontwerp. Externe expertise zal alleen ingeschakeld worden indien er intern 

onvoldoende capaciteit beschikbaar is of in het geval de kennis intern niet aanwezig is. 

 

4.3. Fasering en planning 
4.3.1. Fasering 

Binnen het project zijn verschillende fasen. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en zijn eigen 

detailniveau. 

Door de interne inventarisatie ten behoeve van het opstellen van het projectplan hebben wij als 

gemeente een duidelijke visie voor de ontwikkeling en (on)mogelijkheden van het natuurpark 

Spoorzicht. 

 

Naast het beeld dat wij als gemeente voor ogen hebben, is de inbreng van de omwonenden en 

andere gebruikers van het park essentieel. Aan ons de taak om al deze belangen op elkaar af te 

stemmen en te komen tot een breed gedragen ontwikkelingsplan voor het natuurpark Spoorzicht. 

 

Op dit moment is er nog geen gedetailleerde planning voor het project opgesteld. Wel is er een beeld 

van de globale planning om te komen tot een ontwikkelingsplan voor het natuurpark. 

 

Globaal gezien dienen de onderstaande stappen binnen het project doorlopen te worden: 

 

Korte termijn (Q1 2022) 

▪ Opstellen en vaststellen van het projectplan; 

▪ Verzamelen van wensen en ideeën van gebruikers en omwonenden van het natuurpark. 

 

Middellange termijn (Q2 2022 t/m Q4 2022) 

▪ Opstellen en vaststellen van een uitgangspuntennotitie; 

▪ Opstellen en vaststellen van een ontwerp, met verschillende participatiemomenten voor 

alle belanghebbenden; 

 

Langere termijn (vanaf Q4 2022) 

▪ Opstellen en vaststellen van contractdocumenten ten behoeve van de uitvoering van de 

werkzaamheden; 
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▪ Contracteren van een aannemer en uitvoeren van de werkzaamheden op basis van de 

opgestelde contractdocumenten. 

 

4.4. Communicatie en Participatie 
De ontwikkeling van het natuurpark is een project op zich maar staat niet op zichzelf. Het is een van 

de zeven projecten in het ruime gebied rond het station en de nieuwe spooronderdoorgang. 

Projecten die samen van de stationsomgeving een visitekaartje voor Diemen maken: modern, groen, 

duurzaam, veilig en vooral fraai. Zoals gebruikelijk bij herontwikkelingsprojecten in Diemen bieden 

we voor alle belanghebbenden zoveel mogelijk ruimte voor participatie bij de ontwikkelplannen. Het 

participatietraject voor de ontwikkeling van Park Spoorzicht wordt op maat voor dit project 

vormgegeven. De communicatie- en participatieaanpak zal voor de start van het project worden 

opgesteld. 

 

Communicatie 

De ambitie voor de communicatie is om alle belanghebbenden tijdig, objectief, betrouwbaar, 

volledig en op begrijpelijke wijze te informeren over het project, zowel in de voorbereidende als in 

de uitvoeringsfase. 

 

Participatie 

Bij de ontwikkeling van het natuurpark hebben in de eerste plaats bewoners van de wijken 

Spoorzicht en Buitenlust belang, maar ook andere inwoners van Diemen die het park bezoeken en 

organisaties die betrokken zijn bij het onderhoud van het park, zoals werkgroep Spoorzicht. 

Bovendien is er samenhang met de andere projecten in de omgeving. 

De participatieruimte wordt bepaald door het college van B en W. De gemeenteraad wordt 

vroegtijdig geïnformeerd over het participatietraject. In grote lijnen: in een startenquête worden het 

huidige gebruik van en wensen voor het park verder onderzocht in een zo breed mogelijke groep 

belanghebbenden. Bij het schetsontwerp en voorlopig ontwerp krijgt alle belanghebbenden de 

mogelijkheid een reactie te geven, waar mogelijk worden deze in het ontwerp ingepast. Ook tijdens 

de uitvoering blijven we in contact met de belanghebbenden. Doel is om een overzicht te verkrijgen 

van alle rechten, belangen en wensen van alle belanghebbenden, zodat er een goede afweging kan 

worden gemaakt voor het ontwerp en de uitvoering van het project. 

 

4.5. Risico’s  
Voor het project is geen uitgebreide risicoanalyse gemaakt, dit gebeurt op verschillende momenten 

in het project. Wel zijn voorafgaand aan de start van het project, de grootste risico’s 

geïnventariseerd.  

Het gaat om de onderstaande risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen. 

 

4.5.1. Budget niet toereikend 

Risico: Op dit moment is er nog geen gedetailleerde raming voor het project opgesteld. Het budget is 

gebaseerd op een globale kostenraming op basis van eerder uitgevoerde projecten en kentallen. De 

belanghebbenden zijn nog niet betrokken, dit volgt in de volgende fase van dit project. 

Na het inventariseren van de wensen en op- en aanmerkingen van de belanghebbenden is het 

mogelijk dat het eerder geraamde budget niet toereikend is. 
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Beheersmaatregel: Om dit risico in het project te verkleinen dient er in een vroeg stadium inzicht 

verkregen te worden in de kosten. Door in iedere fase van het project een raming op te (laten) 

stellen kan grip gehouden worden op de uitvoeringskosten en kan tijdig worden bijgestuurd. 

Gedurende het proces worden de uitgangspunten en het ontwerp gedetailleerder, hiermee zal de 

trefzekerheid van de ramingen ook groter worden. Op deze manier kan worden beoordeeld of het 

budget toereikend is en of er extra budget gezocht zal moeten worden of dat het ontwerp versoberd 

zal moeten worden. 

 
4.5.2. Milieuhygiënische kwaliteit bodem 

Risico: Afhankelijk van het ontwerp zal er meer of minder grondwerk plaats moeten vinden om het 

gewenste ontwerp te realiseren. Op het moment dat er in de bodem gewerkt wordt, zal de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem inzichtelijk moeten zijn. Op dit moment is deze kwaliteit 

nog niet inzichtelijk. Eventuele verontreinigingen kunnen zowel financiële als planningstechnische 

consequenties hebben. 

 

Beheersmaatregel: Om dit risico te verkleinen dient er in een vroeg stadium inzicht te worden 

verkregen in de kwaliteit van de ondergrond. Voornoemd inzicht kan worden verkregen door het 

(laten) uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. 

 
4.5.3. Bewoners en politiek 

Risico: Door de kwaliteitsverbetering van het park en de positieve bijdrage van dit project op de 

omgeving is er in het algemeen een positieve houding te verwachten onder omwonenden, bezoekers 

en Werkgroep Spoorzicht en andere bewoners/organisaties die betrokken zijn (of in de toekomst 

worden) bij het beheer en onderhoud van het park. Bezwaren op projectplannen kunnen er altijd 

zijn, ondanks goed voorbereide communicatie en participatie. Mogelijk tijdelijk door ervaren hinder 

tijdens werkzaamheden, in dit project of een van de andere projecten in de omgeving 

 

Beheersmaatregel: Op de website van de gemeente is een overzicht beschikbaar van de 

verschillende projecten in het stationsgebied en hun status. Vanaf de start van de planvorming voor 

Natuurpark Spoorzicht is er al afstemming met Werkgroep Spoorzicht. Bij de verdere uitwerking van 

het project worden alle belanghebbenden en de gemeenteraad tijdig, transparant en volledig 

geïnformeerd over het plan en de wijze waarop zij hierin kunnen participeren. We richten de 

participatie zo in dat iedere belanghebbende desgewenst zijn of haar rechten, belangen of wensen 

tijdig op tafel kan hebben gelegd. 
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4.5.4. Flora- en fauna 

Risico: Momenteel is bekend dat het natuurpark over grote natuurwaarde beschikt.   

 

Natuurwaardekaart (bron: gemeente Diemen) 

Een gedetailleerd ecologisch onderzoek specifiek voor Spoorzicht is momenteel niet beschikbaar. Dus 

de exacte locaties waar mogelijk beschermde soorten voorkomen zijn niet inzichtelijk.  

 

Beheersmaatregel: Door in een vroeg stadium de ecologisch deskundige te betrekken en indien 

nodig onderzoek te doen naar de flora- en fauna binnen het plangebied kunnen de diverse belangen 

op elkaar worden afgestemd. Voorgaande is ook reeds afgestemd met de ecoloog van de gemeente.  
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Bijlage 1 – Ambities en randvoorwaarden 

 

Stedenbouw 
De overkoepelende ambities vanuit Stedenbouw zijn verwoord in paragraaf 3.1. Toekomstbeeld en 

3.2. Doelstellingen. 

 

Ecologie 
Huidige situatie 

De huidige situatie met betrekking tot de ecologie is beschreven in paragraaf 2.2.2. 

 

Ambities 

▪ Versterken van de samenhang tussen Spoorzicht en het omliggende groen; 

▪ Behouden van de huidige natuurwaarden; 

▪ Beperken van verstoring (slimme zonering, geen uitbreiding van de padenstructuur, honden-

aan-de-lijn); 

▪ Verdere ontwikkeling van de natuurwaarden door weinig ingrepen in het plangebied. 

  

In 2020 is de Lokale Ecologische Structuur geactualiseerd. Hierin is per deelgebied een beschrijving 

opgesteld. Voor Spoorzicht zijn de volgende verbetering beschreven: 

- Versterken van de verbinding met de Oosterringdijk in het westen door middel van het 

inrichten van een faunapassage en geleiding; 

- Versterken van de verbinding richting het oosten, waar over de nieuwe spooronderdoorgang 

een smalle groenverbinding wordt gerealiseerd. 

Daarnaast wordt in de Lokale Ecologische Structuur het voorkomen van bedreigingen benadrukt. 

Hierbij kan gedacht worden aan verlies van oppervlakte, aanpassing van het watersysteem en 

verstoringen door recreatie. 

Momenteel is het terrein een hondenlosloopgebied. Dit is voor de natuur niet wenselijk. De ambitie 

vanuit ecologie is om het loslopen van honden binnen het plangebied te verbieden dan wel te 

beperken. De mogelijkheid kan worden onderzocht of vanuit het hondenbeleid een apart en 

afgeschermd hondenlosloopgebied te realiseren is.  

 

Groen 
Huidige situatie 

De huidige situatie met betrekking tot onder andere ‘groen’ is beschreven in paragraaf 2.2. 

 

Ambities 

▪ Toename van de biodiversiteit (zowel flora als fauna); 

▪ Groenbeheer uitvoeren conform ecologische uitgangspunten, waarbij het beheer wordt 

afgestemd op doelsoorten; 

▪ Park Spoorzicht verbinden met de omgeving door middel van ecologische verbindingen; 

▪ Regulier onderhoud toespitsen op de na te streven doelen; 
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▪ Behouden van toekomstbomen  

▪ Als ten behoeve van de realisatie van de doelen bomen gekapt dienen te worden, dient 

aandacht te zijn voor aan te wijzen toekomstbomen. 

 

Randvoorwaarden 

▪ Handelen volgens de wet Natuurbescherming; 

▪ Groenbeheer wordt uitgevoerd zonder chemische middelen, om vervuiling van het 

grondwater en open water te voorkomen; 

▪ Bij toepassing van nieuwe beplanting toepassen van streekeigen soorten, liefst soorten 

die gekweekt zijn uit autochtoon materiaal; 

▪ Het is van belang om deze herinrichtingen in samenspraak met belangengroepen te 

doen, zodat zij weten wat het doel is van de herinrichting en welk beeld zij kunnen 

verwachten; 

▪ Opstellen bomenparagraaf en bomencompensatieplan. 

 

Water en oevers 
Huidige situatie 

Vanuit het ‘Meerjarenplan oevers 2012 – 2018’ zijn alle oevers, die natuurvriendelijk ingericht 

konden worden, ook op deze wijze ingericht. 

Ter plaatse van het plangebied zijn alle oevers op een natuurvriendelijke wijze ingericht, behalve de 

oevers die grenzen aan de Harmonielaan. 

 

Ambities 

▪ Beheer oevers uitvoeren conform ecologische uitgangspunten, waarbij het beheer wordt 

afgestemd op doelsoorten; 

▪ Watergangen met gelijke waterpeilen verbinden (in verband met de 

passeermogelijkheden voor fauna gaat de voorkeur uit naar bruggen en niet naar 

duikers); 

▪ Realisatie van water in het plangebied dat in verbinding staat met het omliggende open 

water. 

 

Randvoorwaarden 

▪ Handhaven van bestaande watergangen; 

▪ Behouden of versterken van de natuurvriendelijke oevers; 

▪ Aandacht voor de zichtbaarheid van het water. Toegankelijkheid kan bevorderd worden 

door op zorgvuldig gekozen plekken het gras korter te maaien of door steigers en 

vlonders te maken; 

 

Spelen, bewegen en ontmoeten 
Huidige situatie 

In de huidige situatie heeft spelen nagenoeg geen rol. Het terrein wordt regelmatig gebruikt om te 

sporten, hardlopen. Maar ook voor een rondje wandelen wordt het terrein gebruikt.  

 

Ambitie 
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De volgende zes (algemene) ambities zijn in het beleidsplan geformuleerd. De te nemen maatregelen 

zijn al specifiek geselecteerd voor dit project. 

 
Ambitie Maatregelen (selectie) Specifiek voor Spoorzicht 

1 Alle inwoners 2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

7 

Beweeg- en ontmoetingsplekken voor 

ouderen; 

 

Inclusief spelen en toegankelijkheid; 

 

 

 

Betrekken van diverse doelgroepen; 

 

Educatief spelen; 

Door voldoende aandacht te schenken aan 

de toegankelijkheid van het terrein, wordt 

het ook bruikbaar voor ouderen. 

Bij het opstellen van de ontwerpen dient 

rekening te worden gehouden met ‘alle’ 

doelgroepen, zodat iedereen zich welkom 

voelt in het gebied. 

Binnen het participatietraject worden diverse 

doelgroepen betrokken. 

Door realisatie van bijvoorbeeld een 

informatieve wandelroute of speurtocht of 

een natuurlokaal kan invulling worden 

gegeven aan deze ambitie. 

2 Informele en 

formele ruimte 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

(Speel)plekken natuurlijk inrichten; 

 

Schaarse openbare ruimte benutten; 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsaanleidingen; 

Binnen het plangebied wordt ingezet op 

natuurlijke speelaanleidingen. 

Door het behartigen van diverse belangen 

(natuur, recreatie en spelen) in combinatie 

met de tijdelijke berging van hemelwater 

wordt de openbare ruimte efficiënt en 

multifunctioneel gebruikt. 

Binnen het plan zal rekening worden 

gehouden met sociaal straatmeubilair. 

3 Centrale plekken - Geen maatregelen binnen dit project;  

4 Veiligheid en routes 15 Beweegroutes; Door mogelijke ontwikkelingen bij Buitenlust 

komt er druk op de speelvoorzieningen te 

staan. Hierdoor is het van nog groter belang 

dat de speelvoorzieningen veilig te bereiken 

en toegankelijk zijn. 

5 Aantrekkelijk en 

bekend 

19 

 

 

20 

Speelspeurtocht; 

 

 

Communicatie en 

informatievoorziening; 

Door een speurtocht door het terrein aan te 

leggen worden de kinderen langs educatieve 

punten geleid. 

Door middel van bebording kunnen de 

spelregels van het terrein worden 

gecommuniceerd. Tevens worden de entrees 

op deze wijze benadrukt. 

6 Eigenaarschap 21 Ruimte voor initiatief. Door middel van het participatietraject 

wordt het eigenaarschap van de 

belanghebbenden gestimuleerd. 

 

Randvoorwaarden 

Vanuit het perspectief ‘spelen, bewegen en ontmoeten’ zijn er geen specifieke randvoorwaarden, 

anders dan zoveel mogelijk aansluiten bij de bovengenoemde ambities en maatregelen. 

 

Klimaat 
Huidige situatie 

Het natuurpark is relatief laag gelegen. Bij hevige neerslag stijgt het water in het 

oppervlaktewatersysteem en komt het park onder water te staan, waarmee overtollig hemelwater 
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tijdelijk wordt geborgen. Het park heeft daarom een functie ten aanzien van de waterveiligheid en is 

ook als zodanig aangemerkt bij de toetsing van het watersysteem Diemerpolder. In de onderstaande 

afbeelding is weergegeven waar water komt te staan bij hevige neerslag. 

 

 
Waterberging Spoorzicht (bron: Hydraulische berekening Diemerpolder) 

 

Daarnaast heeft het natuurpark een functie bij het tegengaan van hittestress, zoals ook al eerder in 

het projectplan is aangegeven. 

 

Ambities 

Ten aanzien van het voorkomen of beperken van wateroverlast zijn er geen ambities voor het 

plangebied. Zolang de lage ligging van het terrein niet wijzigt, blijft de functie van het park bij hevige 

neerslag gehandhaafd. 

Ten aanzien van hittestress is het wenselijk het park beter te ontsluiten, zodat er ook gebruik 

gemaakt kan worden van dit koele gebied. 

 

Randvoorwaarden 

Indien ophoging van het projectgebied aan de orde is, kan dit gevolgen hebben voor de 

waterbergende functie. Met name als eventuele ophogingen langs de watergangen plaatsvinden 

wordt de toestroom van overtollig water verhinderd. 

In bovengenoemd geval is afstemming noodzakelijk. 

 

Riolering 
Huidige situatie 

Binnen het plangebied is geen riolering aanwezig. Het enige (bekende) object is een put, 

waarschijnlijk heeft deze in het verleden onderdeel uitgemaakt van het drainagestelsel.  

 

Ambities 

Ten aanzien van riolering zijn er geen ambities voor het plangebied. De oude pompput binnen het 

plangebied mag verwijderd worden. 
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Randvoorwaarden 

Niet van toepassing. 

 

Afvalinzameling 
Huidige situatie 

In de bestaande situatie is afvalinzameling binnen het plangebied niet van toepassing. 

 

Ambities 

In principe zijn er vanuit de afvalinzameling geen ambities voor het plangebied. 

 

Randvoorwaarden 

In overleg wordt gekeken naar de best passende oplossing voor het afval.
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