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Rapport 'Honkbal en hockey in de regio  Diemen,  Amsterdam Oost en Zuidoost' 

Geachte heer Klaasse, 

Hartelijk dank voor uw brief van 23 juli 2019 en voor uw complimenten over het onderzoeks-
rapport. 

In uw brief beschrijft u het voor de gemeente  Diemen  ideale scenario dat direct na afloop van het 
honkbalseizoen 2019 gestart kan worden met de voorbereidingen voor het aanleggen van twee 
hockeyvelden op sportpark De  Diemen.  De velden zouden dan gereed kunnen zijn voor gebruik 
per start van het hockeyseizoen 2020-2021. Randvoorwaarde is echter de verhuizing van 
honkbalvereniging TIW-Survivors van sportpark De  Diemen  naar de accommodatie op sportpark 
Middenmeer waar ook honkbalvereniging OVVO speelt. Een en ander conform de conclusie uit het 
rapport 'Honkbal en hockey in de regio  Diemen,  Amsterdam Oost en Zuidoost'. 

Om de verhuizing van 11W-Survivors  mogelijk te maken moet de accommodatie op sportpark 
Middenmeer toekomstbestendig worden gemaakt. De hiervoor noodzakelijke werkzaamheden 
(o.a. vervanging en uitbreiding van de (LED-)verlichting en aanschaf van een verrijdbaar hek) en de 
bijbehorende kosten en planning worden in het vierde kwartaal van 2019 in kaart gebracht door 
een door de gemeente Amsterdam ingehuurd gespecialiseerd adviesbureau. De opdracht 
hiervoor, inclusief overleg met de clubs en de honkbalbond, is op 27 september 2019 vergund. De 
daadwerkelijke aanbesteding van het werk zou dan in februari 2020 kunnen plaatsvinden. In deze 
planning is nog geen rekening gehouden met mogelijke vertraging door eventueel milieukundig 
onderzoek. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdann.nl. 
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In het gunstigste scenario zouden de werkzaamheden voor de start van het honkbalseizoen 2020 

in april 2020 gerealiseerd kunnen zijn. Dit is echter geen realistisch scenario en daarmee geen 
scenario waar de gemeente Amsterdam garantie op geeft. Realistischer is dat de werkzaamheden 
gedurende het honkbalseizoen 2020 worden opgeleverd. 

ik realiseer mij dat dit betekent dat de gemeente  Diemen  zal moeten investeren in noodzakelijk 
onderhoud aan de drainage van het honkbalveld op sportpark De  Diemen.  De door de gemeente  
Diemen  aan TIW-Survivors beloofde 'zachte landing' vergt echter de nodige inspanningen van de 
gemeente Amsterdam die ik met uiterste zorgvuldigheid wil uitvoeren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Simone Kukenheinn 
Wethouder Sport 
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