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SAMENVATTING 
 

‘Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen. De 

scholen zijn fris, duurzaam en voldoende onderhouden. Daaruit volgt de 

opdracht om ook naar de toekomst te kijken.’   

 

Voorliggend Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs (PO) en 

voortgezet onderwijs (VO) is het eindresultaat van een proces dat startte met twee 

moties voor het College in 2015 en 2016. De ontwikkelingen die aanleiding gaven voor 

deze moties waren onder andere de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het 

buitenonderhoud van schoolgebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen, de 

terugloop van het aantal leerlingen in Wassenaar en het ontbreken van inzicht in 

toekomstige uitgaven voor onderwijshuisvesting. Op dit moment plaatst ook de 

toenemende bewustwording voor duurzaamheid gecombineerd met de gewenste 

voorbeeldfunctie van onderwijsgebouwen, schoolbesturen en gemeente –met 

onderwijsgebouwen van gemiddeld 56,8 jaar oud waaronder vier met monumentale 

status!– voor een ingewikkelde opgave. Kenmerkend voor Wassenaar is bovendien de 

lastig voorspelbare populatie kinderen van onder meer expats die gedurende het leerjaar 

kunnen instromen in het reguliere onderwijs. 

 

Dit IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting voor 

de periode 2019-2034 op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. 

Relevante trends en ontwikkelingen op dit gebied zijn in beeld gebracht en afgezet 

tegen het huidige beleidskader en mogelijk aanvullende ambities. Er is gekeken naar 

de huidige capaciteit van de gebouwen, ontwikkelingen in leerlingenprognoses en 

ruimtebehoefte. Dit alles is vertaald in een aantal scenario’s om te komen tot de 

gewenste voorzieningenstructuur. 

 

Visie op onderwijshuisvesting 

De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke taak om de scholen adequaat te 

huisvesten en te streven naar goede spreiding van het (internationaal) onderwijs en 

levensvatbare scholen. Schoolbesturen en gemeente willen bovendien goede 

schoolgebouwen met voldoende (m2), functionele, duurzame, flexibele en goed 

onderhouden huisvesting die bovendien aantrekkelijk is voor internationale leerlingen.  

 

Trends en ontwikkelingen 

In dit IHP worden een aantal trends en ontwikkelingen gesignaleerd die van invloed 

zijn op de onderwijshuisvesting: 

1. veranderende onderwijsconcepten, differentiatie in lesvormen en toenemende 

aandacht voor gezondheid en digitale hulpmiddelen, vragen om flexibele en 

gedifferentieerde huisvesting,  

2. normbedragen die door de VNG worden gehanteerd voor nieuwbouw en uitbreiding 

zijn niet meer toereikend door aangescherpte bouwtechnische en/of kwalitatieve 

eisen en eisen op het gebied van duurzaamheid, 

3. aandacht voor duurzaamheid vereist een integrale benadering van onderhoud, 

renovatie en nieuwbouw, inclusief bijbehorende (financiële) 

verantwoordelijkheden,  

4. scholen gehuisvest in historisch waardevolle gebouwen (monumenten) vragen 

extra aandacht, 

5. samenwerkingsvormen op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg –zoals Brede 

Scholen en Integrale Kindcentra –kunnen de ontwikkelingskansen van kinderen 

vergroten, 
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6. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen een passende plek binnen 

het (reguliere) onderwijs, 

7. er is een steeds groter wordende (zij)instroom van kinderen van expats en 

politieke druk om daarvoor in adequate huisvesting te voorzien.  

 

Wettelijke taak en aanvullende beleidsambities 

De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate 

huisvesting voor scholen in het PO en VO. Daarnaast stelt dit IHP voor om in te zetten 

op de volgende speerpunten: 

- gezamenlijk met de schoolbesturen bezien of renovatie dan wel nieuwbouw het 

beste alternatief is voor gebouwen die in aanmerking komen voor nieuwbouw, 

- voldoende budget beschikbaar stellen om te voldoen aan Bouwbesluit 2020 en 

Frisse Scholen klasse B te realiseren, 

- verduurzaming van alle schoolgebouwen voor 2040.  

 

Scenario’s 

De wettelijke taak en de beleidsambities zijn uitgewerkt in vier scenario’s: 

 

Scenario 1: passende huisvesting: uitbreiding voor scholen die daar volgens de 

verordening recht op hebben, te weten: 

- de Kievietschool en Herenwegschool (hebben een ruimtetekort groter dan 

drempelwaarde 55  m2 dat  gedurende de komende 15 jaar aanhoudt en kunnen 

niet worden doorverwezen naar een ruimteoverschot bij een andere school binnen 

2000 meter), 

- het Rijnlands Lyceum verwacht vanaf komend schooljaar een toenemende instroom 

van internationale leerlingen die op basis van de eisen die aan internationaal 

onderwijs worden gesteld, niet voor langere termijn binnen de huidige huisvesting 

kunnen worden ondergebracht, 

- het beschikbaar te stellen budget moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 

2020 en het Programma van Eisen ‘Frisse Scholen’, klasse B. 

 

Scenario 2: passende duurzame huisvesting: afweging van renovatie dan wel 

nieuwbouw in het kader van verduurzaming voor schoolgebouw(del)en die ouder dan 

50 jaar en functioneel en/of technisch verouderd zijn: 

- de Sint Jozefschool (1968), Sint Bonifaciusschool (1917, rijksmonument), 

Herenwegschool (1924, gemeentelijk monument), Kievietschool (1918, 

gemeentelijk monument) en Rijnlands Lyceum (met twee bouwdelen uit 1939 en 

1952, beiden rijksmonumenten) komen hiervoor in aanmerking, 

- voor renovatie wordt gerekend met 80% van de kosten voor nieuwbouw; 

uitgangspunt voor renovatie is bovendien dat de functionele en technische kwaliteit 

vergelijkbaar wordt met die van nieuwbouw en dat de levensduur van de gebouwen 

met minimaal 25 jaar wordt verlengd, 

- betreffende schoolbesturen leveren een financiële bijdrage aan hun (bijna) volledig 

duurzame gebouwen door een deel van de besparing op hun energielasten in te 

zetten,   

- bij deze afweging wordt ook de uitbreiding voor de Kievietschool, Herenwegschool 

en Rijnlands Lyceum uit scenario 1 betrokken: de huisvesting voor deze scholen 

dient op basis van functionele/bouwtechnische veroudering en verduurzaming 



 

 

Blz. 7 IHP Wassenaar 

 

aangepast te worden en uitbreiding van een (relatief klein) deel van de panden 

kan leiden tot ongewenste desinvesteringen. 

 

Scenario 3: passende en duurzame huisvesting voor alle scholen: additioneel aan 

scenario 2 worden de kosten in beeld gebracht om álle schoolgebouwen binnen 16 jaar 

te laten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2020. Dit is niet zozeer de plicht 

van de gemeente, maar past binnen de ambitie om de gebouwen versneld te 

verduurzamen (CO2-neutraal in 2040). Betreffende schoolbesturen leveren een 

financiële bijdrage aan hun (bijna) volledig duurzame gebouwen door een deel van de 

besparing op hun energielasten in te zetten. 

 

Scenario 4: beleidsrijk – goed, divers en internationaal: in dit scenario worden de 

ambities volledig uitgevoerd en wordt bezien of ook de wensen om breder samen te 

werken en internationaal concurrerend en onderscheidend onderwijs aan te bieden 

kunnen worden gehonoreerd. 

SKOW realiseert in dat geval een IKC waar mogelijk twee van haar scholen onderdeel 

van worden, in combinatie met gymnastiek-, kinderopvang- en welzijnsvoorzieningen 

op de locatie van de voormalige  Wethouder Huibregtseschool.  

Voor de huisvesting van de internationale VO-leerlingen van het Rijnlands Lyceum 

wordt aangesloten op een hoger ambitieniveau (vergelijkbaar met het niveau dat de 

gemeente Den Haag hanteert voor de huisvesting van internationaal onderwijs).  

 

Uitwerking  

In overleg met schoolbesturen en gemeente is vastgesteld dat scenario 2 op dit moment 

het best  past bij de ambities en mogelijkheden van de gemeente. Bij nieuwbouw voor 

de St. Jozefschool wordt bij voorkeur ook de vorming van een IKC in combinatie met 

een andere school van SKOW betrokken. Na realisatie van deze maatregelen zijn in dat 

geval tenminste zes van de tien Wassenaarse scholen passend, duurzaam en beleidsrijk 

gehuisvest in 2034. De vier scholen met een monumentale status en bijzondere 

betekenis voor Wassenaar worden grootschalig gerenoveerd, twee scholen krijgen door 

nieuwbouw de mogelijkheid een IKC te realiseren en Wassenaar biedt de mogelijkheid 

te voorzien in de groeiende vraag naar internationale onderwijshuisvesting. Door de 

investeringen wordt de gemiddelde leeftijd van de onderwijsgebouwen in de gemeente 

fors teruggebracht. 

 

Wassenaar 12 september 2019 
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1 INLEIDING 
‘Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen. De 

scholen zijn fris, duurzaam en voldoende onderhouden. Het rijk is 

verantwoordelijk voor de bekostiging van het binnen- en buitenonderhoud. De 

schoolbesturen zijn belast met de uitvoering. De gemeente is verantwoordelijk 

voor nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen en 

gymnastiekaccommodaties. Daaruit volgt de opdracht om ook naar de 

toekomst te kijken. Wat dient er te gebeuren bij vernieuwing van 

schoolgebouwen? Waar vindt deze vernieuwing plaats?’ 

 

Dit citaat is afkomstig uit het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en 

Verantwoordelijk’.1 Onderwijs legt een basis om volwaardig te kunnen participeren in de 

maatschappij. De aanwezigheid van scholen levert een belangrijke bijdrage aan de 

leefbaarheid in het dorp. Goed en gevarieerd onderwijs maakt de gemeente bovendien 

aantrekkelijk voor de ruim 26.000 inwoners en de vele expats die Wassenaar mogelijk 

als thuisbasis kiezen. 

 

De gemeente Wassenaar loopt met het opstellen van dit IHP vooruit op een voorstel 

voor wetswijzigingen dat recent door de VNG, de PO-Raad en de VO-raad is ingediend 

bij het ministerie van Onderwijs.2 Doel van dit voorstel is om meer duidelijkheid te 

scheppen voor scholen en gemeenten over de verantwoordelijkheid voor goede 

schoolgebouwen. De drie belangrijkste punten in het voorstel zijn: 

- als een school in aanmerking komt voor nieuwbouw mag men ook kiezen voor 

renovatie, mits dit leidt tot een levensduurverlenging van minimaal 25 jaar en een 

schoolgebouw dat functioneel en kwalitatief gelijkwaardig is aan nieuwbouw, 

- schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen, 

- elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende 16 jaar een plan 

op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. 

Als het IHP wordt opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs ontstaat een verplichting voor gemeenten om in samenspraak met 

de schoolbesturen een IHP voor een periode van 16 jaar op te stellen.  

 

1.1 Doelstelling 

De gemeente Wassenaar heeft behoefte aan een integraal en meerjarenperspectief voor 

de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). 

Het gaat hierbij niet alleen om een overzicht van ontwikkelingen in de capaciteit en 

bijbehorende investeringen, maar ook om aansluiting in het maatschappelijk domein en 

ambities op het gebied van duurzaamheid.  

Hiermee borgt de gemeente dat er in ieder geval voldoende ruimte op scholen 

beschikbaar is om elk kind een plek op een school aan te bieden, zoals de wettelijke 

taak van de gemeente is. 

 

 

 

 

 
1  Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Een aantrekkelijk 

dorp voor iedereen’, d.d. 2 juli 2018 

 
2  Brief VNG ‘Ontwikkelingen onderwijshuisvesting’ d.d. 27 november 2018 – zie ook bijlage 1 
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Om een efficiënt en doelmatig plan te ontwikkelen omschrijft het IHP de gewenste 

voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs. 

Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijs worden geanalyseerd. Er 

wordt gekeken naar de huidige capaciteit, leerlingenprognoses en ruimtebehoefte. Dit 

alles wordt vertaald in een aantal scenario’s om te komen tot de gewenste 

voorzieningenstructuur. 

 

Het IHP biedt de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen de mogelijkheid 

gericht onderwijshuisvestingsbeleid te voeren, strategische keuzes te maken en 

besluiten integraal af te wegen. Het resultaat is een planmatige aanpak en een 

beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: zowel ruimtelijk, kwalitatief als 

financieel. 

 

Het IHP omschrijft de inzet van beleid en middelen voor de periode van 2019-2034. Het 

IHP wordt elke vier jaar aan de hand van actuele ontwikkelingen en trends, 

voortschrijdend inzicht en nieuwe prognoses bijgesteld. Op die manier blijft het IHP een 

dynamisch en actueel plan. 

 

1.2 Aanpak 

Gemeente3 en schoolbesturen hebben vanaf het begin constructief geparticipeerd in de 

totstandkoming van dit IHP. Door het IHP gezamenlijk te ontwikkelen, worden plannen 

van gemeente en scholen op elkaar afgestemd en kunnen beide partijen een duidelijk, 

efficiënt en gedragen huisvestingsbeleid voeren. 

 

Leerlingenprognoses en gebouwgegevens zijn aangeleverd door de gemeente en 

getoetst bij de schoolbesturen. In interviews met de schoolbesturen is het IHP-traject 

besproken, zijn beleidsontwikkelingen en beleidswensen doorgenomen en zijn de visies 

en ambities van de individuele schoolbesturen in beeld gebracht. 

 

In vijf gezamenlijke sessies met de schoolbesturen en gemeente is deze informatie 

besproken en is de materie verder doorgrond. De behoeftes en mogelijkheden per school 

zijn geïnventariseerd. Er zijn vijf werkgroepen geformeerd om over bepaalde thema’s 

een visie te formuleren. Deze zijn in de vierde gezamenlijke sessie besproken. Parallel 

aan deze plenaire bijeenkomsten is het IHP ontwikkeld en in rapportvorm uitgeschreven. 

Zodoende is gaandeweg draagvlak gecreëerd voor de inhoud van dit IHP. 

 

Na besluitvorming in het college worden de gesprekken met de schoolbesturen 

voortgezet. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit IHP is als volgt opgebouwd.  

 

 

 

 
3  In het coalitieakkoord heeft de gemeente de ambitie geformuleerd een klimaatuitvoerder aan 

te stellen die ‘met name scholen en maatschappelijke instellingen actief helpt bij het opzetten 

van een duurzaamheidnetwerk en het regelen van financiering voor verduurzamingsdoelen. 

Van advisering en bewustwording naar doen!’. De afdeling Ruimtelijke Ordening heeft voor 

deze taak van klimaatuitvoering scholen geparticipeerd in het traject. 
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- Hoofdstuk 2 beschrijft het onderwijsaanbod in Wassenaar: de aanwezige scholen, 

onderwijsrichtingen en schoolbesturen, de leerlingenprognoses, de herkomst van 

de leerlingen, 

- Hoofdstuk 3 bespreekt de visie van de gemeente op onderwijs en 

onderwijshuisvesting, 

- Hoofdstuk 4 gaat in op de voor dit IHP relevante trends en ontwikkelingen in 

onderwijs en onderwijshuisvesting, 

- Hoofdstuk 5 legt uit wat de wettelijke taak van de gemeente op het gebied van 

onderwijshuisvesting inhoudt. Daarnaast worden de mogelijk aanvullende 

beleidsambities van de gemeente en de schoolbesturen besproken,  

- Hoofdstuk 6, 7 en 8 analyseren de staat van de onderwijshuisvesting voor PO en 

VO inclusief gymnastiekzalen door de huidige situatie te vergelijken met de staande 

kaders en de beleidsambities uit hoofdstuk 5, 

- In hoofdstuk 9 wordt de informatie uit de voorgaande hoofdstukken vertaald in 

scenario’s voor de onderwijshuisvesting. Er wordt bij ieder scenario rekening 

gehouden met de visies, relevante trends en ontwikkelingen. Het mogelijk 

aanvullende beleid en de ambities worden in scenario’s uitgewerkt. Het 

ambitieniveau wordt per scenario verhoogd, 

- Hoofdstuk 10 blikt vooruit op de periode tot en met 2034, na uitvoering van het 

gekozen scenario. 
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2 HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS  IN 

WASSENAAR 
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke vorming van jongeren, zodat zij 

optimaal kunnen functioneren in de maatschappij: nu en in de toekomst. In de 

leeftijd tot en met 12 jaar wordt in het primair onderwijs gedegen onderwijs 

aangeboden en een belangrijke basis gelegd voor talentontwikkeling van de 

jeugd. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen tussen de 12 en 18 jaar voor 

op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft het onderwijsaanbod in Wassenaar: de aanwezige scholen, 

schoolbesturen en onderwijsrichtingen, profilering, onderwijskwaliteit, de prognose en 

de herkomst van leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaart 1: Spreiding scholen 

 

2.1 Scholen 

Primair onderwijs 

Het primair onderwijs omvat de scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

speciaal basisonderwijs. Wassenaar telt acht basisscholen; leerlingen hebben de keuze 

uit openbaar, rooms-katholiek, protestants-christelijk en neutraal bijzonder onderwijs. 

Naast deze onderwijsrichtingen op basis van het geloof kunnen ouders ook kiezen voor 

onderwijs volgens de montessori-methode.  

 

Voortgezet onderwijs 

Aansluitend aan het basisonderwijs kunnen leerlingen binnen Wassenaar terecht op twee 

scholen voor voortgezet onderwijs. Het Adelbert College geeft op rooms-katholieke 

grondslag les op vmbo-t, havo, atheneum- en gymnasiumniveau. Het Rijnlands Lyceum 

Wassenaar verzorgt onderwijs op algemene grondslag op havo- en vwo-niveau (inclusief 

gymnasium) en geeft ook tweetalig onderwijs. 

 

Internationaal onderwijs 

In Wassenaar wonen veel (teruggekeerde) expats of internationals, onder meer 

vanwege de aanwezigheid van ambassades en residenties in het dorp zelf en in Den 

Haag en de vele internationale bedrijven in de Randstad. Hun kinderen bezoeken de 

reguliere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maar er zijn ook twee particuliere 
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scholen in Wassenaar: de Indonesische (ambassade)School Sekolah Indonesia 

Nederland en de American School of The Hague. Op de Indonesische School wordt 

onderwijs gegeven aan 180 kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op de American School 

zitten 1.200 leerlingen tot en met 18 jaar. Deze school heeft ook een Early Childhood 

Center voor kinderen van 3 tot 6 jaar. In Den Haag en Voorschoten zijn ook vestigingen 

van The British School, die door kinderen uit Wassenaar worden bezocht. Voornoemde 

scholen worden niet door het rijk bekostigd, maar vanuit particuliere middelen betaald. 

Om deze reden worden zij in dit IHP buiten beschouwing gelaten.  

 

Wassenaarse kinderen kunnen ook door de overheid bekostigd internationaal 

georiënteerd onderwijs volgen op vestigingen van het Rijnlands Lyceum in Den Haag 

(European School of International School) of Oegstgeest (International School).  

 

Speciaal basisonderwijs / (voortgezet) speciaal onderwijs 

Er zijn geen scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in 

Wassenaar. Dit schooljaar volgen 75 leerlingen dit type onderwijs op scholen in 

omliggende gemeenten Leidschendam, Leiden, Den Haag, Sassenheim en Zoetermeer.  

 

In het vervolg van dit IHP wordt gesproken over basisonderwijs (BO) in plaats van 

primair onderwijs. 

 

2.2 Samenwerkingsverbanden; ‘leren doen we samen!’ 

Samenwerkingsverbanden hebben als taak te zorgen voor een dekkend en passend 

onderwijsaanbod voor alle kinderen in de regio. De samenwerkingsverbanden 

ondersteunen scholen onder meer bij het vinden van het best passende 

onderwijsarrangement voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.  

Het BO en het VO hebben elk hun eigen samenwerkingsverband.  

 

Alle basisscholen in Wassenaar zijn, samen met bijna alle basisscholen van Leiden, 

Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude en Kaag en Braassem, aangesloten bij het 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO).  

Het samenwerkingsverband is gevestigd in Leiderdorp. 

  

Passend Onderwijs VO 2801 is het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet 

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, 

Zoeterwoude, Oegstgeest, Kaag en Braassem en Wassenaar.  

Het samenwerkingsverband is gevestigd in Leiden. 

 

Er is geen speciaal onderwijs in Wassenaar, maar door de inzet van de 

schooladviesdienst (SAD) ontvangen leerlingen onder regie van de basisscholen  zoveel 

mogelijk noodzakelijke ondersteuning en daarmee passend onderwijs. Een specifieke 

taak van de SAD is de uitvoering van Talentum, een door rijk en gemeente gesubsidieerd 

brede schoolarrangement tot 2021. De bredeschool-functionaris zorgt dat op alle 

scholen een breed palet van schoolse en niet-schoolse activiteiten op het gebied van 

zorg, welzijn, cultuur, duurzaamheid, techniek en sport wordt aangeboden. 

 

De Stichting ScholenCollectief Wassenaar is eveneens een samenwerkingsverband van 

alle Wassenaarse basisscholen. De acht basisscholen, met verschillende 

levensbeschouwing en allen met een eigen karakter, werken samen op inhoudelijk, 

bestuurlijk en facilitair gebied (bijvoorbeeld: veiligheid in en om de school, ICT, 

huisvesting). Ook organiseren de basisscholen binnen het ScholenCollectief samen 

uiteenlopende activiteiten, soms met subsidie van de gemeente zoals studiedagen, 

leerlingenonderzoek, kunst en cultuur en een onderwijsdag.  
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In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) worden afspraken gemaakt tussen gemeente en 

schoolbesturen over het onderwijs. Het gremium waarin deze afspraken voor Wassenaar 

worden gemaakt heet de Wassenaarse Onderwijsraad (WOR). Hierin hebben de 

bestuurders en directeuren van de Wassenaarse basisscholen zitting, de rectoren van 

de Wassenaarse scholen voor voortgezet onderwijs, de wethouder en beleidsadviseur 

van de gemeente en een afgevaardigde van de SAD. 

 

2.3 Onderwijskwaliteit 

De Onderwijsinspectie analyseert jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs per school. De 

basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs staan allemaal onder ‘basistoezicht’ 

van de Onderwijsinspectie. Dit houdt in dat het onderwijs op de scholen van voldoende 

kwaliteit is en de scholen het vertrouwen van de inspectie krijgen.  

Op de website www.scholenopdekaart.nl is per school het recente inspectierapport te 

bekijken. 

 

2.4 Leerlingenprognose op gemeentelijk niveau 

Basisonderwijs 

Het aantal leerlingen in Wassenaar is de afgelopen 15 jaar met bijna 15% gedaald.  

De openbare Wethouder Huibregtseschool en de protestants-christelijke basisschool Den 

Deyl sloten recent de deuren vanwege het teruglopend aantal leerlingen. Beide scholen 

zijn inmiddels buiten gebruik gesteld (respectievelijk in 2008 en 2017). 

 

In Wassenaar gaan op dit moment 1.993 leerlingen naar het BO (teldatum DUO 1 

oktober 2018). De leerlingenprognose voor het basisonderwijs geeft aan dat het aantal 

leerlingen eerst licht toeneemt tot 2.001 leerlingen in 2020. Op de lange termijn daalt 

het aantal leerlingen tot 1.937 in 2034 (-3%).  

 

Voortgezet onderwijs 

1.884 leerlingen volgen dit schooljaar voortgezet onderwijs bij het Adelbert College en 

Rijnlands Lyceum (teldatum DUO 1 oktober 2018).  Prognoses4 geven een terugloop aan 

tot 1.752 leerlingen in 2034 (-7%). 

 

Internationaal onderwijs 

Op het gebied van internationaal onderwijs wordt er intensief samengewerkt tussen 

gemeenten en internationale scholen in de regio Leiden, Den Haag en Delft. Gezamenlijk 

wordt de vraag naar en het aanbod van internationaal onderwijs geanalyseerd en 

worden plannen voor uitbreiding en nieuwbouw van internationale scholen 

gecoördineerd. Naast internationale scholen neemt ook de rol van reguliere Nederlandse 

scholen in de opvang van internationale leerlingen de laatste jaren toe. Internationals 

kiezen er steeds vaker voor een langere periode in Nederland te blijven. In dat geval is 

het met het oog op integratie wenselijk dat zij hun kinderen op een Nederlandse school 

laten instromen. Wassenaarse scholen zijn bekend met het fenomeen ‘zij-instroom’; het 

vereist de nodige flexibiliteit en onderlinge afstemming en het is tot nu toe nog steeds 

gelukt om leerlingen onder te brengen.  

 

Omdat de instroom van leerlingen in het internationaal onderwijs sterk afhankelijk is 

van economische dynamiek, is het lastig om hier goed op te anticiperen.4 Wel is bekend 

 

 

 

 
4  ‘Om beter zicht te krijgen op de toekomstige fluctuaties in het aantal internationale leerlingen, 

heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opdracht verstrekt om een 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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dat er landelijk grote wachtlijsten zijn bij internationale scholen. Het is bovendien de 

verwachting dat het aantal expats de komende jaren explosief zal stijgen, onder meer 

door de vestiging van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en de Brexit.5. 

Dit kan leiden tot een toename van het aantal leerlingen op Wassenaarse scholen. [PM: 

Het Rijnlands Lyceum heeft inmiddels een spoedaanvraag ingediend voor de huisvesting 

van internationale leerlingen per schooljaar 2019-‘20]. 

 

De IHP-werkgroep Internationalisering heeft een notitie opgesteld over het onderwerp, 

deze is opgenomen in bijlage 2. 

In dit IHP wordt geen specifieke rekening gehouden met zij-instroom van 

(internationale) leerlingen. Het streven is een huisvestingbestand met voldoende 

flexibiliteit om kleine fluctuaties gedurende het schooljaar op te vangen.   

 

2.5 Verschillen in prognoses 

De schoolbesturen hanteren ook eigen prognoses, veelal van DUO (Dienst Uitvoering 

Onderwijs), die op termijn voor heel Wassenaar hoger uitkomen dan de prognoses van 

Pronexus. Schoolbesturen pleiten er voor een marge van 3% aan te houden op de 

prognoses in verband met tussentijdse instroom van leerlingen (zoals ook geldt ten 

aanzien van de bekostiging). 

 

Zowel Pronexus als DUO gebruiken de ingeschreven aantallen leerlingen per 1 oktober 

van een jaar als basis en houden rekening met tussentijdse ontwikkelingen binnen de 

basisgeneratie en woningvoorraad en trends in belangstellingspercentages. De 

berekeningen van Pronexus voldoen aan de (conservatieve) richtlijnen die het ministerie 

stelt aan leerlingenprognoses en vallen over het algemeen lager uit.  

 

Voor dit IHP is afgesproken uit te gaan van de prognoses van Pronexus. Het verdient 

aanbeveling de prognoses eens per 2-4 jaar te actualiseren.  

 

2.6 Leerlingenstromen 6 

Basisonderwijs 

In Wassenaar wonen 1.997 leerlingen primair onderwijs. Ongeveer 90% daarvan (1.805 

kinderen) volgt onderwijs aan één van de acht Wassenaarse basisscholen. De overige 

183 leerlingen gaan naar een basisschool (117 leerlingen) of  

school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs in Leiden, 

Noordwijk, Katwijk, Oegstgeest, Den Haag, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg of 

Zoetermeer (samen 75 leerlingen). 

 

Circa 188 kinderen uit omliggende gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg of 

Den Haag komen in Wassenaar naar een basisschool. Een groot aantal van deze 

leerlingen gaat naar de Kievietschool.  

 

 

 

 

trendmatig prognosemodel voor de instroom in het internationaal onderwijs te ontwikkelen. 

Dit prognosemodel is naar verwachting begin 2019 beschikbaar’ (Brief minister van 

Economische Zaken en Klimaat en minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, d.d. 

18 januari 2019) 

  
5  Analyse Taskforce Internationaal Onderwijs 

 
6  Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OCW, januari 2019 
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Voortgezet onderwijs 

In Wassenaar wonen 1.624 VO-leerlingen; 1.197 (74%) daarvan gaat in Wassenaar 

naar het Rijnlands Lyceum of Adelbert College en 427 leerlingen (26%) volgen onderwijs 

buiten de regio. Ongeveer de helft daarvan gaat naar scholen waar praktijkonderwijs 

en/of VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) wordt aangeboden.  

 

Van de 1.884 leerlingen op Het Rijnlands Lyceum en Adelbert College komen er 687 

(36%) van buiten Wassenaar. 

 

 
 

 

2.7 Schoolbesturen  

Basisonderwijs 

Er zijn zes schoolbesturen voor het basisonderwijs in Wassenaar: Stichting Katholiek 

Onderwijs Wassenaar (SKOW), Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar, 

Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar (VPCOW), Vereniging 

Nutsschool Wassenaar (VNW), Vereniging Montessorischool Wassenaar (VMW) en 

Stichting Kievietschool (SK). De SKOW heeft als enige drie scholen onder het gezag, de 

anderen ieder één. Alle schoolbesturen hebben alleen scholen in Wassenaar. 

 

Navolgende tabel geeft de aantallen leerlingen per schoollocatie en per schoolbestuur 

weer: 

  

1.997 

kinderen 

PO-leeftijd

BO 

(V)SO, BSO 

117

75188 BO
1.993

Wassenaar

regio

regio

1.624 

kinderen 

>11 jaar

Wassenaar

praktijkonderwijs, 

VMBO, HAVO, 

VWO, GYM 

427

687 VO
1.884

regio

regio
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Primair onderwijs Scholen 
Leerlingen 
1-10-2018 

%  

Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) 

Basisschool Sint Jozef 

   Thorbeckestraat 37 
218 

33% 
Basisschool Sint Jan Baptist 

   Anemonenweg 17 
214 

Sint Bonifaciusschool 

   Kloosterland 5 
211 

Stichting Openbaar Onderwijs Wassenaar 
Bloemcampschool 

   Bloemcamplaan 51 
419 21% 

Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Wassenaar 
Herenwegschool 

   Herenweg 4 
364 18% 

Vereniging  Nutsschool Wassenaar 
Nutsschool  

   Zijllaan 39 
246 12% 

Vereniging Montessorischool Wassenaar 
Montessorischool  

   Zanderijpad 10 
135 7% 

Stichting Kievietschool  
Kievietschool 

   Buurtweg 16 
186 9% 

  1.993 100% 

Tabel 1: Overzicht primair onderwijs in Wassenaar (teldatum 1 oktober 2018) 
 

 

Voortgezet onderwijs 

Er zijn twee schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Wassenaar: Stichting Sint 

Adelbert College en Stichting Het Rijnlands Lyceum.  

Naast de oorspronkelijke locatie in Wassenaar heeft de Stichting Het Rijnlands Lyceum 

ook vestigingen in Oegstgeest en Sassenheim. Ook de International School of The Hague 

en de European School The Hague (internationaal basis en voortgezet onderwijs), de 

International School Oegstgeest (voortgezet onderwijs) en de Eerste Montessorischool 

in Den Haag (basisonderwijs) maken deel uit van de Stichting. 

Stichting Sint Adelbert College heeft geen andere scholen buiten Wassenaar. 

 

Voortgezet onderwijs Scholen 
Leerlingen 
1-10-2018 

%  

Stichting Sint Adelbert College  
Adelbert College 

   Deijlerweg 163 
1.097 58% 

Stichting Het Rijnlands Lyceum  
Rijnlands Lyceum 

   Backershagenlaan 5 
787 42% 

  1.884 100% 

Tabel 2: Overzicht voortgezet onderwijs in Wassenaar (teldatum 1 oktober 2018) 

 

2.8 Kinderdagopvang 

Voor dag- en naschoolse opvang kunnen kinderen tussen 0 en 12 jaar in Wassenaar 

terecht op verschillende locaties:  

- Norlandia KDV Zijlwatering aan de Burmanlaan verzorgt kinderdagopvang en 

buitenschoolse opvang voor de kinderen van de Nutsschool, St. Jan Baptistschool,  

St. Jozefschool, Bonifaciusschool en Herenwegschool, 

- Dol-Fijn biedt dagopvang aan de Ter Weerlaan en naschoolse- en vakantie opvang 

aan de Parklaan (Dol-Blij) en Middelweg (Dol-Gelukkig), 

- Nederlandstalige kinderopvang en tweetalige buitenschoolse opvang voor 

leerlingen van de Kievietschool en Bloemcampschool wordt verzorgd door Villa 

Bloom in de Kievietschool aan de Buurtweg,   
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- The Clown Club aan de Johan de Wittstraat is een internationaal georiënteerd 

kinderdagverblijf. 

- Kinderopvang Tobias aan het Fresiaplein verzorgt kleinschalige kinderopvang voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Kaart 2: Herkomst leerlingen  
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3 VISIE 
‘Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal. […]  

Een veilige plek op school met goed onderwijs en goede ondersteuning is 

noodzakelijk voor alle kinderen om zich te kunnen ontwikkelen tot volwaardige 

en betrokken inwoners. Er moet derhalve voldoende aanbod zijn’.7 

 

Dit hoofdstuk bespreekt de visie van de gemeente op goed onderwijs, diversiteit en 

spreiding van onderwijs. Daarnaast komen ook de ambities van de gemeente uit het 

Coalitieakkoord en andere beleidsdocumenten verder aan de orde.  

 

3.1 Visie op onderwijs – goed, divers en internationaal 

Uiteraard delen partijen de visie dat goed (internationaal) onderwijs van groot belang is 

voor de samenleving. Onderwijs verschaft een gemeenschappelijke basis voor optimale 

talentontwikkeling en het fundament voor vervolgonderwijs en maatschappelijke 

participatie. Het realiseren van kwalitatief goed, divers en goed gespreid onderwijs is 

voornamelijk een taak van schoolbesturen. De invloed van de gemeente op onderwijs is 

beperkt,8 tegelijkertijd heeft de gemeente hier wel een groot belang.  

 

In het Coalitieakkoord benadrukt het College onder meer het belang:  

- ‘dat ieder Wassenaars kind naar school gaat en dat niemand thuiszit. Elk kind moet 

zich maximaal en zonder beperkingen kunnen ontwikkelen in Wassenaar’,  

- ‘dat het onderwijsdomein zo goed mogelijk aansluit bij de drie decentralisaties.’ 9 

en 

- ‘dat belemmeringen om volwaardig mee te doen zo vroeg mogelijk worden 

gesignaleerd en opgepakt.     

 

Er zijn voldoende peuterspeelzalen om kinderen voor te bereiden op de basisschool op 

het gebied van taal en sociale vaardigheden. De gemeente wil de samenwerking tussen 

de scholen en andere maatschappelijke organisaties bevorderen. De schooladviesdienst 

(SAD) ondersteunt scholen en werkt ook samen met de organisaties voor peuter- en 

kinderopvang. De gemeentelijke subsidie voor Talentum, het brede schoolarrangement, 

loopt in 2020 af. 

  

Nederland dreigt kenniswerkers mis te lopen vanwege de wachtlijsten voor 

internationale scholen. Wachtlijsten vormen zo een risico voor het Nederlandse 

vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven en instellingen. Bekend is 

dat de keuze voor een nieuwe woonplaats bij expats voor een zeer groot deel wordt 

 

 

 

 
7  Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Een aantrekkelijk 

dorp voor iedereen’, d.d. 2 juli 2018 

 
8  De invloed van de gemeente op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. De 

gemeente heeft –naast onderwijshuisvesting– wettelijke taken op het gebied van leerplicht, 

leerlingenvervoer, onderwijsachterstanden en in standen houden van openbaar onderwijs. Het 

beperkt aantal formele bevoegdheden van de gemeente impliceert dat de rol van de gemeente 

in steeds grotere mate die van samenwerkingspartner is geworden en steeds minder die van 

beslissende partij.  

 
9  Jeugdzorg, WMO en (arbeids)participatie 
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bepaald door de aanwezigheid van goed onderwijs voor hun kinderen. Ervaring van 

andere expats speelt daarbij een belangrijke rol. 

Aantrekkelijk internationaal onderwijs moet kunnen concurreren met en/of 

onderscheidend zijn ten opzichte van het huidige aanbod van (particulier) onderwijs in 

Wassenaar zelf maar ook in de regio. Internationaal onderwijs wordt onder meer 

gekenmerkt door kleinere klassen (zodat meer individuele aandacht kan worden 

gegeven aan taal-, cultuur- en niveauverschillen) en een hoger niveau van uitstraling 

en voorzieningen (catering, sportfaciliteiten, cultureel onderwijsaanbod). In de praktijk 

heeft een internationaal georiënteerde school om die reden 1,5x meer ruimte nodig dan 

een reguliere Nederlandse school. De gemeente Den Haag hanteert de factor 1,2 in 

plaats van 1 voor de ruimtebehoefteberekeningen en biedt bovendien een gemeentelijke 

lening of gemeentelijke garantstelling bij een lening beschikbaar als een school 

daarbovenop meer extra ruimte wil realiseren.10   

 

De gemeente is een voorstander van een goede spreiding van de schoolgebouwen over 

de gemeente. Uit de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in 2018 blijkt dat de 

gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool 0,7 kilometer is; dat komt 

overeen met het landelijke cijfer. Voor het voortgezet onderwijs is de gemiddelde 

afstand in Wassenaar 1,8 kilometer en dat is lager dan het landelijke cijfer van 2,4 

kilometer. Van de respondenten vindt 88% dat het basisonderwijs voldoende nabij is. 

Landelijk is dit 91%. De spreiding van de scholen in Wassenaar is daarmee voldoende. 

 

Hier moet bij worden aangetekend dat er grote aantallen leerlingen Wassenaar in en uit 

gaan voor onderwijs buiten hun eigen woonplaats, zie ook paragraaf 2.6.  

 

3.2 Visie op onderwijshuisvesting 

Goed (internationaal) onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de 

onderwijshuisvesting. In haar coalitieakkoord heeft de gemeente dan ook kort en bondig 

geformuleerd dat ‘de scholen fris, duurzaam en voldoende onderhouden zijn.’ 11  

 

Goed onderwijs is in handen van de scholen, bevlogen leerkrachten en de samenwerking 

met ouders en andere partners. Wassenaar kent een divers en goed gespreid aanbod in 

veelal zeer karakteristieke (deels verouderde) gebouwen.  

Het huidige niveau en de spreiding van de onderwijsvoorzieningen moet op peil blijven, 

waarbij ‘de huidige ruimtelijke kwaliteit van Wassenaar op duurzame wijze behouden 

blijft en wordt versterkt voor toekomstige generaties.’ 12  

 

Het aanbod kan alleen worden gehandhaafd als er ook voldoende leerlingen naar een 

school komen. Dit vraagt van de schoolbesturen de schoolgebouwen voldoende te 

onderhouden. De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke taak om de scholen 

adequaat te huisvesten. Dit vraagt om voldoende (m2), functionele, duurzame en 

flexibele huisvesting die bovendien aantrekkelijk is voor internationale leerlingen. Dit 

leidt tot de volgende aandachtspunten: 

 

 

 

 
10  Zie ook bijlage 2 voor de notitie van de IHP-werkgroep Internationalisering 

 
11  ‘multifunctioneel gebruik van accommodaties moet worden bevorderd’  Coalitieakkoord 2018-

2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Een aantrekkelijk dorp voor iedereen’, d.d. 

2 juli 2018 

 
12  Structuurvisie Wassenaar 2025 ‘Landgoed aan zee’, maart 2017 
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- er moet voldoende onderwijshuisvesting zijn om leerlingen en schoolorganisatie te 

kunnen huisvesten, 

- de schoolgebouwen moeten functioneel aansluiten op de gewenste 

onderwijsconcepten, ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van kinderen en een 

veilige en gevarieerde leer- en werkomgeving bieden, 

- de schoolgebouwen moeten ook duurzaam gebouwd zijn, beschikken over een 

gezond binnenklimaat en gezonde exploitatie. Een gezond en goed gebouw heeft 

een positief effect op het gedrag, het welbevinden en het leerproces van al haar 

gebruikers en stimuleert toekomstige generaties, 13 

- de schoolgebouwen moeten gedurende hun levensloop flexibel zijn en eenvoudig 

aangepast kunnen worden aan veranderend gebruik en veranderende eisen, 

- bouwhistorische waardevolle bebouwing moet worden behouden,14 - erfgoed is als 

economische factor van belang voor de vitaliteit van de gemeente en draagt bij aan 

de aantrekkingskracht van de fysieke leefomgeving, 

Scholen hebben ook aangegeven hun gebouwen breder te willen kunnen inzetten, denk 

bijvoorbeeld aan avond- of weekendgebruik of gebruik in schoolvakanties door 

buurtorganisaties. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
13  De gemeente wil in 2040 CO2-neutraal zijn en zoekt gezamenlijk met de schoolbesturen naar 

mogelijkheden om de schoolgebouwen versneld te verduurzamen. In het kader van het 

Klimaatprogramma 2016-2019 is voor alle scholen in kaart gebracht welke maatregelen c.q. 

kosten noodzakelijk zijn om de gebouwen te verduurzamen (zie ook bijlage 6).  

 Het Klimaatprogramma is inmiddels afgesloten met de opname van ondermeer de bevindingen 

ten aanzien van de scholen in de Routekaart Lokale Energiestrategie.  

 
14  Dit is van belang voor de scholen in een gemeentelijk monument (Kievietschool en 

Herenwegschool) en in een rijksmonument (Sint Bonifaciusschool en Rijnlands Lyceum).  

visie 
onderwijs

ambitie 
onderwijs 

huisvesting

• functionaliteit
• normbedragen
• duurzaamheid 

• renovatie
• onderhoud scholen

• vernieuwend 
onderwijs

• brede 
samenwerkingsvormen

• concurrerend en  
onderscheidend
• monumenten
• hoog niveau

trends en 
ontwikkelingen

goed    
onderwijs

divers     
aanbod

internationaal 
aanbod

• voldoende m2

• functioneel en gezond
• flexibel

• duurzaam
• voldoende 

onderhouden
• erfgoed

• goede spreiding
• voldoende m2

• (multi)functioneel
• flexibel

• goede spreiding
• concurrerend
• voldoende m2

• (multi)functioneel
• flexibel

• uitstraling
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4 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
Onderwijs is een dynamisch beleidsveld dat sinds jaar en dag volop in de 

belangstelling staat, zowel maatschappelijk als politiek. Doordat de 

maatschappij zich voortdurend ontwikkelt, is een continue afstemming en 

wisselwerking tussen betrokken partijen noodzakelijk. Maatschappelijke 

ontwikkelingen, nieuwe inzichten en (wetenschappelijke) kennis worden 

daarom betrokken bij de planvorming van dit IHP. 

 

Dit hoofdstuk bespreekt de voor dit IHP relevante trends en ontwikkelingen in onderwijs- 

en onderwijshuisvesting. Daarbij wordt aangegeven hoe de gemeente en de 

schoolbesturen voornemens zijn te anticiperen op deze trends en ontwikkelingen. 

 

 
 

4.1 Functionaliteit 

Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs stellen eisen aan schoolgebouwen, denk 

hierbij bijvoorbeeld aan: 

1. verandering van onderwijsconcepten – schoolgebouwen moeten ruimtes en 

infrastructuur voor nieuwe onderwijsconcepten en digitale hulpmiddelen bieden. 

Onderwijsconcepten veranderen en nieuwe eisen worden aan het onderwijs gesteld. 

Hierbij valt te denken aan de verplichting om wetenschap en technologie en ICT-

geletterdheid op te nemen in het curriculum. ICT maakt daarnaast grote 

hoeveelheden informatie toegankelijk en faciliteert eigen leerroutes. Digitale 

hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken in hedendaags onderwijs, 

2. Passend Onderwijs – op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel 

is om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passende plek te geven 

binnen het onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de onderwijshuisvesting. In sommige 

schoolgebouwen moeten voorzieningen worden getroffen om kinderen met 

lichamelijke beperkingen en/of gedragsproblemen onderwijs te kunnen bieden, 

3. differentiatie – schoolgebouwen moeten ruimte bieden om gedifferentieerde 

lesvormen te faciliteren. Lesvormen worden steeds beter afgestemd op de 

visie 
onderwijs

ambitie 
onderwijs 

huisvesting

• functionaliteit
• normbedragen
• duurzaamheid 
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• onderhoud scholen

• vernieuwend 
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onderscheidend
• monumenten
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divers     
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individuele onderwijsbehoefte van leerlingen (gepersonaliseerd leren). Dit leidt tot 

behoefte aan gedifferentieerde ruimten, 

4. flexibiliteit – de maatschappij verandert in een rap tempo. Welke kennis, 

vaardigheden en inrichting van gebouwen in de toekomst nodig zijn, is nog niet 

duidelijk en is bovendien afhankelijk van de eigen invulling die scholen hieraan 

(willen) geven. Schoolgebouwen moeten daarom flexibeler worden ingericht en 

eenvoudiger kunnen worden aangepast.  

Zowel schoolbesturen als gemeente willen schoolgebouwen die functioneel zijn en 

aansluiten bij de eisen die modern onderwijs aan gebouwen stelt. Beiden constateren 

dat veel van de huidige schoolgebouwen niet meer voldoen aan deze eisen.  

Het aanpassen van gebouwen is echter formeel geen taak van de gemeente en zij krijgt 

hiervoor ook geen middelen vanuit het rijk.  

 

4.2 Integrale benadering nieuwbouw, uitbreiding, renovatie, duurzaamheid 

In de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente is de vergoeding voor 

huisvestingsvoorzieningen vastgelegd in zogenoemde ‘VNG-normbedragen’, die uitgaan 

van een sober maar doelmatig gebouw en onder meer gebaseerd zijn op het Bouwbesluit 

uit 2012.  

Uit diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat deze normbedragen niet meer 

voldoen aan de huidige eisen met betrekking tot eigentijds onderwijs, duurzaamheid en 

aangescherpte bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit.15 Eisen en richtlijnen met 

betrekking tot deze thema’s gaan steeds meer uit van een integrale benadering, onder 

meer om desinvesteringen te voorkomen. De ambitie van de gemeente dat de scholen 

‘fris, duurzaam en voldoende onderhouden zijn’ is een voorbeeld van deze integrale 

benadering.  

 

Daarnaast is er landelijk veel discussie over de financiering van renovatie van 

schoolgebouwen. Dit heeft onder meer te maken met de manier waarop op dit moment 

de verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in de 

onderwijsregelgeving (zie ook hoofdstuk 5).  

In de onderwijswetgeving wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en 

onderhoud. Nieuwbouw is daarbij de verantwoordelijkheid van de gemeente, onderhoud 

de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  

In praktijk zorgt dit voor de volgende dilemma’s:  

- in het kader van duurzaamheid is renovatie die de technische en functionele 

levensduur van een schoolgebouw verlengt, te prefereren boven nieuwbouw, 

- renovatie stelt de kosten voor nieuwbouw uit (voordeel gemeente) maar is op dit 

moment niet op te brengen met de vergoeding voor onderhoud die het 

schoolbestuur ontvangt, 

 

 

 

 
15  ‘De jaarlijkse indexeringen blijken de ontwikkelingen in de markt niet goed te hebben gevolgd, 

in praktijk kan niet meer worden gebouwd voor de normbedragen en moeten gemeenten als 

gevolg daarvan in een later stadium aanvullende kredieten verstrekken. Diverse gemeenten 

hebben om die reden de normbedragen in hun verordening al verhoogd’. [Algemene 

Rekenkamer ‘Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt’  van 

februari 2016;  Kwaliteitskader huisvesting Primair Onderwijs, financiële paragraaf, 

Documentatie Bouwwezen (BDB), november 2016;  Resultaten ‘Green Deal Scholen’ 

periode 2015-2018, mei 2018] 
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- nieuwbouw stelt de kosten voor onderhoud  uit (voordeel schoolbestuur) maar kan 

met de huidige VNG-normbedragen door gemeentes niet worden gerealiseerd op 

basis van de eisen die aan schoolgebouwen gesteld worden en gaan worden. 

 

Inmiddels hebben de koepelorganisaties de minister geadviseerd de wetgeving op een 

aantal onderdelen aan te passen en daarbij de voorziening renovatie als alternatief voor 

vervangende nieuwbouw te beschouwen.16 Voorwaarde daarbij is dat renovatie 

resulteert in een gebouw dat functioneel en kwalitatief gelijkwaardig is aan nieuwbouw 

en de levensduur van het gebouw wordt verlengd met minimaal 25 jaar.  

 

Hierna wordt eerst een aantal relevante thema’s nader toegelicht. 

 

Kwaliteitskader  

In het Kwaliteitskader PO (actualisatie november 2016) hebben de VNG, PO-Raad, 

kenniscentrum Ruimte OK en een vertegenwoordiging van schoolbesturen kwalitatieve 

kaders opgesteld voor de bouw en verbouw van scholen. Het Kwaliteitskader PO bevat 

een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch toepasbare prestatiecriteria voor een 

functioneel en goed bruikbaar schoolgebouw, verdeeld over drie thema’s:  

- Beleving (Architectonische kwaliteitscriteria) 

prestatiecriteria gerelateerd aan de verschijningsvorm en beeld- en sfeer-

verwachting van het exterieur en interieur, 

- Gebruik (Functionele kwaliteitscriteria)  

prestatiecriteria gerelateerd aan de omvang, situering en geschiktheid van ruimten, 

op basis van de activiteiten die er plaatsvinden, 

- Techniek (Technische kwaliteitscriteria)  

prestatiecriteria gerelateerd aan gezondheid, duurzaamheid en onderhoud. 

 

Implementatie van deze maatregelen brengt kosten met zich mee die niet zijn voorzien 

in de huidige VNG-normbedragen. Bureau Documentatie Bouwwezen heeft in 2017 

berekend dat de normbedragen voor een nieuwe PO-school met 48% moeten worden 

verhoogd om te kunnen voldoen aan de eisen van Bouwbesluit 2015. Om daarnaast nog 

te kunnen voldoen aan de prestatiecriteria volgens het Kwaliteitskader, is een verhoging 

van 82% nodig.17  

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid18 heeft invloed op onderwijshuisvesting; duurzame ontwikkeling streeft 

naar evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.  

 

 

 

 
16  Brief VNG ‘Ontwikkelingen onderwijshuisvesting’ d.d. 27 november 2018 – zie ook bijlage 1 

 
17  Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) verklaart dit grote verschil als volgt: ‘de overheid 

heeft de wettelijke normen (Bouwbesluit) waar een schoolgebouw aan moet voldoen telkens 

aangescherpt, waarmee de kosten automatisch hoger werden. De Rijksoverheid heeft deze 

kosten echter nooit gecompenseerd aan gemeenten dan wel schoolbesturen’  [Kwaliteitskader 

huisvesting Primair Onderwijs, financiële paragraaf, Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB), 

november 2016] 
 
18  Duurzaamheid kan worden gedefinieerd als ‘de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 

het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te 

voorzien in gevaar te brengen’ [VN-Commissie Brundtland (1987)] 
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Scholen hebben een verantwoordelijkheid naar de toekomst, zij leiden op voor 

toekomstige generaties. Het is dan ook belangrijk dat scholen leerlingen een besef van 

duurzaamheid meegeven. Het schoolgebouw en –terrein kunnen daar op allerlei 

onderdelen een belangrijk en inspirerend onderdeel van zijn:  

- Is het gebouw gemaakt van gezonde, milieuvriendelijke en herbruikbare  

materialen? In hoeverre stimuleren gebouw en omgeving een gezonde leefstijl? Hoe 

wordt afval gescheiden?  

- Is het gebouw energieneutraal of wekt het energie op? Kan de buurt mee 

profiteren? 

- Zijn de gebruikte materialen en inrichting herbruikbaar? Hoe flexibel en aanpasbaar 

is het gebouw? 

- Welke functies kan het gebouw nog meer vervullen, tijdens of na schooltijd?  

 

Er worden steeds meer eisen en richtlijnen ontwikkeld voor de duurzaamheid van 

schoolgebouwen: 

- vanaf 2020 moeten scholen (bijna) energieneutraal worden gebouwd. Dit is 

vastgelegd in het ‘Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’. In 

2015 is de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor onderwijsfuncties al aangescherpt 

van 1,3 naar 0,7 en in 2020 wordt de EPC verder teruggebracht naar (bijna) 0. 

Naast energieprestaties is er ook toenemende aandacht voor luchtkwaliteit, 

milieubelasting van bouwen, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van gebouwen, 

- in de periode 2008-2016 heeft de Rijksoverheid een aantal maatregelen genomen 

om de kwaliteit van (onder meer) onderwijshuisvesting te verbeteren. Maatregelen 

zijn de ‘Verbetering Binnenmilieu en Energiezuinigheid’ en het Programma van 

Eisen ‘Frisse Scholen’. Het Programma van Eisen ‘Frisse Scholen’ besteedt extra 

aandacht aan energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. De klasse-aanduiding 

geeft het ambitieniveau weer, waarbij klasse C als ondergrens, klasse B als 

voldoende (de normen van het Bouwbesluit 2015 met wat extra eisen op 

bovengenoemde gebieden) en klasse A als zeer goed wordt aan gemerkt. Recentere 

maatregelen zijn de ‘Green Deal19 Verduurzaming Scholen’ uit 2014 en de 

‘Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016’, 

- de gemeente Wassenaar wil in 2040 CO2-neutraal zijn.20 Deze doelstelling vraagt 

op dit moment al keuzes bij bijvoorbeeld nieuwbouw en renovatie. De verordening 

wil dat een nieuw schoolgebouw 60 jaar als volwaardige huisvesting voor het 

onderwijs kan functioneren.21 In de praktijk is dit echter niet haalbaar. Een normale 

 

 

 

 
19  In mei 2018 zijn de resultaten van ‘Green Deal Scholen’ over de periode 2015-2018 

gepresenteerd. Doel van de Green Deal Scholen is om scholen en gemeenten samen te 

brengen om van elkaar te leren over duurzame schoolgebouwen. De drie grootste valkuilen 

blijken het ontbreken van financiële middelen, menskracht en (juridische) kennis. 

 

20  Coalitieakkoord: ‘Wij willen werken aan een groener en duurzamer Wassenaar en zo een 

bijdrage leveren aan CO2-reductie en de energietransitie. […]. De gemeente geeft niet alleen 

zelf het goede voorbeeld, maar faciliteert ook inwoners en ondernemers om dit voorbeeld te 

volgen. Samen laten wij zien dat investeren in duurzaamheid rendabel is.’ 

 Met de ontwikkelingen van het klimaatakkoord komt er waarschijnlijk ook vanuit de VNG de 

ambitie om gemeentelijk vastgoed inclusief scholen in 2040 te verduurzamen naar 

energieneutraal.  

 
21  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar. 
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levensduurverwachting van een gebouw is 40 jaar.22 Daarna zijn de meeste 

gebouwen bouwkundig en functioneel verouderd. Renovatie kan dan de levensduur 

van het gebouw verlengen en is duurzaam. Bij grootschalige renovatie leidt dit tot 

een levensduurverlening van minimaal 25 jaar.23 

 

Onderhoud  

Zoals eerder vermeld zijn de kosten voor onderhoud in praktijk hoger dan de vergoeding 

die de scholen hiervoor ontvangen van het rijk. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van 

het ministerie van OC&W en in opdracht van de Tweede Kamer.24  

Ook de scholen in Wassenaar geven meer uit aan onderhoud dan zij aan bekostiging 

binnen krijgen. Gemiddeld geven de PO-scholen tussen de € 30 en € 45 per m2 per jaar 

uit aan onderhoud, terwijl zij hiervoor slechts € 31,66 per m2 aan vergoeding ontvangen 

(prijspeil 2019).  

De onderhoudskosten zijn berekend op basis van de meerjaren onderhoudsplanningen 

(MJOP’s) voor de scholen gedurende een periode van 15 jaar. Deze MJOP’s ramen het 

onderhoud voor de buitenkant en binnenkant. In 2014 zijn voor alle scholen MJOP’s 

opgesteld. In 2017 zijn deze voor een aantal scholen geactualiseerd.  

 

Advies VNG, PO- en VO-raad 

De koepelorganisaties pleiten er voor om bij ingrepen in de huisvesting renovatie, 

nieuwbouw of uitbreiding integraal te bekijken. Per brief van 27 november 2018 heeft 

de VNG haar leden geïnformeerd over de stand van zaken:25 

- de VNG-normbedragen worden eenmalig verhoogd met 40%, 

- gezamenlijk met PO- en VO-raad is een voorstel voor drie onderling met elkaar 

samenhangende wetswijzigingen aangeboden aan de minister van OCW. Doel van 

deze voorstellen is om de onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor 

renovatie op te heffen, het mogelijk te maken dat gemeenten en scholen hun 

investeringen en exploitatie-uitgaven beter op elkaar afstemmen, en scholen en 

gemeenten meerjarig inzicht te geven in de benodigde investeringen. De 

voorstellen voor wetswijziging betreffen: 

1. neem de voorziening renovatie op als juridisch alternatief voor vervangende 

nieuwbouw. Gemeente en schoolbesturen kunnen hierdoor, als een gebouw 

 

 

 

 

 
22  De gemeente schrijft schoolgebouwen ook in maximaal 40 jaar af (zie bijlage 1 van de 

Financiële verordening Wassenaar 2018). 

 
23  Renovatie kan een levensduurverlenging geven van 40 jaar (gelijk aan nieuwbouw). Renovatie 

kan een bouwtechnische kwaliteit opleveren die gelijkwaardig is aan nieuwbouw. Daarnaast 

kan renovatie ook een functionaliteit opleveren die gelijkwaardig is aan nieuwbouw. In dat 

geval is de levensduurverlenging bij renovatie 40 jaar (gelijk aan nieuwbouw). Dit is echter 

niet altijd het geval; het blijkt vaak lastig om bij renovatie een volledig gelijke bouwtechnische 

kwaliteit te realiseren. Ook door constructieve beperkingen lukt het vaak niet om de 

functionele kwaliteit gelijk te krijgen aan die van nieuwbouw. Om die redenen rekenen we in 

dit IHP met een realistischer levensduurverlenging van minimaal 25 jaar (in plaats van 40 jaar 

zoals bij nieuwbouw).  
 
24  ‘Evaluatie van de materiële instandhouding in het primair onderwijs 2010-2014’, Berenschot 

en ICS-adviseurs 2017 

 
25  Brief VNG ‘Ontwikkelingen onderwijshuisvesting’ d.d. 27 november 2018 – zie ook bijlage 1 
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aan het einde van de levensduur is, kiezen voor renovatie in plaats van sloop 

en nieuwbouw, 

2. hef het verbod voor scholen in het PO om te investeren in huisvesting op, 

zodat zij in gelijke positie komen als het VO, en 

3. neem in de wet op dat gemeenten een meerjarig Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) vaststellen, waarvan de eerste vier jaar juridisch verplichtend zijn. 

- besluitvorming en uitwerking van de duurzaamheidsopgave van het klimaat-

akkoord en de voorstellen voor wetswijzigingen worden waar mogelijk als één 

traject uitgevoerd, 

- er is een expertiseteam onderwijshuisvesting ingesteld met als doel de 

kostenontwikkelingen van onderwijshuisvesting te onderzoeken en vooruit te kijken 

naar welke kosten nog op gemeenten afkomen. Conclusies en adviezen van het 

expertiseteam worden in het voorjaar van 2019 verwacht. 

Naar verwachting van de VNG zal de minister ‘spoedig een aanvang maken met de 

wetsvoorstellen’.  

 

Van belang voor dit IHP is dat bij (ver)bouwopgaven moet worden voldaan aan de eisen 

van het nieuwe Bouwbesluit en gebouwen ‘bijna’ energieneutraal moeten zijn. Dit 

betekent dat goed moet worden nagedacht over de implicaties hiervan: gebouwen 

moeten comfortabel zijn voor de gebruikers, de onderhouds- en exploitatiekosten 

moeten te dragen zijn en het energieverbruik moet zo laag mogelijk zijn. In het nieuwe 

Bouwbesluit worden ook onderdelen uit het Kwaliteitskader opgenomen.  

 

De schoolbesturen willen onderhoud, renovatie en nieuwbouw als integraal geheel 

benaderen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid in plaats van een wettelijke 

verplichting. Zij zijn ook bereid om zelf te investeren in hun schoolgebouwen maar staan 

op dit moment echter nog voor het dilemma dat de huidige vergoeding voor onderhoud 

geen investeringsruimte biedt voor extra maatregelen. Duurzaamheidsaanpassingen 

aan de bestaande gebouwen kunnen niet worden bekostigd uit de vergoedingen voor 

onderhoud.  

 

De gemeente Wassenaar onderschrijft de ambitie om toekomstbestendig en duurzaam 

te bouwen26 en wil voldoen aan haar wettelijke verplichtingen: 

- in het Coalitieakkoord 2018 is voortbordurend op het Klimaatprogramma budget 

voor een Klimaatuitvoerder opgenomen. Deze heeft met name scholen en 

maatschappelijke instellingen actief geholpen bij het opzetten van een 

duurzaamheidsnetwerk en het regelen van financiering voor 

verduurzamingsdoelen. De gemeente wil met de schoolbesturen zoeken naar 

mogelijkheden om de schoolgebouwen versneld te verduurzamen,27 een integrale 

aanpak (IHP en duurzaamheidsmaatregelen scholen) biedt hiertoe kansen, 

- de gemeente wil bij nieuwbouw investeren in duurzaamheid en voldoen aan de 

eisen van het Bouwbesluit, 

 

 

 

 
26  ‘Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. De scholen zijn fris, 

duurzaam en voldoende onderhouden.’ Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en 

Verantwoordelijk. Een aantrekkelijk dorp voor iedereen’, d.d. 2 juli 2018 

 
27  Deze opdracht is inmiddels geconcretiseerd in de uitwerking  in de door de Raad vastgestelde 

Routekaart Lokale Energiestrategie (LES). De invulling van het duurzaamheidsnetwerk vindt 

plaats via de initiatieven van de klimaattafel.  
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- voor schoolgebouwen die in aanmerking komen voor (vervangende) nieuwbouw 

onderzoeken schoolbestuur en gemeente gezamenlijk of renovatie leidt tot een 

volwaardig alternatief waarmee de levensduur van het gebouw met minimaal 25 

jaar wordt verlengd. De gemeente is in dat geval verantwoordelijk voor de kosten 

voor nieuwbouw dan wel renovatie, 

- voor schoolgebouwen die pas op langere termijn in aanmerking komen voor 

(vervangende) nieuwbouw, kunnen schoolbesturen en gemeente alsnog kiezen 

voor aanpassingen om het gebouw al eerder functioneler en duurzamer te maken. 

In dat geval maken gemeente en schoolbesturen afspraken over een bijdrage van 

de schoolbesturen aan de aanpassingen. 

De laatste twee standpunten anticiperen op invoering van de eerdergenoemde 

voorstellen voor wetswijzigingen28 in 2020.  

 

4.3 Monumenten 

In Nederland is 4% van de scholen voor primair onderwijs in een monumentaal gebouw 

gevestigd en 9% van de scholen voor voortgezet onderwijs. Dit kan een gemeentelijk, 

provinciaal of rijksmonument zijn.29  

 

Schoolbesturen zijn niet verplicht om een monumentaal pand te betrekken; vaak kiezen 

zij er voor vanwege de ligging, sfeer en uitstraling. Een monumentaal gebouw is vaak 

een beeldbepalend en karakteristiek herkenningspunt voor de gebruikers en de 

omgeving. Een nadeel kan zijn dat monumentale panden minder makkelijk aan te 

passen zijn aan veranderende onderwijskundige inzichten en extra aandacht (c.q. 

kosten) vragen voor onderhoud en instandhouding.  

 

Er zijn voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten in Wassenaar verschillende 

fondsen die tegen lage rente leningen voor onderhoud en restauratie verstrekken. De 

gemeente Wassenaar biedt ook een abonnement op de Monumentenwacht aan. Deze 

onafhankelijke en deskundige organisatie voert bouwkundige inspecties uit en stelt 

inspectierapporten op die als basis kunnen dienen voor het opstellen van onderhouds- 

en restauratieplannen en daarmee ook voor subsidieaanvragen. Eigenaren van 

rijksmonumenten kunnen voor een deel van de kosten voor onderhoud, restauratie en 

instandhouding gebruik maken van een subsidieregeling van het rijk, kortweg Brim 

(Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) genaamd. 

Voor beschermde monumenten geldt geen energielabelverplichting; isoleren van de 

panden kan vaak niet zonder de karakteristieke detaillering aan te tasten. Het plaatsen 

van zonnepanelen voor duurzame energieopwekking is bijvoorbeeld meestal niet 

toegestaan op schuine daken. Veel monumentale gebouwen zijn gebouwd met 

hoogwaardige materialen en hebben natuurlijke ventilatie nodig om vochtproblemen te 

voorkomen.  

 

 

 

 

 
28  Brief VNG ‘Ontwikkelingen onderwijshuisvesting’ d.d. 27 november 2018 – zie ook bijlage 1 

 
29  Eindrapport Monitor Onderwijshuisvesting PO-VO 2017. In dit rapport wordt de tevredenheid 

van de gebruikers van monumentale en niet-monumentale schoolgebouwen vergeleken: op 

‘uiterlijk en uitstraling’ en ‘onderhoud buitenkant’ scoren de monumentale schoolgebouwen 

hoger. Op de andere 15 vergelijkingspunten (bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijkheid, 

multifunctionele inzetbaarheid en energiezuinigheid) scoren de monumentale schoolgebouwen 

lager. 
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Wassenaar kent veel relatief oude schoolgebouwen, vier gebouwen hebben een 

monumentale status: 

 

Schoolgebouw Bouwjaar 

uitbreiding 
en/of 

ingrijpende 
renovatie 

Status  

BO 
Basisschool Sint Jozef 

   Thorbeckestraat 37 
1968 2005  

BO 
Basisschool Sint Jan Baptist 

   Anemonenweg 17 
1989 1998  

BO 
Sint Bonifaciusschool 

   Kloosterland 5 
1917  rijksmonument 

BO 
Bloemcampschool 

   Bloemcamplaan 51 
1999 2017  

BO 
Herenwegschool 

   Herenweg 4 
1924  gemeentelijk monument 

BO 
Nutsschool  

   Zijllaan 39 
1988 2005  

BO 
Montessorischool  

   Zanderijpad 10 
1991 2004  

BO 
Kievietschool 

   Buurtweg 16 
1918 1950, 1980 gemeentelijk monument (1918) 

VO 
Adelbert College 

   Deijlerweg 163 
1978 2004, 2009  

VO 
Rijnlands Lyceum 

   Backershagenlaan 5 
1938 1952, 2008 

rijksmonument 

 (bouwdelen uit 1938 en 1952) 

Tabel 4: Leeftijd schoolgebouwen 

 

Scholen zijn in de praktijk na 40 jaar functioneel en bouwkundig verouderd en aan 

vervanging of renovatie toe. Schoolgebouwen zijn na 40 jaar financieel afgeschreven.30 

 

Uit de rapportages van Stimular 31 blijkt dat de monumentale schoolgebouwen 70% 

energiereductie kunnen behalen. Uit onderzoek van het Rijnlands Lyceum geldt dat het 

Rijnlands 95% energiereductie kan behalen (bij nieuwbouw wordt uitgegaan van bijna 

energieneutraal (BENG)). 

 

De schoolbesturen willen de vier monumentale schoolgebouwen graag behouden en 

onderhouden. Het is echter niet mogelijk dit volledig te bekostigen vanuit de vergoeding 

voor onderhoud.  

 

De gemeente wil historische waardevolle bebouwing behouden en ziet onderwijs als een 

passende gebruiksfunctie. Het onderhouden van monumenten is echter formeel geen 

(onderwijshuisvestings)taak van de gemeente en zij krijgt hiervoor ook geen middelen 

vanuit het rijk. Wel stelt het rijk via het Erfgoedbeleid middelen beschikbaar in de vorm 

van eerdergenoemde regelingen (onder meer Brim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30  Bijlage 1 van de Financiële verordening Wassenaar 2018 

 
31  Zie ook paragraaf 6.4 en 7.5 
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Kaart 3: Leeftijd schoolgebouw(del)en  

 

4.4 Samenwerkingsvormen onderwijs  - zorg – welzijn 

Samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld Brede scholen bieden een samenhangend 

aanbod voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Meestal verbinden 

zij daarbij ook verschillende vormen van onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast proberen 

brede scholen ‘leerwinst’ te boeken door tussen peuterspeelzalen, crèches en onderwijs 

een doorgaande leerlijn te realiseren. Het doel van brede scholen is door goede 

samenwerking de ontwikkelingskansen te vergroten en de zorg (van ouders) voor 

kinderen te ondersteunen en ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.  

 

Het vormgeven van een brede school is makkelijker als de samenwerkingspartners 

gezamenlijk zijn gehuisvest. We kunnen daarbij vier manieren onderscheiden van 

samenwerken en een gebouw delen. Deze staan bekend in de literatuur als back to back, 

face to face, hand in hand en cheek to cheek. 

 

Back to back - de partijen van de brede school delen een gebouw, maar hebben 

verder weinig met elkaar te maken. Hier is eigenlijk nog geen sprake 

van een brede school, maar van een bedrijfs-verzamelgebouw, 

 

Face to face - de partijen van de brede school kennen elkaar, houden rekening met 

elkaar en delen ook een aantal ruimten met elkaar. Er wordt 

samengewerkt en (deels) samengeleefd, maar verder zijn 

organisaties gescheiden, 

 

Hand in hand -  de partijen van de brede school kennen elkaar goed, werken samen 

en delen een aantal ruimten met elkaar. De partijen vullen elkaar 

aan. Er ontstaat er synergie tussen de partijen, maar verder zijn 

organisaties gescheiden. Er kan worden gewerkt volgens één 

pedagogische en educatieve visie, en 

 

Cheek to cheek - de partijen van de brede school gaan volledig in elkaar op en vormen 

samen één organisatie. In dit type wordt de brede school een 

Integraal Kindcentrum (IKC). 

 

In een IKC wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Een IKC is 

daarmee het vervolg op de brede school. In een brede school hoeft ondanks de 
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gemeenschappelijke voorzieningen geen sprake te zijn van een krachtige pedagogische 

omgeving. In het IKC staat niet het voorzieningenstelsel, maar het kind centraal: 

kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het IKC biedt 

doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. Onderwijs, 

kinder- en peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en eventuele andere 

maatschappelijke voorzieningen vormen in het IKC één organisatie. De wetgeving kent 

nog beperkingen voor verdergaande integratie van verschillende organisaties voor 

onderwijs, opvang en aanvullende functies. Er zijn echter initiatieven genomen om de 

wetgeving op deze ontwikkeling aan te passen. Veranderingen worden na 2020 

verwacht.  

 

De IKC-ontwikkeling is gekoppeld aan de discussie over het huidige verdeelde aanbod 

van voorzieningen voor peuters. Nu gaan peuters met het risico op een leerachterstand 

naar de voorschool, kinderen zonder dat risico gaan naar de kinderopvang. Ook zijn er 

kinderen die thuis blijven of worden opgevangen bij een gastouder. In de huidige situatie 

is een financiële tegemoetkoming voor kinderopvang deels gekoppeld aan het al dan 

niet werken van ouders. Die verschillende soorten opvang en de financiering daarvan 

werken kansenongelijkheid en segregatie in de hand.  

De Sociaal-Economische Raad, de Onderwijsraad, de PO-Raad, VNG,  kinderopvang-

organisaties en gemeenten pleiten voor een ‘ontwikkelrecht’ voor peuters. Alle kinderen 

vanaf 2,5 jaar moeten 640 uur per jaar terecht kunnen bij een kinderopvang met de 

kwaliteit van voorschoolse educatie.32 De brede coalitie van gemeenten, scholen, 

kinderopvangorganisaties en welzijnsorganisaties heeft een plan gemaakt om de 

integratie van kinderopvang en voorschoolse educatie mogelijk te maken.  
 

Hoewel  in Wassenaar sprake is van een dekkend netwerk van kinderopvang, wil een 

aantal scholen een kwaliteitsslag maken. Het huidig aanbod is voor deze scholen te 

gefragmenteerd en een geïntegreerde opvang geeft de leerlingen meer rust en 

regelmaat. Daarnaast maakt het een doorlopende leerlijn van 0- 12 jaar en een betere 

aansluiting met het passend onderwijs en jeugdzorg mogelijk.  

 
De schoolbesturen zien graag dat de gemeente een multifunctionele inzet van 

schoolgebouwen steunt en faciliteert. Er is hiervoor niet in alle schoolgebouwen ruimte, 

bij sommige gebouwen is uitbreiding nodig. De gemeente heeft aangegeven33 ‘dat er 

voldoende peuterspeelzalen in Wassenaar behouden dienen te worden zodat ook de 

jongsten met voldoende taalkennis en sociaal vaardig naar het basisonderwijs gaan. 

Peuterspeelzalen en kinderdagopvang gaan bovendien nauwer samenwerken met de 

SAD en de jeugdgezondheidszorg voor tijdige zorgondersteuning.’  

 

4.5 Passend onderwijs  

Elke school moet haar leerlingen een zo passend mogelijke vorm van onderwijs 

aanbieden, ook kinderen met een speciale onderwijsbehoefte; dat noemen we de 

zorgplicht van scholen. Dat is niet altijd een makkelijke opgave en daarom werken ook 

de scholen in Wassenaar samen in samenwerkingsverbanden om deze taak goed uit te 

kunnen voeren (zie ook paragraaf 2.2). Een samenwerkingsverband ontvangt een 

budget om dit proces aan te bieden en financiert daarmee de ondersteuningsvraag in 

 

 

 

 
32  Trouw, 28 maart 2018: ‘Eén opvang voor alle peuters bevordert gelijke kansen, zeggen scholen 

en gemeenten’. 

 
33  Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Een aantrekkelijk 

dorp voor iedereen’, d.d. 2 juli 2018 
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haar verzorgingsgebied. Soms kan de oplossing zijn om een kind over te plaatsen naar 

een andere school omdat daar een passender ondersteuningsaanbod geboden kan 

worden. Dit alles behoort tot de mogelijkheden en valt onder de verantwoordelijkheid 

van de scholen in het kader van passend onderwijs.  

Leerlingen die binnen Wassenaar geen geschikte ondersteuning kunnen vinden, worden 

doorverwezen naar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio.  

 

4.6 Woningbouw  

Wassenaar kiest voor verantwoorde uitbreiding die bijdraagt aan de leefbaarheid van 

het dorp. Er wordt ingezet op meer huizen en appartementen voor de doelgroepen 

waarvan de vraag het hoogst is: bewoners tot 40 jaar, gezinnen en senioren. De 

gemeente streeft naar 50 tot 70 woningen34 per jaar op potentiële woon- en 

bouwlocaties. Dat is ambitieus, gezien de beperkte mogelijkheden en het bouwvolume 

in de afgelopen jaren maar ‘wij zien ruimte voor woningbouw in kantoren die hun 

bestemming verliezen, in maatschappelijk vastgoed, op voormalige schoollocaties, 

Havengebied en de gemeentewerf.’ 35 

 

Er zijn ook plannen om op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp 

Valkenburg (gemeente Katwijk), een nieuwe, energieneutrale en internationaal 

georiënteerde woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) 

voorzieningen en recreatiemogelijkheden te realiseren. Voor Wassenaar is het cruciaal 

dat de (letterlijk) Groene Buffer tussen de bebouwing van Wassenaar en Katwijk 

behouden blijft.  

De exacte stand van zaken of planning is niet bekend, maar mogelijk leidt deze 

uitbreiding in de toekomst tot een toename van het aantal leerlingen in Wassenaar.   

 

4.7 VMBO kader- en basisberoepsgerichte leerwegen 

Het Adelbert College biedt de theoretische leerweg van het VMBO aan (MAVO). Ongeveer 

30% van de leerlingen van het Adelbert College volgt deze leerweg.36 

 

College Sandaan Wassenaar heeft in augustus 2018 een strategisch plan voor de 

oprichting van een VMBO-school aan de gemeente voorgelegd. Deze school biedt de 

kader- en basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO aan. Er is in Wassenaar nu geen 

school die deze leerwegen aanbiedt en leerlingen gaan hiervoor naar diverse scholen 

buiten Wassenaar. Het is niet duidelijk om hoeveel leerlingen het precies gaat, wel kan 

uit DUO worden herleid dat van de 427 leerlingen37 die naar scholen buiten Wassenaar 

gaan, er minstens 261 leerlingen daarvan naar scholen gaan die VMBO aanbieden.  

 

De gemeente is van mening dat het aanbod van goed gevarieerd onderwijs van groot 

belang is. De gemeente staat dan ook open voor de verbreding van het aanbod van de 

 

 

 

 
34  25% sociale huurwoningen en 75% middeldure huur- en koopwoningen en dure 

koopwoningen.  

 
35  Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Een aantrekkelijk 

dorp voor iedereen’, d.d. 2 juli 2018 

 
36  DUO: 225 leerlingen VMBO-t en een deel van de 137 leerlingen uit de gemengde brugklassen 

VWO/HAVO/VMBO-t  

37  Zie paragraaf 2.6 
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kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in het VMBO. In de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs is vastgelegd dat het ministerie een nieuw te vormen VMBO-school bekostigt 

als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze school zal worden bezocht door 

voldoende leerlingen. De ontwikkelingen in de regio zijn op deze vraag van invloed. 

Gezien het aantal leerlingen dat deze vorm van onderwijs behoeft, zal een bestaande 

school hier het initiatief voor moeten nemen.  

 

4.8 Internationaal onderwijs 

Nederland is door het goede vestigingsklimaat en de sterke economie een aantrekkelijk 

land voor buitenlandse bedrijven en hun personeel. Wassenaar is na Den Haag de 

grootste woongemeente voor leerlingen in het internationaal onderwijs: 16% van de 

internationale leerlingen in de regio woont in Wassenaar.  De groene gemeente, midden 

in de Randstad, met haar internationale scholen en vele ambassades en residenties biedt 

een uitstekende woonomgeving voor expats die gedurende een bepaalde periode in 

Nederland werken of terugkeren in Nederland na een periode in het buitenland te hebben 

gewerkt.  

 

Ouders kunnen binnen Wassenaar kiezen voor privaat onderwijs op de Indonesische of 

Amerikaanse school, maar ook veel basisscholen bieden Engels onderwijs aan naast het 

reguliere Nederlandstalige onderwijs. Vanwege de doorgaande leerlijn in het 

internationale onderwijs en de taal zijn internationale leerlingen vaak aangewezen op 

het internationale onderwijsprogramma. Voor expats met de intentie om zich blijvend in 

Nederland te vestigen is regulier Nederlands onderwijs ook steeds vaker een optie. Daar 

komt bij dat steeds meer internationale bedrijven de schoolkosten niet altijd meer 

(volledig) vergoeden, waardoor privaat onderwijs voor veel ouders te duur wordt. Dit 

vergroot de behoefte aan door de overheid bekostigd internationaal onderwijs, waarvan 

de ouderbijdragen substantieel lager zijn dan bij het private onderwijs.38  

Voor de scholen in Wassenaar betekent dit dat rekening moet worden gehouden met 

een lastig te voorspellen, maar naar alle waarschijnlijkheid steeds groter wordende 

(zij)instroom van kinderen van expats. Tot nu toe hebben de schoolbesturen dit steeds 

goed kunnen opvangen binnen de bestaande huisvesting. Schoolbesturen sluiten niet 

uit dat er op termijn in het basisonderwijs een voorziening voor internationaal 

georiënteerd onderwijs noodzakelijk wordt. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen op 

dit gebied. Leerlingen die gedurende een schooljaar blijvend instromen, worden het 

schooljaar daaropvolgend meegeteld als reguliere leerling.    

 

Het Rijnlands Lyceum beschikt over een licentie voor het geven van internationaal 

onderwijs en heeft hiermee op verschillende locaties binnen haar stichting ervaring.  

Op termijn (2026) verwacht het schoolbestuur binnen Wassenaar 360 internationaal 

georiënteerde leerlingen te kunnen plaatsen; het schoolbestuur is hierover momenteel 

in overleg met de gemeente. 

 

De gemeente heeft de zorgplicht voor voldoende (internationale) onderwijshuisvesting 

en is zich bewust van de noodzaak de wachtlijsten voor internationaal onderwijs terug 

te dringen. Zij voorziet daarmee bovendien in de groeiende behoefte van de 

internationale gemeenschap binnen Wassenaar. 

 

 

 

 

 
38  Het bevoegd gezag van een basisschool waaraan een afdeling internationaal georiënteerd 

onderwijs (IGO) of Europese school is verbonden, ontvangt van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap bekostiging voor personeel en voor materiële instandhouding.  
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4.9 Doordecentralisatie 

De doordecentralisatie van onderwijshuisvesting houdt in dat schoolbesturen naast alle 

middelen voor onderhoud (dat is al zo sinds 2015), ook de middelen voor nieuwbouw 

en uitbreiding krijgen en daarmee zelf de benodigde uitgaven kunnen doen. De 

gemeente sluist hiertoe de jaarlijkse inkomsten uit het gemeentefonds voor 

onderwijshuisvesting door aan de schoolbesturen. Zij vormen een juridische 

rechtspersoon in bijvoorbeeld de vorm van een onderwijshuisvestingsstichting of – 

bedrijf om de uitgaven rechtmatig te doen. 

 

Gemeente en schoolbesturen vinden doordecentralisatie op dit moment geen haalbare 

ontwikkeling voor Wassenaar.  
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5 BELEIDSKADERS:  

WET- EN REGELGEVING & BELEIDSAMBITIES 
De basis voor het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente is vastgelegd 

in de verordening voor de onderwijshuisvesting. De gemeente kan echter 

beleidsambities hebben, die de verordening voor de onderwijshuisvesting 

overstijgen. In dit IHP formuleren de gemeente en de schoolbesturen mogelijk 

aanvullend beleid voor onderwijshuisvesting. 

 

In voorgaande paragrafen is al op verschillende plaatsen aangegeven welke aspecten 

van onderwijshuisvesting op het bordje van de gemeente liggen en welke niet. Dit 

hoofdstuk vat de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van 

onderwijshuisvesting samen en licht ze verder toe. Daarnaast bespreekt dit hoofdstuk 

de beleidsambities van de gemeente en de schoolbesturen. 

 

5.1 Wettelijke taak onderwijshuisvesting 

Gemeenten dragen de zorg voor de voorzieningen in de huisvesting van het BO, SBO, 

(V)SO en VO welke zich op het grondgebied van de gemeente bevinden. Het is eveneens 

de verantwoordelijkheid van gemeenten om bekostigde internationale leerlingen te 

huisvesten. Dit wordt de zorgplicht genoemd en staat beschreven in de Wet op het 

Primair Onderwijs (hierna: WPO), art. 91 en verder. De WPO vormt samen met de Wet 

op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) de basis 

voor onderwijshuisvestingsbeleid op gemeentelijk niveau. Naast de zorgplicht zijn de 

belangrijkste elementen uit de wetgeving de volgende: 

- de voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn 

benoemd in de wetgeving (art. 92, WPO). Daarbij gaat het o.a. om (vervangende) 

nieuwbouw en uitbreiding. In de WVO is in 2005 een wetswijziging opgenomen 

waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij het VO is 

doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Voor het PO is de 

verantwoordelijkheid voor het onderhoud sinds 1 januari 2015 doorgedecentraliseerd 

naar de schoolbesturen (zie paragraaf 5.2),  

- de gemeente (raad) is verplicht om een verordening voor de onderwijshuisvesting 

vast te stellen. Deze verordening dient in op overeenstemming gericht overleg met 

schoolbesturen tot stand te komen (WPO, art. 102). Binnen de gestelde kaders van 

deze WPO, WEC en de WVO kunnen gemeenten een eigen verordening opstellen. De 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ter ondersteuning een 

modelverordening voor de onderwijshuisvesting opgesteld waarin de 

Rijksregelgeving is vastgelegd. In de praktijk wordt deze modelverordening door 

gemeenten gebruikt en op onderdelen uitgebreid,  

- de gemeente (het college) dient jaarlijks een budget vast te stellen zodanig dat 

redelijkerwijs kan worden voorzien in de huisvesting van de scholen op het 

grondgebied van de gemeenten, 

- de gemeente (het college) dient een programma huisvestingsvoorzieningen vast te 

stellen. Dit programma bevat alle aangevraagde voorzieningen die het jaar 

daaropvolgend voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. Verzoeken 

die worden afgewezen moeten in een overzicht staan evenals de weigeringsgronden 

op basis waarvan aanvragen geweigerd kunnen worden, 

- de uitzondering hierop is dat gemeenten met schoolbesturen kunnen overeenkomen 

dat het schoolbestuur zelf verantwoordelijk is voor de huisvestingsvoorzieningen en 

daarvoor van de gemeente jaarlijks een bedrag ontvangt. Hierbij gaat het om de 
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zogenaamde doordecentralisatie. Dit kan gaan om alle huisvestingsvoorzieningen, 

maar ook om een gedeelte daarvan. Hoewel er sprake is van een doordecentralisatie 

van taken behoudt de gemeente de zorgplicht.39 

De financiering van de onderwijshuisvesting loopt deels rechtstreeks via de 

schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum en deels via de gemeenten (het 

gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om 

de bekostiging, het beheer en de exploitatie van de onderwijshuisvesting.  

 

5.2 Doordecentralisatie buitenkant onderhoud 

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente geen zorgplicht meer voor het onderhoud en de 

aanpassing van de scholen in het BO, SBO en (V)SO. Deze taak (met bijbehorende 

financiering) is overgeheveld (doorgedecentraliseerd) naar de schoolbesturen.  

Daarmee zijn het BO, SBO en (V)SO gelijkgeschakeld met het VO; al sinds 2005 heeft 

de gemeente geen taak meer voor het onderhoud en aanpassen van VO-scholen.  

Om het onderhoud goed te kunnen plannen, laten schoolbesturen meerjaren-

onderhoudsplannen opstellen. 

 

Het onderhoud voor gymnastiekvoorzieningen voor het basisonderwijs is nog wel een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk 

voor het bekostigen van (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, schades en de 

onroerendezaakbelasting. 

 

Als gevolg van de wetswijzing heeft de VNG de modelverordening voor de onderwijs-

huisvesting in 2015 aangepast. De modelverordening definieert het begrip renovatie 

impliciet door een aanzet voor een afbakening van aanpassen/onderhoud en 

vervangende bouw. De modelverordening definieert een termijn waarop aanpassen en 

onderhoud niet meer houdbaar is. Dit staat vermeld in de criteria voor vervangende 

bouw (bijlage 1, A.2a). De noodzaak van vervangende bouw is (o.a.) aanwezig als: 

‘op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige 

rapportage wordt vastgesteld dat onderhoud of aanpassen niet zal leiden tot de 

gewenste levensduurverlenging.’ 

Inmiddels hebben VNG, PO- en VO-raad de minister een aantal met elkaar 

samenhangende wetswijzigingen40 voorgesteld die onder meer hierover duidelijkheid 

moeten verschaffen. Naar verwachting van de VNG ‘zal de minister spoedig een aanvang 

maken met de wetsvoorstellen’.  

 

5.3 Uitvoering wettelijke taak onderwijshuisvesting 

Wassenaar heeft een verordening voor de onderwijshuisvesting. De verordening is 

hoofdzakelijk een uitwerking van de regels zoals die in de WPO zijn vastgelegd. Hoewel 

Wassenaar de modelverordening hanteert, verwijst de gemeente in de praktijk niet naar 

leegstand in andere schoolgebouwen. 

 

 

 

 

 
39  Gemeente Wassenaar en schoolbesturen hebben aangegeven vooralsnog niets te voelen voor 

doordecentralisatie. 

 
40  Zie paragraaf 4.2 en bijlage 1 
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Op grond van de verordening stelt de gemeente (het college) jaarlijks het programma 

huisvestingsvoorzieningen vast waarin wordt aangegeven welke aangevraagde 

voorzieningen voor vergoeding in aanmerking komen. De verordening bevat namelijk 

criteria voor het toekennen van huisvestingsaanvragen. Daarnaast is vastgelegd op 

welke vergoeding de schoolbesturen kunnen rekenen bij een bepaalde 

huisvestingsvoorziening. Een aanvraag voor opname van een voorziening op het 

programma huisvestingsvoorzieningen moet volgens de verordening voor 1 februari van 

het jaar van de vaststelling van het programma huisvestingsvoorzieningen zijn 

ingediend bij de gemeente. Ook bevat de verordening regels over het delen van ruimtes 

in schoolgebouwen met andere scholen, verenigingen of commerciële partijen, zoals 

kinderopvangorganisaties.  

 

Huisvestingstaken die niet in de verordening zijn vastgelegd, behoren tot de 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor 

het onderhouden, beheren en exploiteren van de door hen gebruikte schoolgebouwen. 

De schoolbesturen ontvangen jaarlijks van het Rijk een vergoeding voor de 

instandhouding van het schoolgebouw (materiële instandhouding (MI)-bekostiging). 

Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school. 

 

Alle Nederlandse gemeenten ontvangen via een stelsel van objectieve maatstaven een 

algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds. Hierin zitten ook de middelen voor 

onderwijshuisvesting. Dit is een algemene uitkering, waarmee gemeenten eigen 

beleidsprioriteiten kunnen stellen. De bedragen zijn dus niet geoormerkt voor 

onderwijshuisvesting en de hoogte is niet afhankelijk van de werkelijke uitgaven van de 

gemeente.  

 

De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. 

Dat betekent dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt waarmee 

bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd en oude 

schoolgebouwen kunnen worden vervangen. De gemeente heeft de volgende 

verantwoordelijkheden in de onderwijshuisvesting: 

o vervangende nieuwbouw, 

o nieuwbouw, 

o uitbreiding en tijdelijke huisvesting, 

o eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair, 

o herstel van constructiefouten, 

o herstel van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden, 

o OZB. 

 

5.4 Inkomsten gemeenten ten behoeve van onderwijshuisvesting41  

Als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen gemeenten 

middelen voor uitvoering van de taken op het gebied van onderwijs, waaronder 

huisvesting. Gemeenten besteden de algemene uitkering uit het gemeentefonds naar 

eigen inzicht. De hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds wordt bepaald aan de 

 

 

 

 
41  Bron: afdeling Financiën gemeente Wassenaar 
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hand van objectieve maatstaven. De hoogte is niet gerelateerd aan de werkelijke 

uitgaven van de gemeente.  

Hoewel de uitsplitsing van de algemene uitkering naar deeltaken arbitrair is, is met 

behulp van de externe adviseur op het gebied van de algemene uitkering een fictief 

budget voor onderwijshuisvesting bepaald. Daarbij moet worden vermeld dat de 

berekeningen van de algemene uitkering uitsluitend zijn bedoeld voor bepaling van de 

hoogte en uitdrukkelijk niet als bestedingsindicator. Dat zou namelijk de gemeentelijke 

autonomie van de gemeente bij de besteding van deze algemene middelen kunnen 

beïnvloeden, hetgeen tegen de bedoeling van de gemeentefondsbeheerders is. 

 

Bij het onderstaande overzicht met de lasten voor onderwijshuisvesting en het fictief 

budget passen de volgende kanttekeningen:  

- het verschil tussen de uitgaven en het fictief berekende budget in het onderstaande 

overzicht is grotendeels te verklaren door het volgende: de gemeente Wassenaar 

rekent, op grond van de boekhoudvoorschriften, geen rente meer toe aan de 

investeringen, maar uitsluitend afschrijving. Dit komt omdat de gemeente 

voldoende middelen heeft om de investeringen zelf te financieren (de gemeente 

heeft voldoende geld om de rekening van bijvoorbeeld de bouw van een school te 

betalen, zij hoeft daarvoor geen geld te lenen). Dat betekent dat er geen 

rentekosten zijn, die worden toegerekend aan investeringen, 

- het betekent wel dat de gemeente geen renteopbrengst kan genereren over deze 

gelden. Op dit moment is de rente vrijwel nul en is die opbrengst nu 

verwaarloosbaar. Dat kan echter veranderen en dan ontstaat er een substantieel 

ander beeld. Ook als voor investeringen wel externe financiering moet worden 

aangetrokken, wijzigt het beeld. 

 

Geraamde lasten taakvelden 4.1 en 4.2 2018 

Kapitaallasten (afschrijving) €  841.707 

Dotatie aan voorziening onderhoud gymnastieklokalen €   84.692 

Verzekeringen en belastingen €  213.720 

Overige goederen en diensten (o.a. exploitatievergoeding gymlokalen) €   95.859 

Bijdrage aan WODV €   79.660 

 € 1.315.638 

Fictief budget berekening onderwijshuisvesting € 1.795.357 

Tabel 5: Geraamde lasten taakvelden 4.1 en 4.2 
 

 

Internationaal onderwijs Rijnlands Lyceum 

In tegenstelling tot het basisonderwijs is het werkelijke aantal leerlingen in het 

voortgezet onderwijs een aparte maatstaf bij de berekening van de algemene uitkering. 

Wijzigingen in het aantal leerlingen heeft derhalve gevolgen voor de hoogte van de 

algemene uitkering.  

De onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op bedragen uit de meicirculaire 2019 en 

afgerond op duizendtallen. Deze bedragen verschillen van jaar tot jaar door wijzigingen 

in het bedrag per eenheid (leerlingen voortgezet onderwijs) en de uitkeringsfactor en 

geven daarmee een voorlopig beeld. Daarnaast kunnen de werkelijke aantallen 

leerlingen afwijken van de gepresenteerde prognose. Naarmate de berekeningen verder 

in de toekomst liggen, neemt de onzekerheid toe. 

 

Hoofdstuk 7.3 van dit IHP geeft aan dat het werkelijk aantal leerlingen in het voortgezet 

onderwijs op de teldatum 1 oktober 2018, dat maatgevend is voor het uitkeringsjaar 
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2019, 60 leerlingen lager is dan op basis van eerdere prognoses werd verwacht. Dat 

betekent dat ook de uitkering uit het gemeentefonds lager uitvalt ten opzichte van de 

raming in de begroting (ca € 30.000).  

Verder wordt op basis van de prognose in de komende jaren een verdere daling verwacht 

met 132 leerlingen. Dit aantal neemt toe als de werkelijke aantallen leerlingen 

achterblijven bij de prognose.  

Het internationaal onderwijs op het Rijnlands Lyceum zorgt daarentegen voor een 

stijging van het aantal leerlingen van 40 in 2019 tot het verwachte maximum van 360 

in 2026 en blijft daarna op dit niveau (zie paragraaf 7.4). 

Per saldo zal het aantal leerlingen stijgen tot 2026 en daarna weer iets afnemen. Voor 

de meerjarenbegroting betekenen de geprognosticeerde ontwikkelingen een klein 

negatief saldo in 2019 van circa €  11.000. In de jaren daarna hebben deze een voordelig 

effect op de begroting van circa € 60.000 in 2022, € 117.000 in 2026, € 84.000 in 2030 

en € 80.000 in 2034. Het omslagpunt na 2026 wordt veroorzaakt doordat in 2026 het 

maximum aantal leerlingen voor het internationaal onderwijs wordt bereikt, terwijl er 

nog wel een lichte daling van het aantal leerlingen wordt geprognosticeerd. 

 

 2019 2022 2026 2030 2034 

Adelbert College 1.097 1.123 1.085 1.047 1.044 

Rijnlands Lyceum Wassenaar 787 769 745 715 708 

subtotaal 1.884 1.892 1.830 1.762 1.752 

Prognose leerlingen IGVO 40 180 360 360 360 

totaal inclusief IGVO 1.924 2.072 2.190 2.122 2.112 

verwacht effect algemene uitkering -€ 11.000 € 60.000 € 117.000 € 84.000 € 80.000 

Tabel 6: Leerlingenontwikkeling VO en effect op algemene uitkering 
 

 

5.5 Beleidskader IHP 

In dit IHP willen de gemeente en de schoolbesturen inzetten op ambities voor aanvullend 

beleid op het gebied van onderwijshuisvesting. Gemeente en schoolbesturen hebben op 

basis van de visies (hoofdstuk 3) en trends en ontwikkelingen (hoofdstuk 4) een aantal 

speerpunten gekozen waarop ze willen inzetten. Dit leidt tot de volgende ambities voor 

aanvullend beleid: 

 

5.5.1 Integrale benadering nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en 

duurzaamheid 

− de gemeente wil voor ingrepen in de huisvesting voldoen aan de wettelijke 

uitgangspunten die gedurende de doorlooptijd van dit IHP van kracht zullen worden 

en het beschikbaar te stellen budget daarop afstemmen, 

− naast de dan geldende verplichting tot BENG-bouwen, geldt bovendien het 

uitgangspunt PvE ‘Frisse Scholen’, klasse B voor alle onderdelen.42 De gemeente wil 

hiervoor het normbedrag gepast verhogen, 

 

 

 

 
42  Energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. BENG heeft voornamelijk betrekking op aspecten 

energie en lucht; deze moeten conform BENG minimaal voldoen aan klasse B (‘voldoende’). 

De gemeente kiest er voor om ook voor de onderdelen temperatuur, licht en geluid te voldoen 

aan klasse B.  



 

 

Blz. 39 IHP Wassenaar 

 

− de gemeente staat positief tegenover scenario’s waarbij een eigen bijdrage van het 

schoolbestuur kan worden ingezet om een schoolgebouw eerder dan gepland 

functioneler en duurzamer te maken.  

 

5.5.2 Monumenten  

− uit de rapportages van Stimular blijkt dat de monumenten 70% energiereductie 

kunnen behalen. Uit het onderzoek van het Rijnlands Lyceum blijkt dat het Rijnlands 

95% energiereductie kan behalen (bij nieuwbouw wordt uitgegaan van bijna 

energieneutraal). De gemeente wil zich hier voor inspannen.  

 

5.5.3 Samenwerkingsvormen onderwijs – zorg - welzijn 

− de gemeente ondersteunt schoolbesturen op inhoudelijk gebied in hun ambities om 

bre(e)d(er) samen te werken met maatschappelijk partners en is bereid de 

kapitaallasten van de huisvestingscomponent voor maatschappelijke partners voor 

te financieren op basis van kostendekkende huur.  

 

5.5.4 Beleidsambitie IHP: internationaal onderwijs 

− het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om internationale leerlingen binnen 

het reguliere onderwijs te huisvesten en te bekostigen, 

− de gemeente realiseert zich dat aantrekkelijk internationaal onderwijs in de regio 

Delft, Den Haag, Leiden concurrerend en onderscheidend moet zijn en dat daarvoor 

meer vierkante meters (kleinere klassen) en een hoger niveau van uitstraling en 

voorzieningen noodzakelijk is. De gemeente wenst aan te sluiten bij de 

uitgangspunten van de gemeente Den Haag op dit vlak maar wacht vooralsnog een 

landelijk beleidsstandpunt op dit gebied af.43 

 

5.5.5 Beleidsambitie IHP: VMBO 

- De gemeente is van mening dat het aanbod van goed gevarieerd onderwijs van 

groot belang is. De gemeente staat dan ook open voor de verbreding van het aanbod 

van de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in het VMBO. In de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs is vastgelegd dat het ministerie een nieuw te vormen VMBO-

school bekostigt als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze school zal 

worden bezocht door voldoende leerlingen. De ontwikkelingen in de regio zijn op 

deze vraag van invloed. Gezien het aantal leerlingen dat deze vorm van onderwijs 

behoeft, zal een bestaande school hier het initiatief voor moeten nemen. 

  

 

 

 

 

 
43  Zie paragraaf 3.1 en bijlage 2 (de notitie IHP-werkgroep Internationalisering) 
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6 ANALYSE HUISVESTING BASISONDERWIJS 
Gemeente en schoolbesturen zijn ‘matig tevreden’ over de fysieke kwaliteit van 

de schoolgebouwen in het basisonderwijs. 

 

Dit hoofdstuk analyseert de capaciteit en functionaliteit van de huisvesting van het 

basisonderwijs. Eerst wordt kort ingegaan op het verschil tussen bruto en netto 

capaciteit en de huisvestingscapaciteit voor Wassenaar als geheel. Vervolgens worden 

de huisvestingsknelpunten per schoolbestuur beschreven.  

 

6.1 Huisvestingscapaciteit en -behoefte 

Huisvestingscapaciteit van scholen kan op twee manieren worden uitgedrukt: in het 

aantal lokalen of op basis van de bruto vloeroppervlakte (BVO). De verordening van de 

gemeente Wassenaar gaat uit van BVO en niet van lokalen (c.q. groepen).  

Bij het beoordelen van de capaciteit kan een onderscheid worden aangebracht in bruto 

en netto capaciteit: 

- bruto capaciteit: de bruto capaciteit van een schoolgebouw is het BVO in het gebouw 

inclusief medegebruik en verhuur, 

- netto capaciteit: de netto capaciteit van een schoolgebouw is het BVO in het 

schoolgebouw dat gebruikt kan worden voor het geven van onderwijs. Dit is de bruto 

capaciteit minus het BVO dat in gebruik is voor kinderopvang44 dan wel door de 

gemeente is gevorderd voor gebruik door andere maatschappelijke partners. Ook 

inpandige of vrijstaande gymnastiekvoorzieningen zijn niet meegeteld als 

beschikbare onderwijscapaciteit. 

In deze notitie gaan we uit van de netto capaciteit van schoolgebouwen zodat mogelijk 

aanwezige samenwerking met maatschappelijke partners gewaarborgd blijft. De netto 

capaciteit is gebaseerd op de meetcertificaten PO Gemeente Wassenaar conform 

NEN2580 en gegevens van schoolbesturen en gemeente: 

 

 
Tabel 7: Capaciteit gebouwen basisonderwijs 

 

 

 

 

 
44  Peuterspeelzaalwerk (psw) of buitenschoolse opvang (bso) 

capaciteit gebouwen
netto m2 

BVO
psw, bso

gymzaal 

inpandig

gymzaal 

vrijstaand

 bruto m2 

BVO 

Sint Jozefschool 1.195 1.195

Sint Jan Baptistschool 1.364 409 1.773

Sint Bonifaciusschool 1.364 43 475 1.882

Bloemcampschool 2.257 * 516 2.773

Herenwegschool 1.773 ** 266 2.039

Nutsschool 1.387 1.387

Montessorischool Wassenaar 845 95 939

Kievietschool 952 92 137 1.181

totaal 11.136 230 991 812 13.169

ander gebruik
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* de capaciteit van de Bloemcampschool is inclusief de uitbreiding door interne 

verbouwing (75 m2) en uitbreiding in 2017 (312 m2), 
** bij de Herenwegschool is het oppervlak voor een toegekende uitbreiding (271 

m2) meegeteld bij de netto capaciteit.  

 

De huisvestingscapaciteit moet voldoende zijn om de ruimtebehoefte van de scholen 

onder te brengen, deze wordt als volgt berekend: 

- ruimtebehoefte: de ruimtebehoefte in BVO wordt voor hoofdlocaties berekend op 

basis van de formule uit de verordening (200 m2 vaste voet + 5,03 m2 per leerling) 

en is ook berekend in de prognoseberekeningen door Pronexus. 

De ruimtebehoefte en huisvestingscapaciteit zijn exclusief faciliteiten voor 

bewegingsonderwijs; deze komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.  

 

Volledig en actueel inzicht in de juiste huisvestingsgegevens (bouwdeel, bouwjaar, 

bruto en netto oppervlakte, tussentijdse renovaties, gebruik door maatschappelijke 

partners) bleek voor de meeste schoolgebouwen niet eenduidig beschikbaar. Om die 

reden wordt geadviseerd een meting van alle gebouwen volgens eenzelfde methodiek 

(NEN2580 of Handboek RGD) uit te laten voeren en deze jaarlijks te actualiseren.  

 

6.2 Huisvestingsknelpunten en renovatiewensen schoolbesturen 

Met de schoolbesturen zijn gesprekken gevoerd over de wensen en eisen ten aanzien 

van de huisvesting. Onderstaande tabel geeft daarvan een samenvattend overzicht: 

 
(M) = Monument 

School  Huisvestingsknelpunten  Wens 

Basisschool Sint Jozef 

   Thorbeckestraat 37 

Het pand is te klein en op het perceel kan niet worden 

uitgebreid. Gewenste opzet brede school/IKC is niet 

mogelijk. Groot onderhoud c.q. renovatie is 

noodzakelijk, rendement? 

Vervangende nieuwbouw in 

combinatie met vorming IKC en 

expertisecentrum 

Basisschool Sint Jan Baptist 

   Anemonenweg 17 
Binnenklimaatbeheersing 

IKC 

Verduurzaming  

Sint Bonifaciusschool (M) 

   Kloosterland 5 

Geen urgente problemen 

De vloer van de (hafverdiepte) gymzaal heeft te 

maken met lekkages, onderzoek naar oorzaak, schade 

en oplossing is noodzakelijk  

Oplossing lekkage vloer gymzaal 

 

Verduurzaming  

Bloemcampschool 

   Bloemcamplaan 51 

Het pand is te klein, de school heeft een wachtlijst.  

Er is behoefte aan ruimte voor NSO/PSW/buurt-

voorziening + vervanging inventaris gymzaal 

Oplossing ruimtetekort  

Kosten groot onderhoud 

Verduurzaming  

Herenwegschool (M) 

   Herenweg 4 

Het pand is te klein + gangenopzet + 

monumentenstatus. Er is behoefte aan een grotere 

diversiteit aan ruimtes tbv onderzoek, trainingen, 

projectwerk. Er is geen goed internet. Opzet brede 

school/IKC is niet mogelijk 

Pand vraagt veel zorg en onderhoud, school komt niet 

uit met reguliere vergoeding 

Oplossing ruimtetekort  icm 

monumentstatus 

IKC locatie Van Heeckerenhuis 

 

Is het gebouw voor een reële 

prijs toekomstbestendig te 

maken? 

Nutsschool  

   Zijllaan 39 

Geen urgente problemen mbt huisvesting.  

School heeft een wachtlijst maar wil niet groeien  
Verduurzaming  

Montessorischool  

   Zanderijpad 10 
Uitbreiding noodzakelijk voor realisatie IKC 

Oplossing ruimtetekort   

IKC 

Verduurzaming  

Kievietschool (M) 

   Buurtweg 16 

Pand vraagt veel zorg en onderhoud maar school wil 

in het gebouw blijven. School komt niet uit met 

reguliere vergoeding + hoge eigen bijdrage ouders.  

Er is geen goed internet 

Is het gebouw voor een reële 

prijs toekomstbestendig te 

maken? 

Tabel 8: Huisvestingsknelpunten basisonderwijs 
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School  Periode    Inhoud  Wens  

Basisschool Sint Jozef 

   Thorbeckestraat 37 
  Vervangende nieuwbouw  

Basisschool Sint Jan Baptist 

   Anemonenweg 17 
 Binnenklimaat  Verduurzaming  

Sint Bonifaciusschool (M) 

   Kloosterland 5 
Korte termijn 

Vloer gymzaal  

Aanvraag zonnepanelen 

Verhelpen lekkage gymvloer 

Verduurzaming  

 

Bloemcampschool 

   Bloemcamplaan 51 
 

Hardnekkig vochtprobleem + 

groot onderhoud noodzakelijk 

school + gymzaal 

Terugbrengen 

onderhoudskosten 

Herenwegschool (M) 

   Herenweg 4 
korte termijn 

Vervangen dak 

(financiële) inhaalslag onderhoud 

noodzakelijk 

Gebruik school buiten 

schoolperiodes?! 

 

Multifunctioneel gebruik 

Nutsschool  

   Zijllaan 39 
  Verduurzaming  

Montessorischool  

   Zanderijpad 10 

2019 

 

 

Vervanging dak -> groen dak 

Vervanging armaturen 

Vervanging warmtepomp 

Verduurzaming  

Kievietschool (M) 

   Buurtweg 16 
 

(financiële) inhaalslag onderhoud 

noodzakelijk 
Energierekening naar beneden45 

Tabel 9: Renovatiewensen basisonderwijs 

 

6.3 Analyse  

Scholen en schoolgrootte 

In Wassenaar zijn acht schoolgebouwen voor basisonderwijs. Volgens de prognose46 

daalt het aantal leerlingen bij alle scholen licht, met uitzondering van de Sint 

Bonifaciusschool (SKOW): 

 

 
Tabel 10: Prognose aantal leerlingen basisonderwijs 

 

 

 

 
45  De energierekening van de Kievietschool is 3x hoger dan de vergoeding die de school ontvangt. 

 
46  De prognose is door Pronexus opgesteld (maart 2018) volgens de regels die daarvoor in de 

verordening staan. De schoolbesturen gaan uit van hogere leerlingenaantallen (zie ook 

paragraaf 2.5) 

teldatum                      

1-10-2018

scholen BO 2019 2022 2026 2030 2034

Basisschool Sint Jozef 218 211 211 209 206

Basisschool Sint Jan Baptist 214 205 205 203 201

Sint Bonifaciusschool (M) 211 228 228 227 224

Bloemcampschool 419 411 410 410 409

Herenwegschool (M) 364 354 353 350 346

Nutsschool 246 243 243 241 238

Montessorischool 135 132 132 131 131

Kievietschool (M) 186 181 181 181 182

totaal 1.993 1.965 1.963 1.952 1.937

prognose leerlingen



 

 

Blz. 43 IHP Wassenaar 

 

 

Er is bij deze prognose uitgegaan van het belangstellingspercentage van de afgelopen 5 

jaar en rekening gehouden met de bouw van nieuwe woningen. Groei van de scholen 

door toename van het aantal kinderen van expats is niet verwerkt in de prognose. Voor 

2019 zijn de aantallen leerlingen volgens DUO aangehouden (ingeschreven aantallen op 

teldatum 1 oktober 2018). 

 

Als gevolg van de leerlingendaling, daalt ook de ruimtebehoefte bij de meeste scholen 

licht:  

 
Tabel 11: prognose ruimtebehoefte basisonderwijs 

 

In onderstaande tabel zijn de theoretische ruimtebehoefte op basis van het huidige en 

te verwachten aantal leerlingen en de beschikbare netto capaciteit van de gebouwen 

met elkaar vergeleken. De beschikbare capaciteit is gebaseerd op de meetcertificaten 

PO Gemeente Wassenaar conform NEN2580 en aanvullende informatie van gemeente 

en/of schoolbesturen.47  

 

Uitgaan van de netto capaciteit betekent dat (mede)gebruik door externe partijen voor 

kinderopvang, peuterspeelzaalwerk of naschoolse opvang niet is meegerekend. 

Inpandige of vrijstaande gymnastiekruimten zijn ook niet meegeteld bij de beschikbare 

capaciteit.  

 
Tabel 12: Prognose ruimtetekorten en –overschotten basisonderwijs 

  

 

 

 

 
47  Bij de Herenwegschool is het oppervlak voor de toegekende uitbreiding (271 m2) meegeteld 

bij de netto capaciteit. De capaciteit van de Bloemcampschool is inclusief de uitbreiding door 

interne verbouwing (75 m2) en uitbreiding in 2017 (312 m2). 

scholen BO netto m2 BVO 2019 2022 2026 2030 2034

Basisschool Sint Jozef 1.195 1.297 1.261 1.261 1.251 1.236

Basisschool Sint Jan Baptist 1.364 1.276 1.231 1.231 1.221 1.211

Sint Bonifaciusschool (M) 1.364 1.261 1.347 1.347 1.342 1.327

Bloemcampschool 2.257 2.308 2.267 2.262 2.262 2.257

Herenwegschool (M) 1.773 2.031 1.981 1.976 1.961 1.940

Nutsschool 1.387 1.437 1.422 1.422 1.412 1.397

Montessorischool 845 879 864 864 859 859

Kievietschool (M) 952 1.136 1.110 1.110 1.110 1.115

totaal 11.136 11.625 11.484 11.474 11.419 11.343

capaciteit 

gebouwen prognose ruimtebehoefte (netto m2 BVO)

scholen BO netto m2 BVO 2019 2022 2026 2030 2034

Basisschool Sint Jozef 1.195 -102 -67 -67 -57 -41

Basisschool Sint Jan Baptist 1.364 87 133 133 143 153

Sint Bonifaciusschool (M) 1.364 102 17 17 22 37

Bloemcampschool 2.257 -51 -10 -5 -5 0

Herenwegschool (M) 1.773 -258 -208 -203 -188 -167

Nutsschool 1.387 -50 -35 -35 -25 -10

Montessorischool 845 -35 -19 -19 -14 -14

Kievietschool (M) 952 -183 -158 -158 -158 -163

totaal 11.136 -489 -348 -338 -283 -207

capaciteit 

gebouwen

prognose tekort / overschot (-)                                         

(netto m2 BVO)
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De vergelijking laat zien dat op alle scholen –met uitzondering van Basisschool Sint Jan 

Baptist en Sint Bonifaciusschool sprake is van een ruimtetekort (‘rode cijfers’). Voor 

geheel Wassenaar geldt dat momenteel 4% van de benodigde ruimtebehoefte niet kan 

worden ondergebracht in de huidige huisvesting. 

 

De tekorten bij de Bloemcamp-, Nuts- en Montessorischool zijn verwaarloosbaar en 

nemen naar verwachting af na komend schooljaar. De tekorten op de Kievietschool en 

Herenwegschool blijven ook naar de toekomst toe aanwezig; respectievelijk bijna 14% 

en 10% van de benodigde ruimtebehoefte past niet in het pand. Basisschool Sint Jozef 

heeft op dit moment een tekort dat vanaf volgend schooljaar terugloopt. 

In bijlage 4 is het verloop van de geprognosticeerde ruimtetekorten c.q. overschotten 

per jaar in beeld gebracht.  

 

6.4 Analyse duurzaamheid 

Bureau Stimular heeft eind 2017 het energieverbruik van de Wassenaarse (basis) 

schoolgebouwen in beeld gebracht (zie matrix in bijlage 6). Daarbij is ook aangegeven 

welke maatregelen nodig zijn om het energieverbruik te reduceren: 

- maatregelen die de scholen relatief simpel zelf kunnen ondernemen zijn 

bijvoorbeeld het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie, eenvoudige isolatie 

van leidingen, vervanging van lichtbronnen door LED-verlichting en het vervangen 

van apparatuur door een energiezuinige(re) variant. Naar verwachting van Stimular 

kan het energieverbruik hierdoor met 25-45% worden teruggebracht, 

- toepassen van zonnepanelen kan een extra besparing opleveren van 24-44%, 

afhankelijk van het aantal panelen dat kan worden geplaatst, 

De schoolbesturen kunnen ook verdere energiebesparende maatregelen treffen op het 

moment dat gebouwdelen en/of installaties vervangen moeten worden. Denk 

bijvoorbeeld aan het vervangen van dakbedekking waarbij tegelijkertijd extra isolatie 

wordt aangebracht. Of het vervangen van de huidige cv-ketel door een hybride-

verwarmingssysteem (ketel + warmtepomp). Op deze wijze kan in totaal een extra 

besparing worden gerealiseerd van maximaal 15%. De inpassing van dergelijke 

maatregelen is vaak wel een stuk complexer en dient gepaard te gaan met aanvullende 

maatregelen, zoals een laagtemperatuur-afgiftesysteem.  

 

Indien de schoolgebouwen worden gerenoveerd, kunnen sommige panden door 

aanvullende energiebesparende maatregelen aan met name de schil (vloer, gevel, dak) 

100% energiebesparing behalen (gedurende een heel jaar).  

Ingeschat wordt dat voor monumenten 70% het hoogst haalbare is.    

 

De omgevingsdienst Haaglanden heeft recentelijk onderzoek gedaan bij o.a. scholen in 

Wassenaar en aan hen (soms dwingende) adviezen gegeven over duurzaamheid. 

Scholen moeten energiebesparende maatregelen nemen als deze binnen 5 jaar worden 

terugverdiend, 

De Montessorischool en de gemeente hebben zich in september 2018 aangemeld voor 

het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Helaas is de Montessorischool niet als 

pilotproject uitgekozen. 

De gemeente heeft voor 2019 een stimuleringmaatregel aangekondigd voor een 

bijdrage in de kosten bij het leggen van zonnepanelen. De Bonifaciusschool heeft een 

vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze vergunning 

is inmiddels verleend.  
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6.5 Analyse Brede School en IKC-ontwikkeling 

De basisscholen in Wassenaar hebben allemaal een contract met een externe organisatie 

voor de buitenschoolse opvang. Deze wordt, evenals de kinderdagopvang, op 

verschillende locaties in Wassenaar verzorgd. Twee scholen hebben ook BSO in het eigen 

gebouw. Er zijn drie scholen met een peuteropvang in het gebouw. Er zijn geen scholen 

met een kinderdagopvang van 0-2-jarigen. Geen van de basisscholen profileert zich op 

dit moment als brede school. 

  

De basisscholen hebben verschillende ambities op het gebied van een integraal 

kindcentrum met opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

Een aantal scholen wil dit concept in de praktijk brengen. Voor andere scholen is de 

aanwezigheid en samenwerking met een kinderopvangorganisatie voldoende. De 

Bloemcampschool wil graag kinderdagopvang in of dichtbij de school, zodat er een breed 

aanbod voor kinderen en ouders ontstaat. De beoogde locatie naast de school is echter 

in handen van een particuliere eigenaar.  

 

SKOW wil het IKC-concept toevoegen aan het bestaande voorzieningenniveau door 

vervangende nieuwbouw voor twee van haar scholen. Voor dit IHP wordt er van uit 

gegaan dat de andere school in het IKC de Sint Jan Baptistschool is, maar SKOW kan 

ook een andere keuze maken. 

De Montessorischool en Herenwegschool willen eveneens een IKC opzetten maar zien 

hiertoe op korte termijn binnen hun huidige huisvesting en financiën geen 

mogelijkheden. Een alternatief voor de Herenwegschool is het gebruik van twee lokalen 

voor naschoolse opvang in het nabijgelegen Van Heeckerenhuis.  

 

 
Tabel 13:  Samenwerkingswensen basisscholen 

 

Met uitzondering van de Sint Jan Baptistschool, bieden geen van huidige 

schoolgebouwen ruimte om een IKC te ontwikkelen vanwege een ruimtetekort (zie 

paragraaf 6.3).  

 

De SKOW heeft twee voorkeuren voor de realisatie van een IKC: 

1. vervangende nieuwbouw van de Sint Jozefschool en één van haar andere 

scholen in combinatie met een expertisecentrum in een nieuw gebouw op de 

locatie van de voormalige Wethouder Huibregtseschool aan de Burmanlaan.  

2. vervangende nieuwbouw van de Sint Jozefschool op de huidige locatie aan de 

Thorbeckestraat.   

scholen BO
peuter 

opvang
BSO

op eigen 

locatie
    wens

Sint Jozefschool x x

Sint Jan Baptistschool x x

Sint Bonifaciusschool V x V

Bloemcampschool X x
wil voorzieningen bij de school betrekken, 

eventueel met Kievietschool. Koppeling met 

buurtcentrum is gewenst. 

Herenwegschool V x

van 

Heekeren-

huis
wil wel IKC maar kan niet op eigen locatie 

Nutsschool x V

Montessorischool V x V wil IKC

Kievietschool V V V

samenwerking

willen samen IKC op nieuwe locatie ter 

vervanging huidige gebouwen
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7 ANALYSE HUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS  
Dit hoofdstuk beschrijft de capaciteit en kwaliteit van de schoolgebouwen voor 

voortgezet onderwijs in Wassenaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de 

leerlingenprognose en wordt ingegaan op internationaal onderwijs.  

 

7.1 Huisvestingscapaciteit en -behoefte 

De huisvestingscapaciteit voor schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs wordt op 

dezelfde manier bepaald als in het basis onderwijs (zie paragraaf 6.1). Ook hier wordt 

een onderscheid gemaakt in bruto en netto capaciteit en wordt in dit IHP uitgegaan van 

de netto capaciteit. 

 

Onderstaande oppervlaktes zijn een aanname op basis van op dit moment beschikbare 

gegevens; een specificatie van vierkante meters per bouwjaar en per bouwdeel en 

conform NEN2580 ontbreekt.  

 

Voor het Rijnlands Lyceum geldt dat een deel van de capaciteit (voormalige gymzaal en 

voormalige woning) in gebruik zijn als kantoorruimten voor het Centraal Service Bureau 

van het RLW en daarmee geen onderwijskundige bestemming meer hebben. Formeel 

zijn deze vierkante meters geen eigendom c.q. verantwoordelijkheid van de gemeente 

en vallen buiten het IHP. Volgens opgave van het Rijnlands gaat het om 558m2.  

Vooralsnog wordt aangenomen dat de aanwezige gymnastieklokalen van het Rijnlands 

Lyceum (zie paragraaf 8.2) geen onderdeel uit maken van de capaciteit zoals hieronder 

weergegeven: 

 

 
Tabel 14: Capaciteit gebouwen voortgezet onderwijs 

 

De ruimtebehoefte voor het voortgezet onderwijs is berekend door Pronexus conform 

de uitgangspunten in de verordening.48  

 

7.2 Huisvestingsknelpunten en renovatiewensen schoolbesturen 

Adelbert College 

Het Adelbert College is gebouwd in 1978. In 2004 is het pand ingrijpend aangepast om 

aan de brand- en veiligheidseisen te voldoen en uitgebreid om de capaciteit van de (te 

slopen) noodlokalen op te vangen. In 2009 is een opbouw van drie lokalen gerealiseerd, 

bekostigd met eigen middelen.  

 

 

 

 

 

 

 
48  Vaste voet per hoofdvestiging + som van het aantal vierkante meters per leerling per 

onderwijsrichting. 

capaciteit gebouwen
netto m2 

BVO
CSB gymzalen

 bruto m2 

BVO 

Adelbert College 10.479 2.172 12.650

Rijnlands Lyceum Wassenaar 5.458 558 6.016

totaal 15.937 558 2172 18.666

ander gebruik
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Rijnlands Lyceum 

Het Rijnlands Lyceum is gebouwd in 1939 en daarna twee keer uitgebreid: in 1952 en 

2008 (met onder meer twee gymnastieklokalen). De bouwdelen uit 1939 en 1952 

hebben een monumentale status. Met name deze bouwdelen behoeven renovatie om in 

stand te blijven en toekomstbestendig gemaakt te worden voor de functie van 

onderwijshuisvesting. Naast instandhouding is renovatie noodzakelijk voor verbetering 

van het binnenmilieu (thermisch binnenklimaat, binnenluchtkwaliteit, geluid, akoestiek 

en licht) en de milieuregelgeving. De huidige verwarmingsinstallatie is aan het einde van 

zijn levensduur en dient vervangen te worden.  Het schoolbestuur staat daarmee voor 

de fundamentele vraag op basis van welke energiebron(nen) het gebouw in de komende 

25 jaar verwarmd moet worden.  De staat van het gebouw en de maatregelen voor 

renovatie en verduurzaming zijn uitvoerig beschreven in het rapport ‘Scenario’s voor 

duurzame instandhouding schoolgebouw/Rijksmonument Rijnlands Lyceum Wassenaar’ 

(december 2017). Onderhoud van het gebouw vindt plaats volgens het 

Meerjarenonderhoudsplan. Dit heeft een ‘scope’ van 10 jaar en wordt jaarlijks 

geactualiseerd. 

 
(M) = Monument 

School  Huisvestingsknelpunten  Wens 

Adelbert College 

   Deijlerweg 163 

Leegstand (capaciteit van de huisvesting  is gebaseerd 

op 1.425 leerlingen, het huidige aantal leerlingen 

bedraagt 1.097) 

Verduurzaming  

Rijnlands Lyceum   (M) 

   Backershagenlaan 5 

Met name onderwijskundige aanpassingen nodig in  

monumentale bouwdelen om huisvesting geschikt(er) 

te maken voor gewenst onderwijs 

 

Huisvesting  gewenst  ten behoeve van internationaal 

onderwijs per 1/8/2019 

Renovatie monumentale 

bouwdelen 

Verduurzaming 

Is het gebouw voor een reële 

prijs toekomstbestendig te 

maken? 

Plaatsing noodlokalen + 

infrastructuur 

Tabel 15: Huisvestingsknelpunten voortgezet onderwijs 

 

Het schoolbestuur van het Rijnlands Lyceum heeft de wens het gebouw volgens de eisen 

voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) te renoveren. De renovatie is gericht op 

de levensduurverlenging van het gebouw met 25 jaar en het op orde brengen van met 

name de oudbouw conform het PvE Frisse Scholen. In het BENG-scenario wekt de school 

95% van de energie op die zij verbruikt en gaat de school over op een systeem zonder 

gas (zie ook analyse duurzaamheid).  

 

School  Periode    Inhoud  Wens  

Adelbert College 

   Deijlerweg 163 
 

Verbeteren binnenklimaat 

Betere isolatie i.c.m. benutten 

andere energiebronnen 

Vervangen warmtebron  

Verduurzaming  

Energieverbruik terugbrengen 

 

Rijnlands Lyceum  (M) 

   Backershagenlaan 5 
2019? 

Renovatie monumentale 

bouwdelen 

Verbeteren binnenmilieu  

Vervangen warmtebron 

Streven naar BENG 

Verduurzaming  

Energieverbruik terugbrengen 

 

Tabel 16: Renovatiewensen voortgezet onderwijs 
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7.3 Analyse  

Volgens de prognose van Pronexus49  kent het Adelbert College eerst een stijging, maar 

daalt het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Wassenaar de komende 

jaren. Het leerlingenaantal bij het Rijnlands daalt: 

 

 
Tabel 17: Prognose aantal leerlingen voortgezet onderwijs 

 

Er is bij deze prognose uitgegaan van het belangstellingspercentage van de afgelopen 5 

jaar en rekening gehouden met de bouw van nieuwe woningen. Groei van de scholen 

door toename van het aantal kinderen van expats is niet verwerkt in de prognose.  

 

Voor 2019 zijn de aantallen leerlingen volgens DUO aangehouden (ingeschreven 

aantallen op teldatum 1 oktober 2018). Deze werkelijk getelde aantallen zijn bij het 

Adelbert College aanmerkelijk lager dan de aantallen leerlingen in de rapportage van 

Pronexus voor 2019 (namelijk 1.157).  Het kan dus dat de leerlingenaantallen van het 

Adelbert College in toekomst lager uitvallen dan geprognosticeerd door Pronexus. 

 

Als gevolg van de leerlingendaling, neemt ook de ruimtebehoefte af: 

 
Tabel 18: Prognose ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 

 

In onderstaande tabel zijn de theoretische ruimtebehoefte op basis van het huidige en 

te verwachten aantal leerlingen en de beschikbare netto capaciteit van de gebouwen 

met elkaar vergeleken. De beschikbare capaciteit is gebaseerd op de gegevens die zijn 

aangeleverd door de gemeente en/of schoolbesturen: 

 
Tabel 19: Prognose ruimte-overschot voortgezet onderwijs 

 

 

 

 
49  De prognose is door Pronexus opgesteld (maart 2018) volgens de regels die daarvoor in de 

verordening staan. De schoolbesturen gaan uit van hogere leerlingenaantallen (zie ook 

paragraaf 2.5) 

teldatum 1-

10-2018

scholen VO 2019 2022 2026 2030 2034

Adelbert College 1.097 1.123 1.085 1.047 1.044

Rijnlands Lyceum Wassenaar 787 769 745 715 708

totaal 1.884 1.892 1.830 1.762 1.752

prognose leerlingen VO

scholen VO
netto m2 

BVO
2019 2022 2026 2030 2034

Adelbert College 10.479 7.475 7.629 7.404 7.179 7.161

Rijnlands Lyceum (M) 5.458 5.650 5.531 5.389 5.211 5.170

totaal 15.937 13.125 13.160 12.793 12.390 12.331

capaciteit 

gebouwen prognose ruimtebehoefte VO

scholen VO netto m2 

BVO
2019 2022 2026 2030 2034

Adelbert College 10.479 3.502 2.850 3.075 3.798 3.816

Rijnlands Lyceum (M) 5.458 -192 -73 69 805 846

totaal 15.937 3.310 2.777 3.144 4.603 4.662

capaciteit 

gebouwen

prognose tekort / overschot (-)                                         

(netto m2 BVO)
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Bij het Rijnlands Lyceum is sprake van een ruimtetekort dat aanhoudt tot 2023. Voor 

het totale voortgezet onderwijs geldt een aanzienlijk ruimte-overschot. Het overschot 

(leegstand) bij het Adelbert College bedraagt ruim 25%. 

 

In bijlage 5 is het verloop van de geprognosticeerde ruimte-tekorten c.q. overschotten 

per jaar in beeld gebracht.  

 

7.4 Internationaal onderwijs  

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar beoogt in augustus 2019 een afdeling Internationaal 

Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO) te starten om aan de grote vraag naar 

internationaal onderwijs te voldoen.50   

Het Rijnlands Lyceum heeft zelf een inschatting gemaakt van het te verwachten aantal 

leerlingen Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO). Deze inschatting 

is gebaseerd op: 

1. gegevens uit het rapport ‘Internationaal basis- en voortgezet onderwijs in de regio 

Leiden - Den Haag – Delft’ (oktober, 2018), 

2. gegevens over de wachtlijsten van de IGVO-scholen in Den Haag (ISH), Oegstgeest 

(RLO) en van de Europese Scholen, 

3. gegevens van de internationale basisscholen in Den Haag (Haagse 

Schoolvereniging). 

Op basis daarvan verwacht men de volgende aantallen internationaal georiënteerde 

leerlingen c.q. ruimtevraag: 

 

 
Tabel 20: Prognose aantal leerlingen en ruimtebehoefte internationaal onderwijs 

 

 

De ruimtevraag is berekend conform uitgangspunten verordening (norm) en met een 

‘ambitie’opslag van 20% om aan te sluiten op het niveau dat de gemeente Den Haag 

hanteert voor internationaal onderwijs. 

 

Het Rijnlands Lyceum wil de internationale afdeling geleidelijk opbouwen.  

De huisvestingsbehoefte is bij aanvang vier lokalen met bijbehorende voorzieningen. De 

uiteindelijke ruimtebehoefte bedraagt 14 lokalen. In de opbouwfase wil de school 

gebruik maken van tijdelijke lokalen waarvan het aantal met de groei van het aantal 

leerlingen  meegroeit. Permanente bouw wordt gepland in 2022.  

Het Rijnlands heeft een spoedaanvraag voor het (ver)plaatsen van noodlokalen 

ingediend. Deze aanvraag is door de gemeente in behandeling genomen. Daarnaast 

heeft het Rijnlands vooroverleg gevoerd met de gemeente (vergunningen) over het 

plaatsen van noodlokalen. De bestemmingsplancriteria dienen nader te worden 

onderzocht. Gemeente en schoolbestuur zijn hierover in gesprek.  

 

 

 

 

 
50  Zie paragraaf 2.4, 4.8, 5.4 en Bijlage 2. 

Rijnlands Lyceum 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

internationale leerlingen 40 90 140 180 230 270 320 360

ruimtebehoefte cf norm (m2 BVO) 234 527 819 1.053 1.346 1.580 1.872 2.106

ruimtebehoefte cf Den Haag (x1,2; m2 BVO) 281 632 983 1.264 1.615 1.895 2.246 2.527

prognose leerlingen  + ruimtebehoefte IGVO
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7.5 Analyse duurzaamheid 

Van de Wassenaarse scholen is in beeld gebracht hoe energiezuinig de schoolgebouwen 

nu zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden om dat te verbeteren (zie 

hiervoor ook paragraaf 6.4 en de matrix in bijlage 6).  

 

De Stichting Het Rijnlands Lyceum heeft in 2015 opdracht gegeven voor een uitgebreid 

onderzoek naar de staat van haar gebouw(delen) en naar de bouwkundige maatregelen 

voor de instandhouding en verduurzaming er van. Dit onderzoek is onder supervisie van 

Van den Berg (restauratie)Architecten door twee specialistische bureaus voor 

duurzaamheid51 uitgevoerd. Op verzoek van de gemeente heeft de school een 

vervolgopdracht verstrekt om het BENG-scenario voor renovatie te onderzoeken. Deze 

rapportage is in december 2017 opgeleverd; de financiële ramingen uit het onderzoek 

zijn in de vorm van marktconsultaties (2018) getoetst. Uitkomst van dit onderzoek is 

dat het voor het Rijnlands Lyceum mogelijk blijkt om met een grootschalige renovatie 

en een levensduurverlenging van 25 jaar, voor 95% energieneutraal te zijn en op te 

gaan op een verwarmingssysteem zonder gas.  

 

Voor het Adelbert College heeft bureau Stimular eind 2017 het energieverbruik van het 

schoolgebouw in beeld gebracht en daarbij aangegeven welke maatregelen nodig zijn 

om het energieverbruik terug te brengen. Relatief eenvoudige maatregelen zoals het 

optimaliseren van de verwarmingsinstallatie, eenvoudige isolatie van leidingen, 

vervanging van lichtbronnen door LED-verlichting en het vervangen van apparatuur door 

een energiezuiniger variant, kunnen een besparing van 20% opleveren. 

Installatie van zonnepanelen levert een extra besparing van 45% op.  

In het geval van grootschalig vervangingsonderhoud kan nogmaals met aanvullende 

energiemaatregelen (zoals een hybride verwarmingssysteem en dakisolatie) een extra 

besparing worden gehaald van 15%. Indien het gehele Adelbert College wordt 

gerenoveerd met aanvullende energiebesparende maatregelen is het mogelijk om 100% 

(gedurende een heel jaar) energiebesparing te behalen. 

 

De omgevingsdienst Haaglanden heeft recentelijk ook onderzoek gedaan bij o.a. scholen 

in Wassenaar en aan hen (soms dwingende) adviezen gegeven over duurzaamheid.  

 

 

 

  

 

 

 

 
51  BBA Den Haag en DWA Bodegraven  
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8 ANALYSE GYMNASTIEKCAPACITEIT 
‘Bewegen, sporten en een actief verenigingsleven zijn belangrijk voor de 

gezondheid, ontwikkeling, sociale contacten en teamgeest. Wij stimuleren de 

toegang tot sportfaciliteiten voor iedereen, ongeacht leeftijd of beperking. […] 

We ontwikkelen in deze coalitieperiode een nieuwe multifunctionele sporthal 

ter vervanging van De Schulpwei en De Kievitenhal. Doel is een meer efficiënt 

gebruikte sportvoorziening.’ 52    

 

Dit hoofdstuk analyseert de capaciteit voor bewegingsonderwijs voor het basis- en 

voortgezet onderwijs.  

 

8.1 Capaciteit bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs 

Er zijn nu drie (met rijksmiddelen bekostigde) gymzalen beschikbaar voor de 

gymnastieklessen van het basisonderwijs: de Sint Jan Baptistschool, de Sint 

Bonifaciusschool en de Bloemcampschool beschikken over een gymzaal op eigen terrein 

danwel in het eigen gebouw. Daarnaast maken de basisschoolleerlingen gebruik van 

Sporthal ‘De Schulpwei’.  

Deze vier zalen hebben gezamenlijk een capaciteit van 104 uur per week (4x 26 

klokuren). De gezamenlijke behoefte van de acht scholen is 84 uur per week en daarmee 

passend binnen de vier gymzalen.  

De Kievietschool heeft een eigen gymzaal die met eigen middelen is bekostigd. 

 

De gymnastiekvoorziening van de Herenwegschool voldoet niet aan de oppervlaktenorm 

voor bewegingsonderwijs (252 m2) en wordt alleen gebruikt voor bewegingsonderwijs 

voor de groepen 1 tot 4. 

 

 

Tabel 21: Overzicht benodigde en beschikbare voorzieningen bewegingsonderwijs BO 

 

** Een met eigen middelen bekostigde gymzaal 

 

De gymzaal bij de Wethouder Huibregtseschool aan de Burmanlaan is eind 2016/begin 

2017 gesloopt en op deze locatie wordt een nieuwe gymvoorziening gerealiseerd. De 

 

 

 

 
52  Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk. Een aantrekkelijk 

dorp voor iedereen’, d.d. 2 juli 2018 

scholen BO
behoefte 

2019
gymnastiekaccommodatie

Basisschool Sint Jozef 9 Gymzaal Clematislaan (Jan Baptist)

Basisschool Sint Jan Baptist 9 Gymzaal Clematislaan (Jan Baptist)

Sint Bonifaciusschool (M) 10,5 Gymzaal Bonifaciusschool

Bloemcampschool 18 Gymzaal Bloemcampschool

Herenwegschool (M) 10,5 Gymzaal Bonifaciusschool, 

4,5 groepen 1-4 in gymzaal Herenwegschool

Nutsschool 10,5 Sporthal De Schulpwei, voorheen gymzaal Burmanlaan

Montessorischool 6 Gymzaal Bonifaciusschool

Kievietschool (M) 6 Gymzaal Kievietschool **

84
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middelen hiervoor worden niet meegenomen in het IHP, maar apart aan de raad 

gevraagd (in combinatie met het voorstel voor nieuwbouw van de sporthal).  

Totdat de nieuwe gymvoorziening aan de Burmanlaan is gerealiseerd (planning: 2019) 

vindt op kosten van de gemeente busvervoer van de leerlingen van de Nutsschool naar 

Sporthal De Schulpwei plaats. 

 

8.2 Capaciteit bewegingsonderwijs voor het voortgezet onderwijs 

Het Adelbert College beschikt over vier gymzalen, het Rijnlands Lyceum heeft twee 

gymzalen. De verordening gaat voor het VO uit van een capaciteit van 40 klokuren per 

gymzaal. Roostertechnisch lukt het meestal niet om dat te halen en wordt vaak gerekend 

met een marge van 80%.  

 

De behoefte aan klokuren bewegingsonderwijs is berekend door Pronexus en bedraagt 

voor dit schooljaar:  

 

 
Tabel 22: Overzicht benodigde en beschikbare voorzieningen bewegingsonderwijs VO 

 

Op basis van de leerlingenprognoses berekent Pronexus een afname van het aantal uren 

bewegingsonderwijs voor de komende jaren. Het aantal gymzalen voor het voortgezet 

onderwijs is daarmee  ruim voldoende.  

 

  

scholen VO
behoefte 

2019
gymnastiekaccommodatie

Adelbert College 88 vier gymzalen (capaciteit 128 klokuren)

Rijnlands Lyceum Wassenaar 57 twee gymalen (capaciteit 64 klokuren)

145
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9 SCENARIO’S 
 

In dit hoofdstuk wordt de informatie uit de voorgaande hoofdstukken vertaald in 

scenario’s voor de onderwijshuisvesting. Er wordt bij ieder scenario rekening gehouden 

met de visies, relevante trends en ontwikkelingen. Het mogelijk aanvullende beleid en 

de ambities worden in scenario’s uitgewerkt. Het ambitieniveau wordt per scenario 

verhoogd en per scenario worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht.  

 

Als eerste wordt gekeken wat de inspanningen zijn die de gemeente minimaal moet 

verrichten om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Vervolgens worden per 

scenario de ambities en wensen van de scholen en gemeenten meegenomen.  

 

Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van de maximale ruimtebehoefte die benodigd is voor 

een periode van 15 jaar, zoals aangegeven in de Verordening. Hiermee wordt 

voorkomen dat tussentijdse (des)investeringen noodzakelijk zijn om fluctuaties in 

leerlingenaantallen c.q. ruimtebehoefte op te vangen.  

Voor de capaciteit van de gebouwen wordt gerekend met netto BVO (zie paragraaf 6.1 

en 7.1), zodat eventueel aanwezige maatschappelijke activiteiten zoals kinderopvang, 

gewaarborgd blijven.   

 

Genoemde bedragen in de tabellen zijn stichtingskosten (investeringskosten exclusief 

grondkosten), inclusief BTW en prijspeil 2019 en dienen jaarlijks te worden geïndexeerd. 

Kosten voor vervangende, tijdelijke huisvesting gedurende een bepaalde ingreep zijn 

niet meegenomen. Als richtlijn voor de huur van noodlokalen kan worden uitgegaan van 

€8.000-12.000 per groep per jaar (inclusief BTW). Plaatsingskosten (transport, 

bestrating, riolering en weghalen) zijn circa €12.000 per groep (incl. BTW). 

 

9.1 Scenario 1: passende huisvesting (minimaal) 

Voor dit scenario gelden de volgende uitgangspunten: 

- Ruimtetekorten: er wordt uitbreiding gerealiseerd voor die scholen die daar 

volgens de verordening recht op hebben en niet kunnen worden doorverwezen. 

Basisschool Sint Jozef heeft formeel geen recht op extra huisvesting omdat zij kan 

uitwijken naar de andere SKOW-scholen.53 Bloemcampschool, Nutsschool en 

Montessorischool hebben een tekort dat minder is dan de drempelwaarde van 

55 m2 BVO.  

Voor de Herenwegschool en Kievietschool is volgens de verordening wel uitbreiding 

noodzakelijk; deze scholen hebben een tekort dat de komende jaren aanhoudt.   

 

Het Rijnlands heeft op basis van de reguliere leerlingenprognose een ruimtetekort 

dat 6 jaar aanhoudt. Als de aanvraag voor de huisvesting van de internationale 

leerlingen van het Rijnlands Lyceum wordt gehonoreerd, dan heeft de gemeente 

huisvestingsplicht voor deze leerlingen. De gemeente stelt in dat geval budget 

beschikbaar waarmee het schoolbestuur een oplossing kan realiseren.  

De gemeente kan overwegen het Rijnlands door te verwijzen naar het Adelbert 

College voor medegebruik van leegstaande ruimten; de afstand tussen beide 

 

 

 

 
53  De verordening hanteert een afstand van maximaal 2000 meter voor medegebruik, goed en 

veilig begaanbaar te voet over de openbare weg. Zowel de Bonifaciusschool als Basisschool 

Sint Jan Baptist voldoen aan dit criterium.  
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scholen is echter meer dan de maximale afstand van 2000 meter. Omdat deze optie 

geen lange termijn oplossing biedt, is in dit scenario gerekend met een uitbreiding 

voor het internationaal onderwijs die voor de korte termijn eveneens het 

ruimtetekort voor de reguliere leerlingen oplost, 

− Normbedragen: gelet op de doorlooptijden van (ver)bouwprojecten is het reëel om 

uit te gaan van de normbedragen die horen bij het Bouwbesluit 2020  (BENG-

bouwen + PvE ‘Frisse Scholen’, klasse B). De gemeente zal hiervoor het normbedrag 

met 65% moeten verhogen.54  

De investeringen voor dit scenario bedragen: 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 23: Investeringskosten scenario 1: passende huisvesting    

 

 

De uitbreiding voor de Kievietschool en Herenwegschool is berekend door de 

ruimtevraag van het maximaal aantal aanwezige leerlingen in de komende 15 jaar te 

verminderen met de netto beschikbare capaciteit van de huidige gebouwen.  

 

Naar verwachting zal deze uitbreiding de problemen bij de Kievietschool slechts 

gedeeltelijk oplossen; de bouwdelen uit 1950 en met name uit 1980 voldoen 

onderwijskundig en technisch niet aan de huidige maatstaven en staan bovendien 

uitbreiding met een nieuw bouwdeel in de weg (logistiek en functioneel).  

Uitbreiding bij de Herenwegschool is met een dergelijk volume niet te realiseren op het 

huidige terrein, bovendien moet daar de geplande uitbreiding vanwege een eerder 

geconstateerd ruimtetekort nog worden uitgevoerd. Ook daar geldt dat de school een 

‘lappendeken’ van bouwdelen wordt waar geen sprake is van een efficiënte of logische 

opzet. Realiseren van uitbreidingen bij de Kievietschool en Herenwegschool volgens dit 

scenario wordt dan ook gezien als korte termijn oplossing (c.q. kapitaalvernietiging). 

 

De uitbreiding ten behoeve van het internationaal georiënteerd onderwijs gaat uit van 

een reguliere ruimtebehoefte zoals deze in de verordening is vastgelegd voor het VO.  

 

9.2 Scenario 2: passende duurzame huisvesting 

Voor schoolgebouw(del)en die gedurende deze IHP-periode (2019-1934) ouder dan 50 

jaar zijn en functioneel en/of technisch verouderd zijn, wordt in dit scenario samen met 

de schoolbesturen bezien of deze gebouwen in het kader van verduurzaming 

gerenoveerd55 kunnen worden of dat nieuwbouw een beter alternatief is. 

  

 

 

 

 
54  40% voor ophoging naar Bouwbesluit 2015 (conform voorstel VNG, zie p.24), 5% voor klasse 

B PvE ‘Frisse Scholen’ en 20% voor ophoging naar Bouwbesluit 2020 (BENG) 

 
55  Waarbij de functionele en technische kwaliteit vergelijkbaar wordt met die van nieuwbouw en 

de levensduur met minimaal 25 jaar wordt verlengd 

max. RB

2019 2033 m2 BVO 2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034

1 Kievietschool (M) 186 182 184 uitbreiding 350.000€        350.000€              

2 Herenwegschool (M) 364 347 258 uitbreiding 520.000€        520.000€              

3 Internationaal onderwijs RLW 40 360 2.106 uitbreiding 4.680.000€    4.680.000€           

5.550.000€    -€                -€               -€               totaal: 5.550.000€           

SCENARIO 1 ingreep

totaal SCENARIO 1

aantal leerlingen max. investeringen 
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In dit scenario zijn in eerste instantie zowel de kosten voor renovatie als die van 

(vervangende) nieuwbouw opgenomen. Afhankelijk van de keuze door het 

schoolbestuur wordt één van de opties meegenomen en verder uitgewerkt.  

 

Het gaat om de volgende gebouwen: 

- Sint Jozefschool (1968), 

- Sint Bonifaciusschool (1917, rijksmonument), 

- Herenwegschool (1924, gemeentelijk monument), 

- Kievietschool (1918, gemeentelijk monument), 

- Rijnlands Lyceum (bouwdelen uit 1939 en 1952, beiden rijksmonumenten).56 

Mogelijke tussentijdse (ingrijpende) renovaties zijn niet meegenomen bij de beoordeling 

van de ‘leeftijd’ van een gebouw(deel)57.  

 

Vervanging van de gymzaal van de Kievietschool is niet meegenomen; deze is met eigen 

middelen en onder eigen verantwoordelijkheid door het schoolbestuur gerealiseerd en 

valt buiten het kader van het IHP. 

 

Navolgende tabellen geven de kosten voor volledige nieuwbouw (2A) van de 

schoolgebouw(del)en ouder dan 50 jaar en functioneel en technisch verouderd. De 

oppervlaktes voor de nieuwe gebouw(del)en zijn gebaseerd op de ruimtebehoefte voor 

het maximaal aantal leerlingen voor de komende periode.  Genoemde bedragen zijn 

exclusief grondkosten.58  

 

Daaronder zijn de kosten weergegeven voor renovatie  (2B) van de huidige capaciteit 

van de gebouwen. Kosten voor renovatie van aanwezige ruimte voor 

peuterspeelzaalwerk of buitenschoolse opvang worden beschouwd als voorfinancering 

en zijn niet meegeteld als investering – aangenomen wordt dat deze kosten worden 

verhaald op de (maatschappelijke) gebruikers. Als kostenniveau voor renovatie wordt 

uitgegaan van 80% van de kosten voor nieuwbouw.  

 

In zowel de berekeningen voor nieuwbouw als renovatie zijn de kosten voor uitbreiding 

ten behoeve van het internationaal georiënteerd onderwijs bij het Rijnlands Lyceum 

zoals berekend in scenario 1 meegenomen. In de planning is geen rekening gehouden 

met de extra mogelijkheden die de extra huisvesting partijen biedt. Daarnaast wordt in 

het geval van renovatie rekening gehouden met de kosten voor uitbreiding van de 

Kievietschool en Herenwegschool uit scenario 1 en zijn de kosten van de ruimtes van 

eventueel inhuizende kinderopvang in beeld gebracht.  

 

 

 

 

 
56  Exacte capaciteitsgegevens van de VO-scholen zijn (nog) niet voorhanden. Voor deze 

berekeningen is aangenomen dat 70% van de capaciteit ouder dan 50 jaar is (monument) en 

de overige 30% dateert uit 2008 (waaronder de gymnastieklokalen, zie ook paragraaf 4.3 en 

7.1) 

 
57  Met uitzondering van het Adelbert College, dat in 2004 ingrijpend is gerenoveerd en uitgebreid 

 
58  Bij aankoop van grond voor maatschappelijke voorzieningen hanteren de meeste gemeenten 

een aangepaste grondprijs van circa € 200/m2  
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Per schoolgebouw kan in overleg met het schoolbestuur een afweging worden gemaakt 

of renovatie danwel nieuwbouw het meest geschikt is; de investeringen kunnen als volgt 

worden gefaseerd:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 24: Investeringskosten scenario 2: passende duurzame huisvesting, nieuwbouw of renovatie   

 

In dit scenario worden alle monumenten ‘onder handen’ genomen. Het is nog maar de 

vraag of renovatie van deze panden voor 80% van de kosten voor nieuwbouw kan 

worden gerealiseerd. Daartegenover staat dat voor een deel van de kosten wellicht 

subsidie beschikbaar is (zie paragraaf 4.3). Hier zal nader onderzoek naar moeten 

worden gedaan.60 

 

 

 

 

 

59  Voorstel fasering op basis van urgentie: 1) oplossen ruimtetekort, 2) oplossen functionele en/of 

technische knelpunten 
 
60  In paragraaf 7.5 is het onderzoek omschreven dat voor het Rijnlands Lyceum is opgesteld 

(BBA/DAW). Dit rapport raamt de kosten voor verduurzaming voor drie verschillende varianten 

op bladzijde 35, 36 van hun rapport): 

1. Focus op binnenmilieu; € 1,6 miljoen (incl. BTW) 

2. Focus op binnenmilieu en verdere verbetering gebouwschil; € 2,3 miljoen (incl. BTW) 

3. Maximale verduurzaming; € 3,7 miljoen (incl. BTW). 

 Daarnaast wordt nog een andere variant vermeld (p.85 van het rapport van BBA/DWA): totale 

realisatiekosten voor een gezond, comfortabel en (bijna) energieneutraal schoolgebouw 

bedragen circa € 4,9 miljoen. Daartegenover staat een jaarlijkse vermindering van 

exploitatielasten van € 56.800. 

school
ander 

gebruik
m2 BV O 2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034

1 Kievietschool (M ) 952 952 renovatie 1.970.000€           1.970.000€         

Kievietschool - psw,bso 92 92 renovatie 150.000€              

Kievietschool -  u itbreiding 184 184 uitbreiding 350.000€              350.000€           

2 Basisschool Sint Jozef 1.195 1.195 renovatie 2.380.000€           2.380.000€        

3 Sint Bonifaciusschool (M ) 1.364 1.364 renovatie 2.660.000€           2.660.000€        

Sint Bonifacius - psw,bso 43 43 renovatie 70.000€                

Sint Bonifacius - LO 475 475 renovatie 790.000€              790.000€           

4 Herenwegschool (M ) 1.773 1.773 renovatie 3.340.000€           3.340.000€        

Herenwegschool - LO 266 266 renovatie 440.000€              440.000€           

Herenwegschool - uitbreiding 258 258 uitbreiding 520.000€              520.000€           

5 Rijnlands Lyceum (M ) 3.821 aanname: 70% 3.821 renovatie 6.390.000€           6.390.000€        

Internationaal onderwijs RLW 2.106 2.106 uitbreiding 4.680.000€           4.680.000€        

12.528 7.150.000€           6.680.000€           3.520.000€           6.390.000€           totaal: 23.520.000€      

S CE NARIO 2B -  RE NOV AT IE
capaciteit

kostendekkend

kostendekkend

totaal S CE NARIO 2 -  

RE NOV AT IE

ingreep
max. investeringen 

max. RB

2019 2033 m 2  BV O 2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034

1 Kievietschool  186 182 1.136 nieuwbouw 2.850.000€        2.850.000€        

2 Basisschool Sint Jozef 218 207 1.297 nieuwbouw 3.180.000€        3.180.000€         

3 Sint Bonifaciusschool  - school 211 225 1.261 nieuwbouw 3.260.000€      3.260.000€        

Sint Bonifaciusschool  - LO 455 nieuwbouw 1.080.000€       1.080.000€         

4 Herenwegschool 364 347 2.031 nieuwbouw 4.710.000€        4.710.000€         

Herenwegschool  - LO 455 nieuwbouw 1.080.000€        1.080.000€         

5 Rijnlands Lyceum  - school 551 aaname: 70% 3.955 nieuwbouw 8.250.000€      8.250.000€        

Internationaal onderwijs RLW 40 360 2.106 uitbreiding 4.680.000€        4.680.000€        

12.696 7.530.000€        8.970.000€       4.340.000€      8.250.000€      totaal: 29.090.000€      

S CE NARIO 2A -  NIE UW BOUW ingreep
totaal S CE NARIO 2 -  

NIE UW BOUW

aantal leerlingen max. investeringen 
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Bij de vergelijking met vervangende nieuwbouw voor deze panden, geldt dat de panden 

c.q. locaties vrijkomen voor ander gebruik. Mogelijke grondopbrengsten zijn afhankelijk 

van het grondbeleid van de gemeente Wassenaar. Opbrengsten kunnen niet worden 

ingezet als kostenverlichting, maar vallen wel terug in het gemeentefonds.   

 

In dit scenario zijn eveneens de kosten (kapitaallasten) in beeld gebracht voor renovatie 

van de huidige huisvestingscomponent voor maatschappelijke partners. Uitgangspunt is 

dat deze via kostendekkende huur terugvloeien naar de gemeente.  

Bij de nieuwbouwvariant zijn deze kosten niet in beeld gebracht; aangenomen wordt dat 

in het geval van nieuwbouw maatschappelijke partners andere uitgangspunten ten 

aanzien van de (omvang en kwaliteit van de) huisvesting kunnen stellen. Deze zullen 

vervolgens ook worden doorvertaald in nieuwe huurcontracten.  

 

9.3 Scenario 3: passende en duurzame huisvesting voor alle scholen 61 

Voor dit scenario gelden dezelfde uitgangspunten als voor scenario 2 en wordt voor álle 

scholen onderzocht wat de kosten zijn om de gebouwen te laten voldoen aan de eisen 

van het Bouwbesluit 2020. Dit is niet zozeer een plicht van de gemeente, maar past 

binnen de keuze om de gebouwen versneld te verduurzamen (CO2-neutraal in 2040).  

Het gaat hierbij dan om de schoolgebouwen waar geen acute functionele en/of 

technische urgentie is en geen sprake van ruimtetekorten. Voor het Rijnlands Lyceum 

wordt het gebouwdeel uit 2008 verduurzaamd, dat niet is meegenomen in scenario 2 

(aangenomen is dat dit 30% van het totale gebouwbestand is).  

 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

- energiebesparende maatregelen zijn op basis van ‘no regret’ (onafhankelijk van het 

toekomstige aardgasvrij-scenario voor Wassenaar), 

- geraamde maatregelen zijn gebaseerd op het maximale maatregelenpakket uit de 

energiescans van Stimular (januari 2018), aangevuld met een aanname van een 

benodigd renovatiepakket op basis van een levensduurverlenging van minimaal 15 

jaar, 

- voor het Rijnlands is uitgegaan van de maatregelen zoals opgenomen in de 

rapportage door BBA/DAW d.d. 2015/2017, 

- er wordt uitgegaan van een dekking door vermeden energie- en onderhoudslasten 

voor 10 jaar, 

- herijking dient plaats te vinden bij vaststelling van de Transitievisie Warmte (uiterlijk 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 25: Investeringskosten scenario 3: passende en duurzame huisvesting voor alle scholen 

 

 

 

 
61  Bron: afdeling RO/RA gemeente Wassenaar, zie ook bijlage 6 

school
ander 

gebruik
m2 BV O 2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034

1 Sint Jan Baptist 1.364 409 1.773 duurzaam 420.000€           

2 Bloemcampschool 2.257 516 2.773 duurzaam 540.000€           

3 Nutsschool 1.387 1.387 duurzaam 280.000€           

4 Montessorischool 845 95 939 duurzaam 350.000€           

5 Adelbert College 12.650 12.650 duurzaam 2.820.000€        

6 Rijnlands Lyceum 1.637 aanname: 30% 1.637 duurzaam 320.000€           

21.160 1.183.000€            1.183.000€            1.183.000€            1.183.000€            totaal: 4.730.000€        

S CE NARIO 3 -  DUURZAAM
capaciteit

ingreep
max. investeringen 

totaal S CE NARIO 3 -  DUURZAAM
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Om alle scholen én passend én duurzaam te huisvesten in de huidige panden, moeten 

de kosten van scenario 2 (renovatie of nieuwbouw) en scenario 3 bij elkaar worden 

opgeteld. Uiteraard moet hierbij overwogen worden of dergelijke investeringen in 

verhouding staan tot bijvoorbeeld de kosten voor volledige nieuwbouw. Ook mogelijke 

leegstand in panden zal een rol moeten spelen bij een (duurzame) investering. 

 

9.4 Scenario 4: beleidsrijk – goed, divers en internationaal  

Ten opzichte van scenario 3 worden nu ook de wensen om breder samen te werken 

danwel internationaal te profileren meegenomen.  

 

Concreet betekent dat dat SKOW een IKC en daarmee nieuw (onderwijs)aanbod  

realiseert door ‘inlevering’ van gebouwen van twee relatief ‘kleine’ scholen (Sint 

Jozefschool en Sint Jan Baptistschool). De baten van deze vrijgekomen locaties kunnen 

niet worden ingezet voor onderwijshuisvesting, maar vallen wel ten gunste van de 

gemeentelijke begroting.  

Als potentiële locatie voor dit IKC, in combinatie met gymnastiek-, kinderopvang- en 

welzijnsvoorzieningen, wordt gedacht aan de locatie van de voormalige Wethouder 

Huibregtseschool. SKOW wil in het IKC ook thuisnabij en passend onderwijs realiseren 

voor ongeveer 30 leerlingen S(B)O, die nu buiten Wassenaar naar school gaan (zie 

paragraaf 2.6). Aanvullende kosten hiervoor zijn vooralsnog niet meegenomen.  

 

De gemeente wil inhoudelijk meewerken aan huisvestingsvoorzieningen voor niet-

onderwijsactiviteiten en is bereid de kapitaallasten van de huisvestingscomponent voor 

te financieren op basis van kostendekkende huur. 

 

Uitgaan van dit scenario betekent dat de kosten voor nieuwbouw dan wel renovatie zoals 

berekend voor scenario 2 en 3 voor Basisscholen Sint Jozef en Sint Jan Baptist  en de 

kosten voor internationaal onderwijs bij het Rijnlands Lyceum, worden vervangen door 

onderstaande kosten: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 26: Investeringskosten scenario 4: goed, divers en internationaal 

 

De opbrengsten van de locaties van beide scholen zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

In paragraaf 6.5 is aangegeven welke andere basisscholen een IKC of andere brede 

samenwerkingsvorm wensen te realiseren. Voor de Bloemcampschool, Herenwegschool 

en Montessorischool geldt dat realisatie van een IKC op dit moment op eigen terrein van 

de scholen niet mogelijk is. De gemeente wil waar dit binnen haar macht ligt, 

medewerking verlenen om de scholen te ondersteunen. Voor de Herenwegschool 

betekent dit bijvoorbeeld dat mogelijkheden tot gebruik van twee lokalen binnen het 

Van Heeckerenhuis voor naschoolse opvang worden onderzocht. 

 

Voor wat betreft het internationaal georiënteerd onderwijs heeft de gemeente 

aangegeven vooralsnog niet aan te willen sluiten op het ambitieniveau van Den Haag 

voor wat betreft de huisvesting van internationaal onderwijs (1,2x genormeerd).  

De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van internationaal 

onderwijs zodra daarover wetgeving bekend is.  

RB max

2019 2033 m2 BV O 2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034

1 IKC St Jozef + St Jan Baptist 432 408 2.573 nb +  breed 5.420.000€       5.420.000€        

IKC St Jozef + St Jan Baptist + LO 455 nb +  breed 1.080.000€        1.080.000€         

2 Internationaal onderwijs RLW 40 360 2.527 uitbr +  breed 5.610.000€         5.610.000€         

5.610.000€         6.500.000€       -€                 -€                 totaal: 12.110.000€        

S CE NARIO 4 -  BRE E D +  

INT E RNAT IONAAL

aantal leerlingen
ingreep

totaal S CE NARIO 4 -  BRE E D +  

INT E RNAT IONAAL

max. investeringen 
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10  VOORUITBLIK 
Wat is de opgave voor onderwijshuisvesting in de gemeente Wassenaar in de 

toekomst? 

 

Met de realisatie van de investeringen in de onderwijshuisvesting zoals omschreven in 

scenario 1 wordt in feite alleen de huisvestingsproblematiek voor de (internationale) 

leerlingen van het Rijnlands Lyceum opgelost. Uitbreiding van de ruimtetekorten bij de 

Kievietschool en Herenwegschool lost wel de acute ruimtenood op, maar biedt geen 

functionele verbetering van de gebouwen voor de langere termijn (‘pleister plakken’). 

College en wethouder hebben dan ook aangegeven dit scenario als  ‘beheer’-scenario te 

zien. 

 

Een keuze voor scenario 2 (renovatie of nieuwbouw voor (functioneel en/of 

bouwtechnisch) verouderde panden), vraagt weliswaar een stevige investering maar 

brengt de gemiddelde leeftijd van de onderwijsgebouwen in de gemeente fors terug en 

verhoogt de functionaliteit en duurzaamheid van in elk geval de oudste gebouw(del)en 

van het Rijnlands Lyceum, de Kievietschool, Basisschool Sint Jozef, Sint Bonifaciusschool 

en  Herenwegschool.  

 

Bij de keuze voor een ingreep voor Basisschool Sint Jozef ligt het voor de hand om ook 

de onderwijsinhoudelijke wens tot maatschappelijke verbreding tot een IKC mee te 

nemen (deel scenario 4).  

 

De duurzaamheidsmaatregelen zoals omschreven in scenario 3 kunnen –in tegenstelling 

tot de andere scenario’s– gefaseerd worden ingevoerd. Naar verwachting zullen de 

schoolbesturen met volledige duurzame gebouwen kunnen besparen op hun jaarlijkse 

energielasten. Schoolbesturen hebben aangegeven bereid te zijn om bij te dragen aan 

de investeringen op het gebied van duurzaamheid. In de berekeningen voor scenario 3 

wordt uitgegaan van een inzet van de vermeden energie- en onderhoudslast voor 10 

jaar. Gelet op alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (zowel aan de vraag- 

als aanbodkant) en daarmee gemoeide kosten, ligt hier een uitdaging voor de komende 

periode. 

 

10.1 Uitwerking scenario 2 

Het College heeft een voorkeur voor scenario 2 uitgesproken omdat het de meest 

urgente problemen ook voor de lange termijn aanpakt en daarmee een aantal 

doelstellingen verenigt: passende, duurzame en internationale huisvesting met 

bovendien een integraal kindcentrum. In overleg met schoolbesturen en gemeente is 

hieraan navolgende invulling gegeven: 

 

Kievietschool:  

- renovatie van het oudste, monumentale bouwdeel, geraamde kosten €970.000,- 

- vervangende nieuwbouw voor de resterende ruimtebehoefte, geraamde kosten 

€2.180.000,- 

- een deel van de ruimtebehoefte in samenwerking met Villa Bloom bouwen (en 

financieren) en daarmee een IKC realiseren, 

- mee-/voorfinanciering door het schoolbestuur is bespreekbaar. 
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SKOW – St. Jozef en St. Bonifacius (en St. Jan Baptist): 

- renovatie van de monumentale St. Bonifaciusschool, geraamde kosten €3.450.000. 

SKOW verwacht  in praktijk met €1.000.000,- toe te kunnen,  

- vervangende nieuwbouw voor St. Jozef en St. Jan Baptist (IKC) op de locatie van de 

voormalige Huibregtseschool, geraamde kosten €5.420.000,- (exclusief 

€1.080.000,- voor gymnastiekaccommodatie). Het IKC wordt in twee bouwfasen 

gerealiseerd,  

- Basisschool Jan Baptist voldoet niet aan de criteria voor scenario 2. Gelet op de wens 

van het schoolbestuur om een IKC te realiseren in combinatie met de Jozefschool 

(die wel aan de criteria voldoet) en de schaalvoordelen om een dergelijke 

voorziening te realiseren, verdient het aanbeveling de school toch mee te nemen in 

de uitwerking (scenario 2+). Om de vrijkomende locaties te kunnen vermarkten is 

een Collegebesluit nodig. De te verwachten opbrengst van beide locaties zal nader 

moeten worden onderzocht om eventuele risico’s uit te sluiten, 

- mee-/voorfinanciering door het schoolbestuur is bespreekbaar. 

 

Herenwegschool: 

- de school verwacht na realisatie van de eerder geplande uitbreiding van 271m2 (zie 

paragraaf 6.1) geen ruimtetekort (ondanks het geconstateerde ruimtetekort in 

paragraaf 6.3), 

- de kosten voor de aanvullende uitbreiding (258m2, zie paragraaf 6.3) worden 

meegenomen in de begroting, €520.000,- 

- het door ouders bekostigde handvaardigheidslokaal (circa 50m2) wordt toegevoegd 

aan de capaciteit van de school, 

- de gemeente ondersteunt de school bij het realiseren van een IKC,  

- er wordt €2.000.000,- gereserveerd voor renovatie en/of mogelijke aanvullende 

huisvestingszaken,  

- mee-/voorfinanciering door het schoolbestuur is bespreekbaar. 

 

Rijnlands Lyceum Wassenaar: 

- renovatie van de monumentale bouwdelen, aanname 70% van de totale capaciteit. 

Geraamde kosten €6.390.000,- 

- permanente uitbreiding ten behoeve van het internationaal onderwijs. Gedurende 

de opbouwfase (geleidelijke groei en opbouw van de internationale afdeling) voorziet 

de uitbreiding in het ruimtetekort voor het ‘reguliere’ onderwijs. Geraamde kosten 

€4.680.000,-  

- om voor de korte termijn in de huisvestingsbehoefte voor de internationale 

leerlingen te voorzien, wordt de spoedaanvraag van het Rijnlands gehonoreerd,  

- realisatie van tijdelijke huisvesting biedt de gemeente de mogelijkheid om de 

investering in permanente huisvesting door te schuiven naar de volgende 

collegeperiode, 

- mee-/voorfinanciering door het schoolbestuur is bespreekbaar. 

 

Na realisatie van scenario 2 zoals hiervoor omschreven, vervallen de kosten voor 

scenario 4 (paragraaf 9.4). De Bloemcamp- en Montessorischool willen ook een IKC 

realiseren. Uitgangspunt is dat dit budgetneutraal kan worden gerealiseerd; de 

gemeente schiet de kapitaallasten van de investering voor en krijgt deze via 
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kostendekkende huur weer terug. Voorwaarde daarbij is dat voor aanvang van de bouw 

een kostendekkend huurcontract voor tenminste 10 jaar is afgesloten. De investeringen 

op het gebied van duurzaamheids-maatregelen (scenario 3, paragraaf 9.3) verminderen 

met de kosten voor verduurzaming van het gebouw van Sint Jan Baptist, dat wordt 

afgestoten. De kosten voor verduurzaming van de resterende scholen conform scenario 

3 bedragen daarmee €4.320.000.  

 

10.2 Fasering  

Deze uitwerking van scenario 2 is in de kadernota62 vastgesteld en financieel verder 

uitgewerkt. Ook is een fasering aangegeven; deze fasering is indicatief.  

De komende vier jaar zullen investeringen in de Kievietschool en Herenwegschool aan 

bod komen. Het internationaal onderwijs aan het Rijnlands Lyceum is tot nu toe tijdelijk 

gehuisvest. Tijdens deze collegeperiode worden voorbereidingen getroffen voor de 

definitieve huisvesting. Dit geldt ook voor de overige investeringen die in de periode 

2023-2026 zijn gepland. Voor de overige investeringen na 2026 wordt geen prioritering 

vastgelegd. Na actualisatie van het IHP (prognoses, gebouwgegevens) voor de volgende 

periode wordt dan bekeken welke ingrepen het meest urgent zijn. Uitgangspunt daarbij 

is dat het IHP een keer per vier jaar wordt geactualiseerd. De tabel hierna geeft het 

overzicht van de kosten per school uitgezet in de tijd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 27: Investeringskosten scenario 2 

 

10.3 Vooruitblik  

Na vaststelling van het definitieve scenario zoals vastgelegd in de kadernota kunnen 

stappen worden gezet voor de verdere uitvoering in de komende 16 jaar. Op basis 

daarvan kan ook vooruit worden geblikt naar de volgende IHP-periode en de opdrachten 

die naar verwachting daarin opgenomen zullen moeten worden.  

 

Na realisatie van de hiervoor voorgestelde maatregelen zijn tenminste zes van de tien 

Wassenaarse scholen passend, duurzaam en beleidsrijk gehuisvest in 2034. De vier 

scholen met een monumentale status en bijzondere betekenis voor Wassenaar worden 

 

 

 

 

62  Kadernota 2020 

m 2  B VO 2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034

8 Kievietschool (M ) 320 reno vat ie 970.000€               970.000€          

Kievietschool - psw,bso 92 reno vat ie

Kievietschool -  nieuwb.+uitbr. 816 nb + breed 2.180.000€             2.180.000€       

12 IKC SKOW 2.373 nb + breed 1.740.000€             3.680.000€            5.420.000€       

IKC SKOW + LO 455 nb + breed 1.080.000€             -€                         1.080.000€       

3 Sint Bonifaciusschool (M ) 1.364 reno vat ie 1.000.000€             1.000.000€       

Sint Bonifacius - psw,bso 43 reno vat ie

Sint Bonifacius - LO 475 reno vat ie 790.000€               790.000€          

5 Herenwegschool (M ) 258 uitbreiding 520.000€               520.000€          

reserve tbv renovatie/aanv.wensen 1.773 reserve 2.000.000€            2.000.000€       

10 Rijnlands Lyceum (M ) - 70% 3.821 reno vat ie 6.390.000€            6.390.000€       

Internationaal onderwijs RLW 2.527 uitbreiding 4.680.000€            4.680.000€       

to taal ingrepen Scenario  2*: 3.670.000€    7 .500.000€    7 .470.000€    6 .390.000€    25.030.000€     25.030.000€     

2.520.000€                

11.070.000€                

 (€  150.000)   ko stendekkend /  medegebruik

(€  70.000)  ko stendekkend /  medegebruik

3.150.000€                 

6.500.000€                

1.790.000€                 

SC EN A R IO 2 + ingreep
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grootschalig gerenoveerd, twee scholen krijgen door nieuwbouw de mogelijkheid een 

IKC te realiseren en Wassenaar biedt de mogelijkheid te voorzien in de groeiende vraag 

naar internationale onderwijshuisvesting. Door de investeringen wordt de gemiddelde 

leeftijd van de onderwijsgebouwen in de gemeente fors teruggebracht. 

Het aantal ‘oude’ gebouwen is dan teruggebracht tot twee: 

- de Nutsschool  (46 jaar oud in 2034) 

- de Montessorischool (43 jaar oud in 2034). 

Met uitzondering van de duurzaamheidsmaatregelen komen naast deze twee scholen 

ook de Bloemcampschool (1999) en het Adelbert College (grootschalig gerenoveerd in 

2004) in de periode tot 2034 niet aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. 
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BIJLAGEN: 

 

1. Voorstel wetswijziging  VNG, PO-raad en VO-raad 

2. Notitie IHP-werkgroep Internationalisering 

3. Capaciteitsgegevens gebouwen 

4. Prognoses leerlingen, ruimtebehoefte en tekort/overschot - BO 

5. Prognoses leerlingen, ruimtebehoefte en tekort/overschot - VO 

6. Matrix duurzaamheid Stimular / notitie klimaatvoerder 

7. Green Deal Scholen – rekenregels landelijke kengetallen 

 

 


