
Brahmsstraat

start 2018-2020

eenheden bedr/eenh totaal kosten peronderdeel kosten 2018 2019 2020 eindwaarde som jaar kosten

kosten hoofdgroep raming 2018  schijven raming

grondverwering 3.549 266.175               -                      -                    -                     -                -                

gronden bibliotheek 3.549 75 266.175          266.175             266.175       282.467            266.175       266.175       

-                   -                      -               -                     -                -                

-                      -                     -                -                

-                     -                -                

sloopkosten 25.260                 

bibliotheek 818 26€                     20.900             20.900                20.900         22.179               20.900         20.900         

asbest 1 4.360€               4.360         4.360                  4.360          4.627                 4.360            4.360            

bodemsanering pm pm -                     -                pm

overige kosten 10.672                 

verwijderen aansluitingen 600 3 1.800               1.800                  1.800          1.910                 1.800            1.800            

grondverzet 3.549 3 8.872               8.872                  8.873            9.416                 8.873            8.872            

-                     -                -                

infrastructuur 41.918                 -                     -                -                

verharding 559 75 41.918             41.918                42.760         43.615               42.760         41.918         

-             -                      -                -                     -                -                

-                     -                -                

Bouwrijpmaken  12.067                 -                     -                -                

opruiming 3.549 2,50 8.873               8.873                  3.000           5.931          9.354                 8.931            8.873            

riolering rwa/dwa 0 315 -                   -                      -                   -                     -                -                

riolering dwa 0 325 -                   -                      -                   -                     -                -                

bodemonderzoeken 3.549 0,9 3.194               3.194                  3.194           3.390                 3.194            3.194            

-                     -                -                

woonrijpmaken 10.500                 -                     -                -                

verlichting 6 1.750 10.500             10.500                10.711         10.925               10.711         10.500         

kabels/leidingen 0 -                   -                      -               -                     -                -                

speelvoorzieningen 0 -                   -                      -                     -                -                

-                     -                -                

planontwikkelingskosten 30.125                 -                     -                -                

pok (inclusief 30% 30.125             30.125                12.638         1.779          16.041         31.625               30.459         30.125         

bestemmingsplan en -                   -                      -               -                     -                -                

planschade kosten) -                     -                -                

groen 107.451               -                     -                -                

water -                   -                      -                     -                -                

groen aanleg 385 20,00 7.701               7.701                  7.856           8.013                 7.856            7.701            

bovenwijksgroen 57 1750,00 99.750             99.750                101.755       155.946            153.398       99.750         

-                        -                   -                      -                     -                -                

Fondsen -                     -                -                

storting beeldende kunst 2.809 1,15 3.230                    3.230               3.230                  3.230          3.361                 3.230            3.230            

Onvoorzien 5% 10.393                 10.393             10.393                1.445          386              8.154           10.251               9.984            10.393         

-                        -                   -               -                     -                -                

totaal 517.791               517.791          517.791             322.385       11.326        187.278       597.081            572.632       517.791       

rente 6.448 6.674          10.420         

opbrengsten -                

-                

verkopen 1.014.049            -                

woningbouw kavels 2.809 361,00 1.014.049            1.014.049       1.014.049          1.014.049   1.055.017         1.014.049    1.014.049    

-                

totaal 1.014.049            1.014.049       1.014.049          -               1.014.049   -                1.055.017         1.014.049    1.014.049    

20.280,98   

kosten startwaarde 517.791               

eindwaarde 597.081               

contante waarde 562.643               

baten startwaarde 1.014.049            

eindwaarde 1.055.017            

contante waarde 994.166               

saldo startwaarde 496.258               

eindwaarde 457.935               

contante waarde 431.523               


