
Bijlage Begroting verbouwing De Eendracht 
 
 
 
 
 
Begroting verbouwingskosten 
 

    Bouwbedrijf Hendriks Gemert   €     94.850,00  

Verplaatsen bar  
   

 €       3.010,60  

Post onvoorzien  
   

 €     10.000,00  

Legeskosten (3%) 
   

 €       2.845,50  

E-installatie; raming Hendriks installatietechniek  €     13.600,00  

Extra kosten t.b.v. ICT 
   

 €       2.500,00  

W-installatie; raming Geerts installatie techniek   €     25.000,00  

Extra kosten t.b.v. vetvang  
  

 €       5.000,00  

Constructeur; Adviesbureau G&G  
 

 €       1.900,00  

Adviseur technische installaties  
 

 €       1.500,00  

Brandadviseur  
  

 €          450,00  

Bureau G. van Zeeland 
  

 €       5.394,00  

Totale kosten excl. Btw 
  

 €   166.050,10  

      

    
Budget verbouwing 
 

Door de raad beschikbaar gesteld budget  
  

 €   150.000,00  

Reeds betaald aan MAS Architectuur  -/-  €       4.537,50  

Beschikbaar budget  
  

 €   145.462,50  
 
 

Tekort  
  

- €     20.587,60  
 
 
 


