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Onderwerp: Toekomst zwembad Gemert-Bakel 
 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Kennis te nemen van 
Het procesvoorstel om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de vraag op welke wijze 
een voor publiek toegankelijke zwemvoorziening behouden blijft in Gemert-Bakel voor een 
betaalbare prijs. 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de bespreking van ons voorstel over de toekomst van het zwembad in 
Gemert-Bakel in de commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 21 februari 2019 en 
het gehouden overleg met de zwemverenigingen en Fitland leggen wij u hierbij een 
procesvoorstel voor. 
 
Samenhang met eerdere besluiten 
In uw vergadering van 14 december 2017 heeft u een 7-tal kaders vastgesteld voor het 
onderzoek naar de mogelijkheden van een zwembadvoorziening. 
In uw vergadering van 15 maart 2018 heeft u een voorbereidingskrediet van € 25.000 
beschikbaar gesteld t.b.v. het project zwembad. Dit bedrag is ingezet voor het begeleiden van 
het proces met de verenigingen op het gebied van het programma van eisen en de 
bouwkundige werkzaamheden, alsmede voor het laten doorrekenen van de diverse 
scenario’s. Het voorbereidingskrediet is inmiddels ruim overschreden. 
In de commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 21 februari 2019 hebben alle 
fracties verzocht de zwemverenigingen de kans te geven om een zgn. scenario 4 door te 
rekenen en om die reden de besluitvorming m.b.t. de toekomst van het zwembad Gemert voor 
deze vergadering aan te houden. Ook was er eensgezindheid, dat de besluitvorming m.b.t. de 
sporthallen Molenbroek hierdoor niet mocht worden vertraagd. Wel was er verdeeldheid over 
de tijd die daarvoor moest worden gegeven. Wethouder Van Dijk heeft toegezegd met een 
voorstel op dit punt te komen. 
 
Kernboodschap 
Gegeven de reacties van de zwemverenigingen en van Fitland zijn wij van mening dat het van 
belang is dat er op 18 april a.s. een besluit wordt genomen door uw raad m.b.t. de toekomst 
van het zwembad in Gemert-Bakel.  
 
Procesverloop 
De raad van de gemeente Gemert heeft op 24 mei 1995 besloten voor een periode van 20 
jaren een overeenkomst aan te gaan met Fitland voor het behouden van een 
zwemvoorziening binnen de gemeente. Overeenkomstig het bepaalde in de akte van levering 
artikel 8 lid D verplichtte Fitland zich niet over te gaan tot sluiting van het binnenbad zolang de 
gemeente het schoolzwemmen op het huidige omzetniveau in Fitland continueert. Ondanks 
het feit dat het schoolzwemmen ingaande 1 augustus 2011 werd gestopt (gaf een structurele 
besparing voor de gemeente van € 116.300 per jaar) is Fitland zijn verplichtingen nagekomen, 
zonder enige vorm van compensatie tot 1 juni 2017. 2 Jaren langer dan de gesloten 
overeenkomst. Met ingang van 1 juni 2017 is de gemeente een jaarlijkse vergoeding gaan 



 

 

betalen van € 180.000 per jaar, in de verwachting dat er uiterlijk december 2017 duidelijkheid 
zou zijn over de toekomst van het zwembad in Gemert. Sedertdien is de besluitvorming 3 x 
uitgesteld. Eerst tot juli 2018, vervolgens december 2018 en nu maart 2019. De afspraak voor 
een jaarlijkse vergoeding van € 180.000 is gemaakt tot uiterlijk 1 januari 2019 in de 
verwachting dat er dan duidelijkheid zou zijn over die toekomst. Deze termijn is inmiddels door 
Fitland verlengd tot 1 april 2019.  
 
Nu de commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs het college verzoekt de besluitvorming 
opnieuw aan te houden, maar er verschil van menig is over de termijn die daarvoor moet 
worden gegeven aan de zwemverenigingen hebben wij contact opgenomen met de 
zwemverenigingen met de vraag hoeveel tijd men nodig heeft en met Fitland met de vraag wat 
dit nieuwe uitstel betekent voor de door haar gedane voorstellen.  
 
Reactie zwemverenigingen 
In het gesprek met de zwemverenigingen hebben wij onze bereidheid uitgesproken te blijven 
overleggen met de zwemverenigingen over de uitwerking van hun plannen mocht daar vanuit 
de verenigingen behoefte aan zijn. De zwemverenigingen hebben in het overleg aangegeven 
momenteel met diverse partijen in gesprek te zijn of te gaan om de financiële haalbaarheid 
van tenminste een 6-baans zwembad te onderzoeken en daarover met die partijen ook harde 
afspraken te maken. Hoewel ambitieus streeft men er naar duidelijkheid te hebben voor 18 
april a.s., maar pas in de loop van de komende weken zal duidelijk worden of dit haalbaar is. 
Om ook het besluitvormingsproces binnen de gemeente mogelijk te maken betekent dit 
uiterlijk 25 maart a.s. indienen. Er is een vervolg overleg gepland met de zwemverenigingen 
op 14 maart a.s.. 
 
Reactie Fitland 
Samengevat komt de reactie op het volgende neer:   

 het zwembad is al enkele jaren aan renovatie toe en dat is al diverse malen uitgesteld 
omdat besluitvorming op zich laat wachten. Er kunnen steeds meer onverantwoorde 
situaties ontstaan of de technische installaties kunnen uitvallen waardoor acute sluiting 
serieus boven de markt hangt;   

 uitstel met maximaal een maand is akkoord onder de voorwaarde, dat in diezelfde 
vergadering een besluit wordt genomen m.b.t. de financiële bijdrage voor de eerste 
hoognodige renovatie ten bedrage van € 350.000. Om dit goed te kunnen plannen voor de 
a.s. sluitings-/zomerperiode is besluitvorming en duidelijkheid in april a.s. essentieel. We 
willen ook voorkomen dat het niet tijdig gereed is voor de start van het seizoen 2019-2020;   

 indien in april a.s. geen definitief besluit wordt genomen m.b.t. het scenario dat verder 
wordt uitgewerkt behoudt Fitland zich het recht voor de eerder ingediende voorstellen in te 
trekken en zich te beraden op de vraag hoe zij met dit dossier in de nabije toekomst om 
wenst te gaan. Alle scenario’s liggen dan weer open: van verlenging van de termijn van de 
huidige voorstellen tot sluiting op korte termijn en realisering van een doelgroepen bad 
t.b.v. Fitland. 

 
Kaders 
Aan het besluit tot uitstel stellen wij u voor de volgende voorwaarden te stellen: 

 het voorstel van de zwemverenigingen dient onderbouwd en gespecificeerd ingediend te 
zijn bij de gemeente uiterlijk op maandag 25 maart 2019; 

 zowel de te verwachten investeringskosten als de jaarlijks te verwachten exploitatiekosten 
dienen in beeld te zijn gebracht; 

 indien er investeringskosten bij sporthallen Molenbroek moeten plaatsvinden ten behoeve 
van de realisering van het zwembad (bv. infrastructuur en extra parkeerplaatsen) dan 
drukken deze op de kosten voor het zwembad; 

 bij het uitwerken van de plannen zal worden gewerkt volgens de normen van een Bijna 
Energie Neutraal Gebouw (BENG). 

 toetsing van het financiële kader zal plaatsvinden op basis van het nu in de begroting voor 
het zwembad gereserveerde bedrag ad € 350.000 per jaar. 



 

 

 
 
Vervolgstappen 
Om de zwemverenigingen toch een maand de tijd te geven voor het uitwerken van het door 
hen beoogde scenario stellen wij voor hen tot uiterlijk 25 maart a.s. de tijd te geven het 
voorstel bij ons in te dienen. Het college zal daar dan een standpunt over innemen in de 
vergadering van 2 april a.s.. Op 11 april a.s. stellen wij dan voor een extra vergadering te 
houden van de commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs ter voorbereiding van de 
besluitvorming in de raad van 18 april a.s.. 
 
Financiën 
Voor deze vergadering niet van toepassing. Voor de besluitvormende raadsvergadering van 
18 april a.s. geldt dat het binnen de begroting voor een zwembad beschikbare bedrag van  
€ 350.000 als maximum zal worden gehanteerd.  
 
 
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum. 


