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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
Het is gewenst de haalbaarheid te onderzoeken van de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie 
(MFA) als huiskamer in het centrum van Bakel. De MFA is één onderdeel van het Centrumplan Bakel, dat samen 
met De Stem van Bakel (DsvB) tot stand is gebracht. Daarnaast zijn er nog vijf projecten in ontwikkeling die 
bijdragen aan het doel van een verbeterd en verlevendigd centrum van Bakel. De projecten zijn opgestart en 
hebben een eigen doorlooptijd. 

1. Het St. Wilbertsplein als ontmoetingsplek 
2. Van doorgaande weg naar bestemming 
3. MFA als Huiskamer van Bakel 
4. Versstraat en Pleisterplaats 
5. Wonen in en rond het centrum 
6. Oudste dorp van Brabant aan de Peelrandbreuk 

 
Het doel van de MFA is het versterken van de centrumfunctie, het verhogen van de levendigheid, een meer 
efficiënt aanbod van maatschappelijke functies inclusief beheer en exploitatie van deze ruimten. In het 
onderzoek is aangesloten bij de al eerder gevoerde gesprekken van eind 2018 en in 2019 met verenigingen, 
maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers.  
 
Het resultaat is een inhoudelijk en ruimtelijk programma van eisen, locatiebeschrijvingen en een financiële 
doorkijk van de verschillende scenario’s. Het programma van eisen is afgestemd met de belanghebbenden. Het 
haalbaarheidsonderzoek is daarmee niet beperkt tot één MFA als locatie en gebouw, maar omvat ook 
scenario’s en uitwerkingen van herhuisvesting van bestaande voorzieningen. 
 

1.2. Voorgeschiedenis Centrumontwikkeling Bakel 
In 2016 heeft DsvB een dorpsvisie met een actieplan opgesteld waarin de herontwikkeling van het centrum als 
prioriteit is benoemd. In 2017 en 2018 is een centrumvisie opgesteld, gevolgd door een stedenbouwkundig 
plan in 2019 en 2020. Er hebben met veel stakeholders al gesprekken en verkenningen plaatsgevonden met 
betrekking tot het centrumplan en de MFA. Er zijn ideeën, wensen, eisen en uitgangspunten geformuleerd. Uit 
deze gesprekken blijkt ook dat er veel draagvlak is voor een MFA. Daarom is ervoor gekozen om over te gaan 
tot een concrete uitwerking in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. Een MFA in het centrum van Bakel 
heeft consequenties voor bestaande accommodaties, voorzieningen en organisaties. Het gemeentelijk 
perspectief op één MFA is o.a. om maatschappelijk vastgoedbezit in te zetten om voorzieningen, instellingen, 
functies en verenigingen naar het centrum halen. Er zijn kansen en (on)mogelijkheden om ook met 
particulieren samen te werken en efficiëntie te verkrijgen in de inzet van gebouwen.  
 

1.3. Gemeentelijke besluitvorming  
In de gemeentebegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is voor twee projecten geld opgenomen. Voor 
de herinrichting van het Sint Wilbertsplein is en voorbereidingskrediet in 2020 opgenomen evenals een 
investeringsbedrag in 2022 van € 4.000.000 voor de realisatie van een MFA. Voor de investeringsparagraaf 
geldt dat voor de MFA dit bedrag ter beschikking wordt gesteld na besluitvorming in de gemeenteraad. De 
gemeente Gemert-Bakel verwacht op basis van de gesprekken die in 2018 en 2019 zijn gehouden, voldoende 
draagvlak te hebben voor een multifunctionele accommodatie (hierna MFA) in Bakel. Dit bleek ook tijdens de 
op 4 december 2019 gehouden informatiebijeenkomst in het Parochiehuis, waarbij aandacht is besteed aan 
het ontwerp voor het centrumplan en de MFA-studie. Een MFA moet de huiskamer voor het dorp worden. Het 
centrum van Bakel moet weer bruisen. De gemeente en partners willen (maatschappelijke) activiteiten – en 
dus ook het verenigingsleven – weer naar het centrum terughalen. Dit geeft een impuls aan de levendigheid 
van het centrum. 
 

1.4. Onderzoeksopzet 
De opdracht luidt: onderzoek de concrete, ruimtelijke en inhoudelijke behoefte en breng de opties voor één MFA 
in Bakel in beeld, inclusief de financiële consequenties. En beschrijf de effecten op (achterblijvende) 
voorzieningen en organisaties bij enkele locatiescenario’s.  
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Het onderzoek is uitgevoerd door uitvoerig deskresearch, locatiebezoeken en diverse interviews met 
(potentiele) gebruikers van de MFA Bakel. Bestaand beleid en eerdere onderzoeken en rapportages m.b.t. een 
MFA in Bakel zijn geïnventariseerd op aanknopingspunten voor het haalbaarheidsonderzoek in 2020. In 2018 
en 2019 heeft de gemeente gesproken met verschillende verenigingen, maatschappelijke instellingen en heeft 
een openbare inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Enkele van deze organisaties is aan te merken als mogelijke 
hoofdgebruiker van de MFA Bakel. Dat betekent dat zij in de regel dagelijks en jaarrond gebruiker kunnen zijn 
of als organisatie nauw betrokken zijn bij de activiteiten die georganiseerd worden in een MFA. In 
onderstaande tabel staan deze partijen weergegeven. Deze partijen zijn in januari en februari 2020 
geïnterviewd en betrokken bij de totstandkoming van het programma van eisen. 
 

o Bibliotheek  o Fuse  
o Musis Sacrum o Café zaal ‘t Viltje  
o De Zorgboog/ de Wilbertsdries (Diepstratenzaal) o OBS De Kleine Kapitein 
o Het Parochiehuis  o Kindcentrum De Bakelaar  

 
In mei 2020 is bij de betrokken organisaties de in de 1e onderzoeksfase geconstateerde uitdagingen, 
oplossingsrichtingen en het programma van eisen van de MFA getoetst. Hierbij zijn ook de eerder in 2018 en 
2019 betrokken verenigingen en maatschappelijke organisaties geraadpleegd. De gekozen digitale werkwijze is 
in de plaats gekomen van een informatiebijeenkomst in Bakel met het oog op COVID-19 maatregelen.  
 

1.5. Uitgangspunten en kaders 
In het locatieonderzoek MFA Bakel wordt rekening gehouden met uitgangspunten en randvoorwaarden die 
volgen uit beleid en het stedenbouwkundig plan, de centrumvisie Bakel en het Beleidsplan Gebouwen van de 
Gemeente Gemert-Bakel. 
 

o Centrumvisie  
De betekenis van een multifunctionele accommodatie wordt in de Centrumvisie als volgt beschreven: in Bakel 
moet de multifunctionele accommodatie de huiskamer voor het dorp worden. Een plek waar inwoners en 
bezoekers elkaar de hele dag door kunnen ontmoeten. Deze “huiskamer voor Bakel” kan goed gecombineerd 
worden met een horeca-functie. De visie geeft mogelijke programmaonderdelen mee en ook potentiele 
locaties: 

o Café-zaal ’t Viltje 
o Fuse/ Olleke Bolleke 
o De Sint Willibrorduskerk 
o Het Parochiehuis  

 
Afbakening centrumgebied:  
Het centrum van Bakel bestaat uit de Van der Poelstraat, 
de Dorpsstraat en het Sint Wilbertsplein. Ondersteunende 
functies liggen in de centrumschil.  
 
Concentratie functies in het centrum:  
Voor maximale levendigheid in het centrum is het zaak 
zoveel mogelijk functies voor Bakel in het centrum te 
concentreren. Maatschappelijke functies en dan vooral 
een multifunctionele accommodatie zouden het centrum 
als ontmoetingsplek nog verder kunnen ondersteunen.  
 
De Centrumvisie Bakel benoemt ook mogelijke programmaonderdelen voor de MFA, zoals een repetitieruimte 
voor een muziekvereniging, een muziekschool, vergaderruimtes (voor verenigingen), een bibliotheek, jongeren- 
en seniorenactiviteiten, horeca, een tentoonstellingsruimte c.q. bezoekerscentrum/ ‘Bakels museum’ en een 
Gymzaal.  In het rapport wordt inzichtelijk gemaakt welke typen maatschappelijke activiteiten momenteel op 
welke locaties in Bakel worden georganiseerd. En dus welke eventueel naar een MFA kunnen verhuizen. In een 
beknopte locatieanalyse bekijken we de haalbaarheid om maatschappelijke activiteiten en bewegingsonderwijs 
en eventueel overige binnensport naar de MFA Bakel te verplaatsen. Er ontstaan dan ook scenario’s voor het 
herontwikkelen van overgebleven locaties. 
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o Financieel kader 
Het door de raad begrote investeringsbedrag in 2022 van € 4.000.000 voor de realisatie van een MFA wordt in 
deze fase van haalbaarheid gehanteerd als vaststaand financieel kader. Het investeringsbedrag wordt bezien 
inclusief BTW. Met het oog op landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen wordt het niet opportuun geacht dat 
extra financiën voor investeringen beschikbaar komen. Daarnaast dient elk scenario voorzien te worden van 
een globale exploitatieprognose die eveneens invloed uitoefent op de meerjarenbegroting en daarmee de 
gemeentelijke besluitvorming. In de uitwerking van de scenario’s wordt wel rekening gehouden met het in 
kaart brengen van reële kosten, ook als deze hoger oplopen dan het beschikbare investeringsbedrag. Op die 
wijze kan de financiële haalbaarheid van scenario’s getoetst worden. 
 

o Centrumvisie: Revitalisering centrum Bakel 
De Centrumvisie Bakel (mei 2018) geeft achtergrondinformatie en aanknopingspunten als aanvulling op de 
vastgestelde dorpsvisie. In de centrumvisie staat over het clusteren van maatschappelijke voorzieningen: “er 
moet onderzocht worden of het mogelijk is om verenigingen terug te halen naar bestaande horeca ofwel 
bestaande maatschappelijke panden of een MFA. Voor het bij elkaar brengen van de verenigingen, ruimten 
voor vergaderingen, een gymzaal en dergelijke in een MFA zijn naar omvang een aantal plekken mogelijk”. 
 

o Beleidsplan gebouwen 
Het vastgoedbeleid bepaalt dat in iedere kern van de gemeente Gemert-Bakel minimaal één “maatschappelijke 
kernaccommodatie” is gevestigd. Dit is een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin de maatschappelijke 
functies zijn geconcentreerd. In het beleid worden onder meer de volgende uitgangspunten gegeven: De MFA 
is eigendom van de gemeente (uitgangspunt 1 en 2) en wordt geëxploiteerd door één hoofdhuurder 
(uitgangspunt 9). Aan verenigingen en stichtingen wordt een kostprijs dekkende huur gerekend van € 94,- per 
m2 bruto vloeroppervlak, waar zij geen voor of nadeel van mogen hebben. Compensatie van deze huur vindt 
plaats via de subsidieverordening (uitgangspunt 12).  
 

o Subsidiebeleid 
De gemeente Gemert-Bakel heeft in haar Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Algemene 
Subsidieverordening Gemert-Bakel 2014 het volgende bepaald ten aanzien van ‘gemeenschapshuizen’: 
 
Voor subsidie komen uitsluitend gemeenschapshuizen in aanmerking voor zover:  

o sprake is van een door het college van burgemeester en wethouders erkend gemeenschapshuis;  
o een werkwijze wordt gevolgd conform de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie “Harmonisatie 

subsidiëring gemeenschapshuizen/ Uitgangspunten van beleid, een herijking” (1999); 
o de uitgangspunten voor subsidiëring van de gemeenschapshuizen is verder vastgelegd in de “Notitie 

ten behoeve van het vaststellen van de subsidiebudgetten voor 5 gemeenschapsaccommodaties voor 
de jaren 2004, 2005 en 2006” zoals vastgesteld door de raad in haar vergadering van februari 2004; 

o Per kern kan slechts één gemeenschapshuis worden erkend. De bedragen van de 
gemeenschapshuizen zijn voor de jaren 2012-2014 bevroren en niet gekort met 25%  

 
Aan gemeenschapshuizen wordt een subsidie toegekend op basis van de volgende subsidiegrondslagen: 

o 100% van de goedgekeurde kapitaallasten en/of huurlasten; 
o 50% van de beheerkosten afgeleid van de bezetting van het gemeenschapshuis aangevuld met een 

budget afgeleid van het inwoneraantal van de kern waarvoor het gemeenschapshuis functioneert; 
o 75% van de energielasten; 
o 100% van de lasten voor groot onderhoud (o.b.v. 2003); 
o een indexering van jaarlijks 3,75%. 

 
In aanvulling op de genoemde grondslagen kan een aanvullende subsidie worden toegekend op grond van een 
of meerdere maatwerkfactoren.  
 
 
  

Nb: Uit het subsidiebeleid kan strikt genomen worden geconcludeerd dat slechts één MFA c.q. gemeenschapshuis in 
Bakel wordt erkend. Indien die erkenning onlosmakelijk verbonden is met subsidieverstrekking, ontstaat tussen het 
Parochiehuis en de nieuwe MFA een concurrentiepositie, afhankelijk van het gekozen scenario. Het Parochiehuis is 
momenteel aangemerkt als gemeenschapshuis in de kern Bakel en ontvangt subsidie. Als de MFA wordt gerealiseerd is 
aan de orde hoe om te gaan met de subsidie aan het Parochiehuis omdat dit strikt genomen conform subsidiebeleid 
komt te vervallen. Of: dat de MFA het zonder subsidie zou moeten stellen. Indien beide accommodaties en exploitaties 
subsidie kunnen ontvangen, dan dient hier expliciet toe te worden besloten. 
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1.6. Afwegingscriteria haalbaarheid 
De vraag of een MFA in Bakel wel of niet haalbaar is, wordt beantwoord door de scenario’s te toetsen aan 
enkele vooraf bepaalde criteria. De criteria komen voort uit bestaand beleid en hangen samen met de lokale 
infrastructurele- en stedenbouwkundige relaties als ook het Centrumplan. In de haalbaarheidsstudie worden 
de criteria benut als denkkader om de scenario’s transparant te doorlopen.  
 
De criteria zijn: 
1) De locatie potentie:  

a) Hoe geschikt is de locatie voor de vestiging van een MFA? 
b) Wat zijn de voorwaarden van de ligging, routing, bereikbaarheid en het parkeren? 

2) De omgevingspotentie: 
a) Welke gevolgen heeft de vestiging van een MFA op deze plek voor de omgeving? 
b) Wat is de verwachten bijdrage op de verlevendiging van het centrum? 

3) De accommodatiepotentie 
a) Hoe geschikt is het bestaande vastgoed voor de vestiging van een MFA en wat moet er worden 

veranderd of toegevoegd? 
b) Wat is de mogelijkheid om te fungeren als ‘Huiskamer voor inwoners van Bakel’ 

4) Organisatie en Financiën 
a) Hoeveel kost de vestiging van een MFA op deze plek? 
b) Wat is het construct van eigendom en het model van beheer & exploitatie? 

5) Planning  
a) Hoe lang duurt het voordat een MFA op deze plek open kan? 
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2. Inventarisatie  

Het antwoord op de vraag of een MFA in het centrum van Bakel haalbaar is, hangt af van een aantal zaken. Ten 
eerste moeten uitgangspunten en randvoorwaarden duidelijk zijn. Ten tweede moet het huidige aanbod van 
maatschappelijke activiteiten in beeld zijn (en daarmee de vraag naar accommodatie en voorzieningen). Het 
resultaat is een globaal programma van eisen dan inpasbaar dient te zijn op de beoogde locaties. Deze locaties 
vormen met derde onderdeel van de haalbaarheid. 
 

2.1. Scenario locaties 
Met het centrumplan Bakel zijn een viertal (hoofd)locaties benoemd als mogelijke plek voor een MFA, als 
huiskamer voor Bakel. Hieronder staan deze locaties getoond:  

1. Café-zaal ’t Viltje 
2. Fuse/ Olleke Bolleke 
3. De Sint Willibrorduskerk 
4. Het Parochiehuis 

 

 
 

2.2. Interviews maatschappelijke organisaties 2018-2019 
De inventarisatie naar de haalbaarheid van een MFA in Bakel is sinds 2018 in een versnelling gekomen. In 2018, 
2019 en recent in 2020 zijn maatschappelijke partners geïnterviewd en hebben verschillende 
werkbijeenkomsten plaatsgevonden. De partijen waarmee is gesproken en of waar een inventarisatie naar is 
gedaan in het kader van het locatieonderzoek zijn: 
 
EIGEN ACCOMMODATIE GEEN EIGEN ACCOMMODATIE 

1. St. jeugdcentrum Bakel Jong Nederland 1. Stichting kindervakantiewerk Bakel 
2. Bijenvereniging De Klaverbloem 2. EHBO Vereniging Bakel 
3. CV de Pierewaaiers 3. KBO Bakel 
4. Zorgboog/ Bibliotheekpunt 4. Ziekentriduüm Bakel 
5. Harmonie Musis Sacrum (incl. opleiding Twirlgroep) 5. Stichting Kienen in Bakel 
6. Muziekvereniging Doe mar Wa 6. Gemengd koor Kunst en Vermaak 
7. Jeu de Boulesclub Du-Tjut Bakel 7. Jeugdnatuurwacht Bakel: vooral buitengebied 
8. Heemkundekring 8. St. Nicolaas comité: 1 weekend per jaar 
9. Willibrordusgilde 9. La Vivacite: repeteren in ‘t Viltje 
10. IVN  
11. OJC Fuse  

 
2.2.1. Conclusies interviews 2018-2019 

Opvallend in de constructief verlopen gesprekken in 2018 en 2019 was de brede vertegenwoordiging tijdens de 
overleggen en het inzicht dat is verkregen in het gevarieerde aanbod en de betrokkenheid van de organisaties 
in Bakel. “Het maatschappelijk middenveld van Bakel is gevarieerd en vormt een breed aanbod aan activiteiten 
die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern Bakel. Tegelijkertijd staat het georganiseerde middenveld onder 
druk – zoals overal in de gemeente -. Het aantal leden en actieve vrijwilligers neemt af. De organisaties 
realiseren zich dat meer samenwerking in de toekomst noodzakelijk is om het hoofd boven water te houden. De 
wil om samen te werken is er zeker, de organisaties hechten daarbij aan behoud van een eigen identiteit. 
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Vooralsnog is men niet proactief in samenwerking, omdat de urgentie om iets te doen nog ontbreekt. Opvallend 
is het verschil van oplossingsgericht c.q. vernieuwend denken van de bestuurders. Er is een wezenlijk verschil in 
flexibiliteit in denken en doen bij de jongere generatie bestuurders. Ervaren bestuurders – zij die al jarenlang 
een organisatie besturen – zijn vooral goed in beheren en in stand houden. Alle organisaties met een eigen 
accommodatie zijn zich bewust van de luxepositie die zij hebben met een eigen accommodatie; waar ze altijd 
gebruik van kunnen maken als zij dat willen. Tegelijkertijd zijn kosten van het onderhoud en beheer nog te 
overzien, omdat er veel zelfwerkzaamheid is van beheerders en andere vrijwilligers.  
 
Er is destijds een breed draagvlak geconstateerd voor eventuele verhuizing naar een nieuwe MFA in het 
centrum van Bakel. Die behoefte was echter nog niet gekwantificeerd als totaal vraagstuk. Wel per individuele 
organisatie. Er is destijds niet overlegd met de sportverenigingen die gebruik maken van sporthal De Beek of de 
verenigingen die gebruik maken van sporthal ’t Zand.  
 

2.3. Inventarisatie maatschappelijke organisaties 2020 
Op 4 december 2019 was er in het Parochiehuis in Bakel een informatiebijeenkomst over het programma ‘Een 
levendig centrum in Bakel’. Eén van de onderdelen van deze bijeenkomst was de MFA in Bakel. Aansluitend op 
de avond is begin 2020 is gestart met de vervolggesprekken met maatschappelijke instellingen, verenigingen en 
ondernemers. Met als doel om te komen tot een programma van eisen voor een MFA in Bakel. Een aantal 
partijen heeft aangegeven (onder voorwaarden) bereid te zijn te verhuizen naar een MFA. Een definitief 
standpunt is nog niet genomen. In mei 2020 zijn op digitale werkwijze de partners gevraagd een standpunt in 
te nemen m.b.t. deelname in de MFA. De maatschappelijke organisaties die de meeste impact hebben op een 
MFA worden hierna en in het Programma van Eisen beschreven.  
 

2.3.1. Harmonie Musis Sacrum 

Musis Sacrum zet zich in voor de muzikale ontwikkeling en een breed activiteitenaanbod om “samen muziek en 
dans te delen, van jong tot oud”. De vereniging bestaat uit een harmonie(orkest), slagwerkgroep en twirlgroep 
en verzorgt diverse activiteiten voor het dorp: peuterdans, les op school en diverse voorstellingen. Musis 
Sacrum heeft een eigen accommodatie gekoppeld aan sporthal De Beek. Deze voormalige gymzaal is ingericht 
voor diverse onderdelen van Musis Sacrum. De vereniging beschikt naast de zaal ook over een bestuurskamer, 
eigen bergingen en opslagruimten. Er wordt gebruik gemaakt van twee voormalige kleedkamers van sporthal 
De Beek. Voor (grotere) evenementen en wedstrijden gebruikt Musis Sacrum sporthal De Beek. De vereniging 
heeft 142 betalende leden (conform subsidie aanvraag 2020) en speelt letterlijk en figuurlijk een belangrijke rol 
in de levendigheid van Bakel. De accommodatie is in eigendom van Musis Sacrum (Recht van Opstal). De 
vereniging is verantwoordelijk voor het (groot)eigenaren onderhoud en vervangingsinvesteringen. De 
vereniging ontvangt totaal € 16.833 subsidie. Gelet op de leeftijd van de accommodatie worden op termijn 
aanzienlijke investeringen verwacht. Daarom is een eventuele verhuizing naar een MFA in het centrum voor 
Musis Sacrum – onder voorwaarden – bespreekbaar. 
 

2.3.2. Parochiehuis 

Het Parochiehuis in Bakel is een multifunctionele accommodatie. Het is onder meer een theater, ontmoetings- 
en vergaderlocatie. De Stichting het Parochiehuis verzorgt de exploitatie en het onderhoud. De gemeente 
verstrekt aan de stichting jaarlijks een subsidie van € 43.672. Het bestuur van de stichting ziet zich als een 
verhuurder van accommodatie. Haar rol is dus het verzorgen van ruimte waar gebruikers hun activiteiten 
houden. Het bestuur ziet het Parochiehuis niet als een dorpshuis en dus ook niet als ‘huiskamer’. Het bestuur 
ziet het Parochiehuis als ‘huis’ voor verenigingen en is sterk behoudend in meer markgerichte (c.q. 
commerciële exploitatie). 
 

2.3.3. Fuse / Olleke Bolleke  

Met Fuse wordt verwezen naar het gebouw van Stichting O.J.C. (Open Jongeren Centrum) Fuse in Bakel. Dit is 
het jongerencentrum van Bakel. In Fuse wordt een divers programma van spel en ontspanningsactiviteiten 
aangeboden gericht op jongeren. De stichting heeft de accommodatie aan de Dorpsstraat 25 ‘om niet’ in 
bruikleen van de gemeente. De exploitatie- en onderhoudslasten zijn voor rekening van de stichting, met 
uitzondering van het groot (eigenaren) onderhoud. De gemeente verstrekt de stichting jaarlijks een subsidie 
van € 5.715. Het bestuur ambieert een groei in de programmering; evenementen zijn de voornaamste 
inkomstenbron. De huidige locatie nabij het plein en evenemententerrein is cruciaal voor het voortbestaan van 
Stichting O.J.C. Fuse, aldus het bestuur.  
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De brede welzijnsorganisatie LEV groep organiseert jongerenactiviteiten in de accommodatie. Fuse organiseert 
zelf iedere laatste vrijdag van de maand ‘Place 2 Be’, de Soos waar tientallen jongeren uit groep 7/8 en 
eerstejaars middelbare scholieren samen zijn. Het naastgelegen pand (voormalig Olleke / Bolleke) staat leeg. 
Het bestuur van Fuse heeft ideeën voor het naastgelegen pand en zou het graag betrekken bij haar 
gebouwdeel. Er zijn echter ook andere geïnteresseerde (horeca) ondernemers. De keuze voor de definitieve 
inzet van het voormalige Olleke / Bolleke is afhankelijk van de besluitvorming over dit haalbaarheidsonderzoek.  
 

2.3.4. De Wilbertsdries (Zorgboog) 

De Wilbertsdries is het verzorgingstehuis in Bakel (De Wilbertsdries 43). De zaal ligt aan het Wilbertsplein en is 
gekoppeld aan de Wilbertsdries. De Zorgboog is eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de Wilbertsdries. 
Het is een traditioneel ‘bejaardenhuis’. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor senioren uit Gemert-
Bakel. De Diepstratenzaal van circa 272m² vervult hierbinnen een cruciale rol. Op termijn is minstens renovatie 
van de Diepstratenzaal nodig. Het gebouw dateert van 1974 en is voor het laatst aangepast in 2001. De 
Diepstratenzaal heeft een bijzondere positie m.b.t. een MFA in het centrum van Bakel. Met het vastgoed- en 
dagelijks management van De Zorgboog is daarom intensief gesproken. Men is bereid om ‘out of the box’ te 
denken daar waar het gaat om de Diepstratenzaal. De zaal is nu dagelijks in gebruik voor het aanbieden c.q. 
faciliteren van maaltijdverzorging en diverse sociale activiteiten aan bewoners. Dit zijn jaarrond dagelijkse 
activiteiten. Hier nemen bewoners van de Wilbertsdries aan deel, maar ook senioren die in de directe 
omgeving wonen. De Zorgboog stelt daar niet per definitie vastgoedeigenaar, exploitant of beheerder te 
hoeven zijn. Wat meespeelt in de overwegingen van De Zorgboog is dat zij in de praktijk zien dat de soort en 
zwaarte van de zorg toeneemt. Het kabinetsbeleid is al langer om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
laten wonen in plaats van in dure verzorgingstehuizen.  
Nieuwe sociale woonvormen voor ouderen, zoals woonzorgzones, zijn landelijk de nieuwe norm. Het 
verzorgingstehuis blijft een uitkomst voor de ouderen zonder sociaal netwerk. Er komt een andersoortige druk 
op de zorg en aangeboden diensten zoals maaltijdverzorging. Het geniet daarom ook niet de voorkeur om 
dergelijke diensten volledig uit huis te plaatsen, juist de korte afstand is ook een voorwaarde voor een 
laagdrempelige deelname aan ontmoetingen voor bewoners. Dus het verhuizen van deze activiteiten naar 
bijvoorbeeld ’t Viltje of andere locaties zou te veel drempelverhogend werk. Hierbij geldt als aandachtspunt dat 
de Diepstratenzaal met een dergelijk dagdagelijks gebruik door bewoners ook beperkingen kent in het 
multifunctionele en flexibele karakter voor andersoortige activiteiten.  
 
Diepstratenzaal 

De koppeling van het gebouw en de functie van de zaal is niet los te bezien, dat toont ook het 
activiteitenprogramma van de Diepstratenzaal1. Het merendeel van de benutting vindt plaats vanuit, door en 
voor de bewoners van de Wilbertsdries. De vrije ruimte in de programmering van de Diepstratenzaal voor 
andere verenigingen en maatschappelijke organisaties is te beperkt voor het werkelijk integreren van 
voorzieningen of vestigen van een MFA. Ook is de vraag wat de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid is bij het aanbieden van 
maaltijdverzorging en diverse sociale activiteiten in de 
Diepstratenzaal. In deze fase van de haalbaarheidsstudie is de 
Diepstratenzaal daarom onzes inziens: 

o níet mogelijk als MFA-locatie an sich; 
o wél mogelijk als onderdeel van een scenario waarbij MFA-

activiteiten worden verspreid over accommodaties in het 
centrum van Bakel. We noemen dit “een MFA als HUB”.  

o Dit sluit niet uit dat efficiëntie en een optimalisering van 
gastheerschap kan worden gevonden in combinatie met 
een MFA in Bakel. Dit vormt een onderdeel van verdere 
uitwerking in hoofdstuk 6 (beheer en exploitatie). 

 
2.3.5. Bibliotheek De Lage Beemden 

Bibliotheek De Lage Beemden heeft in Bakel een bibliotheekpunt in De Wilbertsdries (35m2). De bibliotheek is 
circa 25 uur per week geopend. Deze openstelling is dankzij de beheerder van De Wilbertsdries die de 
bibliotheek opent en sluit. Als de bibliotheek zelf moet openen en sluiten is circa 11 uur per week haalbaar. De 
bibliotheek levert nu een beperkt programma in Bakel, vooral geënt op leesvaardigheid.  

                                                                 
1 Bijlage 4: Activiteitenprogramma van de Diepstratenzaal 
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Alle andere locaties van de bibliotheek zijn gevestigd in een MFA. Bibliotheek De Lage Beemden zou ook in 
Bakel graag in een MFA c.q. huiskamer gevestigd worden. In dat geval kan de focus op dienstverlening worden 
verruimd naar alle 5 de pijlers: uitlenen, programmalijnen leesvaardigheid, samenwerking scholen, taalhuis en 
activiteitenprogramma.  
 

2.3.6. Sint-Willibrorduskerk (Bakel) 

De kerk in Bakel maakt onderdeel uit van de parochie van de Heilige Willibrordus Gemert-Bakel. De 
verwachting is dat in Nederland door de ontkerkelijking steeds meer kerken hun religieuze functie gaan 
verliezen. De prognose is dat een kwart van alle kerken in de komende tien jaar de deuren sluit. (www.kaski.nl) 
of een nadere functie krijgen. De kerk in Bakel heeft momenteel een (hoofdzakelijk) religieuze functie en 
fungeert voor diensten (vieringen waarbij mensen bij elkaar komen om te bidden en te zingen, te luisteren en 
na te denken over God en het leven van Jezus) en Sacramenten (speciale momenten in de kerk) zoals: het 
doopsel, de eerste Heilige Communie, het vormsel, boete en verzoening, ziekenzalving, huwelijk en wijding. De 
kerk is in een brede inventarisatie wel eens genoemd als potentiele locatie voor meer multifunctionele 
programmering. Het programma en de benoemde zes projecten in de centrumvisie (2018) hebben diverse 
raakvlakken. In een eerste fase wordt gewerkt aan de herinrichting van een deel van het Sint Wilbertsplein aan 
de hand van het thema ‘kerk in het groen’, o.a. door het terugbrengen van een speel- en ontmoetingsplek. De 
oorsprong van deze visie ligt onder andere in het Gebouwenplan2 van Parochie H. Willibrordus, Gemert-Bakel. 
Een route die momenteel wordt bewandeld voor het verkrijgen van subsidie om een kerkenvisie op te stellen. 
De gemeente heeft hiertoe in overleg met de Parochie op 5 februari jl. een subsidieverzoek van € 25.000 voor 
(extern) onderzoek gericht aan de Rijksdienst van het cultureel Erfgoed. De toekenning van de subsidie is in het 
2e kwartaal van 2020 voorzien. Ervan uitgaande dat vervolgens een extern adviseur en opsteller van de 
kerkenvisie wordt aangezocht en het te doorlopen onderzoek zelf, is een reële verwachting dat pas medio (de 
2e helft) van 2021 de Kerkenvisie wordt opgeleverd.  
 

2.3.7. Basisonderwijs 

Bakel heeft twee basisscholen: OBS De Kleine Kapitein en Kindcentrum De Bakelaar. Beide scholen maken voor 
het bewegingsonderwijs gebruik van sporthal De Beek. De kleutergroepen maken daarnaast ook gebruik van de 
speelzaal in de school.  

o De Kleine Kapitein ligt nabij de dorpskern aan de Bernhardstraat 2A. Het gebouw heeft een open 
uitstraling en is voorzien van o.a. een aula, speelzaal en buitenspeelruimte. De peuterspeelzaal, 
peuterwerk en buitenschoolse opvang (BSO-voorziening) wordt verzorgd door Ziezo Kinderopvang.  

o Kindcentrum De Bakelaar is een basisschool, kinderopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang onder 
één organisatie en dak. Het gebouw ligt nabij de dorpskern aan de Schoolstraat 35 en is voorzien van 
o.a. een aula, peuterspeelzaal en ruime buitenspeelplaats. De peuterspeelzaal is voorzien van twee 
ruime lokalen inclusief keukentje, volwassenentoilet en twee aparte kindertoiletjes. 

 
2.3.8. Overige gesprekken 

Naast de maatschappelijke organisaties is in dit onderzoek gesproken met verschillende personen. De 
interviews werken we hieronder beknopt uit.  
 
Dorpsondersteuner Bakel 

De dorpsondersteuner Bakel bevestigt de bevindingen uit de gesprekken met partijen. In Bakel zijn veel 
activiteiten voor diverse doelgroepen, alleen vinden die verspreid plaats over verschillende accommodaties. 
Eerdere pogingen om een MFA op te starten zijn gestrand, hoofdzakelijk vanwege het ontbreken van een 
duidelijke ‘kartrekker’. Het dorp heeft behoefte aan een plek waar levendigheid is gecentraliseerd, waar 
inwoners worden verbonden; jong, volwassen en ouderen. En die plek moet 1 dak hebben (een cluster is niet 
wenselijk) en een echt huiskamergevoel meebrengen. De dorpsondersteuner verwacht dat als de activiteiten 
en organisaties die nu op verschillende locaties plaatsvinden worden gecombineerd in 1 locatie, hier een 
versterking en verbinding wordt gerealiseerd. Met als resultaat meer impact op maatschappelijk gebied. De 
dorpsondersteuner adviseert om ook rekening te houden met ruimte voor zzp’ers in Bakel; activiteitenruimte 
en ook vergader-/kantoorruimte.  
 

                                                                 
2 Gebouwenplan, d.d. 2019-12-12 versie 7.0 (concept), 2OL9-a2-12 van Parochie H. Willibrordus, Gemert-Bakel 
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Café-zaal ’t Viltje 

Uit interviews met de eigenaar en de uitbater van café-zaal ’t Viltje blijkt dat ’t Viltje momenteel voorziet in een 
horecabehoefte in de samenleving. Er wordt goed gebruik gemaakt van de zaal en voorzieningen door diverse 
doelgroepen. De locatie ligt volgens de eigenaar ideaal; in het centrum en tussen de twee basisscholen. Als het 
haalbaar is om op de kavel achter ’t Viltje een gymnastiekvoorziening te realiseren, dan is een MFA-
ontwikkeling mogelijk, aldus de eigenaar. “Het combineren met bestaande horeca verdient om twee redenen 
de voorkeur”, aldus de eigenaar. “Ten eerste is er overcapaciteit aan horeca, dus toevoegen van nieuwe is niet 
wenselijk. Ten tweede vult de commerciële activiteit – café zaal ’t Viltje – de onrendabele exploitatie van de 
maatschappelijke activiteiten aan”. Een uitgeklede variant van een MFA – met meerdere locaties dichtbij elkaar 
- ziet men niet zitten. Je wilt de hele dag door levendigheid in en rond de MFA; dan heb je één voordeur en één 
exploitant nodig. Tot slot oppert de eigenaar het idee om de MFA in publiek-private samenwerking te 
realiseren. Er zijn diverse opties besproken, inclusief en exclusief commerciële horeca. In de visie van de 
eigenaar moeten juist commerciële voorzieningen het tekort van de maatschappelijke activiteiten dekken; 
“zonder horeca is een MFA niet te runnen”. De huidige indeling en functies van ’t Viltje zijn als volgt: 

o Begane grond: 750 m2 en een 1e verdieping: 300 m2 
o Cafégedeelte; Centraal is de ingang welke toegang geeft naar een zitgedeelte met grote drank uitgifte 

bar, receptie hoek, tevens een 2e grote zaal met 2 biljarts. Hierachter liggen de ruime toiletgroepen. 
De voorbereidingskeuken met alle noodzakelijke voorzieningen, ruim voorzien van apparatuur met 
warme en koude bereidingshoek en afwasruimte, diverse koel- diepvriesruimtes, ligt centraal in het 
pand achter de uitgiftebar en heeft een verbinding naar de achtergelegen feestzaal. 

o Feestzaal; Het betreft hier een ruime feestzaal tot circa 250 personen, met uitgifte barhoek, een groot 
podium en ruime berging en kleedruimte voor grote evenementen. Er zijn hier diverse verenigingen 
thuis. De zaal heeft opzij een vrije ingang en deze is zeer geschikt voor o.a. bruiloft/partijen. Tevens is 
er een ruime opslag voor dranken en andere magazijn spullen. Ook is er achter in het pand nog een 2e 
café /bar met zaal deze is gelegen onder het podiumdeel van de zaal en heeft een aparte toegang. 

 
De Stem van Bakel (DsvB) 

In het gesprek met DsvB zijn de eerste bevindingen van het onderzoek besproken, qua visies, locaties en 
beheer en exploitatie. Ook hier wordt vastgesteld dat Bakel een heel rijk activiteitenaanbod heeft. Alleen dat 
die versnipperd plaatsvinden en (behalve een totaaloverzicht op www.bakelleeft.nl) er geen programmatische 
aanpak van accommodaties en activiteiten is. DsvB heeft in 2016 een dorpsvisie opgesteld. Die visie is gebruikt 
bij de totstandkoming van de centrumvisie Bakel. DsvB wil dat partijen in het centrum repeteren, vergaderen 
en activiteiten doen. Daar kunnen dorpsbewoners elkaar ontmoeten. De mensen maken de gemeenschap 
levendig, niet de stenen aldus De Stem van Bakel. DsvB is van mening dat een MFA niet 1 gebouw hoeft te zijn. 
Het kan ook een cluster van dichtbijgelegen gebouwen zijn: een netwerk van bestaande accommodaties. Wel 
zijn hierbij kaders en randvoorwaarden van belang om de MFA-gedachte te borgen. Tot slot is men van mening 
dat binnen de MFA-gedachte het belangrijk is dat iedereen begrijpt dat we niet de individuele vereniging 
accommoderen. De ambitie is om het centrum levendiger te maken daarvoor willen we een 
ontmoetingsplek/huiskamer creëren. Iedereen dient daaraan bij te dragen. Belangrijke opmerking die hierbij 
wordt geplaatst is het feit dat zolang er geen MFA is, verschillende accommodaties – soms met beperkte 
bezetting – in stand worden gehouden met subsidie. “Realiseren we één MFA, dan is er goede bezetting en 
doelmatiger gebruik van middelen”.  
 

2.3.9. Subsidies maatschappelijke organisaties 

De gemeente Gemert-Bakel kent subsidie toe aan verschillende maatschappelijke- en professionele 
organisaties die binnen de gemeente actief zijn. De subsidiegrondslagen zijn vastgelegd in de Algemene 
subsidieverordening en de subsidieregels. In het algemeen worden de volgende subsidiegrondslagen 
gehanteerd. De grondslag kan per type ontvanger verschillen en een ontvanger kan subsidie ontvangen dat 
bestaat uit meerdere grondslagen.  

o vast bedrag voor organisatiekosten; 
o percentage van de huisvestingskosten; 
o vast bedrag per jeugdlid; 
o vast bedrag per niet-jeugdlid; 
o vast bedrag per deelnemer; 
o bedrag per inwoner van de kern van vestiging; 
o bijdrage onderhoud gebouw; 
o compensatie OZB. 
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2.4. Overige maatschappelijke activiteiten 
De hiervoor beschreven organisaties zorgen samen met andere voor een rijk aanbod aan activiteiten in Bakel. 
Daarnaast zijn er nog activiteiten van alle overige (in paragraaf 2.2. beschreven) maatschappelijke organisaties. 
Op dit moment vinden die verspreid over verschillende locaties en accommodaties plaats. De basisscholen 
organiseren koffietafels en themabijeenkomsten (o.a. opvoedondersteuning). Het Parochiehuis voorziet in o.a. 
muziek- en theatervoorstellingen, yoga en de prikdienst. In de Diepstratenzaal vinden activiteiten en 
ontmoetingen plaats voor ouderen, maar ook verenigingen zoals de EHBO gebruiken deze zaal. En buiten het 
centrum is de levendigheid te vinden bij o.a. Musis Sacrum en de sporthallen: sporthal ’t Zand en sporthal De 
Beek. De vraag is in hoeverre deze activiteiten zoveel mogelijk kunnen worden verplaatst naar een MFA in het 
centrum van Bakel.  
 
De maatschappelijke activiteiten zijn geïnventariseerd en ingedeeld aan de hand van de meest voorkomende 
maatschappelijke functies: Sociaal Maatschappelijk (ontmoeting en recreatie, Vorming en educatie) en Cultuur 
en creativiteit. En daarnaast hebben we gekeken naar de doelgroepen: jongeren, volwassenen en senioren. 
Dan blijkt ook dat aanvullend op de 4 accommodaties zoals genoemd in paragraaf 2.1 ook de Diepstratenzaal in 
de Wilbertsdries een belangrijke accommodatie is. De eerder genoemde activiteiten en doelgroepen worden 
idealiter in een MFA in het centrum van Bakel georganiseerd om meer levendigheid te creëren. De 
inventarisatie is als volgt: 
 
ACTIVITEIT/ DOELGROEP WELKE ACCOMMODATIE(S) 
Jongeren  
1. Kinderopvang De Kleine Kapitein + De Bakelaar 
2. Peuterspeelzaal De Kleine Kapitein + De Bakelaar 
3. Buitenschoolse opvang De Kleine Kapitein + De Bakelaar 
4. Disco (Jongerensoos) Fuse 
5. Jeugdtheater Het Parochiehuis 
Volwassenen  
1. Creatieve cursussen Niet, momenteel 
2. Educatieve cursussen  Niet, momenteel 
3. Muziek- en theatervoorstellingen  Het Parochiehuis 
4. Internetclub  Niet, momenteel 
5. Open huis(kamer) Niet, momenteel 
Ouderen  
1. Gymnastiek De Wilbertsdries 
2. Volksdansen  De Wilbertsdries 
3. Kaartclub  De Wilbertsdries 
4. Ouderensoos De Wilbertsdries 
5. Bingo De Wilbertsdries 
6. Koersbal De Wilbertsdries 
7. Biljarten De Wilbertsdries 
8. Computerles De Wilbertsdries 
9. Gezamenlijke maaltijden De Wilbertsdries 
10. Open huis(kamer) De Wilbertsdries 
Culturele activiteiten  
1. Toneel Het Parochiehuis 
2. Cabaret/kleinkunst Het Parochiehuis 
3. Muziek Het Parochiehuis 
4. Muziektheater Het Parochiehuis 
5. Dans Het Parochiehuis + De Wilbertsdries 
6. Jeugdtheater en familievoorstellingen Het Parochiehuis 
Sociaal maatschappelijke activiteiten  
1. Warme maaltijdvoorziening De Wilbertsdries 
2. Klussendienst Zorgboogextra 
3. Alarmering De Wilbertsdries 
4. Cursus opvoedingsondersteuning De Kleine Kapitein 
5. Randgroepjongeren Niet 
6. Zorgbemiddeling De Wilbertsdries 
7. Consultatiebureau De Wilbertsdries 
8. Diëtiste De Wilbertsdries 
9. Jeugdgezondheidszorg De Wilbertsdries 
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2.5. Gebouwenlijst Gebouwenbeheer 
Voor het onderzoek is een basisinventarisatie gemaakt van de gebouwen die mogelijk betrokken zijn bij 
locatiestudie. Gebouwenbeheer heeft een overzicht samengesteld met daarin informatie van de gebouwen 
over het gebruik, adres, bruto vloeroppervlak, oppervlakte, bouwjaar, eigendom en een globaal beeld van de 
bouwkundige kwaliteit per 2020. In Bijlage 53 is een compleet overzicht van de gebouwen opgenomen.  
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De Kleine Kapitein De Kleine Kapitein Bernhardstraat 2A 1.1
75 

1.1
81 

2002 Platoo  

De Bakelaar De Bakelaar  Schoolstraat 35 2.0
96 

2.1
25 

1977-
1999 

GOO  

De Bakelaar Noodlokalen Bakelaar  Schoolstraat 35 - - - GOO   

K.P.J. Acritas Geneneind 6b 132 120 1983 gemeente-
erfpacht 

  

Sporthal De Beek Sporthal De Beek en 
Sportcafé De Kolk 

Beekakker 13 2.0
32 

1.9
10 

1981-
2001 

gemeente 2 

Sporthal De Beek Sportzaal Musis sacrum Beekakker 13a 491 428 1981-
2001 

gemeente 3 

Sporthal 't Zand Sporthal 't Zand Geneneind 2e 1.7
81 

1.7
96 

2010 gemeente 3 

Peuterspeelzaal Olleke 
Bolleke 

voorm. Peuterspeelzaal Dorpsstraat 27 245 358 1923 gemeente 2 a 3 

Jongeren sociëteit Fuse Buurthuis/jongeren sociëteit  Dorpsstraat 25 225 234 1923 gemeente 2 a 3 

Parochiehuis Parochiehuis Gemertseweg 2 618 610 1935 gemeente 2 a 3 

Jeugdhuis Bakel  St. Jeugdcentr. Bakel Bernhardstraat 20 620 577 1981 gemeente-
erfpacht 

  

Opslagloods CV de 
Pierewaaiers 

Opslagloods CV de 
Pierewaaiers 

Geneneind 4b 510 474 1979 gemeente   

 

2.6. Boekwaarden en WOZ-waarden 
Bij het uitwerken van de MFA-scenario’s spelen ook de stichtingskostenraming als de (her)ontwikkeling van de 
locatie(s) een rol. Daarom is van panden die in meer of mindere mate zijn betrokken bij het onderzoek, de 
boekwaarde, WOZ-waarde en voornaamste exploitatiekosten in beeld gebracht. Voor de beheerskosten is 
deels informatie uit de begroting verwerkt en deels informatie uit het gebouwenbestand. De gebouwen en 
ruimten op de locatie Geneneind 2-2a en andere niet relevante locaties zijn weggelaten.  
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De Kleine Kapitein Bernhardstraat 2A 733 1.162 - - - - 1 41 42 - 

De Bakelaar Schoolstraat 35 993 1.487 - - - - 2 60 62 - 

K.P.J. Geneneind 6b - 138 - - - - 1 - 1 651 

Sporthal De Beek Beekakker 13 143 1.199 295 1.064 1.359 39 75 3 40 - 

Sportzaal Musis sacrum Beekakker 13a          - 

Sporthal 't Zand Geneneind 2e 829 1.392 - - - - - 36 36 - 

Fuse-Olleke Bolleke Dorpstraat 25-27 25 393 200 175 375 - 1 3 4 283 

Parochiehuis Gemertseweg 2 46 372 54 33 87 - 2 9 11 - 

Jeugdhuis St. Jeugdcentrum Bakel Bernhardstraat 20 2 316 - - - - - 1 1 1.459 

            

                                                                 
3 De gebouwen en ruimten op de locatie Geneneind 2-2a zijn indirect van invloed op de MFA omdat ook deze organisatie aangegeven 
hebben bij te willen dragen aan een MFA en verlevendiging van het centrum van Bakel. Naar verwachting is het echter niet logisch deze 
locaties en ruimten elders (opnieuw) te ontwikkelen. De locatie Geneneind is opgenomen in de Bijlagen en niet in bovenstaande tabel.  
4 De COMPENSATIE OZB (2020) is getopond in euro’s (geen duizendtallen) 
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2.7. Gymnastiekzaal 
De achterliggende gedachte om een nieuwe gymnastiekzaal in deze paragraaf uitgebreid te beschrijven ligt 
primair in de lijn van de gedachte om één MFA te ontwikkelen met alles onder één dak, inclusief 
gymnastiekzaal. Dit staat in relatie met opties om de locatie van De Beek, in combinatie met Musis Sacrum, 
hiermee mogelijk vrij te spelen voor andere ontwikkelingen. De ontwikkeling van een gymnastiekzaal vereist 
specifieke aandacht, omdat de gemeente hier een wettelijke taak vervult. Hoewel bewegingsonderwijs voor 
het basisonderwijs wél een verplicht vak is, zijn scholen níet verplicht om een minimumaantal uren per week 
hieraan te besteden. Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. In het 
bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad is wel afgesproken dat scholen vanaf 2017 
minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden; waar mogelijk streven scholen naar drie 
lesuren bewegingsonderwijs. Er is een taak om bewegingsonderwijs onderdak te bieden, maar er bestaat geen 
wettelijke verplichting om binnensportaccommodaties te realiseren voor verenigingssport. 
 
Klokuren bewegingsonderwijs  

De omvang van het door de gemeente te bekostigen gebruik van een gymnastiekzaal is gebaseerd op het 
aantal klokuren bewegingsonderwijs per week. Dit is het minimumaantal klokuren dat is opgenomen in artikel 
117 WPO (Wet Primair Onderwijs). De meest actuele leerlingenprognose is uitgevoerd in 2019. Voor de 
komende jaren is de ruimtebehoefte aan bewegingsonderwijs voor de Bakelaar à 15 klokuren en voor De 
Kleine Kapitein à 6 klokuren. De totale behoefte in Bakel is 21 klokuren bewegingsonderwijs. Een gymzaal heeft 
een bruto capaciteit van 40 klokuren per week. Gelet op de schooltijden en de trend van continuroosters, ligt 
de netto capaciteit van een gymzaal lager op 26 klokuren per week5.  
 
Ligging 

Het gymnastieklokaal c.q. de sportzaal dient zo dicht mogelijk bij de school te liggen. Ten eerste om zo min 
mogelijk reistijd te hebben. Ten tweede om ook naschoolse sportactiviteiten in het kader van de verlengde 
schooldag/ brede school en wijk gebonden sportstimulering en medegebruik mogelijk te maken.  

o Norm VNG: modelverordening: Maximaal 1 km voor primair onderwijs (gemeten langs de kortste voor 
de leerling voldoende begaanbare en veilige weg).  

o Advies KVLO: de maximale afstand tussen de onderwijsinstelling en de accommodatie voor 
bewegingsonderwijs gemeten langs de kortste voor de leerlingen voldoende begaanbare en veilige 
weg, maximaal 750 meter voor BO. 

 
Zaalruimte 

De netto vloeroppervlakte van een zaalruimte voor bewegingsonderwijs is minimaal 308 m² (22 x 14 x 5,5 
meter). Voor het voortgezet onderwijs wordt aanbevolen om naast deze minimale standaardzalen ook grotere 
(26x14x7) en dubbele sportzalen van 22x 28 x 5.5 à 7 meter te realiseren. Dit vergroot de mogelijkheden voor 
medegebruik in avonduren en de weekenden. De normen en richtlijnen zijn als volgt:  

o Norm VNG: modelverordening: De netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is 
minstens 252m2 en de hoogte minstens 5 meter. Een lokaal bewegingsonderwijs bevat minstens twee 
kleedruimten met een was- of douchegelegenheid.  

o Advies KVLO: De netto vloeroppervlakte van een lokaal voor bewegingsonderwijs is minimaal 308 m2. 
Hoogte is minimaal 5,5 meter. 

o Norm handboek sportaccommodaties: De minimale afmeting die voor een gymnastieklokaal dient te 
worden gehanteerd is 14 x 22 x 5,5 meter (b x l x h). Door de KVLO wordt aanbevolen om zalen van 14 
x 26 x 7 meter te hanteren. Deze afmeting biedt namelijk de mogelijkheid dat alle leerlingen gelijktijdig 
kunnen werken. Tevens biedt een accommodatie van deze afmeting mogelijkheden voor het beoefenen 
van badminton, volleybal, tafeltennis en verschillende andere zaalsporten zoals judo.  

o Onderscheid: het verschil tussen een gymnastiekzaal, sportzaal of sporthal is gelegen in het aantal 
zaaldelen en de afmetingen / hoogte: 

o Gymnastiekzaal: 1 zaaldeel, afmeting (LxBxH) = 22x14x5,5m tot 22x28x7m, oppervlakte circa 
250m² tot 600m²; 

o Sportzaal: 2 zaaldelen, afmeting (LxBxH) = 2x ca. 22x14x5,5/7m, oppervlakte circa 650m²; 
o Sporthal: 3 zaaldelen (soms 2), afmeting (LxBxH) = 24x44x7/9/11m, oppervlakte +1.000m². 

Obstakelvrije hoogte afhankelijk van (inter)nationale normen. 

                                                                 
5 Zie ook Bijlage 6 m.b.t. de capaciteit en urenberekening van de binnensportcapaciteit.  
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In navolgende tabel geven we aan hoe de zaalruimte zich vertaalt in een bruto vloeroppervlakte voor de MFA. 
Bepaalde ruimten zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat die al in de ruimtestaat van de MFA 
voorkomen. Bijvoorbeeld: entree/ centrale hal, toilet minder validen, tochtportaal etc. 
 
 RUIMTE/ FACILITEITEN GYMZAAL GYMZAAL + SPORTZAAL 
 Sportvloer 308 364 616 
 Kleed-/wasruimten 80 80 160 
 Toestellenberging 50 50 60 
 Scheidsrechters-/docentenruimte 8 8 16 
 Technische ruimte 20 20 30 
 Totaal ruimteprogramma netto 466  522 882 
 Oppervlakte verkeersruimten (6% van NVO) 28 31 53 
 Ontwerpverlies (2% van NVO) 9 10  18 
 Oppervlakte constructies (5% van NVO) 23 26  44 
 TOTAAL RUIMTEPROGRAMMA BRUTO 527 590  997 

 

2.8. Effect op sportaccommodaties in Bakel 
De leerlingenprognose toont aan dat met een moderne en goed geoutilleerde gymnastiekzaal kan worden 
voorzien in de behoefte aan gymnastiekruimte voor beide scholen in Bakel. Dus de Kleine Kapitein én de IKC De 
Bakelaar. Stel dat de gymzaal gerealiseerd wordt in het centrum van Bakel, dan heeft dat effect op locaties die 
nu dienen als gymnastiekvoorziening (zoals sporthal De Beek). 
 

2.8.1. Sporthal De Beek en Musis Sacrum  

Sporthal De Beek wordt overdag hoofdzakelijk gebruikt voor bewegingsonderwijs van De Kleine Kapitein en De 
Bakelaar. In de avonduren en het weekend zijn er vaste sportverenigingen. Incidenteel zijn er andere 
gebruikers, hoewel dat aantal op jaarbasis beperkt is qua aantal uren. Het gebruiksrooster van sporthal de Beek 
is weergegeven in onderstaand schema. Het schema is gebaseerd op het gemiddelde gebruiksrooster van 4 
weken in november, januari en februari in 2018 en 2019. Dit zijn de drukke binnensportweken.  
 
 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

        

08:00-08:30             
08:30-09:00 Gym (2/2)   Gym (2/2) Gym (2/2)   
09:00-09:30 Gym (2/2)   Gym (2/2) Gym (2/2)   
09:30-10:00 Gym (2/2)  Gym (2/2) Gym (2/2) Gym (2/2)   
10:00-10:30 Gym (2/2) Sport (1/2) Gym (2/2) Gym (2/2) Gym (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) 
10:30-11:00 Gym (2/2) Sport (1/2) Gym (2/2) Gym (2/2) Gym (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) 
11:00-11:30 Gym (2/2) Sport (1/2) Gym (2/2) Gym (2/2) Gym (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) 
11:30-12:00 Gym (2/2) Sport (1/2)  Gym (2/2) Gym (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) 
12:00-12:30 Gym (2/2)   Gym (2/2) Gym (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) 
12:30-13:00 Gym (2/2)   Gym (2/2)   Sport (2/2) 
13:00-13:30 Gym (2/2)   Gym (2/2)   Sport (2/2) 
13:30-14:00 Gym (2/2)   Gym (2/2)   Sport (2/2) 
14:00-14:30  Gym (1/2)     Sport (2/2) 
14:30-15:00  Gym (1/2)     Sport (2/2) 
15:00-15:30       Sport (2/2) 
15:30-16:00    Overig (1/2)   Sport (2/2) 
16:00-16:30    Overig (1/2)   Sport (2/2) 
16:30-17:00       Sport (2/2) 
17:00-17:30       Sport (2/2) 
17:30-18:00        
18:00-18:30  Overig (1/2)   Sport (1/2) Sport (2/2)  
18:30-19:00  Overig (1/2) Sport (2/2)  Sport (1/2) Sport (2/2)  
19:00-19:30 Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (1/2) Sport (2/2)  
19:30-20:00 Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (1/2) Sport (2/2)  
20:00-20:30 Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) Sport + Overig (2/2) Sport (1/2) Sport (2/2)  
20:30-21:00 Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) Sport + Overig (2/2) Sport (1/2) Sport (2/2)  
21:00-21:30 Sport (2/2) Sport (2/2) Sport (2/2) Sport + Overig (2/2) Sport (1/2) Sport (2/2)  
21:30-22:00 Sport (2/2)  Sport (2/2) Sport + Overig (2/2)  Sport (2/2)  
22:00-22:30   Sport (1/2     
22:30-23:00        
 
Niet elk weekend in het binnensportseizoen zijn er sportactiviteiten in sporthal De Beek. De Beek kent een 
beperkt weekendgebruik van (lokale) sportverenigingen in het winterseizoen. Zij zorgen niet voor een 
structurele dagvulling.  
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Op zaterdag wordt sporthal De Beek bijna alleen gebruikt voor wedstrijden regiohandbal (S.R.Z.O.B.) en korfbal 
(MKV Milheeze). Op zondag is er alleen incidenteel gebruik: bijvoorbeeld door handbalvereniging Tremeg, als 
sporthal Molenbroek geen ruimte heeft. Naast sportgebruik is er incidenteel gebruik door o.a. Sint-Nicolaas 
comité, Musis Sacrum of bedrijven. Soms zijn er dan meerdere dagen nodig voor het opbouwen, het 
evenement zelf en het afbreken. Er zijn meerdere reguliere schoolweken waarin de bezetting minder is dan 
voorgaand getoond. De analyse van het gebruiksrooster over 4 weken in 2018-2020 geeft het volgende beeld 
van de bezetting van de sporthal per gebruiker. Ruim de helft van het gebruik van sporthal De Beek (57%) 
wordt ingevuld door 4 hoofdgebruikers: de basisscholen De Bakelaar en De Kleine Kapitein en verenigingen BC 
Bakel en MKV Milheeze.  
 
 2018 

NOVEMBER 
2019 

FEBRUARI 
2019 

NOVEMBER 
2020 

JANUARI 
TOTAAL 

De Bakelaar 12:15 13:30 7:15 11:00 44:00 
BC Bakel 9:00 6:00 6:00 6:00 27:00 
MKV Milheeze 6:00 7:30 3:30 3:30 20:30 
OBS De Kleine Kapitein 3:30 3:30 4:00 4:00 15:00 
SZVB 2:45 2:45  2:45 8:15 
SRHZOB Regiohandbal  2:00 4:00 2:00 8:00 
Musis Sacrum   8:00  8:00 
Handbalvereniging Tremeg    7:30 7:30 
V. Schijndel   7:00  7:00 
Vv POB 1:30 1:30 1:30 1:30 6:00 
D.V.C. 1:30 1:30 1:30 1:30 6:00 
Bakel  2:30  3:00 5:30 
Sint-Nicolaas comité   5:00  5:00 
Veteranen Handbal Milheeze 1:00 1:00 1:00 1:00 4:00 
ZING 1:00 1:00 1:00 1:00 4:00 
Goed bezig (BSO gymnastiek)  1:00 1:00 1:00 3:00 
DES 1:00 1:00 1:00  3:00 
De Veth 2:15    2:15 
PcMonteur   1:00 1:00 2:00 
Haarmode 1:00    1:00 
Totaal 42:45 44:45 52:45 46:45 187:00 
 
Aanvullend op het overzicht speelt Hockeyclub Bakel in de wintermaanden op vrijdag van 18:00-21:00 in 
sporthal de Beek (hele zaal). Het overgrote deel van het overige gebruik (43%) is vast c.q. terugkerend van 
karakter. De kleinere huurders zoals Haarmode, PC Monteur, ZING, DES, D.V.C., vv POB en Veteranen Milheeze 
gebruiken hoofdzakelijk een halve hal voor zaalvoetbal of volleybal. Uit het interview met de beheerder blijkt 
dat dit gebruik met een recreatief karakter – deels zijn het vriendengroepen – een terugloop van het aantal 
deelnemers laat zien. Mogelijk dat de coronacrisis – waarmee de binnensport geheel stil is komen te liggen – 
een verdere afname van dit gebruik in gang zet. Tot slot wordt opgemerkt dat de beheerder van Sporthal 
Molenbroek incidenteel sportactiviteiten van sporthal Molenbroek overhevelt naar sporthal De Beek. Dit is 
voornamelijk het geval bij ZRHZOB Regiohandbal en Handbalvereniging Tremeg. In de bijlage 7 is de 
gemiddelde bezetting van sporthal De Beek gegeven.  
 
Musis Sacrum  

De accommodatie van Musis Sacrum is gekoppeld aan De Beek. Musis Sacrum heeft een volle agenda van 
trainingen en activiteiten. Alleen op vrijdag en zondag is er geen vaste programmering. Het harmonieorkest 
bestaat uit ongeveer 60 muzikanten. Het lijkt erop dat de programmering van Musis Sacrum mooi aanvullend is 
op het bewegingsonderwijs overdag. Indien een gymnastiekzaal in het centrum van Bakel wordt gerealiseerd, is 
er overdag bezetting door Onderwijs (bewegingsonderwijs) en in de middag en avond Musis Sacrum (muziek 
en dans). De programmering van trainingen en repetities van Musis Sacrum is als volgt. Dit is exclusief 
wedstrijden, optredens en shows:  
 
 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

        
08:00-08:30             
08:30-09:00        
09:00-09:30        
09:30-10:00      Peuterdans  
10:00-10:30      Peuterdans  
10:30-11:00      Twirl solisten  
11:00-11:30      Twirl team  
11:30-12:00        
12:00-12:30      Twirl solisten  
12:30-13:00      Twirl MSB  



 

 Haalbaarheidsonderzoek MFA Bakel  15 

13:00-13:30      Twirl MSB  
13:30-14:00      Twirl MSB  
14:00-14:30      Twirl MSB  
14:30-15:00      Twirl MSB  
15:00-15:30        
15:30-16:00        
16:00-16:30        
16:30-17:00        
17:00-17:30        
17:30-18:00        
18:00-18:30        
18:30-19:00        
19:00-19:30 B.O.T.S Twirlgroep  Pieporkest    
19:30-20:00 B.O.T.S Twirlgroep Twirlteam     
20:00-20:30 Slagwerkgroep Twirlgroep Twirlteam Harmonieorkest    
20:30-21:00 Slagwerkgroep Twirlgroep Twirlteam Harmonieorkest    
21:00-21:30 Slagwerkgroep Twirlgroep Twirlteam Harmonieorkest    
21:30-22:00   Twirlteam Harmonieorkest    
22:00-22:30    Harmonieorkest    
22:30-23:00        
 

2.8.2. Sporthal ’t Zand – Bakel  

Sporthal ’t Zand is in mei 2011 geopend. Hoofdgebruikers zijn Handbalvereniging Acritas en 
Basketbalvereniging Yellow Sox. Tevens beheren zij de sporthal via de Stichting Beheer Sporthal Geneneind. In 
de sporthal is geen bewegingsonderwijs en regulier gebruik door overige sport- en maatschappelijke 
organisaties is beperkt tot judo, hockey en incidenteel voetbal. Het gebruik van sporthal ’t Zand is als volgt:  
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
Yellow Socks Bakel 18:00 – 22:00 - - 18:00 – 22:30 
handbalvereniging Acritas - 18:00 - 22:00 18:00 - 21:45  - 
 
Naast het reguliere gebruik is er incidenteel gebruik van sporthal ’t Zand. Hieronder vallen trainingen van 
voetbalvereniging Bavels als buiten trainen onmogelijk is, extra activiteiten van de judovereniging en het 
springfestijn in de kerstvakantie. De hal is ongeschikt voor de badmintonsport vanwege de luchtverplaatsing 
die wordt veroorzaakt door de verwarmingsinstallatie. Het lijkt dat er in sporthal ’t Zand in reguliere weken op 
vrijdag nog ruimte is voor extra programmering. De wedstrijden op bondsniveau zijn hier niet in opgenomen en 
vinden plaats in het weekend. 
 

2.9. Conclusies inventarisatie 
o De kern Bakel heeft een rijk aanbod van maatschappelijke activiteiten voor jong en oud. Dit aanbod is 

echter versnipperd over verschillende locaties georganiseerd. Door de activiteiten zoveel mogelijk te 
clusteren in één accommodatie in het centrum wordt de levendigheid van het centrum verbeterd en 
een optimalisatie van het (maatschappelijk) vastgoed mogelijk gemaakt.  

o Er is verschil in de huidige benutting, bezetting en exploitatie van de accommodaties en locatie van de 
betrokken partijen. Er is behoefte aan één huiskamer in het centrum van Bakel. Men stelt dat één 
MFA op één locatie de voorkeur heeft.  

o Sporthal De Beek biedt voornamelijk ruimte aan het Primair Bewegingsonderwijs. Om dat te kunnen 
huisvesten is één gymnastiekzaal in principe voldoende. In De Beek en in ’t Zand is geen benutting 
aansluitend op het bewegingsonderwijs vanaf circa 15.00 uur tot circa 18.00 uur. Het weekend gebruik 
in sporthal De Beek is laag.  

o De verenigingssport in sporthal De Beek en sporthal ‘t Zand lijken niet of niet eenvoudig te kunnen 
worden samengevoegd. I.v.m. de mogelijke bezetting van bewegingsonderwijs en Musis Sacrum in 
één nieuwe gymnastiekzaal, resteren voor de verenigingen dan beperkte benuttingsmogelijkheden. 

o Een optie is om in het accommodatieaanbod niet langer te voorzien in ruimten voor verenigingssport 
in De Beek, of hiervoor op andere locaties in de gemeente of regio ruimte te bieden. 

o Sint-Willibrorduskerk (Bakel) lijkt geen kort termijn optie als locatie/ gebouw voor een MFA vanwege 
de huidige functie en de nog te vormen kerkenvisie.  
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3. Inhoudelijke/ruimtelijk opzet en benutting van de MFA  

Dit hoofdstuk heeft als doel om een zo reëel mogelijk beeld te schetsen van de beoogde inhoudelijke en 
ruimtelijke opzet van de MFA, evenals van de verwachte benutting.  
 

3.1. Toelichting 
De inventarisatie geeft een beeld van de (potentiële) gebruikers van de MFA en hun activiteiten. Dit vormt de 
basis voor een programmering en programma van eisen. Dit is opgebouwd vanuit de bestaande organisaties en 
activiteiten en doelgroepen die zij bedienen (jongeren, volwassenen en senioren). De opbouw start met de 
activiteiten met relatief eenvoudige ruimtebehoefte (vergaderruimte, bibliotheek, zaal). Vervolgens is dit 
aangevuld met de activiteiten met meer specifieke ruimtebehoefte (bewegingsonderwijs, sport-/vereniging 
specifieke ruimte). Deze analyse leidt tot een programmering en programma van eisen voor de MFA Bakel. 
Vervolgens kijken we op welke locatie(s) deze MFA Bakel past – al dan niet met enige aanpassing – en welke 
gevolgen dit heeft voor andere accommodaties. Het realiseren van een MFA betekent immers dat (een deel 
van) het huidige gebruik verplaatst naar de MFA. Andere accommodaties komen dus (deels) leeg te staan.  
 

3.2. Afwegingskader MFA 
We willen de scenario’s van de MFA in Bakel zo transparant mogelijk kunnen afwegen; kiezen we voor 
spreiding of bundeling, voor nieuwbouw of renovatie? 
 

3.2.1. Spreiding of bundeling 

De voorkeur gaat uit naar één MFA, alles onder één dak, op één locatie. De bundeling van voorzieningen heeft 
doorgaans een positief effect op de kwaliteit, professionaliteit en financiële haalbaarheid van de MFA. En leidt, 
mits gelokaliseerd in het centrum van Bakel, tot een duidelijke bijdrage aan de verlevendiging van het centrum. 
Een negatief effect van een bundeling van voorzieningen kan de bereikbaarheid en herkenbaarheid (van 
gebruikers) zijn. Als samenvoegen van functies en voorzieningen gebeurt zonder visie en gemeenschappelijke 
doelstelling, dan leidt dit vaker tot anonimiteit, zeker wanneer de schaalgrootte van de voorziening niet past bij 
de gebruikers. We zien hier ten aanzien van schaalgrootte een belangrijk aandachtspunt voor de MFA voor 
Bakel. 
 

3.2.2. Nieuwbouw of renovatie 

De keuze voor nieuwbouw of renovatie is een uitvoeringkeuze. Het gaat over de ‘hoe-vraag’. Primair moet 
worden voorzien in ruimte om bepaalde functies te huisvesten. Bij die afweging kijken we naar de kosten en 
kwaliteit binnen de hele levensduur. Daarnaast spelen beschikbaarheid, functionaliteit en locatie een 
belangrijke rol. Op basis van een programma van eisen en wensen kunnen alternatieven uitgewerkt en 
afgewogen worden. We hanteren in de haalbaarheidsstudie onderstaand afwegingskader: 
 
CRITERIUM  CONSEQUENTIE BIJ DE KEUZE  

Spreiding  Bundeling  
Financiële haalbaarheid 
voor de 
vastgoedeigenaar  

Veel kleine locaties met dezelfde kwaliteit en 
voorzieningen is duurder dan één grote locatie. 
Verhuur van kleinere locaties is beter haalbaar 
dan één grote locatie.  

Bundeling leidt tot schaalvoordelen, te weten minder 
kosten of hogere kwaliteit. Haalbaarheid voor realisatie 
wordt daarmee vergroot. Verhuurbaarheid van één 
grote locatie is lastiger of bewerkelijker.  

Financiële haalbaarheid 
voor de dienstverlener  

Afhankelijk van de omvang van de te gebruiken 
ruimten. Leegstand is versnipperd en voor 
rekening van de gebruiker. De dienstverlener 
betaalt voor het gebouw.  

Door gezamenlijk gebruik (medegebruik) kunnen de 
kosten lager zijn. Leegstand is geconcentreerd en 
daarmee makkelijker op te lossen. De dienstverlener 
betaalt voor gebruik.  

Kwaliteit  Kwaliteit van de locatie en het 
voorzieningenniveau is afhankelijk van de kosten. 
(i.r.t. financiële haalbaarheid) 

Door schaalvoordelen is hogere kwaliteit tegen gelijke 
kosten mogelijk.  

Bereikbaarheid  Goed, doordat er meerdere voorzieningen zijn 
met kleinere onderlinge afstanden.  

Neemt af: mensen zijn tot op zekere hoogte bereid 
verder te reizen voor hogere kwaliteit. Minder mobielen 
moeten extra aandacht krijgen.  

Herkenbaarheid/ 
onderscheidend 
vermogen  

Zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn groter naar 
mate er sprake is van exclusief gebruik, meer van 
‘ons’.  

Individuele dienstverlener is minder zichtbaar in het 
grote geheel.  

 
  



 

 Haalbaarheidsonderzoek MFA Bakel  17 

CRITERIUM  CONSEQUENTIE BIJ DE KEUZE  
Nieuwbouw  Renovatie  

Initiële kosten  100%  10-125% en met meer risico door mogelijke 
verborgen gebreken  

Bouwtechnische staat van het 
gebouw  

Niet van invloed  Van invloed op mogelijkheden en kosten  

Gradatie van verbetering  Verschillende gradaties; van kleinschalige tot 
grootschalige verbetering is mogelijk  

Verschillende gradaties; van kleinschalige tot 
grootschalige verbetering mogelijk  

Energielabel/duurzaamheid  Alles is mogelijk  Alles is mogelijk  
Levensloopverlenging  40 jaar of langer  0 tot maximaal 40 jaar  
Bouwtijd  Afhankelijk van de omvang 6-12 maanden  Afhankelijk van de mate van renovatie 1- 12 

maanden  
Bedrijfsvoering tijdens bouw  Alleen mogelijk indien gefaseerd gebouwd kan 

worden.  
Afhankelijk van de ingreep; een kwestie van 
plannen  

Milieubelasting  Bouw en sloopafval  Bouw- en sloopafval is beperkt door hergebruik 
materialen (casco)  

Toekomstig functioneel gebruik  Volgens wens  Volgens wens, maar wel afhankelijk van 
bouwtechnische mogelijkheden gebouw  

Locatie  Nieuwe locatie mogelijk  Ongewijzigd  
Cultuurhistorische waarde  Gaat verloren ingeval van sloop  Kan verwerkt worden in de renovatieplannen  
Bron: reisgids Maatschappelijke Voorzieningen, Bouwstenen.nl 

 

3.3. Condities en voorwaarden organisaties 
In 2018 en 2019 zijn verschillende interviews gehouden in het kader van de MFA Bakel. In 2020 hebben 
aanvullende interviews plaatsgevonden in het kader van de haalbaarheidsstudie. Op basis hiervan is een beeld 
gevormd van de organisaties die eventueel (onder voorwaarden) bereid zijn te verhuizen naar een MFA in het 
centrum van Bakel. Het programma is gebaseerd op de inbreng van direct betrokken organisaties: de 
bibliotheek, de zorgboog, basisscholen, muziekverenigingen et cetera. Betrokken organisaties zijn onder 
voorwaarden akkoord met dit globaal Programma van Eisen. In onderstaande tabel staan de organisaties en 
hun ruimtebehoefte beschreven: 
 
ORGANISATIE GEBRUIK RUIMTEBEHOEFTE FREQUENTIE 
De bibliotheek Structureel  Een open ruimte die uitnodigt om de lezen, leestafel(s), 

computer(s) met internet, een plek voor lezingen, een 
uitleendesk, sociale horeca en een podium in de open plek 

Ma t/m Za en aanvullend 
activiteitenprogramma  

De EHBO-vereniging Structureel Oefenruimte (40 personen) en opslagruimte 12 maal per jaar, maandagavond. 

Musis Sacrum  
 

Structureel Repetitieruimte, vergaderruimte en opslagruimte (>465m2) Ma t/m Za. Aanvullend diverse 
optredens per jaar 

Muziekvereniging 
Doe Mar Wa 
 

Structureel Repetitieruimte, knutselruimte en opslag (>230m2) Oefenen vrijdagavond 20:30 – 
22:30. Circa 10 á 20 optredens per 
jaar.  

Ziekentriduüm Bakel 
 

Structureel Zaal (75 deelnemers*), minimaal 2 invalide toiletten, tafels 
en stoelen, stalling rollators/scootmobielen, podium, 
keuken, kleedruimten en foyer  

3 dagen per jaar in juni  

Stichting Kienen Structureel Zaal (150-175 deelnemers), tafels en stoelen (extra brede 
tafels i.v.m. dubbele kaarten), podium, keuken, 
kleedruimten 

Iedere dinsdag en zondagavond 
vanaf 18:30 

KBO Bakel 
 

Structureel Gymnastiek-/dansruimte, knutselruimte, biljarten, 
vergaderruimte en opslagruimte 

 

De Zorgboog Structureel  Zaal (> 60m2) voor activiteiten en ontmoeting senioren 
waarbij 365 dagen per jaar gebruik plaatsvindt, sociale 
horeca, gelegen in het centrum nabij De Wilbertsdries.  

Ma t/m Zo 365 dgn per jaar 
overdag en avond. 

Heemkundekring  Hal, kamertje, keuken, toilet en (60m2) opslag   

 

3.4. Ruimtelijke opzet van de MFA 
De ruimtebehoefte resulteert in een globaal programma van eisen dat in mei 2020 is besproken met partijen. 
Op basis van de inventarisatie onder de (potentiele) gebruikers van de MFA Bakel, ontstaat een beeld van hun 
ruimtebehoefte en ook de gewenste functies van de MFA Bakel. Er is een globaal programma van eisen (PvE) 
opgesteld. Dit PvE voldoet aan de opgave die is vastgesteld in het stedenbouwkundig plan: een MFA in het 
centrum van Bakel waar alle voorzieningen onder één dak zijn geaccommodeerd. Bij de samenstelling is 
rekening gehouden met de aanwezigheid van de andere voorzieningen in het dorp. De benodigde 
voorzieningen vormen een eenheid om ontmoeting en verbinding in de buurt te faciliteren en hierin ook 
autonoom te kunnen optreden. De combinatie van voorzieningen dient te leiden tot een multifunctioneel 
ontmoetingscentrum voor de inwoners van Bakel.  
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Beoogd is een ‘huiskamer’ te creëren waarbinnen en van waaruit een scala aan welzijn ondersteunende en 
bevorderende activiteiten wordt geboden. Hoofdruimten zijn: 

o een gezamenlijke entree 
o een gymnastiekzaal; 
o een huiskamer / foyer die permanent open is met koffie en leestafel; 
o een keuken voor (buurt-)activiteiten en buurtmaaltijdvoorziening (o.a. Wilbertsdries); 
o drie grote zalen, waarvan 2 samen te voegen voor grote activiteiten, toneel/dans en manifestaties; 
o activiteitenruimte (vuil en schoon) voor groepen, cursussen en overleg; 
o wijkinformatiepunt (kantoor en spreekruimten). 

 
3.4.1. Programma van Eisen: voorzieningen in MFA onder 1 dak 

In dit scenario wordt muziek, sport- en bewegingsonderwijs even als alle overige maatschappelijke activiteiten 
zoveel mogelijk teruggehaald naar het centrum van Bakel. Het uitgangspunt is een nieuwbouwscenario van één 
MFA en alles onder één dak.  
 
Hoofdentree en overige toegang 

De MFA Bakel heeft één centrale herkenbare hoofdentree. Via de hoofdentree (tochtsluis) komen de 
participanten en de bezoekers van de MFA in de foyer met daar omheen geclusterd de multifunctionele 
ruimten en toegang tot de gymnastiekzaal. Er wordt rekening gehouden met overige toegangen (nevenentrees) 
voor in ieder geval de gymnastiekzaal en mogelijk ook overige ruimten. En er zijn nevenentrees voor 
leveranciers. De binnenzijde van de MFA is eenduidig in ontwerp, inrichting en routing. 
 
Multifunctionele ruimten 

Een belangrijk onderdeel van de MFA Bakel wordt gevormd door de verschillende multifunctionele 
zaalruimten: één grote en (vooralsnog) twee kleinere zaalruimtes. De zaalruimtes zijn in beginsel inzetbaar 
voor meerdere typen activiteiten (voorstellingen, cursussen, beweging etc.). Een slimme bouwkundige opzet 
met panelenwanden, waarbij zaalruimtes kunnen worden gekoppeld dan wel gesplitst maakt een verdere 
differentiatie naar types activiteiten en tevens een variatie naar groepsgroottes mogelijk. 
 
Gymnastiekzaal 

Zaal 1 is de gymnastiekzaal die multifunctioneel wordt ingezet. Hiermee wordt primair beantwoord aan de 
behoefte aan bewegingsonderwijs en niet (per definitie) aan verenigingssport (wedstrijdveld).  
 
Gemeenschappelijke voorzieningen 

Het hart van de MFA wordt gevormd door een centraal gelegen gezellige ontmoetingsruimte van 100 m2. De 
ruimte is gekoppeld aan de entree en is het sociale middelpunt van de MFA. Mensen kunnen hier samenkomen 
en ontmoeten onder het genot van een kop koffie en goede ICT-faciliteiten. Het is de huiskamer van Bakel. De 
bibliotheek bevindt zich in de Foyer en verzorgt naast de boeken uitleen ook lezingen en andere activiteiten. 
De ruimte is vrij toegankelijk voor bewoners uit het dorp; senioren, jongeren en volwassenen, alle inwoners 
kunnen ontmoeten en samen zijn. De foyer van de MFA Bakel biedt ruimte voor allerlei activiteiten. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan, educatieve programma’s van de bibliotheek, lezingen, Kerst- en Sinterklaasvieringen 
et cetera.  
 
Van dit ‘nieuwbouw PvE’ is minstens één multifunctionele ruimte beoogd als voorziening voor hoofdzakelijk 
senioren. Deze voorziet in behoefte van bewoners van De Wilbertsdries, maar ook senioren die nog op zichzelf 
wonen. De ruimte dient ter vervanging óf aanvulling van het activiteitenprogramma van de Diepstratenzaal (De 
Wilbertsdries). In het PvE is rekening gehouden met een min of meer vaste opstelling waarbij sociale horeca 
een belangrijk onderdeel vormt. De ruimte kan worden gecombineerd met andere ruimten als er grotere 
groepen gehuisvest moeten worden.  
 
Voor grotere evenementen (150 tot 350 personen) dient de foyer door middel van flexibele wanden te 
koppelen te zijn met de grote zaal (1) en horeca, waardoor één grote ruimte ontstaat. In de exploitatie vraagt 
dit goede afstemming. Wanneer de ruimte(n) niet gekoppeld zijn dienen de verschillende 
participanten/functies geen hinder van elkaar te ondervinden. Grenzend aan de foyer en grote zaal ligt centraal 
in het gebouw de (semiprofessionele) keuken van 20m2. De keuken wordt gebruikt door alle deelnemers van 
de MFA en voor activiteiten zoals kook-workshops. Mogelijk kan de keuken een sociaal maatschappelijke 
functie dienen door er gerechten te bereiden voor senioren uit het dorp. De keuken is uitgerust met een 
kookplaat, een oven, een combimagnetron, een frituur en een vaatwasser en een koel-/vrieskast.  
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In het midden van de ruimte dient een opstelplaats te zijn voor een werk-/ keukentafel. De ruimte dient 
toegankelijk en bruikbaar te zijn wanneer de foyer en de grote zaal worden ingezet voor andere MFA-
activiteiten. De keuken dient te grenzen aan de buitengevel i.v.m. bevoorrading.  
 
Overige ruimten 

Centraal in de MFA wordt een gemeenschappelijke toiletvoorzienig gerealiseerd met een gescheiden dames- 
en herengedeelte. Het heeft de voorkeur deze toiletvoorziening centraal in ‘de huiskamer’, foyer en bij de 
multifunctionele ruimten te situeren. De toiletvoorziening moet voldoende zijn uitgerust om de grotere 
bezoekersaantallen (tot 350 bezoekers) aan te kunnen. De toiletvoorziening wordt door zowel de medewerkers 
als de bezoekers van de MFA gebruikt. Daarnaast bevinden zich in de MFA twee mindervalidentoiletten. De 
technische ruimte omvat alle techniek en is ook bedoeld als centrale server-/patchruimte van ca. 4 m². De 
server-/patchruimte is afzonderlijk afsluitbaar en beveiligd en voorzien van de benodigde koeling. 
 

3.4.2. Ruimtelijk basis PvE ‘nieuwbouw MFA’ 

Het basis Programma van eisen voor de MFA Bakel is als volgt: 

 
 
  

Ruimte / faciliteiten  m2 Aantal Opp. In m2 Faciliteiten / inrichting / Functie / Gebruik
Gemeenschappelijke voorzieningen
Entree / centrale hal / tochtportaal 20 1 20
Vergaderruimte 20 1 20 12p. 
Foyer / bar - lounge ruimte 'huiskamer' 100 1 100 Bibliotheek 
Keuken 20 1 20
Provisie, kastruimte, geventileerde opslag 20 1 20
Bergruimte en containerruimte 30 1 30
Garderobe 20 1 20

Subtotaal 230
Toegang/veiligheid/verplichtingen
Loket + beheerdersruimte 10 1 10
Werkkast 5 2 10
Containerruimte 12 1 12
Technische ruimte 30 1 30

Subtotaal 62
Gymnastiekzaal
Multifunctionele (Gym)zaal 364 1 364 14x26m, vrije hoogte minstens 5,5m. 

Bereikbaar met eigen
dienstingang (deur 3 x 2,5 m), 

Functie: Gebruik als gymzaal, toneelzaal, 
repetitieruimte, grote groepen, 
tentoonstellingen, enz.

Kleedruimten 25 2 50 KVLO
Wasruimten 15 2 30 KVLO
Berging sportinventaris 50 1 50 KVLO = min. 45
Docenten / scheidsrechtersruimte 10 1 10
Berging muziek 50 1 50
Toeschouwersruimte 200 0,2 40  200 zitplaatsen x 0,6m per bezoeker. 

Boven berging!
netto berekend op 0,2 extra NVO ivm 
infra / trapvoorziening en lift

Subtotaal 594
Multifunctionele ruimte 1
Multifunctionele zaal 1 80 1 80 Ruimte voor jaarvergaderingen, 

(dans)repetities, thema’s, enz.

Opslagruimte 40 1 40 Ruimte voor denksporten,
vergaderingen, ruilvereniging

Activiteitenruimte / atelier 80 1 80
Subtotaal 200

Multifunctionele ruimte 2
Multifunctionele zaal 2 45 1 45
Opslagruimte 25 1 25

Subtotaal 70
Sanitair
Toiletten entree heren 8 1 8
Toiletten entree dames 8 1 8
Toilet minder validen (MIVA) 4 1 4
Toiletten MFA ruimten / horeca heren (gecentreerd) 24 1 24
Toiletten MFA ruimten / horeca dames (gecentreerd) 24 1 24
Toilet MIVA MFA ruimten / horeca (gecentreerd) 4 1 4

Subtotaal 72
Totaal ruimteprogramma netto 1.228
oppervlakte verkeersruimten 61 5% van NVO
ontwerpverlies 25 2% van NVO
oppervlakte constructies 61 5% van NVO
Totaal ruimteprogramma bruto 1.375
Totaal ruimteprogramma bruto 1.375
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3.5. Programmering 
Er is gekeken naar welke maatschappelijke organisaties momenteel vergelijkbare accommodatie gebruiken en 
of dit gebruik gecombineerd kan worden in een nieuwe ruimte in de MFA Bakel. De programmering van de 
(multifunctionele)ruimten is opgesteld aan de hand van het huidige gebruik. Het gaat hier om het structureel 
gebruik. Incidenteel gebruik voor evenementen of activiteiten is niet verwerkt. Verplaatsen we gebruik naar de 
MFA dan krijgen we het volgende beeld: 
 

3.5.1. Gecombineerd gebruik gymnastiekzaal/ MFA 

De multifunctionele gymnastiekzaal heeft een goede bezetting bij gebruik voor gymnastiekonderwijs, muziek 
en overige activiteiten. De hoofdgebruikers zijn de basisscholen De Kleine Kapitein en De Bakelaar en 
verenigingen Musis Sacrum en Doe Mar Wa Bakel.  
 

 

Gymzaal/Multifunctionele zaal 1 - Ruimte voor jaarvergaderingen, (dans)repetities, thema’s – o.a. De Zorgboog 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
08:00-08:30               
08:30-09:00 

Gym @De Beek 
 

    

Gym @De Beek 
 

Gym @De Beek 
 

    
09:00-09:30         
09:30-10:00     

Peuterdans 
  

10:00-10:30 
Gym @De Beek 

 

    
10:30-11:00   Twirl solisten   
11:00-11:30   Twirl team 

sport @de Beek 
11:30-12:00     
12:00-12:30     Twirl solisten   
12:30-13:00       

Twirl MSB 

  
13:00-13:30         
13:30-14:00 

Gym @De Beek 

Jeugdprogramma 

    
14:00-14:30     
14:30-15:00       
15:00-15:30             
15:30-16:00             
16:00-16:30             
16:30-17:00             
17:00-17:30       

Jeugdprogramma 
 

    
17:30-18:00           
18:00-18:30 

      
18:30-19:00             
19:00-19:30 

B.O.T.S 

Twirlgroep 

  Pieporkest 
  

    
19:30-20:00 

Twirlteam 

      
20:00-20:30 

Slagwerkgroep 
Harmonieorkest 

      
20:30-21:00 

Doe Mar Wa 

    
21:00-21:30     
21:30-22:00         
22:00-22:30           
22:30-23:00             

 
Het gymnastiekonderwijs van De Kleine Kapitein en De Bakelaar is inpasbaar. Mogelijk dienen de 
gymnastieklessen wel nader te worden afgestemd. Het gevolg is dat, bij behoud van sporthal De Beek en het 
verplaatsen van het bewegingsonderwijs naar de nieuwe gymnastiekzaal, de sporthal overdag tussen 08:00-
16:00/18:00 uur leeg staat.  
Het programma van de muziekverenigingen Musis Sacrum en Doe Mar Wa Bakel past naadloos in elkaar. De 
multifunctionele gymzaal is maandag tot en met vrijdag overdag in gebruik voor bewegingsonderwijs en ’s 
middags en ’s avonds door de muziekverenigingen. Beide muziekverenigingen kunnen hun huidige 
programmering draaien en zitten elkaar niet in de weg.  
In het weekend wordt de zaal gebruikt door de muziekverenigingen, sport- en andere verenigingen. Het 
resultaat is een goed bezette multifunctionele gymzaal die hoofdzakelijk voorziet in behoefte aan: 
bewegingsonderwijs, muziek- en dansles. 
 

3.5.2. Multifunctionele ruimten 

De grote multifunctionele ruimte “Multifunctionele zaal 2” is hoofdzakelijk in gebruik voor senioren. Het 
activiteitenprogramma van de Diepstratenzaal (De Wilbertsdries) past in Zaal 2 van de MFA Bakel. 
Hoofdgebruikers zijn de senioren uit Bakel; bewoners van De Wilbertsdries maar ook senioren die nog op 
zichzelf wonen. De zaal heeft een min of meer vaste opstelling waarbij sociale horeca een belangrijk onderdeel 
vormt. De zaal kan worden gecombineerd met zaal 3 als er grotere groepen gehuisvest moeten worden. Het 
gebruiksschema voor 2020 is als volgt: 
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Multifunctionele zaal 2 - Ruimte voor jaarvergaderingen, (dans)repetities, thema’s – o.a. De Zorgboog 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

08:00-08:30           
08:30-09:00        
09:00-09:30    

Activiteit 

   
09:30-10:00  

Activiteit 

     
10:00-10:30  

Dorpsond 
    

10:30-11:00 
Gymnastiek Activiteit 

   
11:00-11:30     
11:30-12:00 

Eetpunt Eetpunt Eetpunt Eetpunt Eetpunt 

Eetpunt 

Eetpunt 
12:00-12:30 
12:30-13:00 
13:00-13:30 
13:30-14:00 

Activiteiten Activiteiten 
Activiteiten 

Activiteiten: 
Kienen Activiteiten 

  
14:00-14:30   
14:30-15:00   
15:00-15:30   
15:30-16:00   
16:00-16:30    
16:30-17:00    
17:00-17:30 

Eetpunt 
Activiteit 

Eetpunt Eetpunt Eetpunt 
Activiteiten Eetpunt   

17:30-18:00  
Eetpunt 

   
18:00-18:30  Activiteit   
18:30-19:00  

Activiteit: 
Kienen 

Activiteiten 

   

Activiteit: 
Kienen 

19:00-19:30 

Activiteiten: 
Zij actief 
e.h.b.o. 

heemkundekring 

   
19:30-20:00 

Activiteiten: 
Kaarten 

  
20:00-20:30   
20:30-21:00   
21:00-21:30   
21:30-22:00   
22:00-22:30    
22:30-23:00     

 
Multifunctionele Zaal 3 heeft geen vast dagelijks gebruik en is flexibel inzetbaar en te combineren met zaal 2 
(voor grotere groepen). Hierin past bijvoorbeeld Stichting Kienen die op dinsdag en zondag vanaf 18:30 
behoefte heeft aan ruimte voor 150-175 personen. Dit kan dan alleen in combinatie met zaal 2.  
 

 

Multifunctionele zaal 3 - Ruimte voor denksporten, vergaderingen, kienen, enz. 

 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

08:00-08:30               
08:30-09:00        
09:00-09:30        
09:30-10:00        
10:00-10:30        
10:30-11:00        
11:00-11:30        
11:30-12:00        
12:00-12:30        
12:30-13:00        
13:00-13:30        
13:30-14:00        
14:00-14:30        
14:30-15:00        
15:00-15:30        
15:30-16:00        
16:00-16:30        
16:30-17:00        
17:00-17:30        
17:30-18:00        
18:00-18:30        

18:30-19:00  

Kienen 

    

Kienen 

19:00-19:30      
19:30-20:00      
20:00-20:30      
20:30-21:00      
21:00-21:30      
21:30-22:00      
22:00-22:30      
22:30-23:00      
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3.6. Haalbaarheid vanuit ruimtelijk perspectief 
De programmering van de MFA Bakel is voorgaand beeld gebracht. In deze paragraaf wordt de ruimtelijke 
haalbaarheid uitgewerkt. De gemeentelijke integrale adviesgroep6 is gevraagd om een eerste concept PvE met 
een bruto vloeroppervlakte (BVO) van ca. 1.200m² te toetsen. De belangrijkste vragen waren:  

1. Kan op de locatie café zaal ’t Viltje wel of geen MFA worden gerealiseerd door de aanbouw van een 
binnensportvoorziening? Waarbij we uit gaan van aanbouw van een gym/sportzaal op aangrenzend 
perceel (parkeerplaats): 

a. gymnastieklokaal: 14 x 26 x 7 meter 
b. gymnastieklokaal 14 x 22 x 5,5 meter 

2. Zo niet, graag een toelichting waarom niet? 
3. Welke mogelijkheden of beperkingen voor een MFA zien we bij de locatie Het Parochiehuis? In het 

geval het aangrenzend perceel (woonhuis) beschikbaar zou zijn? 
 
Op 27 maart jl. heeft de adviesgroep haar bevindingen gegeven over het MFA-vraagstuk. We beschrijven de 
bevindingen per locatie die de raad heeft aangemerkt als potentiele plek voor de MFA Bakel. 
 

3.6.1. Locatie Café zaal ’t Viltje 

De locatie café-zaal ’t Viltje (Dorpsstraat 22) biedt mogelijkheden voor de realisatie van de beoogde MFA Bakel. 
Daar zijn de volgende ruimtelijke aanpassingen voor nodig:  

1) Toevoeging van een gymnastiekzaal 
a. Het naastgelegen (vrije, onbebouwde) perceel aan de achterzijde c.q. zijkant van de feestzaal 

(perceel 01949) biedt beperkte ruimte voor 500m² ‘vrije’ BVO; bijvoorbeeld voor de gymnastiek/ 
MFA-zaal.  

b. De gymnastiekzaal wordt in west-oost richting deels over de achterzijde van de bestaande 
feestzaal gesitueerd, dit omvat circa 780m² BVO. 

2) Volledige ontwikkeling MFA-ruimten inclusief gymnastiekzaal op het gehele perceel.  
Het ontwikkelingsgebied is dan inclusief de oppervlakte waar nu de feestzaal staat. Dit is dan een 
nieuwbouwscenario achter ’t Viltje.  
o In dit geval wordt gerekend met de 

volledige perceeloppervlakte van ca. 
1.4326m2, voldoende voor realisatie 
van het hele PvE. 

o Op basis van het huidige parkeerbeleid 
zullen voor een toevoeging van een 
gymnastiekzaal in ieder geval 6 
parkeerplekken moeten worden 
gerealiseerd. Per parkeerplek geldt 
minimaal 20m2. Er lijkt beperkt ruimte 
voor de te realiseren parkeerplaatsen 
op de perceel-oppervlakte. Dit kan 
mede opgenomen worden in het 
geheel van het Centrumplan.  

 
Uitgaande van het huidige bestemmingsplan vraagt het inpassen van de bouwmassa op deze plek zeker 
aandacht en moet nader worden onderzocht. De locatie is enkel geschikt op voorwaarden van historische- en 
stedenbouwkundige elementen 
 

3.6.2. Het Parochiehuis 

Het perceel (rechts) naast (de hoofdingang van) het Parochiehuis was een eerste zoekgebied, aangezien dit 
deel het beste aansluit op het Sint Wilbertsplein. Deze locatie wordt echter gezien als: te beperkt qua omvang, 
te precair qua uitstraling en inrichting en ongewenst gezien het bouwvolume dat geplaats dient te worden 
tussen bestaande gebouwen en percelen in. Ook het perceel ten noorden van het Parochiehuis (aan de 
achterzijde) is te beperkt voor een ontwikkeling met een bouwhoogte van minstens 5,5m in relatie tot de 
achterliggende Wilbertsdries. Op het perceel (links) naast (de hoofdingang van) het Parochiehuis lijkt 
voldoende ruimte te zijn voor een uitbreiding inclusief parkeerplaatsen.  

                                                                 
6 Integrale adviesgroep, bevindingen d.d. 27 maart 2020 
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Wel dient te worden aangesloten op de bouwhoogte en volumeopbouw van het Parochiehuis. De 
gymnastiekzaal zal in het beeld ondergeschikt moeten zijn aan het Parochiehuis; dat dient meer naar voren te 
liggen aan de straat en de “uitbouw” meer naar achteren. Daarnaast zijn de voor- en zijtuinen van de huidige 
woningen bepalend voor het straatbeeld. Uitbreiding is op deze locatie voorstelbaar mits zorgvuldig ingepast. 
 

 
 

3.7. Relatie met andere locaties, accommodaties en organisaties 
3.7.1. Fuse/ Olleke Bolleke 

De locatie ‘Fuse’ is met een perceel (inclusief Olleke Bolleke) van circa 592m² te beperkt van oppervlakte of 
omvang van de huidige accommodatie om functioneel ingezet te worden als MFA. Hierbij speelt mee dat het 
pand een monumentale status heeft en zeer sterk bepalend is voor het aanzicht van het Wilbertsplein. Het 
volledig amoveren en vervangen met nieuwbouw wordt niet gezien als reële optie en ook het uitbreiden met 
verdiepingen is praktisch niet reëel. Mede in relatie tot het Beleidsplan gebouwen van de gemeente Gemert-
Bakel en met het oog op de huidige en toekomstig te verwachten beperkte benutting van Fuse door de huidige 
gebruikers, wordt herhuisvesting van deze gebruikers in een nieuwe MFA voorgesteld. Herhuisvesting wordt in 
deze paragraaf bezien vanuit een locatie/ accommodatie insteek. Door herhuisvesting wordt het gebouw van 
Fuse vrijgespeeld en is op termijn herbestemming mogelijk. Fuse heeft een WOZ-waarde van € 393.000 in 2020 
wat een indicatie geeft voor een marktwaarde bij afstoten c.q. verkoop. 
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3.7.2. Sint Willibrorduskerk 

De Sint-Willibrorduskerk (Bakel) is geen reëel optie als locatie/ gebouw voor een MFA op korte termijn. 
Vanwege de huidige functie, de nog te vormen kerkenvisie en in relatie tot concrete planning voor een MFA 
realisatie op afzienbare termijn. Het is reëel te veronderstellen dat de MFA als huiskamer van Bakel niet in de 
komende 5 jaar in de kerk gerealiseerd zal zijn. Exacte termijnen als ook voorwaarden en kaders zijn, in 
afwachting van de kerkenvisie, in deze fase van onderzoek niet te duiden. Als de eventuele uitkomst van de 
kerkenvisie een herbestemming van de kerk in Bakel tot een meer multifunctionele accommodatie zou zijn, 
dan nog zal sprake zijn van; 

o een overgangssituatie; 
o specifieke ruimtelijke en bouwkundige onderzoeken; 
o een ontwikkelings- en realisatieperiode (inclusief vergunningen etc.); 
o de werkelijke oplevering en ingebruikname van de kerk binnen een nieuwe bestemming. 

 

 
 

3.7.3. Sporthal De Beek 

Zoals gesteld in paragraaf 2.7 is voor het (wettelijk verplichte) 
bewegingsonderwijs in Bakel een gymnastiekzaal voldoende. 
Nieuwbouw hiervan biedt in dat geval kansen voor een 
moderne, goed geoutilleerde gymnastiekzaal met een 
multifunctioneel karakter om ook onderdak te bieden aan 
Musis Sacrum en aan haar gerelateerde programmering. Dit 
is dan inclusief voldoende ruimten voor de betrokken 
organisaties, opslag en bergingen. Nieuwbouw van een 
gymnastiekzaal biedt ook kansen voor het vrijspelen van de 
huidige sporthal De Beek en het gebouw van Musis Sacrum 
om herontwikkeling op die locatie mogelijk te maken. Medio 
april 2020 zijn de baten en lasten van de grondexploitatie (GREX) in beeld gebracht. Deze GREX-berekening 
wordt vooralsnog als vertrouwelijk behandeld, maar laat een positief resultaat7 zien. Een mogelijk nadeel van 
een dergelijk scenario is dat momenteel onvoldoende één op één vervangende ruimte is voor 
verenigingsactiviteiten die een gehele sporthal (of: wedstrijdsportvloer oppervlakte) nodig hebben, zoals 
zaalvoetval, handbal etc. Er zijn alternatieven zoals het onderbrengen in ’t Zand of vervangende nieuwbouw 
elders in de centrumschil van Bakel.  
 
  

                                                                 
7 GREX De Beek = positief resultaat wordt vertrouwelijk behandeld. Zie (vertrouwelijke) bijlage 9. 
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3.8. Conclusies PvE 
1. Samenvattend concluderen we dat een MFA in Bakel als beoogd ‘huiskamer’ goed kan voorzien in een 

behoefte voor de betrokken organisaties. En dat dit onder één dak voordelen biedt. Aanvullende functies 
in het verlengde van de activiteiten van betrokken organisaties kunnen vrij eenvoudig in de MFA worden 
geïncorporeerd, voornamelijk indien het volledige PvE wordt gerealiseerd zoals in de scenario’s 2 en 3. 

2. De levensvatbaarheid van een MFA is het grootst als een dag-, avond en weekendprogrammering mogelijk 
is. Een belangrijk aandeel hierin vormt de gymnastiekzaal. Een verhuizing van Musis Sacrum en 
muziekvereniging Doe mar Wa naar het centrum zou leiden tot een sterke verhoging van de verlevendiging 
van het centrum. Alleen al door de logistieke bewegingen, bezoek, deelname aan oefeningen en trainingen 
en eventueel ook publieksactiviteiten. 

3. Een MFA met alles onder één dak is het meest ideaal. De totale bruto vloeroppervlakte van de 
‘nieuwbouw’ MFA Bakel is afgerond circa 1.375m2 BVO. De ruimtelijke opgave is stedenbouwkundig 
gezien momenteel niet (vrij) beschikbaar. In het geval een sportaccommodatie groter dan een 
gymnastieklokaal gewenst is, bijvoorbeeld een sportzaal of sporthal, zijn er geen mogelijkheden in het 
centrum. 

4. Geconcludeerd wordt dat er wel twee potentiele locaties in het centrum zijn, die ruimte bieden voor een 
dergelijke voetprint van een nieuwbouw MFA met alle voorzieningen onder één dak, te weten het 
Parochiehuis en Café-zaal ’t Viltje. 

5. Ontwikkeling van de Diepstratenzaal. Het overnemen in gemeentelijk eigendom of het aanbieden van 
facilitaire diensten aan de bewoners van de Wilbertsdries past niet primair in het beeld van een 
regisserende gemeente die beheer en exploitatie van ’een MFA aan de lokale markt laat. Daarbij vormt de 
Diepstratenzaal weliswaar wel een belangrijk onderdeel van ontmoetingen rondom het Wilbertsplein, 
maar is de resterende capaciteit in oppervlakte en gebruiksuren beperkt door de vaste maaltijd en sociale 
activiteiten.  

6. Geconstateerd wordt dat de Diepstratenzaal bij de Wilbertsdries van De Zorgboog normaliter op korte en 
middellange termijn behouden blijft op die locatie. Het is niet aannemelijk dat de dagelijkse activiteiten 
elders worden gehuisvest. Daarom vervalt dit ruimtelijk onderdeel in de benodigde oppervlakten van het 
globale PvE. Wel wordt er rekening gehouden met een grote deelbare zaal in de MFA om ook op termijn 
diverse doelgroepen, waaronder senioren, op passende wijze onder te kunnen brengen.  

7. Gerelateerd aan de in het stedenbouwkundig plan genoemde locaties, zijn de uit te werken scenario’s: 
o Scenario 1: Aanbouw van een gymnastiekzaal bij Café-zaal ’t Viltje 
o Scenario 2: Herontwikkeling van het gehele perceel van Café-zaal ’t Viltje tot MFA + gymnastiekzaal 
o Scenario 3: Aanbouw van een gymnastiekzaal + MFA-ruimten bij het Parochiehuis 
o Scenario 4: De MFA als ‘HUB’, dus met de multifunctionaliteit verspreid over meerdere locaties: 

o Behoud van het Parochiehuis en Diepstratenzaal; 
o MFA-zaalruimte in Café-zaal ’t Viltje met een binnensportaccommodatie op het perceel naast 

De Bakelaar.  
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4. Onderzochte scenario’s MFA 

De totale bruto vloeroppervlakte van een ‘nieuwbouw MFA in Bakel’ is geprogrammeerd op 1.375m2 BVO (par: 
3.4.2.). Dit programma sluit optimaal aan op wat is beschreven in het stedenbouwkundig plan en gaat uit van 
de vraag van organisaties, activiteiten en doelgroepen. De inventarisatie wijst uit dat dit scenario in de huidige 
omstandigheden in Bakel niet haalbaar is. De ruimtelijke opgave is (stedenbouwkundig gezien) momenteel niet 
(vrij) beschikbaar. Er zijn drie alternatieve scenario’s beschreven voor de ontwikkeling van een MFA + 
gymnastiekzaal op één locatie. Voor de volledigheid omschrijven we ook een scenario waarbij de MFA-
voorzieningen verspreid worden in het centrum.  
 

4.1. Uitgangspunten en kengetallen in de investeringsramingen 
Voor de Programma’s van Eisen en kostenramingen van de scenario’s zijn diverse actuele praktijkgegevens en 
kengetallen8 benut. Uitgangspunten en kengetallen in de investeringsramingen zijn: 
 
Onderdeel  Kengetal of stelpost  
Oppervlakte verkeersruimten 5% van NVO 
Ontwerpverlies  2% van NVO 
Oppervlakte constructies 5% van NVO 
Losse inrichting Stelpost, praktijkgetal MFA Gemert-Bakel  
Bouwkosten gymnastiekzaal  € 1.500,- per m2 
Bouwkosten Multifunctionele ruimten  1.250 (renovatie) tot 1.500 (nieuwbouw) per m2  
Sloopkosten  € 50,- per m2  
Grondkosten Afhankelijk van locatie   
Projectbegeleiding 5,0% van de totale bouwsom  
Bijkomende kosten (aansluitkosten nuts) stelpost 
Honoraria architect 4,0% van de totale bouwsom 
Honoraria Advies techniek 4,0% van de totale bouwsom 
Leges / precario 2,0% van de totale bouwsom 
Startkosten 2,0% van de totale bouwsom 
Infrastructuur (extern) stelpost 
Prijsstijgingen 5,0% van de grond- en bijkomende kosten  
Planschade / bestuurscompensatie 5,0% 
Onvoorzien 2,5% van de totale bouwsom 
BTW 21% 
 
Voor de inrichting van de gymnastiekzaal wordt per scenario een gelijkwaardige inrichting (sportinventaris) 
gehanteerd, ruim afgerond à € 70.000 excl. BTW, gebaseerd op de ‘Basisinventaris bewegingsonderwijs in het 
primair en voortgezet onderwijs (binnen) inclusief basisinventarislijst, KVLO 2018.  
 

4.2. Scenario 1: Aanbouw van een gymnastiekzaal bij Café-zaal ’t Viltje 
In scenario 1 wordt café-zaal ’t Viltje omgebouwd tot de MFA Bakel. 
Op het aanpalende perceel (nr. 01949) wordt een 
gymnastiekvoorziening gerealiseerd (circa 533 m2 BVO). In dit 
scenario worden zoveel mogelijk voorzieningen en verenigingen 
geaccommodeerd in een MFA in het centrum van Bakel. De gymzaal 
wordt voorzien van een multifunctionele (sport)vloer en daarmee 
geschikt voor gebruik door de muziekverenigingen Musis Sacrum en 
Doe Mar Wa Bakel. Sporthal de Beek wordt in dit scenario 
vrijgespeeld; omdat ook Musis Sacrum haar huidige accommodatie 
kan verlaten komt de locatie sporthal De Beek vrij voor 
herontwikkeling. In een eerste aanname toont de grondexploitatie 
bij sporthal De Beek een positief resultaat. In ‘t Viltje worden 
(aanvullende) voorzieningen gemaakt. Onder meer voor de 
muziekverenigingen: vergaderruimte, knutselruimte en opslag. 
Afhankelijk van de beschikbaar te maken ruimte binnen café-zaal ’t 

                                                                 
8 Bronnen o.a.: Taxatiewijzer 2019 VNG / Kengetallen Bouwkosten Sud-West Fryslan 2017 / Vormfactoren & kostenkengetallen 
Nederlandse Assets 2019/2020 / QuickScan MFA Gorsssel, TwijnstraGudde 2017, Haalbaarheidsanalyse MFA De Korf Leusden van BBN 
adviseurs d.d. 19 juli 2018 met bijlagen 1-8 Programma van Eisen MFC Hazzo, Gemeente Waalre 2014 / Investeringskostenbegroting MFA 
Leende MRE Consultants 2018 / 20120410 De Mortel-MFA Organisatie Versie 8 Financieel overzicht MFA's etc.  
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Viltje kunnen ook andere activiteiten en gebruikers naar de MFA Bakel komen. De voorzijde van ’t Viltje evenals 
de feestzaal blijft in de huidige constructie behouden en wordt verbouwd en gerenoveerd. Er is in dit scenario 
niet voorzien in het realiseren van een theaterzaal ter vervanging van bijvoorbeeld de zaal in het Parochiehuis. 
De voorzijde van ’t Viltje is en blijft een commercieel café, het gaat voornamelijk om het benutten van de 
achterzijde voor een MFA-gymnastiekzaal in combinatie met bestaande ofte verbouwen ruimten. In scenario 1 
ligt het binnen bereik – afhankelijk van beschikbaar te komen ruimte binnen ’t Viltje – de volgende 
activiteiten/organisaties te accommoderen: 
 
ORGANISATIE GEBRUIK RUIMTEBEHOEFTE IN MFA? 

JA/NEE/MISSCHIEN 
De bibliotheek Structureel  Een open ruimte die uitnodigt om de lezen, leestafel(s), 

computer(s) met internet, een plek voor lezingen, een 
uitleendesk, sociale horeca en een podium in de open plek 

 Ja  

De EHBO-vereniging Structureel Oefenruimte (40 personen) en opslagruimte  Ja  

Musis Sacrum  
 

Structureel Repetitieruimte, vergaderruimte en opslagruimte (>465m2)  Ja  

Muziekvereniging Doe Mar 
Wa 

Structureel Repetitieruimte, knutselruimte en opslag (>230m2)  Ja  

Ziekentriduüm Bakel Structureel Zaal (75 deelnemers*), minimaal 2 invalide toiletten, tafels en 
stoelen, stalling rollators/scootmobielen, podium, keuken, 
kleedruimten en foyer  

Misschien 

Stichting Kienen Structureel Zaal (150-175 deelnemers), tafels en stoelen (extra brede tafels 
i.v.m. dubbele kaarten), podium, keuken, kleedruimten 

Misschien 

KBO Bakel Structureel Gymnastiek-/dansruimte, knutselruimte, biljarten, 
vergaderruimte en opslagruimte 

Misschien 

De Zorgboog Structureel  Zaal (> 60m2) voor activiteiten en ontmoeting senioren waarbij 
365 dagen per jaar gebruik plaatsvindt, sociale horeca, gelegen 
in het centrum nabij De Wilbertsdries.  

Misschien 

Heemkundekring  Hal, kamertje, keuken, toilet en (60m2) opslag  Misschien 

 
4.2.1. Globaal programma van eisen scenario 1 

Het globaal programma van eisen van scenario 1 is als volgt: 
 
Ruimte / faciliteiten m2 Aantal Opp. In m2 Faciliteiten / inrichting /  
Gemeenschappelijke voorzieningen         
Entree / centrale hal / tochtportaal 20 1 20   
Vergaderruimte  20 1 20 12p.  
Foyer / bar - lounge ruimte 'huiskamer' 70 1 70 i.p.v. 90  
Keuken 20 1 20   
Provisie, kastruimte, geventileerde opslag 20 1 20   
Bergruimte en containerruimte 20 1 20 I.p.v. 30 
Garderobe 20 1 20   

Subtotaal      200   
Toegang/veiligheid/verplichtingen         
Loket + beheerdersruimte 10 1 10   
Werkkast 5 1 5  i.p.v. 2 
Containerruimte 12 1 12   
Technische ruimte 30 1 30   

Subtotaal      62   
Gymnastiekzaal         
Multifunctionele (Gym)zaal 308 1 308 14x22m, vrije hoogte minstens 5,5m. Bereikbaar 

met eigen dienstingang (deur 3 x 2,5 m),  
Kleedruimten 25 2 50 KVLO 
Wasruimten 15 2 30 KVLO 
Berging sportinventaris 45 1 45 KVLO = min. 45 
Docenten / scheidsrechtersruimte 10 1 10   
Berging muziek 50 1 50   
Toeschouwersruimte  200 0,2 40  200 zitplaatsen x 0,6m per bezoeker. Boven 

berging! 
Subtotaal      533   

Multifunctionele ruimte 1         
Multifunctionele zaal 1 80 0 0 vervallen  
Opslagruimte 40 0 0 vervallen  
Activiteitenruimte / atelier 80 0 0 vervallen  
Multifunctionele ruimte 2         
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Multifunctionele zaal 2 40 1 40 i.p.v. 45 
Opslagruimte 20 1 25 i.p.v. 25 

Subtotaal     65   
Sanitair         
Toiletten entree heren 8 1 8   
Toiletten entree dames  8 1 8   
Toilet minder validen (MIVA) 4 1 4   
Toiletten MFA ruimten / horeca heren (gecentreerd) 12 1 12 i.p.v. 24 
Toiletten MFA ruimten / horeca dames (gecentreerd) 12 1 12 i.p.v. 24 
Toilet MIVA MFA ruimten / horeca (gecentreerd) 4 1 4   

Subtotaal     48   
Totaal ruimteprogramma netto     893   
oppervlakte verkeersruimten     45 5% van NVO 
ontwerpverlies     18 2% van NVO 
oppervlakte constructies     45 5% van NVO 
Totaal ruimteprogramma bruto     1.000   

 
Er is een BVO verschil van circa 375m² ten opzicht van het basis PvE. Wat opvalt is dat in scenario 1 deels wordt 
nieuwgebouwd maar er ook deels een verbouwing plaats van ‘t Viltje. Er wordt grotendeels gebruik gemaakt 
van de al bestaande vierkante meters en ruimten zoals ’t Viltje die nu aanbiedt.  
 

4.2.2. Stichtingskostenraming scenario 1 

Het PvE omvat de nieuwbouw van een gymzaal van 533m² en de verbouwing van ’t Viltje van circa 506 m² BVO. 
 

Scenario 1   

Gymzaal  533m2  

Sporttechnische inrichting en inventaris  €          70.000  

Bouwkosten  €        885.000  

Multifunctionele ruimten 't Viltje  506m2  

Sloopkosten  €          11.675  

Verbouwkosten  €        583.750  

Losse inrichting  €      50.000  

Bouwsom   €    1.600.425  

Grondkosten  €        220.000  

Projectbegeleiding  €          80.021  

Bijkomende kosten (aansluitkosten nuts)  €          50.000  

Honoraria architect  €          64.017  

Honoraria Advies techniek  €          64.017  

Leges / precario  €          32.009  

Startkosten  €          32.009  

Infrastructuur (extern)  €          20.000  

Prijsstijgingen  €          28.104  

Planschade / bestuurscompensatie  €          80.021  

Onvoorzien  €       56.765,6  

Investeringskosten excl. BTW  €    2.327.388  

BTW  €        488.751  

Investeringskosten incl. BTW  €    2.816.139  

 
De investeringskosten vallen ruim binnen de begroting van 4 mln. Let wel: hierbij geldt als uitgangspunt dat het 
Parochieshuis in haar huidige functionaliteit als o.a. theater en podiumzaal behouden blijft en de voorziene 
MFA in ’t Viltje voornamelijk een integratie in het bestaande gebouw betreft, met additioneel een 
multifunctionele  gymnastiekzaal.   
 
  



 

 Haalbaarheidsonderzoek MFA Bakel  29 

4.3. Scenario 2: Herontwikkeling Café-zaal ’t Viltje tot MFA + gymnastiekzaal 
In scenario 2 wordt het gehele perceel van circa 1.432m² van Café-zaal ’t Viltje benut voor een MFA-realisatie 
om op optimale wijze voorzieningen en verenigingen te accommoderen. Het huidige café aan de voorzijde blijft 
behouden, maar wordt op de beneden- en bovenverdieping gerenoveerd en verbouwd. Vanaf de achterzijde 
van Café-zaal ’t Viltje wordt er rekening mee 
gehouden dat het gehele perceel vrijgemaakt voor 
vervangende nieuwbouw. Dit betekent het 
nagenoeg geheel amoveren en nieuwbouwen van 
de MFA-ruimten en gymnastiekzaal. In een 
eventuele vervolgstudie dient nader ingezoomd te 
worden welke gebouwdelen mogelijk kunnen 
blijven behouden. Op het aanpalende perceel 
wordt de multifunctionele gymnastiekzaal 
gerealiseerd voor het bewegingsonderwijs, 
muziekverenigingen Musis Sacrum en Doe Mar Wa 
Bakel. De maximale breedte bij ’t Viltje is 22 
meter, dit is medebepalend voor het 
ontwikkelingsplan. Er is beperkt perceelruimte 
voor (behoud van ) parkeervoorzieningen in deze 
opzet. Scenario 2 draagt in relatie tot andere 
locaties en scenario’s maximaal bij aan één loket, 
de realisatie van een huiskamer voor Bakel en 
daarmee aan de verlevendiging van het centrum. 
 
In scenario 2 ligt het binnen het bereik – afhankelijk van beschikbaar te komen ruimte binnen ’t Viltje – de 
volgende activiteiten/organisaties te accommoderen: 
 
ORGANISATIE GEBRUIK RUIMTEBEHOEFTE IN MFA? 

 JA/NEE / 
MISSCHIEN 

De bibliotheek Structureel  Een open ruimte die uitnodigt om de lezen, leestafel(s), computer(s) met 
internet, een plek voor lezingen, een uitleendesk, sociale horeca en een 
podium in de open plek 

 Ja  

De EHBO-vereniging Structureel Oefenruimte (40 personen) en opslagruimte  Ja  

Musis Sacrum  Structureel Repetitieruimte, vergaderruimte en opslagruimte (>465m2)  Ja  

Muziekvereniging Doe 
Mar Wa 

Structureel Repetitieruimte, knutselruimte en opslag (>230m2)  Ja  

Ziekentriduüm Bakel Structureel Zaal (75 deelnemers*), minimaal 2 invalide toiletten, tafels en stoelen, stalling 
rollators/scootmobielen, podium, keuken, kleedruimten en foyer  

ja 

Stichting Kienen Structureel Zaal (150-175 deelnemers), tafels en stoelen (extra brede tafels i.v.m. dubbele 
kaarten), podium, keuken, kleedruimten 

ja 

KBO Bakel Structureel Gymnastiek-/dansruimte, knutselruimte, biljarten, vergader- en opslagruimte ja 

De Zorgboog Structureel  Zaal (> 60m2) voor activiteiten en ontmoeting senioren waarbij 365 dagen per 
jaar gebruik plaatsvindt, sociale horeca, gelegen in het centrum nabij De 
Wilbertsdries.  

Misschien 

Heemkundekring  Hal, kamertje, keuken, toilet en (60m2) opslag  ja 

 
Afhankelijk van de beschikbaar te maken ruimte binnen café/zaal ’t Viltje worden ook andere activiteiten en 
gebruikers in de MFA gehuisvest. Sporthal de Beek wordt in dit scenario wel vrijgespeeld, omdat de sportzaal 
geschikt is voor de sportverenigingen. Omdat ook Musis Sacrum haar huidige accommodatie kan verlaten, 
komt de locatie sporthal De Beek vrij voor herontwikkeling. In een eerste aanname toont de grondexploitatie 
bij sporthal De Beek een positief resultaat. Het is de verwachting dat de MFA Bakel in deze variant voor een 
deel van de bewoners van de Wilbertsdries onbereikbaar is. Een goede bezetting van (sociale) horeca is deels 
afhankelijk van andere keuzes m.b.t. het behouden of afstoten van Fuse en de eventuele herbestemming 
daarvan. 
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4.3.1. Globaal programma van eisen scenario 2 

Het globaal programma van eisen van scenario 2 is als volgt samengevat: 
 
RUIMTE / FACILITEITEN OPP. IN M2 FACILITEITEN / INRICHTING /  

Verbouwing Café/zaal ’t Viltje voorzijde] 200 Gerekend met 200m² verbouwing, en 300m² 
bovenverdieping, mede in relatie tot de 
Gemeenschappelijke voorzieningen 

Gemeenschappelijke voorzieningen 200   

Toegang/veiligheid/verplichtingen 62   

Gymnastiekzaal 594   

Multifunctionele ruimte 90   

Sanitair 60   

Totaal ruimteprogramma netto 1.206   

oppervlakte verkeersruimten 60 5% van NVO 

ontwerpverlies 24 2% van NVO 

oppervlakte constructies 60 5% van NVO 

Totaal ruimteprogramma bruto 1.351   

 
Bij deze ingrijpende verbouwing van Café/zaal ’t Viltje wordt uitgegaan van een aanpassing van de bestaande 
benedenverdieping aan de voorzijde. In de investeringsraming en exploitatieprognose wordt rekening gehouden met een 
verbouwing en exploitatie inclusief bovenverdieping van ca. 300m². Deze bovenverdieping wordt echter niet meegerekend 
in de perceeloppervlakte (voetprint). 
 

4.3.2. Stichtingskostenraming scenario 2 

 
Scenario 2   

Gymzaal  594m2  

Sporttechnische inrichting en inventaris  €              70.000  

Bouwkosten  €            885.000  

Multifunctionele ruimten 't Viltje  838m2  

Sloopkosten  €              37.850  

Bouwkosten  €        1.135.500  

Losse inrichting  €              50.000  

Bouwsom   €        2.178.350  

Grondkosten  €            358.000  

Projectbegeleiding  €            108.918  

Bijkomende kosten (aansluitkosten nuts)  €              50.000  

Honoraria architect  €              87.134  

Honoraria Advies techniek  €              87.134  

Leges / precario  €              43.567  

Startkosten  €              43.567  

Infrastructuur (extern)  €              20.000  

Prijsstijgingen  €              39.916  

Planschade / bestuurscompensatie  €            108.918  

Onvoorzien  €           78.137,6  

Investeringskosten excl. BTW  €        3.203.641  

BTW  €            672.765  

Investeringskosten incl. BTW  €        3.876.405  

 
De investeringskosten vallen binnen de begroting van 4 mln. Wat in de investeringskosten een sterke variabele 
is, is de som voor de aanschaf van het perceel en/of Café-zaal ’t Viltje in de huidige configuratie. Er is gerekend 
met een stelpost voor grondkosten op basis van de gehele voetprint a circa €250 per m². Deze stelpost kan 
mogelijk afhankelijk zijn van onderhandelingen over grondposities. Die scenario’s kunnen sterk uiteenlopen van 
het volledig aanschaffen van het gehele perceel tegen een commerciële marktwaarde tot een onderhandeling 
over grondruil elders in Bakel. Dergelijke scenario’s zijn met de eigenaar van Café-zaal ’t Viltje wel globaal 
besproken, maar niet gedetailleerd uitgewerkt of uit onderhandeld.  
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4.4. Scenario 3: aanbouw van een gymnastiekzaal + MFA-ruimten bij het Parochiehuis 
In scenario 3 wordt Het Parochiehuis omgebouwd tot MFA 
Bakel, door nieuwbouw en koppeling van een gymnastiekzaal 
en overige MFA-ruimten. Op het perceel ten westen van het 
Parochiehuis wordt een multifunctionele gymnastiek- en 
sportvoorziening met afmeting van een gymnastiekzaal 
(conform PvE, par. 3.4.2). Deze wordt gekoppeld aan Het 
Parochiehuis. Er wordt gerekend met een ontwikkeling op 
maximaal 1.100m². Dit komt overigens voort uit de 
beschikbare oppervlakte die weliswaar circa 1.300m² is, maar 
door stedenbouwkundige voorwaarden wordt het niet reëel 
geacht dat praktisch meer dan ca. 1.100m² kan worden 
bebouwd. Sporthal de Beek wordt in dit scenario 
vrijgespeeld. Omdat ook Musis Sacrum haar huidige 
accommodatie kan verlaten komt de locatie sporthal De Beek 
vrij voor herontwikkeling met een positief resultaat qua 
grondexploitatie. Het is de verwachting dat de MFA Bakel op 
deze locatie redelijk tot goed bereikbaar is voor bewoners van De Wilbertsdries. Essentieel in dit scenario zijn 
de kaders dat het beoogde perceel momenteel in particulier eigendom is en er nog geen verkennende 
gesprekken of onderhandelingen hebben plaatsgevonden, alsmede dat Café/zaal ’t Viltje geen rol heeft in de 
verdere MFA-ontwikkeling.  
 
ORGANISATIE GEBRUIK RUIMTEBEHOEFTE IN MFA? 

 JA / NEE / 
MISSCHIEN 

De bibliotheek Structureel  Een open ruimte die uitnodigt om de lezen, leestafel(s), computer(s) met 
internet, een plek voor lezingen, een uitleendesk, sociale horeca en een 
podium in de open plek 

 Ja  

De EHBO-vereniging Structureel Oefenruimte (40 personen) en opslagruimte  Ja  

Musis Sacrum  Structureel Repetitieruimte, vergaderruimte en opslagruimte (>465m2)  Ja  

Muziekvereniging Doe 
Mar Wa 

Structureel Repetitieruimte, knutselruimte en opslag (>230m2)  Ja  

Ziekentriduüm Bakel 
 

Structureel Zaal (75 deelnemers*), minimaal 2 invalide toiletten, tafels en stoelen, stalling 
rollators/scootmobielen, podium, keuken, kleedruimten en foyer  

Misschien 

Stichting Kienen Structureel Zaal (150-175 deelnemers), tafels en stoelen (extra brede tafels i.v.m. dubbele 
kaarten), podium, keuken, kleedruimten 

Misschien 

KBO Bakel 
 

Structureel Gymnastiek-/dansruimte, knutselruimte, biljarten, vergaderruimte en 
opslagruimte 

 Ja  

De Zorgboog Structureel  Zaal (> 60m2) voor activiteiten en ontmoeting senioren waarbij 365 dagen per 
jaar gebruik plaatsvindt, sociale horeca, gelegen in het centrum nabij De 
Wilbertsdries.  

 Ja  

Heemkundekring  Hal, kamertje, keuken, toilet en (60m2) opslag   Ja  

 
4.4.1. Globaal programma van eisen scenario 3 

Het globaal programma van eisen van scenario 3 is gericht op een optimale inrichting van het te benutten 
perceel en de koppeling met het Parochiehuis.  
 

RUIMTE / FACILITEITEN OPP. IN M2 FACILITEITEN / INRICHTING /  

Gemeenschappelijke voorzieningen 200  

Toegang/veiligheid/verplichtingen 62  

Gymnastiekzaal 594  

Multifunctionele ruimte 2 65  

Sanitair 60  

Totaal ruimteprogramma netto 981  

oppervlakte verkeersruimten 49 5% van NVO 

ontwerpverlies 20 2% van NVO 

oppervlakte constructies 49 5% van NVO 

Totaal ruimteprogramma bruto 1.099  
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4.4.2. Stichtingskostenraming scenario 3 

In de investeringsraming van scenario 3 wordt rekening gehouden met de recent bekende WOZ waarden van 
de percelen als onderlegger voor raming van de grondkosten. Daarnaast is sprake van een hoger 
investeringsniveau, aangezien de MFA en gymnastiekzaal in het zicht liggen direct naast een pand met 
monumentale status en gezien het parkachtige karakter. Er wordt uitgegaan van een steens karakter en niet 
van de veelal benutte sandwichpanelen die vaak te zien zijn bij dergelijke sportaccommodaties.  
 

Scenario 3   

Gymzaal  594m2  

Sporttechnische inrichting en inventaris  €     70.000  

Bouwkosten  € 1.032.500  

Multifunctionele ruimten Parochiehuis  505m2  

Sloopkosten  €     12.625  

Bouwkosten  €   883.750  

Losse inrichting  €     50.000  

Bouwsom   € 2.048.875  

Grondkosten  €   520.000  

Projectbegeleiding  €   102.444  

Bijkomende kosten (aansluitkosten nuts)  €     50.000  

Honoraria architect  €     81.955  

Honoraria Advies techniek  €     81.955  

Leges / precario  €     40.978  

Startkosten  €     40.978  

Infrastructuur (extern)  €     20.000  

Prijsstijgingen  €     46.915  

Planschade / bestuurscompensatie  €   102.444  

Onvoorzien  €  78.413,6  

Investeringskosten excl. BTW  € 3.214.957  

BTW  €   675.141  

Investeringskosten incl. BTW  € 3.890.097  

 
De investeringskosten vallen binnen de begroting van € 4 mln. De variabele in de investeringskosten is de som 
voor de aanschaf van het perceel naast het Parochiehuis. Deze is gebaseerd op reële WOZ en marktwaarden, 
maar er hebben nog geen gesprekken of onderhandelingen in deze ruimtelijke studiefase plaatsgevonden. De 
bouwkosten per m² zijn opgesteld met een globale architectonische visie dat de MFA en gymnastiekzaal wordt 
uitgevoerd in steen en niet in de voor sportaccommodaties welbekende sandwichpanelen.  
 

4.5. Scenario 4: de MFA als ‘HUB’ in Bakel  
Een alternatief scenario is het vormen van een ‘huiskamer van Bakel’ en de MFA-voorzieningen verspreid in het 
centrum en eventueel centrumschil. Dit kan bijvoorbeeld een toepasselijk scenario zijn indien een enkele 
gymnastiekzaal en overige MFA-ruimten niet voldoende blijken en de locaties van ’t Viltje en Parochiehuis voor 
extra voorzieningen geen ruimte kunnen bieden. Of dat onderhandelingen hierover stranden. Of wanneer in 
vervolgfasen op de haalbaarheidsstudie er gewijzigde inzichten ontstaan tijdens bijvoorbeeld gemeentelijke 
besluitvorming of in de onderhandelingen met particuliere derden (voor de ontwikkelingsfase en/of 
exploitatiefase). Daarbij is dit scenario geschikt als ‘aanloopscenario’ naar een momentum waarbij opnieuw 
bezien kan worden of de kerk geschikt gemaakt kan worden als MFA/huiskamer van Bakel.  
 
Scenario 4: de MFA als ‘HUB’ in Bakel houdt in: 

A. dat het Wilbertsplein wordt gezien als hub-locatie, de hub is het middelpunt van het netwerk van 
voorzieningen en accommodaties; 

B. de verbouwing, uitbreiding en renovatie van het Parochiehuis met een geactualiseerde inrichting, 
betere multifunctionaliteit berging- en opslagruimten met aanvullende MFA-voorzieningen;  

C. samenwerking met Café-zaal ’t Viltje met betrekking tot bijvoorbeeld de activiteiten van Fuse. Er 
wordt beperkt investeringsbudget geraamd voor renovatie en/of verbouwing van een deel van de 
feestzaal; 
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D. een sportaccommodatie met minstens 2 zaaldelen en een sportvloeroppervlakte van minstens 
40x20m inclusief obstakelvrije uitloopruimte en hoogte op een andere te bepalen locatie buiten de 
cirkel rondom het Wilbertsplein, ergens in de buitenschil van het centrum; 

E. in dit HUB-scenario wordt er van uitgegaan dat er opties zijn voor het herbestemmen c.q. 
herontwikkelen van de locaties en accommodaties van sporthal De Beek als ook Fuse.  

 
Ad B. Het uitgangspunt is dat de locatie rondom het Parochiehuis zo optimaal mogelijk wordt ontwikkeld met 
nieuwbouw, gekoppeld aan het te verbouwen Parochiehuis. Overigens blijft het dan mogelijk om bestaande 
ruimten en voorzieningen van ’t Viltje te benutten en hier eventueel maatschappelijke organisaties te 
huisvesten of structurele verhuurafspraken voor te maken.  
  
Ad C en D. De beoogde gymnastiekzaal zoals beschreven in de scenario’s 1, 2 en 3 biedt niet de gewenste 
sportvloeroppervlakte, overige voorziening en/of programmatische ruimte voor verenigingssport of 
evenementen. Rekening houdend met een moderne, goed geoutilleerde sportruimte voor het 
bewegingsonderwijs en verenigingssport en muziekevenementen in de middag, avond en weekend uren, kan 
het een scenario zijn om vervangende nieuwbouw van sporthal De Beek te realiseren. Hierbij wordt in eerste 
instantie gedacht aan een sportzaal of sporthal met een sportvloerafmeting van 20x40m voor de meest 
gangbare wedstrijden van verenigingssporten zoals zaalvoetbal en belijning voor volleybal, handbal, korfbal en 
badminton. Een dergelijke netto sportvloer afmeting betekent een vloeroppervlakte van in ieder geval 24x 44m 
i.v.m. de vrije uitloopruimte. Meestal wordt dan een zaalvloer van 28x44m toegepast. Een dergelijke 
oppervlakte is goed in drie volwaardige zaaldelen vorm te geven. In de regel worden dan in de breedte van de 
zaal 4 tot 6 kleedkamers gerealiseerd, twee per zaaldeel. De totale benodigde ruimte (BVO9) is in dat geval 
minstens circa 1.800m² inclusief was-/ en kleedruimten etc. De conclusie luidt dat een dergelijke vrije 
oppervlakte zich niet bevindt in het benoemde centrumgebied rondom het Wilbertsplein van Bakel en ook niet 
in de directe centrumschil. Een sporthal kan niet worden gerealiseerd rondom het Wilbertsplein of bij het 
Parochiehuis. In dit scenario wordt daarom rekening gehouden met een nieuwbouwscenario van een 
gymnastiekzaal.  
 
In de centrumschil van de kern Bakel zijn er wel beperkte mogelijkheden om een gymnastiekzaal te 
ontwikkelen. In feite betekent dit: 

1. Vervangende nieuwbouw op de locatie van De Beek: 
Dit omvat de herontwikkeling van een nieuwe 
sportaccommodatie op het bestaande perceel van De 
Beek en Musis Sacrum. Sporthal de Beek is aan het 
einde van de praktische en boekhoudkundige 
levensduur. Een dergelijke ontwikkeling betekent 
vermoedelijk ook dat er een sportaccommodatie/loze 
periode zal zijn. Daarbij komt deze locatie dan niet vrij 
voor grondexploitatie. 

 
2. Ontwikkeling op de locatie naast Kindcentrum De 

Bakelaar. Deze optie houdt in dat de 
sportaccommodatie direct naast De Bakelaar wordt 
gehuisvest wat voor deze school grote voordelen 
betekent in de transfer van en naar de gym, maar ook 
kansen biedt voor andersoortige evenementen en 
bijeenkomsten. Voor OBS De Kleine Kapitein zou deze 
locatie een iets kortere afstand betekenen van school 
naar de gym. 
Het beoogd perceel bij De Bakelaar is momenteel in bezit van een particulier en een verdere 
verkenning heeft nog niet plaatsgevonden. Gezien de oppervlakte en maximale breedte van dit 
perceel (ca. 22,5mx38m) is een accommodatie groter dan een gymnastiekzaal (een sportzaal of 
sporthal) niet mogelijk.  

 

                                                                 
9 BVO = bruto vloer oppervlakte, dit omvat meer dan alleen de sportvloeroppervlakte 
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Voor locaties en de ontwikkeling van mogelijke accommodaties zijn o.a. stedenbouwkundige kaders van 
toepassing. Die zijn opgenomen in de verderop in dit rapport benoemde scenario’s. Het gaat hierbij om kaders 
in een verkennende fase.  
 

4.5.1. Globaal programma van eisen scenario 4 

Het globaal programma van eisen van scenario 4 is gericht op spreiding van de voorzieningen 
 

RUIMTE / FACILITEITEN OPP. IN M2 FACILITEITEN / INRICHTING /  

Diepstratenzaal 200  

Gymnastiekzaal 1.038  

Parochiehuis 200  

Sanitair   60  

Totaal ruimteprogramma netto 1.510  

oppervlakte verkeersruimten 76 5% van NVO 

ontwerpverlies 30 2% van NVO 

oppervlakte constructies 76 5% van NVO 

Totaal ruimteprogramma bruto 1.691  

 
4.5.2. Stichtingskostenraming scenario 4 

In de investeringsraming van scenario 4 wordt rekening gehouden met investeringen in de bestaande 
accommodaties van de Diepstratenzaal, het Parochiehuis en een sportzaal/sporthal elders in de centrumschil. 
Er is grofmazig gerekend met een minimale investeringssom op de sportaccommodatie in het geval van een 
sportzaal een sportveld van in ieder geval 40x20m, deelbaar d.m.v. een scheidingswand in 2 zaaldelen die elk 
een volwaardige gymnastiekvloeroppervlakte hebben van 14x26m. Inclusief kleed- en wasruimten e.d. is de 
voetprint van deze sportzaal ca. 1.038m². De sporttechnische inrichting is daarom ook dubbel opgenomen.  
 
Scenario 4   
Gymnastiekzaal 1.038 m2 
Sporttechnische inrichting en inventaris  €                140.000  
Bouwkosten  €             1.712.700  
Diepstratenzaal 272 m2 
Sloopkosten  €                  13.600  
Bouwkosten  €                408.000  
Losse inrichting  €                  25.000  

subtotaal Bouwsom   €             2.274.300  
Parochiehuis 200 m2 
Sloopkosten  €                    2.500  
Bouwkosten  €                320.000  
Losse inrichting  €                  25.000  

subtotaal Bouwsom   €             2.622.000  
Grondkosten  €                390.000  
Projectbegeleiding  €                131.100  
Bijkomende kosten (aansluitkosten nuts)  €                  50.000  
Honoraria architect  €                104.880  
Honoraria Advies techniek  €                104.880  
Leges / precario  €                  52.440  
Startkosten  €                  52.440  
Infrastructuur (extern)  €                  20.000  
Prijsstijgingen  €                  36.230  
Planschade / bestuurscompensatie  €                  45.486  
Onvoorzien  €             124.629,1  
Investeringskosten excl. BTW  €             3.734.085  
BTW  €                784.158  
Investeringskosten incl. BTW  €             4.518.243  

 
Dit scenario lijkt financieel gezien niet te passen binnen het beschikbare budget. Let wel: in de raming is 
rekening gehouden met eenmalige grondkosten voor een alternatieve locatie voor de sportzaal, omdat anders 
de locatie van sporthal De Beek per definitie niet vrijgespeeld wordt. In het geval dat de bestaande locatie van 
Sporthal De Beek aangewezen wordt voor vervangende nieuw van een sportaccommodatie, speelt mee dat 
daar geen grondexploitatie uit voort komt.  
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4.6. Conclusies scenario’s 
Het programma van eisen van de nieuwbouw MFA Bakel met een omvang van 1.375m2 is niet te realiseren op 
een vrij perceel in het centrum van Bakel of in de centrumschil. Er zijn wel mogelijk geschikte percelen die 
momenteel in gebruik zijn. Hieronder volgt de opsomming van de belangrijkste conclusies m.b.t. de locaties 
van de MFA Bakel: 
1) De 4 omschreven scenario’s passen binnen het begrote investeringsbedrag van € 4 mln. 
2) Scenario 1 met de aanbouw van een gymnastiekzaal bij Café-zaal ’t Viltje levert een MFA Bakel op van circa 

1.000m2. Afhankelijk van de beschikbaar te maken ruimte binnen ’t Viltje is scenario 1 binnen bereik 
(ruimtelijk en financieel).  
a) In scenario 1 is er onvoldoende ruimte om ook de theater- en podiumfunctie en eventueel andere 

functies van het Parochiehuis te accommoderen in de MFA Bakel.  
b) Als uitgangspunt is in Scenario 1 gesteld dat het Parochiehuis behouden blijft. 

3) Scenario 2 omvat de volledige herontwikkeling van het perceel van Café-zaal ’t Viltje tot MFA Bakel 
inclusief gymzaal, met een omvang van ruim 1.200m2 . Totaal kan maximaal 1.432m2 worden gerealiseerd. 
De MFA + gymnastiekzaal draagt in dit scenario maximaal bij aan de verlevendiging van het centrum en 
realisatie van een huiskamer voor Bakel. Er lopen gesprekken over ontwikkelingsopties met de eigenaar 
van Café-zaal ’t Viltje. 
a) Het verschil tussen scenario 1 en 2 is: 

i) enerzijds de oppervlakte, ruimten en de programmering en anderzijds het onderscheid in 
verbouwing van Café-zaal ’t Viltje m.b.t. de bestaande onderdelen óf het volledig amoveren en 
vervolgens nieuwbouw van zowel de gymnastiekzaal als de MFA-ruimten.  

ii) alleen het bestaande cafégedeelte aan de Dorpsstraat blijft in scenario 2 gehandhaafd.  
iii) In scenario 1 blijft het Parochiehuis gehandhaafd, in scenario 2 wordt de theater- en 

podiumfunctie overgenomen in de MFA Bakel bij Café-zaal ’t Viltje. 
4) Scenario 3 met de aanbouw van een gymzaal en multifunctionele ruimten bij het Parochiehuis kan een 

MFA Bakel opleveren van maximaal totaal 1.717 m2 op (1.099 m2 nieuwbouw + 618 m2 bestaand 
Parochiehuis). 
a) Er is voldoende ruimte op de locatie naast het Parochiehuis. Echter: dit perceel is in particulier 

eigendom en wordt momenteel bewoond. Daarbij is er sprake van een parkachtig karakter en ligt de 
beoogde locatie in het zicht van meerdere toegangs- en wijkwegen, de Wilbertsdries en omwonenden.  

b) De locatie zal ook bij een optimale invulling van ruimten, accommodaties en voorzieningen niet direct 
een bijdrage leveren aan de verlevendiging rondom het Wilbertsplein, omdat de ingang niet 
gekoppeld kan worden aan het centrum. 

5) De MFA als Hub biedt als alternatief scenario geen oplossing voor de gewenste huiskamer, de 
verlevendiging van het centrum en past niet binnen de financiële randvoorwaarden.  

6) Kerncijfers zijn samenvattend: 
 

Scenario BVO m2 Stichtingskosten 

Scenario 1 1.000  € 2.816.139 

Scenario 2 1.351 € 3.876.405 

Scenario 3 1.099  € 3.890.097 

Scenario 4 1.691 € 4.518.243 
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5. Beheer en exploitatie 

In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop de exploitatie en het beheer van de MFA Bakel in beginsel 
kunnen worden ingericht. Een en ander spitst zich toe op beheer van het vastgoed en de exploitatie van de 
voorzieningen en is onder voorbehoud van nader overleg en instemming van de betrokken partijen. In de 
analyse is geïnventariseerde kennis verwerkt en getoetst o.a. aan belangrijke gemeentelijke motieven voor 
uitbesteding en/of een andere beheervorm zoals uitbesteden aan (horeca) ondernemers of commercialisering 
van maatschappelijk vastgoed en multifunctionele accommodaties.  
 

5.1. Uitgangspunten en relevante aspecten 
In het vastgoedbeleid staat dat het eigendom van een MFA in de kern in eigendom van de gemeente is/blijft en 
beheer en exploitatie in één hand liggen bij externe organisatie. Momenteel is het beheer en exploitatie van 
maatschappelijke organisatie en voorzieningen in Bakel doorgaans ook bij derden belegd. De gemeente is 
vastgoed eigenaar van o.a. het Parochiehuis, het gebouw van Fuse/ ‘Olleke bolleke’ en Sporthal De Beek.  
Het aan sporthal De Beek gekoppelde gebouw van Musis Sacrum is eigendom van Musis Sacrum. De 
Diepstratenzaal is van de Zorgboog en café-zaal ’t Viltje is particulier eigendom. Het beheer en de exploitatie 
van deze accommodaties is belegd bij de diverse besturen of ondernemers.  
 
De gemeente kan invloed uitoefenen aan de hand van haar grondposities, eigendom van de desbetreffende 
accommodaties en aan de hand van huurtarieven of subsidies. De gemeente is in het kader van de MFA Bakel 
niet voornemens om alle eigendom, beheer en exploitatie (per definitie) naar zich toe te trekken. In lijn met 
het vastgoedbeleid is het eerder aan de orde vastgoedeigendom af te stoten en te verkopen. En beheer & 
exploitatie bij een maatschappelijke instelling in Bakel te beleggen. De hoofdmotieven voor een uitbesteed 
beheer en exploitatie vanuit gemeentelijk perspectief zijn: 

A. het financiële motief: 
Het leidt tot efficiëntie. De particuliere sector werkt goedkoper en gerichter dan de overheid door een 
grotere doelmatigheid, optimalere bedrijfsgrootte en flexibiliteit bij de inzet van personeel. Een 
bedrijfsmatiger en doelmatigere exploitatie kan worden bereikt door schaalgrootte op inkoop, 
personele inzet, administratie en management.  

B. het bestuurlijk-strategische motief: 
Verwacht wordt dat door uitbesteding de exploitatie slagvaardiger wordt (meer regie en minder 
bestuurlijke en -dagelijkse- ambtelijke ‘bemoeienis’). De gemeente richt zich op de zaken waartoe zij 
wettelijk verplicht is of waar een grote maatschappelijke rol ligt. Uitvoerende zaken als exploitatie laat 
zij aan marktpartijen of verzelfstandigde orgaan. 

C. de kerntakendiscussie: 
Gemeentelijke heroriëntatie van taken en verantwoordelijkheden waarbij vooral wordt gekeken naar 
doelmatigheid en productiviteitsverbetering. Gemeenten ontwikkelen van uitvoerings- naar 
regisserende organisatie om adequaat te kunnen reageren op initiatieven vanuit de maatschappelijke 
omgeving. 

 
In de gemeente Gemert-Bakel spelen alle drie de motieven een rol, maar minstens zo belangrijk is de couleur 
locale. Zoals vastgesteld is er een sterke binding en sociale cohesie in Bakel. Een huiskamer en MFA zijn breed 
gedragen. In de regel organiseren verenigingen en maatschappelijke instellingen zichzelf. Daarnaast is er de 
commerciële horeca die eveneens een sterke lokale binding heeft een hoge maatschappelijke waarde 
vertegenwoordigd.  
 

5.1.1. Kenmerken marktgerichte exploitatie 

Bij marktgerichte exploitatie van maatschappelijke accommodaties moet volgens Praesentis worden voldaan 
aan enkele kenmerken. Onze visie op beheer en exploitatie van sportaccommodaties is dat die dienen te 
voldoen aan de kenmerken van “de 3 K’s” en 2 specifieke aandachtspunten: 

1. Kosten (efficiëntie, terugdringen overhead, verbeteren exploitatieresultaat); 
2. Kwetsbaarheid (waarborgen van de continuïteit, professionaliteit, loopbaanperspectief); 
3. Kwaliteit (marktgerichte en vraaggerichte programmering, scholing, professioneel gastheerschap, 

inroostering en ‘schoon, heel, veilig’); 
4. een optimale balans tussen maatschappelijke en marktgerichte (commerciële) bedrijfsvoering; 
5. oog voor de politiek bestuurlijke sensitiviteit bij (o.a. bij maatschappelijke organisaties, 

(verenigings)sport, bewegen en welzijn). 
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5.1.2. Rollen en ruimten 

Relevant voor de inrichting van beheer en exploitatie zijn de verschillende rollen van betrokken partijen: 
o De gemeente als eigenaar van het gebouw of als publiek private samenwerkingspartij 
o Een stichting of vereniging als hoofdhuurder en beheerder/ exploitant. Soms als gebouweigenaar 

(Recht van Opstal). 
o De gemeente als subsidiegever aan maatschappelijke organisaties 
o Derden 

 
In het gebruik van de MFA en gymnastiekzaal kan onderscheid worden gemaakt naar gebruik: 

o Vast gebruik van ruimten (bijvoorbeeld bewegingsonderwijs en bibliotheek) 
o Gebruik van ruimten voor korte periodes (enkele uren of op dagdeelbasis), incidenteel of in een 

bepaalde frequentie (bijvoorbeeld oefenruimte voor verenigingen, cursussen, clubbijeenkomsten etc.) 
o Gebruik als incidentele en individuele bezoeker (bijvoorbeeld een kop koffie en het lezen van een boek 

of eenmalige huur van vergaderruimte of feestzaal).  
 
Met betrekking tot het gebruik van ruimten voor korte periodes wordt, naast verhuur op basis van een 
(gesubsidieerde) maatschappelijke doelstelling, “commerciële” verhuur aan derden zonder maatschappelijke 
doelstelling niet op voorhand uitgesloten. In dat laatste geval zal, met het oog op juiste 
concurrentieverhoudingen met andere marktpartijen, ook sprake zijn van commerciële tarieven. Tenslotte 
gelden als relevante aspecten: 

o De exploitatie van de MFA geschiedt in beginsel zonder winstoogmerk 
o De MFA heeft nadrukkelijk een sociale functie hetgeen van invloed is op aard van gebruik, maar 

bijvoorbeeld ook op het in rekening brengen van prijzen voor (zaal-)ruimtes en consumpties, 
behoudens hetgeen hiervoor is vermeld ten aanzien van commerciële verhuur. 

 

5.2. Argumenten om te kiezen voor een bepaalde beheervorm  
Een marktgerichte beheerorganisatie met een sterk accent op couleur locale wordt wel geacht op 
professionele wijze te kunnen exploiteren. Er zit een verschil in ‘commercieel’ of markgericht exploiteren. 
Marktgericht is meer maatschappelijk dan commercieel, maar wel vanuit het oogpunt van een gezonde 
bedrijfsvoering en losstaand van (lokale) overheden. Belangrijke argumenten c.q. kaders waaraan voldaan 
dient te worden zijn: 

a) vakspecialistische exploitatie, gastheerschap, professionaliteit en mate van risico dragen / financieel 
beheer; 

b) liefst ‘één loket’ functie: alle inwoners, verenigingen, gebruikers, maar ook de raad, het college en 
ambtenaren hebben grip en overzicht op het ‘speelveld’; 

c) horizontaal programmeren, uitwisseling van personeel, bedrijfsflexibiliteit; 
d) schaalvergroting (liefst beheer van meerdere voorzieningen) en ruimte voor commerciële activiteiten; 
e) liefst eenduidigheid in beheer- en exploitatie overeenkomsten om te voorkomen dat er (veel) 

verschillende partners, meerdere contracten en diversiteit in looptijden etc. ontstaat.  
 
Hieronder volgt een analyse hoe wij dit terug zien in de kern Bakel en dan met betrekking tot meerdere 
locaties, accommodaties en organisaties: 
 

Tabel 11: Analyse 3 K’s en argumenten beheer in Bakel 

Adviespraktijk Praesentis  Situatie in Bakel 
1. de kenmerken van de 3 K’s:  
a. Kosten (terugdringen overhead, verbeteren 
opbrengsten en exploitatieresultaat); 

De gemeenteraad heeft begrotingsbudget beschikbaar gesteld voor 
de realisatie van een MFA. Voor exploitatie technische financiële 
zaken zijn op voorhand geen kaders vastgesteld. Evenwel wordt 
aangenomen dat efficiënte gezocht dient te worden in beheer, 
exploitatie en mogelijk subsidiëring.  
Er doen zich externe fiscale ontwikkelingen10 voor die mogelijk effect 
hebben op de financiën. 
 

b. Kwetsbaarheid (waarborgen van de continuïteit 
van de exploitatie, breed gedragen expertise en 

Relatief kwetsbaar door de beperkte schaalgrootte. De 
kwetsbaarheid wordt versterkt door afhankelijkheid van de 

                                                                 
10 Onder verwijzing naar de eerder beschreven nieuwe wet- en regelgeving omtrent fiscale kaders. Dat levert de gemeente mogelijk (op 
termijn) een nadeel op in de voortaftrek van omzetbelasting dat evenwel door subsidies (deels) gecompenseerd kan worden.  
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professionaliteit, loopbaanbestendig 
carrièreperspectief, uitwisseling van personeel);  

beheerder per afzonderlijke accommodatie. Er is geen onderlinge 
uitwisselbaarheid. Er is geen gemeentelijk beheer. Opvolging in 
beheer is locatie specifiek en sterk van de actualiteit afhankelijk. Er 
zijn geen standaard administratieve werkprocessen.  

c. Kwaliteit (marktgerichte organisaties excelleren 
in vraaggerichte programmering, scholing, 
professioneel gastheerschap, inroostering en 
‘schoon, heel, veilig’); 

Voor zover bekend is de kwaliteit van dienstverlening op orde in de 
diverse accommodaties. Er is wel verschil in de mate van 
gastheerschap en dienstverlening, Processen als onderlinge 
afstemming, inroostering, communicatie, overleg en een eenduidig 
reserveringssysteem zijn niet aan de orde.  

1. een optimale balans tussen 
maatschappelijke en marktgerichte 
(commerciële) bedrijfsvoering; 

Het beheer en de exploitatie van o.a. Parochiehuis, Fuse en 
Diepstratenzaal zijn sterk maatschappelijk georiënteerd. Er is veel 
ruimte voor maatschappelijke organisaties. De mate van 
marktgerichte exploitatie is nihil. De tarieven zijn laag en niet scherp 
in de markt.  

2. oog voor de politiek bestuurlijke 
sensitiviteit. 

Er zijn korte lijnen met gemeentebestuur en lokaal diverse 
dwarsverbindingen o.a. met de Stem van Bakel. Dit zou er idealiter 
ook toe moeten leiden dat dit op Bakelse schaal leidt tot meer 
consistentie in aanbod, programmering en bedrijfsvoering. Tot op 
heden is dat nog niet zo. 

2. Bij het uitbesteden van de exploitatie zijn belangrijke argumenten of: kaders waaraan voldoen dient te worden): 
a)  voldoen aan een vakspecialistische 

exploitatie, gastheerschap, 
professionaliteit en een risicodragend 
karakter (vaste bijdrage en looptijd); 

De aanwezigheid van vakspecialistisch personeel is beperkt. Er is 
geen sprake van een risico ten aanzien van programmering of het 
exploitatieresultaat. De lokale bekendheid van beheerders is groot, 
er is een sterke lokale band en ‘drive’. Die wordt anders beleefd in 
het geval van meet commerciële uitbaters.  

b) één loketfunctie: alle inwoners, 
verenigingen, gebruikers, maar ook de 
raad, het college en ambtenaren hebben 
grip en overzicht op het ‘speelveld’; 

Er is bij sprake van meerdere ‘loketten’, verschil in werkprocessen en 
wijze van handelen. Dit hoeft niet per sé negatief te zijn, in de meeste 
gevallen zijn de processen lokaal bekend en kern gebonden. Er is wel 
overzicht maar sturing is lastig.  

c)  mogelijk horizontale programmeren, 
uitwisseling van personeel, grotere 
bedrijfsflexibiliteit; 

De bedrijfsonderdelen personeel, onderhoud en bedrijfsmatige 
flexibiliteit zijn kwetsbaar. Bij verlies van bezetting heeft dit niet of 
nauwelijks consequenties voor de beheerders of vergoeding.  

d) leidt tot schaalvergroting en meer ruimte 
voor commerciële activiteiten; 

Dagelijkse praktijk vereist (te)veel aandacht voor dagelijkse 
beheertaken en de eigen horeca activiteiten. In de commerciële 
horeca is meer sprake van marktgerichte activiteiten. Er is in feite 
geen schaalvergroting momenteel, maar een eilandjesmarkt.  

e) eenduidigheid in beheer- en exploitatie 
overeenkomsten 

Dit is nu niet van toepassing, maar biedt kansen indien nieuw 
beheermodellen of één integrale aanbesteding van de exploitatie(s) 
in overweging worden genomen. 

3. Gedegen contractvorming en -management dragen vervolgens zorg voor: 
a) het waarborgen van continuïteit van het 

aanbod en beheer van het 
accommodatie- en 
voorzieningenaanbod; 

Aanbod en programmering zijn gewaarborgd, mits ook in financiële 
continuïteit kan worden voorzien. Daarmee is de MFA afhankelijk van 
gemeentelijk (extra) budget.  

b) een vitaal verenigingsleven en het 
bevorderen van o.a. gezondheid, 
participatie etc. (door maatschappelijke 
belangen en activiteiten); 

Ons is niet bekend of de vitaliteit van één of meerdere verenigingen 
onder druk staat. De maatschappelijke vraag naar welzijn, 
gezondheid, bewegen en sport zijn in de laatste jaren toegenomen en 
lijken niet aantoonbaar afnemend o.i.d., alleen is de bedrijfsmatige 
slagvaardigheid nog te beperkt om nieuwe doelgroepen aan te 
boren.  

c) bestuurlijke invloed; De gemeente staat aan het roer. Het advies luidt één beheermodel te 
kiezen voor één MFA of de HUB, mogelijk in combinatie met ander 
maatschappelijk vastgoed en lokaal werkende maatschappelijke 
organisaties. .  

d) zicht en grip of financiën (tarieven & 
subsidies), onderlinge afspraken in 
gebruik / verhuur; 

Er is financieel inzicht. Het vastgoedbeleid is in ontwikkeling en 
maatschappelijke kaders en mogelijk (integraal) beheer worden 
heroverwogen. We zien hier voor de gemeente kansen om te komen 
tot een verbetering van een waarborg van de continuïteit, opheffen 
van kwetsbaarheid, verminderen van de kosten en/of verbeteren van 
de dienstverlening.   

e) de personele rechtspositie. Dit is een nader uit te werken punt zodra het scenario van locatie, 
accommodatie en beheer& exploitatie meer gedetailleerd bekend is.   
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5.2.1. Schaalgrootte i.r.t. kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten 

Schaalgrootte is te bezien in de context van 1) organisatie, 2) commercie en 3) maatschappij. “Het uitnutten 
van maatschappelijke schaalgrootte lijkt beter haalbaar met regionalisering en clustering van lokale 
uitvoeringsorganisaties”. Dit is een zinssnede die initieel van toepassing is verklaard op intergemeentelijke 
samenwerkingen. Bij aanbesteding aan marktpartijen worden de volgende posten vaak benoemd:  

 centrale horeca inkoop;  
 effectiever en efficiënter onderhoud;  
 voordelen en kortingen op collectieve verzekeringen;  
 kortingen op accountancy en boekhouding vanwege de schaalgrootte;  
 personele aangelegenheden van werving, selectie en opleidingen tot behoud en betrokkenheid.  

 
Schaalgroottevoordelen vanuit commercieel perspectief zijn anders dan vanuit maatschappelijk perspectief. 
Het draait namelijk niet alleen om financiën, maar ook om: 

 fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid; 
 financiële laagdrempeligheid; 
 professionaliteit en gastheerschap, dienstverlening en een goed voorzieningenaanbod; 
 sociale betrokkenheid. 

 

5.3. Bevindingen beheer & Exploitatie 
Met betrekking tot eigendom, beheer en exploitatie wordt aangesloten bij vigerend beleid en de Bakelse 
couleur locale. Zo staat o.a. in het Beleidsplan Gebouwen van april 2017 dat in “iedere kern van de gemeente 
Gemert-Bakel minimaal één maatschappelijke kernaccommodatie is. Dit is een multifunctionele accommodatie 
(MFA) waarin de maatschappelijke functies zijn geconcentreerd. Uitgangspunt (1 en 2): De kern accommodaties 
blijven eigendom van de gemeente en worden niet afgestoten”. Daar waar de gemeente het eigendom niet 
heeft, zijn er geen kaders voorgesteld voor verkrijging of huur. Er is wel sprake van uitbesteed beheer. 
 

5.3.1. Scenario’s bij Café-zaal ‘t Viltje 

In de scenario’s 1 en 2 wordt een ontwikkeling in gang gezet bij Café-zaal ’t Viltje. Dit impliceert dat met 
gemeentelijke middelen wordt geïnvesteerd in een realisatie op grond die momenteel in bezit is van een derde 
(particulier). Hier komt uit voort dat regie en borging van continuïteit op behoud van het vastgoed als ook de 
exploitatie op voorhand dient te worden geregeld. Er zijn diverse opties: 

o Zo kan de gemeente de grond in eigendom verwerven en eigenaar zijn en blijven van de te realiseren 
MFA en gymnastiekzaal. Dit is in lijn met het huidige vastgoedbeleid.  

- In scenario 1 geldt dit dan logischerwijs alleen voor de nieuw te realiseren gymnastiekzaal en 
draagt de gemeente bij aan de verbouwing van de feestzaal tot een MFA. 

- In scenario 2 geldt dit logischerwijs voor het gehele te ontwikkelen perceel achter café-zaal ’t 
Viltje, dus de feestzaal inclusief het vrij te spelen perceel voor de gymnastiekzaal en de MFA-
ruimten.  

o Een andere optie is om door middel van het vestigen van een recht van opstal de accommodatie in 
eigendom te verkrijgen. Hierbij blijft het grondeigendom bij de huidige eigenaar.  

 
Voor beide scenario’s geldt dat los van de juridische en notariële afhandeling betreffende grondeigendom een 
nieuw beheer en exploitatiemodel vorm dient te krijgen. Die rol kan ingevuld worden door de horeca-
exploitant van Café-zaal ’t Viltje. Echter moeten dan met zorg de bepalingen omtrent de maatschappelijke 
activiteiten en gebruik opgesteld worden. Ook vraagt de exploitatie van een MFA of gymnastiekzaalbeheer 
andere competenties dan het uitbaten van commerciële horeca. Mogelijk kan bij de opstart en inrichting van 
de MFA worden samengewerkt met de beheerders van het Parochiehuis en de Diepstratenzaal. Echter, hier 
komt dan mogelijk een ‘dubbele petten’ problematiek om de hoek kijken. Het belang van beheer en exploitatie 
van het Parochiehuis, de Diepstratenzaal en ’t Viltje kan concurrerend zijn. Zeker in het geval van Scenario 2, 
waarbij de ruimten en activiteiten van het Parochiehuis worden onderbracht in de nieuwe MFA. Het heeft de 
voorkeur de exploitatie van de MFA bij één partij te leggen, georganiseerd in een stichting zonder 
winstoogmerk. Deze vorm borgt de balans tussen een zo maatschappelijk mogelijk ingerichte exploitatie en een 
markgerichte (semi) commerciële pijler in de vorm van het café, foyer en mogelijk vergaderruimten.  
De argumenten hiervoor zijn dat een stichting zonder winstoogmerk wel marktgericht én maatschappelijk kan 
opereren zonder winstbejag. En dat een stichting statutair goed ingericht kan worden, inclusief bijvoorbeeld 
een raad van toezicht, zonder dat de gemeente daadwerkelijk zelf (bestuurlijk of uitvoerend) deelneemt of dat 
een orgaan als een Algemene Leden Vergadering het voor het zeggen heeft.  
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5.3.2. Scenario’s bij het Parochiehuis 

In scenario 3 wordt een ontwikkeling in gang gezet bij het Parochiehuis. Het Parochiehuis is al in gemeentelijk 
eigendom, het beoogde perceel aan de westzijde is momenteel in eigendom van een particuliere derde. Dit 
betekent dat aanschaf van de grond noodzakelijk is. Opties voor bijvoorbeeld de vestiging van een recht van 
opstal lijken niet voor de hand te liggen. Het meest logische scenario is dat het bestuur van het Parochiehuis 
haar span of control verbreedt met de nieuwe voorzieningen. Hierbij wordt opgemerkt dat dit leidt tot een te 
actualiseren vorm van beheer en exploitatie die meer marktgericht is dan in de huidige situatie. Het kan zijn dat 
belangen van de gymnastiekzaal en de MFA niet in één lijn zijn met de visie op het Parochiehuis zoals dat dat 
bij het huidige bestuur beleefd wordt. Dit leidt in een dergelijk geval tot bestuurlijke vernieuwing. Op tactisch 
niveau leidt schaalvergroting bij het Parochiehuis tot andere uitdagingen op het vlak van management en 
beheer. Daarbij is aan de orde om ook de inzet van de Diepstratenzaal wel in één hand te geven met het 
Parochiehuis, juist om afstemming en efficiëntie te vergoten. De entiteit van Stichting Parochiehuis Bakel is 
waarschijnlijk passend bij de schaalgrootte en de gewenste logica in bedrijfsvoering. Mogelijk zijn aanpassingen 
in bestuur en management noodzakelijk.  
 

5.3.3. Scenario’s HUB 

In het geval van een MFA-HUB is het uitgangspunt primair dat eigendoms- en beheerconstructies ongewijzigd 
blijven. De partijen blijven Stichting Parochiehuis Bakel, De Zorgboog (Diepstratenzaal) en de horeca-exploitant 
van ’t Viltje. Alleen wanneer er wordt geïnvesteerd in herontwikkeling van ’t Viltje is mogelijk ook de grond- en 
vastgoed eigenaar betrokken. Op gemeentelijke grond wordt het Parochiehuis uitgebreid met zaalruimten, 
berging en opslag. De grond van de Diepstratenzaal blijft in eigendom van de Zorgboog. Gezamenlijk met de 
gemeente wordt de zaal met vervangende nieuwbouw meer MFA-proof gemaakt en krijgt het een pleinentree. 
De gemeente is vanuit beleidsmatige kaders niet de primaire (of: meest geëquipeerde) partij om ook beheer en 
exploitatie van de Diepstratenzaal op zich te nemen. Zij laat dit aan de markt. Dat kan zijn aan De Zorgboog, 
maar mogelijk liggen hier kansen voor Stichting Parochiehuis Bakel en/of de horeca-exploitant van ’t Viltje om 
een grotere rol te spelen in de facilitaire dienstverlening. De gemeente kan deze samenwerking en het overleg 
hiervoor faciliteiten en ondersteunen.  
Voor de te realiseren binnensportaccommodatie zijn er twee potentiele locaties. Daarvan is locatie van 
sporthal De Beek nu al gemeentelijk eigendom. Een nieuwbouw ontwikkeling op dezelfde locatie heeft als 
consequentie dat er geen GREX is. De locatie naast Kindcentrum de Bakelaar is in particulier eigendom en hier 
hebben nog geen verkenningen of onderhandelingen over plaatsgevonden.  
 

5.4. Financieel 
In deze fase van haalbaarheid is een gedetailleerde exploitatiebegroting nog niet opportuun. Het is wel 
mogelijk om, mede op basis van een gekozen voorkeursvariant een globale prognose op te maken Voor een 
reëel exploitatiebegroting is een keuze ten aanzien van de locatie en het scenario noodzakelijk en dienen 
enkele criteria verder te worden gedetailleerd zoals:  

o Personele lasten: het beheermodel en daarmee ook de benodigde formatie (hoeveel medewerkers en 
welke disciplines), van toepassing zijnde CAO of arbeidsvoorwaarden, salariëring en inschaling, werken 
met vrijwilligers inclusief of exclusief vergoedingen; 

o Energie: als uitgangspunt geldt een Bijna energie Neutraal gebouw of verdergaande 
duurzaamheidseisen. Maar dat zegt nog weinig of de exacte toepassing van maatregelen zoals PVT-
panelen, warmtepompen of Warmte-koude opslagsystemen en andere vormen van energie 
besparingsmaatregelen of energie opwekkers; 

o Onderhoud: dit is op voorhand al te delen in eigenaars, huurders en/of gebruikers onderhoud. Dat kan 
weer onderverdeeld zijn in planmatig, preventie en vervangingsonderhoud (correctief). Het is volledig 
afhankelijk van o.a. de eigendomspositie en beheer- en exploitatie bepalingen in overeenkomst welke 
onderhoudstaken bij welke partij liggen. Uiteraard zijn onderhoudskosten ook sterk afhankelijk van de 
scenario’s. Voor nieuwbouw gelden andere kengetalen dan voor renovatie.in de regel geldt wel: 

o Groot onderhoud bedraagt circa 1,5 – 2,5% van de bouwsom 
o Klein onderhoud bedraagt circa 0,5-1,0% van de bouwsom  

o Baten: de baten zijn deels afhankelijk van gebruiks- en huurvergoedingen. Maar ook de brutomarge 
horeca kan daar (flink) aan bijdragen. Per scenario verschilt het sterk of er commerciële of meer 
maatschappelijke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. De vraag is of de horeca opbrengsten 
ten goede komen aan de MFA-exploitatie, of buitenbeeld blijven in een horeca-exploitatie.  
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5.4.1. Globale exploitatieprognose VERTROUWELIJK VOOR B&W IN DEZE FASE  

In deze fase van de haalbaarheidsstudie is het gewenst een doorkijk te geven in de mogelijke financiële 
gevolgen van een gekozen scenario en het vast te stellen beheer- en exploitatiemodel. Hiervoor is Scenario 2 
benut als uitgangspunt. 

o Dit scenario omvat de gedachte van een MFA Bakel met ‘alles onder één dak’, heeft in verhouding het 
hoogste praktische haalbaarheidskarakter op de korte of middellange termijn en hier is met de 
eigenaar van grond en opstallen als gesproken over de ontwikkelingsopties. 

o De omvang in BVO van scenario 2 ligt hoger dan scenario 3, passend binnen de investeringssom van 
circa € 4 mln. Dit impliceert dat een kapitaallasten berekening voor scenario 3 in de regel lager zal 
uitvallen. Echter, de grondprijs / aanschafwaarde is hierbij sterk bepalend.  

o Verder speelt mee dat Scenario 2 meer omvat dan alleen een investeringsraming en 
exploitatieprognose. De consequenties van Scenario 2 zijn dat: 

o de accommodatie c.q. locatie van sporthal De Beek en Musis Sacrum wordt vrijgespeeld. 
Daarbij is sprake van een positief grondexploitatie resultaat; 

o de activiteiten van Fuse elders worden gehuisvest (bijvoorbeeld in café-zaal ’t Viltje) en dit 
leidt tot de mogelijkheid tot het afstoten van het gebouw van Fuse / Olleke Bolleke.  

o indien de nieuwe MFA als kerngemeenschapshuis wordt gezien, het in de lijn ligt dat het 
Parochiehuis op ander wijze wordt ingezet en op grond van gemeentebeleid niet langer 
subsidie ontvangt. Deze consequenties en effecten vallen niet direct bínnen de exploitatie 
prognose, maar vormen welke belangrijke financiële criteria voor de scenariokeuze. 

 
MFA Bakel Prognose 2020  scenario 2  
 Uitbreiding 't Viltje + gymnastiekzaal prijspeil  
Baten 2020 
Huur Musis Sacrum / Doe mar wa € 14.256 
Huur bewegingsonderwijs € 15.000 
Huur sport € 10.692 
Huur evenementen € 5.346 
Huur evenementen € 21.708 
Huur Bibliotheek € 6.000 
Huur Fuse € 5.400 
Huur theaterzaal € 10.800 
Huur EHBO € 750 
Omzet horeca hoog btw € 40.000 
Omzet horeca laag btw € 14.000 
Huur diversen € 5.800 
Totaal baten  €   150.000  
    
Lasten 2020 
Inkoop horeca  €           32.400  
Personeel MFA+Gym  €        106.363  
 Huisvestingskosten   €           49.286  
 Machine en inventariskosten   €           20.000  
 Verkoopkosten   €             7.000  
Algemene kosten  €           10.000  
Totaal lasten  €   225.000  
10% onvoorzien  €           22.500  
Exploitatieresultaat  €    -97.500  

 
Het exploitatieresultaat wordt bezien als benodigde subsidie. Er zijn diverse uitgangspunten van toepassing in 
deze fase. Zo is sprake van professioneel personeel, omzetramingen op basis van vierkante meterprijzen die 
tevens getoetst zijn aan wat organisaties momenteel aan huisvestingskosten betalen en aannames op basis van 
kengetallen m.b.t. de horeca en verhuur. Er wordt geen huur berekend. In de regel wordt in Gemert-Bakel door 
de MFA beheerders geen huur betaald, ze krijgen andersom wel een subsidie. Aan (semi) commerciële 
gebruikers wordt wel huur gevraagd in een MFA, bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut in MFA De Mortel. Dit 
sluit ook aan op onderstaand uitgangspunt uit de beleidsnota gebouwenbeheer 2017: Uitgangspunt 10: bij 
vastgoed met commercieel gebruik wordt marktconforme huur toegepast. De horeca inkomsten zijn een 
belangrijke pijler in de exploitatie. Hierin is nog geen volledige vergunning en commerciële uitbating gerekend 
in het geval van bijvoorbeeld carnavalsactiviteiten, restaurant etc. En er is geraamd met een marge van 10% op 
onvoorziene kosten.  
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5.4.2. Effecten analyse VERTROUWELIJK VOOR B&W IN DEZE FASE 

In de tabel tonen we in een verkorte weergave de effecten van het vervallen van exploitatiesubsidies, 
onderhoudskosten en voorzieningen. Als ook het effect op boekwaarden in het geval van Scenario 2.  
 
  Jaarlijks exploitatieresultaat Toelichting 
Nieuwe MFA (nieuwbouw scenario) - 97.500,00   
Parochiehuis  44.000,00 Subsidie  

  11.000,00 
Huuropbrengst = 0K 
Beheerskosten = 2K 
Kapitaallasten = 9K 

  
 

Minus € 87.000 onderhoudsvoorziening 
(geactiveerd en nog te activeren) in de periode t/m 
2037 

   Eenmalige afschrijving boekwaarde à € 46.000 

   

Bij afstoten verkoop is de minimale verkoopwaarde 
€ 372.000 op basis van WOZ (dit is niet de 
marktwaarde) 

Sporthal De Beek  40.000,00 
Huuropbrengst = 39K 
Beheerskosten = 75K 
Kapitaallasten = 3K 

   

Minus € 1.359.000 onderhoudsvoorziening 
(geactiveerd en nog te activeren) in de periode t/m 
2037 

   Eenmalige afschrijving boekwaarde à € 143.000 

   
Bij afstoten verkoop is de geraamde GREX ca. € 
725.000. 

Fuse 4.000,00 
Huuropbrengst = 0K 
Beheerskosten = 1K 
Kapitaallasten = 3K 

Musis Sacrum n.v.t. 

Bij afstoten verkoop is de minimale verkoopwaarde 
€ 375.000 op basis van WOZ (dit is niet de 
marktwaarde) 
Minus € 375.000 onderhoudsvoorziening 
(geactiveerd en nog te activeren) in de periode t/m 
2037 
Eenmalige afschrijving boekwaarde à € 25.000 
Bij afstoten verkoop is de minimale verkoopwaarde 
€ 393.000 op basis van WOZ (dit is niet de 
marktwaarde) 

Herberekend jaarlijks exploitatieresultaat  
nieuwe MFA  

€ 1.500,00 
 

Voordeel in vrijval onderhoudsvoorzieningen 
(cumulatief t/m 2037)  

€ 1.821.000,00 

Voordeel in vrijval onderhoudsvoorzieningen p/j  
t/m 2037)  € 107.117,6511 

Eenmalige afschrijvingen boekwaarden  
 

€ 214.000,00 
Incidenteel voordeel uit afstoten (Woz en GREX!)  € 1.865.000,00 

 
 Het te verwachten exploitatieresultaat van de nieuwe MFA in Scenario 2 kan volledig worden gedekt 

uit de vrijval van directe exploitatielasten en subsidies van bestaande accommodaties en exploitaties.  
 Dit is exclusief de te vervallen onderhoudsbijdragen van ca. +€ 1.821.000,- in de periode t/m 2037. 

Teruggerekend is dit circa € 107K per jaar. 
 De eenmalige afschrijving van de boekwaarden bedraagt o.b.v. bovenstaand ca. -€ 214.000,-. 
 De WOZ waarde die wordt benut als minimale verkoopsom / opbrengst bij het afstoten / verkopen 

van de accommodaties bedraagt ca. +€ 1.865.000,- . met nadruk wordt gesteld dat dit in deze fase is 
berekend aan de hand van een concept GREX raming en voor de overige percelen/ accommodaties 
o.b.v. de WOZ waarde. 

 
De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de nieuwe MFA bedragen geraamd ca. € 177.000. Let wel: dit is 
berekend op annuïteiten met een termijn van 40 jaar bij een rekenrente van 2,5%12. Momenteel zijn de 
rentestanden praktisch veel lager waardoor rekenen met 1,0% niet irreëel lijkt. In dat geval zijn de 
kapitaallasten ca. € 149.000) Het eigenarenonderhoud bedraagt € 30.308. De vervangingsinvesteringen zijn 
opgenomen in de vrijval van de kapitaallasten (zie financiële bijlage). 

                                                                 
11 Vraagt nadere bestudering i.r.t.  kapitaallasten en gepland jaar onderhoud in de periode t/m 2037. Te beschouwen als indicatie 
12 De gemeente Gemert Bakel heeft onlangs tegen een rente van 0,44% een projectfinanciering afgesloten voor een looptijd van 20 jaar. Te 
beschouwen als indicatie.  
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6. Advies en aanbevelingen 

Bakel wil een huiskamer voor het dorp. Een plek waar inwoners en bezoekers elkaar de hele dag door kunnen 
ontmoeten. Deze “huiskamer voor Bakel” kan goed gecombineerd worden met een gymnastiekzaal en een 
horeca-functie. De MFA dient qua ruimten, oppervlakte, voorzieningenniveau en multifunctionaliteit 
afgestemd te zijn op de geïnventariseerde behoefte bij de maatschappelijke organisaties in Bakel.  
 

6.1. Overwegingen 
Samenvattend concluderen we dat een MFA in Bakel als beoogd ‘huiskamer’ goed kan voorzien in een 
behoefte voor de betrokken organisaties. En dat dit onder één dak voordelen biedt. Aanvullende functies in het 
verlengde van de activiteiten van betrokken organisaties kunnen vrij eenvoudig in de MFA worden 
geïncorporeerd. De levensvatbaarheid van een MFA is het grootst als een dag-, avond en 
weekendprogrammering mogelijk is. Een belangrijk aandeel hierin vormt de gymnastiekvoorziening (gymzaal, 
sportzaal, sporthal). Een verhuizing van Musis Sacrum en muziekvereniging Doe mar Wa naar het centrum zou 
leiden tot een sterke verhoging van de verlevendiging van het centrum. Alleen al door de logistieke 
bewegingen, bezoek, deelname aan oefeningen en trainingen en eventueel ook publieksactiviteiten. 
 
De voorkeur gaat uit naar één MFA, alles onder één dak, op één locatie. De bundeling van voorzieningen heeft 
doorgaans een positief effect op de kwaliteit, professionaliteit en financiële haalbaarheid van de MFA. En leidt, 
mits gelokaliseerd in het centrum van Bakel, tot een duidelijke bijdrage aan de verlevendiging van het centrum. 
De totale bruto vloeroppervlakte van de ‘nieuwbouw’ MFA Bakel is afgerond circa 1.375m² BVO. De ruimtelijke 
opgave is stedenbouwkundig gezien momenteel niet (vrij) beschikbaar. Geconcludeerd wordt dat géén van de 
genoemde locaties in het centrum, alsmede andere locaties in de centrumschil, ruimte biedt voor een 
dergelijke voetprint van een nieuwbouw MFA met alle voorzieningen onder één dak. In lijn met de constatering 
dat de Diepstratenzaal bij de Wilbertsdries van De Zorgboog praktisch gezien zal blijven behouden op die 
locatie en het niet aannemelijk is dat de dagelijkse activiteiten elders worden gehuisvest, vervalt dit onderdeel 
in de benodigde oppervlakten van het globale PvE voor de MFA. Wel wordt er rekening gehouden met een 
grote deelbare zaal om ook op termijn diverse doelgroepen waaronder senioren op passende wijze onder te 
kunnen brengen.  
 
Met betrekking tot  de locatie en activiteiten van Fuse (en de ruimte van voormalig Olleke bolleke) wordt 
geadviseerd de activiteiten onder te brengen in de nieuwe MFA, waarbij een herhuisvesting (onder specifieke 
voorwaarden) in Café-zaal ’t Viltje het best passende scenario is. Er blijft ook een directe link met het kerkplein 
voor evenementen van Fuse. Het gebouw van Fuse / Olleke bolleke wordt in lijn met gemeentelijk beleid en 
voor verdere verlevendiging van het centrum afgestoten en herbestemd. Vanuit een eerder geïnventariseerd 
oogpunt wordt hierbij primair gedacht aan een (horeca-)bestemming die bijdraagt aan de verlevendiging van 
het kerkplein en het centrum van Bakel in algemene zin.  
 
Met betrekking tot bewegingsonderwijs en sport wordt het ontwikkelen van een nieuwe gymnastiekzaal zinvol 
geacht wanneer deze ook ruimte biedt voor Musis Sacrum en Doe mar wa. De programma’s van beide 
muziekverenigingen sluiten uitstekend op elkaar aan. Het additioneel realiseren van een sportaccommodatie 
naast De Bakelaar is niet zinvol. Er zou sprake moeten zijn van vervangende nieuwbouw. In dat geval is het 
mogelijk de huidige locatie van sporthal De Beek en Musis Sacrum te herontwikkelen. Echter, er wordt een 
uitdaging geconstateerd ten aanzien van het programmeren van verenigingssport. Dat kan niet één op één 
worden overgezet van sporthal De Beek naar bijvoorbeeld sporthal ’t Zand. Ook de nieuwe gymnastiekzaal zal 
te weinig ruimte bieden, zowel programmatisch (beschikbare uren) als qua capaciteit (sportvloeroppervlakte).  
 
Te nemen afwegingen in het accommodatieaanbod zijn: 

o om de programmering in combinatie met sporthal ’t Zand, de beoogde gymnastiekzaal en eventueel 
andere accommodaties nader te detailleren en vervangende ruimte (lokaal) in beeld te brengen voor 
de verenigingsport, in zijn geheel of deeloplossingen; 

o om (deels) niet langer te voorzien in ruimten voor verenigingssport, of hiervoor op andere locaties in 
de gemeente of regionaal ruimte te bieden.  

 
  



 

 Haalbaarheidsonderzoek MFA Bakel  44 

6.2. Locaties en voorkeursscenario 
De conclusie luidt dat de locaties van Café-zaal ’t Viltje en het Parochiehuis beide mogelijkheden bieden tot het 
realiseren van een MFA + gymnastiekzaal. De overwegingen die hierin meegenomen worden zijn het 
stedenbouwkundig inpassen op de locaties, met behoud of juist versterking van de huidige uitstraling. Dit geldt 
meer in het geval van de locatie Parochiehuis dan bij Café-zaal ’t Viltje. Deze laatste locatie biedt echter meer 
uitdagingen qua bouwkundige inpassing, vormgeving en relatie tot routing, bereikbaarheid en parkeren.  
De MFA als ‘HUB’, dus met de multifunctionaliteit verspreid over meerdere locaties, wordt niet geadviseerd. 
Het HUB-scenario voldoet niet aan de inhoudelijke kaders van de MFA zoals die zijn geformuleerd door de 
gemeenteraad en de Bakelse organisaties die juist door samen te komen willen bijdragen aan de verlevendiging 
van het centrum. We constateren echter uit het HUB-scenario wel een relatie om in brede perspectief te kijken 
naar de locaties en accommodaties van Café-zaal ’t Viltje en Parochiehuis.  
 
Criteria Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
1) De locatie potentie:  Aanbouw ‘t Viltje Herontwikkeling ‘t 

Viltje 
Het Parochiehuis Hub 

a) Hoe geschikt is de 
locatie voor de 
vestiging van een 
MFA? 

-, te klein voor de 
MFA voetprint 
conform PvE 

+ + -, niet één locatie 

b) Past alles onder één 
dak? 

- + + - 

c) Wat zijn de 
voorwaarden van de 
ligging, routing, 
bereikbaarheid en het 
parkeren? 

+/-, goede ligging, 
routing, parkeren en 

bereikbaarheid 
dienen nader te 

worden onderzocht 

+/-, goede ligging, 
routing, parkeren en 

bereikbaarheid dienen 
nader te worden 

onderzocht 

+/-, goede ligging, routing, 
parkeren en 

bereikbaarheid dienen 
nader te worden 

onderzocht 

n.v.t. 

2) De omgevingspotentie:     
a) Welke gevolgen heeft 

de vestiging van een 
MFA op deze plek voor 
de omgeving? 

-, de spreiding van 
voorzieningen blijft 

+/-, kan deels 
verborgen wordt 
gerealiseerd in 

passend 
omgevingsbeeld, groot 

volume 

+/-, kan deels 
vormgegeven worden in 

passend omgevingsbeeld, 
stedenbouwkundig 

kwaliteitsbeeld precair 

-, leidt tot 
spreiding van 

ontwikkelingen en 
bewegingen  

b) Wat is de verwachten 
bijdrage op de 
verlevendiging van het 
centrum? 

+/-, een bepekte 
bijdrage door 

blijvende spreiding 

+ -, de locatie is niet gelegen 
aan het Wilberts plein 

-, leidt tot 
spreiding van 
activiteiten en 
levendigheid 

3) De accommodatiepotentie     
a) Hoe geschikt is het 

bestaande vastgoed 
voor de vestiging van 
een MFA en wat moet 
er worden veranderd 
of toegevoegd? 

+ + - + 

b) Wat is de mogelijkheid 
om te fungeren als 
‘Huiskamer voor 
inwoners van Bakel’ 

+/- + + +/- 

4) Organisatie en Financiën     
a) Hoeveel kost de 

vestiging van een MFA 
op deze plek? 

+ + + - 

b) Wat is het construct 
van eigendom en het 
model van beheer & 
exploitatie? 

in eigendom te 
verkrijgen, deels, RvO 

of geheel  

in eigendom te 
verkrijgen, idealiter in 

geheel 

Is al eigendom, maar het 
beoogde perceel niet. In 
eigendom te verkrijgen, 

idealiter in geheel 

Spreiding van 
eigendom, beheer 

5) Planning      
a) Hoe lang duurt het 

voordat een MFA op 
deze plek open kan? 

+ + - +/- 

 
Het voorkeursscenario is Scenario 2: Herontwikkeling op de locatie van Café-zaal ‘t Viltje 

I. Benut het hele perceel voor vervangende nieuwbouw van de feestzaal en ruimten, waardoor de 
nieuwe MFA + gymnastiekzaal zo optimaal mogelijk kan worden ontworpen. 

II. Ontwikkel op de locatie van Café-zaal ’t Viltje op het achterliggende perceel een gymnastiekzaal met 
multifunctionaliteit voor in ieder geval Musis Sacrum en Doe mar wa.  

III. Speel de locatie en accommodaties van Fuse, Sporthal De Beek en het bestaande gebouw van Musis 
Sacrum vrij en benut deze locatie voor herontwikkeling. 
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Voor Scenario 2 Herontwikkeling Café-zaal ‘t Viltje en Scenario 3 Het Parochiehuis geldt dat beide mogelijk zijn 
qua locatie en de gedachte van alles onder één dak. Gezien de status van de haalbaarheidsstudie en het feit dat 
niet uitputtend alle kaders (zoals de positie van grondeigenaren) al bepaald is, kan het opportuun zijn deze 
scenario’s verder uit te werken alvorens een definitieve keuze te maken voor de uiteindelijke locatie. Ook de 
opties van herhuisvesting van organisaties en verenigingen die nu gebruik maken van Sporthal de Beek is aan 
de orde. Het lijkt aannemelijk dat het gebouw van Fuse/ Olleke Bolleke afgestoten kan worden waarbij de 
activiteiten van Stg. OJC Fuse ondergebracht worden in de nieuwe MFA of mogelijk tijdelijk elders. 
 
Dit leidt tot enkele vervolgstappen die mogelijk als bestuursopdracht kunnen worden geformeerd:  

I. Bepaal de voorkeurslocatie en het voorkeursscenario voor de nieuwe MFA + gymnastiekzaal in Bakel. 
II. Geef opdracht tot een vervolguitwerking van het voorkeursscenario en/of voorkeursscenario’s tot een 

stedenbouwkundig locatieonderzoek, gesprekken en eventueel onderhandelingen met eigenaren van 
grond en opstallen, een Voorlopig Ontwerp, investeringsraming en meer gedetailleerde 
exploitatiebegroting. 

III. Overweeg hierbij ook in bredere zin marktgerichte en maatschappelijke activiteiten zoals:  
i) Kantoor voor maatschappelijke organisaties (zoals Centrum Jeugd en Gezin, Vluchtelingenwerk). 
ii) Diëtist 
iii) Diabetesspreekuur 
iv) Priklab 
v) Taalcafé voor statushouders 
vi) Computercafé 
vii) (Vrijwilligers) vacaturepunt 
viii) Recreatie of toeristeninformatiepunt voor gemeente (soort VVV) 
ix) Biljartmiddagen voor senioren 
x) Pakket afhaalservice 
xi) Expositieruimte 
xii) E-Games voor jeugd 
xiii) Kantoorruimtes voor ZZP’ers 
xiv) Kooklessen of kookworkshops 
xv) Trainingsfaciliteit onderhoudspunt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
xvi) Oefenruimte voor muziekbandjes 
xvii) Beurzen 

IV. Overweeg opties voor het herhuisvesten van organisaties en verenigingen die nu van Sporthal De Beek 
gebruik maken.  

V. Overweeg of het opportuun is om te onderzoeken of het gewenst, haalbaar en logisch kan zijn om bij 
te dragen aan renovatie of vervangende nieuwbouw van de Diepstratenzaal gezien de ligging, bijdrage 
aan de vormgeving van het Wilbertsplein en de doelgroep activiteiten in brede zin. 

 
6.2.1. Consequenties 

De financiële raming is een vertaling van een programmatisch PvE dat is gebaseerd op gebruikerswensen. Als 
de raad van Gemert-Bakel besluit om op basis hiervan een MFA in Bakel te realiseren wordt in afstemming met 
de potentiele gebruikers een definitief (technisch) programma van eisen opgesteld We brengen de 
consequenties van de MFA zo volledig mogelijk in beeld, gerelateerd aan de fase van de studie. 

o Nieuwe gymnastiekzaal  : kans = amoveren De Beek en muziekzaal en herontwikkeling 
o Verkoop Fuse/Olleke Bolleke : kans = herhuisvesting Stg. OJC Fuse in Café - zaal ’t Viltje  

: kans = een nieuwe invulling voor leegstaand Olleke Bolleke 
: bedreiging = leegloop of staken Stg. OJC Fuse 

o Muziekverenigingen  : kans = herontwikkeling Doe Mar Wa 
     : bedreiging = leegloop Musis Sacrum 

o Vergaderingen   : kans = (nog)meer organisatie terug naar het centrum  
: bedreiging = leegloop: Het Parochiehuis of Diepstratenzaal 

o Parochiehuis   : kans: moderne podium/theaterzaal in de nieuwe MFA 
: bedreiging = eventuele leegloop Parochiehuis 
: bedreiging / kans = verlies van deze accommodatie als 
maatschappelijke voorziening, opties voor herontwikkeling en 
exploitatie 

o Diepstratenzaal   : kans = meer activiteiten voor senioren in de MFA  
: bedreiging = voortbestaan of continuering Diepstratenzaal in 
huidige constructie en activiteitenaanbod is niet gewaarborgd. 
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6.3. Aanbevelingen Procesvervolg 
Het advies luidt om na toetsing bij alle stakeholders en eventuele positieve bestuurlijke 
besluitvorming over het voorkeursscenario de navolgende stappen13 te nemen. De 
stappen passen ook bij diverse methodieken van projectmanagement (bijvoorbeeld 
Prince2, IPMA, projectmatig werken en ‘smaken’ zoals Agile en Scrum). Elke stap of 
fase heeft daarbij een functie voor een GO NO-Go moment voor beheersbaarheid van 
het project, de investeringskosten, de samenwerking en effecten op exploitatie.  
 
 Stap 1. Neem de regie en bepaal het eigendomsmodel 

De praktijkervaringen met MFA’s (en IKC’s, Brede Scholen etc.) leren dat gebruikers er zelden in slagen de 
ontwikkeling, beheer en exploitatie onderling goed te regelen. Vanuit de gemeente moet de kar getrokken 
worden. De gemeente is de partij die met alle gebruikers relaties onderhoudt én het maatschappelijk belang 
het beste in het oog kan houden. De eventuele eigendomspositie van grond en/of opstallen helpt hierbij. Het 
uitgangspunt primair is dat de gemeente een eigendomspositie inneemt. In het voorkeursscenario betekent dit 
dat de gemeente overgaat tot aanschaf van de grond en de opstallen zelfstandig realiseert. Echter, gezien de 
locatie en al dan niet gewenst grondpositie, is het overeenkomen en regelen in een overeenkomst van recht 
van opstal ook een optie. Voertijdig dient de eigendomsverdeling geëffectueerd te worden en duidelijkheid 
verschaft te worden aan huurders en gebruikers. 
 
Stap 2 – Onderken het gebrek aan deskundigheid bij de betrokken stakeholders 

Zorg voor deskundige projectbegeleiding en wissel ervaringen uit met andere projecten en gemeenten in de 
regio. In de gemeente is er beperkte ervaringsdeskundigheid met MFA’s. De MFA zoals die voor Bakel in een 
voorkeursscenario is verwerkt, is uniek. De beoogde projectleiding is ervaren, maar biedt voldoende ruimte en 
prikkels om betrokken organisaties deel te laten nemen en mee te laten denken. Aandachtspunten zijn: 

o Bouw sober, slim en kies voor kwaliteit. De nadruk op kwantiteit leidt op termijn tot tekorten in de 
exploitatie (een (te) groot gebouw met een laag afwerkingsniveau). Gebruikers kunnen in een 
multifunctionele accommodatie met minder oppervlakte toe omdat de beschikbare ruimte efficiënter 
ingezet wordt. Vermijd ook onderhoudsgevoelige architectonische hoogstandjes. 

o Multifunctionaliteit is niet heilig, de meerwaarde is wel evident. Het biedt gebruikers voorzieningen 
die ze alleen niet kunnen realiseren. Multifunctionaliteit kan ontmoeting en samenwerking tussen 
gebruikers faciliteren. Dit valt of staat met de samenwerking onderling. Goed beheer en 
gastheerschap is hierbij essentieel. ‘Teveel’ multifunctionaliteit leiden tot ongewenste neveneffecten, 
zoals het toegankelijk zijn van de monofunctionele ruimten voor alle bezoekers van het gebouw. 

o Compartimenteer daar waar dat zinvol is. Neem de tijd om het gebruik en de toegankelijkheid van de 
verschillende ruimten te bespreken. 

 
Stap 3 – Zet eigendom, beheer en exploitatie op tijd op de agenda 

Start vroegtijdig met de (contract)bepalingen van eigendom, beheer en exploitatie. Een voorlopig ontwerp 
volgt op het beheer en exploitatiemodel, de consequenties hiervan moeten worden meegenomen in het 
ontwerp. De detaillering van het PvE valt samen met het beheer en exploitatie model. Bij het beheer en 
exploitatiemodel behoort mogelijk ook de programmering en zaken zoals toezicht houden in de 
Diepstratenzaal. Mogelijk wordt een combinatie gevormd met het Parochiehuis. De MFA is immers niet beoogd 
om te concurreren met andere voorzieningen, maar juist om gezamenlijke kracht te vinden. Dan komt de 
verlevendiging van het centrum tot zijn recht. Bepaald wordt wat gebruikers van de beheerder mogen 
verwachten, welke zelfwerkzaamheid wordt afgesproken, wie het aanspreekpunt en wie verantwoordelijk is.  
 
Stap 4 – Investeer in communicatie en committent 

Beheer en exploitatie onderhandelingen overeenkomsten zijn complex en vragen om vertrouwen en een 
gedegen proces. De betrokken partners nemen deel vanuit verschillende winst beogende of maatschappelijke 
perspectieven. Het doel is te werken vanuit een gezamenlijke visie en te investeren in inhoudelijke 
betrokkenheid en positieve beeldvorming. Maatschappelijk ondernemerschap is vereist, de MFA vraagt extra 
inspanningen en investeringen van alle partners. Draagvlak en vertrouwen van de betrokken organisaties is 
essentieel. Verifieer regelmatig de communicatie met de achterban en de werkvloer binnen de organisaties. 
 

                                                                 
13 Bewerkt en mede gebaseerd op: Beheer & Exploitatie van Brede Scholen, VNG/Oberon, 2006 
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Stap 5 – Leg het bouwheerschap vast 

Als eigenaar van de opstallen zal de gemeente bij voorkeur optreden als bouwheer. De keuze voor een 
bouwheer leidt automatisch tot een verdere invulling van de rollen van de betrokken partijen. De gemeente 
vervult in het bouwproces een centrale rol, is de opdrachtgever voor ontwerpende en uitvoerende partijen. Na 
realisatie van de MFA vervalt de centrale rol van de bouwheer. Omdat mogelijk nieuwbouw gekoppeld wordt 
aan bestaand gebouw in eigendom van een derde, of gezien de grondpositie, dienen afspraken dienen 
vastgelegd in een bouwprotocol of samenwerkingsovereenkomst.  
 
Stap 6– Breng de openingstijden en het gebruik van de accommodatie in kaart 

In deze stap wordt hetgeen geïnventariseerd en geanalyseerd is in de haalbaarheidsstudie gedetailleerd en 
vastgezet. Dit omvat ook zoveel mogelijk het overeenkomen en vaststellen van gebruiksovereenkomsten.  
 
Stap 7 – Zet in op (personele) kwaliteit 

In aansluiting op het beheer- en exploitatiemodel wordt het basistakenpakket en het functieprofiel van de 
beheerder opgesteld. Hierin staan o.a. de vaardigheden en capaciteiten waar hij/zij over moet beschikken om 
naar behoren te kunnen uitvoeren. Die worden vertaald in personeelsbeleid: scherpe functieprofielen, 
duidelijke criteria voor werving en selectie, regelmatige functioneringsgesprekken en afspraken over scholing 
en ontwikkeling. Het is niet ondenkbaar dat een goed draaiende MFA met avondgebruik ongeveer 2 fte beheer 
behoeft en dat goede beheerders ‘uit de markt’ moeten worden aangetrokken. 
 
Stap 8 – Wees bewust van de exploitatielasten 

Investeren is incidenteel, exploitatie is structureel en komt telkens terug in de meerjarenbegroting. De 
exploitatielasten van een multifunctionele accommodatie kunnen hoger zijn dan een optelsom van die van 
monofunctionele gebouwen (en vaak ook zichtbaarder). De voornaamste redenen hiervoor zijn de omvang van 
de MFA en de ruimere openstellingtijden. Door de omvang, de verschillende gebruikers en de ruime 
openingstijden is het essentieel om het overzicht en toezicht te behouden. Een zo optimaal en multifunctioneel 
mogelijke ‘huiskamer’ vraagt ook om extra inzet in schoonmaak en onderhoud 
 
Stap 9 – Schep financiële duidelijkheid 

Na bewustwording gaat het ook om harde cijfers. De financiële consequenties van een multifunctionele 
accommodatie zijn deels vooraf in te schatten. Na de scenariokeuze worden geldstromen, inkomsten en 
uitgaven in kaart gebracht. In deze fase van concretiseren (ook van overeenkomst) is een Go/No Go-beslissing 
nog aan de orde. Die moet dan ook vooraf worden vastgesteld in gemeentelijke besluitvorming.  Met het 
college van B&W, gemeenteraad en betrokken organisaties worden afspraken gemaakt over meerjarig beleid 
en structurele financiering van het beheer en de exploitatie van de MFA + gymnastiekzaal. 
 
Stap 10 – Voer een helder huurprijsbeleid 

Het beleid van tarieven en subsidies wordt in lijn gebracht met de te verwachten hogere exploitatielasten van 
een nieuwe MFA ten opzichter van de bestaande accommodaties. Het gemiddeld energieverbruik zal sterk 
dalen, maar door veelal stijgende tarieven beidt dit op de langere termijn niet een financieel voordeel. De 
onderhoudskosten van nieuwe accommodaties zijn in de regel hoger dan die van oude accommodaties.  
 
Stap 11 – Maak afspraken over doorbelasting 

Het gebruik van multifunctionele ruimten leidt tot doorbelasting aan gebruikers. Dit dient transparant voor alle 
betrokkenen te zijn alvorens de exploitatie te starten.  
 
Stap 12 – Houd de administratie in één hand 

Voor het gebruik van ruimten in een multifunctionele accommodatie met verschillende gebruikers moet een 
(verhuur)administratie opgezet worden. Het verdient sterk de voorkeur de administratie en verrekening bij één 
ter zake deskundige en controleerbare persoon of organisatie onder te brengen. 
 
Stap 13 – Consolideren 

Volg de exploitatie op de voet (aan de hand van jaarrapportages en maandoverzichten) en evalueer het beheer 
jaarlijks met de betrokkenen. Heroverweeg het takenpakket van beheerders, stuur de aanpak waar nodig bij. 
Houdt de contracten met leveranciers en dienstverleners periodiek tegen het licht. Vervolgens opschudden, 
aanscherpen en waar mogelijk locatie-overstijgende afspraken maken of een inkoopbeleid formuleren. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Uitgangspunten en randvoorwaarden MFA Bakel 
 
BELEIDSPLAN GEBOUWEN 
(20 april 2017) 

In iedere kern van de gemeente Gemert-Bakel is 
minimaal één “maatschappelijke 
kernaccommodatie”. Dit is een multifunctionele 
accommodatie (MFA) waarin de maatschappelijke 
functies zijn geconcentreerd.  

- Uitgangspunt (1 en 2): De kern 
accommodaties blijven eigendom van de 
gemeente en worden niet afgestoten. Bij 
de overige gebouwen waar verenigingen 
en stichtingen zijn gehuisvest worden 
waar mogelijk gebouwen vrijgespeeld 
(m.u.v. scholen en molens). De 
commerciële gebouwen worden op korte 
of lange termijn afgestoten.  

- Uitgangspunt (9): Bij meervoudig gebruik 
wordt het gebouw geëxploiteerd door een 
hoofdhuurder. Voor onderverhuur is 
toestemming nodig van de gemeente. 

- Uitgangspunt (12): Aan verenigingen en 
stichtingen wordt een kostprijsdekkende 
huur doorberekend. Zij mogen daar geen 
voor- of nadeel van hebben. Compensatie 
vindt plaats via de subsidieverordening. 
Kostprijsdekkende huur Maatschappelijke 
kernaccommodaties € 94 per m2 BVO.  

- Uitgangspunt (13): Daar waar 
verenigingen en stichtingen een 
onderhoudsverplichting hebben die 
normaal aan de eigenaar toebehoort, 
blijft deze verplichting bestaan en wordt 
dit verminderd op de standaard 
berekening van kostprijsdekkende huur. 

- Uitgangspunt (31): De huurder/gebruiker 
van het gebouw is verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke activiteiten en de 
gebruikersexploitatie. 

- Uitgangspunt (32): Voor ieder 
dienstgebouw en maatschappelijke 
kernaccommodatie wordt een 
facilitairbeheerder aangewezen. 

- Uitgangspunt (33): Verhuur en 
onderverhuur vindt plaats op basis van 
het in dit beleidsplan opgenomen 
prioriteitenschema. 

 

- Uitgangspunt (35): Het risico van 
leegstand ligt bij de hoofdhuurder. 

 
UITGANGSPUNTEN UIT CENTRUMPLAN BAKEL 
(30 januari 2020) 

De Centrumvisie (raad 30 januari 2020) biedt 
randvoorwaarden voor de MFA Bakel, 
samenvattend: 

- de MFA moet een bijdrage leveren aan 
het centrum 

- de MFA dient gericht te zijn op de 
openbare ruimte van het centrum.  

- de MFA bevindt zich per definitie binnen 
het Centrumgebied (aan de Dorpsstraat, 
het Sint Wilberts plein of de van de 
Poelstraat) of het Parochiehuis, dat op 
verzoek van de gemeenteraad is 
toegevoegd 

 
In de Centrumvisie zijn tevens mogelijke 
programmaonderdelen benoemd, te weten: 

- Repetitieruimte muziekvereniging 
- Muziekschool 
- Vergaderruimtes verenigingen 
- Bibliotheek 
- Jongerenactiviteiten 
- Seniorenactiviteiten 
- Horeca 
- Tentoonstellingsruimte/ 

Bezoekerscentrum ‘Bakels museum’ 
- Gymzaal  

 
Meerdere locaties worden onderzocht voor een 
MFA. In willekeurige orde: 

- Café Zaal ‘t ‘Viltje 
- De Fuse/ Olleke Bolleke 
- De Willibrordus kerk 
- Het Parochiehuis 
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RAPPORT REVITALISERING BAKEL-CENTRUM 
(25 mei 2018) Het rapport revitalisering Bakel centrum is op een aantal 

onderdelen inmiddels achterhaald, zoals bijvoorbeeld de C1000 als mogelijke 

locatie voor een MFA; hier is een Poolse supermarkt gevestigd.  
Versterken maatschappelijke voorzieningen: 
Het doel is om maatschappelijke voorzieningen te 
versterken door bestaande functies in en buiten 
het centrum beter te faciliteren. De afgelopen 
jaren zijn veel verenigingen uit het dorp verplaatst. 
De keuze kan gemaakt worden om deze 
verenigingen zoveel mogelijk terug te brengen naar 
het centrumgebied. Hiervoor moeten voldoende 
maatschappelijke voorzieningen beschikbaar zijn. 
Deze maatschappelijke functies kunnen in:  
- Bestaand vastgoed: 

o Olleke Bolleke staat leeg 
o Het Parochiehuis ligt net buiten het 

centrum; door deze activiteiten naar 
het centrum te halen ontstaat 
levendigheid 

- Een nieuwe multifunctionele accommodatie 
- Bestaande voorzieningen: 

o De Zorgboog geeft aan vanuit de 
positieve gezondheid van de 
Wilbertsdries een hotspot te willen 
maken. Hierbij kan de Zorgboog 
ruimte beschikbaar stellen voor 
sociale en maatschappelijke functies. 
Zij zoeken nadrukkelijk verbinding 
met andere instellingen den de 
bewoners. Het creëren van een 
entree aan het plein zou wenselijk 
zijn  

o Ook de parochie is bereid om de kerk 
beschikbaar te stellen voor dergelijke 
functies en activiteiten. Op deze 
manier kan de trekkracht van het 
centrum worden vergroot en kunnen 
andere voorzieningen hiervan ook 
profiteren 

o Maatschappelijke functies in 
basisschool de Kleine Kapitein. 
Bijvoorbeeld van een jongerenwerker 
of opvoedondersteuner  

 
Openbare ruimte verbeteren 2.b: een andere 
mogelijkheid is om het Wilbertsplein tot 
verblijfsgebied te maken, is het intiemer maken 
van het plein. Indien er panden naast de Gouden 
Leeuw en naast de Kerk gebouwd worden, ontstaat 
er een plein. De nieuwe panden kunnen als 
maatschappelijk vastgoed of vervangende horeca 
dienen.  
Clusteren van maatschappelijke voorzieningen 
Er moet onderzocht worden of het een 
mogelijkheid is om verenigingen terug te halen 
naar bestaande horeca ofwel bestaande 

maatschappelijke panden of een MFA. Voor het bij 
elkaar brengen van de verenigingen, ruimten voor 
vergaderingen, een gymzaal en dergelijke in een 
MFA zijn naar omvang een aantal plekken mogelijk: 

 De Gouden Leeuw met nieuwe 
gebouwen op het plein. 

 De voormalige C1000. 
 De Zwaan. 

 
Lijst met kansen en ideeën centrumgebied 
o De gemeente kan met haar vastgoedbezit 

mogelijk voorzieningen of instellingen terug 
naar het centrum krijgen. 

o Maatschappelijke functies en verenigingen 
terughalen naar het centrum in een MFA of in 
verspreide locaties. 

o Gemeenschapsruimte in de Wilbertsdries en 
de kerk openstellen voor sociale / 
maatschappelijke functies.  

o Balie van het gemeentehuis naar Bakel.  
o Maatschappelijke functies in basisschool de 

Kleine Kapitein. Bijvoorbeeld van een 
jongerenwerker of opvoedondersteuner.  

o Invulling van Olleke Bolleke: maatschappelijke 
functie buurt / wijkhuis / markant gebouw/ 
werk en leerplek. Invulling van Olleke Bolleke 
combineren met het parochiehuis onder één 
beheer: 

 Waarbij beide locaties zich 
onderscheiden met het parochiehuis 
als een net buurthuis en Olleke 
Bolleke een wat rauwere omgeving 
met bijvoorbeeld een repair café.  

 Inloophuis voor zieken  
 Overdag een leestafel, computerles  
 Thee en koffie door  
 Voor volwassenen inloop, live muziek, 

ontmoeting  
 Politieke forumavond  
 VVV  
 Bibliotheek  
 Sportschool kinderen  
 Jongerencafé 13-18 jaar  

o Boodschappendienst voor ouderen met 
aandacht voor het sociale aspect. 
Boodschappen doen is ontmoeten.  

o Functies van het parochiehuis verplaatsen 
naar Olleke Bolleke. 

 Grote huiskamer voor de jeugd 
(darten, biljarten, … ) en spellen op 
het Wilbertsplein  

o Gehoorzaal in het parochiehuis, muziek 
terughalen  

o Aanbouw aan het parochiehuis maken en 
betrekken bij de Wilbertsdries.  
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Bijlage 2. Huidige Maatschappelijke activiteiten/accommodaties/voorzieningen 
 
Activiteit* Functie Welke accommodatie(s)? Organisatie? 
Jongeren    
1. Kinderopvang Opvang en afstemming De Kleine Kapitein + De Bakelaar  
2. Peuterspeelzaal Vorming en educatie De Kleine Kapitein + De Bakelaar  
3. Buitenschoolse opvang Opvang en afstemming De Kleine Kapitein + De Bakelaar  
4. Jongerensoos Ontmoeting en recreatie Fuse  
5. Internetcafé Vorming en educatie Niet Niet 
6. Knutselclub Vorming en educatie Niet Niet 
7. Disco Ontmoeting en recreatie Fuse  
8. Jeugdtheater Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  
9. Spijbelbus Vorming en educatie Niet Niet 
Volwassenen    

10. Creatieve cursussen Vorming en educatie   
11. Educatieve cursussen  Dienstverlening en 

voorlichting 
  

12. Muziek- en 
theatervoorstellingen  

Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  

13. Internetclub  Dienstverlening en 
voorlichting 

Niet  

14. open huis(kamer) Opvang en afstemming Niet  
Ouderen    
15. Gymnastiek Belangenbehartiging en 

activering 
De Wilbertsdries De Zorgboog 

16. Volksdansen  Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
17. Kaartclub  Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
18. Ouderensoos Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
19. Bingo Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
20. Koersbal Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
21. Biljarten Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
22. Computerles Dienstverlening en 

voorlichting 
De Wilbertsdries De Zorgboog 

23. Gezamenlijke maaltijden Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
24. Open huis(kamer) Ontmoeting en recreatie De Wilbertsdries De Zorgboog 
Culturele activiteiten    

25. Toneel Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  
26. Cabaret/kleinkunst Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  
27. Muziek Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  
28. Muziektheater Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  
29. Dans Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  
30. Jeugdtheater en 

familievoorstellingen 
Cultuur en creativiteit Het Parochiehuis  

Sociaal maatschappelijke 
activiteiten 

   

31. Warme maaltijdvoorziening Dienstverlening en 
voorlichting 

  

32. Klussendienst Dienstverlening en 
voorlichting 

  

33. Alarmering Dienstverlening en 
voorlichting 

  

34. Cursus 
opvoedingsondersteuning 

   

35. Inloophuis Opvang en afstemming   
36. Randgroepjongeren Opvang en afstemming   
37. Zorgbemiddeling Dienstverlening en 

voorlichting 
  

38. Indicatiestelling Dienstverlening en 
voorlichting 

  

39. Consultatiebureau Dienstverlening en 
voorlichting 

De Wilbertsdries De Zorgboog 

40. Diëtiste Dienstverlening en 
voorlichting 

De Wilbertsdries De Zorgboog 

41. Jeugdgezondheidszorg Dienstverlening en 
voorlichting 

De Wilbertsdries De Zorgboog 

42. WAO-platform Dienstverlening en 
voorlichting 
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Maatschappelijke organisatie Ruimtebehoefte 
 kwalitatief kwantitatief 

Jeugdcentrum Bakel Jong Nederland jeugdactiviteiten, vergaderen 40x/jr 620m2 

Kindervakantiewerk Bakel jeugdactiviteiten, vergaderen 1x/mnd overleg  

EHBO Vereniging Bakel oefenruimte (40pers), opslagruimte 12x/jr (ma avond)  

Bijenvereniging De Klaverbloem vergaderen   

Harmonie Musis Sacrum repetitie, opslag en vergaderen   

Jeu de Boulesclub Du-Tjut Bakel petanquehal (410m2) en 3 buitenbanen 
(720m2) 

  

Muziekvereniging Doe mar Wa repetitie, opslag en knutsel vr 20:30-22:30 en 10a20 
optredens  

 

Heemkundekring Het gilde wil graag in de Schutskamer 
blijven. Ledenvergaderingen en 
opslag kunnen elders. Een andere (1) 
centrale, veilige opslag van archief, 
kleding en materialen is wel gewenst. 

  

Willibrordusgilde    

IVN    

CV de Pierewaaiers   

KBO Bakel gymnastiek, dans, biljart, vergaderen  

Zorgboog/ Bibliotheekpunt   

Ziekentriduüm Bakel Ruime zaal voor 75 deelnemers, waarvan plm. 25% in rolstoel 
ondersteund doorplm. 25 vrijwilligers; Dit gedurende 3 
opeenvolgende dagen van minimaal 13.00 uur - 22.00 uur. De 
benodigde tafels en stoelen; Een garderobe; Ruimte voor plaatsen 
rollators / scootmobielen; Ruime toilet mogelijkheden, waarvan 
minimaal 2 invalide toiletten; Ruimte voor het toedienen van 
medicatie: Mogelijkheid voor opdragen Heilige Mis / Mariaviering; 
Gebruik van een keuken voor het bereiden van maaltijden e.a.; 
Mogelijkheid tot inschenken en uitserveren van drankjes; Het 
aanwezig zijn van een geluidsinstallatie; Mogelijkheid tot optreden 
van cabaretgroepen en bijbehorende verkleedruimte; Mogelijkheid 
tot het ontvangen van gasten / genodigden 

zaal (75p), 3 dg/jr in juni  
200m2 

Stichting Kienen in Bakel  zaal (175p), iedere di/zo 
vanaf 18:30 

200m2 
Gemengd koor Kunst en Vermaak   

OJC Fuse   

Jeugdnatuurwacht Bakel buitenactiviteiten in buitengebied  

St. Nicolaas committee  1 wknd per jaar 

La Vivacite: repeteren in de Zwaan   

Sporthal de Beek sport en bewegingsonderwijs 
  

2.032 

    

 
 

Bijlage 3. Leerlingenprognoses BO 
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2019 (link)  
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Bijlage 4. Activiteitenprogramma Diepstratenzaal 
 
Gebruikers schema Diepstratenzaal per 01-04-2020 

dag. gebruiker. ruimte. 
dagdeel
. 

uren
. grote zaal. huiskamer. spreekk. biljartzaal. opmerking: 

                    
MA:    
X 

verloskundigen
. 

huis/spreek
k 1     8.30 -12.00 8.30 - 12.00   

1x per 2 
wken/even 

  gym gr.zaal   1 
10.45 - 
11.30       1x per week./even 

          X zij-actief gr.zaal 1   
19.00 - 
23.00       

zie lijst.oneven 
wkn 

  eetpunt. gr.zaal   2 
11.30 - 
13.30       dagelijks 

         X Bibliotheek huisk.zaal 1     13.30-17.30     werkdagen 

  prijsrikken. gr.zaal 1   
13.30 - 
17.00       okt t/m april. 

          X e.h.b.o. bakel. gr.zaal 1   
19.30 - 
22.30       zie lijst. 

  eetpunt avond. huisk.   1,5 17.00 -18.30         

  act. Progr. gr.zaal 1   
19.00 - 
23.00       zie lijst. 

  heemkundekr gr. Zaal 1   
19.00 - 
23.00       zie lijst. 

DI: dorpsonderst. gr.zaal 1   10.00-11.30       1x per week. 
  handwerkclub. gr.zaal 1    9.30 - 11.30       1x per week. 

  eetpunt. gr.zaal   2 
11.30 - 
13.30       dagelijks 

         X Bibliotheek. huisk. Zaal 1     
13.30 - 
17.30     dagelijks 

  De fijne dag gr zaal 2   
10.00 - 
17.30       1x per week. 

  pastor spr. uur 
spreekkame
r   1     

11.00 - 
12.00   1x per week 

  eetpunt avond. huiskamer   1,5 
17.00 - 
18.30       werkdagen 

WO: gym gr.zaal   1 
10.45 - 
11.30       1x p 2 wkn/oneven 

  H.Mis. gr. zaal   1 
10.30 - 
11.30         

  eetpunt gr. zaal   2 
11.30 - 
13.30       dagelijks 

          X bibliotheek huisk.zaal 2     
13.30 - 
21.00     werkdagen 

  act. Progr. gr. zaal 1   
13.30 - 
16.00       1x per week 

  seniorensoos gr.zaal 1   
18.30 - 
22.30       2x per maand. 

  eetpunt avond. huisk.   1,5 
17.00 - 
18.30       werkdagen 

DO:    X k.b.o. biljarten. biljartzaal. 1         
 8.30 - 
12.00 1x per week. 

  sjoelen. gr.zaal 1    9.00 - 11.30       1x per week. 

  eetpunt. gr.zaal   2 
11.30 - 
13.30       dagelijks 

  kienen. gr.zaal 1   
13.30 - 
17.00       1x per week. 

          X bibliotheek huisk. zaal 1     
13.30 - 
17.30       

  eetpunt avond. huisk.   1,5 
17.00 - 
18.30         

          X kaarten.jensen gr.zaal 1   
19.30 - 
22.00       1x per week. 

VRIJ: eetpunt. gr.zaal   2 
11.30 - 
13.30         

  
buurtverenigin
g gr.zaal 1   

13.30 - 
17.30       1x per maand 

  herbergmiddag gr.zaal 1   13.30 -       zie lijst 
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. 18.30 

  eetpunt avond huisk.     
17.00 - 
18.30         

ZAT: eetpunt. gr.zaal   2 
11.30 - 
17.30       dagelijks. 

          X woorddienst. gr.zaal   1 
18.00 - 
19.30       zie lijst. 

ZO: 
verjaardagfeest
. gr.zaal     

14.00 - 
22.00       indien geboekt. 

  eetpunt. gr.zaal   2 
11.30 - 
13.30         

          X kienen. gr.zaal 1   
18.30 - 
22.30         

  
verjaardagfeest
. gr.zaal     

13.30 - 
18.00       indien geboekt. 

 
                  

Toevoegingen Zorgboog: 
- de gebruikers met een x zijn betalende huurders; 
- verder worden in de zaal veel eenmalige activiteiten georganiseerd met een hoog sociaal cultureel 

karakter, restaurant avonden voor alle ouderen, thema middagen van de bibliotheek, informatiemiddagen 
wijkzorg , het jaarlijkse bakels triduum,het jaarlijkse bridgetoernooi enz.; 

- verder vieren best wel veel ouderen er hun verjaardagfeest, meestal bewoners van de Wilbertsdries, 
omdat het een inpandige voorziening is.  
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Bijlage 5. Gebouwenlijst Gebouwenbeheer 
 
Complexnaam Gebouw/ Gebruik Adres 

BV
O

 in
 m

2 
(W

O
Z)

 

O
pp

er
vl

ak
te

 
(B

AG
) 

Bo
uw

ja
ar

 
(B

AG
) 

Ei
ge

nd
om

 

Bo
uw

ku
nd

ig
e 

kw
al

ite
it 

       1 = slecht,  
2 = matig,  
3 = goed 

Gemeentewerf 
Bakel 

Clubgebouw Jeu de 
Boulesclub Du-Tjut Bakel 

Geneneind 2b  216 (N) 1978 gemeente 2 

Gemeentewerf 
Bakel 

Oefenruimten muziekv. Doe 
mar Wa - Werf 

Geneneind 2b  200 (N) 1978 gemeente 2 

 loods adriaan (leegstaand) Geneneind 2b  104 (N) 1978 gemeente 2 

 loods gemeente Geneneind 2b  195 (N) 1978 gemeente 2 

De Kleine Kapitein De Kleine Kapitein Bernhardstraat 2A 1175 1181 2002 Platoo  

De Bakelaar De Bakelaar  Schoolstraat 35 2096 2125 1977-
1999 

GOO  

De Bakelaar Noodlokalen Bakelaar  Schoolstraat 35 ? ? ? GOO   

K.P.J. Acritas Geneneind 6b 132 120 1983 gemeente - 
erfpacht 

  

Sporthal De Beek Sporthal De Beek en 
Sportcafé De Kolk 

Beekakker 13 2032 1910 1981-
2001 

gemeente 2 

Sporthal De Beek Sportzaal Musis sacrum Beekakker 13a 491 428 1981-
2001 

gemeente 3 

Sporthal 't Zand Sporthal 't Zand Geneneind 2e 1781 1796 2010 gemeente 3 

Peuterspeelzaal 
Olleke Bolleke 

voorm. Peuterspeelzaal Dorpsstraat 27 245 358 1923 gemeente 2 a 3 

Jongeren sociëteit 
Fuse 

Buurthuis / jongeren 
sociëteit  

Dorpsstraat 25 225 234 1923 gemeente 2 a 3 

Parochiehuis Parochiehuis Gemertseweg 2 618 610 1935 gemeente 2 a 3 

Jeugdhuis Bakel  St. Jeugdcentr. Bakel Bernhardstraat 20 620 577 1981 gemeente-
erfpacht 

  

Kosterswoning Heemkundekring Gildepad 1 54 49 1973 gemeente 2 

Kosterswoning Harmonie "Musis Sacrum"  Gildepad 1a 44 85 1973 gemeente 2 

Kosterswoning Willibrordusgilde Gildepad 3 44 gemeente 2 

Kosterswoning Woning St Wilbertsplein 10  171 1973    

Geneneind 2 - 2a Opslagruimte IVN (ruimte 
2t/m 6 BG) 

Geneneind 2a 179 154 1880 gemeente 2 

Geneneind 2 - 2a Zolderruimte Doe mar Wa Geneneind 2a, 
zolderruimten 2, 3 en 
5 

gemeente 2 

Geneneind 2 - 2a opslagruimte KPJ Geneneind 2a, ruimte 
8+9 BG 

gemeente 2 

Geneneind 2 - 2a Parochie Heilige 
Willibrordus Bakel 

Geneneind 2a, ruimte 
1en zolderruimten  2 
en 4 

gemeente 2 

Geneneind 2 - 2a Gronden Bijenvereniging Geneneind 2a  ? 2002 gemeente - 
opstalrecht 

  

Opslagloods CV de 
Pierewaaiers 

Opslagloods CV de 
Pierewaaiers 

Geneneind 4b 510 474 1979 gemeente   
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Bijlage 6. Capaciteit binnensportaccommodaties 
 
Iedere gymzaal, sportzaal of sporthal is theoretisch 7 dagen per week en 14,5 uren op een dag (van 8:30 tot 
23:00 uur) verhuurbaar, oftewel 101,5 uur per week. Dit is de theoretische, maximale capaciteit per 
voorziening. Er kan dan nog een onderverdeling worden gemaakt in ruimten per zaaldeel. Een gymzaal heeft 
één zaaldeel, een sportzaal in de regel twee en de meeste sporthallen twee of drie zaaldelen. De totale bruto 
capaciteit is dan nog veel hoger.  
 
Praktische bezetting binnensport voorziening  
Bewegingsonderwijs: 

o In het basisonderwijs is de norm 26 uur per week bewegingsonderwijs per zaaldeel (voor het 
voortgezet onderwijs is dit overigens 34 uur per week).  

o Er wordt uitgegaan van effectieve 40 lesweken per jaar.  
 
Sportverenigingen: 

o Voor de maximale bezettingsgraad van sporters of sportverenigingen, reken we met een 
beschikbaarheid à 7 uur per werkdag, gebaseerd op van maandag t/m vrijdag van 15:00 tot 22:00 uur 
of 16:00 uur tot 23:00 uur,  

o Op woensdagmiddag is extra capaciteit van 13:00 tot 17:00 en in het weekend ca. 7 uur per dag.  
o Dit betekent dat een binnensportvoorziening gemiddeld circa 53 uur per week beschikbaar is.  

 
Theoretisch kunnen sportaccommodaties het hele jaar gebruikt worden, qua planning is het realistisch om de 
zomervakantie en kerstvakantie niet mee te rekenen in de bezetting, dus 44 weken. Dit is een theoretisch 
uitgangspunt. De praktische maximale benutting per sportaccommodatie is dan als volgt:  

o Basisonderwijs 26 uren x 40 weken  = 1.040 uren 
o Verenigingssport 53 uren x 44 weken  = 2.332  
o Totaalaantal uren te verhuren   = 3.372 (per zaaldeel) 
o Bij een sporthal met zaaldelen: 2 x 3.372  = 6.744 totale netto uren capaciteit 
o Bij een sporthal met zaaldelen: 3 x 3.372  = 10.116 totale netto uren capaciteit 

 

Bijlage 7. Bezetting en gebruik sporthal De Beek 
 

 2018 
NOVEMBER 

2019 
FEBRUARI 

2019 
NOVEMBER 

2020 
JANUARI 

TOTAAL 

De Bakelaar 12:15 13:30 7:15 11:00 44:00 
BC Bakel 9:00 6:00 6:00 6:00 27:00 
MKV Milheeze 6:00 7:30 3:30 3:30 20:30 
OBS De Kleine Kapitein 3:30 3:30 4:00 4:00 15:00 
SZVB 2:45 2:45  2:45 8:15 
SRHZOB Regiohandbal  2:00 4:00 2:00 8:00 
Musis Sacrum   8:00  8:00 
Handbalvereniging Tremeg    7:30 7:30 
V. Schijndel   7:00  7:00 
Vv POB 1:30 1:30 1:30 1:30 6:00 
D.V.C. 1:30 1:30 1:30 1:30 6:00 
Bakel  2:30  3:00 5:30 
Sint-Nicolaas comité   5:00  5:00 
Veteranen Handbal Milheeze 1:00 1:00 1:00 1:00 4:00 
ZING 1:00 1:00 1:00 1:00 4:00 
Goed bezig (BSO gymnastiek)  1:00 1:00 1:00 3:00 
DES 1:00 1:00 1:00  3:00 
De Veth 2:15    2:15 
PcMonteur   1:00 1:00 2:00 
Haarmode 1:00    1:00 
Totaal 42:45 44:45 52:45 46:45 187:00 
      
BEZETTING      
Onderwijs 15:45 17:00 11:15 15:00  
Sport 27:00 27:45 41:30 31:45  
Bezetting Onderwijs 61% 65% 43% 58% 57% 
Bezetting Sport 51% 52% 78% 60% 60% 
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Bijlage 8. Multicriteriamatrix 
 
Criteria Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
1) De locatie potentie:  Aanbouw ‘t Viltje Herontwikkeling ‘t Viltje Het Parochiehuis Hub 

a) Hoe geschikt is de locatie voor de vestiging 
van een MFA? 

-, te klein voor de MFA voetprint 
conform PvE 

+ + -, niet één locatie 

b) Past alles onder één dak? - + + - 
c) Wat zijn de voorwaarden van de ligging, 

routing, bereikbaarheid en het parkeren? 
+/-, goede ligging, routing, parkeren 
en bereikbaarheid dienen nader te 

worden onderzocht 

+/-, goede ligging, routing, parkeren 
en bereikbaarheid dienen nader te 

worden onderzocht 

+/-, goede ligging, routing, parkeren en 
bereikbaarheid dienen nader te worden 

onderzocht 

n.v.t. 

2) De omgevingspotentie:     
a) Welke gevolgen heeft de vestiging van een 

MFA op deze plek voor de omgeving? 
-, de spreiding van voorzieningen 

blijft 
+/-, kan deels verborgen wordt 

gerealiseerd in passend 
omgevingsbeeld, groot volume 

+/-, kan deels vormgegeven worden in 
passend omgevingsbeeld, 

stedenbouwkundig kwaliteitsbeeld precair 

-, leidt tot spreiding van 
ontwikkelingen en 

bewegingen  
b) Wat is de verwachten bijdrage op de 

verlevendiging van het centrum? 
+/-, een bepekte bijdrage door 

blijvende spreiding 
+ -, de locatie is niet gelegen aan het Wilberts 

plein 
-, leidt tot spreiding van 

activiteiten en 
levendigheid 

3) De accommodatiepotentie     
a) Hoe geschikt is het bestaande vastgoed voor 

de vestiging van een MFA en wat moet er 
worden veranderd of toegevoegd? 

+ + - + 

b) Wat is de mogelijkheid om te fungeren als 
‘Huiskamer voor inwoners van Bakel’ 

+/- + + +/- 

4) Organisatie en Financiën     
a) Hoeveel kost de vestiging van een MFA op 

deze plek? 
+ + + - 

b) Wat is het construct van eigendom en het 
model van beheer & exploitatie? 

in eigendom te verkrijgen, deels, 
RvO of geheel  

in eigendom te verkrijgen, idealiter in 
geheel 

Is al eigendom, maar het beoogde perceel 
niet. In eigendom te verkrijgen, idealiter in 

geheel 

Spreiding van eigendom, 
beheer 

5) Planning      
a) Hoe lang duurt het voordat een MFA op deze 

plek open kan? 
+ + - +/- 
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Bijlage 9: GREX De Beek (verstrekt in vertrouwelijkheid) 


