
Bestuurlijk overleg Macropedius 
 
Datum: 26 maart 2024 
Aanwezig: Arn Bressers  Commanderij College 
  Wilmie Steeghs Gemeente Gemert – Bakel 
  Anja Koch  Gemeente Gemert -- Bakel 
  Marnick Dekkers Gemeente Gemert – Bakel 
  Karin van Hal  Gemeente Gemert – Bakel 
 
Besluitvorming IHP 
De besluitvorming over het IHP is ook belangrijk voor het project Macropedius. Mevr. Solak 
van Platoo gaat inspreken tijdens de commissievergadering. Zij houdt haar boodschap kort 
en bondig, de schoolbesturen zijn positief over het nieuwe IHP en ze willen graag aan de 
gang gaan. Mevrouw van Hal neemt hierover nog contact op. 
 
De wethouder deelt mee dat de directeur van stichting GOO tijdens een eerder bestuurlijk 
overleg heeft aangegeven een rondje langs de fracties te maken. De directeur van stichting 
GOO adviseert de fracties positief in te stemmen met het IHP en hij geeft een toelichting op 
zijn voorwaarden (vermeld in het verslag). 
 
Eén van de vragen betreft de financiering. Op basis van de kennis van nu kun je de 
benodigde investeringen berekenen, maar het is altijd afhankelijk van het moment en de 
specifieke situatie. 
 
Organisatie 
De heer Dekkers en mevr. Van Hal hebben kennis gemaakt met de projectleider van het 
Commanderij College. De projectleider is het aanspreekpunt voor de uitvoering van het 
bouwproject. De heer Bressers adviseert hen om het kaderdocument van het Commanderij 
College te bespreken met de projectleider vanuit het Commanderij College.  
 
Strategisch document 
De heer Dekkers en mevr. Van Hal hebben een eerste sessie gehad voor het opstellen van 
een strategisch document. Hoe gaan we dit project aanvliegen, met een bijbehorende tijdlijn. 
Het strategisch document zullen we ook voorbespreken met het Commanderij College (de 
heer Bressers en de projectleider). 
 
Onderdeel van de tijdlijn is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Hierbij 
kunnen we gebruik maken van een voorbeeld van een ander project van het CC. Van belang 
zijn gezamenlijke onderdelen van de bouw, bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van het 
schoolplein. De samenwerkingsovereenkomst bevat vooral een demarcatielijst.  
 
 



Als het strategisch document klaar is en geaccordeerd door het college volgt een formeel 
startmoment met aanwezigheid van alle betrokkenen. 
 
Voorbereidingskrediet bouw school 
Er zijn door het Commanderij College al wat kosten gemaakt, dit zijn kleine bedragen 
(50.000,-). De eerste grote bedragen gaan vanaf 2025 komen. De heer Bressers zal kort na 
de zomervakantie de aanvraag indienen voor een voorbereidingskrediet, zodat deze in de 
tweede helft van 2024 behandeld kan worden. 
 
Avond omwonenden sportpark 
De presentatie over de verkeerssituatie is wisselend ontvangen. We hebben veel opgehaald 
tijdens deze bijeenkomst. Nieuw was het voorstel voor een doorsteek tussen Sportlaan zuid 
en de Lodderdijk. De meeste aanwezigen stonden open voor een gesprek. Het is belangrijk 
de verkeersituatie in breder perspectief met Lodderdijk te combineren.  
 
Het is belangrijk dat communicatie, los van formele communicatiemomenten, ook contact 
heeft met stakeholders en omwonenden om hen regelmatig bij te praten/ te horen wat er 
speelt. 
 
De verkeerstellingen moeten nog geanalyseerd worden. Parkeren is geen issue, het 
probleem ligt vooral bij de verkeersstromen. 
 
Communicatie naar de Commissie 
Volgens afspraak uit het amendement zal het college op 25 april voor de eerste keer de 
stand van zaken met de Commissie delen. We betrekken het Commanderij College in de 
voorbereiding. De heer Timmermans zal aansluiten bij commissievergadering.  
 


