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VOORWOORD WETHOUDER

Goed onderwijs is van groot belang voor de talentontwikkeling van ieder kind 

en iedere jongere in onze gemeente. Bij goed onderwijs horen ook goede en 

passende schoolgebouwen, passend voor het aantal leerlingen, passend voor 

het soort onderwijs en passend wat betreft technische staat. Al onze 

leerlingen, docenten, medewerkers verdienen goede huisvesting! 

Vanuit het gedeelde belang voor goede onderwijshuisvesting wil ik binnen de 

kaders van de verordening voorzieningen huisvesting samen met de 

schoolbesturen blijven investeren in kwalitatieve, functionele, eigentijdse 

scholen, die de diverse onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken 

aankunnen. Ondanks de inzet en investeringen in de afgelopen jaren, zijn de 

opgaven echter groot, zeker nu we o.a. ook moeten gaan nadenken over de 

optimalisering van de huisvesting van het Commanderij College en de effecten 

van de woonwijk Doonheide op de ruimtebehoefte in Gemert Noord. Er is 

sprake van een scholenbestand dat steeds meer onderhoud vraagt door de 

veroudering. En door de demografische ontwikkelingen is er in de ene school 

een forse leegstand terwijl elders een tekort aan ruimte is.

Dit vraagt de komende periode verantwoorde keuzes om ervoor te zorgen dat 

onze kinderen en jongeren, het onderwijs kunnen volgen dat past bij hun 

mogelijkheden en ambities en dat we ervoor zorgen dat er een goede 

onderwijsomgeving voor hen is. Verantwoorde keuzes met betrekking tot de 

inzet van de beperkte gemeentelijke en schoolbestuurlijke middelen. 

De centrale vraag waar we als gemeente en schoolbesturen dan ook voor 

staan, is hoe we de voorzieningenstructuur in het primair- en voortgezet 

onderwijs passend en toekomstbestendig maken voor de toekomst. Waar 

gaan we nog wel investeren en waar is het beter om te herstructureren? En 

waar kunnen we de bestaande schoolgebouwen beter inzetten? 

Deze en andere vragen waren mede aanleiding voor de opstelling van het 

integraal huisvestingsplan (IHP). Vanuit onze ambitie om zorg te dragen voor 

goede huisvesting, is het voorliggende IHP opgesteld. Het IHP en de daarin 

opgenomen huisvestingsagenda moeten ertoe leiden dat er blijvend sprake is 

van een passende, duurzame en toekomstbestendige voorzieningenstructuur 

voor primair en voortgezet onderwijs in Gemert-Bakel. 

Met het opstellen van dit plan kijkt het college vooruit en agendeert het de 

huisvestingsprojecten die de gemeente de komende periode gezamenlijk met 

het onderwijsveld gaat uitwerken. Dit vraagt de nodige investeringen van de 

gemeente en de schoolbesturen. Door echter nu niets te doen, schuiven we de 

vraagstukken naar de toekomst. Actief onderwijshuisvestingsbeleid van zowel 

de gemeente als de schoolbesturen is daarom gewenst en noodzakelijk. Met 

dit IHP worden daartoe naar mijn overtuiging de juiste stappen gezet.

Wilmie Steeghs, wethouder onderwijs gemeente Gemert-Bakel
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1. PREAMBULE

De gemeente Gemert-Bakel wil om de volgende redenen samen met het 

onderwijsveld een actief onderwijshuisvestingsbeleid voeren.

1. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak die door de Rijksoverheid is 

neergelegd bij de lokale overheden. De gemeenten hebben een wettelijke 

zorgplicht te voorzien in adequate huisvesting voor het primair onderwijs, 

(voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

2. Onderwijshuisvesting ziet de gemeente als een belangrijk instrument om 

het primaire proces van de scholen inzake de kwalificatie van jongeren in 

de leerplichtige leeftijd kwalitatief én kwantitatief te ondersteunen én te 

stimuleren.

3. Onderwijshuisvesting is een belangrijk beleidsinstrument voor de 

maatschappelijke opgaven van de gemeente Gemert-Bakel daar waar het 

gaat om het stimuleren van ontwikkelingskansen van haar jonge inwoners.

4. Onderwijshuisvesting is een belangrijk middel voor het aanbieden van 

integrale arrangementen voor onderwijs, zorg, welzijn, opvang, vrije 

tijdsbesteding e.d. De vorming van integrale kindcentra (IKC’s) kunnen 

daar o.a. vorm en inhoud aan geven.

5. Onderwijshuisvesting is een katalysator voor vormen van 

maatschappelijke participatie en sociale cohesie (zeker in de context van 

de vorming van IKC’s, multifunctionele accommodaties) en een leven lang 

leren. 

6. Onderwijshuisvesting kan een instrument zijn voor het stimuleren van 

samenwerking en synergie tussen functies en voorzieningen.

7. Onderwijshuisvesting kan een belangrijk instrument zijn om te sturen op 

efficiency en effectiviteit met betrekking tot het gebruik van 

accommodaties en daarmee op het zorgvuldig omgaan met 

gemeenschapsgelden.

Vanuit deze context heeft de gemeente Gemert-Bakel de volgende ambitie en 

doelstellingen voor het onderwijshuisvestingsbeleid. Het huisvestingsbeleid 

van de gemeente moet binnen de kaders van de wet- en regelgeving en de 

verordening voorzieningen huisvesting:

1. Zorgen voor passende, duurzame en kwalitatieve onderwijshuisvesting 

voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

2. Eventuele huisvestingsknelpunten in het primair onderwijs en voortgezet 

onderwijs oplossen.

3. De vraag naar en het aanbod van onderwijsaccommodaties effectief en 

efficiënt afstemmen rekening houdend met de huidige en toekomstige 

leerlingenontwikkelingen en het blijvend willen aanbieden van 

keuzemogelijkheden door een evenwichtige spreiding en bereikbaarheid.

4. Het binnen ruimtelijke en financiële mogelijkheden en regelgeving van de 

gemeente onderwijskundige en organisatorische beleid van de 

schoolbesturen en scholen accommoderen én stimuleren.  

5. Het inhoudelijke beleid van de gemeente Gemert-Bakel met betrekking tot 

o.a. het voorkomen van schooluitval, het behalen van startkwalificaties, 

het integraal jeugdbeleid e.d. accommoderen én stimuleren.

6. ‘Slimme’ combinaties stimuleren bijvoorbeeld in het kader van de IKC-

vorming en het gemeentelijk accommodatiebeleid zodat de 

samenwerking optimaal geaccommodeerd wordt.

Dit dient plaats te vinden met erkenning van en respect voor elkaar en de 

verschillende belangen van schoolbesturen en gemeente.
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2. SAMENVATTING

In een korte periode is het voorliggende IHP opgesteld waarbij op basis van de 

actuele leerlingenprognoses de toekomstige ruimtebehoefte in beeld is 

gebracht en afgezet tegen de beschikbare huisvestingscapaciteit. Deze match 

van een ruimtebehoefte in het primair onderwijs versus capaciteit is gebaseerd 

op de normering in de verordening onderwijshuisvesting 2015 van de 

gemeente Gemert-Bakel. 

Geconcludeerd kan worden dat er wat betreft de capaciteitsplanning geen 

sprake is van een normatief ruimtetekort; de beschikbare capaciteit in het 

primair en voortgezet onderwijs is voldoende om te voorzien in de huidige en 

toekomstige ruimtebehoefte in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis 

van de gemeentelijke verordening van Gemert-Bakel is er geen verplichting de 

schoolgebouwen uit te breiden.

Bij bovenstaande algemene conclusie moeten drie kanttekeningen geplaatst 

worden:

1. Er zijn scholen met een overcapaciteit en scholen met een tekort. Op 

grond van de verordening kan bij een ruimtebehoefte worden 

verwezen naar een locatie met leegstand (binnen een afstand van 2 

km). De schoolbestuurlijke en gemeentelijk bestuurlijke vraag is of dit 

altijd een gewenste situatie is vanuit een ambitie voor ouders en 

leerlingen zorg te dragen voor thuisnabij onderwijs.

2. Er is sprake van een normatieve benadering conform de verordening op 

basis van het beschikbaar bruto vloeroppervlakte (BVO). De feitelijke 

situatie kan zijn dat er functioneel gezien te weinig ruimten zijn voor het 

aantal leerlingen omdat er teveel m2 in een gebouw niet geschikt zijn 

voor het onderwijs. 

Deze situatie doet zich voor bij een aantal basisscholen en de vmbo-

locatie van het Commanderij College. In de vmbo-locatie is sprake van 

grote praktijkruimten en door de indikking met het praktijkonderwijs 

onvoldoende theorieruimten. Door interne aanpassingen past het 

Commanderij College de functionaliteit aan.

3. Er is geen rekening gehouden met het medegebruik van aanvullende 

kindfuncties (kinderopvang), exclusief die situatie waarin de 

kinderopvang eigen ruimten heeft (die niet meetellen in de normatieve 

berekeningen). 

Omdat er op basis van de verordening normatief geen capaciteitsvraagstukken 

zijn, zou in beginsel sprake kunnen zijn van instandhouding van de bestaande 

voorzieningenstructuur en geen gemeentelijke interventies in de 

onderwijshuisvesting. Maar…

Er is echter ook sprake van verouderde schoolgebouwen die technisch en 

soms ook functioneel gedateerd zijn waardoor het vraagstuk van 

instandhouding i.c. levensduurverlenging of vervangende nieuwbouw of 

combinaties hiervan actueel is of wordt. Dit geldt voor o.a. de locatie 

Sleutelbosch van het Commanderij College, De Berglarenschool, de Petrus 

Dondersschool en De Pandelaar. Het betreft hier oude gebouwen waarbij de 

schoolbestuurlijke én gemeentelijke politiek-bestuurlijke vraag gesteld kan 

worden of verdergaande grootschalige investeringen duurzaam zijn dan wel 

dat andere keuzes gemaakt moeten worden. 

In dit IHP wordt zonder dat sprake is van een in rechte afdwingbare 

verplichting (op grond van de verordening), maar vanwege die technische en 
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functionele veroudering van een aantal scholen door de gemeente – vanuit 

haar verantwoordelijkheid en ambitie zorg te dragen voor kwalitatief goede, 

duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen - dan ook het volgende 

voorgesteld:

a. Onderzoeken van vervangende nieuwbouw van de Berglarenschool. 

Hierbij wordt echter een meer integrale planvorming in Gemert Zuid 

geadviseerd waarbij ook onderzocht wordt op welke wijze de SBO 

Petrus Donderschool (en eventueel Het Venster) kan worden betrokken 

zodat een capaciteit wordt gerealiseerd die aansluit bij de toekomstige 

ruimtebehoefte in Gemert Zuid. De planvorming dient gericht te zijn op 

vernieuwing van de voorzieningenstructuur én het terugdringen van de 

leegstand.

b. Uitbreiding van de permanente voorzieningenstructuur in Gemert 

Noord in verband met de woningbouwontwikkeling van Doonheide. 

Voorgesteld wordt de basisschool De Samenstroom permanent uit te 

breiden op basis van de structurele ruimtebehoefte in Gemert Noord en 

het (op termijn) afstoten van noodlokalen. De noodlokalen kunnen ten 

behoeve van de piek aan leerlingen gehandhaafd blijven.

c. Verder onderzoek te doen naar de optimalisering van de locatie 

Sleutelbosch van het Commanderij College. Dit vraagt nader overleg 

tussen de gemeente en het Commanderij College over o.a. de omvang 

van de voorziening, cofinanciering e.d. een en ander conform de 

conclusies en aanbevelingen in de rapportage over het Commanderij 

College.

d. Levensduurverlengende maatregelen voor de instandhouding van De 

Pandelaar en ’t Einder. Voor de overige scholen en locaties geldt dat 

sprake zal zijn van instandhouding door de schoolbesturen. 

Vervangende nieuwbouw, uitbreiding of levensduurverlengende 

maatregelen zijn vooralsnog niet aan de orde. 

In de planning van de eventuele interventies hebben de vernieuwing van de 

voorzieningenstructuur in Gemert Zuid (Berglarenschool en eventueel overige 

voorzieningen) en de locatie Sleutelbosch van het Commanderij College 

prioriteit. Wanneer de planvorming voor Gemert Zuid bekend is en de 

leegstand is gereduceerd, kan eventueel permanente huisvesting in Gemert 

Noord worden gerealiseerd. 

De investeringskosten voor de optimalisering van de onderwijshuisvesting 

variëren enorm afhankelijk van de scenariokeuzes. Wanneer alleen 

vervangende nieuwbouw plaatsvindt van de Berglarenschool is sprake van een 

investering van circa € 3,4 miljoen (exclusief bijkomende kosten voor tijdelijke 

huisvesting, sloopkosten, bestemmingsplanprocedure, eventuele 

infrastructurele maatregelen). Wanneer sprake is van een integrale 

vernieuwing in Gemert Zuid is sprake van circa € 6 à € 6,5 miljoen. Voor een 

permanente uitbreiding in Gemert Noord is circa € 1,1 miljoen nodig. Deze 

investeringskosten zijn gebaseerd op de VNG-normering voor de 

onderwijshuisvesting prijspeil 2020. De optimalisering van De Pandelaar en ’t 

Einder worden geraamd op respectievelijk € 632.000 (Pandelaar) en € 400.000 

('t Einder). Voor renovatie of levensduurverlenging zijn geen normbedragen. 

Hier is gebruikt gemaakt van kengetallen.

De optimalisering van de locatie Sleutelbosch van het Commanderij College 

vergt een investering van circa € 21 (renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw) à € 

32 miljoen (nieuwbouw). Wanneer tijdelijke huisvesting nodig is, vraagt dit een 

aanvullende investering van circa € 4,6 miljoen. In de rapportage over het 

Commanderij College is een nadere toelichting gegeven op deze 

investeringsbedragen. 
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3. INLEIDING

3.1. AANLEIDING & DOEL

In de gemeente is sprake van een aantal huisvestingsvraagstukken in het 

primair en voortgezet onderwijs. Zo hebben enkele scholen een ruimtetekort 

en andere scholen een overcapaciteit en zijn er door de schoolbesturen 

aanvragen ingediend voor de optimalisering van de huisvesting. Dit is voor de 

gemeente reden een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Daarnaast 

is ook sprake van een veroudering van het scholenbestand van de gebouwen 

in de kern Gemert. De vraag wordt hierdoor actueler welke keuzes gemaakt 

dienen te worden met betrekking tot schoolgebouwen die technisch en 

functioneel gedateerd zijn. Dient sprake te zijn van vervangende nieuwbouw 

of is levensduurverlenging een betere optie? In relatie tot groei en krimp, maar 

ook beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot integrale kindcentra, 

duurzaamheid en passend onderwijs kan een herschikking van de 

schoolgebouwen onderwijskundig en financieel voor zowel de gemeente als 

de schoolbesturen interessant zijn (ook in het kader van mogelijkheden tot 

herontwikkeling).

Dit zijn dan ook belangrijke aanleidingen voor de gemeente Gemert-Bakel om 
een IHP op te stellen, waarin aangegeven wordt op welke wijze de 
voorzieningenstructuur voor onderwijs zich in de toekomst moet gaan 
ontwikkelen in Gemert-Bakel. Het IHP geeft binnen de kaders van de 
regelgeving, waaronder de verordening voorzieningen huisvesting van de 
gemeente, inzicht in de noodzakelijke en passende huisvestingsbehoefte van 
het primair en voortgezet onderwijs. 

De gemeente Gemert-Bakel en de betrokken schoolbesturen hebben hierin 
een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de huisvesting van de 
leerlingen of jonge burgers van de gemeente. Het is van belang om samen met 
gemeente en de schoolbesturen tot een gedragen meerjarenplanning te 
komen. 

In dit IHP schetsen we een beeld van de actuele huisvestingsontwikkelingen 
van/voor alle basisscholen en de voortgezet onderwijsschool in Gemert-Bakel. 
Dit plan geeft strategisch richting voor de gemeente en het maatschappelijk 
veld voor keuzes in het onderwijsvastgoed. 

3.2. CONTEXT EN KADER

De gemeente Gemert - Bakel heeft de wettelijke zorgplicht voor de 

onderwijshuisvesting van de in haar gemeente aanwezige scholen voor primair 

en voortgezet onderwijs. In de gemeente zijn 13 basisscholen/ kindcentra, een 

school voor speciaal basisonderwijs en een school voor voortgezet onderwijs. 

Het overgrote deel van de scholen bevindt zich in de kernen Gemert en Bakel. 

In elke kleine kern is ook een basisschool aanwezig. De scholengemeenschap 

voor voortgezet onderwijs, het Commanderij College, waar praktijkonderwijs 

tot en met gymnasiaal onderwijs kan worden gevolgd, is gehuisvest in de kern 

Gemert. 

De wijze waarop de gemeente Gemert - Bakel vorm geeft aan haar zorgplicht 

is gebaseerd op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de 

gemeente. De ruimtelijke kaders in de verordening vormen de basis voor de 

het voorliggende IHP i.c. de bepaling van de toekomstige ruimtebehoefte. 
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- “Beleidsarm versus beleidsrijk”

Vanwege de korte periode waarin de analyse van de huisvestingssituatie plaats 

diende te vinden, lag de focus primair op de huisvestingsbehoefte en in 

mindere mate op diverse beleidsmatige aspecten. Anderzijds kan 

geconcludeerd worden dat in het primair onderwijs er reeds aangesloten 

wordt bij of ruimte is voor onderwijskundige en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Binnen alle basisscholen is immers al sprake van een 

koppeling met voorschoolse voorzieningen (kinderopvang). De vorming van 

integrale kindcentra, als antwoord op diverse onderwijskundige en 

maatschappelijke vraagstukken, is een uitdrukkingsvorm daarvan. Deze 

ontwikkeling dient gecontinueerd te worden hetgeen betekent dat in de 

realisering van onderwijshuisvesting ook rekening dient te worden gehouden 

met het accommoderen van aanvullende functies. 

Wanneer besloten wordt tot interventies in de onderwijshuisvesting is het 

vanzelfsprekend van belang om op projectniveau met de betrokkenen de 

kansen en mogelijkheden verder te verkennen, zowel op beleidsniveau, 

kwaliteitsniveau (ENG, Frisse Scholen e.d.) als op duurzaamheidsniveau 

(Klimaatakkoord, gasloos, materialisatie etc.) en eventueel te vertalen in het 

specifieke project. Voorkomen moet immers worden dat voorzieningen 

worden gerealiseerd, die alleen maar de oude situatie vernieuwen en geen 

rekening houden met de behoefte vanuit de huidige en toekomstige tijd en de 

daarin aanwezige opgaven. 

In die zin is in dit IHP geen overall blauwdruk of beleidsvisie opgenomen voor 

de inhoudelijke, beleidsmatige en huisvestelijke ambities, maar zal dit in 

projectrealisatie haar beslag moeten krijgen!

3.3. WERKWIJZE & UITGANGSPUNTEN IHP

Dit IHP is tot stand gekomen middels overleg met de gemeente en het 

onderwijsveld en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 Leerlingenprognoses 2019-2040 Pronexus;

 De verordening huisvesting onderwijsvoorzieningen Gemert-Bakel 2015, 

daar waar het gaat om de normatieve vaststelling van de ruimtebehoefte 

van de scholen. 

In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in op de 

huisvestingssituatie in de gemeente en de leerlingenprognoses (4), de 

huisvestingsscenario’s en huisvestingsagenda (5), de investeringsagenda (6) 

en de factsheets1 per school waarin ingezoomd wordt op de scholen in het PO 

(7). 

1 De leerlingprognoses in de factsheets zijn op basis van Pronexus. De 
schoolbesturen kunnen per school er een andere visie op hebben. Daar waar 
dit van toepassing is, is dit toegelicht in de hoofdtekst. 
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4.  GEMERT-BAKEL IN BEELD
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4.1. LEERLINGENONTWIKKELING PO GEMERT - BAKEL

De gemeente Gemert-Bakel bestaat uit 7 kernen, waarvan Gemert de grootste 

kern is. In iedere kern is een basisschool, zodat alle kinderen in de leeftijd 4 tot 

12 jaar de mogelijkheid hebben van thuisnabij onderwijs. Voor speciaal 

basisonderwijs zijn de kinderen aangewezen op de kern Gemert, voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs op de grotere steden of gemeente in de 

omgeving. De kleinste basisscholen van circa 100 leerlingen bevinden zich in de 

kernen Elsendorp, De Rips en Mortel. De grootste basisscholen zijn in de 

kernen Gemert en Bakel. Tussen de kernen zijn derhalve grote verschillen te 

zien in omvang van de basisscholen hetgeen vanzelfsprekend verklaarbaar is 

vanuit de omvang van de kernen. 

- Leerlingenprognose

In 2019 zijn er circa 2.800 leerlingen op de scholen voor basisonderwijs en 

speciaal basisonderwijs in Gemert – Bakel. In onderstaande grafiek is de 

leerlingenprognose weergegeven voor het primair onderwijs in Gemert-Bakel. 

Na een lichte toename daalt het aantal leerlingen tot circa 2.700 in 2029 

waarna er weer een lichte stijging is te zien naar circa 2.725 leerlingen. Vanaf 

2033 laat de leerlingenprognoses een stabiele lijn zien ondanks de 

ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Doonheide (waarover hieronder meer).

- Ruimtebehoefte en capaciteit

Op grond van de normatieve berekeningen van de ruimtebehoefte voor het 

primair onderwijs is sprake van een ruimteoverschot in de huisvesting. De 

behoefte is circa 16.500 m2 BVO, de capaciteit is circa 22.400 m2 BVO. Over de 

periode tot 2040 is er een overschot van circa 6.100 m2 BVO op alle scholen 

voor primair onderwijs. Vanzelfsprekend is er sprake van verschillen tussen de 

scholen. In de bepaling van de beschikbare capaciteit is ook het 

onderwijsgebouw locatie Valeriusstraat meegenomen. Dit gebouw wordt 

momenteel gebruikt als bestuurskantoor voor Stichting GOO.
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In deze overcapaciteit is geen rekening gehouden met bestaand medegebruik 

(als sprake is van medegebruik van onderwijsruimte). Geconcludeerd kan 

worden dat er weliswaar voldoende capaciteit is, maar dat deze capaciteit 

veelal aanwezig is op de plaatsen waar niet direct behoefte is. 

- Doonheide

In de leerlingenprognose is reeds rekening gehouden met de uitbreidingswijk 

Doonheide in Gemert Noord. Ondanks de toename van het aantal woningen, 

stijgt het totaal aantal leerlingen in Gemert-Bakel niet substantieel. Dit komt 

omdat de stijging in Gemert Noord als het ware teniet wordt gedaan door een 

daling van het aantal leerlingen in Gemert Zuid en de overige kernen. 

In Doonheide wordt het aantal woningen de komende jaren verder uitgebreid 

met circa 270 huizen. Kijkend naar de leerlingenprognoses van de basisscholen 

De Pandelaar,De Samenstroom en ’t Einder dan lijkt het erop dat met deze 

aanvullende woningen reeds rekening is gehouden. Deze scholen laten 

namelijk een groei zien van het aantal leerlingen. 

De woningbouwontwikkeling in Doonheide is onvoldoende voor het stichten 

van een nieuwe school. Het aantal te verwachten leerlingen is onvoldoende 

om de stichtingsnorm van 200 voor de gemeente Gemert-Bakel te halen (dit 

aantal dient in een periode van 5 jaar al gehaald te worden en daarna nogeens 

15 jaar behouden te blijven). Daarbij komt dat in de op te stellen 

leerlingenprognose voor het stichten van een school de leerlingen die nu al 

vanuit deze wijk naar andere basisscholen gaan, niet mogen worden 

meegerekend. Het dient als het ware te gaan om ‘nieuwe’ leerlingen die nog 

niet op andere scholen zijn ingeschreven (zoals nu het geval op De 

Samenstroom en De Pandelaar). 

Een  belangrijk vraagstuk is op welke wijze er voorzien wordt in de 

toenemende onderwijsbehoefte in Gemert Noord. Op grond van de 

verordening kan gebruik worden gemaakt van het zogenaamde 

leegstandsbeleid: bij een ruimtevraag van een school kan worden 

doorverwezen naar leegstand binnen een straal van 2 km (in het geval van 

Doonheide/Gemert Noord naar Gemert Zuid). De vraag is of dit in het kader 

van thuisnabij onderwijs bestuurlijk, schoolbestuurlijk maar ook vanuit de 

gemeente, wenselijk is of dat gezorgd moet worden voor huisvesting in de 

directe nabijheid van de woonomgeving van de leerlingen. In dit IHP wordt 

voorgesteld om ook in Gemert Noord te komen tot passende 

onderwijshuisvesting voor het permanente aantal leerlingen in deze 

omgeving. Dit dient echter plaats te vinden door de optimalisering van de 

huisvesting in Gemert Zuid en het gebouw aan de Valeriusstraat. De 

voorgestelde planvorming voor de vernieuwing van de huisvesting hier moet 

immers ook leiden tot het terugdringen van de overcapaciteit, waardoor er in 

Gemert Noord bij groei van de huisvestingsbehoefte als het ware geen appel 

meer hoeft of kan worden gedaan op de leegstand in Gemert Zuid. Pas 

wanneer de herstructurering in Gemert Zuid leidt tot een huisvesting passend 

bij de leerlingenaantallen kan worden voorzien in het realiseren van 

permanente huisvesting in Gemert Noord en het op termijn afstoten van de 

tijdelijke huisvesting.

Een tweede belangrijk vraagstuk betreft dan de locatiekeuze voor deze 

permanente uitbreiding. Dient dit plaats te vinden bij De Samenstroom (of De 

Pandelaar) of in Doonheide? Kijkend naar de leerlingenprognoses van de 

scholen kan geconcludeerd worden dat de groei van het aantal leerlingen niet 

aanzienlijk is (de groei als gevolg van Doonheide wordt enigszins teniet 

gedaan door de daling van het aantal leerlingen uit Gemert Noord (exclusief 

Doonheide). Vanuit onderwijskundige en organisatorische redenen verdient 
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het dan ook de voorkeur om de mogelijkheden van uitbreiding van de 

hoofdlocaties te onderzoeken. 

In de volgende paragraaf wordt de situatie per school in beeld gebracht. 

4.2. LEERLINGENONTWIKKELING VO GEMERT - BAKEL
Het Commanderij College heeft drie onderwijslocaties, de locatie Sleutelbosch 

voor het havo-vwo, locatie Josephstraat voor het vmbo en de locatie Van den 

Elsenstraat voor het praktijkonderwijs. Op de laatste locatie was het 

praktijkonderwijs gehuisvest. De locatie wordt nog tot 1 augustus 2020 

gebruikt in verband met aanpassingen aan/bij de locatie St. Josephstraat. Na 

deze aanpassingen kunnen alle leerlingen vmbo en praktijkonderwijs in de 

locatie St. Josephstraat worden gehuisvest. De locaties Sleutelbosch en 

Josephstraat zijn onderwijskundig en organisatorisch zelfstandige eenheden. 

- Leerlingenprognose

Het Commanderij College telt in totaal circa 2.000 leerlingen. Ten opzichte van 

vorige prognoses is het leerlingenaantal van het Commanderij College gedaald 

met circa 10 %. Deze daling doet zich met name voor in het havo en vwo. De 

oorzaken hiervan liggen in recente lagere opbrengsten in het havo en vwo en 

een recente bestuurlijke crisis. Voor het havo en vwo wordt op basis van de 

nieuwe leerlingenprognoses uitgegaan van circa 1.250 leerlingen. In het in 2019 

uitgevoerde onderzoek werd nog uitgegaan van circa 1.500 leerlingen. In het 

kader van de optimalisering van de locatie Sleutelbosch zal bij verdere 

planuitwerking verder onderzoek nodig zijn naar de leerlingenaantallen en 

leerlingenontwikkelingen, waarbij bezien dient te worden in hoeverre een 

korte termijn (negatief) effect meegenomen moet worden in de toekomstige 

leerlingenprognoses (waarbij een optimalisering van de huisvesting ook weer 

een positief effect kan hebben op de leerlingenaantallen). 

Hieronder is de leerlingenprognose weergegeven van de verschillende locaties 

(peildatum 1-10-2019). 

- Ruimtebehoefte en capaciteit

Exclusief de locatie Van den Elsenstraat (circa 2.300 m2 BVO) beschikt het 

Commanderij College over circa 21.250 m2 BVO. Dit is exclusief de door het 

Commanderij College zelf gefinancierde ruimte van circa 3.000 m2 BVO. 

Op basis van de in 2019 uitgevoerde studie is de ruimtebehoefte circa 20.500 

m2 BVO voor het gehele Commanderij College (inclusief voorzieningen 

bewegingsonderwijs: circa 5 à 6 zaaldelen). Dit was op basis van een 

leerlingenaantal van circa 1.500 voor het havo en vwo en circa 800 voor het 

vmbo en praktijkonderwijs. Door de recente leerlingenprognoses (circa 250 

leerlingen minder voor het havo en vwo) neemt de ruimtebehoefte ook af met 

circa 1.900 m2 BVO naar totaal circa 18.600 m2 BVO. De ruimtebehoefte neemt 
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af (circa 1.600 m2 voor het lesgebouw en circa 300 m2 BVO voor het 

bewegingsonderwijs). 

Op basis van de normatieve berekeningen kan geconcludeerd worden dat het 

Commanderij College passende huisvesting heeft, passend voor het aantal 

leerlingen in de (nabije) toekomst. Er is sprake van een geringe overcapaciteit 

van circa 770 m2 BVO op basis van de in 2019 voor de scenariostudie 

gehanteerde leerlingenprognoses. Op basis van de huidige prognoses is 

sprake van een overcapaciteit van circa 2.700 m2 BVO (lesgebouw en 

voorzieningen bewegingsonderwijs). 

In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de huisvestingssituatie van het 

Commanderij College.
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5. HUISVESTINGSCENARIO’S

Op basis van de leerlingenprognoses en aanvullende informatie over de 

huisvesting zijn in de vijf kleinere kernen Handel, De Rips, De Mortel, Elsendorp 

en Milheeze geen urgente huisvestingsvraagstukken, die nu in dit IHP nader 

aandacht vragen. 

In deze kernen zijn in de afgelopen 10 jaar MFA’s gebouwd waarin ook de 

basisscholen zijn gehuisvest. De beschikbare onderwijscapaciteit is (meer dan) 

voldoende en de onderwijsruimten zijn technisch en functioneel passend bij 

het onderwijs. De overcapaciteit is wel een belangrijk aandachtspunt voor de 

gebruikers waaronder de scholen/schoolbesturen. Er dient sprake te blijven 

van een duurzaam te exploiteren voorzieningen. De gemeente draagt conform 

de overeenkomsten de risico’s wat betreft onderhoud en overcapaciteit. Voor 

de onderwijsinstellingen/schoolbesturen is sprake van overdracht van (delen 

van hun) middelen voor de materiële instandhouding. 

Er zijn in de ontwikkeling van de MFA’s verschillende eigendoms-, beheer- en 

exploitatiemodellen ontwikkeld in met en door lokale beheerstichtingen van 

de MFA’s. Dit leidt tot verschillende afspraken met de diverse gebruikers 

waaronder de deelnemende scholen. De vraag is aan de orde in hoeverre hier 

meer uniformiteit wenselijk en mogelijk is gezien de verschillende lokale 

context. 

In de kern Bakel zijn twee relatief jonge solitaire scholen (geen onderdeel van 

MFA’s) uit 1999 en 2002. De scholen zijn passend voor het aantal leerlingen. 

Voor De Bakelaar zijn er klachten qua functionaliteit en binnenklimaat die door 

het schoolbestuur GOO conform haar verantwoordelijkheden worden 

opgepakt. De Kleine Kapitein is door het schoolbestuur PlatOO functioneel en 

technisch aangepast. Dat betekent dat ook in de kern Bakel de voorzieningen 

buiten de scope van de huisvestingsscenario’s vallen.  

De urgente huisvestingsvraagstukken concentreren zich in de kern Gemert, de 

grootste kern van de gemeente met het grootste onderwijsaanbod. Hieronder 

is (grofmazig) de huidige voorzieningenstructuur in de kern Gemert 

weergegeven.
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De huisvestingsvraagstukken betreffen:

A. In Gemert-Zuid is een normatief ruimteoverschot in de Berglarenschool, ’t 

Einder en de Petrus Donders. De schoolgebouwen hebben mede vanwege 

de veroudering meerdere aandachtspunten met betrekking tot de 

technische en functionele staat (zie verder paragraaf 5.1).

B. In Gemert-Noord is mede vanwege de uitbreidingswijk Doonheide sprake 

van een groei van de basisscholen en derhalve een toenemende 

ruimtebehoefte voor De Samenstroom en De Pandelaar. Ook de 

basisschool ’t Einder in Gemert Zuid geeft aan te profiteren als enige 

openbare school van Doonheide. Voor De Pandelaar is sprake van een 

technisch gedateerde hoofdlocatie. Nader onderzoek naar renovatie c.q. 

levensduurverlenging is hier gewenst (5.2). 

C. De locatie havo-vwo van het Commanderij is technisch en functioneel 

gedateerd. Op basis van een reeds uitgevoerd scenario-onderzoek naar 

vervangende nieuwbouw en levensduurverlenging dienen nu 

vervolgstappen gezet te worden naar de optimalisering van deze locatie 

(5.3).

D. In de kern Gemert worden twee schoolgebouwen nu niet gebruikt voor 

het onderwijs. De voormalige locatie van de praktijkschool komt 

beschikbaar door het verplaatsen van het praktijkonderwijs naar de vmbo-

locatie van het Commanderij College. En het schoolgebouw aan de 

Valeriusstraat 33 wordt gebruikt als bestuurskantoor van GOO. Het is de 

wens van de onderwijsorganisaties (Commanderij College en GOO) om de 

management- en staffuncties van beide organisaties gezamenlijk te gaan 

huisvesten in de locatie van het praktijkonderwijs (en eventueel andere 

maatschappelijke voorzieningen bij voorkeur met een sterke relatie naar 

het onderwijs: kinderopvang, jeugdzorg e.d.). De gemeente heeft hiertoe 

reeds goedkeuring gegeven waarbij zij als uitgangspunt neemt dat het 

gebouw in eigendom blijft van het Commanderij College en de school 

optreedt als exploitant en verhuurder (5.3).

 

Deze huisvestingsvraagstukken worden hierna verder toegelicht. Er worden 

voorstellen c.q. scenario’s ontwikkeld om de huisvesting van de individuele 

school dan wel het gebied te optimaliseren. 
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5.1. HUISVESTING GEMERT ZUID
Voor Gemert Zuid worden de volgende voorstellen gedaan.

- Scholen GOO; Berglarenschool, Het Venster en Petrus Donders

De Berglarenschool bestaat uit een hoofdgebouw, een losstaande gymzaal en 

eveneens een losstaande voorziening voor kinderopvang (de gymzaal en de 

voorziening voor kinderopvang zijn economisch eigendom van GOO). Er is 

sprake van een gespreide huisvesting van de kinderopvang, de basisschool en 

de voorziening voor bewegingsonderwijs. De twee oudste delen van het 

hoofdgebouw dateren uit 1959. Vervolgens is er in 1986 bijgebouwd en in 

2007. De oudste delen van het gebouw uit 1959 en 1986 zijn erg slecht. Ook de 

gymzaal en de voorziening voor kinderopvang zijn gedateerd en vragen het 

nodige onderhoud. Om  de huidige situatie te verbeteren zijn er hoge 

investeringen nodig voor zowel de gymzaal (circa € 450.000) en voor het 

schoolgebouw (circa € 700.000 voor de verbetering van het binnenklimaat, de 

installaties). Het is de wens van het bevoegd gezag De Bergelarenschool te 

vernieuwen waarbij voorgesteld is het deel uit 2007 te behouden (en te 

renoveren) en voor de overige voorzieningen vervangende nieuwbouw te 

realiseren. Er is ook sprake van een toenemende leegstand van circa 1.000 m2 

BVO. 

Basisschool Het Venster is een relatief jonge school (1996). De school is 

passend voor het aantal leerlingen. Er is sprake van een geringe normatieve 

overcapaciteit. Het binnenklimaat volgens het bevoegd gezag te wensen over, 

met CO2-waarden van 3.000 ppm volgens metingen van het schoolbestuur. 

De school voor speciaal basisonderwijs Petrus Donders dateert uit 1956. De 

school kent een grote normatieve overcapaciteit (capaciteit is circa 2.600 m2 

BVO, de ruimtebehoefte is circa 1.300 m2 BVO) en heeft volgens het bevoegd 

gezag problemen met het binnenklimaat. 

Het is wenselijk om te komen tot optimalisering van de huisvesting in Gemert 

Zuid. Gezien de technische en functionele staat alsmede de overcapaciteit van 

De Berglarenschool is het wenselijk te komen tot vervangende nieuwbouw. 

- Bredere/integrale verkenning

Geadviseerd wordt echter om in deze planvorming eerst een bredere 

verkenning uit voeren waarbij onderzocht wordt in hoeverre de optimalisering 

niet alleen beperkt blijft tot De Berglarenschool en Het Venster, maar waarbij 

ook de Petrus Dondersschool wordt betrokken. 

Voor de Petrus Dondersschool geldt immers ook dat het wenselijk is te komen 

tot passende huisvesting, waarbij bezien kan worden in hoeverre de 

beschikbare capaciteit van SBO Petrus Donders kan worden aangepast. De 

basis hiervoor is een herziene visie op de toekomstige positie van de SBO 

Petrus Donders. Wanneer in het kader van passend onderwijs er gestreefd 

wordt naar de ontwikkeling van de SBO tot een expertisecentrum, leidt dit ook 

tot een geringere ruimtebehoefte van het SBO. In het kader van Passend 

Onderwijs kan dit gevolgen hebben voor de ruimtebehoefte van de andere 

scholen. Voor deze ontwikkeling is het samenwerkingsverband ook 

gesprekspartner.   

Het Venster en het ‘jongste’ deel van De Berglarenschool kunnen wellicht 

worden ingezet om te komen tot een integraal kindcentrum bestaande uit de 

basisscholen Het Venster/ Berglarenschool, SBO Petrus Donders, 

kinderopvang van Stichting GOO en eventueel andere voorzieningen. Dan wel 

dat het beter is te komen tot vervangende nieuwbouw voor zowel De 

Berglarenschool als de SBO Petrus Donders en herontwikkeling van de 

vrijkomende locaties (waarvan een tweetal in eigendom zijn van Stichting GOO 
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die eventueel onderdeel kunnen zijn van het dekkingsplan van de benodigde 

investeringen, hetgeen de haalbaarheid van vernieuwing kan vergroten).

De beschikbare capaciteit van Het Venster en de Petrus Dondersschool 

bedraagt circa 4.000 m2 BVO, terwijl de gezamenlijk ruimtebehoefte van de 

twee basisscholen Het Venster en De Berglarenschool en de SBO circa 4.500 

m2 BVO (anno nu) à 4.000 m2 BVO (over circa 15 jaar). bedraagt. Onderzocht 

zou kunnen worden in hoeverre door middel van aanpassing of uitbreiding van 

Het Venster en/of de Petrus Dondersschool er kan worden voorzien in de 

toekomstige ruimtebehoefte voor de drie scholen (inclusief de behoefte aan 

kinderopvang). Door middel van herstructurering kan een aantal locaties 

worden afgestoten en het onderwijs wellicht geconcentreerd worden in de 

huidige locaties Het Venster en Petrus Dondersschool.

Eventueel aanvullende optie is dat in deze herstructurering ook de locatie 

Valeriusstraat wordt betrokken. Wellicht kan het SBO van Petrus Donders 

hiernaar verplaatst worden (dan wel een deel van de populatie), een en 

andere afhankelijk van de beleidsmatige ontwikkeling van het speciaal 

basisonderwijs tot een expertisecentrum, waardoor er in de huidige locaties 

van Het Venster en Petrus Donders voldoende ruimte is voor de basisscholen 

Het Venster en Berglaren, kinderopvang en wellicht enkele groepen van Petrus 

Donders, zodat een integraal kindcentrum ontstaat voor diverse vormen van 

opvang en onderwijs. Deze optie vraagt vanzelfsprekend nader overleg met 

Stichting GOO. Hierbij gaat het niet alleen om de optimalisering van de 

huisvesting, maar evenzeer om de ontwikkeling van passend onderwijs en de 

positie van het speciaal basisonderwijs hierin. 

Voor de optimalisering van de huisvesting van de scholen in Gemert Zuid 

zouden naar onze mening de volgende drie scenario’s verder verkend kunnen 

of moeten worden met  Stichting GOO (en afhankelijk van de planvorming  

vervolgens ook met overige betrokkenen zoals het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs):

a. Afstoten De Berglarenschool en herstructureren basisonderwijs en 

speciaal basisonderwijs in de locaties Het Venster, Petrus Donders en 

eventueel het jongste deel van De Berglarenschool dan wel locatie 

Valeriusstraat;

b. Vervangende nieuwbouw voor De Berglarenschool en Petrus 

Dondersschool en afstoten huidige locaties;

c. Vervangende nieuwbouw van alleen De Berglarenschool.

In optie a is van vervangende nieuwbouw van De Berglarenschool geen 

sprake, maar van herstructurering van het basis- en speciaal basisonderwijs in 

Gemert Zuid. Dit betekent wel dat in dit scenario aanpassingen aan de 

bestaande gebouwen wenselijk en noodzakelijk zijn om deze geschikt te 

maken voor de functies. Dit dient plaats te vinden op basis van een nader op te 

stellen inpassings- en verbouwplan. 

De verkenning dient erop gericht te zijn enerzijds de huisvesting te 

optimaliseren van de oudste en (veelal technisch en functioneel) slechtste 

gebouwen en anderzijds het terugdringen van de leegstand. In deze 

herstructurering dient ook rekening te worden gehouden met de 

beleidsmatige ambities inzake de IKC-vorming; er dient ruimte te blijven voor 

voorzieningen voor 0 – 12 jaar. Tevens zal bezien moeten worden in hoeverre 

eventueel beeldbepalende (delen van) voorzieningen behouden moeten 

blijven. Ook zal er, wanneer er wordt teruggegaan van drie naar twee locaties, 

onderzocht moeten worden welke aanpassingen nodig zijn voor deze 

inpassing in minder locaties. In de investeringsagenda zijn de optie b en c op 
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basis van de normbedragen prijspeil 2020 in beeld gebracht. Voor optie 1 is 

uitgegaan van een kengetal voor renovatie c.q. levensduurverkenning.

- School PlatOO; Basisschool ’t Einder

Basisschool ’t Einder is de laatste jaren gegroeid naar circa 260 leerlingen. In de 

actuele leerlingenprognoses daalt de school de komende jaren weer naar circa 

230 leerlingen. Deze verwachte daling is op dit moment niet zichtbaar; de 

school laat op korte termijn een groei zien mede als gevolg van o.a. de nieuwe 

woonwijk Doonheide. Normatief gezien is het hoofdgebouw voldoende groot 

om deze groei op te vangen; de capaciteit is 2.164 m2 BVO (hetgeen een 

normatieve capaciteit is voor circa 390 leerlingen), de ruimtebehoefte is circa 

1.500 m2 BVO. Op grond van de verordening is er geen aanleiding om uit te 

breiden. ’t Einder i.c. PlatOO verhuurt ruimte aan GOO Opvang BV, in totaal 

circa 300 m2 BVO. Ook met deze omvang verhuur blijft er sprake van 

voldoende normatieve capaciteit. 

Ondanks de voldoende beschikbare normatieve capaciteit heeft de gemeente 

vier noodlokalen gerealiseerd. De reden hiervoor is dat het bevoegd gezag i.c. 

de school van mening is dat het hoofgebouw veel niet bruikbaar oppervlakte 

heeft. Dit is reden waarom het bevoegd gezag een aanvraag heeft ingediend 

voor functionele aanpassingen van het hoofdgebouw. Functionele 

aanpassingen zijn op grond van de wet- en regelgeving sinds 2015 een 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. In die zin ligt hier geen 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Overlegd kan worden tussen de 

gemeente en PlatOO over de aanpassingen waarbij de insteek is de 

levensduurverlenging van het gebouw door verbetering van de capaciteit. Dit 

sluit aan bij de voorstellen die zijn gedaan door de VNG, PO-raad, VO-raad over 

het invoeren van een voorziening renovatie gericht op levensduurverlengende 

maatregelen. De voorstellen van de VNG, PO-raad en VO-raad worden op dit 

moment verwerkt in wet- en regelgeving. De verwachting is dat deze in 2023 

van kracht zullen zijn. 

De optimalisering van de huisvesting van ’t Einder kan gezien worden als 

onderdeel van de integrale planvorming in Gemert Zuid voor de optimalisering 

van de onderwijshuisvesting. Deze integrale planvorming is gericht op:

a. Vernieuwing van de huisvesting door vervangende nieuwbouw en/of 

levensduurverlenging (renovatie);

b. Het terugdringen van de leegstand/overcapaciteit zodat sprake is van 

passende huisvesting voor de leerlingen in Gemert Zuid;

c. Het afstoten van tijdelijke huisvesting; noodlokalen.

5.2. HUISVESTING GEMERT NOORD
Voor Gemert Noord worden de volgende voorstellen gedaan.

- Basisschool De Pandelaar

Door de nieuwbouwwijk Doonheide groeit De Pandelaar naar circa 265 

leerlingen (momenteel telt de school circa 250 leerlingen). De school is 

gehuisvest op twee locaties. De hoofdlocatie is een technisch gedateerd 

gebouw (het oudste schoolgebouw in de gemeente: 1939) met diverse 

gebreken. De locatie wordt weliswaar onderwijskundig als prettig ervaren 

door de school. Ook de kinderopvang is gehuisvest in deze locatie. De 

hoofdlocatie is te klein voor het huisvesten van alle leerlingen. De normatieve 

ruimtebehoefte zal groeien naar circa 1.540 m2 BVO terwijl de capaciteit 1.265 

m2 BVO is. De Pandelaar heeft daarom een dislocatie (580 m2 BVO), die recent 

is aangepast aan de onderwijsbehoeften. Met de beschikbare capaciteit in de 

hoofd- en dislocatie van 1.845 m2 BVO is er  voldoende capaciteit om de 

verdergaande groei op te vangen (een normatieve capaciteit van 2.110 m2 BVO 

biedt ruimte aan 330 leerlingen). Dit komt over een met de verwachte groei 
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van het schoolbestuur; zij verwachten in de nabije toekomst te groeien tot 12 

stamgroepen a 25-28 leerlingen (325 leerlingen). De school voert een 

aannamebeleid zodat de school nog maximaal twee groepen zal groeien de 

komende jaren. Voor de huisvesting van De Pandelaar geldt het volgende:

• Instandhouding en levensduurverlenging van de hoofdlocatie (en 

dislocatie). In overleg met de school nader onderzoek naar het herstel 

van de diverse technische gebreken zodat de levensduur van de locatie 

verlengd wordt. Idem dito geldt dit voor de disclocatie, die echter 

recent nog verbouwd/ aangepast is.

- School GOO; Basisschool De Samenstroom

De Samenstroom groeit eveneens vanwege de groei in Gemert Noord naar 

circa 485 à 490 leerlingen. De hoofdlocatie heeft een BVO van 2.211 m2, 

hetgeen een normatieve capaciteit biedt aan 400 leerlingen (2.211 m2 – vaste 

voet van 200 m2 : 5,03 m2 per leerling = 400 leerlingen). De permanente 

capaciteit is derhalve niet voldoende om alle leerlingen in de toekomst te 

huisvesten. Op basis van de leerlingenprognoses is aanvullende huisvesting 

nodig voor circa 85 à 90 leerlingen. Dit is een aanvullende ruimtebehoefte van 

circa 450 m2 BVO (90 leerlingen x 5,03 m2 BVO).

Om te voorzien in de huidige groei heeft Stichting GOO noodlokalen bij De 

Samenstroom geplaatst. Deze voorzieningen zijn ook gerealiseerd om te 

voorzien in kinderopvang in Gemert Noord. GOO heeft deze noodlokalen zelf 

gerealiseerd en grotendeels gefinancierd (de gemeente heeft één noodlokaal 

gefinancierd) om te voorzien in thuisnabij onderwijs en opvang voor de 

leerlingen en kinderen in Gemert Noord. Op grond van de verordening en het 

daarin opgenomen leegstandsbeleid zou immers verwezen kunnen worden 

naar de leegstand elders in Gemert (bijvoorbeeld naar Het Venster, 

Berglarenschool of SBO Petrus Donders). Deze leegstand bevindt zich binnen 

een straal van 2 kilometer waardoor er in beginsel geen aanvullende 

huisvesting in Gemert Noord hoeft te worden gerealiseerd; bij groei van De 

Samenstroom dient gebruik te worden gemaakt van leegstand in andere 

scholen. 

De vraag is of dit onderwijskundig en organisatorisch, alsmede bestuurlijk (ook 

vanuit gemeenteperspectief), een wenselijke situatie is of dat zoveel mogelijk 

voor de burgers van Gemert en hun kinderen gestreefd moet worden naar 

voorzieningen die thuisnabij zijn. Onderwijskundig en huisvestelijk zou het 

beleid kunnen zijn dat De Samenstroom en De Pandelaar de voorzieningen 

voor leerlingen in Noord zijn en de overige scholen voor de leerlingen in 

Gemert Zuid. 

Dit vraagstuk kan o.i. niet los worden gezien van of dient opgelost te worden 

in de context van de integrale optimalisering van de huisvesting in Gemert 

Zuid. Met de (eventuele) optimalisering van de huisvesting van De 

Berglarenschool, Petrus Dondersschool, Het Venster (en eventueel 

Valeriusstraat) zal moeten worden bezien of de beschikbare capaciteit in 

Gemert Zuid in overeenstemming kan worden gebracht met de daar 

aanwezige ruimtebehoefte. Een eventuele optimalisering door 

levensduurverlenging, herstructurering en/of nieuwbouw moet hier leiden tot 

een dusdanige capaciteit waardoor:

a. De voorzieningenstructuur passend is voor het aantal leerlingen in 

Gemert Zuid en er geen verwijzing vanuit Gemert Noord mogelijk is naar 

de scholen in Gemert Zuid (de overcapaciteit wordt teruggebracht);

b. Gemert Noord wordt bezien als een zelfstandig gebied met eigen 

voorzieningen die passend zijn voor het aantal leerlingen in Gemert 

Noord. 
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In die zin wordt geadviseerd de optimalisering van de voorzieningenstructuur 

in Noord en Zuid integraal op te pakken en niet te komen tot planvorming per 

object (de planvorming per object is de uitkomst van een integrale aanpak). De 

optimalisering van De Samenstroom moet dus gezien worden als een 

vraagstuk dat onlosmakelijk verbonden is met de optimalisering in Gemert 

Zuid; het voorzien in een permanente huisvesting in Gemert Noord is 

afhankelijk van de herstructurering in Gemert Zuid. Wanneer de huisvesting in 

Gemert Zuid wordt geoptimaliseerd en passend gemaakt, kan op basis van de 

verordening sprake zijn van permanente uitbreiding van De Samenstroom. 

Kijkend naar de huidige capaciteit van De Samenstroom (2.211 m2 BVO) en de 

toekomstige huisvestingsbehoefte (circa 2.650 m2 BVO) is sprake van een 

normatieve uitbreiding van circa 450 m2 BVO om te voorzien in de structurele 

ruimtebehoefte. Dit is overigens exclusief aanvullende ruimte voor andere 

functies (onder andere kinderopvang). Wij adviseren dit verder te 

onderzoeken zodat er in Gemert Noord een volwaardige en 

toekomstbestendige voorziening komt voor De Samenstroom voor de 

leerlingen in Gemert Noord (evenals voor De Pandelaar). 

De groei van het aantal leerlingen in/vanwege Doonheide is onvoldoende om 

te komen tot het stichten van een nieuwe school (zie paragraaf 4.1). De 

benodigde uitbreiding is ook niet dusdanig van omvang om te onderzoeken of 

een dislocatie in de woonwijk Doonheide passend is. Gezien de omvang van de 

uitbreiding wordt vanwege onderwijskundige en organisatorische 

overwegingen geadviseerd de uitbreiding bij de hoofdlocatie te realiseren. 

5.3. HUISVESTING COMMANDERIJ COLLEGE
- Locatie St. Josephstraat voor praktijkonderwijs en vmbo

Het Commanderij College is bezig met de optimalisering van de huisvesting. Zo 

investeert het Commanderij College nu in de locatie St. Josephstraat om het 

praktijkonderwijs, het beroepsgerichte vmbo en het vmbo-tl daar te 

huisvesten, zodanig dat daar nu en in de toekomst alle leerlingen vmbo en 

praktijkonderwijs, bij elkaar circa 800 leerlingen vmbo en praktijkonderwijs, 

kunnen worden gehuisvest. De verwachting is dat het aantal leerlingen vmbo 

en praktijkonderwijs ook bij een lichte groei (die nu zichtbaar is in het vmbo) 

kan worden gehuisvest in de locatie St. Josephstraat. Hier liggen dan ook 

vanuit het Commanderij College geen huisvestingsvraagstukken richting de 

gemeente dan wel in het kader van dit IHP. Er is immers ook sprake van een 

relatief jong onderwijsgebouw (2002). De functionele en technische 

aanpassingen financiert het Commanderij College conform de wet- en 

regelgeving zelf. 

- Locatie Sleutelbosch voor havo en vwo

Een belangrijk huisvestingsvraagstuk voor het Commanderij College ligt er met 

betrekking tot de locatie Sleutelbosch, waar havo en vwo wordt aangeboden. 

Het aantal leerlingen bedraagt anno 2020 circa 1.350. De locatie is technisch en 

functioneel gedateerd (behoudens een aantal vleugels in het gebouw: BiNaSk, 

studiehuis). De gebreken komen o.a. voort uit de gefaseerde ontwikkeling van 

het gebouw en hebben vooral betrekking op het binnenklimaat, de akoestiek, 

de energiehuishouding, de onderhoudssituatie en de functionaliteit (zie 

rapportage Optimalisering huisvesting Commanderij College). 

In 2019 is naar de huisvesting van de locatie Sleutelbosch door de gemeente en 

het Commanderij College gezamenlijk onderzoek gedaan. Een aantal 

huisvestingsscenario’s is in beeld gebracht variërend van levensduurverlenging 

tot vervangende nieuwbouw. Voor de levensduurverlenging i.c. renovatie is 

voorgesteld delen te renoveren en een deel nieuw te bouwen, waaronder de 

voorzieningen voor bewegingsonderwijs en een tussendeel tussen de 

onderwijsvleugels. Voor de overige delen – 8 onderwijsunits – is voorgesteld 
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deze te renoveren. Deze renovatie en deels vervangende nieuwbouw moet 

leiden tot een duurzaam te exploiteren gebouw dat voldoet aan huidige en 

toekomstige technische en functionele eisen.

Door een onafhankelijke kostendeskundige zijn de totale stichtingskosten 

voor de aanpassing en renovatie van de locatie Sleutelbosch in beeld gebracht. 

Deze zijn geraamd op circa € 21 miljoen. Wanneer er tijdelijke huisvesting nodig 

zal zijn, leidt dit tot extra kosten. De verhuiskosten, de kosten voor tijdelijke 

huisvesting en schoonmaakkosten worden geraamd op circa € 4,6 miljoen, 

waardoor de totale stichtingskosten voor de variant renovatie en gedeeltelijke 

nieuwbouw wordt geraamd op circa € 25,5 miljoen. De stichtingskosten voor 

totale vervangende nieuwbouw worden geraamd op circa € 32 miljoen en circa 

€ 36,5 à € 37 miljoen wanneer ook hier tijdelijke huisvesting nodig is.

Beide varianten vragen derhalve hoge investeringen om te komen tot 

optimalisering van de huisvesting. Wat betreft de investeringskosten is sprake 

van een verschil van circa € 10 miljoen tussen de variant van renovatie en de 

variant van vervangende nieuwbouw, exclusief kosten voor tijdelijke 

huisvesting. In de jaarlasten is sprake van een vergelijkbare situatie wat betreft 

kosten. Dit komt voort uit de verschillen in de financiering van renovatie versus 

nieuwbouw. Investeringen in renovatie worden veelal in 25 jaar afgeschreven, 

voor nieuwbouw geldt een afschrijvingsperiode van 40 jaar. Dit leidt tot 

verschillende jaarlasten, waarbij de jaarlasten van renovatie veelal relatief 

duurder zijn (omdat ze in een kortere periode moeten worden afgeschreven) 

dan de jaarlasten van vervangende nieuwbouw. Uit de scenariostudie is naar 

voren gekomen dat de verschillen in jaarlasten tussen renovatie en 

nieuwbouw vergelijkbaar zijn. 

Omdat de stichtingskosten en zeker de jaarlijkse kapitaallasten relatief dicht bij 

elkaar liggen, is geadviseerd te onderzoeken of vervangende nieuwbouw 

elders (ter voorkoming van hoge kosten voor tijdelijke huisvesting) tot de 

mogelijkheden behoort. 

Voor het behoud van een breed onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs 

in de gemeente is het in elk geval van belang de huisvesting te optimaliseren 

en passend te maken wat betreft het leerlingenaantal, het onderwijsconcept 

en de hedendaagse en toekomstige technische eisen. Deze optimalisering 

versterkt ook de positie van het Commanderij College ten opzichte van 

scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, waaronder in Helmond, Uden 

en Stevensbeek. Deze scholen zijn inmiddels gehuisvest in nieuwe 

schoolgebouwen.

Voor de overige onderliggende informatie over de optimalisering van de 

huisvesting van de locatie Sleutelbosch wordt kortheidshalve verwezen naar 

de onderzoeksrapportage hierover van M3V (januari 2020). 

- Locatie (voormalige) Praktijkschool Commanderij College

De voormalige praktijkschool aan de Pater van den Elsenstraat 1 (circa 2.300 m2 

BVO) is nog juridisch eigendom van het Commanderij College. Vanaf 1 augustus 

2020 is deze locatie niet meer nodig voor het onderwijsgebruik van het 

Commanderij College. Het is de wens van het Commanderij College, de 

Stichting GOO en GOO Opvang BV en eventuele andere maatschappelijke 

functies om te komen tot een gezamenlijke huisvesting van de management- 

en staffuncties in de voormalige praktijkschool. Deze locatie zou ontwikkeld 

kunnen worden als een gezamenlijk onderwijshuis met diverse functies voor 

de kinderen van 0 tot 18 jaar oud. 
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De gemeente heeft reeds ingestemd met de inzet van deze locatie voor de 

staf- en managementfuncties van het Commanderij College alsmede die van 

Stichting GOO en eventueel andere maatschappelijke instellingen. De 

gemeente heeft een voorkeur voor het behoud van de locatie in (juridisch) 

eigendom van het Commanderij College, waarna zij dit in medegebruik dan wel 

verhuur kan brengen. In het kader van de optimalisering van de huisvesting 

van het Commanderij College is het van belang, wanneer zij het juridisch 

eigendom behoudt, dat de beschikbare capaciteit van de voormalige 

praktijkschool geen onderdeel is van de totale beschikbare capaciteit van het 

Commanderij College (en dus niet in te zetten is voor andere 

onderwijsdoeleinden). Hoewel nog steeds juridisch eigendom van het 

Commanderij College vraagt dit nadere afstemming en afspraken met de 

gemeente over de uitgangspunten met betrekking tot de berekening van de 

ruimtebehoefte voor het voortgezet onderwijs. Nader overleg is derhalve 

wenselijk over de uitgangspunten en voorwaarden waaronder de voormalige 

praktijkschool wordt ingezet als gezamenlijk ‘onderwijshuis’ 

(verantwoordelijkheid aanpassing, onderhoud, beheer en exploitatie, 

medegebruik e.d.).

De eigendomssituatie van deze locatie vraagt verder overleg tussen het 

Commanderij College en de gemeente. Op grond van de verordening 

onderwijshuisvesting kan het Commanderij College het gebouw buiten gebruik 

stellen omdat het niet meer nodig is voor het onderwijs. De locatie komt dan 

op basis van het economisch claimrecht terug naar de gemeente. Het 

eigendom gaat dan over van het Commanderij College naar de gemeente. Het 

is dan aan de gemeente om het gebouw een nieuwe bestemming te geven. 

Met deze eventuele herstructurering van de staf- en managementfuncties en 

het hergebruik van de locatie praktijkschool komt de locatie Valeriusstraat ook 

beschikbaar. Het betreft hier een onderwijslocatie die na het onttrekken van 

de bestemming terugvalt aan de gemeente. Deze locatie is dan beschikbaar 

voor eventuele herontwikkeling (dan wel onderdeel van de voorgestelde 

integrale planvorming voor Gemert Zuid).

Op hoofdlijnen ziet de huisvestingsagenda voor het Commanderij College er 

als volgt uit:

a. Optimalisering van de locatie Josephstraat ten behoeve van vmbo 

beroepsgericht en theoretische leerweg en praktijkonderwijs; deze 

optimalisering is een verantwoordelijkheid van Commanderij College;

b. Optimalisering huisvesting locatie Sleutelbosch; kortheidshalve wordt 

verwezen naar de rapportage van M3V d.d. januari 2020;

c. Ontwikkeling locatie praktijkonderwijs (P. van den Elsenstraat) als 

gezamenlijk ‘onderwijshuis’ voor de staf- en managementfuncties van 

de onderwijspartners, kinderopvangorganisatie en eventueel andere 

maatschappelijke instellingen. Hiervoor is het wenselijk in eerste 

instantie consensus te vinden over het toekomstig eigendom. 

5.4. SAMENVATTING HUISVESTINGSAGENDA
Op basis van de diverse huisvestingsvraagstukken en -knelpunten dient naar 

onze mening de huisvestingsagenda van/voor de gemeente Gemert-Bakel er 

als volgt uit te zien. 

1. Optimalisering huisvesting Gemert Zuid

Nadere verkenning/integrale planvorming in Gemert Zuid gericht op: 

a. Vernieuwing van de huisvesting door vervangende nieuwbouw 

en/of levensduurverlenging (renovatie)2;

2 Bij keuzes voor levensduurverlenging versus vervangende nieuwbouw is het van 
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b. Het terugdringen van de leegstand/overcapaciteit zodat sprake is 

van passende huisvesting voor de leerlingen in Gemert Zuid;

c. Het afstoten van tijdelijke huisvesting; noodlokalen.

Deze verkenning kan resulteren in een drietal scenario’s:

I. Afstoten Berglarenschool en herstructureren basisonderwijs en 

speciaal basisonderwijs in de locaties Het Venster, Petrus 

Donders en eventueel het jongste deel van De Berglarenschool 

dan wel locatie Valeriusstraat. Scenario gaat uit van benutting en 

levensduurverlenging van de bestaande capaciteit van Het 

Venster, Petrus Dondersschool en de recente gebouwdelen van 

de Berglarenschool (dit vergt aanpassingen aan deze 

voorzieningen);

II. Vervangende nieuwbouw voor De Berglarenschool en Petrus 

Dondersschool (en eventueel aanvullende kindfuncties) op een 

nader te bepalen locatie en eventueel afstoten van de huidige 

locaties;

III. Vervangende nieuwbouw van alleen De Berglarenschool (en 

eventueel aanvullende kindfuncties) op een nader te bepalen 

locatie3.

Naast de scenario’s die betrekking hebben op de scholen van Stichting 

GOO, is nader overleg gewenst met Stichting PlatOO over de 

optimalisering van de huisvesting van basisschool ’t Einder. Overlegd 

moet worden in hoeverre ’t Einder onderdeel kan en wil uitmaken van 

belang goed zicht te hebben op de technische kwaliteit van een gebouw door middel 
van een NEN 2767 meting.
3 Bij de vervangende nieuwbouw in de scenario’s II en III zal nader onderzoek nodig zijn 
naar de locatie en het herontwikkelen van de af te stoten locatie (alsmede het 
inbrengen van opbrengsten van deze locaties, waaronder de eigendomslocaties van 
GOO).

de integrale optimalisering van de huisvesting in Gemert Zuid. Indien dit 

niet aan de orde is nader overleg over de aanvraag van ’t Einder.

2. Optimalisering huisvesting Gemert Noord 

Na het onderzoek naar de optimalisering van de huisvesting in Gemert 

Zuid zo mogelijk realiseren van permanente huisvesting in Gemert 

Noord voor De Samenstroom.. De structurele ruimtebehoefte van De 

Samenstroom is circa 2.650 m2 BVO. De huidige capaciteit van de 

hoofdlocatie is circa 2.200 m2 BVO, waardoor er een extra 

ruimtebehoefte is voor het onderwijs van circa 450 m2 BVO (exclusief 

voorzieningen voor kinderopvang). De opvang van een eventuele 

piekbehoefte kan plaatsvinden in de huidige noodlokalen. 

De Pandelaar heeft voldoende capaciteit voor de toekomst. Renovatie 

c.q. levensduurverlenging van de hoofdlocatie, het oudste 

schoolgebouw in Gemert, dient nader onderzocht te worden vanwege 

de technische gebreken. 

3. Commanderij College

Optimalisering huisvesting Commanderij College; zie rapportage M3V 

d.d. januari 2020.

4. Onderwijshuis (P. van den Elsenstraat)

Concentratie staf- en managementfunctie funderend onderwijs en 

aanvullende kindfuncties in voormalig gebouw praktijkonderwijs P. van 

den Elsenstraat. 
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5. Herontwikkeling van af stoten locaties (e.e.a. afhankelijk van de te 

ontwikkelen scenario’s in Gemert Zuid en de haalbaarheid hiervan).

6. Instandhouding overige onderwijslocaties.
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6. INVESTERINGSAGENDA

In deze paragraaf wordt een eerste indicatie gegeven van de 

investeringskosten voor de optimalisering van de huisvesting. Voor Gemert 

Zuid worden de drie mogelijke scenario’s financieel vertaald. In deze paragraaf 

wordt alleen ingegaan op de indicatieve normatieve stichtingskosten. 

Eventuele dekkingsmogelijkheden als gevolg van herontwikkeling en/of 

cofinanciering door de schoolbesturen is hierin niet meegenomen. Ook 

eventuele aanvullende investeringskosten voor de realisering van aanvullende 

functies, zoals kinderopvang, zijn niet meegenomen. Er wordt vanuit gegaan 

dat deze investeringen gedekt worden uit de exploitatie (aanvullende 

voorzieningen voor de kinderopvang worden minimaal kostendekken vergoed 

door de kinderopvang dan wel andere maatschappelijke functies). 

In deze paragraaf wordt ook ingegaan op het thema doordecentralisatie. In 

algemene zin wordt hierover e.e.a. genoemd en in relatie tot de optimalisering 

van de huisvesting van het Commanderij College.

6.1. INVESTERINGSAGENDA
Op de volgende bladzijde is investeringsagenda weergegeven. In scenario I 

voor Gemert Zuid is uitgegaan van een kengetal van € 1.500 per m2 BVO voor 

de renovatie van bestaande huisvesting. Dat leidt tot € 5,9 aan indicatieve 

stichtingskosten en een jaarlast van circa € 270.000 (1 % rekenrente) tot circa 

€ 310.000 (rekenrente 2,5 %). 

De stichtingskosten voor nieuwbouw en uitbreiding zijn gebaseerd op de VNG-

normbedragen voor nieuwbouw prijspeil 2020. De stichtingskosten voor 

nieuwbouw worden afgeschreven in 40 jaar, de kosten voor renovatie en 

aanpassing/levensduurverlenging in 25 jaar. 

Voor het Commanderij College is uitgegaan van de stichtingskostenramingen 

zoals die in 2019 in het kader van het onderzoek naar de optimalisering van de 

huisvesting van de locatie Sleutelbosch zijn opgesteld door een onafhankelijk 

bouwkostenbureau. Deze stichtingskosten zijn in de rapportage van januari 

2020 omgezet in kapitaallasten op basis van een rekenrente van 1,5 %. In dit IHP 

is uitgegaan van een rekenrente van 1 % en 2,5 % zoals dat ook is gedaan voor 

de andere huisvestingsvoorstellen. Dit betekent dat de kapitaallasten voor het 

Commanderij College in dit IHP iets afwijken van de kapitaallasten in de 

rapportage over het Commanderij College van januari 2020.
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1 % rekenrente 2,5 % rekenrente
Scenario I 

GOO
Concentratie onderwijs in Venster, P. Donders, 

Valeriusstraat/deel Berglaren (renovatie)5)
590 3943 5.913.750€        267.302€           313.429€       

Scenario II 
GOO

Gecombineerde nieuwbouw Berglaren/Petrus 
Donders6)

410 2837 6.489.437€      195.494€           245.382€       

Scenario III 
GOO

Nieuwbouw Berglarenschool 270 1558 3.355.145€        101.074€            126.866€       

PLATOO Aanpassing/levensduurverlenging 't Einder7) 230 - 260 400.000€          18.080€             21.200€          

Uitbreiding De Samenstroom8) 90 450 1.120.414€         33.752€              42.366€         
Renovatie hoofdlocatie De Pandelaar9) 265 1265 632.500€           28.589€             33.523€          

Renovatie/levensduurverlenging Sleutelbosch 11767 20.892.496€    944.341€           1.107.302€     
Vervangende nieuwbouw 11745 31.641.657€      953.205€           1.196.450€    

Kosten tijdelijke huisvesting11) pm 4.612.520€        138.952€            174.411€         
Commanderij College10)

Gemert Zuid

Gemert Noord

Kapitaallasten4)
Leerlingen1) m2 BVO2) Stichtingskosten3)

ad. 11. Afschrijving kosten tijdelijke huisvesting op basis van 25-jarige afschrijving (lineair, 1 en 2,5 %). 

ad. 7. Kostenraming op basis van aanvraag Platoo voor functionele aanpassingen. Nadere afspraken over cofinanciering PLATOO

1.250 - 1.500

ad. 1. Uitgegaan is van de leerlingenaantallen in 2035

ad. 2. Uitgegaan is van de ruimtenormering in de verordening: 5.03 m 2 /leerling bao + 200 m 2  vaste voet, 7,35 m 2 /leerling sbao + 250 m 2  vaste voet    (excl. 90 m 2  speellokaal sbao; 
medegebruik in basisonderwijs)

ad. 3. Stichtingskosten berekend op basis van VNG-normering prijspeil 2020

ad. 9. Renovatie/levensduurverlenging hoofdlocatie De Pandelaar 1.256 m 2  BVO x € 500 = € 632.500. Nadere afspraken over cofinanciering schoolbestuur

ad. 4. Kapitaallasten op basis van lineaire financiering, scenario 1 % en 2,5 % rekenrente, afschrijvingsperiode 25 jaar scenario I, 40 jaar scenario's II en III Gemert Zuid, Gemert Noord 40 
jaar. Commanderij zie voetnoot 10

ad. 5. Leerlingenaantallen: 180 Het Venster, 270 Berglaren, 140 SBO P. Donders. Renovatiekosten geraamd op basis van kengetal van € 1.500/m 2  BVO. Totale raming gebaseerd op 
ruimtebehoefte i.p.v. mogelijkheden en beperkingen bestaande gebouwen

ad. 6. Leerlingenaantallen: 140 SBO P. Donders, 270 leerlingen Berglarenschool

ad. 8. Uitbreiding gebaseerd op 90 leerlingen; capaciteit hoofdlocatie is 400 leerlingen

ad. 10. Zie voor nadere onderbouwing/toelichting rapportage Optimalisering huisvesting Commanderij College, M3V, januari 2020. In de rapportage is voor de kapitaallasten gerekend 
met 1,5 % rente. In dit overzicht is uitgegaan van de bandbreedte 1 en 2,5 % rekenrente, waardoor de kapitaallasten in dit overzicht iets afwijken van de kapitaallasten in de rapportage.
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In de investeringsagenda zijn de indicatieve normatieve stichtingskosten 

weergegeven. Een eventuele herstructurering van het gebouwenbestand in 

Gemert Zuid op basis van renovatie c.q. levensduurverlenging gaat gepaard 

met stichtingskosten ter hoogte van circa € 5,9 miljoen (exclusief eventuele 

kosten voor tijdelijke huisvesting indien dit nodig is tijdens de renovatie). 

Vervangende nieuwbouw voor de Berglarenschool en SBO Petrus Donders 

vraagt € 6,5 miljoen aan stichtingskosten, alleen de vernieuwing van de 

Berglarenschool vraagt € 3,4 miljoen. Gezien de hoge renovatiekosten van een 

herstructurering met gebruikmaking van de bestaande voorzieningen/locaties 

wordt geadviseerd dit niet te doen, tenzij op basis van een inpassingsplan en 

verbouwplan blijkt dat de stichtingskosten aanzienlijk lager zijn. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat er dan waarschijnlijk alleen maar sprake is van 

verbetering van de bestaande kwaliteit in plaats van dat de gebouwen ook 

opgewaardeerd worden naar hedendaagse technische en functionele eisen. 

In deze ramingen voor Gemert Zuid zijn geen kosten voor tijdelijke huisvesting 

meegenomen. Nader onderzoek moet plaatsvinden of en in welke omvang 

tijdelijke huisvesting nodig is gezien de ook aanwezige leegstand in Gemert 

Zuid en het niet bekend zijn van de eventuele locatie voor de vervangende 

nieuwbouw. Wellicht zijn er mogelijkheden de vervangende nieuwbouw elders 

te doen laten plaatsvinden waardoor er geen tijdelijke huisvesting nodig is. 

Vanuit jaarlasten en herontwikkelingsmogelijkheden bezien, is het scenario 

van vervangende nieuwbouw voor de Berglarenschool en Petrus Donders 

nader onderzoek waard (temeer daar ook de P. Donders een erg oude school 

is en t.z.t. ook voor vervanging in aanmerking zal komen). 

De stichtingskosten voor de aanpassing van basisschool ’t Einder zijn conform 

de aanvraag van PlatOO volledig opgenomen. Voor de renovatie/ 

levensduurverlenging van De Pandelaar is een indicatief bedrag opgenomen 

van € 632.500 (op basis van een kengetal van € 500 per m2 BVO). De bedragen 

voor de renovatie en aanpassing van beide basisscholen is bedoeld voor het 

verbeteren van de huidige kwaliteit van de scholen. De investeringsramingen 

zijn niet voldoende om de gebouwen te renoveren naar de huidige technische 

vereisten met betrekking o.a. binnenklimaat, duurzaamheid (gasloos, 

energieneutraliteit). Dit vraagt hogere investeringen. Uiteindelijk planvorming 

zal moeten uitwijzen in hoeverre deze ramingen voldoende zijn om de huidige 

kwaliteit te verbeteren. Gezien de verwachte verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen de gemeente en schoolbesturen conform de 

voorstellen van de VNG, PO-raad en VO-raad zal :

a. Bepaald moeten worden of de gemeente nu al verantwoordelijkheid wil 

nemen voor deze aanpassing (in het kader van levensduurverlenging);

b. Indien ja, welk deel voor rekening van PlatOO en het bevoegd gezag 

van De Pandelaar is en welk deel voor rekening van de gemeente wordt 

gebracht. 

Voor het Commanderij College locatie Sleutelbosch is sprake van hoge 

investeringskosten. In het kader van het in 2019 uitgevoerde onderzoek zal 

nader overleg nodig zijn over de optimalisering van de huisvesting van het 

Commanderij College.

6.2. DOORDECENTRALISATIE
In het kader van de realisering van vervangende nieuwbouw van met name het 

Commanderij College en de haalbaarheid hiervan is gesproken over 

alternatieve financieringsvormen of -constructies. Een van de ingebrachte 

opties is doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van de gemeente 

naar de schoolbesturen. Daarbij zou het niet gaan of behoeven te gaan om 

volledige doordecentralisatie maar partiële doordecentralisatie t.b.v. de 

realisering van één of meer huisvestingsprojecten of alleen voor één vorm van 
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onderwijs (bijvoorbeeld alleen het voortgezet onderwijs). In deze paragraaf 

wordt hier verder op ingegaan (waarbij het wordt benaderd vanuit de 

onderwijssoort voortgezet onderwijs).  

- Vormen van doordecentralisatie

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)4 voorziet in de mogelijkheid van 

de zogenaamde doordecentralisatie (art 76v WVO). Op basis van een 

doordecentralisatieovereenkomst verstrekt de gemeente aan een of meer 

schoolbesturen een jaarlijkse vergoeding waarbij het schoolbestuur of de 

schoolbesturen zelf zorgen voor de financiering van de onderwijshuisvesting. 

Deze doordecentralisatie van middelen wordt dan gebruikt voor de realisering 

van vervangende nieuwbouw, maar ook voor het financieren van lopende 

kosten van de gebouwen die eventueel onderdeel zijn van de overeenkomst.

Bij een volledige doordecentralisatie worden alle taken en lasten 

overgedragen en krijgt het schoolbestuur een bedrag per leerling met een 

zeker mate van bestedingsruimte. Naast de financiering van de nieuwbouw 

gaat het dan ook om de (her-)financiering van de bestaande boekwaarde van 

de gebouwen die overgaan naar de schoolbesturen, alsmede de jaarlijks 

eigenaarslasten en de huisvestingslasten voor gymnastiek. De jaarlijkse 

vergoeding van de gemeente aan de schoolbesturen is dan afgeleid van de 

rijksvergoeding aan de gemeente en wordt veelal geïndexeerd conform de 

indexering die geldt voor de uitkering uit het Gemeentefonds. Met de jaarlijks 

te ontvangen vergoeding moet een bestuur ook reserveren voor renovatie 

en/of vervangende nieuwbouw. Partiële doordecentralisatie gaat uit van een 

vergoeding op basis van een bedrag per leerling dat veelal is afgestemd op de 

realisering van een bepaald project. Lichtere vormen hiervan zijn 

projectfinanciering en budgetfinanciering dat zich enkel en alleen richt op de 

4 Deze bepalingen zijn ook in de wetgeving voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs opgenomen.

taakoverdracht op de financiering van de nieuwbouw (een jaarlijkse 

vergoeding is dan veelal geënt op de jaarlasten zoals deze in de gemeentelijke 

jaarrekening zouden worden opgenomen bij een gemeentelijke financiering 

dan wel ontstaan bij een door het schoolbestuur af te sluiten lening). 

Bij een gedeeltelijke doordecentralisatie kan dus worden besloten dat alleen 

de financiering van de nieuwbouw door het schoolbestuur wordt verzorgd en 

dat alle overige lasten (gymnastiek, eigenaarslasten) bij de gemeente blijven. 

De gemeente draagt dan jaarlijks een bedrag per leerling over afgeleid van de 

omvang van de rijksvergoeding aan de gemeente en keert daarvan een deel uit 

aan de rechtspersoon, maar behoudt ook een deel vanwege de jaarlijkse lasten 

die bij de gemeente blijven. Gedeeltelijke doordecentralisatie stopt veelal na 

afbetaling van de financiering (einde lening). 

Er kan ook sprak zijn van differentiatie naar onderwijssoorten en/of 

schoolbestuur. Er kan sprake zijn van doordecentralisatie voor bijvoorbeeld 

een onderwijssoort (bijvoorbeeld alleen het voortgezet onderwijs), één 

schoolbestuur met al haar gebouwen of één van haar gebouwen. De 

gemeente en de schoolbesturen kunnen derhalve gezamenlijk keuzes maken 

met betrekking tot de vorm en voor welke onderwijssoorten.

De WVO geeft alleen dat beide partijen een overeenkomst dienen aan te gaan 

en dat de gemeente daarbij een jaarlijkse vergoeding voor huisvestingskosten 

beschikbaar stelt. De hoogte van deze vergoeding is onderwerp van overleg 

tussen de gemeente en het schoolbestuur of de schoolbesturen. In de meeste 

situaties is een bedrag per leerling het uitgangspunt. Ook voor de 

schoolbesturen is dit een goede maatstaf als het gaat om de 

lumpsumbekostiging en ook in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 

aan gemeenten is het leerlingenaantal een belangrijke indicator. De uitkering 

aan gemeenten houdt rekening met het aantal leerlingen voortgezet 
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onderwijs dat staat ingeschreven is in de scholen voor voortgezet onderwijs in 

de betreffende gemeente (schoolplaats in plaats van woonplaats is bepalend). 

In de doordecentralisatieovereenkomst worden ook afspraken en 

voorwaarden opgenomen inzake de besteding van de jaarlijkse vergoeding. In 

elk geval gaat het daarbij om de financiële verantwoording, maar kan het ook 

gaan om eisen betreffende de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen, 

het behoud van onderwijssoorten, de kwaliteit, de schaalgrootte e.d. 

- Uitkeringen onderwijshuisvesting

Sinds de decentralisatie van de huisvesting in 1997 ontvangen de gemeenten 

jaarlijks een vergoeding voor de huisvestingskosten van het primair, het 

(voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Er is geen sprake van een 

doeluitkering (een uitkering die aan het betreffende doel moet worden 

besteed). De uitkering is onderdeel van de zogenaamde Algemene Uitkering 

uit het Gemeentefonds. Dit betekent dat er geen verplichting is tot besteding 

van het bedrag aan de onderwijshuisvesting, er is sprake van een indicatieve 

uitkering waarbij het aan de gemeente i.c. de lokale bestuurlijke 

besluitvorming is om de begroting vast te stellen en daarmee ook de keuzes 

voor de besteding van de middelen. De bestedingen voor onderwijshuisvesting 

zijn o.a. afhankelijk van de technische staat van gebouwen, de beleidsmatige 

keuzes met betrekking onderwijs, maar vanzelfsprekend ook de financiële 

noden gemeentebreed. 

De middelen in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds zijn nodig voor 

het kunnen voldoen van de lopende verplichtingen van de gemeenten voor de 

onderwijshuisvesting. Hierbij dient gedacht te worden aan de kapitaallasten 

(rente en aflossing) van de investeringen die de gemeente in het verleden 

heeft gedaan. Voor de gemeente Gemert-Bakel betreft het hier de 

investeringen voor het PO en de investeringen die de gemeente sinds 1997 

heeft gedaan in het VO. Deze middelen zijn niet alleen bedoeld voor de 

lesgebouwen, maar ook voor de voorzieningen voor bewegingsonderwijs 

(gym- en sportzalen). Tevens zijn deze middelen nodig voor de jaarlijkse 

kosten van verzekeringen en belastingen van de huisvestingsportefeuille 

onderwijs en bewegingsonderwijs. En met deze middelen moeten ook nieuwe 

investeringen bekostigd te worden. Samengevat zijn de middelen bedoeld 

voor:

- Lopende verplichtingen van onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijs;

- Verzekeringen en belastingen van de huisvestingsportefeuille;

- Nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijs.

- Hoogte uitkering onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

Wat betreft de hoogte van de vergoeding voor onderwijshuisvesting kan het 

volgende gesteld worden. In de gemeentefondscirculaire (ministerie van 

Binnenlandse Zaken) van mei 2019 wordt voor de uitkering uitgegaan van een 

component van € 370,37 per ingeschreven leerling in het voortgezet onderwijs. 

Deze leerling heeft een gewicht van 0,8 (correctiefactor t.b.v. 

efficiencykorting). Vervolgens wordt op deze component een zogenaamd 

accres van toepassing. Voor 2020 is dat 1,619. Voor de berekening van de 

omvang van het zogenaamde cluster educatie (dat is onderverdeeld in een 

subcluster onderwijshuisvesting en een subcluster overige educatie) geldt dan 

de onderstaand formule:

€ 370,37 x aantal leerlingen x 0,8 x 1,619 = € 479,70 (=bedrag per leerling)

Op basis van deze formule is er sprake van circa € 480 per ingeschreven 

leerling voortgezet onderwijs als onderdeel van de Algemene Uitkering in het 

Gemeentefonds. Vermenigvuldigd met het gecorrigeerde aantal leerlingen 

voortgezet onderwijs (voor 2020 vastgesteld op 1.690 leerlingen voor Gemert-
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Bakel) is dan voor het voortgezet onderwijs sprake van een indicatieve 

uitkering van circa € 920.000. Dit is exclusief de uitkering voor 

praktijkonderwijs. De indicatieve uitkering voor praktijkonderwijs is 

samengevoegd met de uitkering voor speciaal basisonderwijs en bedraagt 

anno 2020 circa € 130.000.

Zoals reeds genoemd, is deze Rijksvergoeding uit het Gemeentefonds aan de 

gemeente onderdeel van de Algemene uitkering. De middelen zijn dan ook vrij 

besteedbaar, als onderdeel van de begrotingscyclus worden op lokaal niveau 

keuzes gemaakt voor de daadwerkelijke bestemming van deze middelen. 

- Voor-/nadelen doordecentralisatie

Met de mogelijkheid van doordecentralisatie doet de gemeente geen afstand 

van haar wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Doordecentralisatie 

biedt de mogelijkheid om langs deze weg een eigen systeem in te richten als 

het gaat om de voorwaarden bij de toekenning van vergoedingen. Met de 

doordecentralisatie kan de gemeente de in de wet en verordening opgenomen 

procedures niet van toepassing laten zijn. De voorwaarden in een 

overeenkomst doordecentralisatie kunnen ook verder gaan dan in het geval 

van een beschikking op basis van het reguliere jaarlijkse 

huisvestingsprogramma of IHP. Het schoolbestuur of de schoolbesturen 

stemmen immers expliciet in met deze voorwaarden op basis van een 

wederkerige overeenkomst met de gemeente. In de praktijk wordt deze 

mogelijkheid van doordecentralisatie meer en meer ingezet bij de vastlegging 

van afspraken over de uitvoering en financiering van (complexe) 

bouwprojecten, die zich over meerdere jaren uitstrekken. 

In de voorwaarden worden ook veelal afspraken gemaakt voor een 

risicoverdeling tussen gemeente en het schoolbestuur of de schoolbesturen. 

Als gekozen wordt voor een jaarlijkse vergoeding op basis van het aantal 

leerlingen worden veelal afspraken gemaakt over boven- en ondergrenzen 

met betrekking tot de jaarlijkse vergoeding. Ook worden soms van tevoren 

afspraken gemaakt over onvoorzienbare kostenstijgingen in de bouwmarkt 

en/of rentestijgingen (of -dalingen).

Doordecentralisatie betekent ook dat de gemeente binnen haar begroting 

minder speelruimte gaat realiseren. Immers in het hier gehanteerde voorbeeld 

van het voortgezet onderwijs zou het gaan om een jaarlijkse ‘overdracht’ van 

circa € 920.000. Met deze middelen zou het Commanderij College de lopende 

verplichting voor de locatie St. Josephstraat moeten overnemen en een 

eventuele investering in de vervangende nieuwbouw van de locatie 

Sleutelbosch moeten financieren. 

Een eerste grove conclusie is dat het financieel complex is om met de 

indicatieve doeluitkering van circa € 920.000 de lopende verplichtingen te 

financieren (St. Josephstraat) en de kosten van vervangende nieuwbouw en 

tijdelijke huisvesting, sloopkosten e.d. 

- Onderzoek en overleg

Een eventuele keuze voor (partiële) doordecentralisatie vraagt echter verder 

onderzoek en overleg. Belangrijke vraagstukken zijn:

a. De hoogte van de jaarlijkse vergoedingen en de prestatie-eisen die 

onderdeel zijn van de doordecentralisatie-overeenkomst;

b. De cofinanciering door het schoolbestuur/de schoolbesturen;

c. Onder welke voorwaarden vindt een doordecentralisatie plaats 

(voorwaarden m.b.t. de besteding van de vergoeding, afspraken over het 

economisch claimrecht, buitengebruikstelling e.d.);
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d. Verdeling van risico’s met betrekking tot prijsontwikkelingen (indexering), 

wijzigingen van rentetarieven, leerlingaantallen en wetgeving 

(onvoorziene omstandigheden met betrekking tot bouwtechnische eisen, 

milieu- en brandvoorschriften).
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7. BIJLAGE A – FACTSHEETS

7.1. GEMERT – NOORD, DE SAMENSTROOM
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7.2. GEMERT – NOORD, VALERIUSSTRAAT
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7.4. GEMERT – NOORD, DE PANDELAAR
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7.5. GEMERT – ZUID, ’T EINDER
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7.6. GEMERT ZUID, HET VENSTER
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7.7. GEMERT ZUID, BERGLARENSCHOOL
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7.8. GEMERT ZUID, PETRUS DONDERS
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7.9. HANDEL, DE HAVELT



Concept v1.1 | Concept IHP Gemeente Gemert-Bakel | juli ’20 40

7.10. ELSENDORP, DE DOMPELAAR
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7.11. DE RIPS, DE KLIMBOOM
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7.12. MILHEEZE, DE KASTANJELAAR
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7.13. BAKEL, DE KLEINE KAPITEIN
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7.14. BAKEL, DE BAKELAAR
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7.15. DE MORTEL, KLEINERF




