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Gevraagd besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:
1. Het beschikbaar stellen van een investeringsbudget beschikbaar van € 3.645.000 voor de verdere 

planvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het Ecopark, dit investeringsbudget op het CIP 
op te nemen en te openen en de financiële effecten hiervan bij de eerstvolgende 
begrotingswijziging in de begroting op te nemen.

2. De vrije ruimte op het voorbereidingskrediet ter hoogte van € 80.000 vrij te laten vallen na 
oplevering van het Ecopark en de financiële effecten hiervan bij de eerstvolgende 
begrotingswijziging in de begroting op te nemen.

Toelichting
Het huidige afvalbrengstation is sterk verouderd en moet aangepast 
worden aan de eisen van deze tijd. Op 3 oktober 2017 heeft B&W 
besloten. vooruitlopend op een definitief investeringsbesluit, aan de 
raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen 
voor een nader haalbaarheidsonderzoek en de uitwerking van het plan 
voor een nieuw afvalbrengstation: het Ecopark.
In opdracht van de gemeente heeft het ingenieursbureau Witteveen en 
Bos een Programma van Eisen, Voorlopig Ontwerp en 
investeringsraming opgesteld voor het Ecopark aan de Goudkade.
In deze nota wordt u voorgesteld aan de raad voor te stellen een 
investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking 
van het plan, de aanbesteding en realisatie van het Ecopark.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit
Het huidige afvalbrengstation aan de Goudkade is aan vervanging toe. De volgende besluiten zijn 
reeds genomen:
 November 2016: B&W wijst Goudkade (voormalig Cyclusterrein) aan als mogelijke locatie voor het 

realiseren van een nieuw afvalbrengstation, ‘’het Ecopark”. 
 Januari – september 2017: Adviesbureau De Jonge Milieu Advies uit Zeist heeft in beeld gebracht 

hoe zo’n Ecopark voor wat betreft inrichtings- en gebruiksmogelijkheden er dan zou kunnen uitzien.
 Oktober 2017: Besluit Raad ten aanzien van het beschikbaar stellen van een  

voorbereidingskrediet (€ 256.000) voor het uitvoeren haalbaarheidsonderzoek, resulterend in een 
ontwerp inclusief raming. 

 Vanaf Maart 2018 - heden: Adviesbureau Witteveen en Bos heeft het Voorlopig ontwerp opgesteld, 
inclusief milieukundig en geotechnisch bodemonderzoek, investeringsraming- en exploitatieraming.

Na het beschikbaar stellen van het investeringsbudget zal het Voorlopig Ontwerp worden 
doorontwikkeld naar een Definitief Ontwerp op basis waarvan een contract kan worden gesloten met 
een aannemer. Uiterlijk eind 2021 zal het nieuwe Ecopark in gebruik genomen zijn. 
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2 Argumenten

2.1 Argumenten coalitieakkoord
Duurzaam
(zie 3.6)
Klimaatadaptatie
Conform beleid zal minimaal 15% van het oppervlak van het terrein onverhard/groen worden en zal 
rekening gehouden worden met een ‘bijenvriendelijke’ omgeving.

2.2 Argumenten financieel
Door het vertrek van Cyclus naar bedrijventerrein Gouwepark is een fors deel van het terrein 
vrijgekomen en beschikbaar gekomen voor verkoop. Een deel van het vrijgekomen terrein is 
verkocht aan het naastliggende bedrijf Refractories. De overdracht van de grond aan Refractories 
wordt in twee delen in eigendom overdragen. Het eerste deel is al overgedragen. De levering van 
het tweede deel, het deel waar op dit moment het Afval Breng Station is gehuisvest, is afhankelijk 
van de realisatie en ingebruikname van het Ecopark. De uiterlijke eigendomsoverdracht is bepaald 
op 31 december 2021. De verkoopopbrengst vloeit terug naar de algemene reserve en komt niet ten 
goede aan het project.
De kapitaallasten van dit investeringsbudget worden betrokken bij de berekening van de 
afvalstoffenheffing met als eerste effect-jaar 2022. De kapitaalasten hebben geen effect op het 
gemeentelijk begrotingsperspectief, wel op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 
Bij de berekening van de toekomstige schuldpositie was al rekening gehouden met dit 
investeringsbedrag en de inkomsten uit grondverkoop.

2.3 Argumenten juridisch
Het inzamelen van huishoudelijk afval is een wettelijke plicht. 
Huidig afvalbrengstation is sterk verouderd en moet aangepast worden aan de eisen van deze tijd. 

2.4 Argumenten communicatie/participatie
De gemeente heeft twee informele avonden (Ecoparkcafé-avonden) georganiseerd om te 
inventariseren hoe het Ecopark volgens ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties in 
Gouda ingevuld zou kunnen worden. Na vaststelling van het Voorlopig Ontwerp heeft tevens een 
voorlichtingsavond voor bedrijven en een inloopavond voor bewoners plaatsgevonden. Na het 
college- en raadsbesluit zullen deelnemers betrokken worden bij het vervolg.

2.5 Argumenten met betrekking tot mensen met een handicap/beperking
In het voorlopig ontwerp is rekening gehouden met een innamepunt voor recyclebare spullen. 
Deze kringloopbedrijvigheid biedt kans zoveel als mogelijk mensen in te zetten met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt. De opzet en invulling van de bedrijfsvoering moet er op gericht zijn sociale 
werkgelegenheid te creëren.

2.6 Argumenten op basis van duurzaamheid
Gouda gaat voor haar burgers een voorbeeldrol vervullen in het realiseren van een duurzame stad 
en heeft de ambitie om de komende jaren tot de meest duurzame gemeenten te behoren. 
Afvalscheiding is een duurzaamheidsthema bij uitstek. Het huidige afvalbrengstation is sterk 
verouderd en een aan de eisen van deze tijd aangepast Ecopark draagt in belangrijke mate bij aan 
een duurzaam Gouda. Met de nieuwbouw wordt de bedrijfsvoering van het ABS CO2 neutraal, zijn 
eisen verwerkt ten aanzien van circulariteit, flexibiliteit, toekomstbestendigheid en wordt 
afvalscheiding aan de bron gestimuleerd. 
Daarnaast zal er een innamepunt voor kringloop worden gerealiseerd, wat bewoners weer bewuster 
zal maken van het recyclen van bruikbare spullen.

Gelijktijdig met de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp voor een nieuw afvalbrengstation, heeft 
bureau Ripple-A in opdracht van de gemeente Gouda een businesscase opgesteld voor hergebruik 
van afvalstromen. Hierbij zijn ook geïnteresseerde Goudse bedrijven betrokken. In de voorliggende 
fase zal worden onderzocht of deze business uitgewerkt kan worden tot een praktische invulling op 
het Ecopark. Voor de uitwerking van de aanbevelingen uit dit onderzoek is geen gemeentelijk geld 
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gemoeid en wordt geen investeringskrediet aangevraagd. De opdracht is dat deze bedrijvigheid op 
het Ecopark zonder gemeentelijke bijdrage rendabel is. 

3. Kanttekeningen

3.1 Beoogde grond Ecopark is niet bouwrijp
De eerder afgegeven investeringsraming in het door de Jonge Milieuadvies opgestelde 
onderzoeksrapport ‘Onderzoek Ecopark Goudkade’ van september 2017 is uitgegaan van levering 
van bouwrijpe grond. Het terrein wordt echter ‘as is’ (dus niet bouwrijp) aangeleverd. 
De grond moet worden geëgaliseerd, ontdaan worden van aanwezige kabels en leidingen, de 
aanwezige verharding, opschot en andere obstakels. Omdat een groot deel van het terrein voorzien 
is van een zeer dikke puinlaag, is het bouwrijp maken  kostbaar.
Uit bodemonderzoeken blijkt ook dat de bodem op enkele plekken vervuild is. Er is geen zekerheid 
over de noodzaak tot een sanering van de aangetroffen verontreiniging. In de raming zijn wij ervan 
uitgegaan dat de vervuilde grond kan blijven zitten, omdat het zeer lokaal is en bovendien al jaren op 
dezelfde plek ligt en bovendien het afvoeren van vervuilde grond zeer kostbaar is. De nut en 
noodzaak tot sanering zal in overleg met het bevoegd bezag worden bepaald.
Ondanks de extra kosten voor het bouwrijp maken (ca. € 350.000), past de totale raming voor de 
realisatie van het nieuwe Ecopark nog binnen de eerder afgegeven en met de raad gedeelde raming 
(zie verder onderdeel 5).

3.2 Regelgeving omtrent stikstof en vervuiling met PFAS is nog onduidelijk
PAS wetgeving
Effecten van stikstofuitstoot en daaruit volgende stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-
gebieden kunnen, als gevolg van de aard en omvang van de werkzaamheden en de uiteindelijke 
bedrijfsvoering, niet worden uitgesloten. Omdat de voormalige Programmatische Aanpak Stikstof 
voor dit thema onlangs vernietigd is in een uitspraak van de Raad van State en op dit moment  
nieuw beleid op dit thema in ontwikkeling is, zijn de effecten van nieuwe wetgeving op het ontwerp 
en de kosten vooralsnog niet inzichtelijk te maken.
Na berekening van de uitstoot stikstof voor de nieuwe situatie, rekening houdend met bestaande 
rechten, kan worden ingeschat of, en zo ja, welke compensatiemaatregelen nodig zijn.
PFAS
Het ministerie van IenW heeft op 8 juli 2019 een (tijdelijk) handelingskader voor hergebruik van 
PFAS-houdende grond en baggerspecie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit besluit heeft gevolgen 
voor alle projecten waarbij grondverzet of baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd, doordat 
hiermee de wettelijk eisen aan het toepassen en hergebruiken van grond/baggerspecie zijn 
gewijzigd.
Het tijdelijk handelingskader verplicht dat vanaf 8 juli 2019 alle grond en baggerspecie die vrijkomt of 
toegepast wordt in projecten, moet worden onderzocht op PFAS.
Voor het project Ecopark betekent dit dat het milieukundig bodemrapport zal moeten worden 
aangevuld met bovengenoemd onderzoek, voordat kan worden bepaald of er sprake kan zijn van 
(her)gebruiksmogelijkheden van uitkomende grond.
De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek geen nadelige financiële gevolgen zullen 
hebben voor de realisatie van het Ecopark. Mocht de grond vervuild zijn met PFAS, zal de grond niet 
afgevoerd worden en bestaat hoogst waarschijnlijk de mogelijkheid deze grond te hergebruiken op 
de locatie zelf.

Omdat beide onderwerpen grote aandacht hebben van de politiek is het mogelijk dat ten tijde van 
vaststelling van dit voorstel, de wetgeving is gewijzigd. Het project zal als vanzelfsprekend de meest 
hedendaagse wet- en regelgeving toepassen. 

4. Juridische- / financiële gevolgen
Het ter beschikking stellen van het investeringsbudget Ecopark heeft geen effect op de ontwikkeling 
van de gemeentelijke schuldpositie. Bij de berekening van de toekomstige schuldpositie was al 
rekening gehouden met dit investeringsbedrag en de inkomsten uit grondverkoop.
De kapitaallasten van het investeringsbudget en de effecten van (wijzigingen van) de 
vastgoedgebonden kosten zullen betrokken worden bij de berekening van de afvalstoffenheffing. 
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Oplevering van het Ecopark is voorzien in 2021, het eerste jaar dat de investering van het Ecopark 
effect heeft op de afvalstoffenheffing is 2022.

De investeringsraming van het Voorlopig Ontwerp (excl. het bouwrijp maken) is € 3,295 miljoen. Dit 
bedrag ligt aan de onderkant van het taakstellend budget, zoals door de Jonge Milieuadvies in het 
onderzoeksrapport ‘Onderzoek Ecopark Goudkade’ van september 2017 is geraamd: tussen de € 
3,2 miljoen en € 3,8 miljoen.

De totale kosten inclusief het bouwrijp maken, zijn geraamd op € 3,645 miljoen. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat het bordes op poeren1 gefundeerd kan worden, de aanwezige vervuiling in de grond 
niet gesaneerd hoeft te worden en er geen compenserende maatregelen voor stikstof nodig zijn.

Investeringsraming (excl. btw)
Raming De Jonge Milieuadvies € 3.200.000 – € 3.800.000

Raming Voorlopig Ontwerp 
(excl. bouwrijp maken)

€ 3.295.000 

Raming bouwrijp maken €    350.000

TOTAAL raming VO € 3.645.000

Op basis van het benodigde investeringsbudget van € 3,645 miljoen en afschrijving conform de 
regeling nota WAVA bedragen de kapitaallasten over de eerste 5 jaar gemiddeld € 186.500 per jaar. 
Over de gehele looptijd van de investering (40 jaar) bedragen de kapitaallasten gemiddeld € 143.000 
per jaar. In de beginjaren zijn de kapitaallasten hoger omdat we lineair afschrijven.

De realisatie van dit Ecopark heeft effect op de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In overleg met 
vastgoed-deskundigen is bepaald wat de hoogte van de gebouw-gebonden kosten wordt. Het saldo 
van deze kosten leidt echter tot een positief effect op de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing: de 
gebouwgebonden kosten nemen toe met € 38.000, de dotatie aan de nog in te stellen 
onderhoudsvoorziening Ecopark zal naar verwachting rond de € 44.000 per jaar bedragen. Dit 
bedrag is inclusief terreinonderhoud. Voordelen zijn er ook: de (interne) verrekening van de 
terreinhuur (€ 130.000) komt te vervallen. Dit exploitatievoordeel van per saldo € 92.000 heeft een 
positief effect op de afvalstoffenheffing van € 1,45 per huishouden. 

Het tariefsverhogend effect van deze investering op de afvalstoffenheffing bedraagt rond de € 5,65 
(basis: gem kapitaallasten eerste 5 jaar), na correctie van de vastgoedgebonden kosten heeft de 
realisatie van het Ecopark een verhogend effect op de afvalstoffenheffing van € 4,20..  

Uitgangspunt is dat er door de ingebruikname van het Ecopark geen wijziging in de reguliere 
exploitatiekosten (met name bemensing)  van het afvalbrengstation plaats vindt.

5. Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met 
een beperking
Zie onderdeel 2.

6. Communicatie / interactiviteit / planning Gereed
Raadsbesluit investeringskrediet januari 2020
Uitwerking VO naar contractstukken januari 2020 – april 2020
Aanbesteding april – september 2020
Startbouw oktober 2020
In gebruik name (uiterlijk 21 december 2021) Q4- 2021
Zie voor communicatie onderdeel 2.4.

1 Globaal onderzoek wijst uit dat de aanwezige puinlaag draagkrachtig genoeg is om middels betonpoeren ipv betonpalen het 
bordes te funderen. In de komende fase zal een uitgebreid bodemonderzoek plaatsvinden waaruit blijkt of het uitgangspunt 
gehandhaafd kan blijven of alsnog geheid/geschroefd moet worden. Indien noodzakelijk zal hiervoor aanvullend budget 
aangevraagd worden.
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7. Bijlagen   
- Voorlopig ontwerp Ecopark d.d. 18-04-2019
- Raming d.d. 10-04-2019 (concept 01)

Afbeelding: Voorbeeld van een doelmatig Ecopark uit 
Zaanstad met modulair stortbordes en ruimte onder 
bordes. Een dergelijk ontwerp is ook opgenomen in de 
plannen voor het Ecopark Gouda. 
Gouda is op dit moment aan het onderzoeken of de 
ruimte onder het bordes bestemd kan worden voor 
‘bedrijfjes in containers’ die zich bezig houden met 
duurzaamheid of recycling


