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Gevraagd besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:
1. In te stemmen met het voorzieningenprogramma voor de wijk Westergouwe, zoals beschreven in de 

geactualiseerde Nota Maatschappelijke voorzieningen Westergouwe 2021:
a. In Westergouwe III een voorzieningencluster te realiseren bestaande uit een kindcentrum met 
basisonderwijs en kinderopvang, een sportzaal met daaraan gekoppeld een kleine multifunctionele 
welzijnsruimte, een buitenvoorziening voor sport en bewegen en sociale huurwoningen;
b. In Westergouwe IV uit te gaan van realisatie van een buurtontmoetingscentrum, een 
gezondheidscentrum, kinderopvang en een religieuze voorziening;
c. Continuering en uitbreiding van de tijdelijke huisvesting KC De Ontdekkingsreizigers tot 
oplevering nieuwbouw (2025).

2. Het vaststellen van de geactualiseerde Nota Maatschappelijke voorzieningen Westergouwe 2021 en 
het benodigde investeringsbedrag in het ClP te actualiseren naar € 49 mio (was € 40 mio).

Toelichting
In 2008 is het Uitwerkingsplan Maatschappelijke Voorzieningen opgesteld. Dit Uitwerkingsplan (2008) gaf 
een overzicht van de in Westergouwe te realiseren maatschappelijke voorzieningen met een raming van 
de gemeentelijke kosten en de wijze van dekking. Dit Uitwerkingsplan is op 2008 vastgesteld door de 
gemeenteraad waarbij er ca. 39 mio is gereserveerd in het CIP. 

Het Uitwerkingsplan (2008) is inmiddels gedateerd en actualisering is noodzakelijk. In deze nieuwe Nota 
Maatschappelijke Voorzieningen Westergouwe 2021 wordt de actualisering vormgegeven. De 
actualisering betreft het beleid, het programma, de locaties, de planning en de ramingen van de 
gemeentelijke investeringen in gebouwde voorzieningen. 

Directe aanleiding voor de actualisering is de vaststelling in 2020 van het Stedenbouwkundige plan en 
het Bestemmingsplan voor Westergouwe III. 
In Westergouwe III zal een belangrijk deel van de maatschappelijke voorzieningen in Westergouwe 
worden gebouwd, namelijk de onderwijs-, kinderopvang-, welzijns- en sportvoorzieningen 
(voorzieningencluster 1). 

De bouw van voorzieningencluster 1 start in 2023, zodat het kindcentrum samen met de andere 
plandelen in 2025 gereed is. In samenwerking met de schoolbesturen, de kinderopvang, de 
woningcorporatie en Sport.Gouda is de gemeente in 2020 gestart met de planvorming voor dit 
voorzieningencluster.  In het 1e kwartaal 2021 zijn de programma’s van eisen geformuleerd en de 
ramingen geactualiseerd.

De overige maatschappelijke en commerciële voorzieningen worden gerealiseerd in Westergouwe IV. De 
bouw van deze fase zal starten na 2026.
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1 Nadere uitleg op gevraagd besluit
Het vaststellen van de geactualiseerde Nota Maatschappelijke voorzieningen Westergouwe 
2021 en het beschikbaar stellen van het benodigde aanvullende investeringsbudget maakt het 
mogelijk om in Westergouwe de gewenste (en noodzakelijke) maatschappelijke voorzieningen 
te realiseren. 

De geactualiseerde Nota beschrijft de verdeling van het programma aan maatschappelijke 
voorzieningen in twee Voorzieningenclusters:

• VOORZIENINGENCLUSTER 1 (WESTERGOUWE III)
Het voorzieningencluster 1 in Westergouwe III bestaat uit  een kindcentrum (basisschool en 
kinderopvang) een sportzaal en een sportveld en een welzijnsdeel. Deze voorzieningen worden 
gerealiseerd door en komen ten laste van de gemeente.
Dit voorzieningencluster is onderdeel van het Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan 
zoals in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. 
De start bouw is gepland in 2023 en oplevering in 2025. 
De investeringen voor het Voorzieningencluster 1 worden geraamd op € 42.767.432,-  (inclusief 
BTW).

Als onderdeel van dit voorzieningencluster worden door de betrokken woningcorporatie voor 
haar rekening 40 sociale huurwoningen gerealiseerd. 

• VOORZIENINGENCLUSTER 2 (WESTERGOUWE IV)
Het voorzieningencluster 2 in Westergouwe IV  bestaat uit een Buurtontmoetingscentrum, een 
gezondheidscentrum, kinderopvang en religieuze voorziening. 
Van deze voorzieningen wordt alleen het Buurtontmoetingscentrum gerealiseerd door en voor 
rekening van de gemeente. De andere voorzieningen zullen gerealiseerd worden door 
particuliere initiatieven en de investeringen komen niet ten laste van de gemeente. 
Deze voorzieningen zullen onderdeel worden van het voor Westergouwe IV op te stellen 
Stedenbouwkundig plan en Bestemmingsplan. 
Naar verwachting zullen deze plannen in 2022 aan de raad worden voorgelegd. 
De start van de ontwikkeling van Westergouwe IV wordt verwacht vanaf 2026.
De investeringen voor het Voorzieningencluster 2 worden geraamd op € 6.091.356,- (inclusief 
BTW).

2 Argumenten

2.1 Argumenten coalitieakkoord: Woningbouw en Voorzieningen
De ontwikkeling van Westergouwe levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste (versnelling 
van de) woningbouw in de gemeente. In de nu afgeronde fases Westergouwe I en II zijn in 
totaal ca. 1000 woningen gerealiseerd. De bouw van Westergouwe III is gepland in 2021 - 2024 
en betreft ca. 900 woningen.
Naast de ontwikkeling van woningen dienen in Westergouwe natuurlijk ook maatschappelijke 
voorzieningen te worden gerealiseerd. De noodzaak van goede voorzieningen is onverminderd 
belangrijk en het Coalitieakkoord onderkent nadrukkelijk de noodzaak van het investeren in 
sociaal-maatschappelijke samenhang door onderwijs en goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten 
en veilige wijken, in goede en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en meer.

De geactualiseerde Nota Maatschappelijke voorzieningen Westergouwe 2021 geeft een actueel 
beeld van de voor de ontwikkeling van Westergouwe gewenste maatschappelijke 
voorzieningen. Onderstaand een korte samenvatting van de belangrijkste voorzieningen. 
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 Voorzieningencluster 1 – Westergouwe III

Kindcentum
In Westergouwe III staan centraal een kindcentrum met basisonderwijs en kinderopvang, een 
sportzaal met daaraan gekoppeld een kleine multifunctionele welzijnsruimte, een 
buitenvoorziening voor sport en bewegen en sociale huurwoningen.  
Voor het basisonderwijs is thuisnabijheid (in de buurt/wijk) van onderwijs van groot belang voor 
leerling, ouder en school. De vestiging van een school in Westergouwe wordt dan ook gezien 
als een basisvoorziening. De gemeente en de schoolbesturen zien samenwerking als kans. 
Daarom is in 2016 KC De Ontdekkingsreizigers opgezet en gestart als samenwerkingsschool 
van drie schoolbesturen in tijdelijke huisvesting. De gemeente en de betrokken schoolbesturen 
hebben besloten deze opzet te continueren. Inmiddels heeft het Ministerie van OCW ingestemd 
met de definitieve stichting van deze nieuwe school. De schoolbesturen zullen daartoe een 
gezamenlijk federatief schoolbestuur oprichten. 
Gezien de totale, te verwachten omvang is gekozen het onderwijs te realiseren op één locatie.
In de eerste fase wordt een kindcentrum gebouwd voor 900 leerlingen en 10 groepen 
kinderopvang en peuteropvang. Binnen dit gebouw is ruimte voor buitenschoolse opvang, 
vrijwel volledig door medegebruik van bestaande oppervlakte. 
De tweede fase van het kindcentrum wordt gebouwd voor 300 leerlingen, zodat deze tijdig 
gereed is voor de piek in aantal leerlingen (tussen de 900 en 1200 leerlingen).

De genoemde kleine multifunctionele welzijnsruimte (ca. 200m2) biedt ook (tijdelijk) ruimte voor 
de bibliotheek. Dit is tijdelijk omdat de bibliotheek onderdeel wordt van het multifunctionele 
Buurtontmoetingscentrum in Westergouwe IV.

Sportaccomodatie
Het onderzoek “Ruimte voor sport in Gouda” uit 2019, een sportaccommodatie-
behoefteonderzoek van het Mullier Instituut, en de meest recente leerlingenprognoses laten 
zien dat er voor het onderwijs geen sporthal nodig is, maar dat een sportzaal voldoende is.
De sportzaal zal geëxploiteerd worden door Sport.Gouda. 
Inhoudelijk wordt op dit moment gekeken in welke vorm de sportzaal gerealiseerd wordt. 
Daarbij wordt gekeken naar actuele ontwikkelingen in verenigingssporten, nieuwe sportvormen 
en -aanbieders en vrije tijdsbesteding in zijn algemeen. De gemeente Gouda wenst immers de 
school en verenigingen te faciliteren maar ook sport en bewegen in de breedte, voor alle 
wijkbewoners te stimuleren. Een combinatie van één meer traditioneel zaaldeel en één 
innovatief zaaldeel wordt daartoe op dit moment onderzocht.

Sportveld
Uitgangspunt voor het sportveld is dat dit een multifunctionele en innovatieve invulling krijgt en 
een belangrijke centrale ontmoetingsplaats in de wijk wordt. Daarbij kan dit veld op een 
natuurlijke wijze aangesloten worden op en gecombineerd worden met het schoolplein, de 
sportzaal en in verbinding staan met andere gebieden binnen de wijk die geschikt zijn voor 
sport en spel. Daardoor ontstaat een ruimtelijk effect en kan een efficiënte functiemenging 
plaatsvinden. 

 Voorzieningencluster 2 – Westergouwe IV

In Westergouwe IV komen maatschappelijke voorzieningen die deels door de gemeente 
(buurtontmoetingscentrum) en deels door ‘derden’ (gezondheidscentrum, religieuze 
voorziening) gerealiseerd zullen gaan worden. De kinderopvang in deze fase zal door 
marktpartijen geïnitieerd en geëxploiteerd worden. Wel wordt voorgesteld voor de kinderopvang 
een budget op te nemen wat de gemeente de mogelijkheid geeft om (bij het uitblijven van tijdige 
en passende initiatieven van marktpartijen) zelf de noodzakelijke investeringen.

Buurtontmoetingscentrum (multifunctioneel, inclusief bibliotheek)
Het buurtontmoetingscentrum kan een belangrijke rol spelen in het faciliteren van sociale 
cohesie en in het langer thuiswonen van doelgroepen. Een buurtontmoetingscentrum (voorheen 
buurtservicecentrum) wordt gezien als een multifunctionele accommodatie waar een (frontoffice 
van) sociaal team en CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) zijn gevestigd en inwoners 
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binnenlopen voor ontmoeting, (welzijns-)activiteiten en vrijwillige en professionele 
dienstverlening. Het buurtontmoetingscentrum wordt ca.1000 m2.
In het buurtontmoetingscentrum zal ook ruimte zijn voor de bibliotheek. De combinatie met 
andere dienstverlening is goed mogelijk (en ook gewenst door de bibliotheek) en draagt bij aan 
een levendig ontmoetingscentrum voor alle leeftijden. De ruimtevraag voor de bibliotheek is ca. 
150 m2. De extra lasten zijn in de kadernota meegenomen.
Het heeft de voorkeur het buurtontmoetingscentrum te realiseren nabij het gezondheidscentrum 
en winkels, dus in het te realiseren ‘centrum’ gebied van Westergouwe IV. 

Gezondheidscentrum
De gemeente streeft naar een goed toegankelijk/bereikbaar gezondheidscentrum dat een breed 
pakket aan 1e lijngezondheidszorg aanbiedt. Net als in het Uitwerkingsplan 2008 wordt 
uitgegaan van ca. 2000 m2 bvo, verdeeld over twee lagen. Het gezondheidscentrum zal niet 
worden gerealiseerd door de gemeente, wel zal er ruimte worden gereserveerd voor deze 
voorziening. In Westergouwe is al een tijdelijk gezondheidscentrum actief.

Kinderopvang
De vraag naar kinderopvangvoorzieningen in Westergouwe wordt gespreid over 
voorzieningencluster 1 en 2. In Westergouwe III wordt de kinderopvang geïntegreerd in het 
kindcentrum en wordt met Quadrant een langjarig huurcontract gesloten ter dekking van de 
lasten.  

Met de realisatie in fase III van deze kinderopvang wordt nog niet voorzien in de totale 
geprognosticeerde kinderopvang voor de wijk Westergouwe als geheel. 
Aangezien kinderopvang een wezenlijke schakel vormt in de keten met werk en onderwijs en 
voor Westergouwe als uitgangspunt geldt een zo toekomstbestendige en inclusieve woonwijk te 
ontwikkelen, wordt ook in fase IV Westergouwe met een kinderopvang opgave rekening 
gehouden. 

Zowel in ruimtelijk opzicht als in economische uitvoerbaarheid worden de noodzakelijke 
randvoorwaarden voor de realisatie van meer m2 kinderopvang geschapen. Let wel, dit wordt 
niet zelf door de gemeente geïnitieerd en geëxploiteerd als zodanig, maar die factoren die op 
voorhand belemmerend kunnen werken op de komst van meer kinderopvangfaciliteiten in de 
wijk worden op voorhand weggenomen. Het is dan nog steeds aan “de markt” (private / semi-
publieke partijen) om ook daadwerkelijk de exploitatie van een kinderopvangaccomodatie ter 
hand te nemen. 

Uitgangspunt is dat in Westergouwe IV 750 m2 ruimte wordt gereserveerd voor de komst van 
kinderopvang. De vraag naar kinderopvang groeit mee met de groei van Westergouwe. In de 
planvorming voor Westergouwe IV zal duidelijk worden hoe en waar de kinderopvang 
gerealiseerd zal kunnen worden, wanneer daartoe een vraag ligt van marktpartijen. 
De kinderopvang in Westergouwe IV zal immers door marktpartijen geïnitieerd en geëxploiteerd 
worden. Aanbieders van kinderopvang zijn daarmee ook zelf verantwoordelijk voor het kopen of 
huren van het benodigde vastgoed. 
Hoewel het uitgangspunt is dat het benodigde vastgoed wordt gerealiseerd door marktpartijen 
(belegger of exploitant) wordt voorgesteld om (net als in het Uitwerkingsplan 2008) nu wel een 
investeringsbudget op te nemen. De beschikbaarheid van deze middelen geeft de gemeente 
(bij het uitblijven van financieringsmogelijkheden daartoe van marktpartijen) de mogelijkheid om 
de noodzakelijke voor-investeringen te doen en daarmee grip te houden op het tijdig 
beschikbaar komen van voldoende capaciteit voor kinderopvang in Westergouwe. Ter 
afdekking van het risico worden met huurders goede afspraken gemaakt over een 
kostprijsdekkende huur en langjarige huurcontracten. 
Deze eventuele investeringen kunnen worden afgestemd met (de investeringen in) het 
buurtontmoetingscentrum en gezondheidscentrum en daarmee bijdragen aan een hoogwaardig 
2e voorzieningencluster.
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Religieuze voorziening
Voor wat betreft de religieuze voorzieningen is het uitgangspunt niet veranderd. De gemeente is 
niet verantwoordelijk voor het realiseren van een voorziening maar houdt wel rekening met een 
mogelijke ruimtevraag van ca. 750 m2. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een 
groeimodel en medegebruik van een multifunctionele ruimte, bijvoorbeeld in het kindcentrum. 

3 Kanttekeningen

3.1 Kanttekening: Risico’s ontwikkeling Westergouwe en investeringen
De ontwikkeling van Westergouwe loopt tot ca. 2035. Gedurende deze lange doorlooptijd 
kunnen zich risico’s aandienen. 
Belangrijk risico is de onzekerheid over de ontwikkeling van de woningmarkt en het bouwtempo. 
Het bouwtempo is bepalend voor de ontwikkeling van het aantal bewoners en daarmee van de 
behoefte aan voorzieningen. Er is bijvoorbeeld een directe relatie tussen bouwtempo en de 
leerlingenprognose. Een goed voorbeeld is de financiële crisis van 2008 waardoor de 
woningmarkt zwaar getroffen werd. De Covid-crisis van 2020/2021 heeft tot nu weinig effect op 
de woningmarkt.

Naast het bovengenoemde algemene risico van de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn er bij 
de ontwikkeling van de voorzieningenclusters 1 en 2 ook de ‘normale’ risico’s die samenhangen 
met de investeringen in vastgoed en gebiedsontwikkeling. De voorbereiding en realisering van 
de voorzieningenclusters 1 en 2 wordt projectmatig uitgevoerd. Daarbij zal er binnen de 
projectorganisatie veel aandacht zijn voor alle beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit, organisatie, 
informatie/communicatie) en risico’s.

3.2 Kanttekening: Welzijnsvoorziening in Westergouwe III
In Westergouwe III zal een welzijnsvoorziening van ca. 200 m2 komen. Uitgangspunt is dat 
deze onderdeel is van de exploitatie van de sportzaal door Sport.Gouda. Dit moet in de 
exploitatieafspraken tussen gemeente Gouda en Sport.Gouda worden opgenomen incl. de 
bijhorende exploitatie-vergoeding 

4 Juridische- / financiële gevolgen
Het nu geraamde investeringsbudget bedraagt:
Voorzieningen cluster 1: € 42.767.432,-
Voorzieningen cluster 2: €   6.091.356,- 
Totaal: € 48.858.788,-

Het veruit grootste deel van de investeringen betreft het voorzieningencluster 1 (Westergouwe 
III), dat wil zeggen het kindcentrum en de welzijns- en sportvoorzieningen. De gemeentelijke 
investeringen in voorzieningencluster 2 zijn beperkter (buurtontmoetingscentrum en 
kinderopvang). De investeringen voor het gezondheidscentrum en een religieuze voorziening 
zullen worden gedaan door ‘derden’. 

Bij de berekening van de kosten van de onderwijsvoorzieningen wordt uitgegaan van een prijs 
per m2 conform de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (prijspeil 2020). 

In deze ramingen zitten de volgende elementen:
- Bouwkosten (uitgaande van gasloos en energieneutraal):
- Kosten voor bouwkundige voorzieningen gebouw en terrein
- Kosten voor installatietechnische (W, E, S) voorzieningen
- Opslagen en bouwplaatskosten
- Startkosten en bijkomende kosten
- Directie- en advieskosten (Kosten architect, projectleider en overige adviseurs)
- Bouwrente en BTW
- Indexering t/m oplevering

Daarnaast zijn apart kosten opgenomen voor de grond, voor de 1e inrichting 
onderwijsleerpakket en meubilair voor de school, 1e inrichting voor 1 zaaldeel sport en kosten 
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voor de uitbreiding van de tijdelijke huisvesting KC De Ontdekkingsreizigers (verlenging t/m 
oplevering nieuwbouw in 2025).

De locaties worden bouwrijp geleverd en woonrijp gemaakt door het projectbureau 
Westergouwe. Die activiteiten zijn hier derhalve niet geraamd. Dit betreft bijvoorbeeld de voet- 
en fietspaden, aanleg van waterpartij en oevers, en parkeren auto’s inclusief kiss & ride zone in 
openbaar gebied.

Het investeringsbudget van € 48.858.788,- wordt gedekt vanuit het concerninvesteringsplan. 
In het Uitwerkingsplan Maatschappelijke voorzieningen 2008 werd nog uitgegaan van een 
investeringsbudget van ca. € 40 mio. Bij deze actualisatie van de cijfers komen we uit op een 
bedrag van 49 € mio. Het CIP zal worden geactualiseerd op basis van de geactualiseerde 
ramingen.

De ‘Financiële Bijlage’ geeft een verdere uitwerking van de geraamde investeringen en 
kapitaallasten. 

De voorzieningen zullen worden gerealiseerd door de gemeente (voorzieningencluster 1) of 
door derden (voorzieningencluster 2). Waar nodig zullen overeenkomsten worden gesloten met 
partners. Voor het Kindcentrum in Westergouwe III zal bijvoorbeeld een 
Samenwerkingsovereenkomst en een Grondverkoopovereenkomst worden gesloten met de 
betrokken woningcorporatie. Deze te sluiten overeenkomsten volgen separaat en zijn nu geen 
onderdeel van de besluitvorming.

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen 
met een beperking

In Gouda streven we naar een inclusieve samenleving. De maatschappelijke voorzieningen 
moeten voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Bij het 
ontwerp van de voorzieningen zal dit thema worden vertaald in het  programma van eisen en de 
ontwerpvoorstellen. In het Stedenbouwkundig plan voor Westergouwe III is in hoofdstuk 2 
aandacht besteed aan het thema Inclusiviteit.

Westergouwe wordt een duurzame, natuurinclusieve wijk met veel water en groen. In het 
Stedenbouwkundig plan voor Westergouwe III is dit thema uitgewerkt in hoofdstuk 2.
Duurzaamheid is ook een belangrijk onderwerp bij het te realiseren vastgoed.
Voor de onderwijshuisvesting van het Kindcentrum wordt uitgegaan van energieneutraal.
De gemeente en de schoolbesturen zien het realiseren van duurzame huisvesting als een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De gemeente Gouda heeft de ambitie om in 2040 CO2-
neutraal te zijn. Dit is in de projectkaders vertaald naar technische eisen (o.a.. ENG en Nul-op-
de-meter) en naar eisen voor natuurinclusief ontwerpen. Een duurzaam gebouw heeft een 
positief effect op het onderwijs én op het leefklimaat voor de toekomstige generaties. Daarnaast 
leren leerlingen het belang van duurzaamheid.

6 Communicatie / interactiviteit
De in de Nota beschreven maatschappelijke voorzieningen kunnen alleen worden gerealiseerd 
in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
Bij het voorzieningencluster 1 (Kindcentrum en sportvoorzieningen) wordt bijvoorbeeld nauw 
samengewerkt met de schoolbesturen, de kinderopvang, de woningcorporatie en Sport.Gouda. 
Bij de Buurtontmoetingscentrum wordt samengewerkt met welzijnsorganisaties (zoals 
Kwadraad).
In latere fases zullen bewoners betrokken worden bij het ontwerp van de voorzieningen, met 
name de buitenvoorzieningen en het buurtontmoetingscentrum. De GAB wordt gevraagd mee 
te kijken bij de planuitwerking (reactie op Voorlopig en Definitief ontwerp).


