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Motie vreemd

 
Onderwerp:Instellen onderzoek project: Realisatie Ecopark

 

De raad van de gemeente Goudain vergadering bijeen op 7 februari 2024

Constaterende dat:

Er een aanzienlijke vertraging is opgetreden bij de uitvoering van de werkzaamheden van het project
Realisatie Ecopark.

De kosten van de ontwikkeling van het Ecopark aanzienlijk hoger zijn dan voorafingeschat. De hogere
kosten, zie raadsmemo van 28 maart 2023, veroorzaakt worden door hogere marktprijzen,
onvoorziene kosten, meerwerk, onvoorziene overbrugging hoogteverschil met omgeving en
werkzaamhedenten behoevevancirculaire bedrijvigheid.
De gekozen methode van funderen van de opbouw vanhet Ecoparkniet stabiel genoegbleek,
waardoor ook nog extra kosten moesten worden gemaakt en extra vertraging is opgelopen.
Het raadsmemovan 19 september 2023 de uitkomsten van de interne ambtelijke evaluatie Ecopark’ op
hoofdlijnen bevat.
De achterliggende interne ambtelijke evaluatie voor de raad onder geheimhoudingter inzage lag en bij
hen vragenopriep.

De beantwoording doorhet college deze vragen nog niet geheel weg kan nemen, mede door de
vertrouwelijkheid_van de informatie.

Overwegendedat:

Het voor de raad van belang is om de uitgaven aan het Ecopark goed te kunnen verantwoorden.
Informatieverstrekking aan de raad de basis is van het vertrouwen in samenwerking tussen raad en
college.

Hetprincipe van hoor en wederhoorvan grootbelangis. En dat door het niet openbaarzijn van een
deel van deinformatie deze hoor en wederhoor nog niet goed heeft kunnenplaatsvinden.
Vanwegede complexiteit van het project en de informatie-uitwisseling erover een feitenonderzoek op
zijn plaatsis.
De raad in een eerder geval heeft geconstateerd dat zo’n onderzoek doorde raad geinitieerd zou
moeten wordenenniet doorhet college.
Er in de vorm van de Groene Hart Rekenkamer (GHR)een raadsinstrumentis dat geschikt zou zijn om
zo'n feitenonderzoek te doen.
De GHR in volstrekte onafhankelijkheid zijn werk moet kunnen verrichten.

 

 
Spreekt zich uit:

De GHR te verzoeken een onderzoek te doen naar het project: ‘Realisatie Ecopark’ Gouda
De GHR te verzoeken het onderzoek te richten op de gehele periode van planvorming en uitvoering.
De GHR te verzoeken het onderzoek te focussen op het creëren van een feitenrelaas aan de hand van
eentijdlijn.

De GHR te verzoeken hierbij specifiek aandacht te besteden aan:
o De risicoanalyse bij aanvang van het project en bijstellingen van deze risico’s gedurende het

project. Gekoppeld hieraan de onderbouwing van de risicovoorziening en de bijstellingen
daarvan gedurende het project.

o De momenten waarop is gekozen af te wijken van hetinitiële plan, met de daarbij horende
argumentatie

o _Tijdigheid van de informatievoorziening aan de raad over het ‘Project realisatie Ecopark’
inzake voorkomendevertragingen, kostenverhogingen, technische tegenslagen en de
monitoring van het proces.

De GHRte verzoekeninformatie in te winnen bij de relevante, intern en extern betrokken, partijen en
gebruik te maken van de beantwoording van de technische vragen van verschillende fracties overdit
project
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e De GHR te verzoeken de uitkomsten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk op te leveren.

e Dat ter begeleiding van dit proces een klankbordgroep bestaande uit de raadsleden: Claire Philips, Jan

de Laat, Paul Ruijgrok en Evert Bobeldijk zal worden ingesteld.

En roept het college op:

e Volledige medewerking aan dit onderzoek te verlenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam:

      

  
Evert Bobeldijk - D66

Jan de Laat - Gouda Positief
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