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1 Inleiding 

 

Skoatterwâld verder ontwikkelen…  

 

Na de crisis en het beginnend herstel van de woningmarkt in de 

afgelopen jaren en ongeveer op de helft van de ontwikkeling 

van de wijk Skoatterwâld, is het goed om de balans op te 

maken. Wat is de afgelopen ruim 15 jaar gerealiseerd en hoe 

gaan we verder? In dit document wordt dit op kernachtige 

manier naar voren gebracht.  

 

In hoofdstuk 1 wordt kort de onderliggende structuur voor 

Skoatterwâld beschreven. De fundering onder de ontwikkeling 

van de wijk. Deze blijft vanzelfsprekend overeind. Op basis van 

de in hoofdstuk 3 beschreven thema’s wordt meer richting 

gegeven aan verdere ontwikkeling in de komende jaren. Doel is 

het voltooien van de wijk als aantrekkelijk en 

toekomstbestendig woongebied dat bijdraagt aan de 

aantrekkingskracht van Heerenveen. Een wijk voor iedereen! 

 

De focus ligt op de niet-bebouwde gronden, op de kaart rood 

omcirkeld. Tegelijkertijd is er aandacht voor de kwaliteit en 

samenhang in de reeds bewoonde delen van Skoatterwâld. In 

hoofdstuk 5 wordt een aanzet gegeven voor invulling van de 

verschillende gebieden.  

 

In hoofdstuk 6 worden een aantal deelprojecten beschreven 

waarvan de uitvoering op korte termijn zal starten.  

 

De inhoud van de ontwikkelvisie is mede tot stand gekomen op 

basis van een werkatelier over Skoatterwâld in het voorjaar van 

2017. Door diverse partijen zoals ontwikkelaars, bouwers, 

makelaars en adviseurs op het gebied van de woningmarkt, 

maar ook de wijkraad van Skoatterwâld is zeer nuttige kennis 

en expertise ingebracht.  

 Nog te ontwikkelen plandelen -> SWOT
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2 De structuur van Skoatterwâld 

 

De oorspronkelijke planopzet van Skoatterwâld is vastgelegd in 

het structuurplan dat in 1998 door de gemeenteraad is 

vastgesteld. In de basis is de planopzet nog steeds gelijk.  

 

De belangrijkste elementen:  

Skoatterwâld is ontwikkeld op basis van het principe ‘waarderijp 

en duurzaam’: waard om er te willen wonen en leven! 

Er wordt aangesloten bij bestaande waarden en de basis wordt 

gelegd voor toekomstige waarden.  

De waarden hebben betrekking op zowel fysieke als sociale 

aspecten. Er moet een leefomgeving ontstaan waar mensen 

over 50 tot 100 jaar nog steeds met plezier wonen.  

 

Skoatterwâld is een wijk voor iedereen. Er is een 

gedifferentieerd woonmilieu waar voor alle groepen een plek is 

om te wonen. Naast traditionele vormen van wonen is ruimte 

voor nieuwe woon- of samenlevingsvormen.  

 

Het bosgebied van Oranjewoud wordt geïntegreerd in de 

ontwikkeling van Skoatterwâld. De groenzones in de vorm van 

lanen en singels zijn hier een voorbeeld van. In het noordelijk 

deel wordt de waterstructuur versterkt. De 2 plandelen worden 

gescheiden door de zogenaamde 0-lijn, een watergang 

geïnspireerd op de 0-NAP hoogtelijn.  

 

De landgoederen in het zuidelijke deel hebben maatschappelijke 

meerwaarde: natuur, cultuur en recreatie. Zij geven een 

identiteit aan de wijk.  

 

De voorzieningenzone centraal in de wijk biedt ruimte voor 

voorzieningen wat maakt dat de wijk in grote mate zelfstandig 

kan functioneren (basisscholen, kinderopvang, dienstverlening, 

zorg en winkelruimte).  

 

De twee hoofdontsluitingen zorgen voor een goede 

autoverkeersverbinding. Er zijn meerdere fietsverbindingen 

richting het centrum. In de wijk is een diagonale langzaam-

verkeerroute.  

 

  
Buitenplaatsen  Structuurplan als basis 
 

 
 

 

Voorzieningen: MFA de Spil 2 plandelen: waterrijk en bosrijk 
 

De voorstellen in de voorliggende Ontwikkelstrategie passen 

naadloos binnen deze uitgangspunten. Er wordt richting 

gegeven aan de doorontwikkeling van Skoatterwâld binnen de 

goede basis. 
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3 Stand van zaken 

3.1 Inleiding 

Bij de vaststelling van de nota grondbeleid in 2014 is een aantal 

keuzes voor de verdere ontwikkeling van Skoatterwâld 

gemaakt:  

 De ontwikkeling van de Waterhof en plangebied de 

Eilanden is ‘on hold’ gezet in afwachting van betere 

marktomstandigheden 

 De ontwikkeling van de 3e fase is opgestart omdat daar 

vanwege de goede ligging en mogelijkheden voor het 

lagere segment ontwikkelpotentie ligt 

 De 2e fase wordt zo veel mogelijk afgerond (muv. De 

eilanden) 

 

3.2 Ontwikkelingen 1e fase 

De 1e fase van Skoatterwâld is nagenoeg geheel gerealiseerd. 

Er resteert een ontwikkeling in de parkzone. Door Zethoven 

projectontwikkeling is in 2013 een project met 4 

levensloopbestendige vrijstaande woningen op de markt gezet. 

De verkoop verliep zeer moeizaam. Na een lichte versobering 

en aanpassing van de VON-prijzen zijn deze 4 woningen 

verkocht en in aanbouw. De volgende fase met 6 soortgelijke 

woningen is nu in verkoop. Daarmee is de gehele eerste fase 

qua woningbouw afgerond.  

 

Project Programma Status 

Zethoven -

Parkvilla’s  

 

1e fase: 4 vrijstaande 

levensloopbestendige 

woningen 

2e fase: 6 vrijstaande 

levensloopbestendige 

woningen 

In aanbouw 

 

 

In verkoop 

 

 

3.3 Ontwikkelingen 2e fase 

In de tweede fase zijn verschillende ontwikkellocaties ingevuld 

(zie kaart bijlage).  

 

Project Programma  Status  

BAM - Skoattereiland 

 

24 rijwoningen 

koop 

VON-prijs vanaf € 

165.000,- 

Gerealiseerd in 

2014/2015 

 

Van Wijnen -Nij 

Skoatterwald 

 

20 halfvrijstaande 

woningen 

VON-prijs vanaf € 

209.000,- 

Gerealiseerd in 

2015/2016  

Heijmans -Wonen 

aan de Singels 

 

6 rijwoningen 

8 halfvrijstaand 

70% verkocht – 

bouw start eind 

2017 

Watervelden 

 

 

Totaal 56 vrije 

sector kavels; 

waarvan 23 kavels 

nieuw in uitgifte 

vanaf 2014  

Nog 3 kavels 

beschikbaar 

 

Wetterstrip 6 resterende 

kavels 

Alle verkocht 

Rosa Manusweg 

 

17 vrije sector 

kavels 

In verkoop maart 

2016, alles 

verkocht en in 

aanbouw 

Het Meer 4 vrije sector 

kavels 

2014 in verkoop  

Gerealiseerd 

 

 

De projectmatige ontwikkeling is opgestart op het moment dat 

er sprake was van licht herstel op de woningmarkt. De vraag 
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naar woningen was alleen zichtbaar in het lagere segment. De 

verkoop van de rijwoningen op Skoattereiland verliep redelijk 

vlot. Het project met halfvrijstaande woningen is in twee fasen 

gerealiseerd. De verkoop van kavels kende een voorzichtige 

start in 2014 waar bij een nieuwe uitgifte van kavels voor het 

eerst weer werd geloot. De uitgifte van de kavels aan de Rosa 

Manusweg verliep nog vlotter. Inmiddels zijn er nog slechts 3 

(wat minder courante) kavels in de 2e fase beschikbaar.   

 

3.4 Stand van zaken 3e fase 

In de 3e fase van Skoatterwâld is de ontwikkeling goed 

zichtbaar. Ruim 100 woningen zijn gebouwd en worden 

bewoond. Een deel is nog in aanbouw. De eerste kavelkopers 

starten op korte termijn met de bouw van hun woningen. Op de 

kaart in de bijlage zijn alle projecten weergegeven.  

  

Project Programma  Status 

Zwanenburg – Mooi 

Skoatterwâld 

8 halfvrijstaand 

24 rijwoningen 

Gerealiseerd 

Rottinghuis – 

VolkerWessels 

 

28 rijwoningen 

beleggershuur 

energie nota nul 

Gerealiseerd  

Bemog – le Clercq 

Boskrane fase 1 

12 rijwoningen 

8 halfvrijstaand 

Gerealiseerd  

Bemog – le Clercq 

Boskrane – fase 2 

16 rijwoningen 

12 halfvrijstaand 

Verkocht en in 

aanbouw 

Van Wijnen – fijn 

wonen 

39 rijwoningen 

beleggershuur 

Gerealiseerd  

Dijkstra Draisma – 

Maximawoningen 

16 halfvrijstaand 

energiezuinig 

In verkoop 

J&R projecten 

 

8 halfvrijstaand 

1 vrijstaand 

projectmatig 

In verkoop (>70% 

verkocht) 

Rizoem – De Creek 1e fase: In verkoop 

10 vrijst. 

geschakelde 

woningen 

14 halfvrijstaand 

Regentesselaan 21 particuliere 

kavels 

Verkocht/in optie 

Postiljon 8 particuliere 

kavels 

Verkocht/in optie 

Potsenmaker 5 particuliere 

kavels 

Verkocht/in optie 

 

De start van de 3e fase kenmerkt zich door een fors accent op 

woningen in het lagere segment. Zowel rijwoningen in de koop 

als een flink aantal (beleggers)huurwoningen. De markt is 

vervolgens flink aangetrokken. Hierop is ingespeeld door op een 

tweetal locaties extra particuliere kavels toe te voegen (ten 

koste van projectmatige ontwikkeling). De resterende 

projectmatige locaties zullen in het middensegment worden 

gerealiseerd, waardoor uiteindelijk een goede mix aan 

woningtypologieën ontstaat.  

 

Samengevat is in de bovengenoemde bouwstromen 

onderstaande mix aan woningtypologieën gerealiseerd (ervan 

uitgaande dat de nog te verkopen woningen ook daadwerkelijk 

worden gerealiseerd). 

 

Woningtypologie Aantal Aandeel in %  

Rijwoning huur 67 21,8 40,7 

Rijwoning koop 58 18,9 

Halfvrijstaand 86 28 28 

Vrijstaand proj.matig 21 6,8 31,3 

Vrijstaand kavels 75 24,4 

Totaal  307 100 100 
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In de basis vanuit het structuurplan en de vertaling daarvan in 

de grondexploitatie wordt een verdeling aangehouden van 30% 

goedkoop, 30% middensegment, 30% duur en 10% 

appartementen over het geheel van Skoatterwâld.  

 

In de tabel is het zwaardere accent op rijwoningen in de 

afgelopen jaren duidelijk zichtbaar met ruim 40%. Meer dan de 

helft van de rijwoningen zijn beleggershuurwoningen met een 

maandelijkse huur die boven de € 800,- ligt. Het zijn daarmee 

niet goedkope rijwoningen.  

Het aandeel in het duurdere segment is, met name door de 

voorspoedige verkoop van particuliere kavels, goed 

vertegenwoordigd.  
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4 Inhoudelijke uitgangspunten voor verdere 

ontwikkeling 

 

4.1 Inleiding 

Voor de verdere ontwikkeling van Skoatterwâld is het goed om 

vanuit een aantal invalshoeken de kwaliteit van en vraag naar 

woningen in Skoatterwâld te belichten. We onderscheiden hier 3 

thema’s: woonkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.  

 

4.2 Woonkwaliteit 

Skoatterwâld is een wijk voor iedereen! De woningdifferentiatie 

is er hoog en diverse doelgroepen vinden er een plek. Vanuit 

het structuurplan is de verdeling in woningbouwsegmenten 

30% goedkoop, 30% middensegment, 30% dure segment en 

10% appartementen voor geheel Skoatterwâld. In elke 

ontwikkelvlek is er een mix aan woningtypologieën. De 

verdeling is afhankelijk van bijvoorbeeld marktomstandigheden 

en locatie.  

 

In de grondexploitatie wordt uitgegaan van gemiddeld 60 te 

realiseren woningen per jaar. In de risicoanalyse is rekening 

gehouden met een afname van dit aantal naar 40 of op termijn 

zelfs 20 woningen per jaar. Dit komt door demografische 

ontwikkelingen. 

 

De belangrijkste demografische ontwikkelingen zijn: 

- Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens neemt toe 

- Het aantal gezinnen neemt iets af 

- Na 2028 is er een afnemende groei in woningbehoefte, 

Na 2033 geen kwantitatieve behoefte.  

 

Naast de demografische ontwikkelingen zijn er andere trends 

die invloed hebben op de vraag naar woningen. Er is sprake van 

“de trek” naar de grotere kernen. Dit kan voor Skoatterwâld 

betekenen dat er voldoende vraag blijft. Bijvoorbeeld door 

nieuwe aanwas in Heerenveen en/of doorstroming van 

huishoudens naar Skoatterwâld. 

 

In de huidige markt zien we een flinke vraag naar 

gezinswoningen van goedkoop tot duur. De belangstelling voor 

projectmatige bouw en particuliere kavels is groot. De 

huishoudensgrootte neemt daarentegen nog steeds af.  In het 

totale woningaanbod in Heerenveen wordt hiermee rekening 

gehouden bij toekomstige bouw. Dit kan bijvoorbeeld door het 

aanbieden van kleinere woningen in het binnenstedelijke 

Heerenveen.  Maar ook in Skoatterwâld is er ruimte voor 

nieuwe soorten woningen en innovaties. Andere inzichten, 

maatschappelijke trends en demografische ontwikkelingen 

vragen immers om flexibiliteit en maatwerk.  

 

4.3 Ruimtelijke kwaliteit 

De hoge kwaliteit van de wijk wordt breed geprezen, zowel door 

bewoners als professionals. Een hoge (ruimtelijke) kwaliteit 

geeft de wijk Skoatterwâld ook een hoge mate van 

duurzaamheid: een robuuste, groene en aantrekkelijke 

stedenbouwkundige structuur die maakt dat bewoners graag in 

de wijk (blijven) wonen. 

 

Bij de start van de ontwikkeling van de 3e fase is de keuze 

gemaakt om door te blijven gaan op een hoog kwaliteitsniveau. 

De kwaliteit van de hoofdstructuur en het groen in de lanen en 

singels speelt daarin een grote rol. De variatie aan architectuur 

– ook een belangrijk kenmerk van de wijk – heeft daarmee een 
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vanzelfsprekende plek. Op een aantal plekken is aanleiding voor 

het verder versterken van de kwaliteit. 

 

 

  
Bufferzone voltooien Lanen behouden en herstellen 

 

De wijk is ontwikkeld volgens het principe van het waarderijp 

maken: in een vroegtijdig stadium groen aanplanten zodat 

reeds bij de eerste bewoning sprake is van een aantrekkelijke 

woonomgeving. 

 

De eerste delen van het openbaar gebied zijn aangelegd 

volgens een (zeer) hoog kwaliteitsniveau. Dat niveau kan in de 

huidige omstandigheden niet altijd meer gehaald worden. 

Tegelijk is het zaak om de veelgeprezen hoge kwaliteit van de 

wijk vast te houden. Dit vraagt om slimme keuzes in het 

ruimtelijk ontwerp, die recht doen aan de oorspronkelijke 

uitgangspunten, maar met oog voor haalbaarheid. Dit geldt ook 

op het vlak van de concrete uitvoering en het meenemen van 

benodigde beheerbudgetten. 

 

Beeldkwaliteit bebouwing 

Focus blijft gericht op het creëren van deelgebieden met een 

eigen (architectonische) karakteristiek. Bij de uitgifte van vrije 

kavels in Skoatterwâld zijn verschillende manieren van sturing 

op beeldkwaliteit toegepast. Deze manieren zijn geëvalueerd. 

Hierin blijkt dat sturing op beeldkwaliteit over het algemeen wel 

wordt gewaardeerd. Wel wordt gezocht naar differentiatie 

tussen meer en minder sturing op beeldkwaliteit, vooral in het 

aanbod van vrije kavels. 

 

Kansen en Aandachtspunten 

Het noordelijk deel van Skoatterwâld (2e fase) heeft een andere 

uitstraling dan het zuidelijk deel (1e fase). In de eerste fase zijn 

de bomen in een vroeg stadium, vooruitlopend op de bouw van 

woningen, aangeplant in het kader van waarderijp maken. De 

eerste fase is nu rijk begroeid en een sfeervol bosrijk 

woongebied. Dit deel is nagenoeg voltooid.  

De 2e fase van Skoatterwâld is een waterrijk woongebied met 

een meer open structuur. Op een aantal plaatsen kan de 

kwaliteit hier worden versterkt: 

 De entree van de wijk: deze kenmerkt zich door een 

aantal grote gebouwen en braakliggende gronden en 

heeft daardoor wat minder uitstraling; 

 De groenstructuur / lanenstructuur kent een aantal 

zwakke delen. Door Antea is een onderzoek verricht naar 

de kwaliteit van de bomen. Op een aantal essentiële 

plaatsen, zoals de Domela Nieuwenhuisweg en de 

Centrale As zijn bomenziekten (Essentaksterfte en 

Kastanjeziekte) geconstateerd. Hierdoor groeien de 

bomen niet of gaan dood, waardoor het beeld ernstig 

wordt aangetast.  
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 Kansen liggen er om de bufferzone rondom het 

museum in noordelijke richting te voltooien. Hiermee 

kan de 2e fase van de wijk een extra impuls worden 

gegeven.  

 

 

Buitenplaatsen 

Naast de bestaande buitenplaatsen Het Zwanenwoud en het 

Heerenwoud is het streven om nog enkele bijzondere clusters 

aan de wijk toe te voegen, te weten in het zuidoostelijk deel 

van de 3e fase en op de Eilanden. Het bijzondere karakter en de 

aantrekkingkracht van de wijk Skoatterwâld kan hier verder 

mee worden onderstreept. Deze locaties lenen zich uitstekend 

voor een bijzonder woonmilieu waar ook andere doelgroepen 

kunnen worden bereikt.  

 

 

 

4.4 Duurzaamheid 

In het structuurplan geldt ‘maatschappelijke duurzaamheid’ als 

een van de belangrijkste uitgangspunten. Met maatschappelijk 

duurzaam wordt hier bedoeld dat de wijk over honderd jaar nog 

steeds een aantrekkelijke wijk moet zijn om te wonen. Dit heeft 

dan betrekking op kwaliteit van wonen, voorzieningenniveau, 

bereikbaarheid etc. Duurzaamheid in de breedste zin van het 

woord.  

 

De afgelopen jaren heeft duurzaamheid in de zin van klimaat en 

energie een enorme vlucht genomen. De gemeente Heerenveen 

heeft in dit vlak een voortrekkersrol op het vlak van 

duurzaamheid. Onze ambities ten aanzien van wonen zijn hoog 

en concentreren zich rond de volgende thema’s:   

 

 Energieneutraal: energie besparen en het zelf 

opwekken van duurzame energie voor eigen gebruik 

 Klimaatrobuust: bestand tegen 

wateroverlast/overstromingen, droogte en hitte  

 Circulaire economie: er liggen kansen in het gebruik 

van verantwoorde (bouw-)materialen. 

 

Voor de ontwikkelvlekken in Skoatterwald liggen naast het 

simpelweg bouwen van energieneutrale woningen meer 

uitdagingen in het verschiet. Hoe maken we de wijk in zijn 

geheel duurzaam en energieneutraal? Welke ruimte bieden we 

aan duurzame mobiliteit, het opvangen van hemelwater, de 

openbare verlichting, welke materialen gebruiken we in de 

openbare ruimte en hoe richten we de openbare ruimte 

duurzaam in? We hebben nog geen concreet antwoord op alle 

vragen, daarom maken we voor elke volgende ontwikkelvlek 

een meer concrete invulling. Zo houden we ruimte voor 

voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen. Wel gelden 

twee basisprincipes, namelijk aardgasloos bouwen en 

duurzaamheid zichtbaar maken.  

 

 



 Ontwikkelstrategie Skoatterwâld 

11 

 
Voorbeelden van energieneutrale woningen in Heerenveen 

 

Aardgasloos bouwen in nieuwbouwwijken wordt vanuit de 

overheid sterk gestimuleerd. De insteek is dat alle 

nieuwbouwwoningen vanaf 2020 aardgasloos worden gebouwd. 

Elke nieuwe ontwikkelvlek zou daar nu op in moeten spelen, 

zodat ook de hele buurt gasloos wordt gerealiseerd. Er wordt 

extern advies gevraagd voor de verdere uitwerking van 

aardgasloos wonen in Skoatterwâld, maar ook voor andere 

nieuwbouwlocaties in Heerenveen.  

 

Per ontwikkelvlek zal duurzaamheid als zichtbaar en tastbaar 

element meegenomen worden. Hierdoor krijgt ieder deel een 

‘eigen smoel’. Hiermee kan eveneens invulling worden gegeven 

aan de 3 thema’s energie, klimaatrobuust en circulair bouwen.  
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5 Ontwikkelrichting deelgebieden 

 

Op basis van de eerder beschreven ontwikkelingen, 

onderliggende uitgangspunten en input vanuit het werkatelier 

met externe partijen, is een ontwikkelrichting bepaald per 

deelgebied. De ontwikkelrichting is geschetst op bovenstaande 

kaart en wordt onderstaand beschreven.  

 

5.1 zone A32: De Wachtkamer  

De ruimtelijke kwaliteit van fase 2 blijft nog achter bij fase 1. 

Ook de uitstraling van de entree van de wijk langs grootschalige 

panden en braakliggende gronden heeft effect op de huidige 

kwaliteit.  

Hier liggen kansen door de groenstructuur te versterken, juist 

in dit entreegebied, maar ook verderop in de wijk. Dit kan door 

herplant van de laanbomen langs de Domela Nieuwenhuisweg,  

het aanleggen van de groenstructuur in de A32-zone (groen 

raamwerk) en vormgeven van de groene entree. 

 

De zone langs de A32 is wat minder aantrekkelijk voor wonen, 

vanwege de korte afstand tot de snelweg. Bovendien speelt hier 

de discussie wat de meest optimale ruimtelijke invulling kan zijn  

in relatie tot Stad van Sport (Omgevingsvisie? Hotel? Sport? 

Etc.). Daarom is het goed dit gebied eerst te zien als 

‘wachtkamer’. Wanneer de discussie over andere ruimteclaims 

is gevoerd, worden hier al dan niet woningen ontwikkeld. Bij 

ontwikkeling met woningen vormt ‘sportwonen’ een kans, 

waarbij eventueel een extra investering nodig is om de kwaliteit 

van wonen volwaardig te maken (meer investeren in 

landschap). Bij ontwikkeling van niet-woonfuncties zal dit voor 

de grondexploitatie mogelijk elders gecompenseerd moeten 

worden. Het gebied Heerenveen Noord-Oost biedt hiervoor 

mogelijkheden. In een nadere studie zullen te zijner tijd alle 

mogelijkheden verder worden uitgewerkt.  

 

5.2 De Eilanden  

De invulling van De Eilanden is tot nu toe gedacht als een plas 

water met daarin wonen (wonen in, aan, op het water, 

‘spektakel op de eilanden’). De breedtemaat van het gebied is 

echter beperkt en in combinatie met een efficiënte ontsluiting 

ontstaat al snel een voor-achterkant conflict. Samen met 

marktpartijen willen we met een marktdialoog mogelijkheden 

verkennen voor een alternatieve invulling van dit gebied, 

overigens zoveel mogelijk binnen de randvoorwaarden die zijn 

vastgelegd in de uit te werken woonbestemming. Er moet een 

bijzonder woonmilieu met een bijzondere woningtypologie 

ontstaan in een vrij lage dichtheid. In het werkatelier is een 

invulling benoemd als verlengde van de parkstrook vanuit het 

Zwanenwoud. Waardoor het gebied een meer parkachtige 

invulling krijgt. Een park met bijvoorbeeld groen, riet en water 

dat wel recht moet blijven doen aan de ligging in het 

noordelijke waterrijke deel van Skoatterwâld. De parkinvulling 

heeft daarmee een meerwaarde voor de direct omwonenden 

(de eerder gedachte waterplas werkt schaalverkleinend, terwijl 

een parkinvulling juist mogelijkheden voor medegebruik biedt). 

Het hoge ambitieniveau zou gehandhaafd moeten blijven (als 

tegenhanger van het Zwanenwoud in fase 1.  

 

Het ontwikkelen van een dergelijk woongebied is risicovol en 

vraagt meer tijd dan een reguliere ontwikkeling. Nu de 

marktomstandigheden weer gunstig lijken, biedt de 

ontwikkeling van dit gebied kansen. De marktdialoog zou op 

korte termijn moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de 

resultaten van de dialoog, kan het project in concurrentie op de 
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markt worden gezet, waarbij van belang is dat er samenspel 

ontstaat tussen de inrichting van het landschap en het 

ontwikkelen van een woningtypologie.  

Een dergelijke ontwikkeling vindt plaats naast de ontwikkeling 

van de reguliere bouwstroom.  

 

5.3 De Singels (Noordoostelijk deel) 

Inzet: Wonen langs de singels en in de rand in een sterk 

waterrijk woonmilieu. Kans voor sterke differentiatie van het 

woonprogramma langs de heldere structuur van de singels die 

tegelijk een grote mate van flexibiliteit mogelijk maakt. Voorstel 

is dit gebied als laatste aan te pakken, wanneer de kwaliteit van 

fase2 verder is versterkt.  

Aandachtspunt ligt onder meer in de grondbalans (water 

uitgraven…), kansen liggen op het vlak van bijzondere vormen 

van duurzaamheid gekoppeld aan water (warmteuitwisseling). 

Door dit gebied als laatste aan te pakken is hopelijk geld 

verdiend, wat aanleg van het noordelijk deel van de groenbuffer 

mogelijk maakt. 

 

5.4 De Vaarten (Middenzone Oost) 

 

Uitgangspunt is het voortzetten van het waterrijke karakter, 

gekoppeld aan de twee oost-west gelegen vaarten (en 

fietsroutes), met een van de overige delen van Skoatterwâld 

afwijkende woonkwaliteit. De dwarsrichting langs de vaarten 

wordt in de ruimtelijke opzet benadrukt. De Middenzone is 

bedacht als een intensievere zone waar voorzieningen zijn 

gelegen, centraal in de wijk. Daarbij passen compactere 

woonmilieus met afwijkende woontypologieën (anders dan het 

wonen langs de lanen en wonen langs de singels). Hier is 

ruimte voor een gemengd woonprogramma, in een wat hogere 

dichtheid, op relatief compacte kavels. Deze dichtheid wordt 

gecompenseerd door een aantrekkelijke en ruim bemeten 

openbare ruimte. 

 

5.5 De Lanen (Fase 3 Zuid) 

Het plandeel direct ten noorden hiervan is momenteel in 

ontwikkeling. Hier ligt een mix van rijwoningen, tweekappers en 

vrijstaande woningen (vrije kavels). De vrije kavels zijn zeer 

gewild. Om op korte termijn in deze vraag te kunnen blijven 

voorzien, is de locatie De Lanen zeer geschikt. Dit gebied zal 

om die reden als eerstvolgende plandeel worden ontwikkeld. 

Het bestemmingsplan is hier al (grotendeels) onherroepelijk en 

een deel van de bouwweg (Heerenwoud) ligt er al. 

Er wordt gestreefd naar een fors aandeel vrije kavels in 

combinatie met een deel projectmatige bouw. 

De zuidoostelijke hoek, het dichtst tegen Oranjewoud, zal 

worden ontwikkeld als een bijzonder project in een hoog 

(top)segment, met een kwaliteit die zich kan meten met de het 

Zwanenwoud en Heerenwoud. Het project Meerzigt in 

Oranjewoud is een mooi voorbeeld van eens soortgelijke 

invulling. Kavelkopers hebben hier in de stijl van Andrew Lloyd 

Wright, ieder hun eigen woningen gerealiseerd.  

De combinatie van de twee lanen, de nullijn (afmaken) en een 

bijzonder project in het topsegment maken dit deelgebied tot 

een unieke plek binnen de wijk. 
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6 Deelprojecten 

 

6.1 Inleiding 

 

Uit de omschreven ontwikkelvisie voor de verschillende 

deelgebieden vloeit voor de korte termijn een aantal 

deelprojecten die in het najaar van 2017 worden opgestart:  

 Ontwikkeling De Lanen 

 Ontwikkeling De Eilanden 

 Herstel bomenstructuur 

 

6.2 De Lanen 

Verkaveling 

Voor het plangebied is in 2014 een verkaveling gemaakt op 

basis waarvan een uitwerkingsplan is gemaakt. Deze 

verkaveling heeft een update gehad. In de verkaveling is het 

bijzondere woonmilieu in de zuidpunt verwerkt en is een iets 

groter accent op vrije kavels aangebracht. De kavels nabij de 

parkzone zijn wat kleiner, de kavels aan de buitenrand van 

Skoatterwâld wat groter. Hierdoor ontstaat een breder aanbod. 

Afhankelijk van marktomstandigheden zijn een aantal stukken 

zowel projectmatig als met particuliere uitgifte te ontwikkelen. 

Nabij de nullijn is ruimte voor een bijzondere woonvorm, 

indicatief in cirkelvorm ingetekend.  

 

Bestemmingsplan  

Bij de start van de 3e fase van Skoatterwâld is een 

uitwerkingsplan gemaakt voor de huidige ontwikkelvlek en het 

zuidelijke deel De Lanen. Planologisch is het gebied klaar voor 

verdere ontwikkeling. Voor een klein deel van het gebied moet 

nog een bestemmingswijziging plaatsvinden: de zogenaamde 

nullijn is enigszins verplaatst en op een locatie waar voorheen 

twee appartementengebouwen zijn gedacht, worden nu 

grondgebonden woningen voorzien. Deze wijziging wordt 

meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan 

Skoatterwâld 2e en 3e fase.  

 

Beeldkwaliteitsplan 

Er is vanuit een aantal invalshoeken aanleiding om het 

vastgestelde beeldkwaliteitsplan te herzien.  

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan verdeelt het plangebied in 

3 zones (Parkzoom, Strip en Veldrand). Dit maakt dat de ene 

kant van de straat onder andere welstandscriteria valt dan de 

andere kant van de straat. Het bijzondere woonmilieu in de 

zuidpunt is een aanleiding om deze indeling ter discussie te 

stellen. De woningen die hier worden gerealiseerd behoren tot 

het topsegment. De kwaliteit van de toegangsweg kan de 

verkoopbaarheid van deze kavels versterken. Daarom wordt  

voorgesteld beide zijden van de straat (Regentesselaan) met 

dezelfde welstandseisen in te vullen. Bovendien is het voorstel 

om hier iets meer eisen te stellen dan in het huidige 

beeldkwaliteitsplan, wat redelijk veel vrijheid biedt.  

Uit de evaluatie van beeldkwaliteitseisen bij uitgifte van 

particuliere kavels in Skoatterwâld (bijlage) blijkt dat 

kavelkopers beeldkwaliteitseisen over het algemeen niet 

beperkend vinden en zeker naderhand het eindbeeld 

waarderen. Het middels beeldkwaliteitseisen streven naar een 

eigen identiteit van deelgebieden past bij de kwaliteit van 

Skoatterwâld. We streven er daarbij overigens wel naar om 

binnen het aanbod particuliere kavels naast kavels met wat 

strengere eisen, ook kavels met meer vrijheid aan te bieden. In 

De Lanen zien we die mogelijkheid in de zone langs het park en 

de Stadhouderlaan. Daar kunnen kavels worden aangeboden 

waarbij meer ruimte is qua beeldkwaliteit.  
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De combinatie van bovenstaande voorstellen leidt tot een 

gewenste indeling in 2 in plaats van 3 beeldzones, met wat 

grotere onderlinge verschillen in beeldkwaliteitseisen.  

Vanwege deze gewenste nieuwe indeling in de twee zones (ipv 

3) en de wens meer sturing te geven aan de woningen langs de 

Regentesselaan is er aanleiding het beeldkwaliteitsplan te 

herzien. Een separaat voorstel wordt voorbereid.  

 

Openbare ruimte 

Bij de start van de ontwikkeling van de 3e fase is op basis van 

een notitie over het kwaliteitsniveau van de inrichting van de 

openbare ruimte een sober en doelmatig kwaliteitsniveau 

vastgesteld (niveau 2). De lanenstructuur is gehandhaafd, de 

rijbanen worden uitgevoerd in betonklinkers, de trottoirs in 

gebakken materiaal. Wij zien geen aanleiding om het 

kwaliteitsniveau nu aan te passen.  

In plangebied De Lanen zijn een tweetal autobruggen voorzien. 

Bij de vaststelling van het inrichtingsniveau is aangegeven dat 

een besluit over de aanleg van deze twee bruggen zou worden 

uitgesteld totdat meer zicht zou zijn op de ruimte binnen de 

grondexploitatie voor een dergelijke investering. Wij stellen 

voor een drietal scenario’s voor de bruggen uit te werken in 

samenwerking met een adviesbureau. Uitgangspunt daarbij is 

dat er niet wordt afgeweken van de doorvaarthoogte van de 

eerder gerealiseerde bruggen. En dat het hoogteverschil (de 

gronden ten noorden van de nullijn liggen een halve meter 

lager) zichtbaar wordt opgelost.   

 

Selectie ontwikkelaars 

In Skoatterwâld wordt op verschillende wijzen ontwikkelaars 

geselecteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 

toewijzing een-op-een aan een ontwikkelaar of in concurrentie 

met andere ontwikkelaars. Beide methoden hebben voors en 

tegens. In Skoatterwâld hebben we daarnaast te maken met 

een aantal bouwclaims. Er resteren nog 2 ontwikkelaars met 

een bouwclaim van totaal ongeveer 175 woningen.  

 

In het gebied De Lanen willen we opnieuw verschillende wijzen 

van selectie toepassen. De ontwikkeling van de zuidpunt, met 

de grote kavels in topsegment, wordt in concurrentie op de 

markt gezet. Kwaliteit van de bebouwing in samenhang met de 

inrichting van het landschap en goede aansluiting met wensen 

van de kopers is hier van groot belang. Partijen worden 

geselecteerd op deze criteria. Doordat de kwalitatieve eisen 

hoog liggen, kan er een prijsdrukkend effect optreden op de 

grondprijs.  

 

Het projectmatig te ontwikkelen deel in De Lanen is niet heel 

groot, vanwege het zwaardere accent op de particuliere kavels. 

We stellen voor een deel toe te wijzen aan een 

bouwclaimhouder. En daarnaast een deel een-op-een toe te 

wijzen aan een of twee ontwikkelaars. Hierdoor ontstaat een 

gezonde mate van concurrentie.  

 

Duurzaamheid 

Gasloos bouwen is het thema voor dit plangebied. In 

samenwerking met een externe adviseur worden dit verder 

uitgewerkt. Een steeds groter aandeel van de particuliere 

kavelkopers bouwt al gasloos. In dit gebied wordt het een 

verplichting. Dit heeft naar verwachting geen prijsdrukkend 

effect op de kavelprijzen. In andere gemeenten om ons heen 

wordt het eveneens toegepast.  
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6.3 De Eilanden 

Voor het gebied de Eilanden is nog geen helder zicht op de 

juiste invulling van dit gebied. In hoofdstuk 5 is een mogelijke 

richting omschreven. Een marktdialoog, voorafgaand aan een 

selectie van feitelijke ontwikkelaar, zorgt voor een brede 

verkenning van mogelijkheden en kansen. Aan de hand van de 

uitkomsten van de marktdialoog kan een meer concrete 

uitvraag naar ontwikkelende partijen worden gedaan.  

 

Uitgangspunt voor de marktdialoog is het creëren van een 

bijzonder woonmilieu, in een vrij lage dichtheid woningen zoals 

is vastgelegd in de uit te werken woonbestemming.  

 

Omdat de marktomstandigheden nu goed lijken te zijn wordt de 

marktdialoog zo spoedig mogelijk opgestart, onder begeleiding 

van een adviesbureau. In het voorjaar van 2018 kan vervolgens 

de selectie in concurrentie voor de ontwikkelende partij(en) 

worden gedaan.  

 

6.4 Herstel bomenstructuur 

De lanenstructuur is een van de belangrijkste kwaliteitsdragers 

in Skoatterwâld. Een groot deel van de bomen is in het kader 

van het waarderijp maken in een vroeg stadium aangeplant. 

Omdat de bomen in delen van de wijk niet goed groeien, is een  

onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande bomen 

uitgevoerd (zie bijlage). Uit het onderzoek is gebleken dat de 

hoofdstructuur op een aantal plaatsen lijdt onder bomenziekten. 

De Domela Nieuwenhuisweg is beplant met Essen. Hier is de 

essentaksterfte geconstateerd. Daardoor zullen de bomen niet 

verder groeien en deels afsterven. In de centrale as van de wijk 

(van zuid naar noord) staan een groot aantal kastanjebomen. 

Hier is de kastanjeziekte geconstateerd. Een flink aantal 

kastanjebomen is daardoor inmiddels gekapt. Beide ziektes zijn 

besmettelijk en zullen naar verloop van tijd de nu nog gezond 

ogende bomen aantasten.  

In het rapport worden eveneens een aantal andere locaties in 

Skoatterwâld beschreven waar bomen soms te dicht op 

woningen zijn aangeplant of om andere redenen niet goed 

groeien. Om de bomenstructuur weer te herstellen zijn 

maatregelen omschreven. Bij de herplant van bomen worden 

andere soorten geadviseerd, waarbij nu geen boomziekten 

bekend zijn en die in deze omgeving over het algemeen goed 

gedijen. Alle maatregelen zijn op kosten gezet. Het gaat om 

eenmalige investeringen. Daarnaast zijn de beheerskosten 

inzichtelijk gemaakt. De beheerskosten maken onderdeel uit 

van het beschikbare budget voor beheer- en onderhoud. De 

gevraagde eenmalige investering van totaal € 247.000,- voor 

de vervanging en extra snoeiwerk van de bomen, past niet 

binnen het beheersbudget. Om het herstel van de bomen te 

kunnen uitvoeren is daarom een separaat krediet nodig.   

 

Naast de vervanging van bomen is er op een tweetal plaatsen 

sprake van een ontwerpopgave. In de centrale as ligt een brede 

zone met halfverharding. Deze groeit in de loop der jaren 

steeds meer dicht. Voorgesteld wordt de strook halfverharding 

te versmallen en te vervangen door gras. Dit heeft een positief 

effect op het beheer en onderhoudbudget. De benodigde 

investering is geraamd op € 45.000,-.  

 

Bij de Stalmeester is een groot speelterrein aangelegd omringd 

door platanen. De platanen staan in een grote oppervlakte 

verharding. De verharding wordt op een aantal plekken 

opgedrukt en is bovendien moeilijk schoon te houden van 

onkruid. Een oplossing zou kunnen zijn om een groot deel van 
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de verharding weg te halen en te vervangen door gras. 

Hierdoor krijgen de bomen voldoende ruimte om te groeien en 

is het gebied veel beter te onderhouden. De hiermee gemoeide 

investering is geraamd op € 50.000,-.  

In een separaat advies wordt de benodigde kredieten voor het 

bouw- en woonrijp maken, het herstel van de bomenstructuur 

en overige ingrepen voorgelegd.  
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7 Bijlagen 
 

 

Kaarten projecten 

 

Verkaveling 3 fase Skoatterwâld: De Lanen 

 

Evaluatie beeldkwaliteitseisen particuliere kavels Skoatterwald 

 

Onderhoud- en beheerplan De Lanen Skoatterwâld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Kaarten Projecten 
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Bijlage 2 :Verkaveling 3e fase De Lanen 
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[sectie-einde hieronder niet verwijderen ivm achterblad (dubbelklik om tekst te verwijderen)] 
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