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Aanpak RES Fryslân  

Drie tijdlijnen
De gezamenlijke aanpak voor de RES Fryslân bestaat uit drie tijdlijnen (figuur 1). 

De mijlpalen die we zien in figuur 1 zijn leidend voor de fasering van de aanpak. 

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
•	 We zetten eerst de basis goed neer. Dit zorgt ervoor dat we later met een sterke 

 	 basis naar buiten kunnen treden en een goed verhaal te vertellen hebben.
•	 Vervolgens stellen we scenario’s op. Met deze scenario’s onder de arm gaan 	

	 we het gesprek met bestuurders aan. Waar willen zij op inzetten?
•	 De Concept RES is een bestuurlijke Concept RES. De Friese Energie Alliantie 	

	 volgt de bestuurlijke afwegingen.
•	 Het ontwerpend onderzoek start op 1 januari 2020 en loopt door tot 1 augustus 
	 2020 (dan begint de onderhandeling over de restopgave). Dit wordt dus parallel 
	 aan de tijdlijn bestuurlijke Concept RES opgestart. Zo verliezen we geen 
	 kostbare tijd om tot een maatschappelijk gedragen RES 1.0 te komen.

Tijdlijn 1: Bestuurlijke Concept RES
Doel: we willen komen tot een eerste, bestuurlijk gedragen bod voor de Concept  

RES. In dit eerste bod geven we nog niet actief invulling aan nieuwe, nog te  
realiseren projecten. De Friese Energie Alliantie haakt aan bij de Concept RES.

Tijdlijn 2: Op weg naar zelfvoorzienend Fryslân
Doel: in de Friese Energiestrategie (Friese Energiestrategie: De Bouwstenen, 2017) 

is vastgesteld dat Fryslân in 2050 zelfvoorzienend wil zijn in haar energiebehoefte. 
Om te bepalen hoe deze opgave past in het Friese land en welke voorwaarden 
en wensen daarbij horen, zetten we in op participatie en ruimtelijk onderzoek.  
Enerzijds halen we concrete projecten en initiatieven vanuit de mienskip op, ander- 
zijds laten we zien wat er nog nodig is om de genoemde Friese doelstelling te halen.

Tijdlijn 3: RES 1.0
Doel: we willen komen tot een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen bod  

voor de RES 1.0. Hierin is de eventuele overeengekomen restopgave (terugkoppeling  
vanuit PBL, augustus 2020) meegenomen en geven we in een hoger detailniveau  
aan hoe we deze opgave in Fryslân realiseren. De opbrengst uit tijdlijn 2 vormt het 
startpunt voor het invullen van de eventuele restopgave. De boodschap hierbij is  
dat we het eindbeeld, Fryslân zelfvoorzienend, versneld dichterbij halen met de  
invulling van de restopgave. Ook werken we in deze periode samen met de Friese  
Energie Alliantie aan het Uitvoeringsprogramma RES. 
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Document RES
Zoals de tijdlijnen weergeven, leveren we binnen dit project twee producten  

op: een Concept RES en een RES 1.0, voorzien van een uitvoeringsprogramma. De  
specifieke verschillen tussen de twee documenten, gebaseerd op de handreiking  
RES, zijn weergegeven in Bijlage 1.
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Mijlpalen Wat Wanneer

A Concept RES gereed voor 
besluitvorming

1 maart 2020

B Concept RES vastgesteld en 
indienen

1 juni 2020

C Terugkoppeling doorrekening 
RESsen door PBL

1 augustus 2020

D Overeenstemming RES-regio’s 
restopgave

1 oktober 2020

E RES 1.0 gereed voor 
besluitvorming

18 december 2020

F RES 1.0 vastgesteld en 
indienen

1 maart 2021
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Bestuurlijk

Doen wat noodzakelijk is om tot 
Concept RES (het 1e bod) te komen.

1
Tot 1 maart 2020 (3 maanden) opstellen 
& tot 1 juni besluitvorming (3 maanden) 

Bestuurlijke Concept RES

Ons voorbereiden op een eventuele 
aanvullende vraag & aan de slag met 
de opgave Fryslân zelfvoorzienend.

2

Brede participatie

1 januari - 31 juli 2020 (7 maanden)
Ontwerpend Onderzoek Fryslân 2050

Doen wat noodzakelijk is om 
tot RES bod 1.0 te komen.

3

Brede participatie

1 juni - 31 december 2020 (7 maanden)
tot 1 maart 2021 besluivorming

RES 1.0
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Figuur 1: 
Tijdlijnen RES Fryslân


