Beheersmaatregelen

Nog te realiseren opbrengsten Nog te realiseren kosten
Totaal Na 2029
- Geen opbrengsstijging na 2029

Looptijd
Totaal Na 2029
- Monte Carlo analyse: lagere of negatieve
opbrengsstijging, vertraagde uitgifte, gewijzigde
rente.
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Naam exploitatie

Tjalleberd de Eide 31-12-2031 12 jaren € 1.325 € 225 € 658 €
- Geen opbrengsstijging over de gehele looptijd;
- Grondreserve t.w.v. ca € 13,5 min.;
- Monte Carlo analyse: lagere of negatieve
opbrengsstijging, vertraagde uitgifte, gewijzigde
rente.

6.542 € 721

31-12-2031 12 jaren € 8.318 € 1.092 €
- Geen opbrengsstijging na 2029
- Monte Carlo analyse: lagere of negatieve
opbrengsstijging, vertraagde uitgifte, gewijzigde

Bedrijventerrein IBF
rente.

7.282 € 1.325

13 jaren € 10.566 € 3.682 €
- Risicoreservering van 20% van de verwachte

opbrengst na 2029 (80% marktwaarde na 2029);
- Geen opbrengststijging na 2029

- Monte Carlo analyse: lagere of negatieve
opbrengsstijging, kans op 20% lagere
opbrengsten; kans op 10% hogere plankosten en

onvoorzien.

Skoatterwald fase 1 en 2 31-12-2032

2.144 € 644

31-12-2034 15 jaren € 5.099 € 1.962 €
* Bedragen zijn nominaal
** Bedragen x 1.000

Stadiongebied



