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1. Algemeen 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Heiloo is voornemens de locaties Zuiderloo en Zandzoom de komende jaren verder 

te (laten) ontwikkelen. Onderhavig exploitatieplan heeft betrekking op de locatie Zuiderloo en is 

onlosmakelijk verbonden met het bestemmingsplan dat is opgesteld voor Zuiderloo. Met het 

bestemmingsplan wordt de realisatie van circa 550 woningen mogelijk en worden de voorwaarden 

hiervoor vastgelegd. Daarnaast vormt het bestemmingsplan de grondslag onder de voorwaarden 

en berekeningen van dit exploitatieplan. Bij het bestemmingsplan Zuiderloo wordt dit 

exploitatieplan Zuiderloo vastgesteld teneinde kosten van grondexploitatie te kunnen verhalen en 

eisen te stellen aan de ontwikkeling van dit gebied. 

1.2 Leeswijzer 

Dit exploitatieplan bestaat uit de delen A, B, C en D. Deel A is een toelichtend deel. De delen B tot 

en met D zijn juridisch bindende delen: 

 Deel A betreft de toelichting op het exploitatieplan Zuiderloo. De toelichting is als volgt 

opgebouwd: 

 Hoofdstuk 1 betreft de algemene toelichting. De algemene toelichting (paragraaf 1.3 - 

1.7) gaat achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: koppeling met het ruimtelijk 

besluit, doel en functie van het exploitatieplan, begrenzing van het exploitatieplan, 

procedure en rechtsgevolgen alsmede de jaarlijkse herziening en eindafrekening; 

 In hoofdstuk 2 worden de kaarten behorend bij dit exploitatieplan toegelicht; 

 In hoofdstuk 3 worden de regels van dit exploitatieplan toegelicht. De exploitatieopzet 

wordt in deel A niet nader toegelicht, maar wordt waar nodig in de exploitatieopzet (deel 

C) zelf nader verklaard. Waar nodig wordt in de toelichting verwezen naar de kaarten en 

overige regelingen of tabellen die bijlagen vormen van het exploitatieplan en in onderdeel 

D zijn opgenomen; 

 Deel B betreft de eisen en de regels van het exploitatieplan. De regels zijn juridisch bindend 

op grond van artikel 6.13 lid 2 sub b en sub c Wro; 

 Deel C bevat de exploitatieopzet. De exploitatieopzet is (ook) juridisch bindend op grond van 

artikel 6.13 lid 1 sub c Wro. De berekening van de exploitatiebijdragen is juridisch bindend in 

het kader van de verlening van omgevingsvergunningen voor een bouwplan als bedoeld in 

artikel 6.17 Wro. Aan die vergunning wordt een betalingsvoorschrift verbonden waarvan het 

te betalen bedrag gebaseerd is op de exploitatieopzet;  

 In Deel D, tot slot, zijn de bijlagen opgenomen. De bijlagen waarnaar in de delen B en C 

wordt verwezen zijn juridisch bindende delen.  
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1.3 Bestemmingsplan Zuiderloo 

Ten behoeve van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten in verband met de 

realisatie van het bestemmingsplan is onderhavig exploitatieplan opgesteld. Om de realisatie van 

het bestemmingsplan mogelijk te maken zijn diverse werken en werkzaamheden nodig binnen het 

exploitatieplangebied zoals bouwrijp maken, aanpassing en aanleg van wegen, riolen, voet- en 

fietspaden, en water- en groenvoorzieningen en (ondergrondse) infrastructuur.  

1.4 Doel en functie van het exploitatieplan 

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeente verplicht bij vaststelling van een bestemmingsplan 

waarin bouwplannen zijn opgenomen als aangewezen in artikel 6.12 Wro juncto artikel 6.2.1 Bro, 

een exploitatieplan vast te stellen. Geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld: 

1. Indien het verhalen van kosten anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld doordat de gemeente 

overeenkomsten heeft gesloten met de eigenaar van de binnen het exploitatieplangebied 

gelegen gronden, of doordat de gemeente zelf eigenaar is van bedoelde gronden; 

2. Indien er geen locatie-eisen nodig zijn of - indien ze wel nodig zijn - op andere wijze is 

verzekerd dat de eisen worden nageleefd. 

Het exploitatieplan, de bijbehorende kaart(en) en de in het exploitatieplan opgenomen 

exploitatieopzet vormen de juridische basis om conform afdeling 6.4 van de Wro en afdeling 6.2 

van het Bro de door de gemeente gemaakte en te maken kosten in het kader van de realisatie van 

bouwplannen te verhalen op eigenaren van de in het exploitatieplangebied gelegen gronden. Het 

kostenverhaal vindt plaats bij de verlening van een omgevingsvergunning dan wel door ontvangst 

van een bijdrage op basis van een gesloten anterieure overeenkomst of eventueel nog te sluiten 

posterieure overeenkomst. De exploitatieopzet beschrijft welke kosten en opbrengsten er in het 

plan zijn en op welke wijze de kosten toegerekend worden aan de eigenaren die een mogelijkheid 

hebben tot het realiseren van een bouwplan.  

De regels over fasering en over de overige eisen aan het bouwrijp maken, de aanleg van 

voorzieningen van openbaar nut hebben tot doel het grondgebruik te sturen. Voor een deel van 

deze regels geldt dat de omgevingsvergunning niet kan worden verleend zolang niet aan de 

betreffende regels is voldaan. Dit geldt met name voor de faseringsregels. Voor een ander deel 

van de regels geldt dat ze ook los van een aanvraag voor omgevingsvergunning werking hebben. 

Bij overtreding ervan kan opgetreden worden met bestuursrechtelijke handhaving. 

Voor de regels zoals opgenomen in deel B van dit exploitatieplan geldt bovendien dat overtreding 

ervan een economisch delict is en daarmee strafbaar is.  

Om te komen tot het bestemmingsplan en het exploitatieplan heeft de gemeente kosten gemaakt, 

zoals is uitgewerkt in deel C van dit exploitatieplan. Om tot de realisatie van bebouwing en van de 

voorzieningen van openbaar nut te kunnen komen zijn werken en werkzaamheden nodig, waarvoor 

ook kosten gemaakt moeten worden. Deze kosten worden gemaakt door de eigenaren van de 

gronden in het exploitatieplangebied indien zij de bebouwing en de openbare voorzieningen zelf 

realiseren. Onder voorzieningen van openbaar nut worden in dit verband met name infrastructurele 

voorzieningen als wegen, riolen, voet- en fietspaden, en water- en groenvoorzieningen verstaan.  
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Indien en voor zover eigenaren zelf een (of meerdere) bouwplan(nen) gaan realiseren dient dit 

exploitatieplan ertoe om: 

1. De noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenverhaal, waarvan de 

berekening plaatsvindt bij het bepalen van het betalingsvoorschrift bij de aan te vragen 

omgevingsvergunningen dan wel waarvan de berekening wordt opgenomen in een 

overeenkomst welke wordt gesloten na de vaststelling van dit exploitatieplan (artikel 6.17 

Wro);  

2. Een fasering vast te leggen. Deze wordt opgenomen om een kader te creëren voor de 

realisatie (artikel 6.13 lid 1 onder c ten vijfde en 6.13 lid 3 Wro) zodat wordt gewaarborgd dat 

er een goede afstemming ontstaat tussen de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut, 

het bouwrijp maken van de kavels en het verlenen van de omgevingsvergunningen. In 

paragraaf 3.2 van de toelichting op de regels wordt de fasering nader toegelicht;  

3. Vast te leggen welke overige regels van toepassing zijn bij de werken en werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen van openbaar nut. Deze worden 

opgenomen om te waarborgen dat bij realisatie specifieke eisen ten aanzien van deze 

werken en werkzaamheden én regels voor de uitvoering in acht worden genomen (artikel 

6.13 lid 2 onder b en c Wro).  

 
1.5 Begrenzing van het exploitatieplangebied 

Het exploitatieplangebied omvat het gedeelte van het bestemmingsplan waarin de 

bouwplanmogelijkheden zijn gelegen waarvoor een kostenverhaalsplicht bestaat. Daarnaast 

omvat het exploitatieplangebied het gedeelte waarbinnen de werken en werkzaamheden 

plaatsvinden van de aanleg van de openbare ruimte en de aanleg van de nutsvoorzieningen. Het 

exploitatieplangebied volgt niet de begrenzing van het bestemmingsplangebied. De begrenzing is 

aangegeven op de Kaart Exploitatieplangebied zoals die als bijlage 1 in onderdeel D is 

opgenomen. De begrenzing is bepaald aan de hand van de criteria zoals die volgen uit de Wro. 

Het exploitatieplangebied mag niet groter zijn dan het bestemmingsplangebied en alleen die 

gronden zijn betrokken in het exploitatieplangebied waarop nieuwe bouwplannen zijn voorzien dan 

wel openbare voorzieningen worden gerealiseerd ten behoeve van de realisatie van het 

bestemmingsplan. Bestaande te handhaven bebouwing wordt aldus in beginsel niet opgenomen 

in dit exploitatieplan. Tot slot mogen ook onbenutte bouwtitels (indien reeds op basis van het oude 

bestemmingsplan een bouwvergunning/ omgevingsvergunning verkregen kon worden) voor 

bestemmingen die niet wijzigen, niet opgenomen worden in het exploitatieplan. Dit komt door een 

latere toevoeging aan artikel 9.1.20 van de Invoeringswet Wro. 

De gronden die binnen het exploitatieplangebied zijn opgenomen kennen onderling een zodanige 

ruimtelijke en functionele samenhang dat sprake is van één exploitatiegebied. Het gaat om het 

uitgeefbare gebied voor het realiseren van 407 woningen in combinatie met de daaraan 

gerelateerde aan te leggen straten, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en verdere openbare 

ruimte.  

 
1.6 Procedure en rechtsgevolgen 

Procedure 

De procedure van het exploitatieplan is verbonden aan de procedure van het bestemmingsplan 

Zuiderloo. In dit geval is een uitzondering op de regel. Door de uitspraak van de Raad van State is 

een deel van het bestemmingsplan vernietigt en daarmee ook het exploitatieplan. Dit 
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exploitatieplan zal dan ook separaat worden vastgesteld. Op de voorbereiding van een 

exploitatieplan is evenals bij een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) van toepassing.  

Rechtsgevolgen 

Dit exploitatieplan heeft gevolgen voor eigenaren van gronden in het exploitatieplangebied die 

bouwplannen kunnen gaan realiseren.  

Nadat het exploitatieplan in werking is getreden vormt dit plan een toetsingskader voor de 

omgevingsvergunning voor het bouwplan. De gemeente moet een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning die in strijd is met het exploitatieplan of de krachtens dit plan gestelde eisen, 

weigeren. Tevens zal bij de verlening van de omgevingsvergunning op basis van het 

exploitatieplan een financieel voorschrift aan de omgevingsvergunning worden verbonden, 

inhoudende dat de vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is 

(artikel 6.17 lid 1 Wro). Eventuele betaling aan de gemeente is derhalve pas bij verlening van de 

omgevingsvergunning aan de orde. Dit werkt anders als de exploitatiebijdrage anderszins 

verzekerd is (artikel 6.17 Wro), bijvoorbeeld doordat de gemeente een overeenkomst heeft 

gesloten met de grondeigenaar. De eigenaar draagt dan mee in de kosten op basis van 

privaatrechtelijke afspraken. De grondslag voor het verschuldigd worden en het moment van 

betalen etc. is dan in de overeenkomst afgesproken. 

Burgemeester en wethouders stellen bij de omgevingsvergunning een termijn waarbinnen de 

exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Als de in het voorschrift opgenomen betalingstermijn 

overschreden wordt, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot een bouwverbod of 

bouwstop, tot invordering bij dwangbevel of tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de 

omgevingsvergunning (artikel 6.21 Wro). Zolang het exploitatieplan niet onherroepelijk is, geldt op 

grond van artikel 2.10 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 

aanhoudingsplicht voor de omgevingsvergunning. 

 

1.7 Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

De Wro verplicht de gemeente in artikel 6.15 het exploitatieplan tenminste één keer per jaar te 

herzien.  

Herziening van het exploitatieplan kan leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage, met 

uitzondering van die percelen waarvoor dan al een rechtsgeldige omgevingsvergunning is 

verstrekt. Herziening kan ook leiden tot het aanpassen, laten vervallen of toevoegen van regels 

ten aanzien van locatie-eisen, hetgeen kan doorwerken in de tot het exploitatieplan behorende 

kaarten en andere bijlagen, bijvoorbeeld omdat ze zijn geactualiseerd. 

Aan het einde van de exploitatie vindt er een eindafrekening plaats. Het einde van de exploitatie 

betekent dat alle werken, werkzaamheden en maatregelen, welke voorzien zijn in het 

exploitatieplan zijn uitgevoerd. Binnen drie maanden na dat moment stelt het college van 

burgemeester en wethouders een afrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20 lid 1 Wro). 

Daarbij worden de betaalde exploitatiebijdragen herrekend volgens de methode van artikel 6.20 lid 

2 Wro. Lid 3 van dat artikel bepaalt dat, indien een opnieuw berekende exploitatiebijdrage meer 

dan vijf procent lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, de gemeente het verschil, voor zover 

het verschil groter is dan vijf procent, naar evenredigheid met rente terugbetaalt aan degene die 

houder was van de omgevingsvergunning (of aan diens rechtsopvolger). 
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2. Toelichting op de kaarten 

De volgende kaarten maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit exploitatieplan: 

1. Een kaart waarop de gebiedsafbakening is aangegeven (kaart exploitatieplangebied, deel D, 

bijlage 1). Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De motivering 

voor deze afbakening is gegeven in paragraaf 1.5. Deze kaart is juridisch bindend. 

2. Een kaart met de verschillende eigendommen van grondeigenaren. Op de 

eigendommenkaart is zichtbaar welke eigenaren in het exploitatieplangebied zijn 

grondeigendom hebben en op de ondergrond is de bestemming zichtbaar. (kaart 

grondeigendommen, deel D, bijlage 2).  
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3. Toelichting op de regels 

3.1 Algemeen en begrippen 

De ontwikkeling van het plangebied Zuiderloo is een project dat afhankelijk is van veel factoren. 

Gelet hierop en op de aanwezigheid van verschillende eigenaren in het exploitatieplangebied is 

het noodzakelijk in dit exploitatieplan de integraliteit van de uitvoering te waarborgen. De duur, de 

hoeveelheid werkzaamheden, de afhankelijkheden en de noodzaak van een integrale uitvoering 

vormen redenen voor een aantal regels met betrekking tot de realisatie van het plangebied. De 

regels zijn dusdanig geformuleerd dat de gemeente daadwerkelijk handhavend kan optreden 

indien ervan wordt afgeweken.  

De wettelijke basis voor het opnemen van regels in het exploitatieplan ligt in artikel 6.13 Wro.  

De regels hebben onder meer betrekking op de wijze van uitvoering en op kwalitatieve normen. 

Dit hoofdstuk 3 bevat de toelichting op de regels. De regels bij dit exploitatieplan zijn vervat in deel 

B van dit exploitatieplan. Als onderdeel van de regels is een begrippenlijst opgenomen van de 

meest voorkomende begrippen in dit exploitatieplan. 

3.2 Fasering 

Voor de realisatie van Zuiderloo geldt de koppeling dat op de gronden van een grondeigenaar 

eerst de voorzieningen van openbaar nut (wegen, riolen, voet- en fietspaden, en water- en 

groenvoorzieningen) aangelegd moeten worden of dat de grondeigenaar over de aanleg bindende 

afspraken met de gemeente heeft gemaakt in een anterieure of posterieure overeenkomst, voordat 

de omgevingsvergunning voor de opstalrealisatie op die grond kan worden verleend en de 

opstalrealisatie mag plaats vinden. De voorzieningen van openbaar nut moeten aangelegd worden 

conform de eisen van de in dit exploitatieplan genoemde documenten (kwaliteitshandboek en 

IPOR), . De voorzieningen van openbaar nut inclusief ondergrond kunnen aan de gemeente in 

eigendom en beheer worden overgedragen mits hierover de grondeigenaar met de gemeente een 

overeenkomst sluit, na afloop van de in het bestek beschreven onderhoudstermijn van de 

betreffende voorzieningen van openbaar nut.  

Artikel 2 van dit exploitatieplan stelt deze fasering bindend vast.  

3.3 Omschrijving werken en werkzaamheden 

Artikel 3 van dit exploitatieplan bevat de omschrijving van de werken en werkzaamheden. 

3.4 Eisen aan werken en werkzaamheden 

Artikel 4 van dit exploitatieplan bevat de regels met betrekking tot de werken en werkzaamheden. 

Het bouw-en woonrijp maken, de aanleg van de nutsvoorzieningen en inrichting van de openbare 

ruimte moeten plaatsvinden conform het IPOR (Inrichtingsplan Openbare Ruimte d.d. 21 maart 

2013, vastgesteld door het college op 3 juni 2013) en het Stedenbouwkundig plan Zuiderloo van 

december 2012, gewijzigd 27 februari 2013 inclusief Addendum Stedenbouwkundig plan d.d. 28 

mei 2013 en vastgesteld door het college op 3 juni 2013. 

Tevens geldt voor de uitvoering van werkzaamheden dat de bestaande waterlopen en bomen 

gelegen binnen de bestemming “Groen” gehandhaafd moeten blijven. 

Van artikel 4 kan worden afgeweken in het geval de gemeente heeft besloten de 

kwaliteitsvoorschriften openbare ruimte te actualiseren.  
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De afwijkingsbepaling is zo geformuleerd dat het initiatief bij de zelfrealiserende grondeigenaar 

ligt. Die moet aangeven aan de gemeente dat hij toepassing wil geven aan de geactualiseerde 

kwaliteitsvoorschriften. Indien niet via deze wijze toepassing wordt gegeven aan de 

geactualiseerde kwaliteitsvoorschriften openbare ruimte zal de gemeente dit exploitatieplan 

herzien. 

 

3.5 Eisen aan de uitvoering van werken en werkzaamheden 

Artikel 5 bevat de regels omtrent de eisen aan uitvoering van werken en werkzaamheden. 

Hieronder volgt de toelichting op die regels. 

3.5.1 Goedkeuring bestekken en tekeningen 

Het is van belang om te waarborgen dat tijdens de uitvoering van werken en werkzaamheden 

overeenkomstig de eisen en regels van dit exploitatieplan wordt gewerkt. Tevens wil de gemeente 

zoveel mogelijk voorkomen dat bij uitvoering handhavend opgetreden moet worden. Om dit te 

bereiken moeten de voorlopige ontwerp inrichtingsplannen, de definitieve inrichtingsplannen,  

bestekken en tekeningen en de voor het werk benodigde onderzoeken, onderbouwingen en 

berekeningen voor de zelf te realiseren voorzieningen van openbaar nut ter toetsing aan de 

gemeente worden voorgelegd.  

3.5.2 Aanbesteding  

Op grond van Europees recht en - in lijn daarmee - op grond van gemeentelijk beleid rekent de 

gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen als het gaat om werken, leveringen 

en diensten. De desbetreffende Europese regels en beginselen zijn voor Nederland vervat in de 

Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 

2012). Ingevolge artikel 6.2.9 Bro zijn deze regels ook van toepassing voor dit exploitatieplan en 

schrijft de gemeente - aanvullend - haar eigen gemeentelijk aanbestedingsbeleid voor dat ook ziet 

op openbare aanbestedingen van werken en werkzaamheden beneden de drempel van de 

Europese regelgeving. Voor zover het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten niet 

van toepassing is, is het gemeentelijke Inkoop- en aanbestedingsbeleid van toepassing. In artikel 

5.2 zijn de aanbestedingsregels opgenomen.  

3.5.3 Eindinspectie en tussentijdse inspecties 

De aanleg van voorzieningen van openbaar nut. Hiermee worden de voorzieningen bedoeld zoals 

aangegeven in artikel 6.2.5 Bro. 

Met het oog op de overdracht van de openbare voorzieningen aan de gemeente is voorafgaande 

eindinspectie van de werken en werkzaamheden nodig. De gemeente wil alsdan kunnen 

controleren of de voorzieningen conform de eisen zijn aangelegd en voldoende kwaliteit hebben 

om ze in beheer over te nemen. Tijdens het proces van uitvoering zijn ook tussentijdse inspecties 

nodig. Voor een goed beheer door de gemeente is ook gemeentelijk eigendom van de openbare 

voorzieningen nodig. Met het oog daarop stelt de gemeente zich op het standpunt dat de openbare 

voorzieningen eerst door de inspecteurs van de gemeente worden geïnspecteerd.  

Daartoe zal de zelfrealiserende grondeigenaar voor afronding van over te dragen openbare ruimte 

of openbare nutsvoorzieningen alle revisiegegevens, ‘as built’ tekeningen, bonnen en 

certificaten  worden overdragen aan de gemeente. Daarna zullen de inspecteurs hun eindinspectie 

kunnen houden. 
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In artikel 5.3 is aangegeven dat de inspecteurs te allen tijde vrije toegang hebben tot het 

exploitatieplangebied. Hun inspecterende bevoegdheid heeft echter ook betrekking op het 

uitgeefbare gebied. Inspectie is immers ook nodig voor bijvoorbeeld zaken met betrekking tot het 

creëren van de juiste maaiveldhoogte en tot het treffen van maatregelen voor hemelwaterafvoer. 

3.5.4 Vrijkomende grond 

De binnen het exploitatieplangebied af te graven grond die bij het verrichten van de werken en 

werkzaamheden vrij komt wordt zoveel als mogelijk gebruikt voor het ophogen van gronden in het 

exploitatieplangebied. Het belang hiervan is gelegen in het kostenefficiënt omgaan met vervoer 

van gronden en in de noodzaak tot controle van de milieukwaliteit van de af- en aan te voeren 

gronden. In artikel 5.4 staan een aantal regels hierover opgenomen. 

Indien en voorzover vrijkomende grond niet kan worden gebruikt ten behoeve van de 

verwezenlijking van bouwplannen en werken / werkzaamheden van openbaar nut, is de 

zelfrealiserende grondeigenaar voor de afvoer verantwoordelijk. Het overschot aan grond mag aan 

de gemeente worden aangeboden. De gemeente zal vervolgens bezien of zij de grond zal 

aannemen of weigeren. Eén en ander is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de grond. 

 

3.6 Verbods- en ontheffingsbepalingen 

Overtreding van de regels in deel B kunnen een economisch delict in de zin van de Wet op de 

economische delicten zijn en zijn daarmee een strafbaar feit. 

Voorts is het zo dat het college van burgemeester en wethouders af kunnen wijken van een aantal 

regels. Dat kan alleen als het tot niet-structurele wijzigingen van dit exploitatieplan leidt. Artikel 

6.15 lid 3 sub d Wro gaat er namelijk van uit dat voor structurele wijzigingen de figuur van de 

herziening van een exploitatieplan bedoeld is. Voor het nemen van besluiten tot zulke herzieningen 

is de gemeenteraad bevoegd. Tevens is dan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 

afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

In artikel 6 zijn de regels terzake bovenstaande elementen opgenomen. 
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B. DE REGELS 
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Artikel 1 Begrippen 

Tenzij anders vermeld gelden de definities van begrippen die in het Bestemmingsplan Zuiderloo zijn 

opgenomen ook voor dit exploitatieplan, voor zover deze begrippen ook in het exploitatieplan 

voorkomen.  

Daarnaast geldt dat in deze regels wordt verstaan onder: 

Bestekken en tekeningen: De vastlegging naar plaats, omvang, materiaal en kwaliteit van tot stand te 

brengen objecten, tevens omvattende de administratieve voorwaarden, de algemene technische 

bepalingen en de bepalingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden waaraan tijdens de 

totstandkoming moet worden voldaan, dienende ter verkrijging van prijsopgaven van inschrijvers en ter 

contractuele vastlegging tussen opdrachtgever en aannemer/leverancier. De bestekken en tekeningen 

zullen worden getoetst conform het bepaalde in artikel 5.1.  

Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Zuiderloo 2015. 

Bouwkavels: De gronden waarop één of meer bouwplannen mogelijk zijn. Het betreffen de gronden die 

op de bestemmingsplankaart zijn aangegeven met de bestemming Woongebied of Woongebied, Uit te 

werken.  

Bouwplan: Een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Bouwrijp maken: De werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3.1. 
 

Voor zover betrekking hebbend op de voorzieningen van openbaar nut: de werken en 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 in de fase van het bouwrijp maken.  

Exploitatieplangebied: Het gebied waarbinnen bouwplannen worden gerealiseerd in de vorm van 

woningen, inclusief de daarbij behorende openbare ruimte, zoals weergegeven op de Kaart 

exploitatieplangebied.  

Exploitatieopzet: De exploitatieopzet als bedoeld in deel C van dit exploitatieplan.  

Exploitatiebijdrage: De door een grondeigenaar via de omgevingsvergunning aan de gemeente 

verschuldigde vergoeding in de kosten van de grondexploitatie.  

Netto contante waarde: De huidige waarde op prijspeil 1-1-2017 van toekomstige kasstromen, rekening 

houdende met rente en indexatie.  

Startwaarde: de nominale waarde op huidig prijspeil 1-1-2017. 

Voorzieningen van openbaar nut: De binnen het exploitatieplangebied aan te leggen voorzieningen 

zoals nader benoemd in de artikelen 3.2 en 3.3. 

Werk: Een constructie voor zover onderdeel uitmakend van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 

gebied of de aanleg van voorzieningen van openbaar nut. 
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Artikel 2 Fasering 
De opstalrealisatie van een bouwplan op het perceel van een grondeigenaar met te realiseren 

bouwplannen zal niet eerder starten dan nadat de grondeigenaar zich jegens de gemeente heeft 

verplicht om de op zijn perceel beoogde (en bestemde) voorzieningen van openbaar nut aan te leggen 

conform het bepaalde in artikel 3. 

 

Ingevolge dit artikel is het verboden om, zolang de voorzieningen van openbaar nut niet zijn aangelegd 

op het perceel van de grondeigenaar die een bouwplan wil realiseren een omgevingsvergunning voor 

woningbouw te verlenen, tenzij met de grondeigenaar een overeenkomst is gesloten waarin afspraken 

zijn vastgelegd over (onder meer) de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut door de gemeente 

of door de grondeigenaar. 

 
 
Artikel 3 Omschrijving van de werken en werkzaamheden 
 

Artikel 3.1 Bouwrijp maken  

De bouwkavels dienen bouwrijp te worden gemaakt. Onder bouwrijp maken worden begrepen 

werkzaamheden die noodzakelijk zijn om bebouwing op de bouwkavels mogelijk te maken,: 

 Sloop- en opruimingswerkzaamheden; 

 Het saneren van de verontreinigde bodem afgestemd op de bodemfunctie; 

 Het verrichten van grondwatersaneringen – steeds conform de daartoe genomen besluiten van het 

bevoegde gezag; 

 Het treffen van grondwater regulerende maatregelen; 

 Het treffen van infiltrerende voorzieningen, zoals het graven van greppels; 

 Het opschonen en dempen van watergangen; 

 Het uitvoeren van grondwerken (waaronder begrepen het zo nodig ophogen (van delen) van het 

exploitatieplangebied en het voorbelasten ervan; 

 Het uitvoeren van geluidwerende voorzieningen; 

 Het leggen van bruggen, duikers en drainage, de aanleg van kabels, buizen, leidingen en 

rioleringen met bijbehorende voorzieningen; 

 De aanleg van (openbare) bouwwegen. 

Artikel 3.2 Aanleg nutsvoorzieningen  
In het exploitatieplangebied dienen nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 

voorzieningen, te worden aangelegd of aangepast. Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden de 

volgende werken aangelegd en werkzaamheden verricht: 

 Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen 

voor gas (indien de gemeente kiest voor een alternatief komt deze te vervallen) , water, elektra, 

telefoon, centraal antenne systeem, data (glasvezel) inclusief de nodige bovengrondse 

voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten; 

 Aanbrengen van openbare verlichting door aanleg leidingen en plaatsen lichtmasten. 
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Artikel 3.3 Inrichting openbare ruimte 

In het kader van de inrichting van de openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied, worden in 

hoofdzaak de volgende voorzieningen gerealiseerd: 

 de aanleg van definitieve verhardingen (zoals openbare wegen, parkeergelegenheden, paden, 

pleinen, trottoirs en aansluitingen daarop); 

 het al dan niet door middel van beschoeiingen, etc. afwerken van de aangelegde waterpartijen; 

 de aanleg van openbare groenvoorzieningen, speelplaatsen, afvalinzamelingspunten of 

voorzieningen; 

 het plaatsen van openbare verlichting, straatmeubilair en brandkranen, het verzorgen van 

straatnaamgeving, het plaatsen van verkeersborden en bewegwijzering en het anderszins 

afwerken van de openbare ruimte met alle daarbij behorende werken en werkzaamheden, 

waaronder de aansluiting van op bestaande bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. 

 

Artikel 4 Eisen voor de werken en werkzaamheden 

Artikel 4.1 Eisen 

De werken en werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3 dienen te worden aangelegd casu quo 

ingericht in overeenstemming met de eisen zoals verwoord in: 

 Het bestemmingsplan Zuiderloo; 

 Het beeldregieplan Zuiderloo; 

 De regels van dit exploitatieplan (inclusief bijlagen); 

 De IPOR (Inrichtingsplan Openbare Ruimte, d.d. 3 juni 2013);  

  Het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte woningbouwlocaties gemeente Heiloo 2016, d.d. 

7 april 2016, of het daarvoor in de plaats gekomen 

 Herziene versie – Waterstructuurplan Zuiderloo te Heiloo d.d. 29 augustus 2016. 

Voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3 geldt dat de 

bestaande greppels/waterlopen en (historische) houtwallen gehandhaafd moeten blijven indien deze 

‘Groen’ bestemd zijn. 

 

Artikel 4.2 Afwijking 

Van artikel 4 lid 1 kan worden afgeweken in het geval de gemeente heeft besloten om eisen zoals 

bedoeld in artikel 4 lid 1, te actualiseren. Een verzoek tot afwijking zal worden gehonoreerd onder de 

voorwaarde dat de verzoeker conform de geactualiseerde eisen zal handelen. 

Artikel 5 Regels over het uitvoeren van de werken en 
werkzaamheden 
 

Artikel 5.1 Goedkeuring bestekken, tekeningen, onderzoeken en berekeningen 
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1. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van het exploitatieplangebied en de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, voordat 

de bestekken en tekeningen en de voor het werk benodigde onderzoeken, onderbouwingen en 

berekeningen ter goedkeuring voor de onder artikel 3.2 genoemde voorzieningen of 

werkzaamheden zijn voorgelegd aan en zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en 

wethouders; 

2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na het indienen van de bestekken en 

tekeningen omtrent de goedkeuring. Indien geen goedkeuring wordt verkregen dienen nieuwe 

bestekken en tekeningen te worden gemaakt dat wel voldoet. De gemeente zal goedkeuring niet 

op onredelijke gronden weigeren. Het college van burgemeester en wethouders kunnen deze 

termijn eenmaal met vier weken verdagen; 

3. De bestekken en tekeningen worden getoetst aan:  

 Het bestemmingsplan Zuiderloo; 

 Het beeldregieplan Zuiderloo d.d. 22 maart 2013 en vastgesteld d.d. 3 juni 2013; 

 De regels van dit exploitatieplan (inclusief bijlagen); 

 Het IPOR (Inrichtingsplan Openbare Ruimte, d.d. 21 maart 2013 en vastgesteld d.d.3 juni 

2013); 

 Het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte woningbouwlocaties gemeente Heiloo 2016, d.d. 7 

april 2016, of het daarvoor in de plaats gekomen; 

 Herziene versie – Waterstructuurplan Zuiderloo te Heiloo d.d. 29 augustus 2016.Het is 

verboden werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 1 uit te voeren in strijd met de 

bestekken en tekeningen en onderzoeken, onderbouwingen en berekeningen. 

 

Artikel 5.2 Aanbesteding 

Er zal een aanbesteding plaats moeten vinden voor die werken en werkzaamheden die volgens de 

(Europese) aanbestedingsregels moeten worden aanbesteed. Op de aanbesteding van de in dit 

exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden, voor zover betrekking hebbend op 

voorzieningen van openbaar nut en de daarmee samenhangende diensten, is derhalve de 

Aanbestedingswet het Aanbestedingsbesluit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 

2012) van toepassing. Voor zover de Aanbestedingswet het Aanbestedingsbesluit en het 

Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) niet van toepassing zijn, is het dan geldende 

aanbestedingsbeleid van de gemeente van toepassing (thans is geldend het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2013 van de gemeente Heiloo), tenzij het college van burgemeester en 

wethouders hiervan gemotiveerd afwijkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van 

vorengenoemd beleidsstuk. 

 

Artikel 5.3 Eindinspectie en tussentijdse inspecties 

1. Met het oog op de naleving van de regels van dit exploitatieplan vinden inspecties plaats. In het 

bijzonder met het oog op de overdracht van de (ondergrond voor) voorzieningen van openbaar nut 

in beheer aan de gemeente vinden zowel tussentijds als direct voorafgaande aan deze overdracht 

inspecties plaats, een en ander zoals is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek. 

2. Inspecteurs van en namens de gemeente hebben te allen tijde vrije toegang tot het 

exploitatieplangebied inclusief de uitgeefbare gronden. 
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Artikel 5.4 Regels voor vrijkomende grond 

Werken en werkzaamheden met betrekking tot af te graven en af te voeren gronden binnen het 

exploitatieplangebied worden uitgevoerd door zoveel als mogelijk de af te graven en af te voeren 

gronden in te zetten voor het voorbelasten en ophogen van gronden in het exploitatieplangebied. 

 

Artikel 6 Verbods- en ontheffingsbepalingen 

1. Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de regels van dit 

exploitatieplan. Overtreding van de regels omtrent het uitvoeren van de werken en 

werkzaamheden is een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten en is 

daarmee een strafbaar feit; 

2. Het college van burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in de 

regels van dit exploitatieplan. Dat kan alleen als het tot niet-structurele wijzigingen van dit 

exploitatieplan leidt.  

 

Artikel 7 Slotbepalingen 

1. Overtredingen van het bepaalde in deel B en de daarbij behorende bijlagen van dit exploitatieplan 

betreffen een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten en zijn daarmee 

een strafbaar feit; 

2. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels Exploitatieplan Zuiderloo’. 
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C. DE EXPLOITATIEOPZET EN EXPLOITATIEBIJDRAGE 
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4. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet beschreven. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor 

het kostenverhaal via de omgevingsvergunning en de door de gemeente te sluiten posterieure 

overeenkomsten in het exploitatiegebied. In deze exploitatieopzet worden de kosten, opbrengsten 

en fasering beschreven en gekwantificeerd. Dit leidt vervolgens tot een exploitatiesaldo, uitgedrukt 

in de netto contante waarde per 1-1-2017. Ten slotte wordt aangegeven hoe de kosten kunnen 

worden toegerekend aan de verschillende kostendragers. Aangezien er op dit moment nog geen 

uitwerking van het stedenbouwkundig plan is, is de exploitatieopzet bepaald aan de hand van een 

normatieve uitwerking van het ruimtegebruik. Op grond van artikel 6.13 vierde lid Wro geldt voor het 

exploitatieplan de fictie dat de gemeente het gehele gebied exploiteert. Dit betekent dat de 

gemeente de kosten en opbrengsten raamt als ware zij de enige exploitant is in het 

exploitatieplangebied. 

4.1 Parameters 

Aangezien de exploitatieopzet rekening houdt met fasering van kosten en opbrengsten zijn ook 

rente- en inflatie invloeden toegepast. De volgende financiële parameters zijn gehanteerd: 

 Startdatum van de exploitatieopzet 1 januari 2017; 

 Looptijd van de exploitatieopzet: in beginsel tot 10 jaar na vaststelling van het 

bestemmingsplan; 

 Verwachte einddatum van de exploitatieopzet 31 december 2026; 

 Een rekenrente van 3,08%. Dit is het rentepercentage dat de gemeente als interne 

rekenrente hanteert. De discontovoet is tevens 3,08%; 

 Uitgavenindexatie van 2% gedurende gehele looptijd; 

 Inkomstenindexatie van 1% gedurende gehele looptijd; 

 Prijspeildatum 1 januari 2017; 

 Resultaten worden gepresenteerd op Netto Contante Waarde per 1-januari-2017; 

 Alle bedragen in de exploitatieopzet zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.  

Wanneer het exploitatieplan wordt herzien, wordt op basis van markt- en prijsontwikkelingen 

bepaald of gehanteerde parameters nog marktconform zijn. 

4.2  Ruimtegebruik 

Het totale exploitatieplangebied is 23,7 ha. Tabel 1 toont het gehanteerde ruimtegebruik. Het 

toekomstig ruimtegebruik van de bestemming Woongebied - uit te werken (WGU) is normatief 

bepaald.  

  

Tabel 1 Ruimtegebruik exploitatieplangebied Zuiderloo 

 

Ruimtegebruik Bestemd Normatief Totaal %

Wijkweg/hoofdinfrastructuur 20.909          20.909     9%

Uitgeefbaar 120.815      120.815   51%

Verharding 47.474         47.474     20%

Groen/Water 2.412            45.759         48.171     20%

Totaal 23.321          214.048      237.369   100%
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4.3  Programma 

Het bestemmingsplan Zuiderloo bevat een programma van 550 woningen. Hiervan zijn reeds 73 

woningen gerealiseerd of is een omgevingsvergunning voor afgegeven. Deze woningen maken 

geen onderdeel uit van het exploitatieplan Zuiderloo. Het exploitatieplan Zuiderloo betreft een 

programma van 477 te realiseren woningen.  

De differentiatie van het woningbouwprogramma in het exploitatieplan is overeenkomstig de 

uitgangspunten zoals in de toelichting van het bestemmingsplan Zuiderloo is opgenomen.  

Binnen het bestemmingsplan Zuiderloo is met een ontwikkelaar, in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst die met deze partij is gesloten, een woningbouwcategorisering 

afgesproken van categorie 1 & 2 - 30%; categorie 3 - 40% en categorie 4 - 30%. Dit is expliciet 

besloten door de raad op 2 juli 2012. Voor de resterende initiatieven is het uitgangspunt om conform 

de huidige woonvisie te ontwikkelen met het streven naar een invulling van categorie 1 & 2 - 40%; 

categorie 3 - 30% en categorie 4 - 30%. Met de reeds gerealiseerde woningen en contractueel 

vastgelegde woningaantallen leidt dit tot het volgende woningbouwprogramma in het 

exploitatieplan: 

 

 

Tabel 2 Differentiatie Bestemmingsplan Zuiderloo o.b.v. afspraken en woonvisie 

 
4.4 Gebiedseigen kosten 

Onderstaand overzicht bevat per kostenpost het totaal van de nominale kosten dat is opgenomen 

in de exploitatieopzet. De artikelen 6.2.3. tot en met 6.2.5. van het Bro dienen als basis voor de 

opgestelde kostensoortenlijst. Voor alle kosten geldt dat het 100% gebiedseigen kosten zijn. 

Hiermee zijn deze kosten voor 100% toe te rekenen aan het exploitatieplan Zuiderloo. In dit 

hoofdstuk worden deze kostenposten beknopt toegelicht en onderbouwd. De kostenposten 

waarvoor geen boekwaarde of raming is opgenomen zullen niet verder worden behandeld in deze 

toelichting. 

          

Programma gerealiseerd te realiseren totaal verhouding

Categorie 1&2 71 128 199 36%

Categorie 3 183 183 33%

Categorie 4 2 166 168 31%

Zuiderloo BP 73 477 550

INBRENGWAARDE

6.2.3.a-b Inbrengwaarde grond & opsta l 15.714.564                

6.2.3.c-d Inbrengwaarde s loop grond & opsta l 272.800                     

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET

6.2.4.a Onderzoeken 1.104.690                  

6.2.4.b Saneren & grondwerken 2.340.660                  

6.2.4.c(1) Aanleg voorzieningen 7.382.873                  

6.2.4.g-j Plankosten (POK & VTU) 3.584.730                  

6.2.4.k Ti jdel i jk beheer 72.712                       

6.2.4.l Planschade 582.536                     

6.2.4.m Niet compensabele BTW -                                

6.2.4.d-f Overige maatregelen -                                

6.2.11.i Bi jdrage bovenwi jks 1.619.352                  

Totaal 32.674.916                
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4.4.1 Inbrengwaarde van de gronden en sloopkosten 

De inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied is gestoeld op taxatie van een extern 

bureau. In artikel 6.13.5 van de Wro wordt geschreven hoe de inbrengwaarde van de gronden 

dienen te worden bepaald. LBP SIGHT heeft de taxatie uitgevoerd en aangeleverd, d.d. 15-08-

2017. Dit rapport is als bijlage 3 opgenomen in dit exploitatieplan. 

De totale inbrengwaarde is getaxeerd op € 15,7 mln.  

Voor te slopen bebouwing is ca. € 0,27 mln. opgenomen in de raming. De onderliggende analyse 

is opgenomen in bijlage 4 van dit exploitatieplan. 

4.4.2 Onderzoek 

Deze kostenpost bevat budget voor onderzoeken naar bodemgesteldheid, archeologie en 

akoestiek. Voor het betreffende plan is in totaal ca. € 1,1 mln. opgenomen voor dergelijke 

onderzoeken. Op dit moment is reeds ca. € 0,26 mln. besteed aan onderzoeken. Verwacht wordt 

nog ca. € 0,84 mln. te besteden aan dergelijke onderzoeken. De raming is opgenomen in bijlage 

5.  

4.4.3 Bodemsanering en grondwerken 

Deze kostenpost bevat ramingen voor saneringen en grondwerken, zoals egaliseren, ophogen of 

afgraven.  

Op basis van geadviseerde bedragen uit onderzoeken is een bedrag van ca. €  0,13 mln. 

opgenomen voor uit te voeren saneringen. Aangezien nog niet alle gronden in het 

exploitatieplangebied onderzocht zijn, maar wel wordt verwacht dat er op bepaalde plekken dient 

te worden gesaneerd is tevens een stelpost van € 0,02 mln opgenomen. Wanneer blijkt dat 

saneringen lager of hoger uitvallen zal dit bij jaarlijkse actualisatie van het exploitatieplan worden 

meegenomen. Totaal opgenomen kosten voor saneren bedragen hiermee ca. € 0,15 mln. 

Voor grondwerken geldt dat een raming van ca. € 2,19 mln. is opgenomen.  

De opbouw van de kosten voor bodemsanering en grondwerken is in bijlage 6 nader toegelicht. 

De ramingen die ten grondslag liggen aan bijlage 6 zijn opgenomen in bijlagen 7-2 en 7-3. 

4.4.4 Aanleg voorzieningen 

Deze kostenpost bevat onder andere kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied en 

het aanleggen van civieltechnische kunstwerken.  

Voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied is een raming van ca. € 6,89 mln. opgenomen. 

Hiervan is ca. € 0,87 mln. voor het aanleggen van de hoofdinfrastructuur binnen het plangebied. 

Voor het aanleggen van civieltechnische kunstwerken is daarnaast een bedrag van ca. € 0,32 mln. 

opgenomen. Deze kunstwerken bestaan onder andere uit een geluidsscherm, aansluitingen op 

bestaande wegen en een gemaal. De onderbouwing voor de opgenomen bedragen is opgenomen 

in bijlage 7-1 van dit exploitatieplan. De ramingen die hieraan ten grondslag liggen zijn opgenomen 

in bijlage 7-2 en 7-3. 
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4.4.5 Plankosten 

De plankosten bestaan uit kosten van voorbereiding en toezicht op uitvoering (VTU) van 

voorzieningen en werken, kosten voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen, kosten 

voor het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities etc. en overige kosten van 

het, of in opdracht van het gemeentelijk apparaat. 

De raming voor de resterende plankosten is bepaald met behulp van de Plankostenscan 2017 en 

bedraagt ca. € 3,58 mln. Deze Plankostenscan is opgesteld conform de vastgestelde ministeriële 

regeling. De plankostenscan is in bijlage 8 opgenomen. 

4.4.6 Tijdelijk beheer 

Voor tijdelijk beheer geldt dat reeds ca. € 0,02 mln. aan kosten is gemaakt. Ca. € 0,05 mln. is 

opgenomen als raming voor het tijdelijk beheren van openbare ruimte (wegen en groen) van 

gronden voor de overdracht aan de gemeente (Beheer Openbare Ruimte).  

4.4.7 Planschade vergoedingen 

Kosten van tegemoetkoming van schade bedragen in totaal ca. € 0,58 mln. Hiervan is ca. € 0,04 

mln. gerealiseerd. Circa € 0,54 mln. is opgenomen als raming. De analyse welke ten grondslag ligt 

aan dit bedrag is opgenomen bijlage 9 van dit exploitatieplan. 

4.4.8 Rentelasten 

In totaal is aan historische rentelasten ca. € 0,02 mln. opgenomen.  

4.5 Bovenwijkse voorzieningen 

Voor een exploitatieplangebied kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die niet binnen 

het exploitatieplangebied liggen. Dit kunnen zowel voorzieningen zijn die gedeeltelijk of geheel aan 

het betreffende exploitatieplangebied worden toegerekend. De voorzieningen die (gedeeltelijk) zijn 

toe te rekenen aan het gebied Zuiderloo volgen uit de (door raad van Heiloo op 28 april 2015 

vastgestelde) Nota Kostenverhaal. Op basis van het totale bestemmingsplangebied geldt een 

toerekening van € 2.206.664. Het exploitatieplan betreft echter een kleiner deel. In totaal bedraagt 

het aan het exploitatieplangebied toerekenbare deel van de bovenwijkse voorzieningen nominaal 

ca. € 1,62 mln. 

4.6  Opbrengsten 
In het exploitatieplan Zuiderloo is alleen sprake van uitgifte gronden. De totale grondopbrengsten 

bedragen ca. € 40,94 mln. 

 

4.6.1 Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 

De geraamde opbrengsten in het exploitatieplan bestaan uit opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe 

kavels. Deze opbrengsten zijn gebaseerd aan de hand van residuele grondwaarden voor de 

verschillende gehanteerde categorieën van woningbouw. Bijlage 10 bevat een totaal overzicht van 

het gehanteerde programma en bijbehorende opbrengsten opgenomen. 
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Onderstaande tabel bevat de gehanteerde nominale opbrengsten voor de verschillende 

categorieën.  

  

  

Tabel 4 Samenstelling grondopbrengsten 

4.8  Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 
Voor het vaststellen van de maximaal te verhalen kosten geldt dat deze worden begrensd door het 

niveau van de toerekenbare opbrengsten als gevolg van de zogenoemde macroaftopping. 

Wanneer toerekenbare kosten lager zijn dan toerekenbare opbrengsten worden de toerekenbare 

kosten verhaald. Op het moment dat dit niet het geval is kunnen slechts de kosten worden verhaald 

tot het niveau van de toerekenbare opbrengsten als gevolg van gronduitgifte. Voor onderstaande 

tabel geldt dat de kosten en opbrengsten die zijn opgenomen zijn gepresenteerd op zowel nominale 

waarde als NCW per 1-1-2017. Het kasstroomoverzicht van het exploitatieplan is opgenomen in 

bijlage 11. 

  

Tabel 5 Berekening maximaal verhaalbare kosten 

Samenvatting programma

categorie segment type gem. kavel von € grond staffel € grond/m2 aantallen

sociale huur 1. soc. app. 75                   -€                20.000€             267€              64

sociale koop 2. rij klein 110                199.260€       37.116€             337€              64

midden 3. tussen groot 145                264.450€       53.273€             367€              100

midden 3. hoek groot 175                282.900€       57.118€             326€              34

midden 3. 2^1 kap klein 225                324.105€       67.541€             300€              49

duur 4. 2^1 kap groot 325                442.800€       114.316€           352€              100

duur 4. vrijstaand klein 450                507.990€       147.003€           327€              24

duur 4. vrijstaand groot 600                622.380€       197.289€           329€              22

duur 4. vrije kavel 750                281.250€           375€  375€              6

duur 4. vrije kavel + 250 m2* 1.000             362.500€           325€  363€              6

duur 4. vrije kavel + 250 m2 1.250             437.500€           300€  350€              6

duur 4. vrije kavel + 250 m2 1.500             506.250€           275€  338€              2

TOTALEN M2 UITGEEFBAAR 120.815        € GROND 41.034.338€     340€              477

* = [750*375]+{250*350}

1&2 

<225.000von

3

<325.000von

4 

>325.000von

MACRO AFTOPPING Contante waarde per

Verhaalbare kosten minus  bi jdragen Nominaal 01-01-2017

Totaal  inbrengwaarden 15.987.364€       15.984.505€                   

Totaal  andere kosten in verband met exploi tatie 16.687.552€       16.027.195€                   

Bruto te verhalen kosten 32.674.916€       32.011.700€                   

Bi jdragen en subs idies  -€                    -€                                

Opbrengsten ui t naaste ontwikkel ing -€                    -€                                

Netto te verhalen kosten 32.674.916€       32.011.700€                   

Kosten versus  opbrengsten

Totaal  opbrengsten (excl . bi jdragen) 41.068.303€       36.775.554€                   

Netto te verhalen kosten 32.011.700€                   

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van art. 6.16 Wro) 32.011.700€                   
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Voor Zuiderloo geldt dat de maximaal te verhalen kosten gelijk zijn aan het totaal aan opgenomen 

kosten. Dit is in totaal ca. € 32,01 mln. op NCW per 1-1-2017.  

 

Voor de gronden die in eigendom zijn van de gemeente heeft de gemeente een 

koopovereenkomsten gesloten met de marktpartijen BPD (Bouwfonds Property Development) en 

Timpaan.  

De gemeente geeft gronden uit aan deze marktpartijen en met de uitgifte vindt verrekening plaats 

van de historische en de nog te maken kosten. De gemeente voert voor deze gronden een 

grondexploitatie, en deze is onderdeel van de totale gemeentelijke grondexploitatie-portefeuille. 

4.9  Omslagmethode 

Om de exploitatiebijdragen te bepalen worden de kosten omgeslagen over het programma. 

Aangezien het een globaal bestemmingsplan met uit te werken gebieden betreft is de 

programmaverdeling nog onduidelijk. Om die reden is gekozen voor een normatief programma op 

basis van referentiewoningen binnen de categorieën, met een residuele berekening van de 

grondwaarde. Voor de vrije kavels geldt een staffel van prijzen per m2 met een afnemende 

meerwaarde. Indien een programma wordt ingediend met woningen die dermate afwijkt van het 

normprogramma, heeft de gemeente de mogelijkheid om een residuele berekening van het 

programma te maken om de grondprijzen te bepalen. 

Het programma dient vervolgens te worden omgezet in gewogen eenheden. Dit gebeurt conform 

de in de wet voorgeschreven methode op basis van de grondprijzen. In onderstaande tabel wordt 

deze systematiek weergeven. Voor het toekennen van het gewicht per woningcategorie is de 

gemiddelde grondwaarde (residueel bepaald) van een categorie 3 2^1kapwoning klein als 

referentie genomen. Grondprijzen van de overige categorieën zijn hier tegen afgezet. 

   

Tabel 3 Berekening aantal gewogen basiseenheden 

De 477 nog te realiseren woningen leiden tot een totaal van 607,54 gewogen eenheden. 

3.10 Exploitatiebijdrage 

Aangezien het exploitatieplan Zuiderloo een plan met een globaal karakter betreft wordt de 

exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid berekend. Wanneer een exploitant een aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouwen indient, zal de totale exploitatiebijdrage van deze exploitant 

worden berekend. Deze is afhankelijk van de op dat moment in eigendom zijnde gronden en het te 

Samenvatting programma

categorie segment type gem. kavel bvo von € grond staffel € grond/m2 GwE aantallen

sociale huur 1. soc. app. 75                   -    -€                20.000€             267€              0,30         64

sociale koop 2. rij klein 110                120    199.260€       37.116€             337€              0,55         64

midden 3. tussen groot 145                150    264.450€       53.273€             367€              0,79         100

midden 3. hoek groot 175                150    282.900€       57.118€             326€              0,85         34

midden 3. 2^1 kap klein 225                170    324.105€       67.541€             300€              1,00         49

duur 4. 2^1 kap groot 325                200    442.800€       114.316€           352€              1,69         100

duur 4. vrijstaand klein 450                210    507.990€       147.003€           327€              2,18         24

duur 4. vrijstaand groot 600                230    622.380€       197.289€           329€              2,92         22

duur 4. vrije kavel 750                281.250€           375€  375€              4,16         6

duur 4. vrije kavel + 250 m2* 1.000             362.500€           325€  363€              5,37         6

duur 4. vrije kavel + 250 m2 1.250             437.500€           300€  350€              6,48         6

duur 4. vrije kavel + 250 m2 1.500             506.250€           275€  338€              7,50         2

TOTALEN M2 UITGEEFBAAR 120.815        51% € GROND 41.034.338€     340€              607,54 477

* = [750*375]+{250*350}

1&2 

<225.000von

3

<325.000von

4 

>325.000von
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realiseren programma op de betreffende gronden. De rente als bedoeld in artikel 6.20 Wro 

bedraagt 3,08%. De exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid bedraagt € 52.690,- op netto 

contante waarde per 1-1-2017.  

Onderstaande tabel geeft weer hoe bovenstaand bedrag tot stand is gekomen.  

  

Tabel 4 Berekening exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid 

Bovenstaand bedrag wordt per gewogen basiseenheid bij de afgifte van de omgevingsvergunning 

in rekening gebracht. De inbrengwaarde van de gronden en kosten die in de exploitatieopzet zijn 

meegenomen maar door de aanvrager van de vergunning zelf zijn gemaakt worden op de te 

betalen exploitatiebijdrage in mindering gebracht. Tevens worden gronden ten behoeve van de 

openbare ruimte door de gemeente overgenomen tegen de getaxeerde inbrengwaarde. Wanneer 

de netto exploitatiebijdrage negatief wordt, betekent dit dat er geen bijdrage is verschuldigd.  

Exploitatiebijdrage NCW per 1-1-2017

Maximaal  te verhalen kosten 32.011.700€                                              

Aantal  gewogen eenheden 607,54

Kosten per gewogen eenheid 52.690€                                                     
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D. BIJLAGEN 

1. Kaart exploitatieplanbegrenzing 

2. Kaart eigenaren en grondeigendommen 

3. Taxatie inbrengwaarde 

4. Nadere onderbouwing sloopkosten 

5. Nadere onderbouwing onderzoekskosten 

6. Nadere onderbouwing bodemsanering en grondwerken 

7. Nadere onderbouwing aanleg voorzieningen 

7-1: totaal overzicht 

7-2: civieltechnische raming Hoofdinfrastructuur 

7-3: civieltechnische raming UWP5 tbv reguliere werken 

 

8. Plankostenscan 

9. Planschaderaming 

10. Programma en grondopbrengsten 

11. Exploitatie Zuiderloo (fasering uitgaven en inkomsten) 

 


