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A. TOELICHTING EXPLOITATIEPLAN ZUIDERLOO 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Heiloo is al langere tijd bezig met de ontwikkeling van de locatie Zuiderloo. Om het 

kostenverhaal te verzekeren en eisen te stellen aan de ontwikkeling van het gebied is een 

exploitatieplan opgesteld. Het exploitatieplan Zuiderloo is onlosmakelijk verbonden met het 

bestemmingsplan voor Zuiderloo. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van circa 550 

woningen en worden de voorwaarden hiervoor vastgelegd. Daarnaast vormt het bestemmingsplan 

de grondslag onder de voorwaarden en berekeningen van het exploitatieplan. Het exploitatieplan 

Zuiderloo is op 5 februari 2018 vastgesteld door de raad en op 23 maart 2020 onherroepelijk 

geworden.  

 

1.2 Structurele herziening 

Conform artikel 6.15 Wro moet een exploitatieplan worden herzien. De raad van de gemeente 

Heiloo heeft op 1 februari 2021 het Exploitatieplan Zuiderloo, eerste herziening (2020) vastgesteld. 

Deze eerste herziening van het exploitatieplan Zuiderloo omvatte zowel niet-structurele als 

structurele onderdelen. Bij een herziening op structurele onderdelen is artikel 6.14 Wro (en 

hierdoor ook afdeling 3:4 Awb) van toepassing. Hierdoor kan tegen het besluit direct beroep 

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het besluit 

van de raad is bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld door 

een eigenaar van gronden in Zuiderloo. Het beroep richtte zich op het taxatierapport en de 

inbrengwaarde van gronden. Uitspraak van de Afdeling is ontvangen op 22 maart 2023. De 

Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard en 

daarmee het bestreden besluit vernietigd. 

 (https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136239/202101861-1-r1/#highlight=zuiderloo).  

Met het voorliggende exploitatieplan wordt een nieuwe eerste herziening aan de raad voorgelegd. 

Ook dit exploitatieplan omvat zowel structurele – als niet structurele onderdelen, waardoor artikel 

6.14 Wro (en hierdoor ook afdeling 3:4 Awb) van toepassing is en tegen het besluit op vaststelling 

van het exploitatieplan in beroep kan worden gegaan door belanghebbenden. Vooral de taxatie 

van de inbrengwaarde en de grondopbrengsten achten wij een structureel onderdeel van deze 

herziening, gezien de marktontwikkelingen tussen 1-1-2017 en 1-7-2023. 

 

Deze eerste herziening heeft samenvattend betrekking op de volgende punten:  

1. Een uitwerking en detaillering van de ramingen van de kosten met in achtneming van de 

aangegeven methoden van indexering; 

2. Een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten; 

3. Een actualisatie van de raming van de plankosten gebruik makend van het rekenmodel dat 

hoort bij de Regeling plankosten exploitatieplan 2017, versie april 2023; 

4. De inbrengwaarde taxeren op prijspeil 1-7-2023; 

5. De grondopbrengsten taxeren op prijspeil 1-7-2023; 

6. De doelgroepenverordening van toepassing verklaren. 

  

1.3 Leeswijzer 

Dit exploitatieplan bestaat uit de delen A, B, C en D. Deel A is een toelichtend deel. De delen B tot 

en met D zijn juridisch bindende delen: 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136239/202101861-1-r1/#highlight=zuiderloo
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• Deel A betreft de toelichting op het exploitatieplan Zuiderloo. De toelichting is als volgt 

opgebouwd: 

− Hoofdstuk 2 betreft de algemene toelichting. De algemene toelichting (paragraaf 2.3 - 

2.7) gaat achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: koppeling met het ruimtelijk 

besluit, doel en functie van het exploitatieplan, begrenzing van het exploitatieplan, 

procedure en rechtsgevolgen alsmede de jaarlijkse herziening en eindafrekening; 

− In hoofdstuk 3 worden de kaarten behorend bij dit exploitatieplan toegelicht; 

− In hoofdstuk 4 worden de regels van dit exploitatieplan toegelicht. De exploitatieopzet 

wordt in deel A niet nader toegelicht, maar wordt waar nodig in de exploitatieopzet (deel 

C) zelf nader verklaard. Waar nodig wordt in de toelichting verwezen naar de kaarten en 

overige regelingen of tabellen die bijlagen vormen van het exploitatieplan en in onderdeel 

D zijn opgenomen; 

• Deel B betreft de eisen en de regels van het exploitatieplan. De regels zijn juridisch bindend 

op grond van artikel 6.13 lid 2 sub b en sub c Wro; 

• Deel C bevat de exploitatieopzet. De exploitatieopzet is (ook) juridisch bindend op grond van 

artikel 6.13 lid 1 sub c Wro. De berekening van de exploitatiebijdragen is juridisch bindend in 

het kader van de verlening van omgevingsvergunningen voor een bouwplan als bedoeld in 

artikel 6.17 Wro. Aan die vergunning wordt een betalingsvoorschrift verbonden waarvan het 

te betalen bedrag gebaseerd is op de exploitatieopzet;  

• In Deel D, tot slot, zijn de bijlagen opgenomen. De bijlagen waarnaar in de delen B en C 

wordt verwezen zijn juridisch bindende delen.  
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2. Algemene toelichting 
 

2.1 Bestemmingsplan Zuiderloo 

Ten behoeve van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten in verband met de 

realisatie van het bestemmingsplan is onderhavig exploitatieplan opgesteld. Om de realisatie van 

het bestemmingsplan mogelijk te maken zijn diverse werken en werkzaamheden nodig binnen het 

exploitatieplangebied zoals bouwrijp maken, aanpassing en aanleg van wegen, riolen, voet- en 

fietspaden, en water- en groenvoorzieningen en (ondergrondse) infrastructuur.  

 

2.2 Doel en functie van het exploitatieplan 

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeente verplicht bij vaststelling van een bestemmingsplan 

waarin bouwplannen zijn opgenomen als aangewezen in artikel 6.12 Wro juncto artikel 6.2.1 Bro, 

een exploitatieplan vast te stellen. Geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld: 

1. Indien het verhalen van kosten anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld doordat de gemeente 

overeenkomsten heeft gesloten met de eigenaar van de binnen het exploitatieplangebied 

gelegen gronden, of doordat de gemeente zelf eigenaar is van bedoelde gronden; 

2. Indien er geen locatie-eisen nodig zijn of - indien ze wel nodig zijn - op andere wijze is 

verzekerd dat de eisen worden nageleefd. 

Het exploitatieplan, de bijbehorende kaart(en) en de in het exploitatieplan opgenomen 

exploitatieopzet vormen de juridische basis om conform afdeling 6.4 van de Wro en afdeling 6.2 

van het Bro de door de gemeente gemaakte en te maken kosten in het kader van de realisatie van 

bouwplannen te verhalen op eigenaren van de in het exploitatieplangebied gelegen gronden. Het 

kostenverhaal vindt plaats bij de verlening van een omgevingsvergunning, dan wel door ontvangst 

van een bijdrage op basis van een gesloten anterieure overeenkomst of eventueel nog te sluiten 

posterieure overeenkomst. De exploitatieopzet beschrijft welke kosten en opbrengsten er in het 

plan zijn en op welke wijze de kosten toegerekend worden aan de eigenaren die een mogelijkheid 

hebben tot het realiseren van een bouwplan.  

De regels over fasering en de overige eisen aan het bouwrijp maken, de aanleg van voorzieningen 

van openbaar nut hebben tot doel het grondgebruik te sturen. Voor een deel van deze regels geldt 

dat de omgevingsvergunning niet kan worden verleend zolang niet aan de betreffende regels is 

voldaan. Dit geldt met name voor de faseringsregels. Voor een ander deel van de regels geldt dat 

ze ook los van een aanvraag voor omgevingsvergunning werking hebben. Bij overtreding ervan 

kan opgetreden worden met bestuursrechtelijke handhaving. 

Voor de regels zoals opgenomen in deel B van dit exploitatieplan geldt bovendien dat overtreding 

ervan een economisch delict is en daarmee strafbaar is.  

Om te komen tot het bestemmingsplan en het exploitatieplan heeft de gemeente kosten gemaakt, 

zoals is uitgewerkt in deel C van dit exploitatieplan. Om tot de realisatie van bebouwing en van de 

voorzieningen van openbaar nut te kunnen komen zijn werken en werkzaamheden nodig, waarvoor 

ook kosten gemaakt moeten worden. Deze kosten worden gemaakt door de eigenaren van de 

gronden in het exploitatieplangebied indien zij de bebouwing en de openbare voorzieningen zelf 

realiseren. Onder voorzieningen van openbaar nut worden in dit verband met name infrastructurele 

voorzieningen als wegen, riolen, voet- en fietspaden, en water- en groenvoorzieningen verstaan.  
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Indien en voor zover eigenaren zelf een (of meerdere) bouwplan(nen) gaan realiseren dient dit 

exploitatieplan ertoe om: 

1. De noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenverhaal, waarvan de 

berekening plaatsvindt bij het bepalen van het betalingsvoorschrift bij de aan te vragen 

omgevingsvergunningen dan wel waarvan de berekening wordt opgenomen in een 

overeenkomst welke wordt gesloten na de vaststelling van dit exploitatieplan (artikel 6.17 

Wro);  

2. Een fasering vast te leggen. Deze wordt opgenomen om een kader te creëren voor de 

realisatie (artikel 6.13 lid 1 onder c ten vijfde en 6.13 lid 3 Wro) zodat wordt gewaarborgd dat 

er een goede afstemming ontstaat tussen de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut, 

het bouwrijp maken van de kavels en het verlenen van de omgevingsvergunningen. In 

paragraaf 3.2 van de toelichting op de regels wordt de fasering nader toegelicht;  

3. Vast te leggen welke overige regels van toepassing zijn bij de werken en werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen van openbaar nut. Deze worden 

opgenomen om te waarborgen dat bij realisatie specifieke eisen ten aanzien van deze 

werken en werkzaamheden én regels voor de uitvoering in acht worden genomen (artikel 

6.13 lid 2 onder b en c Wro).  

 

2.3 Begrenzing van het exploitatieplangebied 

Het exploitatieplangebied omvat het gedeelte van het bestemmingsplan waarin de bouwplan-

mogelijkheden zijn gelegen waarvoor een kostenverhaalsplicht bestaat. Daarnaast omvat het 

exploitatieplangebied het gedeelte waarbinnen de werken en werkzaamheden plaatsvinden van 

de aanleg van de openbare ruimte en de aanleg van de nutsvoorzieningen. Het exploitatie-

plangebied volgt niet de begrenzing van het bestemmingsplangebied. De begrenzing is 

aangegeven op de Kaart Exploitatieplangebied (zie bijlage 1 in onderdeel D). De begrenzing is 

bepaald aan de hand van de criteria zoals die volgen uit de Wro. Het exploitatieplangebied mag 

niet groter zijn dan het bestemmingsplangebied en alleen die gronden zijn betrokken in het 

exploitatieplangebied waarop nieuwe bouwplannen zijn voorzien dan wel openbare voorzieningen 

worden gerealiseerd ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan. Bestaande te 

handhaven bebouwing wordt aldus in beginsel niet opgenomen in dit exploitatieplan. Tot slot 

mogen ook onbenutte bouwtitels (indien reeds op basis van het oude bestemmingsplan een 

bouwvergunning/ omgevingsvergunning verkregen kon worden) voor bestemmingen die niet 

wijzigen, niet opgenomen worden in het exploitatieplan. Dit komt door een latere toevoeging aan 

artikel 9.1.20 van de Invoeringswet Wro. 

De gronden die binnen het exploitatieplangebied zijn opgenomen kennen onderling een zodanige 

ruimtelijke en functionele samenhang dat sprake is van één exploitatiegebied. Het gaat om het 

uitgeefbare gebied voor het realiseren van 477 woningen in combinatie met de daaraan 

gerelateerde aan te leggen straten, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en verdere openbare 

ruimte.  

 

2.4 Rechtsgevolgen exploitatieplan 

Dit exploitatieplan heeft gevolgen voor eigenaren van gronden in het exploitatieplangebied die 

bouwplannen kunnen gaan realiseren.  
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Nadat het exploitatieplan in werking is getreden vormt dit plan een toetsingskader voor de 

omgevingsvergunning van het bouwplan. De gemeente moet een aanvraag voor een omgevings-

vergunning die in strijd is met het exploitatieplan of de krachtens dit plan gestelde eisen, weigeren. 

Tevens zal bij de verlening van de omgevingsvergunning op basis van het exploitatieplan een 

financieel voorschrift aan de omgevingsvergunning worden verbonden, inhoudende dat de 

vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is (artikel 6.17 lid 1 Wro). 

Eventuele betaling aan de gemeente is derhalve pas bij verlening van de omgevingsvergunning 

aan de orde. Dit werkt anders als de exploitatiebijdrage anderszins verzekerd is (artikel 6.17 Wro), 

bijvoorbeeld doordat de gemeente een overeenkomst heeft gesloten met de grondeigenaar. De 

eigenaar draagt dan mee in de kosten op basis van privaatrechtelijke afspraken. De grondslag 

voor het verschuldigd worden en het moment van betalen etc. is dan in de overeenkomst 

afgesproken. 

Burgemeester en wethouders stellen bij de omgevingsvergunning een termijn waarbinnen de 

exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Als de in het voorschrift opgenomen betalingstermijn 

overschreden wordt, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot een bouwverbod of 

bouwstop, tot invordering bij dwangbevel of tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de 

omgevingsvergunning (artikel 6.21 Wro). Zolang het exploitatieplan niet onherroepelijk is, geldt op 

grond van artikel 2.10 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 

aanhoudingsplicht voor de omgevingsvergunning. 

 

2.5 Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

De Wro verplicht de gemeente in artikel 6.15 het exploitatieplan tenminste één keer per jaar te 

herzien. In hoofdstuk 1 is al aangegeven dat deze (eerste) herziening, een herziening betreft op 

zowel structurele – als niet structurele onderdelen. Hierdoor is artikel 6.14 Wro en daarmee ook 

afdeling 3:4 Awb van toepassing.  

Herziening van het exploitatieplan kan leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage, met 

uitzondering van die percelen waarvoor dan al een rechtsgeldige omgevingsvergunning is verstrekt 

en een definitieve afrekening heeft plaatsgevonden op basis van een posterieure overeenkomst 

(POK). Herziening kan ook leiden tot het aanpassen, laten vervallen of toevoegen van regels ten 

aanzien van locatie-eisen, hetgeen kan doorwerken in de tot het exploitatieplan behorende kaarten 

en andere bijlagen, bijvoorbeeld omdat ze zijn geactualiseerd. 

Aan het einde van de exploitatie vindt er een eindafrekening plaats met die initiatiefnemers waar 

nog niet definitief mee is afgerekend op basis van een gesloten posterieure overeenkomst (POK). 

Het einde van de exploitatie betekent dat alle werken, werkzaamheden en maatregelen, welke 

voorzien zijn in het exploitatieplan zijn uitgevoerd. Binnen drie maanden na dat moment stelt het 

college van burgemeester en wethouders een afrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20 

lid 1 Wro). Daarbij worden de betaalde exploitatiebijdragen herrekend volgens de methode van 

artikel 6.20 lid 2 Wro. Lid 3 van dat artikel bepaalt dat, indien een opnieuw berekende 

exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, de gemeente 

het verschil, voor zover het verschil groter is dan vijf procent, naar evenredigheid met rente 

terugbetaalt aan degene die houder was van de omgevingsvergunning (of aan diens 

rechtsopvolger). 
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3. Toelichting op de (verplichte) kaarten 

De volgende kaarten maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit exploitatieplan: 

1. Een kaart waarop de gebiedsafbakening is aangegeven (kaart exploitatieplangebied, deel D, 

bijlage 1). Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De motivering 

voor deze afbakening is gegeven in paragraaf 2.4. Deze kaart is juridisch bindend. 

2. Een kaart met eigendommen binnen het exploitatieplangebied Zuiderloo onderverdeeld naar 

gemeente en private grondeigenaren (kaart met eigendommen, deel D, bijlage 2). 

3. Een kaart waarop de kadastrale percelen zijn weergegeven die vanaf 1-7-2023 nog 

ontwikkeld kunnen worden op basis van de uit te werken bestemming. Tevens zijn de 

percelen aangegeven waarvoor de nadere uitwerking is gepleegd en een 

omgevingsvergunning verleend, maar de eindafrekening van de exploitatiebijdrage met de 

grondeigenaren op basis een gesloten posterieure overeenkomst nog moet plaatsvinden aan 

de hand van deze herziening van het exploitatieplan (kaart nog uit te werken percelen en 

gerealiseerde percelen, deel D, bijlage 3).  
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4. Toelichting op de regels 

4.1 Algemeen en begrippen 

De ontwikkeling van het plangebied Zuiderloo is een project dat afhankelijk is van veel factoren. 

Gelet hierop en op de aanwezigheid van verschillende eigenaren in het exploitatieplangebied is 

het noodzakelijk in dit exploitatieplan de integraliteit van de uitvoering te waarborgen. De duur, de 

hoeveelheid werkzaamheden, de afhankelijkheden en de noodzaak van een integrale uitvoering 

vormen redenen voor een aantal regels met betrekking tot de realisatie van het plangebied. De 

regels zijn dusdanig geformuleerd dat de gemeente daadwerkelijk handhavend kan optreden 

indien ervan wordt afgeweken.  

De wettelijke basis voor het opnemen van regels in het exploitatieplan ligt in artikel 6.13 Wro.  

De regels hebben onder meer betrekking op de wijze van uitvoering en op kwalitatieve normen. 

Dit hoofdstuk 4 bevat de toelichting op de regels. De regels bij dit exploitatieplan zijn vervat in deel 

B van dit exploitatieplan. Als onderdeel van de regels is een begrippenlijst opgenomen van de 

meest voorkomende begrippen in dit exploitatieplan. 

 

4.2 Fasering 

Voor de realisatie van Zuiderloo geldt de koppeling dat op de gronden van een grondeigenaar 

eerst de voorzieningen van openbaar nut (wegen, riolen, voet- en fietspaden, en water- en 

groenvoorzieningen) aangelegd moeten worden of dat de grondeigenaar over de aanleg bindende 

afspraken met de gemeente heeft gemaakt in een anterieure of posterieure overeenkomst, voordat 

de omgevingsvergunning voor de opstalrealisatie op die grond kan worden verleend en de 

opstalrealisatie mag plaats vinden. De voorzieningen van openbaar nut moeten aangelegd worden 

conform de eisen van de in dit exploitatieplan genoemde documenten (kwaliteitshandboek en 

IPOR). De voorzieningen van openbaar nut inclusief ondergrond kunnen aan de gemeente in 

eigendom en beheer worden overgedragen mits hierover de grondeigenaar met de gemeente een 

overeenkomst sluit, na afloop van de in het bestek beschreven onderhoudstermijn van de 

betreffende voorzieningen van openbaar nut.  

Artikel 2 van dit exploitatieplan stelt deze fasering bindend vast (zie deel B van dit exploitatieplan).  

 

4.3 Omschrijving werken en werkzaamheden 

Artikel 3 van dit exploitatieplan bevat de omschrijving van de werken en werkzaamheden. 

 

4.4 Eisen aan werken en werkzaamheden 

Artikel 4 van dit exploitatieplan bevat de regels met betrekking tot de werken en werkzaamheden. 

Het bouw- en woonrijp maken, de aanleg van de nutsvoorzieningen en inrichting van de openbare 

ruimte moeten plaatsvinden conform het IPOR (Inrichtingsplan Openbare Ruimte d.d. 21 maart 

2013, vastgesteld door het college op 3 juni 2013) en het Stedenbouwkundig plan Zuiderloo van 

december 2012, gewijzigd 27 februari 2013 inclusief Addendum Stedenbouwkundig plan d.d. 28 

mei 2013 en vastgesteld door het college op 3 juni 2013. 

Tevens geldt voor de uitvoering van werkzaamheden dat de bestaande waterlopen en bomen 

gelegen binnen de bestemming “Groen” gehandhaafd moeten blijven. 
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Van artikel 4 kan worden afgeweken in het geval de gemeente heeft besloten de 

kwaliteitsvoorschriften openbare ruimte te actualiseren.  

De afwijkingsbepaling is zo geformuleerd dat het initiatief bij de zelfrealiserende grondeigenaar 

ligt. Die moet aangeven aan de gemeente dat hij toepassing wil geven aan de geactualiseerde 

kwaliteitsvoorschriften. Indien niet via deze wijze toepassing wordt gegeven aan de 

geactualiseerde kwaliteitsvoorschriften openbare ruimte zal de gemeente dit exploitatieplan 

herzien. 

 

4.5 Eisen aan de uitvoering van werken en werkzaamheden 

Artikel 5 bevat de regels omtrent de eisen aan uitvoering van werken en werkzaamheden. 

Hieronder volgt de toelichting op die regels. 

4.5.1 Goedkeuring bestekken en tekeningen 

Het is van belang om te waarborgen dat tijdens de uitvoering van werken en werkzaamheden 

overeenkomstig de eisen en regels van dit exploitatieplan wordt gewerkt. Tevens wil de gemeente 

zoveel mogelijk voorkomen dat bij uitvoering handhavend opgetreden moet worden. Om dit te 

bereiken moeten de voorlopige ontwerp inrichtingsplannen, de definitieve inrichtingsplannen, 

bestekken en tekeningen en de voor het werk benodigde onderzoeken, onderbouwingen en 

berekeningen voor de zelf te realiseren voorzieningen van openbaar nut ter toetsing aan de 

gemeente worden voorgelegd.  

4.5.2 Aanbesteding  

Op grond van Europees recht en in lijn daarmee op grond van gemeentelijk beleid rekent de 

gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen als het gaat om werken, leveringen 

en diensten. De desbetreffende Europese regels en beginselen zijn voor Nederland vervat in de 

Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 

(ARW 2016). Ingevolge artikel 6.2.9 Bro zijn deze regels ook van toepassing voor dit exploitatieplan 

en schrijft de gemeente aanvullend haar eigen gemeentelijk aanbestedings-beleid voor dat ook 

ziet op openbare aanbestedingen van werken en werkzaamheden beneden de drempel van de 

Europese regelgeving. Voor zover het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten niet 

van toepassing is, is het gemeentelijke Inkoop- en aanbestedingsbeleid van toepassing. Op dit 

moment is geldend Inkoop- en aanbestedingsbeleid Werkorganisatie BUCH, zoals in werking 

getreden op 16-2-2023. In artikel 5.2 zijn de aanbestedingsregels opgenomen.  

4.5.3 Eindinspectie en tussentijdse inspecties 

Bij de aanleg van voorzieningen van openbaar nut worden tussentijdse – en eindinspecties 

uitgevoerd. Hiermee worden de voorzieningen bedoeld zoals aangegeven in artikel 6.2.5 Bro. 

Met het oog op de overdracht van de openbare voorzieningen aan de gemeente is voorafgaande 

eindinspectie van de werken en werkzaamheden nodig. De gemeente wil alsdan kunnen 

controleren of de voorzieningen conform de eisen zijn aangelegd en voldoende kwaliteit hebben 

om ze in beheer over te nemen. Tijdens het proces van uitvoering zijn ook tussentijdse inspecties 

nodig. Voor een goed beheer door de gemeente is ook gemeentelijk eigendom van de openbare 

voorzieningen nodig. Met het oog daarop stelt de gemeente zich op het standpunt dat de openbare 

voorzieningen eerst door de inspecteurs van de gemeente worden geïnspecteerd.  

Daartoe zal de zelfrealiserende grondeigenaar voor afronding van over te dragen openbare ruimte 

of openbare nutsvoorzieningen alle revisiegegevens, ‘as built’ tekeningen, bonnen en certificaten 
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worden overdragen aan de gemeente. Daarna zullen de inspecteurs hun eindinspectie kunnen 

houden. 

In artikel 5.3 is aangegeven dat de inspecteurs te allen tijde vrije toegang hebben tot het 

exploitatieplangebied. Hun inspecterende bevoegdheid heeft echter ook betrekking op het 

uitgeefbare gebied. Inspectie is immers ook nodig voor bijvoorbeeld zaken met betrekking tot het 

creëren van de juiste maaiveldhoogte en tot het treffen van maatregelen voor hemelwaterafvoer. 

4.5.4 Vrijkomende grond 

De binnen het exploitatieplangebied af te graven grond die bij het verrichten van de werken en 

werkzaamheden vrijkomt wordt zoveel als mogelijk gebruikt voor het ophogen van gronden in het 

exploitatieplangebied. Het belang hiervan is gelegen in het kostenefficiënt omgaan met vervoer 

van gronden en in de noodzaak tot controle van de milieukwaliteit van de af- en aan te voeren 

gronden. In artikel 5.4 staan een aantal regels hierover opgenomen. 

 

4.6 Verordening doelgroepen woningbouw 

Sinds 7 mei 2020 is de Verordening doelgroepen woningbouw Heiloo 2020 van kracht. Deze 

verordening is van toepassing op het onderhavige exploitatieplan. Het doel van de verordening is 

woningen in de sociale huur en middendure huur ook daadwerkelijk bij de daarvoor bestemde 

doelgroep in gebruik komen en blijven gedurende een bepaalde periode. Om te voorkomen dat dit 

doel doorkruist zou kunnen worden, zijn in de verordening de bepalingen opgenomen over de 

doelgroepen, huurgrenzen en instandhoudingstermijnen van deze woningbouwtypologieën.  

 

4.7 Verbods- en ontheffingsbepalingen 

Overtreding van de regels in deel B kunnen een economisch delict in de zin van de Wet op de 

economische delicten zijn en is daarmee een strafbaar feit. 

Voorts is het zo dat het college van burgemeester en wethouders af kunnen wijken van een aantal 

regels. Dat kan alleen als het tot niet-structurele wijzigingen van dit exploitatieplan leidt. Artikel 

6.15 lid 3 sub d Wro gaat er namelijk van uit dat voor structurele wijzigingen de figuur van de 

herziening van een exploitatieplan bedoeld is. Voor het nemen van besluiten tot zulke herzieningen 

is de gemeenteraad bevoegd. Tevens is dan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 

afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

In artikel 7 zijn de regels terzake bovenstaande elementen opgenomen. 
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B. DE REGELS 
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Artikel 1 Begrippen 

Tenzij anders vermeld gelden de definities van begrippen die in het Bestemmingsplan Zuiderloo zijn 

opgenomen ook voor dit exploitatieplan, voor zover deze begrippen ook in het exploitatieplan 

voorkomen.  

Daarnaast geldt dat in deze regels wordt verstaan onder: 

Bestekken en tekeningen: De vastlegging naar plaats, omvang, materiaal en kwaliteit van tot stand te 

brengen objecten, tevens omvattende de administratieve voorwaarden, de algemene technische 

bepalingen en de bepalingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden waaraan tijdens de 

totstandkoming moet worden voldaan, dienende ter verkrijging van prijsopgaven van inschrijvers en ter 

contractuele vastlegging tussen opdrachtgever en aannemer/leverancier. De bestekken en tekeningen 

zullen worden getoetst conform het bepaalde in artikel 5.1.  

Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Zuiderloo 2015. 

Bouwkavels: De gronden waarop één of meer bouwplannen mogelijk zijn. Het betreffen de gronden die 

op de bestemmingsplankaart zijn aangegeven met de bestemming Woongebied of Woongebied, Uit te 

werken.  

Bouwplan: Een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Bouwrijp maken: De werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3.1. 
 

Voor zover betrekking hebbend op de voorzieningen van openbaar nut: de werken en 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 in de fase van het bouwrijp maken.  

Exploitatieplangebied: Het gebied waarbinnen bouwplannen worden gerealiseerd in de vorm van 

woningen, inclusief de daarbij behorende openbare ruimte, zoals weergegeven op de Kaart 

exploitatieplangebied.  

Exploitatieopzet: De exploitatieopzet als bedoeld in deel C van dit exploitatieplan.  

Exploitatiebijdrage: De door een grondeigenaar via de omgevingsvergunning aan de gemeente 

verschuldigde vergoeding in de kosten van de grondexploitatie.  

Netto contante waarde: De huidige waarde op prijspeil 01-07-2023 van toekomstige kasstromen, 

rekening houdende met rente en indexatie.  

Startwaarde: de nominale waarde op prijspeil 01-07-2023. 

Voorzieningen van openbaar nut: De binnen het exploitatieplangebied aan te leggen voorzieningen 

zoals nader benoemd in de artikelen 3.2 en 3.3. 

Werk: Een constructie voor zover onderdeel uitmakend van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 

gebied of de aanleg van voorzieningen van openbaar nut. 
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Artikel 2 Fasering 
De opstalrealisatie van een bouwplan op het perceel van een grondeigenaar met te realiseren 

bouwplannen zal niet eerder starten dan nadat de grondeigenaar zich jegens de gemeente heeft 

verplicht om de op zijn perceel beoogde (en bestemde) voorzieningen van openbaar nut aan te leggen 

conform het bepaalde in artikel 3. 

 

Ingevolge dit artikel is het verboden om, zolang de voorzieningen van openbaar nut niet zijn aangelegd 

op het perceel van de grondeigenaar die een bouwplan wil realiseren een omgevingsvergunning voor 

woningbouw te verlenen, tenzij met de grondeigenaar een overeenkomst is gesloten waarin afspraken 

zijn vastgelegd over (onder meer) de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut door de gemeente 

of door de grondeigenaar. 

 
 
Artikel 3 Omschrijving van de werken en werkzaamheden 
 

Artikel 3.1 Bouwrijp maken  

De bouwkavels dienen bouwrijp te worden gemaakt. Onder bouwrijp maken worden begrepen 

werkzaamheden die noodzakelijk zijn om bebouwing op de bouwkavels mogelijk te maken: 

• Sloop- en opruimingswerkzaamheden; 

• Het saneren van de verontreinigde bodem afgestemd op de bodemfunctie; 

• Het verrichten van grondwatersaneringen – steeds conform de daartoe genomen besluiten van het 

bevoegde gezag; 

• Het treffen van grondwater regulerende maatregelen; 

• Het treffen van infiltrerende voorzieningen, zoals het graven van greppels; 

• Het opschonen en dempen van watergangen; 

• Het uitvoeren van grondwerken (waaronder begrepen het zo nodig ophogen (van delen) van het 

exploitatieplangebied en het voorbelasten ervan; 

• Het uitvoeren van geluidwerende voorzieningen; 

• Het leggen van bruggen, duikers en drainage, de aanleg van kabels, buizen, leidingen en 

rioleringen met bijbehorende voorzieningen; 

• De aanleg van (openbare) bouwwegen. 

 

Artikel 3.2 Aanleg nutsvoorzieningen  
 

In het exploitatieplangebied dienen nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 

voorzieningen, te worden aangelegd of aangepast. Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden de 

volgende werken aangelegd en werkzaamheden verricht: 

• Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen 

voor gas (indien de gemeente kiest voor een alternatief komt deze te vervallen), water, elektra, 
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telefoon, centraal antennesysteem, data (glasvezel) inclusief de nodige bovengrondse 

voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten; 

• Aanbrengen van openbare verlichting door aanleg leidingen en plaatsen lichtmasten. 

 

Artikel 3.3 Inrichting openbare ruimte 

In het kader van de inrichting van de openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied, worden in 

hoofdzaak de volgende voorzieningen gerealiseerd: 

• De aanleg van definitieve verhardingen (zoals openbare wegen, parkeergelegenheden, paden, 

pleinen, trottoirs en aansluitingen daarop); 

• Het al dan niet door middel van beschoeiingen, etc. afwerken van de aangelegde waterpartijen; 

• De aanleg van openbare groenvoorzieningen, speelplaatsen, afvalinzamelingspunten of 

voorzieningen; 

• Het plaatsen van openbare verlichting, straatmeubilair en brandkranen, het verzorgen van 

straatnaamgeving, het plaatsen van verkeersborden en bewegwijzering en het anderszins 

afwerken van de openbare ruimte met alle daarbij behorende werken en werkzaamheden, 

waaronder de aansluiting van op bestaande bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. 

 

Artikel 4 Eisen voor de werken en werkzaamheden 

Artikel 4.1 Eisen 

De werken en werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3 dienen te worden aangelegd casu quo 

ingericht in overeenstemming met de eisen zoals verwoord in: 

• Het bestemmingsplan Zuiderloo (inclusief bijlagen); 

• De regels van dit exploitatieplan (inclusief bijlagen); 

• Het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte woningbouwlocaties gemeente Heiloo 2019, d.d. 

23 april 2019; 

• Herziene versie – Waterstructuurplan Zuiderloo te Heiloo d.d. 29 augustus 2016. 

Voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3 geldt dat de 

bestaande greppels/waterlopen en (historische) houtwallen gehandhaafd moeten blijven indien deze 

‘Groen’ bestemd zijn. 

 

Artikel 4.2 Afwijking 

Van artikel 4 lid 1 kan worden afgeweken in het geval de gemeente heeft besloten om eisen zoals 

bedoeld in artikel 4 lid 1, te actualiseren. Een verzoek tot afwijking zal worden gehonoreerd onder de 

voorwaarde dat de verzoeker conform de geactualiseerde eisen zal handelen. 

 

Artikel 5 Regels over het uitvoeren van de werken en 

werkzaamheden 
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Artikel 5.1 Goedkeuring bestekken, tekeningen, onderzoeken en berekeningen 

1. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van het exploitatieplangebied en de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, voordat 

de bestekken en tekeningen en de voor het werk benodigde onderzoeken, onderbouwingen en 

berekeningen ter goedkeuring voor de onder artikel 3.2 genoemde voorzieningen of 

werkzaamheden zijn voorgelegd aan en zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en 

wethouders; 

2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na het indienen van de bestekken en 

tekeningen omtrent de goedkeuring. Indien geen goedkeuring wordt verkregen dienen nieuwe 

bestekken en tekeningen te worden gemaakt dat wel voldoet. De gemeente zal goedkeuring niet 

op onredelijke gronden weigeren. Het college van burgemeester en wethouders kunnen deze 

termijn eenmaal met vier weken verdagen; 

3. De bestekken en tekeningen worden getoetst aan:  

• Het bestemmingsplan Zuiderloo; 

• Het Stedenbouwkundig plan Zuiderloo van december 2012, gewijzigd 27 februari 2013 inclusief 

Addendum Stedenbouwkundig plan d.d. 28 mei 2013 en vastgesteld door het college op 3 juni 

2013; 

• Het beeldregieplan Zuiderloo d.d. 22 maart 2013 en vastgesteld d.d. 3 juni 2013; 

• De regels van dit exploitatieplan (inclusief bijlagen); 

• Het IPOR (Inrichtingsplan Openbare Ruimte, d.d. 21 maart 2013 en vastgesteld d.d.3 juni 

2013); 

• Het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte woningbouwlocaties gemeente Heiloo 2019, d.d. 23 

april 2019; 

• Herziene versie – Waterstructuurplan Zuiderloo te Heiloo d.d. 29 augustus 2016. Het is 

verboden werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 1 uit te voeren in strijd met de 

bestekken en tekeningen en onderzoeken, onderbouwingen en berekeningen. 

 

Artikel 5.2 Aanbesteding 

Er zal een aanbesteding plaats moeten vinden voor die werken en werkzaamheden die volgens de 

(Europese) aanbestedingsregels moeten worden aanbesteed. Op de aanbesteding van de in dit 

exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden, voor zover betrekking hebbend op 

voorzieningen van openbaar nut en de daarmee samenhangende diensten, is derhalve de 

Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) 

en eventuele latere wijzigingen hierop van toepassing. Voor zover de Aanbestedingswet 2012, het 

Aanbestedingsbesluit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) niet van toepassing 

zijn, is het dan geldende aanbestedingsbeleid van de gemeente van toepassing (thans is geldend 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Werkorganisatie BUCH in werking getreden op 16-2-2023), tenzij het 

college van burgemeester en wethouders hiervan gemotiveerd afwijkt overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3.6 van vorengenoemd beleidsstuk. 
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Artikel 5.3 Eindinspectie en tussentijdse inspecties 

1. Met het oog op de naleving van de regels van dit exploitatieplan vinden inspecties plaats. In het 

bijzonder met het oog op de overdracht van de (ondergrond voor) voorzieningen van openbaar nut 

in beheer aan de gemeente vinden zowel tussentijds als direct voorafgaande aan deze overdracht 

inspecties plaats, een en ander zoals is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek. 

2. Inspecteurs van en namens de gemeente hebben te allen tijde vrije toegang tot het 

exploitatieplangebied inclusief de uitgeefbare gronden. 

 

Artikel 5.4 Regels voor vrijkomende grond 

Werken en werkzaamheden met betrekking tot af te graven en af te voeren gronden binnen het 

exploitatieplangebied worden uitgevoerd door zoveel als mogelijk de af te graven en af te voeren 

gronden in te zetten voor het voorbelasten en ophogen van gronden in het exploitatieplangebied. 

 

Artikel 6 Verordening doelgroepen woningbouw 

1.  Bij de uitvoering van dit exploitatieplan is de Verordening doelgroepen woningbouw Heiloo 2020  

     van kracht, zoals deze is in werking is getreden op 7 mei 2020. De verordening beschrijft de  

     doelgroepen, huurprijsgrenzen en instandhoudingstermijnen. 

 

Artikel 7 Verbods- en ontheffingsbepalingen 

1. Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de regels van dit 

exploitatieplan. Overtreding van de regels omtrent het uitvoeren van de werken en 

werkzaamheden is een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten en is 

daarmee een strafbaar feit; 

2. Het college van burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in de 

regels van dit exploitatieplan. Dat kan alleen als het tot niet-structurele wijzigingen van dit 

exploitatieplan leidt.  

 

Artikel 8 Slotbepalingen 

1. Overtredingen van het bepaalde in deel B en de daarbij behorende bijlagen van dit exploitatieplan 

betreffen een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten en zijn daarmee 

een strafbaar feit; 

2. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels 1e herziening Exploitatieplan Zuiderloo’. 
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C. DE EXPLOITATIEOPZET EN EXPLOITATIEBIJDRAGE 
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5. Toelichting exploitatieopzet en exploitatiebijdrage 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet beschreven. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor 

het kostenverhaal via de omgevingsvergunning en de door de gemeente te sluiten posterieure 

overeenkomsten in het exploitatiegebied. In deze exploitatieopzet worden de kosten, opbrengsten 

en fasering beschreven en gekwantificeerd. Dit leidt vervolgens tot een exploitatiesaldo, uitgedrukt 

in de netto contante waarde per 01-07-2023. Ten slotte wordt aangegeven hoe de kosten kunnen 

worden toegerekend aan de verschillende kostendragers. Aangezien er op dit moment nog geen 

uitwerking van het stedenbouwkundig plan is voor de verschillende nader uit te werken percelen, is 

de exploitatieopzet bepaald aan de hand van een normatieve uitwerking van het ruimtegebruik en 

het programma. Op grond van artikel 6.13 vierde lid Wro geldt voor het exploitatieplan de fictie dat 

de gemeente het gehele gebied exploiteert. Dit betekent dat de gemeente de kosten en opbrengsten 

raamt als ware zij de enige exploitant is in het exploitatieplangebied. 

 

5.2 Parameters 

Aangezien de exploitatieopzet rekening houdt met fasering van kosten en opbrengsten zijn ook 

rente- en inflatie invloeden toegepast. De volgende financiële parameters zijn gehanteerd: 

• Prijspeildatum van de exploitatieopzet is 1 juli 2023; 

• Looptijd van de exploitatieopzet: in beginsel tot 10 jaar na vaststelling van het 

bestemmingsplan; 

• Verwachte einddatum van de exploitatieopzet 31 december 2026; 

• Een rekenrente van 2,20%. Dit is het rentepercentage dat de gemeente als interne 

rekenrente hanteert. De discontovoet is 2% conform de regels van het BBV; 

• Uitgavenindexatie opgesplitst in drie indexstijgingen:  

o Saneren en grondwerken, bouw- en woonrijp maken 5% in 2023 en 2024, gevolgd 

door 3% voor de resterende looptijd van het exploitatieplan tot en met 2026; 

o Plankosten 4,5% in 2023, aansluitend 3% in 2024 en 2% voor de overige jaren; 

o Overige kosten 2% gedurende gehele looptijd.   

• Inkomstenindexatie van 0% in 2023, gevolgd door 1% in 2024 en 2% gedurende de rest 

van de looptijd; 

• Resultaten worden gepresenteerd op Netto Contante Waarde per 1 juli 2023; 

• Alle bedragen in de exploitatieopzet zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.  

 

Wanneer het exploitatieplan wordt herzien, wordt op basis van markt- en prijsontwikkelingen 

bepaald of gehanteerde parameters nog marktconform zijn. 

 

5.3 Ruimtegebruik  

Het totale exploitatieplangebied is 23,7 ha. Tabel 1 toont het gehanteerde ruimtegebruik. Het 

toekomstig ruimtegebruik van de bestemming Woongebied - uit te werken (WGU) is normatief 

bepaald.  
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Tabel 1: Ruimtegebruik exploitatieplangebied Zuiderloo 

  
 

5.4 Programma  

Het bestemmingsplan Zuiderloo bevat een programma van 550 woningen. Hiervan zijn reeds 73 

woningen gerealiseerd voorafgaand aan de eerste vaststelling van het exploitatieplan Zuiderloo in 

2017. Deze woningen maken dan ook geen onderdeel uit van het exploitatieplan Zuiderloo. Het 

exploitatieplan Zuiderloo omvat hiermee een programma van 477 te realiseren woningen. Hiervan 

zijn op 1 juli 2023 reeds 394 woningen gerealiseerd. In totaal dienen nog 83 woningen gerealiseerd 

te worden.  

De differentiatie van het woningbouwprogramma in het exploitatieplan is overeenkomstig de 

uitgangspunten zoals in de toelichting van het bestemmingsplan Zuiderloo is opgenomen.  

Binnen het bestemmingsplan Zuiderloo is met een ontwikkelaar, in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst die met deze partij is gesloten, een woningbouwcategorisering 

afgesproken van categorie 1 & 2 - 30%; categorie 3 - 40% en categorie 4 - 30%. Dit is expliciet 

besloten door de raad op 2 juli 2012. Voor de resterende initiatieven is het uitgangspunt om conform 

de huidige woonvisie te ontwikkelen met het streven naar een invulling van categorie 1 & 2 - 40%; 

categorie 3 - 30% en categorie 4 - 30%. Met de reeds gerealiseerde woningen en contractueel 

vastgelegde woningaantallen leidt dit tot het volgende woningbouwprogramma in het 

exploitatieplan: 

 

Tabel 2: Differentiatie programma bestemmingsplan Zuiderloo t.b.v. afspraken en woonvisie 

 

 

 
5.5 Gebiedseigen kosten  

Onderstaand overzicht bevat per kostenpost het totaal van de nominale kosten dat is opgenomen 

in de exploitatieopzet. De artikelen 6.2.3. tot en met 6.2.5. van het Bro dienen als basis voor de 

opgestelde kostensoortenlijst. Voor alle kosten geldt dat het 100% gebiedseigen kosten zijn. 

Hiermee zijn deze kosten voor 100% toe te rekenen aan het exploitatieplan Zuiderloo. In dit 

hoofdstuk worden deze kostenposten beknopt toegelicht en onderbouwd. De kostenposten 

waarvoor geen boekwaarde of raming is opgenomen zullen niet verder worden behandeld in deze 

toelichting. 

 

Ruimtegebruik Bestemd Normatief Totaal %

Wijkweg/hoofdinfrastructuur 20.909          20.909     9%

Uitgeefbaar 120.815      120.815   51%

Verharding 47.474         47.474     20%

Groen/Water 2.412            45.759         48.171     20%

Totaal 23.321          214.048      237.369   100%

Programma Gerealiseerd tot 1-7-2023 Nog te realiseren Totaal Aandeel

Cat.1 71 0 71 12,9%

Cat.2 94 33 127 23,1%

Cat.3 154 30 184 33,5%

Cat.4 148 20 168 30,5%

Zuiderloo BP 467 83 550 100,0%
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        Tabel 3: Overzicht gerealiseerde kosten en nog te realiseren kosten per 1-7-2023          

        

        

5.5.1. Inbrengwaarde van de gronden en sloopkosten 

De inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied is gestoeld op taxatie van een extern 

bureau. In artikel 6.13.5 van de Wro wordt geschreven hoe de inbrengwaarde van de gronden 

dienen te worden bepaald. Tiede Randstedelijk Rentmeester en Taxateur heeft de taxatie voor de 

nog te realiseren gronden uitgevoerd en aangeleverd (september 2023). Dit rapport is als bijlage 

4 opgenomen in dit exploitatieplan. Gronden die zijn ontwikkeld hebben een boekwaarde en zijn 

niet opnieuw getaxeerd. De inbrengwaarde per grondeigenaar uit het vorige exploitatieplan is 

opgenomen als boekwaarde.    

De totale inbrengwaarde is getaxeerd op € 18,80 mln.  

Voor te slopen bebouwing is ca. € 0,17 mln. opgenomen in de raming, waarvan reeds € 0,13 mln. 

is gerealiseerd. De nog te verwachten sloopwerkzaamheden zijn geraamd en opgenomen in 

eerdergenoemde taxatie van Tiede Randstedelijk Rentmeester en Taxateur (september 2023) voor 

een bedrag van ca. € 0,04 mln. 

  

5.5.2. Onderzoek 

Deze kostenpost bevat budget voor onderzoeken naar bodemgesteldheid, archeologie en 

akoestiek. Voor het betreffende plan is in totaal ca. € 1,33 mln. opgenomen voor dergelijke 

onderzoeken. Op dit moment is reeds ca. € 1,11 mln. besteed aan onderzoeken. Verwacht wordt 

nog ca. € 0,22 mln. te besteden aan dergelijke onderzoeken.  

De raming voor onderzoeken uit het onherroepelijke exploitatieplan gelden als uitgangspunt voor 

de nog te verwachte kosten voor onderzoeken. Deze raming ging uit van gemiddelde prijs van 

€ 3,85 per m² plangebied. Dit bedrag is geïndexeerd met een percentage van 2% per jaar, zoals 

opgenomen in het onherroepelijke exploitatieplan. Hiermee bedraagt de gemiddelde prijs per m² 

plangebied € 4,38 (prijspeil 1-7-2023). Gelet op het nog te realiseren plangebied (50.161 m²) 

INVESTERINGEN Totaal Gerealiseerd  Prognose 

INBRENGWAARDE

6.2.3.a-b Inbrengwaarde grond & opstal per perceel 18.795.561                      18.795.561                -                                

6.2.3.c-d Inbrengwaarde sloop grond & opstal per perceel 166.364                            130.095                      36.269                     

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET

6.2.4.n Boekwaarde rente 723.389                            723.389                      -                                

6.2.4.a Onderzoeken 1.328.518                         1.108.870                  219.648                   

6.2.4.b Saneren & grondwerken 2.100.863                         1.573.694                  527.168                   

6.2.4.c(1) Voorzieningen bouwrijp 3.352.324                         2.651.729                  700.595                   

6.2.4.c(2) Voorzieningen woonrijp 6.508.991                         4.359.709                  2.149.282               

6.2.4.g-j Plankosten (POK & VTU) 4.331.040                         4.331.040                  -                                

6.2.4.k Tijdelijk beheer 145.515                            125.515                      20.000                     

6.2.4.l Planschade 37.081                               37.081                        -                                

6.2.4.m Niet compensabele BTW -                                          -                                   -                                

6.2.4.d-f Overige maatregelen 51.598                               51.598                        -                                

6.2.11.i Bijdrage bovenwijks 2.157.823                         1.752.978                  404.845                   

nvt 1 Overige kosten administratief -                                          -                                   -                                

nvt 2 Overige kosten planinhoudelijk -                                          -                                   -                                

Totaal 39.699.067                      35.641.260                4.057.807               
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bedraagt de raming voor nog te uit te voeren onderzoeken ca. € 0,22 mln. De raming is opgenomen 

in bijlage 5.  

 

5.5.3 Bodemsanering en grondwerken 

Deze kostenpost bevat ramingen voor saneringen en grondwerken, zoals egaliseren, ophogen of 

afgraven. Op basis van bedragen uit eerdere onderzoeken is nog een bedrag van ca. € 0,53 mln. 

geraamd voor nog uit te voeren grondwerken en saneringen. 

Het bedrag van ca. € 0,53 mln. is gebaseerd op de raming uit het onherroepelijke exploitatieplan 

en is bij deze herziening jaarlijks geïndexeerd met 2%. De gemiddelde prijs per m² plangebied voor 

het saneren en grondwerk bedroeg in 2017 ca. € 9,24. Na indexering met 2% bedraagt de 

gemiddelde prijs € 10,51 per m² plangebied per 1-7-2023.  Gelet op het nog te realiseren 

plangebied (50.161 m²) bedragen de totale kosten voor nog te realiseren grondwerken ca. € 0,53 

mln.  Een groot deel is al gerealiseerd en is verwerkt in de boekwaarde (ca. € 1,57 mln.). De totale 

kosten voor sanering en grondwerken komt daarmee uit op ca. € 2,10 mln. 

De opbouw van de kosten voor bodemsanering en grondwerken is in bijlage 6A - B nader 

toegelicht. Wanneer blijkt dat saneringen lager of hoger uitvallen zal dit bij de jaarlijkse actualisatie 

van het exploitatieplan worden meegenomen. 

 

5.5.4. Aanleg voorzieningen 

Deze kostenpost bevat ramingen voor het bouw- en woonrijp maken van de te ontwikkelen 

gebieden, de aanleg en inrichting van nieuwe openbare ruimte en de herinrichting van de 

bestaande openbare ruimte. Voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied 

Zuiderloo is in totaal al ca. € 7,01 mln. gerealiseerd. De totale raming van de nog uit te voeren 

werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken per 1-7-2023 is begroot op ca. € 2,85 mln. 

Voor de resterende werkzaamheden van het bouw- en woonrijp in de openbare ruimte per 1-7-

2023 zijn nieuwe ramingen opgesteld. Dit betreffen afrondende werkzaamheden voor de gemeente 

ten behoeve van de aanleg van nieuwe openbare ruimte en herinrichting van de bestaande 

openbare ruimte (zie bijlage 7a met overzichtskaart van de werkzaamheden). Deze 

werkzaamheden zijn in bijlage 7b geraamd op ca. € 1,19 mln.  

 

De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken van gronden die nog een nader uit te 

werken bestemming hebben zijn geraamd op ca. € 1,66 mln. De ramingen voor deze 

werkzaamheden zijn geïndexeerd met 2% per jaar (zie bijlage 7c).  

 

5.5.5. Plankosten 

De plankosten bestaan uit kosten van voorbereiding en toezicht op uitvoering (VTU) van 

voorzieningen en werken, kosten voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen, kosten 

voor het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities etc. en overige kosten van 

het, of in opdracht van het gemeentelijk apparaat. 

De raming voor de plankosten is bepaald met behulp van de Plankostenscan (versie april 2023) 

en bedraagt ca. € 4,33 mln. Deze Plankostenscan is opgesteld conform de vastgestelde 

ministeriële regeling. De Plankostenscan is in bijlage 8 opgenomen. 
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5.5.6. Tijdelijk beheer 

Voor tijdelijk beheer geldt dat ca. € 0,13 mln. aan kosten is gemaakt. Een bedrag van € 20.000,- is 

nog opgenomen als raming voor het tijdelijk beheren van openbare ruimte (wegen en groen) van 

gronden voor de overdracht aan de gemeente (Beheer Openbare Ruimte).  

 

5.5.7. Planschade 

In het verleden is er ca. € 37.000,- aan planschade uitgekeerd en dit is verwerkt in de boekwaarde. 

Gelet op vaststelling huidige bestemmingsplan en niet gehonoreerde planschadeverzoeken in de 

afgelopen jaren is besloten om geen raming voor planschade meer te begroten. De totale kosten 

voor planschade komt daarmee uit op € 37.000,-. 

 

5.5.8. Rentelasten 

In totaal is aan historische rentelasten ca. € 0,7 mln. opgenomen.  

5.5.9. Bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen 

Voor een exploitatieplangebied kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die niet binnen het 

exploitatieplangebied liggen. Dit kunnen zowel voorzieningen zijn die gedeeltelijk of geheel aan het 

betreffende exploitatieplangebied worden toegerekend. De voorzieningen die (gedeeltelijk) zijn toe 

te rekenen aan het exploitatiegebied Zuiderloo volgen uit de (door raad van Heiloo op 7 oktober 

2019 vastgestelde) Nota Kostenverhaal. In het verleden zijn al diverse bijdragen betaald en zijn 

verwerkt in de boekwaarde. Dit betreft een bedrag van ca. € 1,75 mln. De resterende bijdrage voor 

bovenwijkse voorzieningen is begroot op ca. € 0,40 mln. Dit is gebaseerd op het vastgestelde Nota 

Kostenverhaal en nog te realiseren woonprogramma. In totaal bedraagt het aan het 

exploitatieplangebied toerekenbare deel van de bovenwijkse voorzieningen nominaal ca. € 2,15 

mln. 

 

5.6 Opbrengsten 
In het exploitatieplan Zuiderloo is alleen sprake van uitgifte gronden. De totale grondopbrengsten 

bedragen ca. € 43,7 mln. Een groot deel bestaat uit de boekwaarde van gronden die al zijn 

gerealiseerd. De boekwaarde bedraagt ca. € 32,4 mln. op basis van de gerealiseerde woningen. 

 

5.6.1. Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 

De geraamde opbrengsten in het exploitatieplan bestaan uit opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe 

kavels. Deze opbrengsten zijn getaxeerd door Tiede Randstedelijke Rentmeester en Taxateur 

(september 2023) met behulp van de residuele waardemethode voor de verschillende gehanteerde 

categorieën van woningbouw. De taxatie is opgenomen in bijlage 9.  

Onderstaande tabel bevat de gehanteerde nominale opbrengsten voor de nog te realiseren 

woningcategorieën op basis van de taxatie. In totaal wordt nog een te realiseren opbrengst 

verwacht voor de verschillende grondeigenaren van € 11,33 mln. 
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Tabel 4: verwachte grondopbrengsten voor de resterende 83 woningen per 1-7-2023 

 

Indien een initiatiefplan wordt ingediend met bouwkavels die dermate afwijken van de normkavels, 

heeft de gemeente de mogelijkheid om voor het bepalen van de grondprijzen een (residuele) 

berekening van het programma te maken op basis van de ingetekende bouwkavels en maatwerk 

te leveren.   

 
5.7  Vaststelling maximaal verhaalbare kosten  

Voor het vaststellen van de maximaal te verhalen kosten geldt dat deze worden begrensd door het 

niveau van de toerekenbare opbrengsten als gevolg van de zogenoemde macroaftopping. 

Wanneer toerekenbare kosten lager zijn dan toerekenbare opbrengsten worden de toerekenbare 

kosten verhaald. Op het moment dat dit niet het geval is kunnen slechts de kosten worden verhaald 

tot het niveau van de toerekenbare opbrengsten als gevolg van gronduitgifte. Voor onderstaande 

tabel geldt dat de kosten en opbrengsten worden gepresenteerd op zowel nominale waarde als 

netto contante waarde (NCW) per 1-7-2023. Het kasstroomoverzicht van het exploitatieplan is 

opgenomen in bijlage 10. 

Tabel 5: Berekening maximaal verhaalbare kosten 

 

Samenvatting programma

categorie segment type gem. kavel bvo gbo € grond € grond/m2 aantallen opbrengst

sociale huur App. sociaal 75             € 16.500 € 220 0 € 0

sociale huur Rijwoning sociaal 90             € 22.500 € 250 0 € 0

sociale koop Rijwoning Koop 130           100        75       € 65.274 € 502 33 € 2.154.042

midden Koop app. -            80           62       € 84.474 0 € 0

midden Rijw. Middenh. 195           110        83       € 43.785 € 225 0 € 0

midden Rijw. Groot 195           140        105     € 110.055 € 564 10 € 1.100.550

midden Hoekw. Groot 210           150        113     € 105.425 € 502 10 € 1.054.250

midden 2^1 kap klein 180           135        97       € 85.586 € 475 10 € 855.860

duur 2^1 kap midden 250           160        115     € 144.561 € 578 2 € 289.123

duur 2^1 kap groot 325           180        130     € 191.041 € 588 2 € 382.081

duur Vrijst. Klein 250           100        60       € 183.968 € 736 2 € 367.936

duur Vrijst. Midden 375           190        143     € 326.163 € 870 4 € 1.304.654

duur Vrijst. Groot 500           230        173     € 382.635 € 765 10 € 3.826.350

duur Kavel 750 750           € 454.545 € 606 0 € 0

duur Kavel 1000 1.000       € 516.529 € 517 0 € 0

duur Kavel 1250 1.250       € 545.455 € 436 0 € 0

duur Kavel 1500 1.500       € 578.512 € 386 0 € 0

TOTALEN M2 UITGEEFBAAR 83           11.334.846       

1&2 

<281.000von

3

<388.000 von

4 

>388.000von

MACRO AFTOPPING

Verhaalbare kosten minus bijdragen Contante waarde per 01-07-2023

Totaal inbrengwaarden 19.091.950€                                                                  

Totaal andere kosten in verband met exploitatie 20.998.929€                                                                  

Bruto te verhalen kosten 40.090.879€                                                                  

Bijdragen en subsidies -€                                                                                 

Opbrengsten verkregen of toegekend uit naaste ontwikkeling 14.436€                                                                          

Netto te verhalen kosten 40.076.443€                                                                  

Kosten versus opbrengsten

Totaal opbrengsten (excl. bijdragen) 44.115.602€                                                                  

Netto te verhalen kosten 40.076.443€                                                                  

Maximaal te verhalen kosten 40.076.443€                                                                  
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Voor Zuiderloo geldt dat de maximaal te verhalen kosten gelijk zijn aan het totaal van de geraamde 

kosten. Dit is in totaal ca. € 40,08 mln. op NCW per 1-7-2023.  

Voor de gronden die in eigendom zijn van de gemeente heeft de gemeente koopovereenkomsten 

gesloten met de marktpartijen BPD (Bouwfonds Property Development) en Timpaan. De gemeente 

heeft de gronden reeds uitgegeven aan deze marktpartijen en met de uitgifte tegen marktconforme 

grondprijzen heeft verrekening plaatsgevonden van de historische - en de nog te maken kosten. 

De gemeente voert voor deze gronden een grondexploitatie.  

 

5.8  Omslagmethode 

Om de exploitatiebijdragen te bepalen worden de kosten omgeslagen over het programma. 

Aangezien het een globaal bestemmingsplan met uit te werken gebieden betreft is de 

programmaverdeling nog onduidelijk. Om die reden is gekozen voor een normatief programma op 

basis van referentiewoningen binnen de categorieën, met een residuele berekening van de 

grondwaarde.  

Het normatieve programma dient vervolgens te worden omgezet in gewogen eenheden. Dit 

gebeurt conform de in de wet voorgeschreven methode op basis van de grondprijzen. De grondprijs 

per categorie is gebaseerd op de residuele berekening, zoals opgesteld door Tiede Boer 

Randstedelijke Rentmeester en Taxateur (zie bijlage 9).  

Voor het toekennen van het gewicht per woningcategorie is de gemiddelde grondwaarde (residueel 

bepaald) van een 2^1 kapwoning midden (categorie 4) als referentie genomen en verkrijgt een 

gewicht van “1,0”. Grondprijzen van de overige categorieën zijn hiertegen afgezet en resulteert in 

het gewicht per woningbouwcategorie, zoals weergegeven in de laatste kolom van tabel 6.  

Tabel 6: Berekening gewogen eenheden exploitatiegebied Zuiderloo. 

 

 

Samenvatting programma

categorie segment type € grond aantallen GwE

sociale huur App. sociaal € 16.500 0 0,11

sociale huur Rijwoning sociaal € 22.500 0 0,16

sociale koop Rijwoning Koop € 65.274 127 0,45

midden Koop app. € 84.474 0 0,58

midden Rijw. Middenh. € 43.785 12 0,30

midden Rijw. Groot € 110.055 74 0,76

midden Hoekw. Groot € 105.425 88 0,73

midden 2^1 kap klein € 85.586 10 0,59

duur 2^1 kap midden € 144.561 8 1,00

duur 2^1 kap groot € 191.041 58 1,32

duur Vrijst. Klein € 183.968 2 1,27

duur Vrijst. Midden € 326.163 4 2,26

duur Vrijst. Groot € 382.635 76 2,65

duur Kavel 750 € 454.545 6 3,14

duur Kavel 1000 € 516.529 6 3,57

duur Kavel 1250 € 545.455 6 3,77

duur Kavel 1500 € 578.512 4,00

TOTALEN 477        547,74

4 

>339.000 von

1&2 

<245.000von

3

<388.000 von
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5.9 Exploitatiebijdrage 

Aangezien het exploitatieplan Zuiderloo een plan met een globaal karakter betreft wordt de 

exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid berekend. Wanneer een exploitant een aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouwen indient, zal de totale exploitatiebijdrage van deze exploitant 

worden berekend. Deze is afhankelijk van de op dat moment in eigendom zijnde gronden en het te 

realiseren programma op de betreffende gronden. De rente als bedoeld in artikel 6.20 Wro 

bedraagt 2,20%. De exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid bedraagt € 73.168 op netto 

contante waarde per 1-7-2023.  

Onderstaande tabel geeft weer hoe bovenstaand bedrag tot stand is gekomen.  

Tabel 7 Berekening exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid 

 

Bovenstaand bedrag wordt per gewogen basiseenheid bij de afgifte van de omgevingsvergunning 

in rekening gebracht. De inbrengwaarde van de gronden en kosten die in de exploitatieopzet zijn 

meegenomen maar door de aanvrager van de vergunning zelf zijn gemaakt worden op de te 

betalen exploitatiebijdrage in mindering gebracht. Tevens worden gronden ten behoeve van de 

openbare ruimte door de gemeente overgenomen tegen de getaxeerde inbrengwaarde. Wanneer 

de netto exploitatiebijdrage negatief wordt, betekent dit dat de initiatiefnemer geen bijdrage is 

verschuldigd.  

Exploitatiebijdrage NCW per 1-7-2023

Maximaal te verhalen kosten 40.076.443€                                                                     

Aantal gewogen eenheden 547,74

Kosten per gewogen eenheid 73.168€                                                                             
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D. BIJLAGEN 

1. Kaart exploitatieplangebied Zuiderloo met begrenzing  

2. Kaart met eigendommen binnen het exploitatieplangebied Zuiderloo 

3. Kaart nog te realiseren en gerealiseerde kadastrale percelen binnen het exploitatiegebied Zuiderloo 

4. Taxatie inbrengwaarde Zuiderloo te Heiloo (incl. sloopkosten), Tiede Randstedelijk Rentemeester 

en Taxateur (september 2023) 

5. Nadere onderbouwing onderzoekskosten (archeologie en bodem)  

6. Nadere onderbouwing grondwerken en saneren   

7. Nadere onderbouwing aanleg voorzieningen bouw- en woonrijp maken 

a. Overzichtskaart met resterende werkzaamheden voor de gemeente voor de aanleg van    

    toekomstig openbaar gebied en herinrichting van het bestaande openbare gebied; 

b. Raming van de nog te verrichten werkzaamheden door gemeente in het bestaande en  

    toekomstige openbaar gebied per 1-7-2023; 

c. Raming aanleg voorzieningen bouw- en woonrijp maken voor de resterende percelen met  

    een nog uit te werken bestemming wonen per 1-7-2023. 

 

8. Samenvatting Plankostenscan (versie april 2023) voor exploitatiegebied Zuiderloo per 1-7-2023  

9. Taxatie residuele grondwaarde Zuiderloo te Heiloo, Tiede Randstedelijk Rentemeester en Taxateur 

(september 2023) 

10. Kasstroomoverzicht exploitatieplan Zuiderloo  

 


