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Haalbaarheidsonderzoek Het Groene Hart van de Meent juli ’17 
 

Inleiding 
Het Groene Hart van de Meent is een burgerinitiatief om in de Hilversumse Meent de inrichting van 
het gebied rond de scholen, crèche en het wijk- en jongerencentrum, groener, gezelliger, 
uitdagender en hoogwaardiger te maken. Een inrichting die minder schril afsteek ten opzichte van 
het aangrenzende “Wieltjesplein” dat enkele jaren geleden is opgeknapt. 
 
Het initiatief Het Groene Hart van de Meent is inmiddels opgenomen als speerpunt in de Wijkagenda 
Hilversumse Meent (bijlage x). 

 

Betrokken partijen 
1. Initiatiefnemers Groene Hart van de Meent 
2. De Gooise Daltonschool 
3. Jenaplanschool De Sterrenwachter 
4. Stichting Hilversumse Meent 
5. Wijkcentrum De Kruisdam 
6. Kinderdagverblijf en BSO Bijenkolonie 
7. Stichting BINK 
8. Peuterspeelzaal Spinnetje 
9. Gemeente Hilversum 

De initiatiefnemers willen andere belanghebbenden, zoals omwonenden, jongeren uit de wijk en 

sporters, betrekken zodra de planvorming concreter wordt. 

Doel QuickScan 
1. In beeld brengen herinrichtingswensen Groene Hart van de Meent 
2. In beeld brengen van de uitvoeringskosten (globale raming) 
3. In beeld brengen benodigde (ambtelijke) capaciteit 
4. In beeld brengen randvoorwaarden Gemeente Hilversum 
5. Kansen en bedreigingen 

 

1. Herinrichtingswensen Het Groene Hart van de Meent 
Het Groene Hart van de Meent is een Burgerinitiatief om tot een betere inrichting te komen van de 
openbare ruimte rondom de scholen, crèche en jongerencentrum. Het streven is een prettiger en 
groener verblijfsgebied te creëren dat tevens een reducerende werking zal hebben op de huidige 
overlastsituaties.   
 
Diverse overleggen tussen de initiatiefnemers en betrokken partijen hebben onder andere een 
ideeënwolk en een schets vervaardigd door buurtbewoner en architect Peter Kuijper opgeleverd 
(afbeelding 1 en 2).  
 
De schets van Peter Kuijper en een gesprek en wandeling door het plangebied met Margrethe 
Bongers heeft geleid tot een demarcatie van het plangebied (afbeelding 3).  
Het totale plangebied bedraagt zo`n 3100m2 openbare ruimte. De Gemeente Hilversum is eigenaar 
en beheerder van de 3100m2 openbare ruimte. De wens is om voor dit gebied een integraal ontwerp 
te maken waarin groen een belangrijke rol gaat krijgen. Ook de aansluiting met de schoolpleinen is in 
het ontwerp belangrijk. 
 



 

 

Vanuit de initiatiefnemers is naar voren gekomen dat zij de voorkeur hebben om dit ontwerpproces 
met een professionele ontwerper/landschapsarchitect te doorlopen. AangGezien de gemeente 
eigenaar en beheerder is van het gebied lijkt het logisch het ontwerp- en realisatieproces met het 
team Voorbereiding en Uitvoering van de gemeente te doorlopen. Het team Voorbereiding en 
Uitvoering kan het ontwerp, de voorbereiding, aanbesteding en directievoering voor het project 
leveren. 
 
Hierdoor verandert het karakter van het project van buurtinitiatief met ambtelijke ondersteuning 
naar een “regulier” openbare ruimte project met op verzoek veel ruimte voor participatie. 
 
 

 

Afbeelding 1 ideeënwolk   

 



 

 

 

Afbeelding 2 schets Peter Kuyper 
 
 

  
Afbeelding 3 demarcatie plangebied  Afbeelding 4 percelen 

 
 



 

 

 
Voor de globale raming maar ook als mogelijke fasering hebben we het plangebied opgedeeld in drie 
percelen:  

1. “Het Wieltjesplein” 
2. “Het Basketbalveld” 
3. “Het Bijenplein” 

 
Naast de drie percelen is het ook van belang om tijdens het ontwerpproces ook oog te hebben voor 
de randen van het plangebied.  
 
1) Het Wieltjesplein 
Het Wieltjesplein (perceel 1) is vrij recent aangelegd en weinig mis mee. Het Wieltjesplein dankt zijn 
naam aan het feit dat de bestrating hier zo mooi vlak ligt dat het door de kinderen van school 
gebruikt wordt om heerlijk te skaten, te waveboarden en te karren. 
Voor het Wieltjesplein is het idee om een aantal bomen toe te voegen aan het plein die uiteraard 
integraal onderdeel uitmaken van het totaalontwerp voor het plangebied. 
 
2) Het Basketbalveld 
Het basketbalveld (perceel 2) is in de recente ontwikkelingen niet meegenomen en tekent schril af 
tegen het Wieltjesplein. Idee is om het basketbalveld te vernieuwen en ruimtelijk onderdeel te laten 
worden van het Wieltjesplein. Dit kan worden bewerkstelligd door de groene omzoming van het 
Wieltjesplein door te zetten om het Basketbalveld en er een geheel van te maken. Het Basketbalveld 
wordt dan ingebed in het grotere geheel. Naar aanleiding van het gesprek met de initiatiefnemer 
gaan we vooralsnog uit van behoud van de basketbalfunctie. Tijdens het participatietraject zal de 
uiteindelijke invulling vorm moeten krijgen.  
 
3) Het Bijenplein 
Het Bijenplein (perceel 3) ligt tussen het jongerencentrum en het kinderdagverblijf in en tekent net 
als het basketbalveld schril af tegen de recente ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het 
gebied. De ruimte oogt ook enigszins onbestemd, er is tegen de achterzijde van de sporthal een soort 
van hangplek voor jongeren gecreëerd en er zijn nog wat sporen van een hinkelparcours zichtbaar op 
de verharding. Idee is om in deze ruimte meer spelaanleidingen te creëren en in het hoogteverschil 
richting de Bijenkolonie zittreden te maken waarop “gehangen” kan worden. Eventueel zou hier ook 
nog een boom kunnen worden toegevoegd.  
 
Randen van het plangebied 
Om te komen tot een aantrekkelijk plan is het van belang ook de aan de randen van het plangebied 
grenzende ruimte in ogenschouw te nemen. Het gaat hier om het schoolplein van de Sterrewachter, 
het schoolplein van de Gooise Daltonschool en de parkeerplaats. De parkeerplaats wordt door 
sommigen als onveilig ervaren, mogelijk kan het plaatsen van een boom in het midden en het 
aangeven van de rijrichting hier verbetering in aanbrengen. De omheining tussen de schoolpleinen 
en de paden en pleinen er omheen zijn nu van 120 cm hoog staal. In het ontwerpproces kan 
onderzocht worden of een groenere verbinding naar de omgeving gewenst is. De aangrenzende 
ruimte is niet meegenomen in de geschatte uitvoeringskosten. Idee is dat dit met heel beperkte 
middelen zal kunnen. 
 

2. Uitvoeringskosten (globale raming) Het Groene Hart van de Meent 
De calculator van het team Voorbereiding en Uitvoering van de Gemeente Hilversum heeft een 
globale raming gemaakt voor het plangebied binnen de demarcatie (afbeelding 3). Per perceel 
(afbeelding 4) is er een inschatting gemaakt van de uitvoeringskosten. 
 



 

 

Perceel Geschatte uitvoeringskosten 

1 € 10.000,- 

2 € 70.000,- 

3 € 70.000,- 

Randen plangebied Nihil 

Totaal € 150.000,- 

 
Er is door de initiatiefnemers gezocht naar mogelijke bronnen van inkomsten: 

(Mogelijke) inkomsten: 

 Jantje Beton       

 Impuls Extra Groen (project gem. Hilversum)  €25.000,- (uitsluitend voor groen, 

reeds toegezegd aan de Stichting Hilversumse Meent) 

 Stadsfonds  

 Stichting Oranje fonds 

 Onderhoudsbudget Openbare Ruimte 

Tot op heden heeft de zoektocht naar mogelijke inkomsten uit fondsen alleen geleid tot een bijdrage 

vanuit het gemeentelijke project Impuls Extra Groen van €25.000,-. Deze bijdrage is uitsluitend 

bestemd voor groen. 

De totale uitvoeringskosten zijn geschat op €150.000,-. Met de bijdrage vanuit het project Impuls 

Extra Groen resteert een bedrag van €125.000,-. 

Het resterende bedrag van €125.000,- is aangemeld voor het investeringsprogramma en dus 

opgenomen in de begroting 2018. Het bedrag is opgenomen met de aantekening dat zodra er meer 

duidelijk is over de werkelijke kosten er een apart investeringsvoorstel naar de gemeenteraad gaat 

om het budget beschikbaar te krijgen. Dit voorstel kan worden gebaseerd op het nog te vervaardigen 

schetsontwerp en raming.   

 

3. Benodigde (ambtelijke) capaciteit Het Groene Hart van de Meent 
In overleg met het team Voorbereiding en Uitvoering hebben we inschatting gemaakt van de 
benodigde (ambtelijke) capaciteit. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers de participatieavonden 
organiseren. 
 
 

Onderdeel Geschatte uren 

Projectleiding 100 

Opstellen Programma van Eisen (PvE) 36 

Deelname aan participatieavonden 18 (6x3 uur) 

Opstellen schetsontwerp 24 

Opstellen voorlopig ontwerp 16 

Opstellen definitief ontwerp 8 

Opstellen bestek en aanbesteding 350 

Directievoering 80 

totaal 632 

 



 

 

4. Randvoorwaarden Gemeente Hilversum 
De Gemeente Hilversum zal voorwaarden stellen aan de inrichting en het beheer van de openbare 
ruimte. Die voorwaarden zullen een plaats krijgen in het nog gezamenlijk op te stellen Programma 
van Eisen.  
 
Op het gebied van beheer kan gedacht worden aan een rol voor de initiatiefnemers in het beheer 
van het groen of speeltoestellen.  De wederkerigheid kan ook vorm krijgen in het organiseren van 
buitenspeeldagen in samenwerking met de professionals van kinder- en jeugdwerk maar ook door 
bijvoorbeeld een zwerfvuilactiviteit in het hele centrumgebied. 
 
Naast de inhoudelijke voorwaarden die zullen worden opgenomen in het Programma van Eisen is er 
uiteraard ook sprake van een financieel kader. Het financiële kader zal in de komende 
weken/maanden nog vorm gaan krijgen. Wellicht worden er in de komende weken/maanden nog 
nieuwe fondsen aangeboord. Vooralsnog is er een bedrag van €125.000,- opgenomen in de begroting 
en ligt er bedrag van €25.000,- op de plank voor groen. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers om in samenwerking met de Meentbewoners 
en betrokken wijkorganisaties binnen de gestelde kaders inhoudelijke keuzes te maken en voldoende 
draagvlak te verwerven voor het plan.  
Op het gebied van burgerparticipatie maakt de gemeente Hilversum gebruik van de 
“participatieladder” (bijlage x). Vanwege de aard en financiering van het initiatief zal de gemeente 
een aantal duidelijke kaders moeten stellen en is de allerhoogste trede van de participatielader “zelf 
beslissen” niet haalbaar. Er zal op het één na hoogste niveau van de participatieladder worden 
geparticipeerd te weten “meebeslissen”. 
 
 

5. Kansen en bedreigingen 
Kansen: 

 Aanboren van extra financiële middelen uit fondsen 

 Aanboren van extra financiële middelen vanuit betrokken partijen 

 Aanvullende financiële middelen vanuit onderhoudsbudget Openbare Ruimte    

Bedreigingen: 

 X 

 X 

 

Conclusie 
Het initiatief is opgenomen als speerpunt in de wijkagenda en mede daarom is de financiering voor 

het initiatief opgenomen in de begroting 2018. 

Het initiatief Het Groene Hart van de Meent is een haalbaar initiatief mits de financiering van de 

gemeente Hilversum wordt geaccordeerd door de gemeenteraad bij de behandeling van de 

begroting 2018 in november 2017.  

De benodigde financiering vanuit de gemeente is als investering openbare ruimte opgenomen in de 

begroting. Er zal na vaststelling van de begroting 2018 nog een voorstel naar de gemeenteraad 

moeten waarin aan de raad wordt gevraagd het budget voor Het Groene Hart van de Meent 



 

 

beschikbaar te stellen. Vervolgens kan het college van B&W op basis van het definitief ontwerp het 

budget vrijgeven. 

Aanvullende financiering vanuit fondsen is helaas nog niet gevonden. De zoektocht naar extra 

financiering is daarmee nog niet gestopt.  

Afspraken met de initiatiefnemers over beheer en wederkerigheid zullen in de loop van het 

(ontwerp)proces vorm moeten krijgen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld ook denken aan een rol in de 

uitvoering; het met de buurt mozaïeken van een zitelement of het meehelpen met het aanbrengen 

van de beplanting.   


