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Samenvatting verantwoording en verplichtingen 

Onderstaand zijn de belangrijkste verantwoordingen en verplichtingen samengevat. 

 

Kasritmes updaten 

Partijen leveren jaarlijks de benodigde informatie aan de programmamanager aan zodat het 

kasritme (conform artikel 9.2 van het GA ) op deelprojectniveau nader uitgewerkt kan worden en 

ter besluitvorming aan de stuurgroep voorgelegd kan worden. 

 

Bijdragen overmaken 

Partijen verplichten zich om de op grond van het Gebiedsakkoord (artikel 7) door hen 

verschuldigde bedragen ten behoeve van het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma tijdig, 

conform kasritme op de projectrekening van het Nationaal Groenfonds over te maken.  

 

H-rapportage of VGR 

Voor inzicht in de stand van zaken worden projectleiders twee maal per jaar om een H-rapportage 

(halfjaarrapportage), in de vorm van een voortgangsrapportage gevraagd. Hiervoor is het formulier 

“Project-specifieke voortgangsinformatie” ontwikkeld. Indien relevant zal door het 

programmabureau nadere informatie over uitgaven of risico’s op deelprojectniveau worden 

gevraagd, zoals de begroting voor volgend jaar in juni en de jaarkosten op WBS niveau na afloop 

van het jaar, uiterlijk 31 januari.  

 

Projectadministratie 

Projecttrekkers dienen een duidelijke projectadministratie te voeren, bij voorkeur intracomptabel. 

Vanzelfsprekend dient daarbij voldaan te worden aan de standaard BTW vereisten (indien van 

toepassing). 

 

Verzoek tot wijzigen (VTW) 

Wijzigingen in de scope, planning of geld kunnen worden aangemeld via een VTW procedure (zie 

programmabeheersplan paragraaf 4.5).  

 

Accountantscontrole 

Voor deelprojecten met een budget van € 1.000.000 of hoger, dient aan het eind van het project 

een goedkeurende accountants projectverklaring te worden overlegd, door de projecttrekkers aan 

de stuurgroep via het programmabureau. Indien gewenst, kan de regiegroep hiervan om 

moverende redenen afwijken (zie programmabeheersplan paragraaf 3.3). 
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1. Kasritmes en financiering 

Stortingen en bijdragen 

De financiers van het programma bepalen het kasritme van hun stortingen, rekening houdend met 

de eigen P&C cyclus van de organisatie. In bijlage 1 is het kasritme van de stortingen weergegeven. 

Met jaartal wordt het 1e kwartaal van dat jaar bedoeld, met uitzondering van 2019.  

 

De stuurgroep heeft het overzicht op de programmabrede kasstromen en kan, indien de 

desbetreffende bijdragen aan projecten achterblijven bij de gemaakte afspraken, ingrijpen op de 

planning van deelprojecten, waardoor vertraging, scope aanpassingen, e.d., kunnen optreden. 

Het programmabureau bewaakt het saldo bij het Nationaal Groenfonds en kan twee maal per jaar 

voorstellen doen aan de stuurgroep en financiers tot bijstelling van het kasritme. Eén van de 

redenen om af te wijken van het stortingsritme is bijvoorbeeld als blijkt dat de buffer bij het 

Nationaal Groenfonds te groot is geworden. 

 

Uitkeringen 

Op basis van het geraamde benodigde projectbudget (onderbouwd in het betreffende plan van 

aanpak) doen projecttrekkers een voorstel aan de programmamanager voor een jaarlijks kasritme 

op deelprojectniveau. 

 

Eén of tweemaal per jaar, afhankelijk van omvang en wensen, worden budgetten aan deelprojecten 

uitgekeerd vanuit het Nationaal Groenfonds, in uitdrukkelijke opdracht van de stuurgroep. Dit kan 

nadat de stuurgroep het kasritme heeft goedgekeurd én nadat het onderliggende plan van aanpak 

van een project door het programmabureau gecheckt is op (met name) de planning en raming. 

In noodgevallen kan de regiegroep een voorschot verstrekken, buiten de 2 betaalmomenten om. 

 

Herverdeling en capaciteitskosten 

Bij wijzigingen in de scope of financiering van projecten is de stuurgroep bevoegd tot herverdeling 

van toegekende budgetten (zie artikel 8.1.2, van het Gebiedsakkoord).  

 

Budgetten in de programmabegroting worden beschikbaar gesteld als uitvoeringsbudget ten 

behoeve van de concrete realisatie van projecten. De stuurgroep (of regiegroep) beslist op basis 

van een projectbegroting over de toekenning van budget. 

2. Verrekeningen 

Om redenen van transparantie en overzicht heeft de stuurgroep ervoor gekozen om de financiering 

van deelprojecten vanaf 2019 via het Nationaal Groenfonds te laten lopen. Aangezien het Nationaal 

Groenfonds in december 2018 beschikbaar is gekomen, werd het om praktische redenen financiers 

toegestaan om in 2018 gedane uitgaven te verrekenen met hun bijdrage in 2018 of begin 2019. In 

bijlage 2 zijn de partijen opgenomen, die in 2018 al stortingen hebben gedaan, op basis van de 

brief “Financiering Gebiedsakkoord OVP via Nationaal Groenfonds”. 

Voor de projectadministratie is het belangrijk om de verrekeningen te onderbouwen met een 

overzicht per deelproject (met WBS code, zie bijlage 3). 

 

 

 

 



   

2 Bijlage I bij OVP partnerovk v27aug v27aug 4   
 

De volgende partijen hebben vóór 2019 reeds € 1,5 miljoen uitgegeven aan de volgende projecten: 

 

Partij Projecten  Uitgaven tot 

1/1/2019 1 

Hoe te verrekenen 

Provincie NH 1.3 Vaarverbinding LP MER € 234.088  

Met stortingen in 

komende jaren 
1.6 Prijsvraag Icoon OVP 2 €   30.000 

1.7.1 Bagger en zwevend slib  € 324.098 

2.1 Inrichting nieuwe natuur €   68.078 

2.4.1Habitat moerasvogels  €   20.100 

2.4.3 Natuureilanden €   34.558 

2.4.4 Verlanding €   50.000 

2.5.2 (Nood)maatregelen 

ganzenvraat 

€   39.883 

2.5.3 Bestrijding exoten €   23.495 

3.3 Integratie recreatie en natuur €   59.002 

      Bureaukosten 3 €            0 

Provincie Utrecht 1.x Visieontwikkeling Kievitsbuurt €     5.000 Storting 2019 

Gemeente 

Wijdemeren 

1.2 Vaarverbinding ‘s-GV €   23.425  

Storting 2018/2019 

 
1.6 Prijsvraag Icoon OVP 4 €   10.000 

 3.1 Gebiedsloods €   52.500 

Gemeente Stichtse 

Vecht                                

1.x Visieontwikkeling Kievitsb. 5 €   35.000 Storting 2018  

1.7.1 Herstel legakkers €   14.897 Storting 2018  

Waterschap AGV 1.7.2 Zwevend slib voorbereiding €   39.200 Storting 2019 

1.7.2 Beperken fosfaatbelasting € 365.641 Niet via Groenfonds 6 

Plassenschap 1.6 Prijsvraag Icoon OVP €     4.000 Storting 2019 

1.x Visieontwikkeling Kievitsbuurt €   15.000 

Privaat 1.x Visieontwikkeling Kievitsbuurt  €     5.000 Niet via Groenfonds 

 TOTAAL € 1.452.965  

 

 

Ook in 2019, tot deze partnerovereenkomst ondertekend en operationeel is, zullen door partijen 

nog kosten voorgeschoten worden.  

 

In het programmabeheersplan is aangegeven dat een (deel)project pas kan worden afgesloten als 

er een opleveringsbesluit en een eindafrekening is opgesteld (artikel 3.1, paragraaf Realisatiefase).  

Het programmabureau kan op basis van de projectadministratie en eventueel een 

accountantsverklaring de eindafrekening opstellen en daarna tot een eventuele betaling of 

terugvordering overgaan. 

 

 

Sturing en verantwoording 

                                                 
1 Uitgaven betreffen zowel betalingen aan leveranciers (door projecttrekkers) als betaalde bijdragen aan partners  
  (door financiers). Uitgaven zijn excl. BTW, tenzij het deelprojecten betreft waar geen BTW compensatie mogelijk is. 
2 Prijsvraag Icoon is exclusief een extra bedrag van € 32.066, niet ten laste van het OVP budget.  
3 Bureaukosten t/m 2018 komen niet ten laste van het OVP budget. 
4 Prijsvraag Icoon is exclusief een extra bedrag van € 14.000, niet ten laste van het OVP budget. 
5 Visieontwikkeling KB is exclusief meerwerk van € 3.120, niet ten laste van het OVP budget. 
6 Geen verrekening, budget AGV+subsidies aan AGV, loopt niet via het Nationaal Groenfonds. 
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In het programmabeheersplan wordt de wijze beschreven waarop het programma OVP 

georganiseerd is, zodat de doelen van het programma worden bereikt en sturing wordt gegeven 

aan de beheersing van de projecten uit het uitvoeringsprogramma.   

 

Belangrijke onderdelen van het model zijn projectfases, een scopeformulier, halfjaarrapportages, 

het VTW proces (Verzoek tot wijzigingen) en kwaliteitsborging door toetsen.   

Het onderscheid in drie verschillende fases (verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase) is 

belangrijk om fase gestuurd te kunnen werken met daar aan gekoppeld een fase-gestuurde 

budgettoekenning. Een project kan pas na goedkeuring van de stuurgroep, o.b.v. van een 

scopeformulier of plan van aanpak per projectfase (welke eerst door het programmabureau is 

gecheckt op planning en raming) en oplevering van (deel)producten, een volgende fase in.   

 

Voor inzicht in de stand van zaken worden projectleiders twee maal per jaar om een H-rapportage 

(halfjaarrapportage), in de vorm van een voortgangsrapportage, gevraagd. Hiervoor is het 

formulier “Project-specifieke voortgangsinformatie” ontwikkeld. Het format van dit formulier kan na 

goedkeuring van regie- en stuurgroep, bijgesteld worden.  

Voor rapportages en verantwoordingen (denk ook aan jaarrekeningen) zal het programmabureau 

een projectadministratie bijhouden. Hiervoor zal twee maal per jaar aan projecttrekkers een 

overzicht met uitgaven op deelprojectniveau (WBS) worden gevraagd plus prognoses en daaraan 

gekoppelde kasstromen. 

Indien relevant zal door het programmabureau nadere informatie over uitgaven of risico’s op 

deelprojectniveau worden gevraagd. 

 

Wijzigingen in de scope, planning of geld moeten worden aangemeld via een VTW procedure (zie 

paragraaf 4.5 van het vigerende programmabeheersplan). 

 

Indien (deel)projecten worden gefinancierd met subsidies, dan kunnen subsidievoorwaarden leiden 

tot een vraag van subsidieverstrekkers om aanvullende verantwoordingsinformatie. 

 

3. Verantwoording accountantscontrole 

Voor deelprojecten met een budget van € 1.000.000 of hoger, dient aan het eind van het project 

een goedkeurende accountants projectverklaring te worden overlegd, door de projecttrekkers aan 

de stuurgroep via het programmabureau. Indien gewenst, kan de regiegroep hiervan om 

moverende redenen afwijken (zie programmabeheersplan paragraaf 3.3).  

 

4. Bureaukosten 

Jaarlijks worden bureaukosten gemaakt ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsakkoord. Dit 

behelzen met name kosten voor het houden van programmabrede vergaderingen en 

bijeenkomsten, programma communicatie en de inzet Nationaal Groenfonds. De kosten worden 

ingeschat op 60.000 euro per jaar en door partijen als volgt gefinancierd:  
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Partij Bijdrage  
Provincie Noord-Holland €  27.700 
Provincie Utrecht €    8.500 
Gemeente Wijdemeren €    6.700 
Gemeente Stichtse Vecht €    4.300 
Waterschap AGV €  10.900 
Plassenschap €    1.900 

Totaal €  60.000 
 
De bovenstaande partijen leveren hun jaarlijkse bijdrage aan de bureaukosten door een afdracht uit 

het investeringsbudget Baggeren als voorfinanciering (vooralsnog in 2019 en 2020), dat zij 

beschikbaar hebben gesteld (besluit regiegroep 7 februari 2019). 

Na 2 jaar zal een evaluatie plaatsvinden naar het effect van deze financieringsafspraak op het 

resultaat van de projecten. 

 

Door de gekozen financiële structuur is de BTW op bureaukosten niet geheel compensabel. In het 

kader van het BTW onderzoek wordt naar een oplossing gezocht.  

5. WBS structuur 

Om een uniforme programma administratie te voeren, wordt een centrale WBS structuur gebruikt. 

Elke projectleider/trekker is verantwoordelijk voor de projectadministratie en een juist gebruik van 

de WBS structuur. De WBS structuur bestaat uit codes voor het project en deelproject, de directie 

(bij Provincie Noord-Holland), de fase en de projecttrekker (zie bijlage 3). 

Projectuitgaven worden op basis van deze WBS structuur door projectleiders gerapporteerd aan het 

programmabureau, ten behoeve van de programma administratie (zie ook paragraaf 2). 

6. Belastingen (afspraken, onderzoek, administratie) 

In het uitvoeringsprogramma is aangegeven dat de dekking van de programmabegroting 

gebaseerd is op BTW verrekening. Dit betekent dat voor deelprojecten waarbij BTW verrekening niet 

of deels mogelijk is, een lager budget beschikbaar is (met uitzondering van de 

waterkwaliteitsmaatregelen van het Waterschap, waarbij de ramingen reeds inclusief btw zijn). 

Om de BTW mogelijkheden te optimaliseren (zie ook Gebiedsakkoord artikel 9.4), is door Provincie 

Noord-Holland een belastingonderzoek gestart. Hierin wordt ook de vennootschapsbelasting 

meegenomen. Mogelijk dat het onderzoek aanleiding geeft om afspraken over uitvoering en 

opdrachtgeverschap van deelprojecten aan te passen. Mocht dit zich voordoen, dan zullen de 

consequenties hiervan aan de stuurgroep worden voorgelegd ter besluitvorming over aanpak. 

Gezien de complexiteit van de BTW aspecten, zullen op basis van bevindingen uit het onderzoek, 

indien mogelijk, afspraken met de belastingdienst worden gemaakt. Deze afspraken (ruling) zullen 

later aan deze overeenkomst worden toegevoegd, d.m.v. een addendum. 

 

Bij de inrichting van de projectadministratie door projecttrekkers, dient voldaan te worden aan de 

standaard BTW vereisten. 
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7. Nationaal Groenfonds 

De financierende partners van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen brengen hun middelen 

onder bij het Nationaal Groenfonds. De rol van het Nationaal Groenfonds beperkt zich tot een 

bankfunctie, terwijl de Provincie Noord-Holland, als secretaris van de stuurgroep, het centraal 

financieel beheer namens partijen zal verzorgen en de betalingen door het Nationaal Groenfonds 

zal laten uitvoeren. 

Buiten de Provincie Noord-Holland zijn de andere financierende partners in het gebiedsakkoord 

géén partij in de Groenfondsovereenkomst, omdat het Nationaal Groenfonds zaken doet met de 

partij die is aangewezen voor de programmabeheersing (nl. de provincie Noord-Holland). Deze 

partij krijgt de beschikking over één projectenrekening. De Provincie heeft de regierol en voert 

deze uit via de programmamanager, tevens secretaris van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen, 

in opdracht van diezelfde stuurgroep. 

 

Storting 2018 

 

Om interne redenen  hebben drie partners (Gemeente Stichtse Vecht, Wijdemeren en het 

Waterschap AGV) al in 2018 een storting in het Groenfonds gedaan (zie bijlage 2).  

 

Financieel beheer 

Het bewaken van het tijdig storten in het Nationaal Groenfonds en/of bijdragen door partijen aan 

projecten valt onder het takenpakket van de programmacontroller. Deze heeft een signalerende 

functie en legt hier verantwoording over af via de regiegroep aan de stuurgroep. In geval van het 

niet-nakomen van afspraken door partijen zal worden teruggevallen op de afspraken uit het 

gebiedsakkoord (zie artikel 12 en 13 van het Gebiedsakkoord).  

In de overeenkomst met het Nationaal Groenfonds is vastgelegd dat het financiële beheer van de 

Projectenrekening onderworpen is aan een jaarlijkse accountantsverklaring van het Nationaal 

Groenfonds.  

 

Rekeningnummer  

Het rekeningnummer van het Nationaal Groenfonds is NL42 RABO 0265 8663 08, met als 

omschrijving: ‘t.g.v. projectrekening 208.003’. Bij betaling dient ook de code van het betreffende 

deelbudget aangegeven te worden.  

De Provincie Noord-Holland ziet erop toe, dat gelden op de Programma Oostelijke Vechtplassen 

projectrekening bij het Nationaal Groenfonds (met nummer 208.003), alleen gebruikt zullen 

worden voor bestedingen aan het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen van het 

Gebiedsakkoord, in opdracht van de stuurgroep, zoals in het Uitvoeringsprogramma Oostelijke 

Vechtplassen bij Financiering (hoofdstuk 5) aangegeven. Zie ook artikel 8.1.2 Bevoegdheden in het 

Gebiedsakkoord. 
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8. Governance en mandaat 

Betalingen uit het Nationaal Groenfonds vinden tweemaal per jaar plaats in opdracht van de 

stuurgroep. De basis hiervoor zijn besluiten van de stuurgroep over het kasritme, vastgelegd in de 

notulen. Voor betalingen uit het Nationaal Groenfonds gebruiken we een standaard 

betalingsformulier van het Nationaal Groenfonds, getekend door de voorzitter van de stuurgroep 

en de programmamanager. 

Betalingen worden door het Nationaal Groenfonds gecontroleerd met behulp van 

handtekeningkaarten waar de Provincie Noord-Holland -mandaatregeling aan ten grondslag ligt. Dit 

betekent dat er handtekening-kaarten voor de sectormanager of programmamanager OVP (tot € 

221.000), de directeur Beleid (tot €1 miljoen) en de provinciesecretaris (boven €1 miljoen) zijn. 
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Bijlage 1  OVP kasritme stortingen in Nationaal Groenfonds    (v6) 

   Bedragen  
2017/18 

verrekend 
Gestort 
in 2018 

Uit te 
betalen 
in 2019* 

KASRITME STORTINGEN 2019 - 2027 (in 1e kwartaal) 

   x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Niet via 

GF 
Totaal 

Noord- Holland     2.881 3.685 6.994 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.530 35.650 

Utrecht       764 594 594 593             2.545 

Wijdemeren 84 1.332 180 1.417                   2.833 

Stichtse Vecht 50 100 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150   1.500 

Hilversum       250                   250 

Regio G&V     65 59                   59 

Waterschap 
AGV   821 265 1.493 931 269 457 388 279 238 199 341 1.740 7.156 

Plassenschap 19       71 71 71 71 71 71 71 390   906 

Privaat                         3.866 3.866 

Groene Uitweg         80 711 711 711 711 711 711 712 5.880 10.938 

LIFE/POP/PAS             8010             8.010 

Nog te dekken **                          3.479 3.479 

TOTAAL 153 2.253 3.441 7.818 8.820 4.858 13.055 4.383 4.274 4.233 4.194 4.656 18.495 77.192 

 
 
 
 
 
 

* Vastgesteld in de Stuurgroep 14 februari 2019; de benodigde budgetten zijn gebaseerd op door projectleiders aangereikte gegevens voor benodigd budget voor hun project in 2019. 

** Nog te dekken door partijen voor  Verbindingen op land (230), Vaarverbinding LP (2.750) en Bestrijding exoten (500).
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Bijlage 2  Stortingen Nationaal Groenfonds OVP           31-12-2018 

 
 

 
 

 

  

Stortingen in 2018
Wijdemeren

 Stichtse 
Vecht 

 Waterschap 
AGV 

 Totaal 

Bijdrage 1.416.359     150.000      821.300        2.387.659    
Verrekening -84.058        -49.560       -133.618     
Ontvangen 1.332.301     100.440      821.300        2.254.041    
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Bijlage 3 WBS structuur OVP 

WBS code Deelproject 
06.2069-1000 Totaal Recreatieve verbindingen 

  P1.1  Recreatieve routes & beleving / verbindingen op land 
06.2069-1010-1020 Horstermeer: ringdijk zuid 
06.2069-1020-1020 Nera ommetje 
06.2069-1030-1020 Horstermeer-Fort kijkuit: Hilversumskanaalpad 
06.2069-1040-1020 Wandelpad Kortenhoef Korremofpad 
06.2069-1050-1020 Fiets/Wandelpad 's Graveland-Kortenhoef:Groenewoudpad 1 
06.2069-1060-1020 Fiets/Wandelpad 's Graveland-Kortenhoef:Groenewoudpad 2 
06.2069-1070-1020 Directe doorsteek Vuntus/'t Hol 
06.2069-1080-1020 Loosdrechts Zoddenpad (N-Z verb Ster) Rading naar Kanaaldijk 
06.2069-1090-1020 Ringdijk Horstermeer aanls Bergsepad en Korremofpad 
06.2069-1100-1020 Loosdrechts Zoddenpad (N-Z verb Ster) Oud<->Nieuw Loosdrechtsedijk 
06.2069-1110-1020 Legakkerpad Kievitsbuurt 
06.2069-1120-1020 Trekpad Loenderveense Plas 
06.2069-1130-1020 Fietsroute Horstermeerpolder 
06.2069-1140-1020 NERA-natuurbelevingproces 
06.2069-1150-1020 NERA-investeringen 
06.2069-1160-1020 Fort Spion 
06.2069-1170-1020 Kanovoorzieningen 
06.2069-1180-1020 Zonneveer molen Gabriël 
06.2069-1190-1020 Natuurbeleving 

  P1.2  Vaarverbinding ’s Gravenlandse Vaart 
06.2069-1260-1030 Onderzoek en proces 

  P1.3  Vaarverbinding Ldr plassen – Hilv kanaal 
06.2069-1281-1010 Vaarverbinding Ldr plassen – Hilv kanaal 

06.2069-2000 Totaal Bagger en zwevend slib 

  P2.1  Aanpak baggerproblematiek 
06.2069-2011-1010 Baggeren en toepassing & kosten 
06.2069-2021-1010 Herstel legakkers 

  P2.2  Aanpak zwevend slib 
06.2069-2031-1010 Defosfateringsmaatregelen 
06.2069-2041-1010 Luwte maatregelen 
06.2069-2051-1010 Overige maatregelen 

06.2069-3000 Totaal Proces en onderzoek 

06.2069-3010-1030 P3.1  Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid Fase 1 
06.2069-3020-1030 P3.2  Van dorpslint naar recreatieboulevard fase 1 
06.2069-3031-4030 P3.3  Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen 
06.2069-3040-1030 P3.4  Visie ontwikkeling Kivietsbuurt fase 1 

06.2069-4000 Totaal Versterking ecologische waarden 
  P4.1  Realiseren ecologische verb. / ontsnipperingsmaatr. 

06.2069-4012-3010 N201 
06.2069-4021-1010 Diverse lokale wegen 

  P4.2  Natuureilanden NN 
06.2069-4031-1010 243 Loosdrechtseplassen - natuureilanden 

  P4.3  Realiseren NNN - inrichting nieuwe natuur 
06.2069-4041-1010 HAP/SAP 
06.2069-4052-1010 t Hol 
06.2069-4061-1010 Weersloot/Egelshoek 
06.2069-4071-1010 Kortenhoef West 



   

2 Bijlage I bij OVP partnerovk v27aug v27aug 12   
 

06.2069-4081-1010 Kortenhoef Oost 
06.2069-4091-1010 Vuntus 
06.2069-4101-1010 Wijde Blik, Loenderveenseplas 
06.2069-4112-1010 Horstermeerpolder (ex wandelpaden) 
06.2069-4121-1010 Ster van Loosdrecht 

  P4.4  Kwaliteitsimpuls - NN habitat Moerasvogels 
06.2069-4131-1060 241 Div locaties - omvorming bos/water>rietmoeras 
06.2069-4141-1070 244 Div locaties - kwaliteitsimpuls bestaande natuur-verlanding 
06.2069-4151-1010 251 Populatiebeheer ganzen 
06.2069-4162-3010 252 Noodmaatregel Ganzenvraat-Karekiet 

  P4.5  Onteigeningsvergoeding 
06.2069-4171-1010 Onteigeningsvergoeding 

  P4.6  Verbeteren waterkwaliteit 
06.2069-4180-1050 Natuurvriendelijke inrichting oevers Spiegelplas 

06.2069-4190-1050 
Beperken waterstroom vanuit achterland Holands en Sticht Ankeveense 
Plassen  

06.2069-4200-1050 Beperken externe fosfaatbelasting Kortenhoefse Plassen 
06.2069-4210-1050 Beperken fosfaatbelasting Hilversums Kanaal 
06.2069-4220-1050 Herstel invloed kwelwater ’t Hol en Suikerpot 
06.2069-4230-1050 Instellen polderdoorstroomprincipe Weersloot 
06.2069-4240-1050 Instellen polderdoorstroomprincipe Ster 

06.2069-5000 Totaal Bestrijding invasieve exoten 
06.2069-5011-1010 Deelproject Bestrijding exoten 
06.2069-5021-1010 Deelproject Bestrijding exoten Cabomba 
06.2069-5031-1010 Deelproject Bestrijding exoten Kreeften 

06.2069-6000 Totaal Transitie recreatiesector 
06.2069-6010-1030 P6.1  Gebiedsloods fase 1 
06.2069-6021-1010 P6.2  Transitie recreatie & toerisme fase 1 
06.2069-6031-1010 P6.3  Integratie recreatie en natuur/verduurzamen sector fase 1 
06.2069-6041-1010 P6.4  BIZ fase 1 

06.2069-8000 Totaal Bureaukosten 
06.2069-8011-1010 P8.0  Bureaukosten fase 1 

 

 


