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Voorgesteld besluit  
De gemeenteraad stemt in met: 

1. Actualisering van het inrichtingsplan Dorpshart Lekkerkerk Raadhuisplein; 
2. Herbestemming budget reserve ontwikkeling kernen; 
3. Ophoging van het uitvoeringskrediet 
4. Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 242.500 ter ophoging van het uitvoeringskrediet 

Raadhuisplein Centrum Lekkerkerk; 
- En dit bedrag te dekken uit: 

o De voorziening IBOR – wegen voor een bedrag van € 121.250 
o De voorziening Rioolheffing voor een bedrag van € 121.250  

- En conform bovenstaande de begroting aan te passen 
 

 

Aanleiding en probleemstelling 

Momenteel is de herinrichting van het Dorpshart in Lekkerkerk in volle gang. Achtereenvolgens hebben de 

gunning van de boring van de persleiding, rioolvernieuwing en herstrating plaatsgevonden. De vijverpartij met 

fonteinen is niet gegund, omdat de te maken kosten niet meer in verhouding zouden staan met gewenste 

verbetering van de beeldkwaliteit. Door een aangepaste inrichting en gebruik te maken van een bestaand 

kunstwerk kan ook de gewenste kwaliteitsimpuls gerealiseerd worden voor het gemeentekantoor.  

 

Tijdens de uitvoering van het project is er een probleem met wateroverlast naar voren gekomen ter plaatse van 

het oostelijke deel Burgemeester van der Willigenstraat/Voorstraat. Dit kan niet opgelost worden zonder 

aanpassing van maaiveld. Daarnaast is ondanks de aanleg van een nieuw riool aan de achterzijde van het 

gemeentehuis de entree en parkeerplaats niet eerder meegenomen in de planvorming. Door de aanleg van het 

nieuwe riool is er een rommelig straatbeeld ontstaan. Tevens is het wenselijk de achteringang van het kantoor 

dezelfde uitstraling te geven als aan de voorzijde.  

 

Beoogd resultaat 

De herinrichting van het Dorpshart in Lekkerkerk draagt bij aan het attractief houden van de kern en op peil 

houden van de leefbaarheid. Het verminderen van de wateroverlast draagt bij aan de leefbaarheid. Het integraal 

betrekken van het achteringang en parkeerplaats van het gemeentekantoor geeft invulling aan de gewenste 

beeldkwaliteit van dit winkel- en dienstverleningsgebied. 

 

Eerdere besluitvorming raad 

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Nederlek is meegenomen in de voorbereiding en voortgang van 

het project. Voor het realiseren van  de gewenste hogere beeldkwaliteit (zowel qua inrichtingsplan als gebruik 

van materialen) is budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve ontwikkeling kernen. Grotendeels is het 

plangebied opgenomen in vastgestelde beheerplannen wegen en riolering, van de voormalige gemeente 
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Nederlek voor de periode 2012 – 2016. Ten behoeve van de betere beeldkwaliteit zijn extra middelen door de 

gemeenteraad van de voormalige gemeente Nederlek ter beschikking gesteld. 

 

 

 

Argumenten 

1.1 Actualisering van het inrichtingsplan draagt bij aan het bereiken van de gewenste beeldkwaliteit en 

leefbaarheid. 

De actualisering van het inrichtingsplan bestaat uit: 

1. Toevoegen van de entree aan de achterzijde van het gemeentekantoor en parkeerplaats; 

2. Laatste deel van de Burgemeester van der Willigenstraat/Voorstraat; 

3. Nieuwe inrichting van de locatie van de niet gegunde vijver met fonteinen; 

4. Toevoeging van (meer) nieuw bestratingsmateriaal; 

5. (Her)plaatsing van de kunstwerken; 

6. Officiële opening heringerichte Dorpshart. 

 

2.1 Herbestemming van het budget nieuw beleid draagt bij aan de oorspronkelijke doelstelling. 

De voormalige gemeenteraad van de gemeente Nederlek streefde met de herinrichting en het groot onderhoud 

van het Dorpshart Lekkerkerk naar een hoge beeldkwaliteit en in het standhouden van de goede leefbaarheid 

van de omgeving. Het aangepaste inrichtingsplan geeft hier invulling aan. Door het niet gunnen van de vijver kan 

dit over gebleven budget vanuit de reserve ontwikkeling kernen ingezet worden voor de uitvoering van het 

aangepaste inrichtingsplan en andere in voorbereiding niet voorziene zaken. 

 

3.1 Met name de uitbreiding van het plangebied leidt tot meerwerk.  

Het huidige uitvoeringskrediet is € 3.547.900. Voor het uitvoering van de uitbreiding van het inrichtingsplan is 
een ophoging van 7% (€ 242.500) van het uitvoeringskrediet nodig. Het nieuwe uitvoeringskrediet bedraagt 

daarmee € 3.790.400.  

 

Alternatieven 

3.1 Met de uitbreiding van het plangebied is geen rekening gehouden in de beheerplannen wegen en riolering 

van de voormalige gemeente Nederlek voor de periode 2012 – 2016. 

De uitbreiding van het plangebied met de entree achter het gemeentekantoor en de parkeerplaats is nu 

wenselijk om extra overlast door werkzaamheden in de toekomst te voorkomen. De parkeerplaats en entree 

hebben nu een verrommeld uiterlijk en moeten anders binnen enkele jaren alsnog opgepakt worden.  

 

Voor de uitbreiding van het plangebied met het laatste deel van de Burgemeester van der 

Willigenstraat/Voorstraat wordt voorkomen dat het gebied nog gevoeliger wordt voor wateroverlast. Afgelopen 

jaar heeft er ophoging van de aangrenzende wegen van bedrijventerrein Lekkerkerk plaats gevonden. Komende 

zomer vindt ophoging van de Burgemeester van der Willigenstraat en aangrenzend de Wilhelminastraat plaats. 

Hierdoor is het oostelijke deel van de Burgemeester van der Willigenstraat het laagste punt geworden. Uitstel 

van werkzaamheden is daardoor onwenselijk. 

 

Extern overleg 

De planning van de werkzaamheden is afgestemd met omwonenden (bewonersavonden) en winkeliers (regulier 

overleg). De uitbreiding van het plangebied ter plaatse van Burgemeester van der Willigenstraat/Voorstraat is 

afgestemd met omwonenden. 

 

Financiële en juridische consequenties 
De financiële gevolgen van dit besluit leiden tot een aanpassing van de begroting. De verwerking van het 
voorstel is opgenomen in de verzamelwijziging van de raadsvergadering van dit besluit. 
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Het college stelt voor de begroting aan te passen op de volgende punten.  
- Het krediet I.008 Raadhuisplein Centrum Lekkerkerk te verhogen met een bedrag van € 242.500.  
 
Voor de budgetverantwoording te verdelen als: 

I.0008.01 Herstraten Raadhuisplein € 121.250 dekking uit de voorziening V.1.08.1 IBOR – wegen. 

I.0008.03 Riolering Raadhuisplein € 121.250 dekking uit de voorziening V.1.07 Rioolheffing. 

 

Participatie en communicatie 

Aanpassing van het plan zal via website, digitale nieuwsbrief en winkeliersoverleg worden gecommuniceerd. 

Voor aanvang van de werkzaamheden worden omwonenden via een brief geïnformeerd.  

 

Eventuele bijlagen en links naar websites 

Bijlage 1: Geactualiseerd inrichtingsplan en uitbreidingen van plangebied. 

 

Indien er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden 

Raadsvergadering van 29 maart 2016 in verband met bestelling van materialen en voortgang van de 

werkzaamheden. 

 

Voorstel 
De gemeenteraad stemt in met: 

1. Actualisering van het inrichtingsplan Dorpshart Lekkerkerk Raadhuisplein; 
2. Herbestemming budget reserve ontwikkeling kernen; 
3. Ophoging van het uitvoeringskrediet 
4. Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 242.500 ter ophoging van het uitvoeringskrediet 

Raadhuisplein Centrum Lekkerkerk; 
- En dit bedrag te dekken uit: 

o De voorziening IBOR – wegen voor een bedrag van € 121.250 
o De voorziening Rioolheffing voor een bedrag van € 121.250  

- En conform bovenstaande de begroting aan te passen 
 

Vervolgtraject en uitvoering 

Planning: na instemming van de raad het werk aanbesteed en gegund worden. 

Doorlooptijd: De oplevering van het project schuift ruim een maand op. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, 

 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

mw. mr. M. Plantinga    mr. T.P.J. Bruinsma 


