
Directieraming verbouwing gemeentewerven

Datum: 21-2-2017

Laatst gewijzigd: 30-5-2017 (gewijzigd door Daniel Fransen)

Opgesteld door: Daniel Fransen (BOR) en Arjo Verweij (OW) 

Brondocumenten:

Directieraming Verduijn Bouwmanagement d.d. 20-9-2016; laatst gewijzigd d.d. 21-2-2017 

Schetstekeningen Verduijn Bouwmanagement VO-01, VO-02 en VO-03

Ramingen S&I voor ICT middelen en meubilair

1 Inpandige verbouwing

1.1 Werf Schoonhoven -€                 

1.2 Werf Bergambacht 92.225,00€      

1.3 Werf Krimpen aan de Lek 37.773,00€      

1.4 Werf Ouderkerk 35.157,00€      

1.5 Leges 500,00€           

Subtotaal 165.655,00€     

2 Ontbrekende zonwering en airco's

2.1 Werf Schoonhoven 15.000,00€      

2.2 Werf Bergambacht (alleen airco's, zonwering zit in 1.2) 7.500,00€        

2.3 Werf Krimpen aan de Lek (alleen airco's, zonwering zit in 1.3) 7.500,00€        

Subtotaal 30.000,00€       

3 Toegangscontrolesysteem (dmv tags) op de hoofdingang

3.1 Werf Schoonhoven 5.381,00€        

3.2 Werf Bergambacht 6.152,00€        

3.3 Werf Krimpen aan de Lek 5.624,00€        

3.4 Werf Ouderkerk 6.512,00€        

Subtotaal 23.669,00€       

4 Voorzieningen veegwagen (losplaats / wateraansluiting)

4.1 Werf Schoonhoven 10.000,00€      

4.2 Werf Bergambacht 10.000,00€      

Subtotaal 20.000,00€       

5 Ophogen buitenterrein werf Ouderkerk 20.000,00€      

Subtotaal 20.000,00€       

6 Aankleding werven (meubilair en ICT middelen) 50.000,00€      

Subtotaal 50.000,00€       

Subtotaal verbouwingskosten (excl. BTW) 309.324,00€     

Onvoorzien 10% 30.932,40€       

Vergunningen/ directiekosten/ aanbesteding/ toezicht zit in 1

Totaal verbouwingskosten (excl. BTW) 340.256,40€     

BTW (regime: mengpercentage) 3.709,00€         

Totaal verbouwingskosten (incl. BTW) 343.965,40€     
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