
  
 

 
 ZK15011316/ 17-0021936 17-0021936 

17-0021936 Uitgaand Zaaknummer voor raadsinformatiebrief betreffende de ontstane 
stagnatie rondom de uitvoering van het provinciale projectTijdelijke 
noodzakelijke ontsluiting op de N210 ter hoogte van kilometerpunt  

 

RAADSINFORMATIEBRIEF 
 Tijdelijke noodzakelijke ontsluiting op de N210 ter hoogte van kilometerpunt 15,3.Intern 
  
VAN HET COLLEGE VAN B&W 

VOOR de leden van de raad 
CC  
DATUM 3 juli 2017 
ONDERWERP Tijdelijke noodzakelijke ontsluiting op de N210 ter hoogte van kilometerpunt 15,3. 
 

 

Beste heer, mevrouw,
 
Ten zuiden van de N210 wordt door de Ontwikkelingsmaatschappij de Nieuwe Wetering (ONW) het nieuwe 

bedrijventerrein ontwikkeld. Om het terrein te kunnen ontsluiten moet de ONW aansluitend op de in aanbouw 

zijnde rotonde De Wetering nog een verbindingsweg aanleggen.  

Zoals bekend is de bouw van deze rotonde gestagneerd door de ontstane impasse over de geconstateerde 

gescheurde en afgekeurde heipalen in dit werk. De provincie en haar opdrachtnemer BAM Infra B.V. zijn het niet 

eens over de schuldvraag. Om tot hervatting van het werk te komen en op een afzienbare termijn een definitieve 

ontsluiting te realiseren wordt momenteel tussen de betrokken partijen onderhandeld.  

 

Inmiddels hebben zich op het nieuwe bedrijventerrein al diverse bedrijven gevestigd en zal per 24 juli 

aanstaande ook Kruiswijk Groep B.V. zich hier vestigen. Daarmee nemen de verkeersbewegingen van en naar 

het bedrijventerrein toe. Om de verkeersveiligheid bij de entree van het huidige bedrijventerrein aan de Dijklaan 

te waarborgen is de realisatie van een tweede ontsluiting van het bedrijventerrein noodzakelijk.   

De provincie is dan ook voornemens om in overleg met de gemeente, naast het projectgebied van de in 

aanbouw zijnde rotonde en aansluitend op de bestaande bouwweg van het nieuwe bedrijventerrein, zo snel 

mogelijk een tijdelijke alternatieve ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein op de N210 te realiseren.  

In de bijlage is met een rode pijl de locatie van de alternatieve ontsluiting aangegeven. De planning is om de 

tijdelijke ontsluiting eind juli / begin augustus gereed te hebben.  

 

Met de direct aanwonenden is inmiddels overleg gevoerd. De overige omwonenden worden op een nog in te 

plannen informatiemoment hierover geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

mw. mr. M. Plantinga mr. R.S. Cazemier 
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Situatie

Tijdelijke noodzakelijke ontsluiting op provincialeweg N210 bij kilometerpunt 15,3 te Bergambacht.
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