Zakelijke beschrijving bij het verzoek tot
aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening
op grond van titel IV van de onteigeningswet
ten name van de

gemeente Krimpenerwaard.

Onteigening ter uitvoering van het
bestemmingsplan
Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard
van de gemeente Krimpenerwaard.

Onteigeningsplan Veenweiden Krimpenerwaard.



Zakelijke beschrijving bij het verzoek tot aanwijzing van onroerende
zaken op grond van titel IV van de onteigeningswet voor de uitvoering
van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard

(onteigeningsplan Veenweiden Krimpenerwaard).

Inhoudsopgave
L AANNET ettt 2
2. Aanleiding, nut en noodzaak werk en urgentie onteigening.........cccceeveeeieiecieeenen. 2
2.1 Aanleiding, NUE €N NOOAZAAK ...........ccoeeceeiiieieeiee e e 2
2.2 Planning, urgentie en financiéle uitvoerbaarheid ................cccocouveivoeeiieicneineieenen. 4
2.3 Verzoeker 0m ONEEIGENING ..........cccueeeeeeecee e eeee ettt et e e raeesrae e sreeessaeeennes 5
2.4 NoOdzaak tOt ONEEIGEINING ...........cccuuieieieei ettt enae e 6
3. Grondslag/rechtsbasis onteigening ..o 7
3.1 BESEEIMIMUNGSPIAN ...ttt ettt st e et e et e e s be e e sareeeeneeas 7
3.2 BESLEIMIMUNGEN .......cooooeeeee ettt ettt s e e et e e e aate e e e snreee e eennteeaesnsraeaeanns 7
ORI =T Lo =) o = SRS 8
4. Wijze van planuitvoering (te realiseren Werken) .......ccccceecieeciieccie e 8
4.1 BeStAande SIEUGLIE ...........ccueieiieeieeee ettt et eee e 8
4.2 Toekomstige situatie (inrichting en maatregelen) ........cccccoevcvveecieeiceeecie e, 9
4.2.1 Bestemmingsplan en inriCAtingSplan ...............ccccoocvioiiieiciieciie e 9
4.2.2 Opzet inrichtingsplan en inrichting deelgebieden ...............ccccccovviiviiiieiienicneinnnn, 9
5. Ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken...........cccoooiiiiiieeiiesic e 10
T C 1= o 1T =T oL o R 10
7. Tenaamstelling ONteIGENING .......coiiiii i 10

Versie 16-04-2019 - Zakelijke beschrijving Onteigeningsplan Veenweiden Krimpenerwaard 1



1. Aanhef

Deze zakelijke beschrijving behoort bij het verzoek van de gemeenteraad van Krimpe-
nerwaard tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening op grond van titel IV
(artikelen 77 en 78) van de onteigeningswet, voor de uitvoering van het bestem-
mingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard (Onteigeningsplan Veenweiden
Krimpenerwaard).

2. Aanleiding, nut en noodzaak werk en urgentie onteigening

2.1 Aanleiding, nut en noodzaak

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het natuurbeleid in Nederland is lange tijd vooral gericht geweest op het beschermen van
gebieden met bijzondere natuurwaarden. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw is
er meer aandacht gekomen voor de afnemende natuurwaarden in het agrarisch gebied.
In 1990 werd in het Natuurbeleidsplan van het (toenmalige) Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een nieuwe koers ingezet, gericht op het herstellen van
al verloren natuurwaarden: de zogeheten natuurontwikkeling. Hoofddoelstelling van dat
beleid werd de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur-
lijke en landschappelijke waarden. Dit gebeurde met het oog op de betekenis van de
natuur en het landschap voor de mens en het respect voor de zelfstandige waarden die
aan de natuur werden toegekend.

Om de doelstelling te bereiken, werd in het Natuurbeleidsplan de zogeheten Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) geintroduceerd. Doel daarvan was het creéren van een samen-
hangend netwerk van belangrijke natuurgebieden door bestaande en nieuw te ontwikke-
len natuurgebieden met elkaar te verbinden. Op deze wijze zouden planten zich over
verschillende natuurgebieden kunnen verspreiden en dieren zouden van het ene naar het
andere gebied kunnen gaan.

In 2013 is de EHS omgedoopt tot Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is kortweg
een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden in Nederland. Het
doel van het NNN is de achteruitgang van het areaal aan natuur en van de biodiversiteit
te stoppen. Dit wordt gerealiseerd door natuurgebieden te vergroten en met elkaar te
verbinden door verwerving, inrichting en beheer van aangrenzende en tussenliggende
landbouwgronden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van dit net-
werk.

Verantwoordelijkheid provincie Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland ligt de Krimpenerwaard, een waardevol en karakteristiek
veenweidegebied, globaal gelegen tussen de stedelijke gebieden van Gouda en de Rot-
terdamse regio. Het gebied wordt omsloten door de rivieren de Hollandse IJssel en de
Lek en het veenriviertje de Vlist.
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In de Krimpenerwaard wordt al vele jaren gewerkt aan de verbetering van zowel de land-
bouwstructuur als de aanleg van nieuwe natuur. Aanvankelijk, dat wil zeggen tot begin
jaren negentig van de vorige eeuw, was de aandacht vooral gericht op de verbetering
van de landbouwkundige status. Vanaf het begin van de jaren negentig is hier een sub-
stantiéle natuuropgave aan toegevoegd. In 1999 stellen gedeputeerde staten van Zuid-
Holland het Raamplan Landinrichting vast, waarin deze opgave is gespecificeerd. In het
kader van - toen nog - de EHS dient in de Krimpenerwaard 2.450 ha nieuwe natuur te
worden ontwikkeld. Om dit te kunnen bereiken ondertekenen dertien overheden en
maatschappelijke organisaties in 2005 het zogeheten Veenweidepact Krimpenerwaard,
waarin afspraken worden gemaakt om het waardevolle agrarische cultuurlandschap in de
Krimpenerwaard met bijbehorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen.

In 2010 wijzigt de inhoud en context van de natuuropgave echter als gevolg van het
regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Daarin wordt opgenomen dat de EHS in 2027
herijkt zal zijn gerealiseerd. Deze veranderde context leidt ertoe dat de provincie Zuid-
Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de dan nog
zelfstandige gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist! in
december 2014 de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021
tekenen (hierna: de Gebiedsovereenkomst 2014), als opvolger van het Veenweidepact
Krimpenerwaard. Het streven blijft gericht op de integrale gebiedsontwikkeling en wel in
2021. De Gebiedsovereenkomst 2014 regelt de samenwerking van de genoemde over-
heden bij de realisatie van drie opgaven in de Krimpenerwaard, te weten:

1. de opgave natuur, bestaand uit de realisatie van circa 2.250 ha natuur, gecombi-
neerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van
de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het tegengaan van bodemdaling;

2. de opgave landbouw, die de versterking van de duurzame agrarische functie van
de Krimpenerwaard betreft en

3. de opgave recreatie en toerisme, die het versterken van recreatie en toerisme in
de Krimpenerwaard betreft.

Ter uitwerking van de Gebiedsovereenkomst 2014 sluiten de provincie Zuid-Holland, het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpe-
nerwaard in 2015 de Uitvoeringsovereenkomst Krimpenerwaard 2015-2021.

In de gebieds- en uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat de natuuropgave in de Krim-
penerwaard bestaat uit de aanleg van circa 2.250 ha natuur in het kader van het NNN,
gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van
de KRW en het tegengaan van bodemdaling. Hierbij betreft het tegengaan van bodem-
daling een meekoppelend belang, het halen van de doelstellingen in het kader van het
NNN en KRW heeft prioriteit. Voor de natuuropgave worden grote zelfstandig functione-
rende leefgebieden voor (weide)vogels en kwetsbare soorten (flora en fauna) die thuis-
horen in het veenweidelandschap ontwikkeld. Er worden watermaatregelen getroffen die
noodzakelijk zijn voor het behalen van de natuurdoelen en de doelstellingen op grond
van de KRW. De realisatie van de circa 2.250 ha past niet in bestaande bestemmings-
plannen. Om de realisatie niettemin planologisch mogelijk te maken, heeft de gemeente-

" Deze gemeenten zijn per 1 januari 2015 opgegaan in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.
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raad van Krimpenerwaard besloten tot de vaststelling van het bestemmingsplan Natuur-
gebieden Veenweiden Krimpenerwaard (zie hierna onder 3).

De natuuropgave in de Krimpenerwaard wordt gerealiseerd in het gebied van het NNN,
dat daarvoor is begrensd in de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Dit
gebied bestaat uit de deelgebieden Bergambacht-West, Den Hoek, Oudeland, Berken-
woudse Driehoek, Achterbroek, De Nesse, Kattendijksblok, Middelblok, Veerstalblok,
Bilwijk en Kadijk-West. Zie voor de ligging van deze gebieden het onderste kaartje op
pagina 8 van de toelichting bij het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krim-
penerwaard; onteigeningsstukken, tabblad B-4).

2.2 Planning, urgentie en financiéle uitvoerbaarheid

Planning en urgentie

Voor de realisering van de 2.250 ha natuur in de Krimpenerwaard zijn deels gronden
nodig die eigendom zijn van met name particulieren, organisaties en bedrijven. Dit
betreft een oppervlakte van ongeveer 440 ha (stand van zaken begin april 2019). In
2017 is overleg met genoemde partijen gestart om te komen tot afspraken over het zelf
realiseren van de natuur dan de minnelijke verwerving van de gronden die daarvoor
nodig zijn.

Er is nog niet gestart met de aanbesteding en gunning van de uit te voeren werken
omdat nog onzeker is wanneer de benodigde gronden in eigendom zullen zijn verkregen.
Zodra er zicht is op verwerving van de gronden zal de aanbesteding en gunning worden
gestart. De gemeente verwacht eind 2020 de gronden desnoods via gerechtelijke ontei-
gening in bezit te verkrijgen. Het streven is erop gericht om dan ook de aanbesteding en
gunning te hebben afgerond. Begin 2021 zal dan worden gestart met de werkzaamheden
op de betrokken gronden, zodat de doelstelling van realisering van de natuur in 2021 kan
worden behaald.

Overigens wordt met uitvoering van de inrichtingsmaatregelen en -werken niet gewacht
tot alle gronden beschikbaar zijn. Op de gronden die minnelijk zijn aangekocht worden
de werken uitgevoerd en op de gronden die kunnen worden aangekocht kan ook direct
met de uitvoering van de werkzaamheden en met inrichting van de natuur worden ge-
start. Er is en wordt dan ook al gewerkt aan de realisering van het plan.

Financiéle uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard (zie hierna onder 3)
is economisch uitvoerbaar. De provincie Zuid-Holland heeft financiéle middelen vrijge-
maakt voor de afwaardering en verwerving van gronden. Eigenaren die over willen gaan
tot het zelf realiseren van de natuur kunnen een vergoeding krijgen voor de waar-
devermindering van de grond als gevolg van de omvorming naar natuur (afwaardering).
Voor de inrichting van de natuur zijn investeringssubsidies op basis van de Subsidie-
regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) beschikbaar en voor het beheer
beheersubsidies op grond van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (SNL).
Wil een eigenaar niet overgaan tot zelfrealisatie dan zal de provincie Zuid-Holland (zie ter
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toelichting paragraaf 2.3) de gronden ten behoeve van de gemeente Krimpenerwaard
verwerven. Hiervoor en voor het vervolgens inrichten van de gronden tot natuur is vol-
doende budget beschikbaar.

2.3 Verzoeker om onteigening

Op grond van artikel 77, aanhef en eerste lid, van de onteigeningswet (titel IV) kan
onteigening plaatsvinden onder meer voor de uitvoering van een bestemmingsplan. Uit
artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet vloeit voort dat de gemeenteraad als alge-
meen bestuur van de gemeente en door tussenkomst van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties bevoegd is tot het indienen van een verzoek bij de Kroon
om de gronden die nodig zijn voor de uitvoering van een bestemmingsplan op de grond-
slag van genoemd artikel 77 bij koninklijk besluit ter onteigening aan te wijzen. Voor de
uitvoering van de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard heeft de gemeenteraad van
Krimpenerwaard het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard
vastgesteld. De raad heeft in zijn vergaderingen van 2 april 2019 en 14 mei 2019 be-
sloten om op grond van genoemd artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet verzoe-
ken ter uitvoering van dit bestemmingsplan in te dienen bij de Kroon.

De reden waarom de gemeenteraad niet in één keer over de onteigening heeft besloten
is, dat op 2 april 2019 nog niet ten aanzien van alle aanvankelijk in het voorstel aan de
raad betrokken eigenaren de noodzaak tot onteigening kon worden vastgesteld. Dit met
name als gevolg van enkele amendementen die de gemeenteraad heeft aangenomen bij
de vaststelling van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard.
De niet in het besluit van 2 april 2019 betrokken eigenaren hebben aangepaste biedingen
ontvangen. Vanwege het, vooralsnog, niet bereiken van overeenstemming over deze bie-
dingen heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard op 14 mei 2019 ook ten aanzien van
deze eigenaren besloten om over te gaan tot de indiening van een onteigeningsverzoek
bij de Kroon.

Overigens wordt over de rollen van de provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpener-
waard het volgende opgemerkt.

Zoals onder 2.1 opgemerkt zijn de provincies verantwoordelijk voor de realisering van
het NNN. De provincie Zuid-Holland is wat betreft de verantwoordelijkheid voor de reali-
satie van de natuur in de Krimpenerwaard in overleg getreden met de gemeente Krimpe-
nerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit overleg
heeft geleid tot de ondertekening van de Gebiedsovereenkomst 2014. Hiermee zijn par-
tijen vanuit hun respectievelijke wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den gekomen tot een samenwerking en bundeling van krachten op basis waarvan de
integrale uitvoering van de opgaven voor zowel de natuur als de landbouw en recreatie
en toerisme in de Krimpenerwaard wordt gerealiseerd.

De gemeente Krimpenerwaard heeft als uitvloeisel van de gemaakte afspraken zorg
gedragen voor de totstandkoming van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden
Krimpenerwaard en is ook verantwoordelijk voor de realisering van het bestemmingsplan
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en daarmee voor de realisering van de natuurontwikkeling. De gemeente heeft daartoe
met de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over het proces om te komen tot de
verwerving en onteigening van de gronden die voor de natuurontwikkeling nodig zijn. De
afspraken zijn vastgelegd in de Gebiedsovereenkomst 2014, de Uitvoeringsovereenkomst
Krimpenerwaard 2015-2021 en in een aanvulling op de Uitvoeringsovereenkomst 2015-
2021. Gemeente en provincie hebben in de overeenkomsten onder meer afgesproken dat
de provincie het minnelijk overleg met de eigenaren en rechthebbenden voert, namens
de gemeente. Biedingen gericht op de verwerving van de benodigde gronden gaan uit
van de gemeente Krimpenerwaard. Indien het minnelijk overleg niet tot overeenstem-
ming leidt voert de gemeente ook de administratieve en gerechtelijke onteigeningspro-
cedures. De genoemde overeenkomsten zijn bij de onteigeningsstukken gevoegd (zie
tabblad B-5).

2.4 Noodzaak tot onteigening

De gronden (onroerende zaken), waarop de realisatie van de circa 2.250 ha natuur in de
Krimpenerwaard is voorzien, zijn nog voor circa 440 ha in eigendom en gebruik bij parti-
culieren, organisaties en bedrijven. Dit betekent dat de gemeente Krimpenerwaard de
medewerking van deze partijen (hierna: belanghebbenden) zal moeten verkrijgen om de
natuur te kunnen realiseren. Voor de realisatie van de natuur is en wordt nadrukkelijk
ingezet op zelfrealisatie. Met name geldt dit voor de gebieden met de bestemming
natuur-extensief agrarisch medegebruik. In 2017 zijn belanghebbenden benaderd met de
vraag of zij tot het zelf realiseren van de natuur over zouden willen gaan. Met die belang-
hebbenden die hier positief op reageerden is overleg gestart over zelfrealisatie. Met de
belanghebbenden die niet positief reageerden is in 2017 minnelijk overleg gestart over
de aankoop van de benodigde gronden.

Alle belanghebbenden hebben hierna op 8 februari 2018 een brief met informatie over de
grondverwerving ontvangen. Vervolgens zijn de gronden getaxeerd en is het overleg over
zelfrealisatie van de natuur dan wel aankoop van de gronden voortgezet. In juli, augus-
tus en september 2018 hebben alle belanghebbenden brieven ontvangen, hetzij over de
zelfrealisatie hetzij over aankoop. De belanghebbenden die te kennen hebben gegeven
over te willen gaan tot zelfrealisatie kunnen een “Vaststellingsovereenkomst zelfreali-
satie” afsluiten. Dit is met name van belang voor bedrijven die extra grond nodig hebben
voor hun toekomstige bedrijfsvoering. Er worden afspraken vastgelegd over het proces
om te komen tot een volgende stap gericht op zelfrealisatie. Is er overeenstemming be-
reikt over zelfrealisatie dan wordt dit vervolgens vastgelegd in een “Uitvoeringsovereen-
komst zelfrealisatie” met onder andere afspraken over de inrichting en een kwalitatieve
verplichting om het beheer en onderhoud van de natuur op lange termijn te waarborgen.

De belanghebbenden die te kennen hebben gegeven in principe tot zelfrealisatie te willen
overgaan hebben in juli, augustus en september 2018 overigens ook aanbiedingen ge-
richt op de aankoop van de benodigde gronden ontvangen, voor het geval er toch geen
overeenstemming over zelfrealisatie kan worden bereikt. De belanghebbenden die niet
tot zelfrealisatie wilden/willen overgaan hebben hoe dan ook aanbiedingen gericht op de
aankoop van hun gronden ontvangen.
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Na de brieven van juli, augustus en september 2018 is het minnelijk overleg met belang-
hebbenden over zelfrealisatie dan wel aankoop van de gronden voortgezet en hebben zij
opnieuw biedingen ontvangen. Enkele belanghebbenden hebben aangepaste biedingen
ontvangen in verband met wijzigingen in de begrenzing van het bestemmingsplan Na-
tuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard naar aanleiding van ingediende zienswijzen
tegen het ontwerpbestemmingsplan. Ook hierna is het minnelijk overleg voortgezet.

Het voortgezet overleg heeft nog niet in alle gevallen tot (volledige) overeenstemming
geleid, hetzij over de zelfrealisatie van de natuur hetzij over de aankoop van de gronden.
Het overleg zal hoe dan ook worden voortgezet en mogelijk alsnog tot overeenstemming
leiden, maar om de natuur uiterlijk in 2021 te kunnen realiseren is inzet van het onteige-
ningsinstrument nodig.

Zoals opgemerkt heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan
Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard enkele amendementen aangenomen. Deze
hebben tot wijziging van de aan te kopen/te onteigenen oppervlakten geleid. De betrok-
ken eigenaren hebben in april 2019 aangepaste biedingen ontvangen en hierover heeft
overleg plaatsgevonden. Ook dit overleg zal hoe dan ook worden voortgezet en mogelijk
alsnog tot overeenstemming leiden.

3. Grondslag/rechtsbasis onteigening
3.1 Bestemmingsplan

Om de realisering van de circa 2.250 ha natuur in Krimpenerwaard planologisch mogelijk
te maken heeft de gemeente Krimpenerwaard het ontwerpbestemmingsplan Natuurge-
bieden Veenweiden Krimpenerwaard in procedure gebracht. Dit ontwerp heeft van 29
augustus 2018 tot en met 9 oktober 2018 ter inzage gelegen. Rekening houdend met de
in deze periode ingediende zienswijzen heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard het
bestemmingsplan op 5 maart 2019 vastgesteld.

3.2 Bestemmingen

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpe-
nerwaard en op de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken gelden ingevolge dat
plan de volgende enkelbestemmingen: Natuur (N), Natuur - Bestaand (N-B) en Natuur -
Extensief agrarisch medegebruik (N-EA).

Binnen het plangebied van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpe-
nerwaard en op de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken gelden ingevolge dat
plan de volgende dubbelbestemmingen: Leiding - Brandstof (L-B), Leiding - Gas (L-G),
Leiding — Hoogspanningsverbinding (L-HV), Leiding — Riool (L-R), Leiding - Water (LW),
Waarde - Archeologie 1 tot en met 7 (respectievelijk WR-A1 tot en met WR-A7), Waarde
— Cultuurhistorie 2 (WR-C2) en Waterstaat - Waterkering (WS-WK).
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3.3 Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard.
bestaat uit gronden die gelegen zijn in het buitengebied van de gemeente Krimpener-
waard. De ligging en begrenzing is toegelicht in paragraaf 1.2 van de toelichting bij het
bestemmingsplan en in de figuur die in deze paragraaf (pagina 10) is opgenomen. De
toelichting is bij de onteigeningsstukken gevoegd, zie tabblad B-4.

4. Wijze van planuitvoering (te realiseren werken)

4.1 Bestaande situatie

De gronden in het plangebied bestaan thans voor het overgrote deel uit open landbouw-
gronden die worden gebruikt voor de melkveehouderij. Het betreft lange smalle kavels
die van elkaar gescheiden worden door sloten. Hier en daar liggen kleine bestaande
natuurgebiedjes, zoals blokboezems, pestbosjes en eendenkooien.

Het plangebied maakt deel uit van de Krimpenerwaard, een uitgestrekt veenweidegebied,
gelegen tussen de Hollandsche IJssel, de Lek en het veenriviertje de Vlist. Aan de randen
van de waard langs de Hollandsche IJssel en de Lek domineren de zware rivierdijken,
waaraan de meeste bebouwing ligt: een vrijwel ononderbroken bewoningslint, op een
aantal plaatsen verdicht tot dorpen en enkele kleine steden. Het open vlakke veenweide-
gebied achter de rivierdijken kenmerkt zich door een gaaf verkavelingspatroon van mid-
deleeuwse ontginningen, met karakteristieke langgerekte percelen en poldersloten, pol-
derkades, weteringen, veenstromen (onder andere de Vlist) en langgerekte bebouwings-
linten. De historische landschapsstructuren van de Krimpenerwaard zijn niet uniek in
Nederland, maar de omvang van het gebied en vooral de gaafheid ervan zijn dat wél. De
Krimpenerwaard vormt samen met de Lopikerwaard een van de grootste aaneengesloten
veenweidegebieden van Nederland. De herkenbaarheid is groot: behalve de verstedelij-
king rond Krimpen aan den IJssel (in het uiterste westen van de waard) in de periode na
1960 en de aanleg van het Loetbos in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, zijn er
sinds 1600 nauwelijks grootschalige ruimtelijke ingrepen geweest. De gaafheid van de
Middeleeuwse landschapsstructuren is een belangrijke onderscheidende factor.

In de toelichting bij het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard
wordt nader ingegaan op de bestaande situatie (aspecten cultuurhistorie, landschap,
bodem en water en functionele structuur; toelichting pagina 13 tot en met 22, onteige-
ningsstukken tabblad B-4).
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4.2 Toekomstige situatie (inrichting en maatregelen)
4.2.1 Bestemmingsplan en inrichtingsplan

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, heeft de gemeente Krimpenerwaard voor de realisatie
van de 2.250 ha natuur in de Krimpenerwaard op 5 maart 2019 het bestemmingsplan
Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard vastgesteld. Hierin is beschreven waar er
natuurontwikkeling zal plaatsvinden en in welke delen natuur gerealiseerd en beheerd
kan worden door middel van extensief agrarisch medegebruik en in welke delen alleen
natuurontwikkeling mogelijk is door middel van regulier natuurbeheer. Parallel stelt het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een peilbesluit op waarin de
(nieuwe) peilen voor het NNN Krimpenerwaard worden vastgelegd.

Zowel het bestemmingsplan als het peilbesluit vragen om een inhoudelijke onderbouwing
en deze is gegeven in het Inrichtingsplan Krimpenerwaard, Deel A en Deel B (zie tabblad
B-5). Het inrichtingsplan is als bijlage gevoegd bij het bestemmmingsplan. Na vaststelling
van het bestemmingsplan zullen de inrichtingskaarten uit het inrichtingsplan opgenomen
worden in het Natuurbeheerplan van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast leidt het in-
richtingsplan tot wijziging van het watersysteem (watersysteemgrenzen, waterstromen,
hoeveelheid oppervlaktewater). Deze zullen naar verwachting leiden tot bijstelling van de
KRW-waterlichamen en de doelen die daar bij horen. De wijzigingen worden meegeno-
men bij de totstandkoming van het volgende KRW-plan (2022-2027).

In het inrichtingsplan worden, per gebied en per natuurtype, de randvoorwaarden voor
het beheer en de inrichting weergegeven. Als zodanig biedt het plan een kader voor de
verdere uitvoering van het NNN (uitwerking van het inrichtingsplan tot een definitief ont-
werp en uiteindelijk een bestek) en voor de zelfrealisatieplannen van particulieren uit het
gebied.

4.2.2 Opzet inrichtingsplan en inrichting deelgebieden

In hoofdstuk 1 en 2 van het Inrichtingsplan Veenweiden Krimpenerwaard, Deel A is een
beschrijving van het kader en de gevolgde werkwijze bij uitwerking van de opgaven en
doelen opgenomen. De inhoudelijke onderbouwing van de natuur- en waterdoelen en hun
plaatsing in het landschap is opgenomen in de hoofdstukken 3 tot en met 5 en de prak-
tische uitwerking van de doelen in het gebied in de hoofdstukken 6 tot en met 7 van Deel
A, dat als opgemerkt achter tabblad B-5 is opgenomen.

In Deel B van het inrichtingsplan, eveneens opgenomen achter tabblad B-5, worden de
verschillende deelgebieden en hun toekomstige inrichting beschreven. Dit betreft de vol-
gende gebieden:

- Bilwijk;

- Veerstalblok (Het Beijersche);

- Middelblok;

- Kattendijksblok;

- Oudeland;
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- Den Hoek en
- Kadijk West.

Voor de beschrijving van de inrichting per deelgebied wordt concreet verwezen naar de
volgende onderdelen van het Inrichtingsplan Veenweiden Krimpenerwaard, Deel B:

- Bilwijk: paragraaf 2.3 t/m 2.8 (pagina 13 t/m 23);

- Veerstalblok/Beijersche: paragraaf 3.3 t/m 3.8 (pagina 29 t/m 38);

- Middelbloek: paragraaf 4.3 t/m 4.8 (pagina 43 t/m 51);

- Kattendijksblok: paragraaf 5.3 t/m 5.8 (pagina 56 t/m 64);

- Oudeland: paragraaf 6.3 t/m 6.8 (pagina 70 t/m 78);

- Den Hoek: paragraaf 7.3 t/m 7.8 (pagina 83 t/m 90) en

- Kadijk West: paragraaf 8.3 t/m 8.8 (pagina 94 t/m 97).

De hier genoemde paragrafen bevatten als opgemerkt een beschrijving van de inrichting
per deelgebied. Voor het inzicht in de te realiseren maatregelen op de specifiek de in het
onteigeningsplan betrokken gronden is als bijlage bij deze zakelijke beschrijving een lijst
opgenomen waarin per grondplannummer is aangegeven in welk deelgebied dit ligt.
Tevens is per grondplannummer aangegeven welke inrichtingsmaatregel of -maatregelen
daarop conform het inrichtingsplan is of zijn voorzien.

5. Ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken

De ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn aangeduid op de bij de ontei-
geningsstukken behorende en gewaarmerkte grondtekeningen (zie tabblad A-3) en op de
bij de onteigeningsstukken behorende projectietekeningen (zie tabblad B-2). In de wijze
van planuitvoering wordt inzicht verschaft door de bij de onteigeningsstukken gevoegde
inrichtingstekeningen (zie tabblad B-5).

Voor de tenaamstelling van de onroerende zaken wordt verwezen naar de lijst van ter
onteigening aan te wijzen onroerende zaken (tabblad A-4) welke is opgesteld overeen-
komstig de kadastrale registratie (tabblad A-6).

6. Gemeente

Het plangebied is gelegen in de gemeente Krimpenerwaard. Ook alle ter onteigening aan
te wijzen gronden liggen binnen de grenzen van deze gemeente.

7. Tenaamstelling onteigening
De onteigening dient te geschieden ten name van de gemeente Krimpenerwaard. De

werken (inrichtingsmaatregelen) die op de ter onteigening aan te wijzen gronden zijn ge-
projecteerde zullen ook door of in opdracht van deze gemeente worden uitgevoerd.
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