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Samenvatting procedures – Coördinatieregeling vs uitgebreide 
procedure

Aanleiding
In Schoonhoven-Noord wordt een nieuwe Lidl gebouwd met appartementen, maatschappelijke 
voorzieningen en herinrichting van het openbaar gebied.
Deze plannen zijn niet passend in het huidige bestemmingsplan.

Opties
Om het plan toch mogelijk te maken, kan er gekozen worden uit verschillende opties. In dit geval is er  
gekeken naar de volgende twee opties:

1. Uitgebreide procedure Wabo
2. Coördinatieregeling.

1. Uitgebreide procedure Wabo
Deze procedure wordt gebaseerd op artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo: afwijken op basis 
van een goede ruimtelijke motivering.
Het proces van deze procedure loopt als volgt: 

 Binnenkomst aanvraag;
 Aanvraag wordt doorlopen (college bereid besluit voor en raad geeft concept verklaring van 

geen bedenkingen af);
 Conceptbesluit wordt ter inzage gelegd;
 Eventuele zienswijzen worden in behandeling genomen;
 College maakt besluit definitief en raad geeft definitieve vvgb af;  
 Definitieve besluit ligt ter inzage; 
 Tegen besluit wordt eventueel beroep ingesteld; 
 Uitspraak ligt ter inzage; 
 Tegen uitspraak wordt eventueel hoger beroep ingesteld.

Voordelen
 Het is een bekende procedure, dus “makkelijk” te doorlopen.
 Er is al een algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waardoor dit specifieke 

plan niet langs de raad hoeft.

Nadelen
- Het is een lange procedure. Bij eventueel bezwaar en beroep kan de doorlooptijd 2,5 tot 3 jaar 

bedragen met meerdere rechtsgangen.
- Het ingediende plan kan niet meer veranderen. Er wordt op basis van de ruimtelijke 

motivering ontheffing verleend voor het ingediende plan. Eventuele latere aanpassingen zijn 
daardoor altijd in strijd met het bestemmingsplan (is vooral nadeel voor de aanvrager).

2. Coördinatieregeling
Een tweede optie is aangedragen door de initiatiefnemer zelf. Het betreft een procedure die niet veel 
gebruikt wordt en waar dus weinig ervaring in is. Deze procedure kan doorlopen worden op basis van 
artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het proces van deze procedure loopt als volgt:

 De gemeenteraad neemt een coördinatiebesluit om het proces te starten;
 Er wordt een voorontwerp-bestemmingsplan ingediend en een aanvraag om 

omgevingsvergunning (tegelijkertijd);
 Gemeente beoordeeld aanvraag omgevingsvergunning en voorontwerp-bestemmingsplan;
 Na ter inzage legging van het voorontwerp-bestemmingsplan en bijbehorende 

conceptvergunningen wordt een ontwerpbesluit opgesteld;
 Ontwerpbesluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunningen) worden ter inzage gelegd;
 Eventuele zienswijzen worden in behandeling genomen;
 College bereid definitief bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor en raad stelt 

bestemmingsplan vast;
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 Definitieve besluiten (vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunningen) worden ter 
inzage gelegd;

 Tegen het gecoördineerde besluit kan beroep worden ingesteld bij de AbRvS.

Voordelen
 Bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning procedure lopen gelijktijdig. Er hoeft 

dus niet gewacht te worden op een afgeronde procedure.
 De onderlegger (het bestemmingsplan) wordt aangepast, waardoor er meer vrijheden 

ontstaan in het ontwerp.
 Er is maar één mogelijkheid tot beroep, die gelijk bij de Raad van State terecht komt. 

Daardoor is de maximale doorlooptijd van deze procedure 1,5 jaar.
 Meer helderheid bij belanghebbenden omdat het technische ontwerp meteen gekoppeld is 

aan het nieuwe bestemmingsplan.

Nadelen
- Minder inspraakmomenten voor belanghebbenden (3x)
- Er moet een in één keer een compleet plan worden ingediend door de aanvrager, wat een 

lange voorbereidingstijd tot gevolg heeft.
- Gemeenteraad nodig voor het nemen van een coördinatiebesluit en vaststellen 

bestemmingsplan.
- Redelijk onbekende procedure, waardoor er minder efficiënt gewerkt kan worden.


