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DE ONDERGETEKENDEN: 

5 De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Krimpenerwaard, gevestigd te Stolwijk, ter zake 

van deze overeenkomst op grond van artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw P.J. Bouvy-Koene; 

handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 

14 maart 2023 

hierna te noemen: de Gemeente”. 

2. Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V., gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te 

Dordrecht aan de Calandstraat 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

23044199, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Van Wijnen West, gevestigd en 

kantoorhoudend op hetzelfde adres, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

23044198 te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar direclelîrg— (geanonimiseerd)

hierna te noemen: “de Ontwikkelaar’”. 

  

Ondergetekenden apart hierna te noemen “partij’ en alle ondergetekenden gezamenlijk hierna te 

noemen “Partijen”. 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

1. Ontwikkelaar eigenaar is van de percelen Stationsplein 1 e Schoonhoven, kadastraal bekend 

Gemeente Schoonhoven, sectie C‚ nummers 3184 (ca. 5057 m2) en 3135 (ca. 79 m2). 

2. Gemeente eigenaar (danwel indirect rechthebbende) is van de percelen Spoorstraat 3a, 5, 7, 9 en 

11 te Schoonhoven, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, sectie C nummers 2499 (de 

Bibliotheek, ca. 1124 m2), 2304 (ca. 2262 m2), 2305 (ca. 1508 M2), 2780 (ca. 674 m2) en 3076 

(ged. ca. 2414 m2), alsook de restpercelen kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, sectie C 

nummers 3137 (ca. 26 m2) en 3183 (ca. 20 m2) en de aanliggende percelen kadastraal bekend 

Gemeente Schoonhoven, sectie C, nummers 3185 (ged. ca. 936 m2 + ca. 602 m2), 3286 (ged. ca. 

500 m2) en 2699 (ged. ca. 512 m2). 

3. Ontwikkelaar en Gemeente op 22 april 2021 een intentieovereenkomst hebben gesloten ter 

verkenning en verdere uitwerking van de ontwikkeling voor het project “Ontwikkeling Spoorzone 

Schoonhoven’ (hierna: het Project), welke ontwikkeling omvat de ontwikkeling van ca. 90 

woningen, de verkoop daarvan, de aanleg van openbare ruimte en levering hiervan aan de 

Gemeente op de percelen onder 1. en 2. genoemd en tevens omvat de percelen van KPN en 

SHERE masten, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, sectie C, nummers 3277 en 3276 

(hierna: KPN-perceel en SHERE-Masten-perceel). De intentieovereenkomst met biĳlagen is 

aangehecht als BIJLAGE 1 

4. Het KPN perceel en SHERE-Masten-perceel zijn in de thans voorliggende ontwikkeling niet meer 

betrokken. 

5. De gemeenteraad op 8 maart 2022 het Masterplan voor de Spoorzone van een positief advies 

heeft voorzien met een amendement om met de bewoners in gesprek te gaan over de mogelijke 

aanpassingen van het ontwerp, de uitstraling, de bouwstijl dan wel de uitvoering van de te bouwen 

woningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het project. 

6. Dit gesprek heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst voor omwonenden op 6 april 2022 

Daaropvolgend is er op 13 juli en 22 september 2022 op verzoek van de bewoners verder 

gesproken met de bewonerscommissie van de Spoorstraat. Deze gesprekken hebben geleid tot 

aanpassingen in het ontwerp waarover alle omwonenden geïnformeerd worden op een nog te 

plannen bijeenkomst in de nabije toekomst. Hiermee is de participatie voor deze ontwikkeling 

afgerond. 
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10. 

(E 

12 

13. 

14. 

Het totale plangebied op de aan deze overeenkomst gehechte demarcatietekening d.d. 12-1-2022, 

wijz. 14-9-2022, is aangegeven en op welke tekening tevens is aangegeven welke uitgangspunten 

in deze overeenkomst nadere uitwerking behoeven. Deze demarcatietekening wordt aan deze 

overeenkomst gehecht als BIJLAGE 2. Het plangebied wordt hierna ook aangeduid als: het 

Exploitatiegebied. 

De Ontwikkelaar de in het Exploitatiegebied onder 1. van deze overweging genoemde percelen 

grond wel in eigendom heeft en de percelen genoemd onder 2. van deze overweging (nog) niet in 

eigendom heeft. De Gemeente de percelen onder 2. van deze overweging aan Ontwikkelaar wenst 

te verkopen en te leveren, gelijk de Ontwikkelaar van de Gemeente wenst te kopen en te 

aanvaarden en de Gemeente vervolgens na realisering van het Project de door Ontwikkelaar in het 

Project gerealiseerde openbare ruimte wenst te kopen en aanvaarden, gelijk de Ontwikkelaar die 

aan de Gemeente wenst te verkopen en leveren. 

De voorgestane ontwikkeling van het Exploitatiegebied past binnen het vigerende bestemmings- 

plan met verbrede reikwijdte, zoals dit is vastgesteld op 14 juli 2021 

(VB_NL.IMRO.1931.BP1909DK019-BG01). Het bestemmingsplan is in 2018, 2019 en 2020 

d.m‚v. uitgebreide participatie is voorbereid. 

De Gemeente bereid is haar medewerking te verlenen aan het Project, waarbij uitgangspunt van 

de Gemeente is dat: 

- _ voldoende waarborgen worden getroffen voor een goede en stelselmatige ontwikkeling van 

het Exploitatiegebied alsmede voor de daaraan verbonden financiële consequenties voor 

de Gemeente; en 

- _ in verband met de aard van het thans vigerende bestemmingsplan (bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte) partijen nader zullen afstemmen op welke wijze een aanvraag binnen de 

gestelde kaders wordt beoordeeld en of de gevraagde bestemmingsplanactiviteit kan 

worden vergund; 

- de ontwikkeling en realisatie van het project, inclusief het bouw-, woon- en gebruiksrijp 

maken ervan — met uitzondering van het op de demarcatietekening geel en blauw (met 

vierkanten) gearceerde gebied - voor rekening en risico van de Ontwikkelaar wordt uitgevoerd. 

Ontwikkelaar en Gemeente overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop en de 

voorwaarden waaronder de Ontwikkelaar het Project kan realiseren en hun afspraken hieromtrent 

vastieggen in onderhavige overeenkomst. 

Het college van B&W op 14 maart 2023 ingestemd heeft met de inhoud van deze ontwikkelover- 

eenkomst met uitzondering van bijlage 5 overall planning 

De Ontwikkelaar ermee bekend is dat: 

- de Gemeente haar volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid heeft voor de 

onderhavige procedures en besluitvorming. De in onderliggende overeenkomst opgenomen 

publiekrechtelijke verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting; 

- _ indien het door inspraak, zienswijzen, bedenkingen of anderszins publiekrechtelijk gezien 

noodzakelijk is om af te wijken van het bouwplan, partijen in overleg zullen treden over de 

wijziging van het project; 

- _ indien door een onherroepelijke aanwijzing van rijks- of provinciewege of een uitspraak van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of anderszins het project niet of alleen 

in gewijzigde vorm kan worden gerealiseerd, partijen in overleg treden over het vervolg van 

de tenuitvoerlegging van onderliggende overeenkomst 

- _ Een Bibob-onderzoek zoals bedoeld in het gemeentelijk Bibob-beleid onderdeel kan uitmaken 

van de besluitvorming. De gemeente Krimpenerwaard is gerechtigd alle informatie die zij in 

het kader van het Bibob-onderzoek verkrijgt, mee te wegen in de besluitvorming. Partijen zijn 

zich ervan bewust dat de hiervoor bedoelde besluitvorming mede afhankelijk kan zijn van de 

wensen en bedenkingen en/of instemming van de gemeenteraad van de gemeente 

Krimpenerwaard. 

    

Partijen de afspraken en nadere voorwaarden evenals hun onderlinge verhouding met betrekking 

tot de (ver-)koop en levering van de Percelen onder 2. Van deze overweging en de ontwikkeling 
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en realisatie van het Project schriftelijk in onderhavige ontwikkelovereenkomst (hierna: 

overeenkomst) wensen vast te leggen. 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

Definities en begrippen 

De hierna volgende definities maken integraal onderdee! uit van deze overeenkomst. 

Aanbestedingsbeleid 

Inkoop en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Krimpenerwaard, vastgesteld op 17 juli 2020, dat als 

BIJLAGE 3 bij deze overeenkomst is gevoegd. 

Bestemmingsplan (geldend): 

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Binnenstad Schoonhoven", vastgesteld op 14 juli 2021 

(vb_NL.IMRO.1931.BP1909DK019-BG01) 

Bouwplan 

Een plan dat omvat de (ver)bouw van de in het exploitatiegebied te realiseren bouwwerken, waaronder 

mede kan worden verstaan een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

(hierna: Bro). 

Bouwrijp maken: 

Het verder geschikt maken van de grond van het Exploitatiegebied voor de verdere inrichting en 

bebouwing daarvan, met inachtneming van de kaders en richtlijnen van het Handboek Openbare Ruimte 

‚en omvat in ieder geval: 

a het verwijderen van eventuele asbest in of op de opstallen en in of op grond; 

b. het verwijderen van bestaande opstanden, bovengrondse en ondergrondse obstakels, 

funderingen, kabels en leidingen en explosieven in zodanige mate en op zodanige wijze dat de 

desbetreffende grond geschikt i voor de beoogde bebouwing c.q inrichting; 

e In het Exploitatiegebied bevinden zich op of in de bodem geen stoffen in concentraties die de 

eisen van het ter zake bevoegde gezag voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting 

overschrijden; 

d het aanleggen van bouwweg(en) en (bouw)bruggen zodat het Exploitatiegebied is ontsloten; 

e. het egaliseren van het exploitatiegebied; 

f het afgraven van de grond ter voorbereiding van de aanleg van: watergangen, de natuurlijke 

oevers en de cunetten ten behoeve van de verharding; 

9. de volgende voorzieningen aanleggen: 

- nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan: water-, elektriciteits-, CAI-, 

telecommunicatie- en drainageleidingen en/of kabels, inclusief de aansluitingen 'op de 

bestaande voorzieningen en mogelijke trafostations; 

- de aanleg van riolering, met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken; 

- de aanleg van bluswatervoorzieningen met aansluitingen op de bestaande voorzieningen. 

Bruikbare omgevingsvergunning: 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en/of 2.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), waarvan met inachtneming van de in de vergunning gestelde inwerkingtreding 

gebruik kan worden gemaakt. 

College 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpenerwaard 

Exploitatiegebied: 

Het gebied waar de ontwikkeling en uitvoering van het project betrekking op heeft en waarvan de 

begrenzing is aangegeven op de tekening, zoals opgenomen als BIJLAGE 2 Demarcatie-tekening d.d. 

12:01-2022 wijz. 14-9-2022". 

  

Exploitatieplan: 

Het plan (project) als bedoeld in artikel 6.12 en artikel 6.13 van de Wro. 
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Handboek Openbare Ruimte: 

Handboek Openbare Ruimte van de Gemeente Krimpenerwaard d.d. 01 januari 2023 dat als BIJLAGE 

4 bij deze overeenkomst is gevoegd 

Inrichtingsplan 

Plan (project) voor de inrichting van de openbare ruimte op het exploitatiegebied, inclusief de aansluiting 

daarvan op de bestaande openbare ruimte en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in die 

bestaande openbare ruimte. 

Kostenverhaal: 

Het verhaal van kosten zoals bedoeld in artikel 33 van het bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven. 

Onherroepelijke omgevingsvergunning: 

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en/of 2.2 van de Wabo waarvan de mogelijkheden 

van rechtsbescherming (bezwaar, voorlopige voorziening, beroep en hoger beroep) zijn uitgewerkt en 

deze niet hebben geleid tot vernietiging van het besluit. 
  

Ontbindingsovereenkomst: 

De overeenkomst waarin wordt geregeld of en zo ja op welke wijze deze overeenkomst tussen partijen 

kan worden voortgezet. Indien de overeenkomst niet kan worden voortgezet bepaalt de 

ontbindingsovereenkomst op welke wijze de financiële afwikkeling tussen partijen en de realisatie van 

het project zal geschieden. 

Ontwikkelovereenkomst: 

Deze overeenkomst, tussen de Gemeente en de Ontwikkelaar, over de realisatie van een project en 

een kostenbijdrage, die wordt gesloten vóór de vaststelling van een planologische maatregel ter 

voorkoming van de verplichte vaststelling van een exploitatieplan waarin het kostenverhaal wordt 

geregeld. 

Openbare ruimte 

De bij de Gemeente in eigendom zijnde dan wel komende en blijvende openbaar toegankelijke grond 

binnen het Exploitatiegebied of daar aan grenzend. 

Oplevering: 

Oplevering zoals bedoeld in het Handboek Openbare Ruimte 

Planning: 

De bij Partijen bekende Overall Planning d.d. 28 maart 2022, wijz. 14 september 2022, welke planning 

als BIJLAGE 5 aan deze overeenkomst wordt gehecht. 

Planologische maatregel: 

Een ‘planologische omgevingsvergunning'’, die nodig is voor de realisatie van het project en op verzoek 

van de Ontwikkelaar wordt vastgesteld en die tevens geldt als schadeoorzaak als bedoeld in artikel 6.1 

van de Wro. De voor de realisatie van het project benodigde planologische maatregel is opgenomen in 

artikel 27.3 van de planregels in het bestemmingsplan. 

Planologische omgevingsvergunning: 

De omgevingsvergunning voor de toetsing aan 0.a. de beleidsregels als genoemd in artikel 27.4 en 

27.5. van de planregels in het bestemmingsplan, ondermeer omvattende de besluiten van het College 

en de Raad van respectievelijk 25 januari 2022 en 8 maart 2022. 

Planontwikkeling: 

Voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het Exploitatiegebied, waaronder in ieder geval 

wordt verstaan het opstellen van de randvoorwaarden zoals genoemd in artikel 27.5 van het vigerende 

Bestemmingsplan 
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Planschade: 

Schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wro. Verder is relevant dat het moment van plan- 

schadebepaling en -uitkering uitgesteld wordt tot het moment dat er een concreet bouwplan is en 

hiervoor een onherroepelijke planologische omgevingsvergunning is verleend 

Planuitvoering: 

Werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van het project, inclusief het maken van de bestekken 

voor het bouw-, woon- en gebruiksrijp maken. 

Project 

Een project zoals beschreven in artikel 3. van deze overeenkomst. 

Raad: 

De raad van de Gemeente Krimpenerwaard. 

Uitgeefbare gedeelte 

Die gronden in het exploitatiegebied die niet zullen worden ingericht en gebruikt als openbare ruimte. 

Woon- en gebruiksrijp maken: 

Het afwerken van openbare delen van het exploitatiegebied voor uiteindelijk gebruik. Het betreft het 

aanbrengen van voorzieningen op of in het maaiveld, zoals: 

- Verharding (wegen, parkeervakken, voetpaden etc.) en de aansluiting op de bestaande 

infrastructuur 

- Verkeerskundige voorzieningen 

- _ Verkeers- en straatnaamborden 

- _ Voorzieningen afvalinzameling 

- _ Straatmeubilair 

- _ Groenvoorziening en speelplekken 

- _ Watervoorzieningen en afdoende waterafvoer 

- _ Openbare verlichting 

- _ Civiele kunstwerken 

- _ Bluswatervoorzieningen met aansluitingen op de bestaande voorzieningen. 

- Riolering, huisaansluitingen en verzamelleidingen en het aansluiten van het rioolstelsel op het 

Gemeentelijk hoofdriool. 

Voorwaarden en bepalingen 

Artikel 1 - Doel van de overeenkomst 

Het doel van deze overeenkomst is te komen tot uitvoering van het Project binnen het Exploitatiegebied, 

waaronder tenminste begrepen het bouw-, woon- en gebruiksrijp maken van het hele Exploitatiegebied 

Het doel is tevens afspraken te maken over met name de ruimtelijke-, stedenbouwkundige-, 

programmatische-, technische-, procedurele-, juridische- en financiële aspecten alsmede over de 

planning 

Artikel 2 - Duur van de overeenkomst. 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat alle partijen deze hebben ondertekend. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 (onvoorziene omstandigheden), artikel 19 (toerekenbare 

tekortkoming), artikel 20 (ontbindende voorwaarde) en artikel 29 (geschillenregeling) eindigt deze 

overeenkomst, wanneer door beide partijen is geconstateerd dat het project is voltooid en dat aan 

alle wederzijdse verplichtingen is voldaan of de nakoming hiervan onherroepelijk is zeker gesteld. 

Artikel 3 - Project 

1. Binnen het Exploitatiegebied zal — met uitzondering van het op de demarcatietekening in geel en 

blauw (met vierkanten) gearceerde gebied - het Project van en door Ontwikkelaar worden 

gerealiseerd. Dit project bestaat uit het programma zoals genoemd in de definitieve bieding V2.0 

d.d. 19-01-2022en update definitieve bieding V3.0 d.d. 04-11-2022 , welke bieding als BIJLAGE 6 

en 6a aan deze overeenkomst zijn gehecht, waaronder: 

a. Totaal ca. 89 koopwoningen; 

- ca. 29 grondgebonden woningen, waarvan 25 rij-/eengezinswoningen en 4 

seniorenwoningen 
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- ca. 60 appartementen, variërend van 50 tot ruim 100 m2, waarvan 11 appartementen in 

de prijscategorie goedkoop < val'en. 

- Koopwoningen in het goedkope segment gemaximaliseerd conform overzicht, prijspeil 

november 2021 + CPI index 

- Koopwoningen in het middeldure- en dure segment, marktconforme VON-sommen 

conform overzicht, prijspeil november 2021 + index NVM regio 

Krimpenerwaard/Schoonhoven 

- max. 3 woningen, van nader te bepalen oppervlaktes in het Stationsgebouw 

b. Duurzaamheid zoals bedoeld in artikel 27.5 e.v. van het Bestemmingsplan w.o. 

doorgroeitegels, vogel- en vleermuiskasten en een wadi en/of andere waterbufferende 

voorzieningen. 

c. Totaal benodigde parkeerplaatsen volgens CROW-norm: 135 (op basis van voornoemd 

programma), waarvan er tenminste 47 privé-parkeerplaatsen ter plaatse van de 

appartementen worden gerealiseerd. De overige parkeerplaatsen worden verspreid over 

het openbaar gebied gerealiseerd 

d. In midden van het plangebied wordt een groenzone aangelegd met speelterrein, informeel 

vormgegeven. 

e. De beoogde beeldkwaliteit is weergegeven in BIJLAGE 10; Beknopt beeldkwaliteitsplan 

d.d. 10-01-2023. 

(geanonimiseerd)

Artikel 4 - Exploitatiegebied 

Het Exploitatiegebied is gesitueerd aan/tussen de Spoorstraat en Stationsplein en de Spoorsingel, zoals 

ingetekend op de demarcatietekening (BIJLAGE 2). 

De percelen die onderdeel uitmaken van het Exploitatiegebied zijn 

- _ het perceel, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven sectie C nummers 3184 (ca. 5057 m2) 

en 3135 (79 m2) n eigendom van Ontwikkelaar. 

- het perceel, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, sectie C‚ nummers 2499 (ca. 1124 

m2), 2304 (2262 m2), 2305 (1508 m2), 2780 (674 m2) en 3076 (ged. ca. 2414 m2) alsook de 

percelen 3137 (26 m2) en 3183 (20 m2) en de aanliggende percelen nummers 3185 (ged. ca. 

936 m2 + ca. 602 m2), 3286 (ged. ca. 500 m2) en 2699 (ged. ca. 512 m2), in eigendom van 

Gemeente, 

e.e.a. zoals weergegeven op BIJLAGE 7 Tekening aankoop percelen d.d. 13-09-2022 

Artikel 5 - Verplichtingen en verantwoordelijkheden: 

Tot de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Ontwikkelaar behoren in dit verband onder meer: 

1. Ontwikkelaar zal geheel voor eigen rekening en risico het Project uitvoeren en het Exploitatiegebied 

eveneens geheel voor eigen rekening en risico bouw-, woon- en gebruiksrijp maken met 

uitzondering van het op de demarcatietekening met geel en blauw (met vierkanten) gearceerde 

gebied. Ontwikkelaar zal zijn bouwplan overeenkomstig de dan geldende onherroepelijke 

omgevingsvergunning realiseren 

2. Ontwikkelaar zal geheel voor eigen rekening en risico (maar in samenwerking met de Gemeente) 

'een omgevingsvergunning aanvragen passend binnen het door Gemeente aan te geven kader in 

verband met het thans geldende bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. 

3. Ontwikkelaar zal ten behoeve van de ontwikkeling van het Exploitatiegebied alsook ter 

onderbouwing van hetgeen gedefinieerd aan doelen in het bestemmingsplan met verbrede 

reikwijdte, zoals genoemd in artikel 27.4 en 27.5 van de regels van het Bestemmingsplan, alle 

benodigde onderzoeken voor zover noodzakelijk voor zijn eigen rekening en risico laten uitvoeren. 

a. Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van deze onderzoeken en zal daartoe 

aan een door de Ontwikkelaar te bepalen bureau opdracht verstrekken 

b. De Gemeente zal de betreffende rapporten/onderzoeksresultaten (laten) beoordelen. Op basis 

van die beoordeling kan zij eventueel nader onderzoek verlangen. Eventuele beoordelingen 

door of vanwege de Gemeente laten onverlet dat de Ontwikkelaar uitsluitend aansprakelijkheid 

draagt voor de inhoud (volledigheid, juistheid, actualiteit) van de betreffende 

rapporten/onderzoeken. 
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c. Alle uit voornoemde rapporten/onderzoeksresultaten blijkende noodzakelijke maatregelen en/of 

werkzaamheden in, aan en/of ten behoeve van, of in de nabijheid van het exploitatiegebied, 

waaronder begrepen eventuele saneringsmaatregelen, zullen telkens door en voor rekening en 

risico van de Ontwikkelaar worden uitgevoerd. De Ontwikkelaar draagt voor eigen rekening en 

risico zorg voor de verkrijging van de voor of in verband met de uitvoering van die maatregelen 

dan wel werkzaamheden benodigde goedkeuringen, toestemmingen en/of ontheffingen van 

overheidswege dan wel van particulieren. 

Partijen staan toe en garanderen dat de met controle belaste personen met de vereiste werktuigen, 

instrumenten en materialen voortdurend vrije toegang hebben tot (de werkzaamheden op) de 

percelen in het exploitatiegebied in eigendom toehorend aan partijen. Ook deze personen dienen 

zich daarbij te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften. 

5. Ontwikkelaar zal voor zijn rekening ten behoeve van het Project (bestek)tekeningen ten behoeve 

van het bouw-, woon- en gebruiksrijp maken en deze aan de Gemeente doen toekomen en ter 

goedkeuring voorleggen. 

6. Ontwikkelaar dient voor zijn rekening alle ten behoeve van dit project benodigde vergunningen en/of 

ontheffingen en/of toestemmingen, op lokaal en bovenlokaal niveau, tijdig en voortvarend aan te 

vragen. 

7. Ontwikkelaar dient voor uitgewerkte plannen te zorgen. Onder uitgewerkte plannen wordt verstaan 

het vervaardigen van een: 

— _ matenplan waarin weergegeven de maatvoering van het exploitatiegebied, en daarbinnen de 

bouwblokken, de openbare ruimte, et cetera; 

— _ inrichtingsplan met definitief ontwerp, waaronder een gedetailleerde (schaal) weergave van de 

constructie en materialen die de Ontwikkelaar zal gebruiken voor de inrichting van de openbare 

ruimte, en na goedkeuring daarvan de bestekken voor de openbare ruimte. 

> 

De verplichtingen en publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de Gemeente zijn: 

1. De Gemeente heeft een inspanningsverplichting - nadat zij hiertoe alle noodzakelijke informatie van 

Ontwikkelaar heeft verkregen - tot het in behandeling nemen van de door Ontwikkelaar in te dienen 

planologische omgevingsvergunning. 

2. De Gemeente heeft een inspanningsverplichting om te bevorderen dat de omgevingsvergunning, 

inclusief eventuele tussentijds noodzakelijk geworden wijzigingen, op voortvarende wijze de daartoe 

geëigende procedure doorioopt en op de kortst haalbare termijn in werking treedt. 

3. De Gemeente heeft een inspanningsverplichting om te bevorderen dat eventuele in verband met de 

omgevingsvergunning essentiële goedkeuringen en/of toestemmingen van hogere overheden tijdig 

zullen worden verleend. 

4. De Gemeente zal de (bestek)tekeningen die verband houden met het bouw-, woon-, en gebruiksrijp 

maken met voortvarendheid behandelen. 

5. De Gemeente is verplicht de Ontwikkelaar op de hoogte te houden van de voortgang van, in het 

kader van deze overeenkomst, te voeren gemeentelijke procedures. 

6. De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in dit artikel is bepaald volledig haar 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiekrechtelijke besluitvormings- 

proces over de planologische maatregel. Dit houdt in, dat er van de zijde van de Gemeente geen 

sprake kan zijn van een toerekenbare tekortkoming (‘wanprestatie) in de nakoming van de op de 

Gemeente rustende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, indien het handelen naar 

deze verantwoordelijkheid eist dat de Gemeente publiekrechtelijke handelingen verricht, die niet in 

het voordeel zijn van de aard of strekking van deze overeenkomst of van het project. Die 

handelingen dienen evenwel hun grondslag te vinden in externe omstandigheden, zoals 

inspraakreacties, bezwaren, bedenkingen en/of zienswijzen van derden, een stellingname van 

andere overheidsinstanties, uitspraken van de bestuursrechter en/of gewijzigde regelgeving, enz.. 

Artikel 6 - Planning 

1. Partijen streven er naar het project tot stand te brengen volgens de Planning (zie BIJLAGE 5) 

2. Partijen zullen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de Planning in acht nemen, waarbij een 

uitzondering geldt voor de planning van de verhuizing van de Bastille en bibliotheek. Deze wordt in 

nader overleg bepaald. 

3. Ingeval van (dreigende) overschrijding van de Planning, dient de partij die hiervoor 

verantwoordelijkheid draagt de andere parti ijdig te waarschuwen en maatregelen te treffen opdat 

de Planning alsnog wordt gehaald. In het geval er sprake is van een (niet) toerekenbare 
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tekortkoming zal de partij die daarmee wordt geconfronteerd zich inspannen die maatregelen te 

treffen die nodig zijn om de Planning zoveel mogelijk gestand te doen. 

4. Vertragingen in de uitvoering van de realisatie van het Bouwplan vanwege vertragingen in 

publiekrechtelijke procedures strekkende tot verkrijging van onherroepelijke vergunningen, 

ontheffingen, vrijstellingen en/of goedkeuringen van overheidswege als gevolg van beslissingen 

van overheden of rechterlijk ingrijpen leveren geen toerekenbare tekortkoming op. Partijen zullen 

in dat geval trachten de Planning in onderling overleg aan te passen, en wel op zodanige wijze 

dat de realisatie zo min mogelijk vertraging oploopt. 

5. De in de Planning benoemde data en termijnen verschuiven evenredig met eventuele 

vertragingen als bedoeld in het vorige lid. 

Artikel 7 - Aanvang bouw en/of sloop 

1. Ontwikkelaar is verplicht om de daadwerkelijke Start Bouw zo spoedig mogelijk gefaseerd aan te 

vangen doch uiterlijk binnen 1 jaar na de datum waarop cumulatief: 

3. sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het 

project, en 

b. de Ontwikkelaar beschikt over de andere voor de realisatie van het plan benodigde 

onherroepelijke vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen van overheidswege; 

c. 70% van de woningen in Fase 1 (start bouw fase 1) en afzonderlijk 70% van Fase 2 (start 

bouw fase 2) — conform de faseringstekening d.d. 28-3-2022, wijz. 14-9-2022, welke als 

BIJLAGE 8 aan deze overeenkomst is gehecht - is verkocht aan derden (voorverkoop) 

2. De sloop van de opstallen zal zo spoedig mogelijk aanvangen nadat: 

a. de opstallen vrij zijn van huur en gebruik; en 

b. de Ontwikkelaar beschikt over de andere voor de realisatie van het plan benodigde 

onherroepelijke vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen van overheidswege, 

doch met dien verstande dat ten aanzien van het te slopen object 2 (zoals weergegeven op 

de aan deze overeenkomst gehechte faseringstekening) rekening dient te worden 

gehouden met de aanwezigheid van de vleermuiskolonie in het naastgelegen KPN-gebouw. 

Artikel 8 - Verkoop en levering van percelen. 

E A. De Gemeente verkoopt aan de Ontwikkelaar, gelijk de Ontwikkelaar van de 

Gemeente koopt, de percelen, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, sectie C, nummers 

2499 (ca. 1124 m2), 2304 (2262 m2), 2305 (1508 m2), 2780 (674 m2) en 3076 (ged. ca. 2414 

m2) alsook de percelen 3137 (26 m2) en 3183 (20 m2) en de aanliggende percelen nummers 

3185 (ged. ca. 936 m2 + ca. 602 m2), 3286 (ged. ca. 500 m2) en 2699 (ged. ca. 512 m2) en 

welke gronden onderdeel uitmaken van het Exploitatieg 

B. _ De koopsom van het verkochte bedruâhegge: | 
te vermeerderen met omzetbelasting en kosten koper. Het verkochte wordt 

geleverd als bouwrijpe grond, bestemd om te dienen als bouwterrein voor de realisatie van 

het Project. De daarmee verband houdende sloopkosten, zullen door Ontwikkelaar op basis 

van een door de Gemeente te verstrekken factuur verhoogd met BTW bij het tekenen van de 

leveringsakte door Ontwikkelaar aan Gemeente worden betaald. De koopsom is inclusief het 

verhaal van kosten (exploitatiebijdrage) en sloopkosten. Op de koopsom is geen indexering 

van toepassing. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hierna te noemen: Het Verkochte I 

2 A De Ontwikkelaar verkoopt aan de Gemeente, geliĳk de Gemeente van de 

Ontwikkelaar koopt, de percelen aangeduid en tot de openbare ruimte toebehorende gronden 

(niet zijnde de uitgeefbare gedeeltes) en de daarop zich bevindende oìs(allen. 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

B. De koopsom van het verkochte bedraag! (zegge: te vermeerderen 

met omzetbelasting. Het verkochte wordt geleverd i staat waar het zich op dat moment in 

bevindt. 

Hierna te noemen: Het Verkochte I! 

3. De betaling van de verschuldigde koopsom over en weer geschiedt op het moment van het 

verlijden van de hierna in artikel 9, eerste lid, en artikel 10, eerste lid bedoelde notariële akten. 
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4. De eigendomsoverdracht van Het Verkochte | vindt plaats uiterlijk 1 maand voor Start Bouw (met 

inachtneming van de in artikel 7 genoemde fasering). Ter zake van de door de betreffende Koper 

verschuldigde koopprijs en de daarover wettelijk verschuldigde omzetbelasting zal de betreffende 

Verkoper op naam van de betreffende Koper een factuur (doen) uitreiken. 

5. De eigendomsoverdracht van Het Verkochte II vindt plaats uiterlijk 1 jaar na oplevering van het 

openbaar gebied. Ter zake van de door de betreffende Koper verschuldigde koopprijs en de 

daarover wettelijk verschuldigde omzetbelasting zal de betreffende Verkoper op naam van de 

betreffende Koper een factuur (doen) uitreiken. 

6. Op de koop, verkoop, levering en eigendomsoverdracht van het Verkochte I en I! is het hierna 

volgende in artikel 9 en 10 van toepassing 

Artikel 9 - Koop, verkoop en leveringsbedingen 

Voor zover er tussen Gemeente en Ontwikkelaar op grond van deze overeenkomst (ver)koop en 

levering van gronden plaatsvindt, zijn op de levering en eigendomsoverdracht van deze gronden de 

volgende op partijen rustende bepalingen van toepassing: 

1. Het opstellen en verlijden van de, voor de tussen Gemeente en Ontwikkelaar overeengekomen 

grondtransacties, vereiste notariële akte(n), alsmede alle voor de levering en eigendomsoverdracht 

benodigde handelingen geschiedt door een door Ontwikkelaar aangewezen notaris. 

2. Partijen garanderen bevoegd te zijn tot overdracht en levering van de gronden 

3. Partijen verplichten zich jegens elkaar om gronden in eigendom te leveren die: 

3. niet aan voorwaarden, inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging dan ook onderhevig zijn; 

b. niet zijn bezwaard met beslagen, hypotheken of inschrijvingen daarvan of andere dan de 

opgegeven zakelijke rechten; 

c. vrij zijn van huur, pacht en andere gebruiksrechten; 

d. vrij zijn van juridische belemmeringen die anderszins de in de bijzondere voorwaarden 

overeengekomen bouw, verdere inrichting en ingebruikneming van het perceel grond 

verhinderen of beperken. 

4. De betreffende Koper kan het Verkochte ten behoeve van het eigen gebruik en genot aanvaarden 

zodra de akte tot levering is ondertekend en de koopsom is betaald, tenzij anders is 

overeengekomen. 

5. Hetis de betreffende Koper anders dan met schriftelijke toestemming van de betreffende Verkoper 

niet toegestaan het Verkochte vóór de datum van de akte van levering in gebruik te nemen. 

6. De levering van het Verkochte geschiedt door het verlijden van de betreffende akte ten overstaan 

van een door Ontwikkelaar aan te wijzen notaris en de inschrijving van de betreffende akte in de 

openbare registers. 

7. Partijen stellen gezamenlijk vast dat op grond van de beschikbare informatie over de milieukundige 

bodemkwaliteit van het verkochte er geen reden is om aan te nemen dat deze bodemkwaliteit niet 

geschikt is voor de krachtens deze overeenkomst beoogde ontwikkeling. Ontwikkelaar zal in het 

kader van de aanvraag omgevingsvergunning een aanvullend onderzoek verrichten op de locaties 

van de te slopen opstallen zoals beschreven in artikel 11. Mocht aan Ontwikkelaar blijken dat er 

toch sprake is van vervuiling in wat voor vorm ook, zullen Partijen nader met elkaar in overleg treden, 

waarbij partijen op voorhand zijn overeengekomen dat le kosten beneden NB 

al dragen doch indien de kosten deze grens vanWoverschr\iden Partijen tot (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

   

een maximum bedrag van deze overschrijding 50/50 zullen delen. Wanneer de 

kosten het maximum bedrag var overschrijden, zullen Partijen met elkaar in overleg 

treden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

8. Voorts is op dit lid het volgende van toepassing: 

a. Het feit dat de bodem geschikt is voor de realisering van de daaraan gegeven bestemming, 

biedt geen garantie dat de kwaliteit zodanig is dat deze zonder meer als schone grond kan 

worden getransporteerd naar andere percelen. Behoudens (schriftelijke) andersluidende 

afspraken dient Ontwikkelaar de bij de bouw vrijkomende grond op de locatie zelf te verwerken, 

dan wel deze op milieu-hygiënische verantwoorde wijze conform de milieuregelgeving en de 

aanwijzingen van de Omgevingsdienst Midden-Holland voor zijn rekening af te voeren casu qu0 

te verwerken. 

b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: 

funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, de aanwezigheid van de 

draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden noch stobben van bomen of 

struiken. 
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9. De kosten van de notariële eigendomsoverdracht en de kosten van de inschrijving in het kadaster 

van de eigendommen zijn ten laste van Ontwikkelaar. Over- of ondermaat geeft geen van de 

partijen een recht op verrekening. 

10. Voor zover onderwerp van levering en eigendomsoverdracht de in het gebied door de Ontwikkelaar 

te realiseren en aan de Gemeente over te dragen openbare ruimte is, is aanvullend op dit artikel 

het bepaalde in artikel 10 van toepassing. 

Artikel 10 — Inrichten, oplevering, onderhoud en overdracht van openbare ruimte 

Binnen het Exploitatiegebied is sprake van het inrichten van delen van de gronden als openbare ruimte 

‚en het in eigendom en beheer overdragen van deze gronden aan de Gemeente. Hierop is het volgende 

van toepassing. 

1. De Ontwikkelaar stelt een inrichtingsplan op voor de openbare ruimte en legt dit ter goedkeuring 

voor aan de Gemeente. De Ontwikkelaar en de Gemeente maken voorafgaande hieraan afspraken 

over het te hanteren kwaliteitsniveau voor de aanleg en inrichting van wegen, groen en riolering, en 

de vormgeving en materiaalkeuzes bij de aanleg van voorzieningen. De eisen in het Handboek 

Openbare Ruimte gelden hierbij als minimum. Wanneer het ontwerp voor de openbare ruimte afwijkt 

van de eisen in het Handboek Openbare Ruimte, worden de specifieke afwijkingen opgenomen in 

een door partijen nog op te stellen Programma van Eisen. 

2. Op het beheer en het onderhoud, de onderhoudstermijn, de nazorg en de overdracht van de aan 

de Gemeente over te dragen gronden en de hierop aangelegde openbare voorzieningen, zijn van 

toepassing artikel 1.9 en 1.10 van het Handboek Openbare Ruimte, welke bepalingen worden 

geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. 

3. Gemeente verklaart dat voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden bestemd voor de 

Openbare Ruimte aanspraak bestaat op compensatie van de omzetbelasting op grond van de Wet 

op het BTW-compensatiefonds. Gemeente zal op eerste verzoek hiertoe aan Ontwikkelaar een 

separate verklaring overleggen. 

4. Partijen gaan er bij de overdracht van de gronden van uit dat over de in artikel 8 onder 2.A. 

genoemde koopsom omzetbelasting verschuldigd is. Indien desondanks over een hoger bedrag 

dan daar genoemd omzetbelasting dan wel overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn door een of 

beide partijen, komt deze belasting voor rekening van Ontwikkelaar tenzij deze omzetbelasting bij 

de Gemeente aftrekbaar is of compensabel op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds 

danwel Gemeente geen BTW-compensatieverklaring als bedoeld onder 3. heeft afgegeven. 

5. Ontwikkelaar zal voor zijn rekening de Openbare ruimte n het Exploitatiegebied - met uitzondering 

van het op de demarcatietekening geel en blauw (met vierkanten) gearceerde gebied - 

overeenkomstig de door de Gemeente goedgekeurde bestekken bouw-, woon- en gebruiksrijp 

maken. 

6. Voor het te ontwikkelen Openbare gebied geldt een restzettingseis van maximaal 20 centimeter in 

30 jaar. Ontwikkelaar aanvaart de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering(swijze) 

overeenkomstig de gestelde zettingseis. Ontwikkelaar dient vooraf goedkeuring te vragen en te 

verkrijgen van de Gemeente voor het ontwerp, e.e.a. op basis van een theoretische aangetoonde 

zettingseis op basis van actuele geotechnische informatie, alsmede voor de uitvoeringswijze. 

7. De ontwikkeling en realisatie van het bouw-, woon- en gebruiksrijp maken van de openbare 

voorzieningen zal plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke regelgeving, waarbij de 

Ontwikkelaar op basis van volmacht voor zover rechtens vereist namens de Gemeente zorg zal 

dragen voor een aanbesteding conform het Gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Indien wetgeving in 

formele zin ter zake het aanbestedingsbeleid wijzigt dan zal de Ontwikkelaar zich daaraan 

conformeren. Het bepaalde in artikel 22 is van toepassing. 

8. Direct na het gereedkomen van de in het plangebied voorziene openbare wegen (al dan niet 

gefaseerd) zal de Gemeente op verzoek van de Ontwikkelaar aan deze wegen een openbare 

bestemming in de zin van de Wegenwet geven. Zolang deze openbaarheid niet is gerealiseerd, 

maar de wegen wel door verkeer gebruikt kunnen worden, ligt de verantwoordelijkheid voor een 

volledige en juiste inrichting uit verkeerskundig oogpunt en voor het gebruik ervan, als mede de 

(financiële) risico's als gevolg van, dan wel voortvloeiend uit het gebruik ervan, bij de Ontwikkelaar 

tot het moment dat de betreffende wegen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.9 en 1.10 van 

het Handboek Openbare Ruimte aan de Gemeente zijn opgeleverd. 

9. De inrichting (bovengronds, inclusief aansluiting op bestaand openbaar gebied) van het op de 

demarcatietekening aangegeven gedeelte in het Openbaar Gebied dat met blauwe ruitarcering is 

aangegeven — nader aangeduid als Stationsplein — en in eigendom is (en blijft) van de Gemeente 

zal door en voor rekening van de Gemeente geschieden, voor welke inrichting Ontwikkelaar een 

stelpost van — exclusief BTW aan zal houden ten gunste van deze bovengrondse (geanonimiseerd)
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inrichting. Ontwikkelaar heeft nadrukkelijke inspraak in de mate en kwaliteit van de herinrichting van 

dit zgn. Stationsplein. Afrekening van de afgesproken kosten volgt na oplevering (als bedoelt in 1.10 

van het Handboek Openbare ruimte) van het ingerichte Stationsplein. 

Artikel 11 — Sloop 

1. Gemeente draagt hierbij aan Ontwikkelaar de sloop op van bestaande opstallen in/ op het 

Verkochte 1, Die betreffende opstallen zijn op de als BIJLAGE 8 aan deze overeenkomst gehechte 

Faseringstekening lichtblauw gearceerd aangegeven in het gebied Fase 2. De sloop dient plaats 

te vinden voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de betreffende percelen. Ontwikkelaar 

vrijwaart de Gemeente voor alle fiscale gevolgen die uit deze sloopopdracht kunnen voortvloeien 

doch de Gemeente zal aan Ontwikkelaar haar medewerking om de sloop te laten plaatsvinden in 

het voor Ontwikkelaar fiscaal meest gunstige regime verlenen 

2. . Ontwikkelaar draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het verkrijgen van alle ter zake 

benodigde vergunningen en toestemmingen. 

b. Gemeente draagt zorg voor de tijdige (evt. gefaseerde) oplevering van genoemde objecten vrij 

van huur en gebruik uiterlijk op de datum als genoemd op de Faseringstekening. 

3. De in lid 1 genoemde sloopwerkzaamheden bestaan in ieder geval uit de volgende 

werkzaamheden: 

- voorbereiding bestek of technische omschrijving 

- opstellen sloopveiligheidsplan 

- verzorgen van sloopmelding 

- opnamerapportage omliggende gebouwen 

- slopen gebouwen, funderingsbakken en omliggende verharding 

- Bijde sloop van de panden dienen ook de vervallen funderingspalen in het openbaar gebied 

te worden getrokken, voor zover mogelijk en onder voorbehoud van breuk. 

- projectbegeleiding tijdens sloopuitvoering en eventuele sanering 

- eventuele asbestsanering 

- uitvoeren verkennend bodemonderzoek en eventuele sanering bodemverontreiniging 

treffen van eventuele verkeersmaatregelen en verkeersplan, 

Alsmede alle overige werkzaamheden die zich gedurende de sloop voordoen en die uit de 

genoemde werkzaamheden volgen of daarmee verband houden. 

4. Gemeente betaalt Ontwikkelaar een vergoeding voor de sloopwerkzaamheden. Deze vergoeding 

bedraagt maximaal _xclusiel BTW en is afhankelijk van de daadwerkelijk 
gemaakte kosten. Deze vergoeding is verschuldigd na afronding van de sloopwerkzaamheden. 

Ontwikkelaar zal de Gemeente ter zake een gespecificeerde factuur uitreiken. De Gemeente 

voldoet het te vergoeden bedrag bij notariële levering van het Verkochte I. 

(geanonimiseerd)

Artikel 12 - Exploitatie bepalingen en exploitatie bijdrage 

1. De Gemeente en Ontwikkelaar hebben afgesproken het kostenverhaal door middel van deze 

overeenkomst te verzekeren. Voor het bepalen van de exploitatiebijdrage van Ontwikkelaar is 

uitgegaan van het feit dat Ontwikkelaar alle kosten voor zijn rekening neemt, zoals omschreven 

in de artikel 6.2.3, artikel 6.2.4 en artikel 6.2.5 van het Bro danwel artikel 33 van het vigerende 

Bestemmingsplan. Deze kosten zijn inbegrepen in de Koopprijs als bedoeld in artikel 8.1.B 

2. Alle kosten, die voortvloeien uit de nakoming van vergunningsvoorwaarden van andere (semi-) 

overheidslichamen, waaronder het Hoogheemraadschap, of toestemming van particulieren, 

benodigd voor het project, zijn voor rekening van Ontwikkelaar. 

3. Ontwikkelaar verklaart er tevens mee bekend te zijn dat de Gemeente ook leges zal vorderen op 

basis van de Gemeentelijke legesverordening voor alle overige activiteiten. 

     (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Artikel 13 - Planschade 

1. Aanvragen om tegemoetkoming van schade als bedoeld in afdeling 6.1 van de Wro (hierna: 

planschade) die voortvloeit uit de onherroepelijke planologische maatregel voor het 

exploitatiegebied en/of het Bestemmingsplan neemt de Gemeente in behandeling conform de 

geldende Gemeentelijke Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 

Krimpenerwaard (2015) en de mogelijkheden die hiervoor zijn geschapen in de Crisis- en 

herstelwet. Gemeente heeft het project Binnenstad Schoonhoven aangemeld om in aanmerking te 

komen voor artikel w van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet op 23 oktober 2019. 

2. Ontwikkelaar is verplicht, indien de Gemeente of de rechter een tegemoetkoming van planschade 

heeft vastgesteld, het alsdan vastgestelde bedrag aan het college te vergoeden, alsmede de 
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verschuldigde rente. Ter uitvoering van het in dit lid bepaalde is Ontwikkelaar verplicht na ieder 

daartoe strekkende mededeling van de Gemeente het vastgestelde bedrag binnen twee weken na 

de verzending van deze mededeling aan de Gemeente te betalen, door storting op rekening van de 

Gemeente Kinpereverd, e e var: 
'planschadekosten Spoorzone Schoonhoven 

(geanonimiseerd)

3. Ontwikkelaar zal in de gelegenheid worden gesteld om zijn standpunt over de aanvraag om 

tegemoetkoming van planschade en de door de Gemeente ingeschakelde adviseur kenbaar te 

maken en zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld te reageren op het concept advies van 

de adviseur. 

4. Het college stelt de vergoeding van schade vast, met inachtneming van het daartoe opgestelde 

eindadvies van de adviseur, waarbij de betreffende reactie van de Ontwikkelaar is betrokken. 

5. Indien ter zake van planschadeverzoeken in beroep of hoger beroep door de Gemeente onverhoopt 

in rechte zou moeten worden geprocedeerd, zijn de kosten van een eventueel noodzakelijke 

raadsman en eventueel toegewezen proceskosten, evenals de interne kosten voor bezwaar en 

beroep, voor rekening van de Gemeente. Ontwikkelaar kan zich in een dergelijke gerechtelijke 

procedure desgewenst altijd zelf en voor eigen rekening laten vertegenwoordigen door een 

raadsman. 

6. Als degene die een aanvraag om tegemoetkoming van schade heeft ingediend het oordeel van de 

rechter vraagt, dan is dat oordeel - zodra het onherroepelijk is geworden - voor partijen bindend. 

7. Het staat Ontwikkelaar vrij om met degene die een aanvraag tegemoetkoming van schade heeft 

ingediend, te onderhandelen over een - in overleg met de Gemeente goed te keuren - te treffen 

minnelijke regeling. Komen Ontwikkelaar en aanvrager tot overeenstemming, dan betaalt 

Ontwikkelaar het overeengekomen bedrag rechtstreeks aan de verzoeker. 

Artikel 14 — Schade en aansprakelijkheid 

Schade algemeen 

1. De Ontwikkelaar is volledig aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte, materiële en/of 

immateriële schade als gevolg van de door hem of in zijn opdracht uit te voeren werkzaamheden 

toegebracht aan de Gemeente dan wel aan derden. Door de Ontwikkelaar veroorzaakte schade 

aan Gemeente-eigendommen en aan eigendommen van derden dienen op eerste aanzegging van 

de Gemeente door en voor rekening van Ontwikkelaar te worden hersteid — met uitzondering van 

die schade die zich eventueel kan voordoen in het op de demarcatietekening als geel gearceerde 

gebied. Blijft de Ontwikkelaar — na schriftelijke sommatie van de Gemeente om tot herstel over te 

gaan — in gebreke, dan is de Gemeente gerechtigd na verloop van de in de sommatie door de 

Gemeente te noemen termijn zeff tot herstel over te (doen) gaan voor rekening van de Ontwikkelaar. 

2. De Ontwikkelaar vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken, van welke aard en/of omvang ook, 

van derden op vergoeding van kosten en schade (direct dan wel indirect), indien en voor zover de 

Ontwikkelaar op grond van deze overeenkomst dan wel op grond van het gestelde in het Burgerlijk 

Wetboek voor deze schade aansprakelijk is. 

3. Ter dekking van mogelijke schade dient de Ontwikkelaar een verzekering af te sluiten, waarbij de 

in dit artikel genoemde risico's worden gedekt. 

Schade specifiek: Gemeentelijke eigendommen 

1. Om de schade aan de (toekomstige) Gemeentelijke eigendommen te voorkomen of te beperken, 

treedt Ontwikkelaar vóór de ontwikkeling in overleg met de Gemeente. 

2. In verband met de ontwikkeling en realisatie van het Exploitatiegebied dient ter vaststelling van de 

eventuele schade een vooropname plaats te vinden van alle elementen in de openbare ruimte welke 

binnen de invloedssfeer van het Exploitatiegebied vallen (te denken valt hierbij aan verharding, 

riolering, groen, straatmeubilair en verlichting) met inachtneming van de op de demarcatietekening 

aangegeven deelgebieden. 

Ten aanzien van de aansluiting van de op de demarcatietekening aangegeven geel gearceerde 

gebieden alsook het met blauwe schuine streeparcering aangegeven gebied zullen Partijen extra 

opmerkzaam zijn bij de opname ervan. 

Voor de vooropname zal de Gemeente als opdrachtgever optreden. De kosten van de vooropname 

zijn voor rekening van Ontwikkelaar. De prijs van de vooropname wordt vooraf schriftelijk bekend 

gemaakt aan Ontwikkelaar. De Ontwikkelaar ontvangt een kopie van de vooropname. 

De mogelijkheid bestaat dat voorafgaand aan de vooropname overeengekomen wordt dat bepaalde 

elementen niet geïnspecteerd behoeven te worden, omdat vastgelegd is dat deze elementen na 

afloop van de werkzaamheden geheel door Ontwikkelaar worden hersteld. Dit speelt vooral in die 

gevallen waar de bouw redelijkerwijs niet zonder schade kan worden uitgevoerd. 
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6. Na afloop van de werkzaamheden dient ter vaststelling van de eventuele schade een eindopname 

plaats te vinden van alle elementen in de openbare ruimte welke binnen de invloedssfeer van het 

exploitatiegebied vallen. Voor de eindopname zal de Gemeente als opdrachtgever optreden. De 

kosten van de eindopname zijn voor rekening van Ontwikkelaar. De prijs van de eindopname wordt 

vooraf schriftelijk bekend gemaakt aan Ontwikkelaar. De Ontwikkelaar ontvangt een kopie van de 

eindopname. 

7. Indien blijkt dat er tussen het moment van vooropname en het moment van eindopname schade is 

ontstaan aan de elementen of dat hun kwaliteit is afgenomen, dan zal de Gemeente hiervoor een 

schadebedrag vaststellen. 

8. Ontwikkelaar is verplicht het vastgestelde schadebedrag te betalen, doch slechts na ontvangst van 

een door de Gemeente toegezonden factuur. 

9. Ter dekking van mogelijke schade of kwaliteitsafname dient Ontwikkelaar een verzekering af te 

sluiten, waarbij de in dit artikel genoemde risico's worden gedekt. 

Schade specifiek: onveilige situaties op de bouwroute 

1. De Ontwikkelaar zal zich inspannen om onveilige situaties als gevolg van het bouwverkeer op de 

bouwroute, die is gesitueerd tussen N210 en het Plangebied, te voorkomen. Indien er niettemin 

onveilige situaties ontstaan, zal de Ontwikkelaar de onveilige situaties zo snel mogelijk weer veilig 

maken. 

2. De Ontwikkelaar stelt de Gemeente als wegbeheerder onmiddellijk van de onveilige situatie op de 

hoogte. In overleg met de Gemeente worden dan — indien van toepassing — de nodige 

‘noodmaatregelen getroffen. 

3. De Gemeente is te allen tijde bevoegd om bij onveilige situaties op de bouwroute de noodzakelijke 

maatregelen te nemen. 

4. De Ontwikkelaar is gehouden de schade als gevolg van deze onveilige situatie dan wel de kosten 

verbonden aan de noodzakelijke maatregelen om deze onveilige situatie te verhelpen, aan de 

Gemeente te vergoeden, doch slechts na ontvangst van een door de Gemeente toegezonden 

factuur. 

Artikel 15 - Zekerheidsstelling (bankgarantie) 

1. Tot zekerheid van de nakoming van het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst zal 

Ontwikkelaar een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie overleggen volgens het als 

bijlage 9 bij deze overeenkomst gevoegde concept. 

2. De hoofdsom van de bankgarantie bedraagt -en de kosten van het woonrijp maken. 

3. De bankgarantie wordt als volgt verminder 

- _ meteen percentage van nadat door partijen is vastgesteld dat de werkzaamheden 

ten aanzien van het melaken zijn opgeleverd. 

- met een percentage var nadat de onderhoudstermijnen ten aanzien van het 

woornrijp maken zijn verstreken, waarbij de bankgarantie derhalve komt te vervallen. 

4. Van Wijnen zal een bankgarantie zoals vermeld in dit artikel aan de gemeente overhandigen uiterlijk 

2 weken voordat oplevering van de eerste woningen plaatsvindt. De gemeente heeft het recht om 

de notariële overdracht van het Verkochte II op te schorten indien Van Wijnen de bankgarantie 

conform dit artikel nog niet aan de gemeente heeft overhandigd 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Artikel 16 - Algemeen boetebeding 

Indien de Ontwikkelaar nadat deze eerst door de Gemeente bij aangetekende brief in gebreke is gesteld 

toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de bepalingen voortvloeiende uit artikel 10 van deze 

overeenkomst én voor zover in de betreffende bepaling(en) van onderhavige overeenkomst geen 

boetebeding is opgenomen, is de Ontwikkelaar - onverlet de rechtsmiddelen welke de Gemeente in dit 

geval ten dienste staan - aan de Gemeente een direct opeisbare boete verschuldigd van 

(zegge: voor iedere dag orlijke ingebrekestelling — in gebreke blijft 

met een' (zegge: . 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Artikel 17 - Wijzigen overeenkomst 

De overeenkomst kan alleen worden aangevuld of gewijzigd middels een door partijen ondertekend 

schriftelijk aanhangsel. 
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Artikel 18 - Onvoorziene omstandigheden 

1. Indien wegens publiekrechtelijke omstandigheden, welke thans niet voorzienbaar zijn en niet 

gelegen zijn binnen de invloedsfeer van de Gemeente, geen uitvoering kan worden gegeven aan 

het project dan wel de tijdsplanning aanpassing behoeft, zullen partijen in nader overleg treden. Dit 

nader overleg is er nadrukkelijk op gericht de samenwerking in stand te houden door middel van 

bijstelling van het project. 

2. Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten zodanig wijzigingen 

ondergaan, dat van partijen of één van de partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat 

de overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk wordt nagekomen, heeft de meest gerede partij 

het recht om van de andere partij te verlangen dat een overeenkomst tot wijziging van deze 

overeenkomst wordt gesloten. Partijen hebben vervolgens een inspanningsverplichting om tot een 

evenwichtige, aan de onvoorziene omstandigheden aangepaste overeenkomst te komen. Ingeval 

deze inspanningen niet tot wijziging van de overeenkomst kunnen leiden, zullen partijen een 

ontbindingsovereenkomst sluiten. 

In de ontbindingsovereenkomst zal in ieder geval worden bepaald op welke wijze de financiële 

afwikkeling van de verrichtte werkzaamheden zal dienen te geschieden. Indien partijen ter zake niet tot 

overeenstemming komen, is artikel 29 (geschillenregeling) van toepassing. 

Artikel 19 - Toerekenbare tekortkoming 

1. Indien één van de partijen in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze 

overeenkomst en ook na verloop van een redelijke termijn, nadat deze door de andere partij in 

gebreke is gesteld, in gebreke blijft en derhalve toerekenbaar tekortschiet, is de andere partij 

gerechtigd om deze overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte eenzijdig en zonder 

rechtelijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij te ontbinden 

met inachtneming van een termijn van drie maanden. 

2. Hetin het eerste lid bepaalde laat onverlet het recht van de andere partij om van de tekortschietende 

partij nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst te vorderen, en het recht van de 

andere partij op en de gehoudenheid van de tekortschietende partij tot vergoeding van alle ten 

gevolge van de toerekenbare tekortkoming aan de andere partij opkomende kosten, schaden en 

rente. 

3. Deze overeenkomst zal terstond en zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

is vereist, door de Gemeente kunnen worden ontbonden indien Ontwikkelaar surseance van 

betaling wordt verleend, zijn failissement is aangevraagd, door zijn crediteuren een onderhands 

akkoord wordt aangeboden of hij anderszins wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen 

te verrichten of in geval van executoriale verkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:268 van 

het Burgerlijk Wetboek of door een andere schuldeiser. 

Artikel 20 - Ontbindende voorwaarde 

Deze overeenkomst kan door de Ontwikkelaar worden ontbonden indien: 

De investeringscommissie van Ontwikkelaar geen goedkeuring verleent voor het aangaan van 

deze overeenkomst (uiterlijk datum: 3 maanden na ondertekening van deze overeenkomst). In 

dit geval heeft Gemeente recht op een vergoeding van de reeds gemaakte kosten met een 

maximum van 

(geanonimiseerd)

Artikel 21 - Aanbestedingsbelei 

1. Partijen zullen bij de uitvoering van deze overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende of 

daarmee samenhangende overeenkomsten handelen naar de regels van het recht, die van het 

Gemeenschapsrecht en in het bijzonder die ter zake van het aanbestedingsrecht daaronder 

begrepen. In dat kader is de Ontwikkelaar verplicht, voor zoveel nodig krachtens volmacht, om 

namens de Gemeente zorg te dragen voor een aanbesteding van de aan te leggen voorzieningen 

van openbaar nut. Indien er geen verplichting blijkt te bestaan tot het voeren van een Europese 

aanbestedingsprocedure zal de aanbesteding door de Ontwikkelaar plaatsvinden op basis van één 

van de procedures, zoals bepaald in het Gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Indien zwaarwegende 

argumenten hiertoe nopen, kan de Ontwikkelaar een deugdelijk gemotiveerd verzoek doen aan het 

college van burgemeester en wethouders ter verkrijging van toestemming om af te wijken van dit 

aanbestedingsbeleid. 

2. Indien de Gemeente, ondanks het bepaalde in en de uitvoering van dit artikel, door een of meerdere 

derde(n) al dan niet in rechte wordt aangesproken op grond van de stelling dat toch enige regel van 

aanbestedingsrecht, hoe ook genaamd, geschonden zou zijn, vrijwaart de Ontwikkelaar de 

Gemeente voor iedere vordering van die derde(n) tot schadevergoeding of aanspraken van derden      

     (geanonimiseerd)
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‚en zal de Ontwikkelaar handelen overeenkomstig een eventueel rechtelijk oordeel terzake, gelijk de 

Ontwikkelaar de Gemeente in de gelegenheid zal stellen een eventueel rechtelijk oordeel na te 

leven. De Ontwikkelaar zal terzake geen enkele aanspraak jegens de Gemeente kunnen doen 

gelden. De Gemeente verplicht zich jegens de Ontwikkelaar- zo nodig tot in hoogste instantie — 

tegen dergelijke vorderingen voor rekening van de Ontwikkelaar verweer te (laten) voeren en zich 

niet te verzetten tegen een verzoek van de Ontwikkelaar tot tussenkomst cq. voegen in de 

procedure. De kosten in verband met het voeren van zodanige procedures worden door de 

Ontwikkelaar gedragen. De Ontwikkelaar zal al hetgeen waartoe de Gemeente mocht worden 

veroordeeld als eigen schuld aan die derde(n) voldoen, althans voor zover dat feitelijk wettelijk en 

praktisch mogelijk is. 

3. Schade die de Ontwikkelaar als gevolg van het voorgaande mocht lijden, komt niet voor enige 

vergoeding van de Gemeente in aanmerking. 

Artikel 22 - Bijzondere bepalingen 

1 Zendmast: 

Eerder hebben Partijen afspraken gemaakt over het eventueel verplaatsen van de zendmast op 

het SHERE-masten perceel, echter nieuwe inzichten hebben er toe geleid dat de eventuele 

verplaatsing van deze mast niet meer binnen de huidige ontwikkeling zal worden meegenomen. 

2 Stationsgebouw (Spoorstraat 1 

Het Stationsgebouw valt buiten het programma zoals bedoeld in artikel 3 doch zal door 

Ontwikkelaar worden getransformeerd in een woongebouw waarin minimaal 1 en maximaal 3 

woningen worden gerealiseerd. 

Artikel 23 - Overdracht contractpositie 

1. Het is de Ontwikkelaar niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Gemeente haar rechten en verplichtingen uit onderhavige overeenkomst en/of eventuele met deze 

overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te 

dragen aan derden. De Gemeente is bevoegd om aan het verlenen van de toestemming 

voorwaarden te verbinden. De Gemeente zal haar toestemming slechts verlenen, indien de 

aspirant-rechtsopvolger zich uitdrukkelijk jegens de Gemeente verbindt tot al hetgeen waartoe de 

Ontwikkelaar jegens de Gemeente gehouden is, zulks alsdan onder gelijktijdige zekerheidstelling, 

onverminderd het recht van de Gemeente om aan haar toestemming nog andere voorwaarden te 

verbinden. 

2. Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid kan deze overeenkomst met ingang van een door 

de Gemeente te bepalen tijdstip, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is 

vereist, door de Gemeente worden ontbonden, zulks onverminderd het recht van de Gemeente tot 

het vorderen van nakoming, al dan niet met schadevergoeding. 

Artikel 24 - Kettingbeding 

Voor zover er uit hoofde van deze overeenkomst verplichtingen voortvloeien die aan de toekomstige 

eigenaren in het gebied dienen te worden opgelegd, verplicht Ontwikkelaar zich deze met instemming 

van de Gemeente als kettingbeding op te nemen in de met deze eigenaren te sluiten 

(koop)overeenkomsten. 

Artikel 25 - Hoofdelijke aansprakelijkh 

Indien in deze overeenkomst de Ontwikkelaar bestaat uit meer dan één natuurlijke persoon of é&n 

rechtspersoon, dan kan elke persoon en/of elke rechtspersoon (‘hoofdelijk') aansprakelijk worden 

gehouden voor de nakoming van alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

    

Artikel 26 - Projectuitvoering en toezicht 

1. De projectuitvoering voorzover gelegen binnen het exploitatiegebied geschiedt door of namens de 

Ontwikkelaar, onder zijn directievoering en volledig voor zijn rekening en risico. 

2. De Ontwikkelaar zal binnen de planning (artikel 6) de verschillende werkzaamheden uitvoeren. 

3. Gedurende de projectuitvoering is het de Gemeente toegestaan toezicht te houden op de aanleg 

en realisatie van de openbare ruimte. 

4. Bij grotere projecten is het wenselijk dat de Ontwikkelaar een omgevingsmanager aanstelt. 
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Artikel 27 - Communicatie en contactgegevens 

1. Partijen onderkennen het belang van voortdurende betrokkenheid en onderlinge informatie- 

uitwisseling over het project en de periode daarna. 

2. Hetstaat ieder der partijen vrij om (structureel of ad hoc) overleg te initiateren. 

3. Op verzoek van (één van de) partijen kunnen externe deskundigen, adviseurs of andere direct 

belanghebbenden aan een overleg deelnemen. De deeiname van een derde aan een overleg dient 

tjdig aan de andere betrokken partijen kenbaar te worden gemaakt. Kosten van deelname zijn — 

tenzij partijen samen anders overeenkomen — voor degene die om deelname heeft verzocht. 

4. De Ontwikkelaar neemt het initiatief voor informatievoorziening over het project richting 

omwonenden en is daarbij het aanspreekpunt. De Ontwikkelaar stelt de Gemeente op de hoogte 

vóórdat er daadwerkelijk wordt gecommuniceerd. Dit in ieder geval bij alle mijlpalen en zo veel vaker 

als noodzakelijk. Ook over de manier van communiceren, bijvoorbeeld door middel van brieven of 

een informatiebijeenkomst, kan overleg worden gevoerd. 

5. Voor Van Wijnen Projectontwikkeling is de contactpersoon - 
e-mail: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

telefoon: 

6. Voor de Gemeente 

e-mail 

vaste telefoon: 

7. Partijen zijn verplicht hun eventuele adreswijzigingen onverwijld schriftelijk door te geven aan de 

andere partij. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Artikel 28 - Publiceren en openbaar maken overeenkomst 

1. Ingevolge artikel 6.24, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening moet de Gemeente binnen twee 

weken na het sluiten van deze overeenkomst hiervan kennis geven. Dit gebeurt conform de 

Verordening elektronische kennisgeving Krimpenerwaard 2015 

2. Ingevolge artikel 16.2.21 van het Besluit ruimtelijke ordening moet de Gemeente een zakelijke 

beschrijving van de overeenkomst ter inzage leggen. Partijen komen overeen dat de zakelijke 

beschrijving ter inzage wordt gelegd. 

3. Voor de inhoud van de overeenkomst is de Wet open overheid (Woo) van toepassing. Partijen 

constateren dat de overeenkomst in beginsel openbaar is. Dit lijdt tot uitzondering als sprake is van 

de situaties zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Woo. Partijen bepalen dat de Gemeente zal streven 

de financiële bepalingen en de tot personen te herleiden gegevens in deze overeenkomst niet 

openbaar te maken. De Ontwikkelaar zal geen enkele informatie verstrekken aan derden ten 

aanzien van de inhoud van de overeenkomst. 

4. Het bovenstaande laat onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden en/of verplichtingen van 

burgemeester en wethouders in het kader van een verzoek op basis van de Woo. 

Artikel 29 - Geschillenregeling 

1. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat er zich geschillen voordoen waar 

partijen in goed overleg geen oplossing voor kunnen vinden. Indien er zich toch zo'n geschil 

voordoet, zullen partijen bezien of een geschil op te lossen valt door middel van bemiddeling. Indien 

partijen hun geschil niet door middel van bemiddeling weten op te lossen, dan kan het geschil 

aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank Den Haag, waarbij partijen geen beroep kunnen doen 

op hetgeen tijdens de bemiddelingsprocedure is gesteld of toegezegd. 

2. Eris sprake van een geschil zodra één der partijen dit schríftelijk aan de andere partijen meldt. 

Artikel 30 - Bijlagen en kaarten 

Bij deze overeenkomst horen onverbrekelijk de volgende bijlagen 

Bijlage 1: Intentieovereenkomst met bijlagen; 

Bijlage 2: Demarcatietekening 12-01-2022, wijz. 14-9-2022; 

Bijlage 3: Inkoop en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Krimpenerwaard 

Bijlage 4: Handboek Openbare Ruimte van de Gemeente Krimpenerwaard 

Bijlage 5: Overall-Planning 28-03-2022, wijz. 14-9-2022 

ijlage 6: Definitieve bieding V2.0 d.d. 19-1-2022 (verschrijving 2021) 

ge 6a: Definitieve bieding V3.0 d.d. 04-11-2022 

ge 7: Tekening aankoop percelen 13-09-2022 

ge 8: Faseringstekening d.d. 20220328, wijz. 14-9-2022 

ge 9: Model bankgarantie 

Bijlage 10: Beknopt beeldkwaliteitsplan d.d. 10-01-2023 
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  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Artikel 31 - Slotbepalingen 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht, waaronder de Algemene termijnenwet, van toepassing. 

2. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken 

inzake dit project tussen partijen. 

3. Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de 

overeenkomst niet aan. In het geval één van de bepalingen van deze overeenkomst nietig blijkt te 

zijn, zullen partijen in redelijk overieg een vervangende bepaling schriftelijk overeenkomen, die 

zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling, aard en strekking van deze overeenkomst. 

Aldus in tweevoud overeengekomen en getekend te Schoonhoven op 25 april 2023. 

Van Wijnen Projectontwikkeling West 

    (geanonimiseerd)

Mevr. P.. Bouvy-Koene — (geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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