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Raadsinformatiebrief 

 

 

Onderwerp 

Raadinformatiebrief overschrijding krediet reconstructie Nieuwe Erven 

 

Datum 

19-5-2020 

 

 

Toelichting 

 

Geachte raadsleden, 

 

Hierbij informeren wij over aanvullende werkzaamheden die plaats hebben gevonden binnen 

de Nieuwe Erven in Mariahout. 

 

Vanuit het onderhoudsprogramma wegen en riool 2018 kwam de Nieuwe Erven in 

aanmerking voor riool en wegen onderhoud. In samenspraak  met de bewoners (op basis van 

een aantal bewonersbijeenkomsten) is gekomen tot een gedragen ontwerp. Hierbij is 

rekening gehouden met een aantal aanvullende maatregelen om het woongenot te verhogen.  

 

Eind 2019 is er daadwerkelijk gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De 

oplevering was gepland voor maart 2020. Als gevolg van het slechte weer (ext reme regenval) 

zijn de werkzaamheden uitgelopen. Er is in een korte periode van enkele maanden net zoveel 

regen gevallen als in een normaal jaar. Dit heeft er toe geleid, dat de zandbaan te nat was 

om te werken. Uitzicht op een drogere periode was er niet en het op natuurlijke wijze 

wegzakken van het grondwater door de leemlagen zou maanden gaan duren. 

 

Om de straat toch dicht te krijgen voor de hulpdiensten en de, voornamelijk oudere, inwoners 

van de Nieuwe Erven zijn er een aantal maatregelen genomen om het proces te versnellen:  

 extra bronnering om de bouwput droog te krijgen => € 10.000,-. 

 nooduitrit van rijplaten richting de Hoge Suute => € 5.000,-. 

 te nat zand vervangen => € 10.000,-. 

 zand vervangen voor bomengranulaat  => € 15.000,-. 

 diverse keren riool leeg zuigen => € 2.000,-. 

 diverse aanpassingen vanwege aanwezige  kabels en leidingen die zeer dicht op elkaar 

lagen (dit was uit de proefsleuven niet naar voren gekomen => € 20.000,-.  

 aanvullende nieuwe regelgeving m.b.t. PFAS met als gevolg verplichte aanvullende 

milieuonderzoeken =>€ 2.000,-.  

 

Bovengenoemde werkzaamheden hebben geleid tot een overschrijding van  € 64.000,- ten 

opzicht van het beschikbaar gestelde budget van € 120.000,-. Normaliter vragen wij u vooraf 

om de werkzaamheden en de daarbij behorende bedragen en dekking goed te keuren. Wij 

vragen uw begrip voor de gehanteerde handelswijze en zullen u op korte termijn een 

aanvullende kredietaanvraag voorleggen.  



 

 

Ter informatie  

Het voorstel zal inhouden dat de overschrijding op het  krediet van de Nieuwe Erven wordt 

gedekt uit de voorziening wegen en dit leidt tot een hogere onttrekking uit de voorziening. Er 

is voldoende saldo deze voorziening voor deze extra onttrekking. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

gemeentesecretaris van Laarbeek, de burgemeester van Laarbeek, 

  

J.W.M. van de Ven 

 

F.L.J. van der Meijden 

 


