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Raadsvergadering d.d. 8 oktober 2020

Aan de raad,

Onderwerp
Overschrijding krediet reconstructie Nieuwe Erven.

Beslispunten
Een aanvullend krediet van € 64.000,- ter beschikking stellen voor de extra werkzaamheden 
aan de Nieuwe Erven. Dit extra krediet van € 64.000,- komt ten laste van de voorziening 
wegen.

Samenvatting
Voorgesteld wordt  een extra krediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de 
Nieuwe Erven.

Aanleiding
Via een raadinformatiebrief is uw raad op 19 mei 2020 op de hoogte gebracht van de extra 
werkzaamheden die hebben plaats gevonden op de Nieuwe Erven. De vervolgstap is dat er 
nu formeel extra krediet aangevraagd wordt voor de overschrijding.

Beoogd effect en/of resultaat
Extra krediet aanvragen om de onvoorziene uitgaven voor de reconstructie de Nieuwe Erven 
te kunnen dekken.

Argumenten
Eind 2019 is er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De oplevering was gepland 
voor maart 2020. Als gevolg van het slechte weer (extreme regenval) zijn de 
werkzaamheden uitgelopen. Er is in een korte periode van enkele maanden net zoveel regen 
gevallen als in een normaal jaar. Dit heeft er toe geleid, dat de zandbaan te nat was om te 
werken. Uitzicht op een drogere periode was er niet en het op natuurlijke wijze wegzakken 
van het grondwater door de leemlagen zou maanden gaan duren. Hierdoor zijn er extra 
kosten gemaakt om de werkzaamheden af te kunnen ronden.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
De totale overschrijding bedraagt € 64.000,-. Voorgesteld wordt de extra kapitaallasten te 
onttrekken uit de voorziening wegen. Er zit voldoende saldo in de voorziening om dit op te 
vangen. Dit is een budget neutrale mutatie. 

Het college van burgemeester en wethouders,
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