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Uw brief van

Onderwerp Voortgang ontwikkeling centrum
Bergschenhoek

Geachte leden van de gemeenteraad ,

Het goed functioneren van de 3 dorpskernen is belangrijk voor onze gemeente. Levendige en bruisende
centra zijn waardevol voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom investeren we in leefbare
dorpen en economisch vitale centra, waarbij iedere kern een eigen aanpak kent. Graag informeren wij u
over de voortgang van de ontwikkeling van het centrum van Bergschenhoek.

Centrumontwikkeling

In 2019 is de centrumvisie voor Bergschenhoek vastgesteld. Met de vaststelling van de begroting 2019-
2022 is € 1.500.000,- beschikbaar gesteld om in het centrum van Bergschenhoek te investeren. Op basis
van deze besluiten zijn stappen gezet om de doelen zoals geformuleerd in de centrumvisie te bereiken.
Hiertoe is onder andere een stuurgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de BIZ,
ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners van het centrum. De stuurgroep is gevraagd om op basis
van de centrumvisie input te geven voor het definitief ontwerp voor de herinrichting van het centrum.
De stuurgroep heeft daarbij gesteld dat een belangrijk randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering
van de visie en bijbehorende inrichting een zo stevig mogelijk fundament is. Samen met de
centrummanager heeft de stuurgroep daarom veel inzet gepleegd op het benodigde draagvlak onder
ondernemers en bewoners. Ook is er ingezet op een verbetering van de interne en externe communicatie
en de verdere professionalisering van de BIZ. Een belangrijke mijlpaal van de stuurgroep was de
oplevering van het Programma van Eisen in november 2019.

Voortgang stuurgroep

Op 12 februari jl. heeft de stuurgroep het college per brief geinformeerd over de recente voortgang. De
portefeuillehouder heeft de stuurgroep daarop uitgenodigd voor een gesprek om de inhoud van de brief
te bespreken. De stuurgroep concludeert dat ondanks de inzet van zowel de stuurgroep als de gemeente
het gewenste tempo en het gewenste draagvlak achterblijft bij de planning en ambitie. Als belangrijke
oorzaak wordt de - soms langlopende - moeizame verhouding tussen winkeliers onderling en de beperkte
betrokkenheid van veel winkeliers bij het gehele proces genoemd. De wenselijkheid van een impuls voor
het centrum van Bergschenhoek is breed gedeeld, maar onderlinge tegenstellingen en verschillen van
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inzicht bemoeilijken de voortgang. Daarnaast is er gedurende het proces geconstateerd dat het qua
kostenefficiéntie en het beperken van overlast beter is de structurele aanpassingen in het kader van de
herinrichting in het centrum aan te laten sluiten bij de aanpassing van de riolering, welke gepland staat
in 2021. Wel worden op korte termijn minder ingrijpende aanpassingen opgepakt.

Vervolg

Na het overleg tussen de stuurgroep en de portefeuillehouder heeft een deel van de stuurgroep verzocht
om een onderhoud met de portefeuillehouder en is een tweede brief aan het college gestuurd. Uit dit
onderhoud en de brief wordt duidelijk dat er ook in de stuurgroep verdeeldheid is. De stuurgroep is de
gesprekspartner voor het college aangaande de herinrichting van het centrum van Bergschenhoek. Het
college verwacht van de stuurgroep dan ook een eenduidig en onverdeeld standpunt. De
portefeuillehouder nodigt de stuurgroep uit om de verwachtingen en het vervolg te bespreken.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka drs. Pieter van de Stadt
Secretaris Burgemeester
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