
1

X. Titel

Participatieplan 
Ontwikkellocaties Lange Vaart  

en Merenweg, Bleiswijk

Vast te stellen door de gemeenteraad  
op 22 september 2022

T22.03330



2

Inhoudsopgave
0 Participatieplan woningbouw Bleiswijk als pilot pag. 3 

1 Inleiding pag. 4 

2 Doel participatieplan pag. 7

3 Kaders en randvoorwaarden pag. 8

4 Doelgroepen/Stakeholders pag. 9

5 Onderwerpen van participatie en aanpak pag. 10

6 Verantwoording, besluitvorming en evaluatie pag. 12

7     Communicatie pag. 13



3

0. Participatieplan woningbouw Bleiswijk als pilot

In Lansingerland is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel bij  

de planvorming en realisatie van woningbouwprojecten. Ieder project 

kent zijn eigen dynamiek en krachtenveld met verschillende belangen 

en wensen die niet altijd verenigbaar zijn. De inhoudelijke uitkomst 

van een participatieproces is op voorhand dan ook niet te voorspel-

len. Het proces zelf kan aan de voorkant wel zo goed mogelijk worden 

ingericht, zodat alle stakeholders daadwerkelijk gehoord worden en 

alle punten van overeenstemming en verschil van mening inzichtelijk 

worden gemaakt voor de gemeenteraad.

Lansingerland werkt momenteel aan een visie op burgerparticipatie, 

die vervolgens wordt vertaald naar beleid en een verordening. In de 

aanloop daarheen is een aantal projecten benoemd als pilot om te 

ondervinden wat werkt en wat niet werkt, zodat de organisatie hier-

van kan leren en zich kan ontwikkelen. De woningbouw in Bleiswijk  

is één van deze pilots. 

Bij dit woningbouwproject kiezen we voor een participatieplan dat 

aan de voorkant wordt besproken met de stakeholders en door de 

gemeenteraad wordt vastgesteld. Het geeft duidelijke spelregels voor 

het te doorlopen proces: wat zijn de kaders, wie zijn de stakeholders, 

waarover wordt geparticipeerd en welke ruimte is er voor invloed? 

Het participatieplan is een middel om te zorgen voor een gedegen 

proces en zorgvuldige besluitvorming. Door middel van een  

evaluatie worden lessen getrokken voor burgerparticipatie binnen 

Lansingerland. 



Woonbehoefte Bleiswijk
In Bleiswijk is een kwalitatieve woningvraag die zich vooral richt 

op senioren en starters, in de vorm van gelijkvloerse woningen en 

betaalbare woningen. Naast het tegemoetkomen aan de behoefte van 

de eigen (oudere) inwoners, is er behoefte aan jonge gezinnen om het 

krachtige verenigingsleven, het voorzieningenniveau en de sterke  

sociale structuur in stand te houden. De locaties Lange Vaart en  

Merenweg bieden voldoende ruimte om, ook op langere termijn,  

te voorzien in de woningbehoeften. Deze nieuwe woongebieden  

krijgen een groene en dorpse uitstraling, die past bij de identiteit  

van het bestaande dorp en haar inwoners.

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten een woningbouw-

programmering voor Bleiswijk vast te stellen, die is afgestemd op 

de specifieke behoeften van de inwoners en een nader te bepalen 
instroom van jonge gezinnen. Op 17 december 2020 heeft de  

gemeenteraad de ‘Nota van Uitgangspunten woningbouwontwikkeling 

Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk’ vastgesteld. De Nota van  

Uitgangspunten beschrijft de kwalitatieve ambities en doelstellingen 

voor de ontwikkeling van beide locaties. 

Masterplan
Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad het masterplan ‘Woning-

bouwlocaties Lange Vaart en Merenweg’ vastgesteld. Het masterplan 

legt de ruimtelijke hoofdstructuur en de randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van beide locaties vast. De ruimtelijke hoofdstructuur 

bestaat uit de ontsluitingswegen, het groenblauwe raamwerk en de 

bouwvelden. Voor de bouwvelden is op hoofdlijn het beoogde woon-

milieu beschreven. De daadwerkelijke invulling van de bouwvelden 

is in het masterplan nog niet uitgewerkt. Dit biedt flexibiliteit om in 
te kunnen spelen op de behoeften op de woningmarkt gedurende de 

realisatieperiode. Het masterplan fungeert als onderlegger voor  

het op te stellen omgevingsplan, beeldkwaliteitsplan en  

inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van masterplan twee 

amendementen aangenomen die zijn verwerkt in de eindversie  

van het masterplan: 

 ● ‘maximaal drie bouwlagen Lange Vaart’
 ● ‘fasering bouw afhankelijk van maatregelen N209’ 

De gemeenteraad heeft daarnaast vier moties aangenomen:

 ● ‘second opinion ontsluiting woningbouwlocatie Merenweg’

 ● ‘N209 in relatie met masterplannen Lange Vaart en Merenweg’

 ● ‘scenario’s uitwisseling woonprogramma’

 ● ‘Lijsterlaan bestemmen voor passende seniorenwoningen  

(koop en huur) en versnelde realisatie’

De gemeenteraad heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het 

goed betrekken van de omgeving bij de verdere planvorming.  

De wethouder heeft hierop, in de vergadering van de commissie  

Ruimte op 13 januari 2022, de volgende toezegging gedaan:

“In aanloop van het opstellen van het bestemmingsplan c.q.  

omgevingsplan n.a.v. het masterplan Bleiswijk stelt het college  

op korte termijn een participatieplan op”. 

Met voorliggend document wordt aan deze toezegging uitvoering  

gegeven. De participatie vindt plaats binnen de kaders van  

het vastgestelde masterplan (inclusief amendementen) en  

aangenomen moties.

1. Inleiding
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1. Inleiding

Het vastgestelde masterplan geeft voor een belangrijk deel al invul-

ling aan deze randvoorwaarden. De met elkaar gemaakte afspraken 

over het groenblauwe raamwerk, stedenbouwkundige uitgangspunten 

en de beoogde beeldkwaliteit dragen bijvoorbeeld bij aan het behoud 

van het dorpse karakter van Bleiswijk. 

Afbakening
Dit participatieplan heeft betrekking op de periode tot en met het 

vaststellen van de startnotitie omgevingsplan door de gemeenteraad. 

Voor de volgende fases, het opstellen van het omgevingsplan en het 

maken van stedenbouwkundige uitwerkingen per deelgebied, worden 

nieuwe participatie afspraken gemaakt.

De door de gemeenteraad aangenomen moties staan centraal bij  

het participatieproces om te komen tot de startnotitie voor het  

omgevingsplan. Dit geldt niet voor de motie ‘N209 in relatie met  

masterplannen Lange Vaart en Merenweg’. In deze motie wordt  

Startnotitie omgevingsplan 
Om het vastgestelde masterplan en de daarbij aangenomen moties 

goed te kunnen vertalen naar een omgevingsplan, is een tussenstap 

gewenst: een startnotitie voor het op te stellen omgevingsplan. 

De startnotitie bevat de concrete randvoorwaarden voor de  

ontwikkeling van de woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg, 

zoals die worden vertaald in het omgevingsplan. Een deel van de 

randvoorwaarden wordt bepaald door de uitwerking van de  

aangenomen moties.

Randvoorwaarden voor het op te stellen omgevingsplan  

zijn onder andere:

 ● Definitieve verkeersontsluiting van de locatie Merenweg
 ● Woonprogramma per locatie 

 ● Waarborgen voor een goed woon- en leefklimaat 

 ● Waarborgen ter behoud van het dorpse karakter

1. Nota van Uitgangspunten  
December 2020

2. Masterplan
Februari 2022

4. Startnotitie Omgevingsplan
Q2 2023 

6. Start bouw
2024

3. Participatieplan
September 2022

5. Omgevingsplan
Q3 2023 – Q3 2024

Tijdlijn
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1. Inleiding

het college opgeroepen er bij de provincie op aan te dringen op  

(het maken van een plan voor) het aanpassen van de N209, inclusief 

de aansluiting met de locatie Merenweg. Dit wordt in een  

afzonderlijk traject opgepakt, parallel aan het opstellen van  

de startnotitie omgevingsplan.

In het vastgestelde masterplan is opgenomen dat voor de locatie  

Merenweg, vanwege de nabijheid van bestaande welzijn- en  

zorgvoorzieningen, wordt onderzocht voor welke doelgroep een  

geclusterde woonzorgvoorziening kan worden gebouwd. Ook wordt  

de behoefte aan uitbreiding van de zorgvoorzieningen onderzocht, 

zoals huisartsenpraktijken en andere eerstelijn zorgverleners. In het 

kader van dit onderzoek zijn huisartsen, zorginstellingen en zorgver-

leners geïnterviewd. Dit onderwerp maakt geen onderdeel uit van  

dit participatieplan.
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2. Doel participatieplan

Met dit participatieplan wordt het participatieproces voor de fase van 

masterplan tot en met startnotitie omgevingsplan vastgelegd. Zo is 

het voor alle betrokkenen aan de voorkant duidelijk wat de spelregels 

zijn voor het proces en de kaders die gelden voor invloed. Dus waar 

wel en geen ruimte is om invloed uit te oefenen.

Het participatieplan heeft tot doel om samen met betrokkenen te 

komen tot een breed gedragen startnotitie voor het op te stellen 

omgevingsplan. Het participatieproces geeft uiteindelijk inzicht in 

waar alle stakeholders het over eens zijn en waar een besluit van de 

gemeenteraad nodig is om, daar waar de standpunten en belangen 

uiteenlopen, de knoop door te hakken. De uitkomst van het  

participatieproces vormt een zwaarwegend advies voor de  

gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.

De aard, omvang, reikwijdte en verwachte opbrengst van het te vol-

gen participatieproces is beschreven in dit plan. Het participatieplan 

legt daarmee (proces)afspraken vast, waarop binnen en buiten het 

project kan worden teruggevallen. Door deze duidelijkheid  

verkleinen we de kans op misverstanden, teleurstellingen en discussie 

over het participatieproces. De dialoog met de stakeholders kan zich 

dan richten op de inhoud. Het participatieplan is geen  

garantie voor inhoudelijk draagvlak. Het vergroot de kans op een 

transparant, eerlijk en navolgbaar proces voor de omgeving en dat 

zoveel mogelijk belangen inzichtelijk zijn voor de gemeenteraad die 

tussen de tegenstrijdige belangen een zorgvuldige afweging maakt.
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Uit de eerder door de raad vastgestelde documenten liggen de 

volgende inhoudelijke kaders vast en deze zijn het vertrekpunt voor 

participatie; ze staan niet (meer) ter discussie: 

 ● Masterplan ‘woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg’,  

onder andere:

o  Maximaal 900 woningen, waarvan maximaal 200 aan  
 de Lange Vaart en maximaal 700 aan de Merenweg
o  Maximaal 3 bouwlagen aan de Lange Vaart
o  Maximaal 5 bouwlagen aan de Merenweg
o  Een woningdichtheid van 25-30 woningen per hectare

o  25% van de woningen in het sociale segment

o  25% van de woningen in het bereikbare segment

o  50% van de woningen in het hoge segment

o  40% van de woningen gelijkvloers

o  Minimaal 20% groen

o  Minimaal 10% water

o  Parkeren conform de gemeentelijke parkeernota

o  De ruimtelijke hoofdstructuur

o  Het stedenbouwkundig kader met woningtypes per bouwveld

o  De uitgangspunten voor beeldkwaliteit

 ● De bij de vaststelling van het masterplan aangenomen moties:

o  ‘second opinion ontsluiting woningbouwlocatie Merenweg’  

o  ‘N209 in relatie met masterplannen Lange Vaart 

 en Merenweg’

o  ‘scenario’s uitwisseling woonprogramma’

o  ‘Lijsterlaan bestemmen voor passende seniorenwoningen

 (koop en huur) en versnelde realisatie’

De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing op het  

participatieproces: 

 ● Relevante stakeholders (iedereen die het raakt of erin  

geïnteresseerd is) krijgen de kans om aan te haken in het proces.

 ● Stakeholders worden geïnformeerd en waar nodig gefaciliteerd, 

zodat er een gelijkwaardig speelveld en iedereen over de juiste 

informatie kan beschikken.

 ● Er is een participatieplan, wat met de stakeholders is afgestemd.

 ● We spannen ons in om alle betrokkenen op de hoogte te houden.

3. Kaders en randvoorwaarden
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De participatie vindt plaats met de volgende betrokkenen:

 ● Klankbordgroep Seniorenbouw Bleiswijk (KSB)

 ● Klankbordgroep omwonenden locatie Lange Vaart

 ● Klankbordgroep omwonenden locatie Merenweg

 ● Klankbordgroep woningzoekenden

 ● Grondeigenaren (particulieren en ontwikkelaars)

 ● Woningbouwcorporatie 3B Wonen

Met deze klankbordgroepen, grondeigenaren en woningbouwcorpora-

tie wordt actief geparticipeerd, zoals beschreven in hoofdstuk 5.  

Overige omwonenden en andere belangstellenden worden  

geïnformeerd over de voortgang van het project via de website  

en nieuwsbrieven. Ook krijgen zij via de website de gelegenheid  

vragen te stellen en hun mening te geven of actief aan te haken  

in het proces.

We verwachten van de klankbordgroepen dat zij een achterban verte-

genwoordigen en dat zij ook de achterban informeren. De gemeente 

kan hierin meedenken en ondersteuning bieden.

4. Doelgroepen/Stakeholders
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De door de gemeenteraad aangenomen moties staan centraal bij  

het participatieproces om te komen tot de startnotitie voor het  

omgevingsplan. In de tabel hieronder staan de tijdsduur, aanpak, 

werkvorm en het niveau van participatie beschreven.

Het niveau waarop de stakeholders participeren met het projectteam 

van de gemeente verschilt per thema. Voor sommige onderdelen is 

meer ruimte voor invloed van de stakeholders dan voor andere  

onderdelen. Het projectteam van de gemeente adviseert het college 

over de op te stellen startnotitie. Het college doet een voorstel aan 

de gemeenteraad. De gemeenteraad maakt de uiteindelijke keuzes  

en besluit over het vaststellen van de startnotitie omgevingsplan.

 ● Informeren 

De gemeente stelt de stakeholders op de hoogte van de  

planuitwerking en besluitvorming.

 ● Raadplegen 

De gemeente haalt ideeën, wensen, meningen en voorkeuren op 

bij de stakeholders en houdt daarmee zoveel mogelijk rekening.

 ● Adviseren 

De stakeholders adviseren de gemeente over oplossingen.  

De gemeente weegt de adviezen mee, maar kan hier  

beargumenteerd van afwijken.

 ● Coproduceren 

De stakeholders zoeken samen met de gemeente naar  

oplossingen. De gemeente volgt deze oplossingen, mits  

passend binnen de gestelde kaders.

 ● (Mee)beslissen 

De stakeholders kiezen de oplossingen. De gemeente volgt  

deze oplossingen, mits passend binnen de gestelde kaders.

5. Onderwerpen van participatie en aanpak
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5. Onderwerpen van participatie en aanpak

Thema Periode Aanpak Werkvorm Niveau

Second  

opinion  

verkeersonderzoek

Merenweg

okt’22 - jan’23  ● Gemeente stelt concept uitvraag op

 ● Stakeholders vullen concept uitvraag aan, inclusief  

de varianten die zij onderzocht willen zien

 ● Bureauselectie door vertegenwoordiging stakeholders, 

op basis van gunningscriteria uit de uitvraag

 ● Bureau stelt concept rapport op

 ● Reactie op concept rapport door stakeholders

 ● Bureau stelt eindrapport op

 ● Bureau presenteert eindrapport aan stakeholders  

en gemeente 

Gemeente stelt de stakeholders 

digitaal in de gelegenheid de 

concept uitvraag aan te vullen. 

Stakeholders krijgen de  

gelegenheid digitaal te  

reageren op het concept rapport. 

Raadplegen,  

adviseren en  

coproduceren

Scenario’s  

uitwisseling

woonprogramma

okt’22 - jan’23  ● Stakeholders doen voorstellen voor scenario’s

 ● Gemeente werkt de voorstellen uit en voegt  

daaraan eventueel scenario’s toe

 ● De scenario’s worden met elkaar besproken en  

beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid

Aantal sessies met  

onafhankelijke voorzitter  

+ mogelijkheid digitaal  

te reageren

Raadplegen,  

adviseren en 

coproduceren

Stappenplan en 

woonprogramma 

Lijsterlaan

okt’22 – jan’23  ● Stakeholders doen voorstellen voor een woonprogramma 

en mogelijkheden voor versnelling

 ● Gemeente werkt de voorstellen uit en voegt daaraan 

eventueel een voorstel toe  

 ● De woonprogramma’s en mogelijkheden tot versnelling 

worden met elkaar besproken en beoordeeld op  

haalbaarheid en wenselijkheid

Aantal sessies met  

onafhankelijke voorzitter  

+ mogelijkheid digitaal  

te reageren

Raadplegen,  

adviseren en 

coproduceren

Startnotitie  

omgevingsplan

feb’23 - mrt’23  ● Gemeente stelt concept startnotitie op

 ● Stakeholders reageren op concept startnotitie

 ● Gemeente stelt eindversie startnotitie op

Aantal sessies met onafhankelijke 

voorzitter + mogelijkheid digitaal 

te reageren

Raadplegen en 

adviseren

Voorafgaand aan alle bijeenkomsten stelt de gemeente een agenda op en deelt deze met de deelnemers. De deelnemers krijgen de gelegenheid  

agendapunten toe te voegen. Van alle bijeenkomsten worden door de gemeente verslagen gemaakt en gedeeld met de deelnemers. De deelnemers  

worden in gelegenheid gesteld te reageren op de conceptversie van het verslag.
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De gemeente stelt een verantwoordingsdocument op van het 

participatieproces. Hierin wordt per thema verslag gedaan van de 

uitkomsten en wat daarvan wordt overgenomen of een beslispunt  

voor de gemeenteraad wordt. De input en adviezen van stakeholders  

worden door het college en de gemeenteraad meegewogen in de  

besluitvorming. In het voorstel van het college aan de raad wordt  

expliciet aangegeven op welke onderdelen adviezen van de stakehol-
ders niet worden overgenomen met argumentatie daarvoor en voor 

welke dat wel het geval is. De gemeenteraad weegt uiteindelijk alle 

belangen en het algemene belang af en neemt een besluit. Het  

verantwoordingsdocument wordt gedeeld met alle stakeholders en 

vormt een bijlage bij het voorstel aan de gemeenteraad. De gemeen-

te houdt daarnaast een logboek bij. Hierin worden de verslagen van 

de bijeenkomsten opgenomen. Daarnaast bevat het logboek een  

overzicht van de tussentijds ontvangen reacties (e-mail / telefoon)  

en de antwoorden daarop.

Na vaststelling van de startnotitie omgevingsplan door de  

gemeenteraad vindt een evaluatie van het gevolgde  

participatieproces plaats. In een bijeenkomst met de stakeholders 

worden de ervaringen besproken, waarbij onder andere de volgende 

vragen worden beantwoord:

 ● Heeft het proces voldaan aan de gemaakte afspraken  

(participatieplan)? 

 ● Waren alle doelgroepen vertegenwoordigd? 

 ● Zijn alle belangen naar voren gekomen en afgewogen? 

 ● Welke invloed hebben de stakeholders gehad op  

de besluitvorming?

 ● Welke lessen kunnen worden getrokken voor de vervolgfase  

van dit project en voor andere participatietrajecten binnen  

de gemeente? 

6. Verantwoording, besluitvorming en evaluatie
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Website
Op de gemeentelijke website  

www.lansingerland.nl/woningbouwbleiswijk is alle relevante  

en actuele informatie te vinden over de woningbouwlocaties  

Lange Vaart en Merenweg. 

Onderdeel van de website zijn ‘veelgestelde vragen’, waar  

veel voorkomende vragen worden voorzien van een antwoord.

E-mail
Het gemeentelijk projectteam is bereikbaar via het e-mailadres  

woningbouwbleiswijk@lansingerland.nl.

Dit e-mailadres wordt ook gebruikt voor de communicatie  

met de stakeholders.

Nieuwsbrieven
Iedere twee maanden wordt een nieuwsbrief met actuele informatie 

over de woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg verzonden 

aan de stakeholders en geplaatst op de website. In deze nieuwsbrief 

wordt ook melding gedaan van de participatiebijeenkomsten en 

worden eventuele algemene informatiebijeenkomsten aangekondigd. 

Voor dit laatste doel wordt ook de reguliere wekelijkse gemeentelijke 

digitale nieuwsbrief ingezet.

Woningzoekenden
Er wordt een lijst opgesteld van mensen die interesse tonen in een 

woning op deze woningbouwlocaties én die graag op de hoogte  

willen blijven. Deze mensen worden iedere twee maanden via  

bovengenoemde nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken. 

Deze lijst geldt niet als inschrijving voor de nieuwbouwwoningen. 

7. Communicatie


