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1 Inleiding 

De implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Lansingerland wordt programmatisch aangepakt 

met behulp van het Programma Omgevingswet (hierna: Programma). Onderdeel van het Programma is het 

starten van pilots. In deze pilots zullen de leerdoelen terug komen zoals deze in het Programma zijn 

benoemd. Dat betekent dat per pilot wordt aangegeven welke leerdoelen van het implementatie traject 

nader worden uitgewerkt en op welke wijze de pilot bijdraagt aan het einddoel/ambitie van de 

gemeente Lansingerland. De pilot Omgevingsplan Lint-Zuid is één van deze pilots.  

 

De gemeente Lansingerland heeft de afgelopen maanden samen met KuiperCompagnons de eerste stap 

gezet om- vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet- een Omgevingsplan op te stellen. Het 

opstellen van een concreet Omgevingsplan is een gezamenlijk project, waarmee zowel 

KuiperCompagnons als ook de gemeente Lansingerland waardevolle ervaring op doen. De Startnotitie 

bevat een beschrijving van de te behalen leerdoelen als ook een beschrijving van het proces.  

 

2  Omgevingswet 

2.1 Veranderingen Omgevingswet 

Met de komst van de Omgevingswet wordt nieuwe landelijke wetgeving tot stand gebracht. Deze nieuwe 

wetgeving bundelt veel van de bestaande wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leef-

omgeving. Het gaat hierbij om onderwerpen als bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, 

bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel en werelderfgoed.  

Daarnaast worden de provincies en gemeenten verplicht een omgevingsvisie te maken. In de omgevings-

visie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Verder zullen de 

bestemmingsplannen en verordeningen worden omgezet tot een grondgebied dekkend Omgevingsplan. De 

gemeenten, provincies en waterschappen krijgen hierbij meer beleidsvrijheid. Zo kunnen zij hun 

omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen, dus lokaal maatwerk. 

 

De wet biedt meer ruimte voor particuliere ideeën. Er gaan meer algemene regels gelden in plaats van 

gedetailleerde vergunningen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee 

tenzij’. Zo ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en maatschappelijke organisaties om met 

nieuwe ideeën te komen en ruimtelijke projecten te starten. De wet treedt naar verwachting in 2019 in 

werking. 

 

2.2 Wat betekent de Omgevingswet voor burgers en bedrijven? 

Ook voor de burgers en bedrijven zal er door de komst van de Omgevingswet veel veranderen. Zo komt er 

één loket voor aanvragen van projecten of activiteiten en wijzigt de onderzoeksplicht: 

 

 Eén loket voor burgers en bedrijven 

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar één 

vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een 

beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan 

neemt maar één van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunning-

aanvraag zo sneller afgehandeld. 

 

 Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen 

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen 

(bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeken straks langer geldig. Hierdoor 

is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Daarnaast worden onderzoeken gefaseerd (verschuiving 
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naar het moment dat bouwplannen concretere vormen aannemen of naar het moment van een aanvraag 

om een omgevingsvergunning). Dit beperkt de kosten. De regering beziet of de uitvoeringsregelgeving 

hierover nadere regels zou moeten bevatten. 

 

2.3 Stand van zaken 

De Omgevingswet is vastgesteld. Dit is het raamwerk voor de regels die uitgewerkt worden in Amvb’s en 

regelingen. Omdat de onderliggende regels bij de Omgevingswet nog ontbreken, is er nog geen samen-

hangend wettelijk kader. Het ministerie van I&M vult de komende jaren, richting 2019, de ontbrekende 

puzzelstukken in. Het gaat dan om wetgeving, Amvb’s en ministeriële regelingen, na 2019 nog gevolgd 

door aanvullende wetgeving en praktische werkafspraken en richtlijnen vanuit de koepel organisaties 

zoals de VNG, IPO en UVW. 

 

2.4 Programma Omgevingswet Lansingerland 

Om de gemeente qua organisatie, kennisniveau, instrumentarium en ambities voor te bereiden op de 

invoering van de Omgevingswet, is een programma gestart. Doel van het programma is tot 2019 te doen 

wat nodig is om de Omgevingswet op een zorgvuldige wijze te implementeren binnen de gemeentelijke 

organisatie. Na 2019 ontstaat een periode waarin de veranderingen volledig geëffectueerd worden. Om 

dit te bereiken is gestart met een programmatische aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. Dit 

Programma Omgevingswet is gericht op het proces van verandering.  

Voor de exacte invulling van het Programma Omgevingswet verwijzen wij naar de Startnotitie Programma 

Omgevingswet. 

 

In het Programma zijn zes thema’s/leerdoelen benoemd die in diverse pilots binnen het programma aan 

bod komen: 

1. Een nieuw juridisch instrumentarium; 

2. Regulering/overregulering; 

3. Burgerparticipatie; 

4. Samenwerking in de overheidsketen  

5. Verduurzaming; 

6. Aansluiten op het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). 
 

3 Omgevingsplan Lint-Zuid 

3.1 Plaats van het Omgevingsplan 

De pilot voor het Omgevingsplan Lint-Zuid is een onderdeel van het Programma Omgevingswet. Het 

Programma en de pilot hebben een dynamische relatie met elkaar. De overgangstermijn voor gemeenten 

om de huidige bestemmingsplannen om te zetten naar één volledig gemeente dekkend omgevingsplan zal 

maximaal 10 jaar bedragen. Deze omzetting houdt wel meer in dan het samenvoegen van de huidige 

bestemmingsplannen. Om te komen tot het omgevingsplan zullen de regels uit de verschillende 

bestemmingsplannen samengevoegd worden. Ook de ambities uit de op te stellen omgevingsvisie krijgen 

een plaats in het omgevingsplan. Daarnaast zullen diverse gemeentelijke verordeningen opgenomen 

worden in het omgevingsplan.  

Het omgevingsplan Lint-Zuid zal via de beleidscyclus met bestemmingsplannen worden uitgebreid 

(horizontale uitbreiding). Daarnaast zullen er ook steeds meer regels en kaartlagen toegevoegd worden 

aan het omgevingsplan (verticale uitbreiding). Hierdoor ontstaat op termijn een volledig gemeente 

dekkend omgevingsplan. 
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De in het Programma Omgevingswet voor de pilot het Omgevingsplan Lint-Zuid aangegeven drie thema’s/ 

leerdoelen waarmee leerervaring moet worden opgedaan zijn:  

a. op welke wijze de overheidsketen kan worden betrokken (Samenwerking in de overheidsketen) 

b. op welke wijze de gemeentelijke regels samengebracht kunnen worden in één integraal plan  

 (Regulering/overregulering) 

c. op welke wijze de burgers kunnen worden betrokken (Burgerparticipatie)  

 

3.2 Samenwerken in de keten 

Het Lint-Zuid is een gevarieerd gebied met diverse functies en de aanwezigheid van een hoofdwatergang, 

hoofd gas- en waterleidingen, een naastgelegen bedrijventerrein als ook een naastgelegen recreatie-

gebied. Reden waarom voor dit gebied gekozen is in deze pilot. De ketenpartners zijn vanaf het begin 

van het project betrokken om tot een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving te kunnen komen, 

dus samen te werken in de keten. Het betreft de ketenpartners DCMR, VRR, GGD, Hoogheemraadschap 

Delfland, Provincie-Zuid-Holland, Dunea en Gasunie.  
 

Leerdoelen: 

- Het samenwerkingsproces faciliteren, partners bij elkaar brengen en actief betrekken. Zorgen voor 

een goede verstandhouding; 

- Eventuele tegengestelde belangen met elkaar verkennen en met elkaar oplossingsvoorstellen 

ontwikkelen; 

- De leerdoelen evalueren door conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. 

 

3.3 Regulering / overregulering 

Dit leerdoel betreft het inzichtelijk maken en herijken van de balans tussen regulering versus 

overregulering. Waar moet worden beschermd door regels en waar kan ontwikkeling door minder regels 

worden gestimuleerd. In het Omgevingsplan wordt gestuurd op integratie van diverse beleidsvelden. Het 

Omgevingsplan gaat in de breedte onderwerpen bevatten die nu nog in apart sectoraal beleid en regels 

zijn vastgelegd. Het gaat hierbij om regels uit de APV, (gemeentelijke) milieuregels, het Groenstructuur-

plan en Welstand alsmede beleid van onze ketenpartners. Na een inventarisatie van deze regels moet 

blijken wat nu al opgenomen kan worden in het Omgevingsplan. Regels die geen plek krijgen in het 

Omgevingsplan blijven voorlopig bestaan naast het Omgevingsplan. Uiteindelijk resulteert dit in één 

grondgebied dekkend Omgevingsplan met een integrale set van regels, die niet strijdig met elkaar zijn. 

 

Leerdoelen: 

- Sectorale regels afstemmen en integreren; 

- Inzichtelijk maken waar regels nodig zijn ter bescherming; 

- Inzichtelijk maken waar door minder regels ruimte gegeven kan worden aan ontwikkeling; 

- De leerdoelen evalueren door conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. 

 

3.4 Burgerparticipatie 

(Een delegatie van) bewoners van Lint-Zuid zal worden uitgenodigd om mee te denken over de 

kernkwaliteiten van het Lint. In een interactieve sessie zal aan de bewoners worden gevraagd om aan de 

hand van moodboards kernkwaliteiten te benoemen. Ook kunnen we dilemma’s voorleggen, bijvoorbeeld 

ten aanzien van deregulering versus rechtszekerheid, waarbij we zullen werken met aansprekende 

voorbeelden om e.e.a. inzichtelijk te maken. De planning is dit begin september 2017 te laten 

plaatsvinden, zodat de resultaten in de Beeldvormende Participatieavond van de raad eind september 

2017 kunnen worden gedeeld.  
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Leerdoelen: 

- Ervaring op doen met het participatieproces met bewoners om te komen tot een Omgevingsplan; 

- In beeld krijgen van de betrokkenheid van inwoners bij de kernkwaliteiten van het gebied; 

- De leerdoelen evalueren door conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. 

 

3.5 Digitale viewer 

Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de juiste informatie over een bepaald 

gebied met één klik op de kaart beschikbaar is voor de gebruiker. Daarom wordt tot 2024 gewerkt aan 

het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Momenteel zijn er nog geen landelijke standaarden voor het 

Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het Omgevingsplan moet echter wel digitaal ontsloten worden. Met onze 

leverancier Crotec wordt een applicatie ontworpen waarmee het Omgevingsplan in 2018 op internet kan 

worden geplaatst. Met het Omgevingsplan Lint-Zuid wordt ook geëxperimenteerd met slim inzetten van 

de BGT (de nieuwe standaard voor ondergronden). 

 

Leerdoelen: 

- Technisch en gebruikservaring op doen met digitale ontsluiting van een Omgevingsplan; 

- Het leerdoel evalueren door conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. 

 

4 Lint-Zuid 

4.1 Kenmerken Lint-Zuid 

Het beeld dat naar voren komt is dat Lint-Zuid een laag dynamisch gebied is, waar veel functiemenging 

aanwezig is. Hierdoor komen er diverse omgevingsaspecten bij elkaar op het gebied van bijvoorbeeld 

milieu, archeologie, water en cultuurhistorie.  

 

In Lint-Zuid ligt de nadruk op kleinschaligheid, functiemening en kwaliteit/duurzaamheid. Onderscheid 

wordt gemaakt tussen het landelijke en het stedelijke deel van Lint-Zuid, met accenten daarbinnen op 

functiemenging in het groen (landelijk) en hoge woonkwaliteit (stedelijk). Eén en ander zal worden 

uitgewerkt in de kernwaarden voor Lint-Zuid. 

 

4.2 Kernwaarden Lint-Zuid 

De pilot richt zich op deregulering door de kernwaarden uit de Structuurvisie Lansingerland 2010 te 

beschrijven en operationeel te maken. Deze kernwaarden zullen ook onderwerp zijn van de met 

bewoners van Lint-Zuid (zie Burgerparticipatie) als ook de raad (zie Rol van de raad) te organiseren 

avonden.  

Bestaand gemeentelijke beleid en regels worden geïnventariseerd en waar mogelijk vertaald in het 

Omgevingsplan, waarbij gestreefd is naar minder regels. De regels zijn gericht op het versterken en 

behouden van de kernwaarden. Door een ruim afwegingskader op te nemen wordt het mogelijk een brede 

afweging te maken, waarbij de geformuleerde kernwaarden centraal staan bij de integrale afweging om 

wel of niet mee te werken aan een initiatief. Er wordt hierbij naar gestreefd om de grote bulk van de 

aanvragen vergunningsvrij of via een eenvoudige vergunning mogelijk te maken. Hiervoor worden 

concrete regels opgenomen in het Omgevingsplan. De ambitie is om 90% van de vragen aan de ‘balie’ te 

kunnen toetsen.  
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5 Aanpak /uitvoering 

Gezien de snel veranderende omgeving wordt voorgesteld het proces in twee fases op te pakken.  

In fase 1 wordt het plan uitgewerkt tot een concept Omgevingsplan (zonder toelichting), waarin de 

gebruikelijke informatie van bestemmingsplan wordt opgenomen. 

In fase 2 wordt een toelichting geschreven met een onderbouwing voor de gemaakte keuzes. In deze fase 

komt de nadruk te liggen op het regelen van activiteiten die nu in andere verordeningen en beleid zijn 

opgenomen. 

 

5.1 (Extern) draagvlak 

Ketenpartners 

Voor zowel KuiperCompagnons als de gemeente Lansingerland is dit het eerste Omgevingsplan dat wordt 

opgesteld. Om het ‘leereffect’ van dit project optimaal te benutten zal KuiperCompagnons gedurende 

het proces regelmatig overleg hebben met de ambtelijke werkgroep en presentaties geven bij het 

bestuur. Daarnaast werken diverse ketenpartners in deze pilot samen om tot een integrale aanpak van de 

fysieke leefomgeving te kunnen komen. Het betreft de ketenpartners DCMR, VRR, GGD, 

Hoogheemraadschap Delfland, Provincie-Zuid-Holland, Dunea en Gasunie. 

 

Rol gemeenteraad 

De gemeenteraad wordt middels presentatie-avonden en door de reguliere raadsbehandeling, betrokken 

bij de opzet van het Omgevingsplan Lint-Zuid. Zo wordt er een beeldvormende participatieavond 

georganiseerd over de kernwaarden van het Omgevingsplan Lint-Zuid (planning eind september 2017). 

Vervolgens zal er een beeldvormende avond voor de raad georganiseerd worden over de concrete 

uitwerking van de kernwaarden in de regels van het Voorontwerp Omgevingsplan (planning 

november/december 2017). Tot slot zal er alvorens het Ontwerp Omgevingsplan ter inzage wordt gelegd, 

en gelet op de verkiezingen in maart 2018, een presentatie over dit Ontwerp Omgevingsplan gegeven 

worden voor de nieuwe raad. Het Omgevingsplan zal door de raad in het reguliere proces worden 

vastgesteld. 

 

Burgerparticipatie 

Tevens zal in een interactieve sessie aan de bewoners worden gevraagd om kernkwaliteiten te benoemen 

(zie onder 3.4 Burgerparticipatie). Doelstelling is om ervaring op te doen met het participatieproces met 

bewoners om te komen tot een Omgevingsplan als ook om de betrokkenheid van inwoners bij de 

kernkwaliteiten van het gebied in beeld te krijgen. Daarnaast zal in het reguliere proces input door 

burgers mogelijk zijn (indienen inspraakreacties en zienswijzen). 

 

5.2 Planning omgevingsplan Lint-Zuid 

 

Fase  Stap  Planning
1
 

Inventarisatie en 

analyse 

Analyseren beleidsnota’s, veldinventarisatie, opzet 

omgevingsplan, overleg Crotec (Roxit) 

Tot oktober 2016 

Fase 1 

Voorontwerp  

omgevingsplan  

Presentatie opzet omgevingsplan incl. visie (werkgroep) 13 oktober 2016  

Overleg Roxit over structuur en digitale ontsluiting 

(werkgroep) 

27 oktober 2016 

Presentatie opzet omgevingsplan incl. visie 

(projectteam) 

10 november 2016 

Presentatie opzet omgevingsplan (college) Begin december 2016 

                                                   
1
  Het risico van deze planning is dat tussentijdse aanpassingen noodzakelijk zijn door wijzigingen in de AMvB’s, 

invoeringswet, provinciale verordening, standaarden en dergelijke. 
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Presentatie opzet omgevingsplan (raad) Januari 2017 

Moodboardsessie bewoners Lint-Zuid September 2017 

Participatie-avond Kernwaarden (raad) September 2017 

Opstellen concept voorontwerp omgevingsplan April – oktober 2017 

Bespreken concept voorontwerp omgevingsplan 

(projectteam) 

Oktober 2017 

Presentatie-avond regels voorontwerp omgevingsplan 

(raad) 

November/december 

2017 

Concept opwerken tot voorontwerp omgevingsplan 

mede aan de hand van informatie uit 

participatie/presentatie-avonden 

November/december 

2017 

Voorontwerp omgevingsplan ter inzage Januari/februari 2018 

Fase 2 

Ontwerp  

omgevingsplan  

Bespreken concept ontwerp omgevingsplan 

(projectteam) aan de hand van inspraakreacties 

Maart 2018 

Concept opwerken tot ontwerp omgevingsplan aan de 

hand van de inspraakreacties 

Maart 2018 

Presentatie ontwerp omgevingsplan nieuwe raad April 2018 

Concept opwerken tot ontwerp omgevingsplan aan de 

hand van informatie uit presentatie-avond raad 

April/mei 2018 

Ontwerp omgevingsplan B&W / Raadscommissie Mei/juni 2018 

Ontwerp omgevingsplan ter inzage Juni/juli 2018 

Zienswijzen beoordelen en aanpassen omgevingsplan Augustus 2018 

Omgevingsplan  Vaststelling omgevingsplan  Oktober/november 2018 

Beleidscyclus  Uitwerken overige thema’s + verversen visie en plan November 2018 - ….. 

 

 

5.3 Evaluatie en verantwoording 

Evaluatie van de pilot vindt op twee niveaus plaats.  

Ten eerste in het kader van de implementatie van de Omgevingswet zelf. Deze pilot zal informatie 

opleveren met betrekking tot de gestelde leerdoelen als ook wat betreft het proces komend tot een 

Omgevingsplan. Duidelijk moet worden welke (bestuurlijke) inspanning nodig is om met de ketenpartners 

te komen tot goede werkafspraken, in hoeverre er een balans is bereikt tussen bescherming door regels 

versus ontwikkeling door minder regels als ook in hoeverre invulling kan worden gegeven aan het 

participatieproces van burgers bij het opstellen van een omgevingsplan. 

 

Ten tweede zal een inhoudelijke evaluatie plaatsvinden, samen met KuiperCompagnons en de 

ketenpartners, of het Omgevingsplan inhoudelijk en juridisch voldoet aan de verwachtingen.  

Uiteindelijk zal het Omgevingsplan moeten worden uitgebreid tot een grondgebied dekkend 

Omgevingsplan. De leerpunten uit de verschillende pilots zullen hierbij worden meegenomen en met het 

ministerie van I&M worden gedeeld. 

 

5.4 Juridische aspecten 

1. Het wetgevingsproces is nog niet afgerond 

De randvoorwaarden voor vorm en inhoud van een Omgevingsplan zijn nog maar ten dele ingevuld door 

het Rijk. Zo is de Omgevingswet aangenomen, maar zijn de vier Algemene maatregelen van bestuur nog 

niet vastgesteld. Ook is nog niets bekend van de ministeriële regelingen waarin de uitvoeringsregels 

worden vastgesteld. Voor het Digitaal stelsel Omgevingsrecht (DSO) geldt dat de contouren bekend zijn, 

maar de concrete inrichting nog moet plaatsvinden. Hierdoor kan gaande het proces van het opstellen 
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van het Omgevingsplan blijken dat wijzigingen noodzakelijk zijn op basis van nieuwe informatie vanuit 

het ministerie.  

 

2. Aanmelding Crisis- en Herstelwet 

Het is onder de Wro niet mogelijk om een Omgevingsplan vast te stellen. Door gebruik te maken van de 

Crisis- en herstelwet is het wel mogelijk een bestemmingsplan op te stellen met een verbrede reikwijdte.  

Twee keer per jaar start het ministerie van I&M in maart en oktober een procedure om het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet te wijzigen (de zogenoemde tranches). Het Omgevingsplan Lint-Zuid is bij 

het ministerie aangemeld en treedt naar verwachting per januari 2018 in werking. Het Omgevingsplan 

Lint-Zuid kan dan worden vastgesteld nadat het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is gewijzigd. 

 

3. Risico niet vaststellen bestemmingsplan 

Het doel bij het opstellen van het Omgevingsplan is om ervaring op te doen met het opstellen van een 

Omgevingsplan op grond van de nieuwe regels van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving. Dit kan 

resulteren in een Omgevingsplan dat zodanig afwijkt van de regels van de Crisis- en Herstelwet, dat het 

niet meer als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan worden vastgesteld. Alsdan zal besloten 

moeten worden om of het Omgevingsplan aan te passen naar een bestemmingsplan met verbrede 

reikwijdte, of te kiezen voor uitstel van het vaststellen van het Omgevingsplan totdat de Omgevingswet 

in werking is getreden. 

 

4. Beheersverordening of bestemmingsplanprocedure noodzakelijk 

Het bestemmingsplan voor het plangebied Lint-Zuid dient uiterlijk eind november 2017 geactualiseerd te 

worden vanwege het verlopen van de 10-jaars termijn. Omdat het Omgevingsplan pas op zijn vroegst in 

de loop van 2018 vastgesteld kan worden, zal ter overbrugging een (volledig) conserverend bestemmings-

plan worden opgesteld. Het instrument beheersverordening is om juridische redenen niet mogelijk. 

Hiervoor zal separaat een procedure worden opgestart. 

 

5.5 Kosten, baten en dekking 

KuiperCompagnons heeft de gemeente benaderd voor het organiseren van een pilot. Het doel is dat beide 

organisaties leerervaring op doen. In dat kader is afgesproken dat Kuipercompagnons 25% van de kosten 

voor haar rekening neemt en de gemeente Lansingerland 75% van de kosten. 

De kosten van het Omgevingsplan voor de gemeente Lansingerland worden in twee fases opgedeeld. 

Daarnaast zijn er de kosten voor de aanschaf van de ICT. 

- Fase 1.   € 26.000,00 

- Fase 2.    € 40.000,00 

- Kosten aanschaf ICT € 20.000,00 

Alle kosten voor het Omgevingsplan worden gedekt vanuit het reguliere budget RO. 

 

Daarnaast is door het college besloten om ingevolge artikel 2.6 van het Inkoop-en Aanbestedingsbeleid 

Lansingerland 2017 af te wijken van meervoudig onderhandse aanbesteding bij de inkoop van 

KuiperCompagnons voor het opstellen van het Omgevingsplan Lint-Zuid. Dit omdat het een specifieke 

afspraak met KuiperCompagnons betreft over het houden van een pilot (KuiperCompagnons draagt ook bij 

in de kosten) en de afwijking mogelijk is binnen de marge van de wet- en regelgeving (het Europees 

vastgestelde drempelbedrag voor diensten waarboven de Aanbestedingswet 2012 moet worden toegepast 

bedraagt € 209.000,00). 
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5.6 Organogram 

 

 

Programma 
Omgevingswet 

Programmaleider 
Ruud de Prez 

Omgevingsplan 
Lint-Zuid 

Projectleider Lydia 
Voogelaar 


