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Met deze brief wil het college u informeren over het project Fietsverbinding Berkelsdijkje. 

Op 17 oktober 2018 tijdens de gezamenlijke commissiebehandeling van de Begroting 2019 gevraagd naar 

de stand van zaken van dit project, en werd de koppeling gelegd met mogelijke alternatieven via het 

A.M.G. Schmidtpark. 

 

Achtergrond en ambitie 

Het Mobiliteitsplan Berkel 2016 stelt dat fietsen op het Berkelsdijkje verboden wordt, zodra een goed 

alternatief beschikbaar is. Doel is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers. 

Hierbij komt een tweede doel. Lansingerland, Zoetermeer, Rotterdam en de Metropoolregio ondezoeken 

een hoogwaardige snelfietsroute realiseren tussen Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam. Het 

Berkelsdijkje is een belangrijk maar momenteel ontbrekend onderdeel van deze route. Met dit project 

wordt deze ontbrekende schakel gedicht. Het faciliteert het toenemende woon-werkverkeer dat per 

(elektrische) fiets plaatsvindt. 

Ook voor inwoners van Lansingerland maakt dit pad het fietsnetwerk af: we zetten de fietsstructuur van 

de Oostersingel door naar de Ds. Van Koetsveldstraat en verder naar metrostation Rodenrijs. Tenslotte 

vinden wij de winst voor de verkeersveiligheid belangrijk gelet op de school-thuisroutes voor scholieren. 

 

Momenteel is ook de nieuwe openbare verlichting langs het Landscheidingspad grotendeels gereed. Dit 

zien wij als onderdeel van het pakket aan verbeteringen op de regionale fietsroute. Wij zijn met de 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de buurgemeenten in gesprek over het verder opwaarderen van 

de regionale snelfietsroute Zoetermeer - Rotterdam. 

 

Verder hebben wij de historische brugverbinding tussen het Berkelsdijkje en de Van Koetsveldstraat 

opgenomen in de scope van dit project. We vernieuwen de technische constructie onder oorspronkelijke 

architectuur. Zo blijft dit kenmerkende Berkelse element  behouden. Dit doen wij in overleg met de 

commissie Cultureel Erfgoed. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  pagina 2/3 

Ons kenmerk U19.00444 

 

Voorkeursvariant 

In 2017 zijn enkele routevarianten bekeken. Op basis van de overwegingen zoals die ook tijdens de 

beeldvormende avond in september 2018 gepresenteerd zijn, is onze voorkeur een vrijliggend fietspad 

direct langs het Berkelsdijkje.  

 

 

 In onze afweging hechten wij veel waarde aan de directheid voor de fietsers. Directheid vertaalt 

zich in korte fietsafstanden en een hoog fietscomfort. 

 Verdere argument is de verkeersveiligheid: Het vrijliggende fietspad kruist alleen bij de Van 

Koetsveldstraat het autoverkeer. Door de nieuwe fietsverbinding zo dicht mogelijk bij het 

Berkelsdijkje te leggen, voorkomen we bovendien dat fietsers (ondanks het te introduceren verbod) 

onverhoopt toch kiezen voor het Berkelsdijkje. 

 De route door het A.M.G. Schmidtpark is niet op alle fietsrelaties de meest snelle route. Daarnaast is 

de verbinding met Berkel Centrum slechter.  

 Op basis van de kostenramingen zijn de prijsverschillen tussen de geraamde varianten klein 

(U18.10921). 

 De MRDH werkt aan een regeling om bij een voldoende hoog kwaliteitsniveau van de regionale 

snelfietsroutes (lees: goede directheid en fietscomfort) een hogere subsidie mogelijk te maken. 

Daarmee zou de netto investering voor de gemeente mogelijk verder omlaag kunnen. 

 

Het college werkt momenteel de genoemde voorkeursvariant uit. Andere varianten, zoals een route door 

het A.M.G. Schmidtpark, zijn al eerder op basis van de variantenstudie afgevallen. Het staat fietsers 

vanzelfsprekend vrij deze routes te gebruiken, maar het college ziet dit niet als de beoogde 

Metropolitane fietsroute (hoogwaardige snelfietsroute). Ook draagt deze route minder bij aan een 

verbinding met Berkel centrum. 
 
 

Tijdlijn 

23 mei 2017. B&W nam voorkeursbesluit voor de uit te werken variant. Doel hiervan was de 

verkeerskundig meest waardevolle variant op te werken tot raadsvoorstel. 

 

8 september 2017 

Commissie Ruimte  bent u geïnformeerd (U17.11767) over de geraamde kosten van het Berkelsdijkje. 

 

12 september 2017 

Commissie Ruimte sprak over het project Berkelsdijkje. Gevraagd is ook te kijken naar een variant deels 

via de Prins Bernardlaan. 

 

2 november 2017 

Gemeenteraad stelt de Begroting 2019 vast. Hierin is het project Berkelsdijkje opgenomen. 

 

Voorjaar 2018 

Nieuwe variantenstudie incl. ´commissievariant´ opgesteld. Dit heeft geen invloed gehad op de 

voorkeursvariant. 

 

5 september 2018 

Beeldvormende avond project Berkelsdijkje. Aangegeven is 

- Scope-uitbreiding met het vervangen van het stenen bruggetje bij de Van Koetsveldstraat in 

historisch perspectief. 
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- Hoe we zijn omgegaan met de ‘commissie’-variant. 

 

Vooruitblik 

Ingenieursbureau werkt ontwerp momenteel verder uit.  

Het bestemmingsplan aan de zijde van de rotonde moet aangepast worden. 2019-Q2 

Uitvoering is beoogd eind 2019. 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 
 

Lucas Vokurka 

Secretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 

 

  

 


