
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen 

Datum vergadering 

Tijdstip 

vergadering 

Locatie 

vergadering 

14 december 2020 

19:00 uur 

Online via Skype 

Onderwerp 

Overleg Wijkvereniging Weidebloembuurt  
Groot onderhoud Weidebloembuurt en 
Brug Vogelbuurt 

Registratienummer 

  

U20.10238    

Aanwezig 

Gemeente Lansingerland 

Serge Meeuws - Silvia Lassooy - Eveline van der Velden – 
Maarten Soeteman - Willem van der Lienden –  
Kroeze Infra BV 

Bas de Jong  

Wijkvereniging Weidebloembuurt/Bewoners 

Menno Ammerlaan – Hans Spijker – 
Femke de Bruijn – Rob Elderson –  

Afdeling 

Projecten 

Eveline van der Velden 

Telefoon 

(010) 800 48 14 

E-mail 

eveline.van.der.velden@lansingerland.nl 
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1. Opening 

Opening door Maarten Soeteman. Vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst online via Skype. 

 

2. Voorstelronde  

 

Wijkvereniging Weidebloembuurt/bewoners 

 Menno Ammerlaan – Penningmeester en interim voorzitter van de wijkvereniging tevens bewoner van 

de Pinsterbloemlaan nummer 19.   

 Hans Spijker - Bewoner Boterbloemstraat nummer 21 en bestuurslid van de wijkvereniging.  

 Rob Elderson - Oud voorzitter wijkvereniging en bewoner van de Zilverschoonsingel nummer 24. 

Wonend recht tegenover de geplande tijdelijke brug 

 

Bewoner (niet lid van vereniging) namens meerdere bewoners Zwanebloemstraat 

 Femke de Bruijn – Bewoner van de Zwanebloemstraat nummer 34   

 

Kroeze Infra BV 

 Bas de Jong – Omgevingsmanager op het project Vogelbuurt vanuit aannemer Kroeze Infra.  

 

Gemeente Lansingerland  

 Serge Meeuws – Projectleider Weidebloembuurt 

 Sylvia Lassooy - Wijkmanager Berkel en Rodenrijs 

 Eveline van der Velden – Projectmedewerker 

 Maarten Soeteman – Projectleider Vogelbuurt  

 Willem van der Lienden – Directievoerder Vogelbuurt 
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3. Stand van zaken en toelichting door Maarten Soeteman 

 Er is door aannemer Kroeze Infra een bouwvergunning aangevraagd voor een tijdelijke brug vanuit 

de Vogelbuurt naar de Weidebloembuurt voor een duur van 1 jaar en 9 maanden. 

 De aangevraagde bouwvergunning zorgt voor veel vragen en onrust in de Weidebloembuurt.  

 De brug is nodig voor de ontsluiting van het autoverkeer en hulpdiensten tijdens de werkzaamheden 

in de Vogelbuurt. Er zijn fases tijdens de werkzaamheden waarop de Vogelbuurt, de gehele wijk en 

kleine delen van de wijk niet bereikbaar zijn. Om de wijk bereikbaar te maken is de tijdelijke brug 

noodzakelijk.  

 Vanuit de wijkaanpak Vogelbuurt is in het voortraject gekeken naar de beste locatie voor de brug en 

zijn varianten afgewogen. Hierbij is bepaald dat dit bij de Korhoen – Zilverschoonsingel is.  

 N.a.v. de aangevraagde bouwvergunning hebben Maarten Soeteman en collega’s al diverse bewoners 

telefonisch uitleg gegeven.  

 Voor de aangevraagde periode (van 1 jaar en 9 maanden) zou de brug niet constant in gebruik zijn, 

maar alleen in (kortere) periodes waarop de wijk of delen niet bereikbaar zijn. Dit was helaas niet 

duidelijk aangegeven bij de aanvraag. 

 Mede vanwege de vele vragen, de onrust en de zienswijzen is er vanuit het project Vogelbuurt 

nogmaals naar de fasering gekeken. Voor de 1ste en 2e fase kan via andere wijze worden ontsloten 

en is de tijdelijke brug niet meer noodzakelijk. De tijdelijke brug is –volgens de nu gemaakte 

planning- dan alleen nog nodig in okt/nov 2022 gedurende 2 à 2,5 maand.  

 Door de aanpassing in de planning kan de duur van de tijdelijke brug aanzienlijk worden beperkt. 

Inperking van periode waarderen de aanwezigen en ontvangt de Wijkvereniging Weidebloembuurt 

graag schriftelijk op papier.  

 
4. Reactie op de brug vanuit de Weidebloembuurt vereniging en bewoners 

 Er wordt aangegeven dat er veel fietsverkeer over de Zilverschoonsingel rijdt en dat in combinatie 

met het toenemende verkeer vanuit de Vogelbuurt het wachten op ongelukken is. Daarom zijn er 

veel bedenkingen. 

 De Zwanebloemstraat, met daaraan de Klaverweide, is de eerste straat waar het verkeer naar 

verwachting vanuit de Vogelbuurt doorheen zal rijden. Deze straat heeft geen trottoirs en er spelen 

traditioneel veel kinderen op straat. Juist hierom is extra verkeer een grote zorg voor de bewoners. 

 Door Rob Elderson zijn 5 alternatieven aangegeven om het verkeer van de Vogelbuurt te ontsluiten. 

Volgens hem is hierdoor een tijdelijke brug niet nodig. Maarten Soeteman geeft nogmaals aan dat er 

in het voortraject meerdere opties zijn onderzocht en uiteindelijk de brug als enige mogelijke optie 

is overgebleven. Graag ontvangt de Weidebloembuurtverenging schriftelijk antwoord waarom deze 

alternatieven niet mogelijk zijn. 

 Menno Ammerlaan geeft aan dat als de brug er moet komen, zijn zorg uit blijft gaan naar de 

hoeveelheid verkeer dat er bij komt in de wijk. Nu is het af en toe al 6 tot 8 minuten wachten bij de 

Weidebloembrug voordat de bewoners de Klapwijkseweg op kunnen. Zijn verzoek is dan 

verkeersregelaars in te zetten bij de Weidebloembrug. 

 Zorgpunt blijft, zoals ook al eerder aangegeven door de buurtvereniging, de enkele ontsluiting van 

de wijk en de niet volwaardige ontsluiting via de Leeweg. Er wordt gesuggereerd eerst deze 

aansluiting op te waarderen voordat de aansluiting met de brug wordt gerealiseerd. 

 De Weidebloembuurtvereniging ziet graag een oplossing om het verkeer veilig de wijk door heen te 

laten rijden. Er zijn veel smalle straten en niet overal zijn er voetpaden. Ook Femke de Bruijn 

(bewoner Zwanebloemstraat) zou willen dat er een vast aangegeven route door de wijk komt met 

daarbij het verzoek de Zwanebloemstraat af te sluiten voor het extra verkeer vanuit de Vogelbuurt 

(afsluiten aan Zilverschoonsingelzijde) en het verkeer bij voorkeur via de Pinksterbloemstraat de 

wijk uit te laten gaan. De Pinksterbloemstraat heeft een fiets- en voetpad is en daardoor beter 

geschikt.  
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5. Rondvraag 

 Hans Spijker vraagt hoeveel auto’s er zijn geraamd en hoelang de brug in gebruik is tijdens de 3de 

en 4de fase, dus waar het nu over gaat. Antwoord van Maarten Soeteman: Hier is verkeerskundig 

naar gekeken. Voor fase 3 en 4 samen is de duur 2 à 2,5 maand in de maand oktober en november 

2022. Er is een verkeerstelling buiten coronatijd geweest van de Vogelweg deze kwam uit op zo’n 
2500 verkeersbewegingen per etmaal. dus zo’n 1000 à 1200 motorvoertuigen de wijk in en zo’n 
zelfde aantal de wijk uit.  

 Menno Ammerlaan: Wat is nu het tijdspad van de vergunningsaanvraag?  

Antwoord van Maarten Soeteman: De vergunningsaanvraag staat op dit moment stil. Vanuit 

vergunningverlenende afdeling is aanvullende informatie gevraagd bij de aannemer. Daarnaast moet 

de aanvraag worden aangepast vanwege de aanpassing in de tijdsduur van de brug. Ook vinden wij 

het belangrijk om naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn eerst bewoners te informeren met 

juiste gegevens. Daarvoor stellen we een bewonersbrief op die verspreid gaat worden in de 

Weidebloembuurt (en de Vogelbuurt). 

 Maarten Soeteman geeft aan dat er een speciale ‘Vogelbuurt Lansingerland-app’ voor informatie is. 

Deze app is op te zoeken in zowel Google Play Store als Apple Store door te zoeken op ‘Vogelbuurt 
Lansingerland’. Bas de Jong, de omgevingsmanager vanuit de aannemer, is ook altijd beschikbaar 

om vragen aan te stellen via de app. 

 

6. Werkzaamheden Weidebloembuurt (toelichting Serge Meeuws)  

 Uitgangspunt uitvoering werkzaamheden Weidebloembuurt alleen als de brug niet in gebruik is.  

 Inzet uitvoering werkzaamheden Weidebloembuurt 2021 met doorloop naar 2022. 

 De Weidebloembuurt vereniging stelt hardop de vraag of dit nu verstandig is. Misschien beter pas 

groot onderhoud in de wijk als de tijdelijke brug niet meer wordt gebruikt. Dan zou werk 

Weidebloembuurt opschuiven naar 2023. Dit neemt Serge mee en komt daar bij eerstvolgend overleg 

met de Wedebloembuurtvereniging op terug.  

 

7. Volgend overleg 

In januari wordt er een nieuwe overleg ingepland met Serge Meeuws en het projectteam 

Weidebloembuurt.  

 
 

Actie:  Datum:  Onderwerp: Actiehouder: Planning: 

001 14-12-2020 Periode waarin de brug in gebruik 

schriftelijk bevestigen  

Maarten  Gereed (verslag) 

002 14-12-2020 5 alternatieve bekijken en schriftelijk 

antwoord geven op de alternatieven. 

Maarten + 

Willem 

Week 51 

003 14-12-2020 Vanuit het uitvoeringsteam Vogelbuurt een 

bewonersbrief versturen aan bewoners 

Weidebloembuurt 

Maarten + 

Willem 

Week 52 

004 14-12-2020 Parallel bewonersbrief digitaal aan 

wijkvereniging Weidebloembuurt versturen 

voor plaatsing op website 

+ Cc naar Sylvia Lassooy 

Maarten + 

Willem 

Week 52 

  


