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B&W-vergadering: 21 juni 2022 Conform voorstel besloten  

Besloten is: 

1. Opvang voor 300 ontheemde Oekraïners in Lansingerland te realiseren in de vorm van zogenoemde 

‘flexwoningen’. Dit binnen de volgende randvoorwaarden: 

a. Financieel moeten de effecten van de opvang neutraal zijn voor de gemeente Lansingerland;  

b. De opvang mag geen of slechts een minimaal negatief effect hebben op voorzieningen voor onze 

eigen inwoners (wachtlijsten voor jeugdhulp, huisartsen, woningen etc.); 

c. Voldoende draagvlak onder inwoners/participatie; 

d. We monitoren na realisatie de kwaliteit van de locaties en de maatschappelijke en financiële 

consequenties; 

e. Naast opvang Oekraïners ook flexwoningen voor lokale woningzoekenden; 

f. Op de locaties voor Oekraïners geen andere doelgroepen (asielzoekers). 

2. De opvang (flexwoningen) decentraal te realiseren op minimaal twee kleinschalige locaties  

(max. 100-150 personen per locatie).  

3. De maatschappelijke voorzieningen (tijdelijke gebouwen voor bijvoorbeeld onderwijs en zorg) op een 

centrale locatie te realiseren. 

4. De eerste locatie van circa 100-150 personen te realiseren op Bleizo-West ten noorden van de A12, 

waarbij het doel is deze opvang te starten vanaf medio september 2022. 

5. De Provincie Zuid-Holland door middel van brief U22.02996 te verzoeken mee te werken aan het kunnen 

realiseren van de locatie Bleizo-West door te voldoen aan de eis van de gemeente Zoetermeer om 

besluitvorming over permanente ontwikkeling en tijdelijke ontwikkeling van Bleizo-West tegelijk plaats 

te laten vinden.  

6. Na start van de eerste locatie, per maand per locatie te monitoren wat de effecten op sociaal 

maatschappelijk gebied en financiën zijn aan de hand van een nog te ontwikkelen factsheet en de raad 

maandelijks hierover te informeren.  

7. De bereidheid te hebben opvang in Lansingerland voor ontheemde Oekraïners uit te breiden en een 

volgende stap te zetten (conform de stapsgewijze aanpak en besluitvorming), indien: 

a. Het opvangvraagstuk nog steeds urgent is;  

b. Uit de praktijk -aan de hand van de monitor- blijkt dat een volgende stap ook kan en in de 

samenleving voldoende ruimte is om deze stap op te vangen; 

c. Aan de randvoorwaarden zoals in beslispunt 1 genoemd kan worden voldaan; 

d. Voor een besluit tot verdere groei dezelfde procedure wordt doorlopen zoals voorafgaand aan 

dit voorstel (wensen en bedenkingen Raad betrekken bij besluit college).  
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8. Bij de realisatie van de opvang ontheemde Oekraïners ook flexwoningen te realiseren voor lokale 

spoedzoekers/woningzoekenden en hierbij uit te gaan van minimaal 100-150 te realiseren flexwoningen 

voor de in de eerder door het college vastgestelde notitie (T21.08952) genoemde doelgroepen.  

 

0. Samenvatting 

 

Aanleiding 

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een omvangrijke vluchtelingenstroom op gang gekomen. Een deel 

van deze vluchtelingen vangen we in Nederland op. Gezien de aantallen en mogelijke duur van de opvang 

is landelijk sprake van een situatie waarop een crisisstructuur van toepassing is.  

Er zijn drie soorten opvang mogelijk: 

- Crisisopvang tot 72 uur (sporthallen etc.) 

- Kortdurende opvang tot 3 maanden (bijvoorbeeld De Kulck) 

- Langdurige (grootschalige) opvang   

 

De Veiligheidsregio zijn in de crisisstructuur verantwoordelijk voor de opvang van de ontheemde Oekraïners 

en de spreiding hiervan in de regio. In de regio Rijnmond worden zo op dit moment circa 3.750 ontheemden 

opgevangen. Een aanzienlijk deel hiervan bevindt zich momenteel op locaties die binnen een paar maanden 

(augustus/september 2022) niet meer beschikbaar zijn, waarbij ook de verwachting is dat deze ontheemden 

niet binnen afzienbare tijd terug kunnen naar Oekraïne. Er is dus voor deze groep een langdurigere vorm 

van opvang nodig. De gemeente Lansingerland wil, samen met de VRR en de gemeente Vlaardingen, haar 

verantwoordelijkheid nemen in dit vraagstuk. Daarom startten deze partijen eind maart 2022 een pilot om 

te onderzoeken of langdurige grootschalige opvang van Oekraïners in de gemeente Lansingerland en 

Vlaardingen mogelijk is. Lansingerland heeft een centrale plek in de regio, beschikt over gronden waarop 

een opvanglocatie mogelijk is en heeft een goede sociale structuur. Dat laatste is belangrijk. Sterke 

schouders zijn immers nodig om een dergelijke grote opvang te dragen. Het Rijk is voorstander van 

realisatie van grootschaligere en langdurige opvang van Oekraïners, o.a. om de druk op de huidige 

woningmarkt niet verder te verhogen. Om deze maatschappelijke opgave verder uit te werken is er door de 

gemeente Vlaardingen, Lansingerland en de VRR een projectorganisatie opgericht.   

 

Maart 2022-juni 2022: Uitwerking pilot, wensen en bedenkingen Raad, Zoetermeer en randvoorwaarden 

De afgelopen periode werkten deze partijen aan deze opgave. Het college van Lansingerland besprak 

hiertoe een houtkoolschets, deed locatieonderzoek, werkte de houtkoolschets verder uit in een (concept) 

business case, formuleerde randvoorwaarden en stelde de gemeenteraad in de gelegenheid op diverse 

momenten haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Gezien de beoogde locatie van de grootschalige 

opvang (Bleizo-West) zocht Lansingerland ook samenwerking met Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland.  

 

Het college formuleerde, mede op basis van de wensen en bedenkingen van de Raad tot 10 juni 2022, de 

volgende randvoorwaarden: 

a. Financieel moeten de effecten van de opvang neutraal zijn voor de gemeente Lansingerland; 

compensatie van het Rijk voor zowel voor de directe uitgaven (investeringen in de locatie en eventuele 

inkomstenderving ontwikkeling Bleizo/Hoefweg) als indirecte uitgaven (onderwijs, zorg en veiligheid); 

b. De opvang mag geen negatief effect hebben op voorzieningen voor onze eigen inwoners (wachtlijsten 

voor jeugdzorg, huisartsen, woningen etc.); 

c. Voldoende draagvlak onder inwoners/participatie; 

d. Regie op de groei van de opvang en monitoren maatschappelijke consequenties; 

e. Naast opvang Oekraïners ook flexwoningen voor lokale woningzoekenden; 
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f. Op de locaties voor Oekraïners geen andere doelgroepen (asielzoekers). 

 

Het college van de gemeente Zoetermeer stelt als eis voor medewerking aan realisatie van de opvang op 

Bleizo-West dat tegelijk met realisatie van opvang er een besluit valt over permanente woningbouw op 

Bleizo-West. Voor dit laatste is medewerking van de Provincie Zuid-Holland nodig. Naast deze eis van 

Zoetermeer stelt Zoetermeer ook diverse voorwaarden en heeft Zoetermeer nog diverse vragen die 

beantwoord moeten worden voordat medewerking plaatsvindt. Zie verder het memo van het college van 

Zoetermeer aan de gemeenteraad van Zoetermeer waar de burgemeester een afschrift van ontving 

(T22.03582).  

 

Op 14 juni 2022 vond een bespreking plaats in de commissie AB over de opvang van Oekraïners om zo de 

(laatste) wensen en bedenkingen op te halen voor een door het college te nemen besluit op 21 juni 2022 

(het voorliggende voorstel). Voorafgaand aan de bespreking zond het college twee brieven naar de Raad met 

bijlagen (U22.02769 en U22.2885). Deze brieven vatten de randvoorwaarden samen en schetsen een aantal 

scenario’s voor opvang waarbij het college een lichte voorkeur had voor een centrale grootschalige opvang 

(1.000-1.500 Oekraïners) op Bleizo-West. Het college hanteert voor de grootschalige opvang van Oekraïners 

in Lansingerland het principe: ‘Ja, mits’. We realiseren het, mits voldaan aan de voorwaarden. 

 

Bespreking commissie AB 14 juni 2022 

Op 14 juni 2022 besprak de commissie AB aan de hand van de door het college gestuurde brieven en bijlagen 

de opvang van Oekraïense ontheemden. Tijdens deze bespreking zijn diverse wensen en bedenkingen geuit 

waarbij er steun in de commissie was voor de aanpak dat Lansingerland actief de handschoen van opvang op 

pakt en minimaal meer dan evenredig zorgt voor opvang van Oekraïners. Over het aantal op te vangen 

Oekraïners lagen de beelden uiteen van rond de 250 tot 1.000+ waarbij er een voorkeur lijkt te zijn voor het 

opvangen op meerdere kleinschalige locaties in Lansingerland, waarbij kleinschalig niet als eenduidig begrip 

door de commissie is geduid. Om te zorgen dat de opvang beheerst kan plaatsvinden (gegeven de risico’s die 

de commissie ziet op de maatschappelijke consequenties) onderschrijft de commissie de door het college 

voorgestelde stapsgewijze aanpak inclusief het monitoren van de effecten (zie aanvullende randvoorwaarde 

2 uit de brief van 9 juni 2022).  

 

Op basis van de bespreking in de commissie AB besluit het college tot realisatie van opvang voor ontheemde 

Oekraïners in zogenoemde flexwoningen. De stip op de horizon voor het college daarbij is dat Lansingerland 

minimaal meer dan evenredig bijdraagt dan het aantal dat naar rato van het aantal inwoners door 

Lansingerland (mogelijk) zou moeten worden opgevangen. Dit voorstel gaat over de opvang van 300 

Oekraïners. Er is bij het college een bereidheid om dit aantal in de toekomst verder te laten groeien. 

Voordat dit gebeurt bekijken we op dat moment: wat is er nodig qua aantallen? En kan het nog steeds qua 

impact op de lokale samenleving? Bij die laatste vraag betrekken we de uitkomsten van de maandelijkse 

monitor die we gaan doen om de impact van de opvang op de lokale samenleving te bewaken. Voordat 

verdere groei plaatsvindt volgen we dezelfde procedure voor besluitvorming als nu. Het college bereidt een 

voorstel voor, vraagt de raad om wensen en bedenkingen en betrekt deze bij een definitief besluit.   

 

0. Aanleiding/ context met tijdlijn 

Zie de samenvatting.  

 

1. Maatschappelijk effect  

Huisvesting van ontheemde Oekraïners, die zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan het lokale 

maatschappelijke leven en kunnen bijdragen aan de lokale economie. De huisvesting van ontheemde 
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Oekraïners in flexwoningen biedt (op termijn) ook mogelijkheden voor flexwoningen voor lokale 

woningzoekenden/spoedzoekers (in lijn met de notitie flex-wonen T21.08952).  

 

2. Argumenten 

 

1.1 Door het realiseren van opvang voor Oekraïners neemt de gemeente Lansingerland haar 

landelijke/regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt ook mogelijkheden voor lokale 

vraagstukken.  

De langdurige opvang voor Oekraïense ontheemden is een landelijk vraagstuk waarbij Lansingerland kan 

helpen. De gemeente Lansingerland heeft een centrale plek in de regio, beschikt over gronden waarop 

locaties mogelijk zijn en heeft een goede sociale structuur. Dat laatste is belangrijk. Sterke schouders zijn 

immers nodig om dergelijke opvang te dragen. Op het gebied van wonen kent Lansingerland zelf ook 

opgaven, de wachttijden voor woningen zijn lang. Starters en spoedzoekers komen pas na lang wachten in 

aanmerking voor een (sociale) woning. Opvang, bijvoorbeeld in de vorm van flexwoningen, biedt (op 

termijn) ook kansen voor deze doelgroepen zodra de flexwoningen weer vrijkomen.  

 

1.2 Voor de opvang van 300 Oekraïners is, onder voorwaarden, draagvlak in de gemeenteraad.  

Uit de bespreking in de commissie AB bleek dat er een grote bandbreedte zit tussen het volgens de partijen 

maximaal aantal op te vangen Oekraïners. Grofweg ligt deze bandbreedte tussen de 200 en 1.000+ 

Oekraïners. Gegeven deze bandbreedte concludeert het college dat het nu opvangen van 300 Oekraïners op 

draagvlak van de Raad kan rekenen.  

 

Daarnaast formuleerden college en Raad gezamenlijk een aantal randvoorwaarden (zie beslispunt 1 a t/m f) 

voor de realisatie van opvang van Oekraïense ontheemden. Deze voorwaarden zijn de toetsstenen voor de 

verdere uitwerking van dit besluit, de uiteindelijke realisatie en het monitoren van de straks operationeel 

zijnde opvanglocaties. Indien uit de monitor blijkt dat niet meer aan de randvoorwaarden wordt voldaan 

dan agendeert de burgemeester dit in een vergadering van B&W inclusief voorstellen om weer aan de 

randvoorwaarden te gaan voldoen c.q. oplossingsrichtingen en legt deze voorstellen en oplossingsrichtingen 

daarna voor wensen en bedenkingen voor aan de Raad, waarna het college een definitief besluit kan nemen.  

 

1.3 Lansingerland heeft naast grond geen of beperkt andere mogelijkheden om Oekraïners op te vangen, 

grond in combinatie met flexwoningen maakt opvang wel mogelijk en is ook te gebruiken voor inzet voor 

lokale spoedzoekers/woningzoekenden. 

Lansingerland heeft geen/beperkte mogelijkheden om Oekraïners op te vangen in reeds bestaande panden. 

Er is wel veel grond met ontwikkelpotentie. Grond in combinatie met flexwoningen maakt opvang wel 

mogelijk en is ook flexibel (de flexwoningen zijn makkelijk tussen locaties te verplaatsen omdat deze niet 

onderheid hoeven te worden) en bieden daardoor, op termijn, ook mogelijkheden om gebruikt te worden 

door lokale spoedzoekers/woningzoekenden.  

 

2.1 De raad heeft een voorkeur voor decentrale opvang op ‘kleinschalige’ locaties. 

Zowel centrale opvang op Bleizo-West als decentrale opvang is mogelijk. Waarbij centrale opvang op Bleizo-

West efficiënter is, maar decentrale opvang meer mogelijkheden biedt voor de opgevangen Oekraïners om 

zich echt onderdeel van de (lokale) samenleving te voelen. Dit wordt ook onderschreven door Vluchtelingen-

werk Nederland. Een meerderheid in de Raad lijkt daarom een voorkeur voor decentrale opvang te hebben, 

in de vorm van kleinschalige locaties. Het begrip kleinschalig is daarbij door de Raad niet verder uitgewerkt, 

de ene fractie geeft aan dat kleinschalig niet een in cijfers uit te drukken ‘begrip’ betekent, andere fracties 

doen dit weer wel. Kleinschalig voor het college betekent voor nu opvang van circa 100-150 Oekraïners per 
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locatie. Gezien beslispunt 1 betekent dit een besluit om twee locaties te realiseren van circa 100-150 

Oekraïners. Voor de ene locatie kan dit overigens ook nog 200 Oekraïners betekenen en voor de andere 100. 

Mits voldaan blijft aan het ‘kleinschalige’ gegeven de context van de locatie. Hoe dat exact wordt ingevuld 

is nog afhankelijk van de (definitief) beschikbare locaties en de te contracteren flexwoningen.   

 

3.1 Voor de opvang zijn naast flexwoningen ook tijdelijke voorzieningen nodig voor onderwijs, zorg en 

ontspanning. 

Uitgaande van de opvang van 300 Oekraïners en kijkend naar de huidige demografische samenstelling van 

deze groep is een aanzienlijk deel hiervan kind. Dit betekent dat voor deze kinderen onderwijs geregeld 

c.q. gecontinueerd moet worden. Idem zijn voorzieningen nodig voor zorg (huisarts, tandarts, etc.). 

Waarschijnlijk zijn hiervoor tijdelijke ruimtes nodig in Lansingerland om dit te realiseren. Deze voor-

zieningen realiseren we op één van de te realiseren opvanglocaties. Vanuit de andere locatie organiseren 

we dan vervoer naar de ‘centrale’ voorzieningen. De verwachting is dat deze vorm van realiseren efficiënter 

is. Er hoeven dan maar één keer tijdelijke voorzieningen te worden ingericht en het beheer kan op één 

locatie worden ingericht.  

 

4.1 De locatie Bleizo-West ten noorden van de A12 is deels al bouwrijp  

De locatie Bleizo-West ten noorden van de A12 biedt ruimte om Oekraïners op te vangen. De locatie is ook 

al deels bouwrijp en daarmee zou dit een locatie zijn die snel ‘gereed’ gemaakt kan worden voor de eerste 

opvang vanaf medio september 2022.  

 

5.1 Voor realisatie van opvang op Bleizo-West is medewerking van de gemeente Zoetermeer en de Provincie 

Zuid-Holland nodig 

Zoals onder argument 4.1. aangegeven zou de locatie Bleizo-West snel gereed kunnen zijn voor de opvang. 

De locatie is mede eigendom van de gemeente Zoetermeer via de gemeenschappelijke regelingen Bleizo en 

Hoefweg. De gemeente Zoetermeer stelt als eis voor realisatie van opvang op Bleizo-West dat besluit-

vorming over tijdelijke en permanente woningbouw gelijktijdig plaatsvindt. Daarnaast stelt Zoetermeer 

diverse andere voorwaarden. Ambtelijk geeft Zoetermeer aan dat deze voorwaarden nog aangevuld kunnen 

worden en dat daarnaast nog diverse vragen aan de gemeente Lansingerland zijn gesteld die tot op heden 

niet (voldoende) beantwoord zijn. Om aan de ‘eis’ van Zoetermeer te voldoen en daarmee de eerste 

‘drempel’ weg te nemen voor de ‘Nee, tenzij’ houding van Zoetermeer is een beleidswijziging van de 

Provincie Zuid-Holland nodig in haar omgevingsbeleid voor de locatie Bleizo-West. Via brief U22.02996 

verzoeken wij de Provincie Zuid-Holland dit beleid te wijzigen.   

 

6. De opvang heeft impact op de lokale gemeenschap; een stapsgewijze beheerste groei inclusief 

monitoring zorgt voor een beheerste ‘landing’ van de op te vangen Oekraïners in de lokale gemeenschap en 

de monitor biedt een instrument om te bewaken of de effecten op de lokale gemeenschap beheersbaar 

zijn.  

Potentiele leveranciers van de flexwoningen geven aan dat er maximaal 50 per maand geproduceerd en 

geleverd kunnen worden. Dit betekent dat sowieso sprake zal zijn van een geleidelijke toename van het 

aantal op te vangen Oekraïners. Vanaf de eerste start van de opvang beginnen we met monitoren van de 

effecten op de lokale gemeenschap. Hiertoe is nog geen monitor uitgewerkt, dat doen we de komende 

maanden. Begin september moet deze monitor/factsheet(s) gereed zijn. Maandelijks zullen we de 

informatie uit de monitor met een duiding van de portefeuillehouder(s) met de Raad delen.  
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7. De landelijke en regionale behoefte aan opvangplaatsen voor de langere termijn is groot daarom is 

college onder voorwaarden bereid tot verdere groei van het aantal op te vangen Oekraïners.  

De pilot ging uit van een totaal aan 1.000 tot 1.500 op te vangen Oekraïners door Lansingerland. Met de 

opvang van 300 Oekraïners vangen we hier circa 25% van op. Voor het andere deel zullen (tijdelijk) andere 

opvangplekken geregeld moeten worden via de VRR. Het college is bereid op een later moment de beschik-

bare plaatsen in Lansingerland uit te breiden, binnen dezelfde reeds genoemde voorwaarden. Dit betekent 

dat uit de monitor blijkt dat de impact op de samenleving hier ruimte voor biedt en dat voor een besluit tot 

verdere groei dezelfde procedure wordt doorlopen zoals voorafgaand aan dit voorstel (wensen en 

bedenkingen Raad betrekken bij besluit college).   

 

9. Lansingerland heeft een lokale opgave flexwoningen voor spoedzoekers en realisatie van flexwoningen 

voor Oekraïners biedt mogelijkheden ook (een deel) van deze opgave te realiseren. 

Voor de realisatie van opvang van Oekraïners worden flexwoningen gecontracteerd. Deze woningen zijn, 

nadat de opvang van Oekraïners niet meer nodig is, beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van lokale 

spoedzoekers (de doelgroepen hiervoor zijn genoemd in door het college vastgestelde hiervoor genoemde 

notitie). Onderzocht wordt of ook eerder, bijvoorbeeld via 3B-Wonen, gelijktijdig met het contracteren van 

flexwoningen voor Oekraïners ook flexwoningen voor lokale spoedzoekers gecontracteerd kunnen worden.    

 

3. Kanttekeningen 

 

1.1 De opvang is bestemd voor ontheemde Oekraïners 

We realiseren opvang voor ontheemde Oekraïners. Met het Rijk maken we afspraken over de beperking van 

de doelgroep. De opvang is dus niet bestemd voor opvang van asielzoekers of statushouders. Na opvang van 

de Oekraïners komen de flexwoningen voor de regio beschikbaar voor reguliere woningzoekenden en 

daarmee voor de reguliere wachtlijsten van woningzoekenden.    

 

1.2 Er is nog veel onzeker omtrent de opvang  

Sinds eind maart 2022 werken we aan de pilot voor de (grootschalige) opvang. Een aantal zaken zijn 

duidelijk geworden (bijvoorbeeld benodigde besluitvorming, beoogde locaties en benodigde juridische 

procedures). Diverse zaken moeten nog verder worden uitgewerkt. Met name wat de maatschappelijke 

impact zal zijn en hoe bijvoorbeeld zaken als onderwijs en zorg gaan lopen. Na dit besluit hebben we de 

mogelijkheid om hier ook concretere afspraken over te gaan maken c.q. partijen te ‘contracteren’. 

De maatschappelijke impact monitoren we vanaf start van de realisatie.  

 

De variant ‘centrale opvang op Bleizo-West’ van circa 1.000-1.500 was uitgewerkt in een concept business 

case. Door het voorliggend besluit is deze concept business case niet meer passend. We werken het 

voorliggende besluit uit in een business case c.q. stappenplan voor realisatie. Zie verder onder 9. 

Aanpak/uitvoering.  

 

1.3 Er is op dit moment nog geen garantie op een business case die budgetneutraal is 

Een randvoorwaarde om opvang mogelijk te maken is dat dit budgetneutraal voor de gemeente 

Lansingerland plaats kan vinden en dat bijvoorbeeld het Rijk hiervoor garant staat. Op dit moment (medio 

juni 2022) werken we hier nog aan. Tot op heden wijst het Rijk voor financiering op het landelijke 

instrumentarium. Dit instrumentarium biedt wel vergoedingen, maar geen garantie dat alle kosten voor 

investeringen en maatschappelijke uitgaven worden goedgemaakt door bijdragen van het Rijk. Er zijn 

rechtstreekse contacten met het Ministerie en de directeur van de Nationale opvang organisatie (NOO) over 

dit vraagstuk, waarbij we samen de mogelijkheden onderzoeken om oplossingen te vinden die passen binnen 



 

 7/9 

de genoemde randvoorwaarde (budgetneutraal). Zie ook onder 4. Financiële consequenties met 

dekkingsvoorstel.    

 

2.1 , 4.1 en 5.1 Zonder (tijdig) beschikbare locaties geen opvang 

Voor het tijdig realiseren van locaties zijn gronden nodig. De locatie Bleizo-West ten noorden van de A12 is 

deels al bouwrijp en zou daarmee snel ingezet kunnen worden. Ten aanzien van deze locatie stelt mede 

grondeigenaar Zoetermeer eisen en voorwaarden. Met Zoetermeer en Provincie Zuid-Holland loopt 

ambtelijk en bestuurlijk overleg om alsnog tot snelle realisatie (met start opvang medio september 2022) 

over te kunnen gaan.   

 

4. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel 

Aan de bespreking in de commissie AB op 14 juni 2022 lag een concept business case 3.0 ten grondslag, nog 

gebaseerd op een scenario van grootschalige opvang op Bleizo-West. Daarin waren eerste indicaties 

opgenomen van de benodigde fysieke investeringen indien realisatie van de opvang volledig plaatsvindt op 

Bleizo-West. Met dit besluit wijzigt de centrale aanpak in een decentrale aanpak voor 300 plaatsen totaal. 

Op basis van dit kaderstellende besluit kunnen we nu concreet de financiële consequenties in beeld 

brengen. Dus zowel de fysieke kosten (locatiekosten en huur van de flexwoningen) en de maatschappelijke 

kosten (bijv. extra Jeugdzorg, WMO, onderwijs, leerlingenvervoer etc.) die de opvang met zich meebrengt. 

Door de GR Bleizo en Hoefweg zijn eerste verkennende berekeningen opgesteld die aangeven dat, indien 

realisatie van de opvang op Bleizo-West leidt tot vertraging van de gronduitgifte (dat is nog niet zeker), 

sprake is van een verslechtering van het verwachte resultaat op de grondexploitaties (minder winst). Voor 

de uitwerking gaan we uit van een variant waarbij de gemeente zelf flexwoningen voor een bepaalde 

periode gaat huren. Gedurende de periode dat opvang van Oekraïners plaatsvindt krijgt de gemeente dan 

een vergoeding van € 100 per dag per opgevangen Oekraïner. De transitiekosten van de locaties (het bouw- 

en woonrijpmaken) worden in principe vergoed door het Rijk, waarbij vooraf de kosten op begrotingsbasis 

door het Rijk worden getoetst op aanvaardbaarheid.  

 

Uitgangspunt en ‘harde’ randvoorwaarde voor realisatie van opvang in Lansingerland is dat de gemeente 

hier financieel geen nadeel van onder vindt. Met het Rijk lopen (verkennende) gesprekken hierover. De 

huidige lijn van het Rijk (juni 2022) is dat zij werken binnen de geldende regeling: Ministeriele regeling 

opvang ontheemden. Deze regeling gaat uit van normvergoedingen per opgevangen ontheemde (voor het 

betalen van o.a. leefgeld) en een vergoedingsregeling op basis van werkelijke kosten voor transitie van 

gebouwen, business cases etc. Voor de maatschappelijke kosten zoals Jeugdzorg, Onderwijs zijn geen 

specifieke regelingen. Voor 2022 stelde het kabinet (zoals te lezen in de meicirculaire 2022) hiervoor extra 

budget beschikbaar, maar op welke wijze dit geld verdeeld gaat worden is nog niet bekend. Ook voor 2023 

en verder is hier dus nog geen nadere informatie over.  

 

Uit de wensen en bedenkingen van de Raad en ook eerdere bespreking in college is als randvoorwaarde 

meegegeven dat de gemeente zonder ‘harde’ garanties (convenant) vanuit het Rijk niet bereid is tot 

realisatie van opvang. Op dit moment zijn dergelijke garanties er nog niet; eerste verkennende 

berekeningen laten overigens zien dat het binnen de huidige regelingen die het Rijk heeft een financieel 

sluitende realisatie van de opvang (inclusief risicobuffer) wel mogelijk lijkt te zijn. Zoals onder punt 9 

aangegeven werken we dit kaderstellende besluit verder uit inclusief een financiële paragraaf waarin we 

zekere en onzekere kosten en baten op een rij zetten zodat het college bij een uitvoeringsbesluit kan 

afwegen of de huidige regelingen voldoende ‘comfort’ bieden om tot realisatie over te gaan of dat er een 

‘keiharde’ garantie nog steeds nodig is (waarbij de vraag daarna of dit haalbaar is c.q. een reële 

verwachting bij de Rijksoverheid).  
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5. Juridische aspecten 

Juridische aspecten gerelateerd aan de locatie (bijvoorbeeld RO) en aanbestedingen werken we uit in een 

uitvoeringsbesluit. Zie ook onder punt 9.  

 

De burgemeester is belast met taken in zijn gemeente die het gevolg zijn van o.a. volksverplaatsingen op 

grote schaal. De grondslag voor bovengenoemde taak van de burgemeester is gelegen in artikel 4, eerste lid, 

van de Wet verplaatsing bevolking (hierna: Wvb), gelezen in samenhang met artikel 2c van die wet. Op 

grond van artikel 4, eerste lid, eerste volzin, van de Wvb is de burgemeester, voor zover uit deze wet niet 

het tegendeel blijkt, in zijn gemeente belast met de uitvoering van een krachtens artikel 2a of 2b gelaste 

verplaatsing van bevolking. Op grond van artikel 2c van die wet is die wet tevens van toepassing op 

volksverplaatsingen op grote schaal, welke niet het gevolg zijn van een last tot verplaatsing. 

 

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Wvb kan de Minister van Binnenlandse Zaken (thans: de Minister 

van Justitie en Veiligheid) over de huisvesting en verzorging richtlijnen of aanwijzingen geven of doen geven 

aan de burgemeester met betrekking tot diens in het eerste lid van dat artikel omschreven taak. De sinds 

1 april 2022 van toepassing zijnde Regeling opvang ontheemden Oekraïne geeft uitvoering aan artikel 4, 

tweede lid, van de Wvb en moet worden opgevat als de in dat artikellid genoemde richtlijn. 

 

Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wvb heeft de burgemeester de wettelijke taak om zorg te dragen 

voor de opvang, waaronder begrepen de huisvesting, van ontheemden uit Oekraïne, alsmede de voor-

bereidingen daartoe. 

 

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s bij deze crisis – het 

betreft immers een crisis van meer dan plaatselijke betekenis – een coördinerende rol binnen hun 

veiligheidsregio. Vanuit deze rol van de veiligheidsregio is aan Lansingerland en de gemeente Vlaardingen 

gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor langdurige en grootschalige opvang, in de vorm van een 

pilot.  

 

Op basis van de noodwet krijgt de burgemeester dus de wettelijke taak om te zorgen voor de opvang van 

ontheemde Oekraïners. Het is bedoeld als dwangmiddel voor gemeenten. Op basis van de noodwet krijgt de 

burgemeester echter geen extra bevoegdheden hiertoe. De bevoegdheden (tot besluiten) blijven gewoon 

liggen waar ze lagen, namelijk bij het college. Gezien de aard en impact van het nog te nemen besluit tot 

definitieve go/no-go volgen we Gemeentewet artikel 169 lid 4: ‘indien de raad daarom verzoekt of indien de 

uitoefening ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente dan geeft het college de raad vooraf inlichtingen. 

Het college neemt pas een definitief besluit tot realisatie van de LOO, nadat de raad in de gelegenheid is 

gesteld haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen’. Op 18 mei 2022 spraken de 

gezamenlijke commissies Samenleving en AB en op 14 juni 2022 sprak de commissie AB (aan de hand van een 

concept van dit voorstel) over de mogelijkheden voor LOO in Lansingerland en kon de raad haar wensen en 

bedenkingen hieromtrent meegeven aan het college. Deze wensen en bedenkingen zijn verwerkt in dit 

voorstel. Met brief U22.03039 informeren wij de Raad op welke wijze de wensen en bedenkingen zijn 

meegenomen in het collegebesluit.  

 

6. Duurzaamheid 

Is integraal onderdeel van realisatie opvang. Waar mogelijk worden duurzame oplossingen gebruikt 

(bijvoorbeeld in de flexwoningen).  
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7. Extern draagvlak / burgerparticipatie 

Aangezien Bleizo mede eigendom is van de gemeente Zoetermeer (via de GR Bleizo) en de potentiele locatie 

tegen Zoetermeer aan ligt vond en vindt ambtelijk en bestuurlijke afstemming plaats met de gemeente 

Zoetermeer (en de Provincie Zuid-Holland in het kader van het omgevingsbeleid rondom Bleizo).  

 

Op basis van dit kader stellende besluit werken we naar een realisatiebesluit toe voor het college. Daarbij is 

de volgorde dat eerst de locaties (definitief) geregeld moeten worden daarna kunnen zaken als de financiën 

worden uitgewerkt en een plan van aanpak per locatie voor o.a. participatie.   

 

8. Communicatie  

Met dit voorstel besluit het college tot realisatie van de opvang binnen bepaalde kaders. We werken dit 

verder uit in een besluit tot uitvoering. Over het besluit tot realisatie is actieve communicatie nodig. 

Hiertoe is een communicatie advies gemaakt en als bijlage bij dit advies gevoegd inclusief een concept 

persbericht (zie T22.03593).  

 

9. Aanpak/ uitvoering 

Dit voorstel betreft een kader stellend besluit om 300 opvangplaatsen te realiseren voor Oekraïners op 2 

kleinschaligere locaties binnen bepaalde randvoorwaarden. Op basis van dit besluit kunnen we een concreet 

uitvoeringsplan maken (business case decentrale variant). De eerste stap die hiervoor nodig is, is het 

definitief beschikbaar krijgen van gronden waarop de opvang kan plaatsvinden. De ambtelijke organisatie is 

hier al mee aan de slag. Zodra de locaties definitief bekend en beschikbaar zijn maken we per locatie een 

realisatieplan waarbij o.a. de te nemen juridische stappen (vergunningen, aanbestedingen, contracten met 

grondeigenaren) in beeld zijn en het financiële plaatje. Zodra die plannen voldoende concreet zijn 

uitgewerkt volgt een nieuw collegevoorstel (realisatie van de locaties) met besluiten tot opdracht-

verstrekking lease/huur, gronden en bouw- en woonrijpmaken.  

 

De business case die dan uiterlijk op 5 juli 2022 in het college moet worden behandeld zal dan in moeten 

gaan op in ieder geval de randvoorwaarden: 

a. Wat zijn de financiële effecten van de opvang en is dit neutraal voor de gemeente Lansingerland?  

b. Op welke manier organiseren we de opvang zodat er geen of slechts een minimaal negatief effect is op 

voorzieningen voor onze eigen inwoners (wachtlijsten voor jeugdhulp, huisartsen, woningen etc.); 

c. Hoe creëren we voldoende draagvlak onder inwoners/participatie; 

d. Hoe monitoren we na realisatie de kwaliteit van de locaties en de maatschappelijke en financiële 

consequenties; 

e. Hoe realiseren we naast opvang Oekraïners ook flexwoningen voor lokale woningzoekenden en op welke 

termijn; 

f. Hoe borgen we dat op de locaties voor Oekraïners geen andere doelgroepen (asielzoekers) zich kunnen 

vestigen. 

 

10. Evaluatie en verantwoording 

Zie eerder in dit voorstel de beslispunten rondom monitoring en evaluatie.  

 

Bijlagen (voor besluitvorming B&W) 

1. Brief college aan Raad d.d. 3 juni 2022 inzake opvang Oekraïners (U22.02769) 

2. Brief college aan Raad d.d. 10 juni 2022 uitkomsten bespreking college (U22.02885)  

3. Memo college Zoetermeer aan gemeenteraad Zoetermeer inzake opvang op Bleizo (T22.03582) 

4. Concept brief aan Provincie Zuid-Holland inzake opvang op Bleizo (U22.02996) 

5. Concept communicatieadvies inzake collegebesluit 21 juni opvang (T22.03593)  

6. Concept brief aan Raad inzake ‘Opvang ontheemde Oekraïners (U22.03039) 




