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Volgens de langetermijnkalender van juni zou in de commissievergadering 
van september een verdere stap worden gezet ten behoeve van de 
scholenfusie in Leudal West. Tot mijn verbazing ontbreekt dit item op de 
agenda zonder enige toelichting.

Wat is daarvan de reden? 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe school in Ittervoort? 
Wanneer wordt het kredietvoorstel voorgelegd aan de Raad en kan de 
aanbesteding starten?

In de laatste raadsvergadering is een voorbereidingskrediet unaniem 
toegezegd waarmee de grond zou worden verkregen. Daarmee zouden 
stappen worden gezet tijdens de afgelopen maanden.

In de commissievergadering van september zou er dan een volgende stap 
gezet kunnen worden. En nu ontbreekt het item zonder enige toelichting. En 
blijkt het langslepende majeure project weer verschoven te zijn. Spijtig. 

Wat betekent dit voor het beoogde tijdstip waarop de kinderen het nieuwe 
leerkindcentrum kunnen gaan bezoeken?

Datum:14 09 2020Ambtelijk advies
Advies:
Dat klopt. Het kredietvoorstel (voorbereidingskrediet) was in eerste instantie 
bedoeld voor de commissie van september. Het wordt nu geagendeerd voor 
de commissie van oktober. Dit leek ons beter omdat we dan meer stukken 
voorbereid zouden hebben en dan kunnen we meteen ook de stand van zaken 
toelichten.

Korte update
Begin juli heeft de curator een conceptovereenkomst bij de gemeente 
neergelegd. Op woensdag 16 september 2020 heeft hij gereageerd op onze 
opmerkingen op deze overeenkomst. Het stuk kan nu voorgelegd worden aan 
het college. 

Behalve de overeenkomst inzake Heijerveld hebben we inmiddels opdracht 
verstrekt aan Kragten voor het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken én 
het opstellen van het bestemmingsplan. De selectieleidraad voor de architect 
is gereed en wordt op 6 oktober 2020 voorgelegd aan het college.

Dat het voorstel een maand later behandeld wordt heeft geen effect op de 
planning omdat we met de voorbereiding gewoon doorgaan.



Datum: 19 september 2020
Besluit van (wie): Wethouder R. Martens

  Besluit college of 
portefeuillehouder

Met akkoord 
ingevuld sjabloon 
naar raadsgriffie 
sturen

Besluit luidt: 
Akkoord met het ambtelijk advies.


