
BIJLAGE 11.9 OVERZICHT KOSTEN BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

SAMENVATTING BUDGET / GEREALISEERD / PROGNOSE PER 1-7-2023

Fase Budget boekwaarde Prognose

nominaal 1-7-2023 per 1-7-2023 nominaal 1-7-2023

BOUWRIJP MAKEN

Fase 0-A 156.639€      156.639€      -€       

Fase 1-A 460.645€      460.645€      -€       

Fase 1-B 54.156€      54.156€      -€       

Fase 1-C 10.192€      10.192€      -€       

Fase 1-D  = Vrachtwagenparkeerplaats -€       -€      -€       

Fase 2-A en 2B 208.473€      208.473€      -€       

Fase 3-A 900.553€      900.553€      -€       

Fase 4-A 285.854€      -€      285.854€      

Fase 3-B (was 5-A) 4.922€      4.922€      -€       

TOTAAL 2.081.433€      1.795.578€      285.854€      

WOONRIJP MAKEN

Fase 0-A 1.085.747€      575.098€      510.649€      

Fase 1-A 511.817€      233.817€      278.000€      

Fase 1-B 300.000€      250.000€      50.000€      

Fase 1-C -€       -€      -€       

Fase 1-D  = Vrachtwagenparkeerplaats 136.972€      136.972€      -€       

Fase 2-A en 2B 444.432€      321.432€      123.000€      

Fase 3-A 104.644€      4.644€      100.000€      

Fase 4-A 436.293€      -€      436.293€      

Fase 3-B (was 5-A) -€       -€      -€       

TOTAAL 3.019.905€      1.521.963€      1.497.942€      

TOTAAL BOUW- EN WOONRIJP MAKEN 5.101.338€      3.317.542€      1.783.796€      

GEREALISEERD / BOELWAARDE

Fase boekwaarde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

per 1-7-2023 I

BOUWRIJP MAKEN

Fase 0-A 156.639€      -€       106.273€     -€       -€       -€       50.366€      -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 1-A 460.645€      -€       57.622€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       66.376€      336.646€      -€       -€       

Fase 1-B 54.156€      -€       54.156€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 1-C 10.192€      -€       10.192€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 1-D  = Vrachtwagenparkeerplaats -€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 2-A en 2B 208.473€      -€       16.115€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       192.357€      -€       -€       

Fase 3-A 900.553€      -€       12.631€      -€       -€       -€       10.123€      -€       -€       -€       -€       -€       227.799€      -€       650.000€     

Fase 4-A -€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 3-B (was 5-A) 4.922€      -€       4.922€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

TOTAAL 1.795.578€      -€    261.910€     -€  -€  -€  60.489€    -€    -€  -€  -€  66.376€    756.803€      -€       650.000€     

WOONRIJP MAKEN GEREALISEERD

Fase 0-A 575.098€      -€       216.901€     -€       -€       -€       350.213€     -€       -€       -€       -€       -€       -€      1.850€      6.135€      

Fase 1-A 233.817€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       233.817€      -€       -€       

Fase 1-B 250.000€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       250.000€     

Fase 1-C -€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 1-D  = Vrachtwagenparkeerplaats 136.972€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       136.972€      -€       -€       

Fase 2-A en 2B 321.432€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      320.737€     695€      

Fase 3-A 4.644€      -€       -€       -€       -€       -€       4.644€      -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 4-A -€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

Fase 3-B (was 5-A) -€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€      -€       -€       

TOTAAL 1.521.963€      -€       216.901€     -€       -€       -€       354.857€     -€       -€       -€       -€       -€       370.789€      322.587€     256.830€     

TOTAAL BOUW- EN WOONRIJP MAKEN 3.317.542€      -€       478.811€     -€       -€       -€       415.346€     -€       -€       -€       -€       66.376€      1.127.592€   322.587€     906.830€     

PROGNOSE

Fase Prognose 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

nominaal 1-7-2023 II

BOUWRIJP MAKEN

Fase 0-A -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-A -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-B -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-C -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-D  = Vrachtwagenparkeerplaats -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 2-A en 2B -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 3-A -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 4-A 285.854€      -€       285.854€     -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 3-B (was 5-A) -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

TOTAAL 285.854€      -€    285.854€     -€  -€  -€  -€  -€  -€     

WOONRIJP MAKEN PROGNOSE

Fase 0-A 510.649€      510.649€     -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-A 278.000€      278.000€     -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-B 50.000€      50.000€      -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-C -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 1-D  = Vrachtwagenparkeerplaats -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 2-A en 2B 123.000€      -€       123.000€     -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 3-A 100.000€      -€       100.000€     -€       -€       -€       -€       -€       -€       

Fase 4-A 436.293€      -€       -€       -€       436.293€     -€       -€       -€       -€       

Fase 3-B (was 5-A) -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       -€       

TOTAAL 1.497.942€      838.649€     223.000€     -€       436.293€     -€       -€       -€       -€       

TOTAAL BOUW- EN WOONRIJP MAKEN 1.783.796€      838.649€     508.854€     -€       436.293€     -€       -€       -€       -€       

Bijlage 11.9 - Overzicht kosten bouw- en woonrijp maken - 3e herziening

Bijlage 11.9  Overzicht kosten bouw- en woonrijp maken - 3e herziening




