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A.  HET EXPLOITATIEPLAN 

 

1. INLEIDING 

 
Doel 
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeente verplicht, bij vaststelling van een 
bestemmingsplan of projectbesluit waarin bouwplannen zijn opgenomen als aangewezen in 
artikel 6.12 Wro juncto artikel 6.2.1. Bro, een exploitatieplan vast te stellen. Geen 
exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld als het verhalen van kosten anderszins is 
verzekerd, bijvoorbeeld doordat de gemeente hierover overeenkomsten heeft gesloten met 
de eigenaren van de binnen het exploitatiegebied gelegen gronden, of doordat de gemeente 
zelf eigenaar is van alle bedoelde gronden. In het bestemmingsplangebied 
Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost is niet met alle particuliere eigenaren een overeenkomst 
gesloten. Ter uitvoering en realisatie van het exploitatiegebied volgens het vast te stellen 
bestemmingsplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost stelt de gemeente daarom dit 
exploitatieplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost vast. 
 
Inhoud 
Het exploitatieplan, de bijbehorende kaarten en de in het exploitatieplan opgenomen 
exploitatieopzet vormen de juridische basis om conform afdeling 6.4 van de Wro en afdeling 
6.2 van het Bro de door de gemeente gemaakte en te maken kosten in het kader van de 
realisatie van de Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost te verhalen op eigenaren van in het 
exploitatiegebied gelegen gronden. Het kostenverhaal vindt plaats bij de 
omgevingsvergunning(en). De exploitatieopzet geldt als toetsingskader voor de kosten en 
opbrengsten in het plan en op welke wijze de kosten toegerekend worden aan de 
verschillende eigenaren. In dit verband omschrijft het exploitatieplan welke werken en 
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken, de 
aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte en de fasering. Bij 
ontwikkeling van gronden binnen het exploitatiegebied dient het exploitatieplan in acht te 
worden genomen. 
 
Status exploitatieplan 

In situaties waarin sprake is van zelfrealisatie zijn er ten aanzien van het kostenverhaal 

verschillende mogelijkheden: 

 de eigenaar sluit met de gemeente voorafgaand aan vaststelling van het 

exploitatieplan een overeenkomst, de zogenaamde anterieure overeenkomst; 

 de eigenaar sluit met de gemeente na vaststelling van het exploitatieplan een 

overeenkomst, de zogenaamde posterieure overeenkomst; 

 de eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en betaalt bij de verlening van 

de  omgevingsvergunning(en) een exploitatiebijdrage op grond van het exploitatieplan. 

 

Na vaststelling van het exploitatieplan is dit plan leidend bij de over kostenverhaal te maken 

afspraken. Het sluiten van een posterieure overeenkomst bevrijdt de eigenaar van de 

verplichting de exploitatiebijdrage op basis van een financieel voorschrift aan de 

omgevingsvergunning te betalen. 
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Onderdelen exploitatieplan 

 

Artikel 6.13 Wro noemt een aantal verplichte en een aantal facultatieve onderdelen van een 

exploitatieplan.  

 

Verplichte onderdelen: 

 Kaart van het exploitatiegebied 

 Omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare 

ruimte in het exploitatiegebied; 

 Een exploitatieopzet met daarin: 

 Voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke 

inbrengwaarden worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van 

die gronden; 

 Een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een 

raming van de planschade; 

 Een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van 

eerste drie genoemde ramingen; 

 Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 

 Voor zover nodig een fasering van de uitvoering van de werken, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen en zo nodig koppelingen hiertussen; 

 De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.  

 
Facultatieve onderdelen: 
 

 Een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden welke 

de gemeente beoogt te verwerven; 

 Eisen voor de werken en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare 

ruimte in het gebied; 

 Regels omtrent het uitvoeren van de bedoelde werken en werkzaamheden; 

 Een uitwerking van de in de artikelen 3.1, eerste lid en 3.10 derde lid van de Wro 

bedoelde regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid, zoals bepalingen inzage 

woningbouwcategorieën of andere opstallen; 

 Het verbod bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren totdat voor de 

betreffende gronden een uitwerkingsplan is vastgesteld. 

 

De gemeente Medemblik heeft ervoor gekozen de wettelijke mogelijkheden waar zinvol aan 

te grijpen teneinde de beoogde kwaliteit te kunnen realiseren. In voorliggend exploitatieplan 

zijn dan ook zowel de verplichte als sommige facultatieve onderdelen terug te vinden.  

 

 



DOC-18-102900 

 
 

7 
 

 

2. STATUS EXPLOITATIEPLAN WONINGBOUWLOCATIE 
ZWAAGDIJK-OOST 

2.1. Koppeling met het ruimtelijk besluit 

De 7e herziening van het exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan Woningbouw 
Zwaagdijk-Oost.  
Hieraan gekoppeld is een beeldkwaliteitplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost.  

2.2. Begrenzing van het exploitatiegebied 

De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op de kaart 
van het exploitatiegebied, dat als hoofdstuk 6.1 Exploitatiegebied onderdeel uitmaakt van dit 
exploitatieplan. 

2.3. Voorgenomen grondgebruik 

De gemeente heeft het grondgebruik voorgenomen zoals aangegeven op de Kaart 
Voorgenomen grondgebruik in Hoofdstuk 6.2. 

2.4. Te verwerven gronden 

De gronden zijn in eigendom van twee projectontwikkelaars. 
 

2.5. Citeertitel 

Dit exploitatieplan wordt aangehaald als: 7e herziening Exploitatieplan 
woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost versie 1. 
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3.  OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

3.1. Inleiding 

Als onderdeel van de exploitatie van de Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost moet een aantal 
werken, werkzaamheden en voorzieningen worden gerealiseerd, onder andere voor de 
aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte.  
 
Hieronder worden kort de benodigde werken, werkzaamheden en voorzieningen 
aangegeven. De voorzieningen passen binnen artikel 6.2.5 Bro, in welk artikel de 
voorzieningen zijn opgenomen waarvan de kosten opgenomen mogen worden in de 
exploitatieopzet.  
 
Een beschrijving van de werken en werkzaamheden die verricht worden binnen het 
exploitatiegebied volgt hieronder. De eisen die aan de werken en werkzaamheden in het 
exploitatiegebied worden gesteld zijn in Hoofdstuk 7.1 Eisen voor het uitvoeren van werken 
en werkzaamheden beschreven. 
 
Om het bestemmingsplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost uit te voeren moeten de 
volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
 

a. de bestaande kas wordt gesloopt; 
b. het gebied wordt bouwrijp gemaakt door het afwerken van de bouwvlakken, 

aanbrengen van riolering, kabels en leidingen; 
c. de omrandende bomen worden cf. de vereisten in Hoofdstuk 7.1 geplant; 
d. de waterlopen worden aangelegd, verbreed of gedempt; 
e. de nieuwe ontsluiting en infrastructuur wordt neergelegd met klinkerbestrating;   
f. de nieuwe bebouwing wordt in de loop der jaren gerealiseerd cf. het 

bestemmingsplan c.a., en qua planning conform het exploitatieplan; 
g. als de eerste bebouwing is gerealiseerd wordt de ontsluitingsweg voorlopig afgewerkt 

met grasbermen en openbare verlichting; 
h. fasegewijs worden de groen- en speelvoorzieningen gerealiseerd; 
i. het gebied wordt fasegewijs deels bij het afronden van de woonbebouwing en deels 

op vaste tijdstippen woonrijp gemaakt door het aanbrengen van de definitieve 
verharding, beplanting, meubilair enz. 

  

3.2. Bouwrijpmaken van het exploitatiegebied 

 
In het exploitatiegebied zijn de volgende werkzaamheden voor het bouwrijp maken voorzien: 

1. Slopen van de bestaande kas en overige aanwezige opstallen;  
2. Dempen van watergangen en leggen van nieuwe watergangen; 
3. Rooien van bomen en struiken; 
4. Opschonen en afvlakken terrein; 
5. Leggen van de ondergrond voor de benodigde wegen en parkeerterreinen; 
6. Realiseren van kunstwerken; 
7. Aanleggen van wegen en riolering; 
8. Aanbrengen van bomen. 
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9. Indien noodzakelijk, bodem- en/of grondwatersanering 
 

3.3. Aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied 

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voorzien voor de 
aanleg van nutsvoorzieningen: 

1. Leggen van nieuwe kabels en leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer 
2. Leggen van nieuw riool; 
3. Aansluiten van het nieuwe riool op het bestaande rioolstelsel. 

 

3.4. Inrichting openbare ruimte in het exploitatiegebied 

In het exploitatiegebied zijn de volgende werkzaamheden voorzien voor het inrichten van de 
openbare ruimte: 

1. Leggen van de nieuwe wegen c.a.; 
2. Realiseren van kunstwerken t.b.v. de waterstructuur; 
3. Maken van de benodigde parkeervakken; 
4. Plaatsen openbare verlichting; 
5. Plaatsen brandkranen; 
6. Realiseren groenstructuur; 
7. Realiseren speelvoorzieningen. 
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4. EISEN EN REGELS 

 
ARTIKEL 1 
BEGRIPSBEPALINGEN 
In deze eisen en regels wordt verstaan onder: 

a. aanbestedingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze 
de opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund; 

b. sociale huurwoning: een huurwoning, waarbij de aanvangshuurprijs ligt onder de 
grens als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a van de Wet op de huurtoeslag. 

c. sociale koopwoning: Koopwoning met een koopprijs van max. €165.000,- VON 
prijspeil 1 juli 2012; 

d. voltooiingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de 
werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd; 

e. werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in de 
omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de 
openbare ruimte in het exploitatiegebied. 

 
ARTIKEL 2 
EISEN EN REGELS MET BETREKKING TOT WERKEN EN WERKZAAMHEDEN EN DE 
UITVOERING ERVAN 
 
Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden en de 
uitvoering 
2.1 Op werken en werkzaamheden is het programma van eisen en regels dat als 

Hoofdstuk 7.1 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan van toepassing. 
 
Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en 
werkzaamheden  
2.2.1 Uiterlijk 4 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken 

en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan 
aan burgemeester en wethouders. 

2.2.2 Bij die melding worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt: 
a. een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding 
betrekking heeft; 
b. een nauwkeurige omschrijving van de wijze waarop de werken en werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd, voorzien van toepasselijk kaartmateriaal; 

 c. een nauwkeurige omschrijving van de toe te passen materialen. 
 
Instemming met voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden 
2.3.1 Een melding behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 

Uiterlijk 4 weken na ontvangst van een melding wordt omtrent de instemming 
besloten.  

2.3.2 Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een melding, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat daarbij het 
programma van eisen en regels dat als Hoofdstuk 7.1 onderdeel uitmaakt van dit 
exploitatieplan in acht is genomen; 

2.3.3 Burgemeester en wethouders kunnen hierbij eisen stellen omtrent de wijze waarop de 
kwaliteit van de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt aangetoond; 
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2.3.4 Burgemeester en wethouders kunnen hierbij, mits goed gemotiveerd, afwijken van het 
bepaalde onder 2.3.2 indien de op dat moment actuele situatie dat naar hun mening 
noodzakelijk maakt. 

 
Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 
2.4.1 Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding als bedoeld in artikel 

2.2.1 betrekking heeft zijn voltooid wordt hiervan door de exploitant schriftelijk 
melding gedaan aan burgemeester en wethouders. 

2.4.2 Bij die melding wordt een voltooiingsverslag gevoegd, dat in ieder geval inhoudt: 
a. een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding 
betrekking heeft; 
b. een omschrijving van de wijze van uitvoering en de eventuele problemen of 
discussiepunten tijdens de uitvoering alsmede de gekozen oplossing. 

 
Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 
2.5.1 Een voltooiingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en 

wethouders. Uiterlijk 3 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de 
instemming besloten.  

2.5.2 Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een verslag, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin 
begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
artikel 2.1. 

2.5.3 Burgemeester en wethouders kunnen hierbij eisen stellen omtrent de wijze waarop de 
kwaliteit van de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt aangetoond; 

2.5.4 Burgemeester en wethouders kunnen hierbij, mits goed gemotiveerd, afwijken van het 
bepaalde onder 2.5.2 indien de op dat moment actuele situatie dat naar hun mening 
noodzakelijk maakt. 

 
 
ARTIKEL 3 
REGELS MET BETREKKING TOT AANBESTEDING VAN DE UITVOERING VAN 
WERKEN EN WERKZAAMHEDEN EN DAAROP BETREKKING HEBBENDE 
DIENSTEN 
 
Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden 
3.1 Op de gunning van de opdrachten voor de uitvoering van werken en 

werkzaamheden is hoofdstuk 7.4 van dit exploitatieplan van toepassing. 
 
Melding van gunning van werken en werkzaamheden 
3.2.1Uiterlijk 3 weken voor de voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden 

wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en 
wethouders. 

3.2.2Bij die melding wordt een aanbestedingsverslag gevoegd, dat in ieder geval 
inhoudt: 

 a.een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding 
betrekking heeft; 

 b. een omschrijving van de gevolgde aanbestedingswijze; 
 c. een aanduiding hoe deze aanbestedingswijze zich verhoudt tot het gemeentelijk 

budgetbesluit als bedoeld onder 3.1. 
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Instemming met gunning van werken en werkzaamheden 
3.3.1  Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester 

en wethouders. Uiterlijk 3 weken na ontvangst van een aanbestedingsverslag 
beslissen burgemeester en wethouders omtrent de instemming daarmee.  

3.3.2 Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een 
aanbestedingsverslag, indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is 
gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor de uitvoering van de betrokken 
werken en werkzaamheden in overeenstemming met artikel 3.1 is voorbereid. 

 
Artikel 4. Regels met betrekking tot de fasering en uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen (artikel 6.13, lid 2, sub c, Wro) 
 
4.1.  Op de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen is de 

volgende fasering van toepassing: 
a. De fasering zoals aangegeven op de kaart Fasering en Koppelingen in Hoofdstuk 
6.4 bij dit exploitatieplan dient te worden gevolgd; 
b. ‘Fase I’, ‘Fase II’ en ‘Fase III’ omvat het bouwrijp maken, waaronder de aanleg van 
de waterstructuur, groenvoorzieningen en infrastructuur binnen het exploitatiegebied.  
c. Het vlak als gemarkeerd met ‘Fase 1’ op de kaart Fasering en Koppelingen in 
Hoofdstuk 6.4 omvat de aanleg van de woningbouw in het zuiden van het 
exploitatiegebied. 
d. ‘Fase A’, ‘Fase B’ en ‘Fase C’ omvatten de aanleg van de woningbouw in het 
noorden van het exploitatiegebied. 
e. Met de werken en werkzaamheden als gemarkeerd ‘Fase 1’ en ‘Fase A’ op de 
kaart Fasering en Koppelingen in Hoofdstuk 6.4  kan worden gestart, zodra de 
waterstructuur, groenvoorzieningen en infrastructuur zoals gemarkeerd met 
respectievelijk ‘Fase I’, ‘Fase II’ en ‘Fase III’ op dezelfde kaart, zijn aangelegd. 
f. ‘Fase A’ kan tegelijk met ‘Fase 1’ en ‘Fase B’ en ‘Fase C’ worden gestart. 
j. Voor het bouwrijp maken en de aanleg van nutsvoorzieningen en het woonrijp 
maken kan na toestemming van het college van burgemeester en wethouders worden 
afgeweken van de fasering. 
k. Voor het gehele exploitatiegebied geldt dat dit binnen 10 jaar na start van ‘Fase I’, 
‘Fase II’ en ‘Fase III’ woonrijp dient te zijn gemaakt. 

 
4.2.  Het is verboden werken of werkzaamheden uit te voeren in strijd met de fasering 

zoals deze in artikel 4.1 is aangegeven. 
 
Artikel 5. Regels met betrekking tot koppelingen tussen werken, werkzaamheden, 
maatregelen en bouwplannen (artikel 6.13, lid 2, sub c, Wro) 
5.1  Voor het gehele exploitatiegebied geldt dat slechts een begin kan worden gemaakt 

met werken en werkzaamheden indien de aanleg van infrastructuur voldoende is 
afgerond. 

5.2  Burgemeester en wethouders besluiten of de aanleg van infrastructuur voldoende is 
afgerond om werken en werkzaamheden te mogen uitvoeren. 

5.3  Voor het gehele exploitatiegebied geldt, dat realisatie van werken en werkzaamheden 
slechts kan worden voortgezet indien de infrastructuur binnen 6 jaar, nadat deze als 
bouwstraat is aangelegd, is herstraat als bouwstraat.  

5.4 De exploitant dient te allen tijde voor het hele exploitatiegebied ervoor te zorgen dat 
er een deugdelijke bouwstraat ligt. Het college van Burgemeester en wethouders kan 
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beslissen wanneer de bouwstraat niet meer deugdelijk is en of er eerder herstraat 
dient te worden. 

5.5  De groenstrook als weergegeven op de kaart Fasering en Koppelingen in Hoofdstuk 
6.4 dient te worden opgeleverd binnen één jaar na het verlenen van de eerste 
omgevingsvergunning in fase A; 

5.6  Het eiland als weergeven op de kaart Fasering en Koppelingen in Hoofdstuk 6.4 dient 
te worden opgeleverd binnen een jaar na het verlenen van de eerste 
omgevingsvergunning in fase 1; 

5.7  De realisatie van de eilandverbindingen als weergegeven op de kaart Fasering en 
Koppelingen in Hoofdstuk 6.4 dient gereed te zijn bij oplevering van het eiland. 

5.9  Voor het gehele exploitatiegebied geldt dat zodra 50% van de mogelijke 
omgevingsvergunningen voor het gebied zijn verleend, de calamiteitenontsluiting als 
aangegeven op de kaart Fasering en Koppelingen in Hoofdstuk 6.4 moet worden 
opgeleverd. 

5.10  De speelplaats als weergegeven op de kaart Fasering en Koppelingen in Hoofdstuk 
6.4 dient binnen 3 jaar na het verlenen van 70% van de omgevingsvergunningen voor 
‘Fase A’ opgeleverd te zijn. 

5.11  Het is verboden werken of werkzaamheden uit te voeren in strijd met de koppelingen 
zoals deze in artikel 5.1 tot en met 5.10 zijn aangegeven. 

 
ARTIKEL 6 
UITWERKING VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT DE UITVOERBAARHEID: 
WONINGBOUWCATEGORIEËN 
 
Aantal en situering woningen en percelen aangewezen woningbouwcategorieën 
6.1. Voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen en of sociale koopwoningen 

worden aangewezen de gronden die met de aanduiding sociale huur en sociale 
koop zijn opgenomen op de Kaart Aangewezen woningbouwcategorieën in 
Hoofdstuk 6.3. De Kaart Aangewezen woningbouwcategoriën maakt als Hoofdstuk 
6.3 onderdeel uit van dit exploitatieplan. 

6.2. Op de ingevolge art. 6.1 aangewezen gronden dienen minimaal de op de kaart 
aangewezen woningbouwcategorieën met vermelde aantallen sociale koop- en 
huurwoningen te worden gebouwd.  

 
ARTIKEL 7 
VERBODSBEPALING 
7.1   Het is verboden te handelen in strijd met deze eisen en regels. 
7.2   Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 7.1 wordt aangemerkt als    
        een strafbaar feit. 
 
ARTIKEL 8 
REGELS MET INACHTNEMING WAARVAN ONTHEFFING KAN WORDEN 
VERLEEND 
 
Voorwaarden voor ontheffing 
8.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

artikel 4 en/of 5 van deze eisen en regels, indien  
a. een alternatief voorstel bij het college is ingediend waarin de beoogde afwijking 

van de regels wordt gemotiveerd, en 
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b. indien naar het oordeel van het college uit deze motivering blijkt dat het 
alternatieve voorstel een meer praktische fasering of koppeling is, en  

c. indien naar het oordeel van het college deze beoogde wijziging geen 
ongewenste andere effecten heeft. 

 
Beperkingen of voorschriften te verbinden aan ontheffing 
8.2 Burgemeester en wethouders kunnen aan een te verlenen ontheffing beperkingen 

of voorschriften verbinden, welke beperkingen en voorschriften verband moeten 
houden met de belangen op wier bescherming de betreffende bepalingen zien.  

 
Algemene weigeringsgrond voor ontheffing 
8.3 Een ontheffing zal worden geweigerd, indien de verlening ervan zou betekenen dat 

het exploitatieplan structureel wordt gewijzigd of de verlening gevolgen heeft voor 
de exploitatieopzet. 
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5. EXPLOITATIEOPZET 

5.1. Inleiding 

De exploitatieopzet vormt de basis voor de berekening van de exploitatiebijdrage die betaald 
moet worden bij de afgifte van de omgevingsvergunning. In de exploitatieopzet worden alle 
kosten en opbrengsten geraamd die verbonden zijn met de exploitatie, voor zover deze 
vallen binnen de begrenzing van het Bro. De kosten worden vervolgens verdeeld 
(omgeslagen) over alle percelen waarop een bouwplan voorzien is. Voor de berekening is 
niet relevant wie eigenaar is van de percelen, alle percelen delen volgens dezelfde 
systematiek in de kosten. 
 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van tabellen die samen een samenvatting vormen van de 
exploitatieopzet, stap voor stap de exploitatieopzet en de berekening van de 
exploitatiebijdrage toegelicht.  
 
Met nadruk zij vermeld dat deze exploitatieopzet een voorlopig karakter kent omdat een 
aantal posten nog niet exact kan worden geraamd. Bij de jaarlijkse herzieningen van het 
exploitatieplan zullen steeds nauwkeuriger ramingen worden ingevoegd en –zodra werken 
zijn uitgevoerd- nacalculaties worden opgenomen, waarmee de eindberekening steeds 
preciezer zal worden. Het uiteindelijk kostenverhaal vindt conform de systematiek van de wet 
plaats op basis van werkelijke kosten en opbrengsten. 
 
Artikel 6.13 lid 4 Wro geeft aan dat voor de exploitatieopzet er vanuit wordt gegaan dat het 
exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie zal worden gebracht. Alle kosten en 
opbrengsten, onafhankelijk welke eigenaar de kosten maakt, zijn bij de berekening van de 
kosten en opbrengsten meegenomen. 

5.2. Rekentechnische uitgangspunten 

Voor de exploitatieopzet zijn de volgende verdere uitgangspunten gehanteerd: 
 

Prijspeildatum  1 januari 2018 

Rentevoet per jaar 1,50% 

Kostenstijging per jaar 1,50 % 

Opbrengststijging per jaar 1,50 % 

Fasering in enig jaar 1 juli   

 
In de onderliggende waarden die gebruikt zijn in de berekening van de exploitatieopzet zitten 
onvoorziene kosten inbegrepen. De opbrengststijging van 1,5% is een rekentechnische 
aanname voor aanvang van de grondexploitatie en die gebruikt is bij de opstelling van dit 
exploitatieplan. De opbrengsten zullen jaarlijks worden geïndexeerd volgens de prijsindex 
bestaande koopwoningen van het Kadaster. 
 
Zoals hierboven aangegeven wordt de exploitatieopzet jaarlijks geactualiseerd bij de 
herziening van het exploitatieplan. De gemeente heeft dan de mogelijkheid de hierboven 
aangegeven parameters toe te passen voor de indexering. In dit geval staat geen beroep 
open tegen de herziening van het exploitatieplan. Als de gemeente andere parameters 
hanteert, staat wel beroep open tegen de herziening van het exploitatieplan. 
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De actualisatie kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 
aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage betalen als zij na actualisatie hun 
vergunningaanvraag indienen. Dit is af te leiden uit de herziening van het exploitatieplan. 
 

5.3. Tijdvak 

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden bedraagt 10 jaren 
(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten vierde, Wro). Het bestemmingsplan en het exploitatieplan 
Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost is op 25 november 2010 door de gemeenteraad van 
Wervershoof vastgesteld. Tegen dit plan is bezwaar gemaakt en bij uitspraak van 11 januari 
2012 is dit bezwaar door de Raad van State ongegrond verklaard en is het bestemmingsplan  
onherroepelijk vastgesteld. Als startdatum voor de grondexploitatie geldt het moment van het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Uitgangspunt is een start per 1 januari 
2017. 

5.4. Fasering en koppelingen 

In artikel 4 en artikel 5 van de eisen en regels zijn regels gegeven voor, respectievelijk, de 
fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en 
voor de koppelingen hiertussen. Omdat deze fasering en koppelingen van invloed zijn op de 
exploitatieopzet, dient ook in de exploitatieopzet hiermee rekening te worden gehouden. De 
aanduiding van de fasering en de koppelingen in de exploitatieopzet is van belang om de 
kosten en opbrengsten in het tijdvak van de exploitatie te kunnen plaatsen. 
 
In onderstaande opzet is een fictieve verdeling over de jaren weergegeven; die verdeling is 
namelijk nog niet bekend. De fasering in de eisen en regels zegt alleen iets over de bindende 
volgorde maar niet over de jaren. 
 
 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal 

2 onder 1 kap woning (stuks) 6   4 4 4 2 2 2     24  

Sociale koop (stuks) 4   4               8  

Sociale huur (stuks) 4   4               8  

Hoekwoning oost (stuks) 4   4               8 

Grote kavel met agrarische bestemming (m2) 797   1496   748 3077 2958 2958 1683   13717  

Kleine kavel met agrarische bestemming (m2) 569 1084   542 1084           3279  

Kleine kavel met woningbouwbestemming (m2)                       

Grote kavel met woningbouwbestemming (m2) 1374 1121 1614 1433 1223 1250 1215 1245 1256 1078  12809 

Hoekwoning west (stuks)     4                4 

 

5.5. Raming van de inbrengwaarden van de gronden 

De Wro noemt verder als onderdeel van de exploitatieopzet de raming van de 
inbrengwaarde van de gronden waarop het exploitatieplan betrekking heeft (artikel 6.13, lid 
1, sub c, ten eerste, Wro). De inbrengwaarde van de gronden wordt nadrukkelijk beschouwd 
als kosten in de exploitatieopzet, omdat in de fictieve gemeentelijke exploitatie die het stelsel 
van de Wro als uitgangspunt neemt, de gemeente ook de gronden zou moeten verwerven. 
De inbrengwaarde wordt bepaald per datum van vaststelling van het exploitatieplan. 
 
Tot de raming van de inbrengwaarden van de gronden worden meer uitgebreid gerekend de 
ramingen van: (1) de waarde van de gronden in het exploitatiegebied, (2) de waarde van de 
opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt, (3) de 
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kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten 
en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten, en (4) de kosten van sloop, 
verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het 
exploitatiegebied (zoals bepaald in artikel 6.2.3, sub a tot en met d, Bro). 
 

5.6 Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kostensoorten toegelicht. In de volgende paragraaf 
volgt een opsomming en specificatie van de verschillende kosten. Op grond van artikel 6.13 
lid 6 Wro moeten de kosten die in het exploitatieplan worden opgenomen tevens voldoen 
aan drie criteria: 
 
Profijt: Het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet nut ondervinden van de 
betreffende werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij 
wegen of riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen 
een groter gebied kan worden ontwikkeld. 
 
Toerekenbaarheid: De kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden mede 
ten behoeve van het plan gemaakt. 
 
Proportionaliteit: Als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, werk of 
maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld. 
 
De onderstaande kosten zijn met toepassing van deze criteria volledig toe te rekenen aan 
het plangebied. 

 
 

Wro Bro Bro Omschrijving Nominaal 
Geïnvesteerd  
vermogen 

Contante  
waarde per 1- 
1-2018 

 6.13.1.c.2 6.2.4.a Onderzoek (archeologisch en grondonderzoek) 
6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering 
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen 
6.13.1.c.2 6.2.5.b 
6.13.1.c.2 6.2.5.c Bouw- en woonrijp maken € 1.718.443 

 
 

 

€ 1.718.443 
 

 
6.13.1.c.2 6.2.5.d Aanleg OV-infra 
6.13.1.c.2 6.2.5.e Aanleg groen € 133.818 

 
€ 133.818 
 
 

 

6.13.1.c.2 6.2.5.f Openbare verlichting 
6.13.1.c.2 6.2.5.g Straatmeubilair 
6.13.1.c.2 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen 
6.13.1.c.2 6.2.4.d maatregelen mbt gronden 
6.13.1.c.2 6.2.4.e Kosten buiten exploitatiegebied € 130.000 € 130.000 
6.13.1.c.2 6.2.4.f Kosten voor toekomstige locaties 
6.13.1.c.2 6.2.4.g Voorbereiding, toezicht + uitvoering (plankost.scan) € 1.248.111 

 

 

€ 1.248.111 

 6.13.1.c.2 6.2.4.h Opstellen ruimtelijke plannen 
6.13.1.c.2 6.2.4.i Ontwerpcompetities 
6.13.1.c.2 6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 
6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer 
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade € 21.525 

 

 

€ 21.525 
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare belasting 
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente 

Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie  (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede, Wro): € 3.131.897,- 
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De kosten buiten het exploitatiegebied betreffen bovenwijkse kosten, nl. een bijdrage aan de 
verbetering van de Westfrisiaweg. De Westfrisiaweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor 
het gehele gebied en al zeker voor de zeer nabij gelegen woningbouwlocatie Zwaagdijk-
Oost. Conform raadsbesluit wordt een bijdrage van € 5,- per m2 woningbouwgrond 
gehanteerd voor de Westfrisiaweg. Hierbij tellen de zgn. agrarische kavels op de 
woningbouwlocatie Zwaagdijk niet mee. 
Op deze manier  worden de kosten van de Westfrisiaweg naar rato verdeeld over alle 
woningbouwlocaties in de gemeente. 
De verbetering van de Westfrisiaweg is zeer profijtelijk voor de woningbouwlocatie 
Zwaagdijk-Oost daar de filegevoeligheid sterk zal afnemen. De kosten aan de Westfrisiaweg 
worden mede ten behoeve van dit plan gemaakt. 

5.6. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 

Naast een raming van de kosten is ook een raming van de opbrengsten een verplicht 
onderdeel van een exploitatieplan. 
Hierbij kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de opbrengsten uit de ontwikkeling 
en de opbrengsten vanuit bijdragen van derden. In dit geval zijn er geen bijdragen van 
derden. 
 
 

Omschrijving

Uitgifteprijs 

per eenheid Eenheid Programma Nominaal

Geïnvesteerd 

vermogen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Contante 

waarde per 1-1-

2018

2 onder 1 kap woning (stuks) 63.637€       st 24 st 1.527.288€   0 6 4 4 4 2 2 2 1.527.288€        

Sociale koop (stuks) 39.558€       st 8 st 316.464€      0 4 4 316.464€           

Sociale huur (stuks) 36.753€       st 8 st 294.024€      0 4 4 294.024€           

Hoekwoning oost (stuks) 60.703€       st 8 st 485.624€      0 4 4 485.624€           

Grote kavel met agrarische bestemming (m2) 39€             m2 13717 m2 534.963€      0 797 1496 748 3077 2958 2958 1683 534.963€           

Kleine kavel met agrarische bestemming (m2) 51€             m2 3279 m2 167.229€      0 569 1084 542 1084 167.229€           

Kleine kavel met woningbouwbestemming (m2) 256€           m2 0

Grote kavel met woningbouwbestemming (m2) 191€           m2 12809 m2 2.446.519€   0 1374 1121 1614 1433 1223 1250 1215 1245 1256 1084 2.446.519€        

Hoekwoning west (stuks) 67.112€       st 4 st 268.448€      0 4 268.448€           

6.040.559€      Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro juncto 6.2.7, sub a, Bro)  
 
De raming van de opbrengsten van de woningbouw zal bij de jaarlijkse actualisaties worden 
geïndexeerd aan de hand van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het Kadaster. 
Voor de 7e herziening zijn deze vermeld op pagina 46. 
 

5.7. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

De wijze van toerekening van de te verhalen kosten bevat 2 stappen nl.: 
a. Het bepalen van de maximaal te verhalen kosten; 
b. De toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

 
Onder de totale opbrengsten welke worden verkregen of toegekend uit de ontwikkeling 
vallen opbrengsten die worden gekregen of toegerekend in verband met het in exploitatie 
brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. Alle 
gronden die ontwikkeld zullen worden in de woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost zitten al in 
deze exploitatieopzet berekend, deze opbrengstenpost is dus niet aanwezig. 
 
Stap a: 
Op grond van artikel 6.16 Wro mogen niet meer kosten verhaald worden dan er opbrengsten 
zijn in het plan, dit wordt ook wel ‘macro-aftopping’ genoemd.  
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Contante 

waarde per 1-1-

2018

Totaal van de inbrengwaarden van de gronden (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste, Wro) € 1.967.320
Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten 

tweede, Wro): € 3.131.897

Bruto te verhalen kosten € 5.099.217

Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden (6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro 

juncto 6.2.7, sub b, Bro) € 0
Totale opbrengsten welke worden verkregen of toegekend naaste ontwikkeling (6.13, lid 1, sub 

c, ten derde, Wro juncto 6.2.7, sub c, Bro) € 0

Netto te verhalen kosten € 5.099.217
Totale opbrengsten van uitgifte van gronden in het exploitatiegebied (6.13, lid 1, sub c, ten 

derde, Wro juncto 6.2.7, sub a, Bro) € 6.040.559

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16, Wro) € 5.099.217  
 
Stap b:  
Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage worden in het exploitatieplan 
uitgiftecategorieën vastgesteld (artikel 6.18, lid 1, Wro). Per onderscheiden categorie wordt 
een basiseenheid vastgesteld in een hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een 
hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlakte, of een andere hiermee vergelijkbare 
maatstaf als de terreinmaat (artikel 6.18, lid 2, Wro). 
 
Door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde 
gewichtsfactor worden gewogen eenheden vastgesteld (artikel 6.18, lid 3, Wro). De wet geeft 
overigens geen regels voor het bepalen van de gewichtsfactoren. De opbrengstpotentie kan 
als een mogelijk en realistisch aanknopingspunt dienen. Door de opbrengstpotentie af te 
leiden van de uitgifteprijzen en te verhalen naar verhoudingscijfers kunnen gewichtsfactoren 
worden berekend. Een uitgiftecategorie met een hogere opbrengstpotentie per basiseenheid 
betaalt als gevolg hiervan relatief meer mee per basiseenheid aan de verhaalbare kosten 
dan een uitgiftecategorie met een geringere opbrengstpotentie per basiseenheid. 
 
De definitie van de verschillende categorieën in de Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost is als 
volgt: 
 
Sociale huur: Een huurwoning, waarbij de aanvangshuurprijs ligt onder de 

grens als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a van de Wet op de 
huurtoeslag. 

 
Sociale koop: Koopwoning met een koopprijs van max. €165.000,- VON 

prijspeil 1 juli 2012; 
 
Hoekwoning oost: De woningen op de hoek van een rijtje van minimaal 3 sociale 

huur of sociale koopwoningen, oostelijk gelegen. 
Hoekwoning west: De woningen op de hoek van een rijtje van minimaal 3 sociale 

huur of sociale koopwoningen, westelijk gelegen. 
 
2 onder 1 kap: Een woning die onder één kap is gebouwd met een andere 

woning op een kavel van maximaal 300 m2 
 
Kleine kavel met woningbouwbestemming:  

Een kavel bedoeld voor het bouwen van een vrijstaande woning 
met een maximale grootte van 400 m2 

Grote kavel met woningbouwbestemming:  
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Een kavel bedoeld voor het bouwen van een vrijstaande woning 
groter dan 400 m2 

 
Kleine kavel met agrarische bestemming:   

Een kavel bedoeld om als agrarische kavel mee te verkopen 
met een kavel met woningbouwbestemming met een maximale 
grootte van 650 m2; 

 
Grote kavel met agrarische bestemming: 

Een kavel bedoeld om als agrarische kavel mee te verkopen 
met een kavel met woningbouwbestemming groter dan 650 m2; 

 
Met betrekking tot de bestemmingen uit het bestemmingsplan verhouden de 
woningbouwcategorieën uit het exploitatieplan zich alsvolgt: 
 
Bestemming in het bestemmingsplan Corresponderende woningbouwcategorieën in 

het exploitatieplan 

Agrarisch-cultuurgrond - Grote kavel met agrarische bestemming 
- Kleine kavel met agrarische bestemming 

Wonen-1 - Kleine kavel met woningbouwbestemming 

Wonen-2 - Grote kavel met woningbouwbestemming 

Woongebied - Hoekwoning oost 
- Hoekwoning west 
- Sociale huur 
- Sociale koop 
- 2 onder 1 kap 

 
In de berekening van de basiseenheden worden de kavels met agrarische bestemming 
samengenomen met de kavels met een woningbouwbestemming, omdat deze bedoeld zijn 
samen te verkopen.  
 

Omschrijving 
Uitgifteprijs 
per eenheid Eenheid Programma Nominaal 

2 onder 1 kap woning (stuks) €       63.637 woning 24 st 1527 

Sociale koop (stuks) €       39.558 woning 8 st 316 

Social huur (stuks) €       36.753 woning 8 st 294 

Hoekwoning oost (stuks) €       60.703 woning 8 st 486 

Grote kavel met agrarische bestemming (m2) €              39 m2 13717 m2 535 

Kleine kavel met agrarische bestemming (m2) €              51 m2 3279 m2 167 

Kleine kavel met woningbouwbestemming (m2) €            256 m2   0 

Grote kavel met woningbouwbestemming (m2) €            191 m2 12809 m2 2447 

Hoekwoning west (stuks) €       67.112 st 8 st 537 

Totaal eenheden     6309 

 
 
De som der gewogen eenheden bedraagt 6309 
 
De gewogen eenheden in het exploitatiegebied worden bij elkaar opgeteld (artikel 6.18, lid 4, 
Wro). Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste verhaalbare bedrag, 
gedeeld door de som van de gewogen eenheden in het exploitatiegebied (artikel 6.18, lid 5, 
Wro). 
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Maximaal te verhalen kosten € 5.099.217,- 

Som der gewogen eenheden 6309 
 
 

Het hoogste verhaalbare bedrag per 
gewogen eenheid 

€ 808,24 
 
 

5.8. Berekening exploitatiebijdrage 

De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden en gedeeltes van 
eenheden, dat in het exploitatieplan is toegedeeld aan de in de vergunningaanvraag 
betrokken gronden, dan wel indien dit tot een hoger aantal leidt, het aantal gewogen 
eenheden dat is opgenomen in de vergunningaanvraag, te vermenigvuldigen met het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.19 Wro).  
 
Bijvoorbeeld; indien een bouwaanvraag wordt ingediend voor 3 hoekwoningen oost, dan is 
de exploitatiebijdrage: Aantal woningen x gewichtsfactor x verhaalbare bedrag per gewogen 
eenheid = exploitatiebijdrage 
 
3 x 60,75 x € 808,24 = € 147.301,74 
 
Deze uitkomst moet vervolgens worden verminderd met de inbrengwaarde van de in de 
vergunningaanvraag betrokken gronden en de kosten die door de aanvrager in verband met 
de betreffende gronden zijn gemaakt (artikel 6.19, respectievelijk sub a en sub b, Wro). 
 

5.9. Percentage gerealiseerde kosten 

De boekwaarde van dit plan per 31 december 2017 is € 282.867,-.  
Het percentage gerealiseerde kosten (in relatie tot de geraamde kosten (exclusief de 
inbrengwaarde), per 31 december 2017 komt daarmee op: 
(€ 282.867,- / € 3.131.897,- * 100 % = 9,03 %. 
De gedane uitgaven in 2018 zijn hierin nog niet meegenomen. 
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6. KAARTEN BIJ HET EXPLOITATIEPLAN 

 

6.1. Exploitatiegebied 
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6.2. Voorgenomen grondgebruik  
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6.3. Kaart aangewezen woningbouwcategorieën  
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6.4. Fasering en koppelingen 
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7. BIJLAGEN BIJ HET EXPLOITATIEPLAN 

7.1. Eisen voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

7.2. Bouwrijp maken 

Onder bouwrijp maken wordt verstaan: 
 
1. Slopen van de bestaande kas en overige aanwezige opstallen;  
2. Dempen van watergangen en leggen van nieuwe watergangen; 
3. Rooien van bomen en struiken; 
4. Opschonen en afvlakken terrein; 
5. Leggen van de ondergrond voor de benodigde wegen en parkeerterreinen; 
6. Realiseren van kunstwerken; 
7. Aanleggen van wegen en riolering; 
8. Aanbrengen van bomen. 

7.2.1. Slopen, rooien en dempen 

Voorafgaande aan de werken en werkzaamheden worden opnames gemaakt van de 
belendende panden, zodat eventuele schade door bouwwerkzaamheden, 
trillinghinder of om andere reden door de werken en werkzaamheden veroorzaakt, 
kan worden geconstateerd. 
Alle aanwezige opstallen zullen gesloopt moeten worden zodat de achterblijvende 
grond geschikt is voor het beoogde grondgebruik. 
De op het terrein aanwezige bomen en struiken dienen, voor zover noodzakelijk in 
verband met de werken bouwrijp maken en/of uitgeefbaar terrein en/of aanleg wegen 
en waterlopen, te worden verwijderd. 

7.2.2. Waterstructuur, aanleggen en verleggen van het afwateringssysteem 

De watergangen dienen te worden aangelegd zoals aangegeven op de onderstaande 
kaart: 



DOC-18-102900 

 
 

27 
 

 
 
Binnen het plangebied worden twee verschillende waterpeilen gehanteerd. De 
watergangen aan de westzijde en dwars door het plan hebben een waterpeil van 2,40 
– NAP, de watergang aan de oost- en zuidzijde van het plangebied heeft een 
waterpeil van 3,00 – NAP. Deze peilen zijn op de bovenstaande kaart aangegeven. 
Waar de watergangen met een verschillend peil op elkaar aansluiten dient een 
peilscheidende voorziening te worden geplaatst. De peilscheidende voorziening dient 
het waterpeil op 2,40 – NAP te houden, ten behoeve van het onderhoud dient de 
peilscheidende voorziening via het water benaderbaar te zijn (minimaal 6m water) of 
via een onderhoudspad van tenminste 5 meter breed. De verdere specificaties van de 
peilscheidende voorziening dienen in overleg met de gemeente en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te worden bepaald. 
De situatie in het zuidwestelijk deel, waar geen aansluiting is tussen de watergangen 
met hun peilverschillen, is ongewijzigd.  
 
Binnen het plan worden vier nieuwe watergangen aangelegd en tenminste één 
watergang verbreed. De watergangen aan de rand van het plangebied worden 
gehandhaafd. Indien het wenselijk is om deze te vergroten dient dit in overleg met het 
hoogheemraadschap te gebeuren. De profielen voor de nieuwe watergangen en de te 
verbreden watergang dienen ten minste aan de volgende eisen te voldoen: 
talud: 1:2 
bodembreedte: 2m – 6m 
Diepte 1m 
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De bodembreedte van de watergangen binnen het plangebied bedraagt 2 meter 
(breedte wateroppervlakte is daarmee 6 meter), uitzondering hierop is de watergang 
dwars op de ontsluitingsweg. Deze dient als scheiding tussen het noordelijke en 
zuidelijke deel van het plangebied en dient tenminste 6 meter breed te zijn op de 
bodem (wateroppervlakte is daarmee 10 meter). 
 
De ontwikkelaar draagt zorg voor een stabiele situatie voor bouwwerken op de 
erfgrens van het perceel ten noorden van de speelplaats. Bij de watergang tussen dit 
perceel en de speelplaats zal een talud op natuurlijke wijze worden vormgegeven, 
zodanig dat de bouwwerken stabiel blijven. 

7.2.3. Aanleg bomen 

Binnen het plangebied wordt onderscheid gemaakt in een noordelijk en een zuidelijk 
deel. Het noordelijke deel dient naadloos aan te sluiten op de bestaande bebouwing, 
de beplanting hier staat afwisselend tussen de woningen waardoor een goede 
overgang naar het landschap ontstaat. Het zuidelijke deel dient een groen kader te 
krijgen door middel van beplanting langs de rand. 
De aan te brengen groenvoorzieningen in de fase van het bouwrijp maken zijn 
weergegeven op de onderstaande tekening: 
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Langs de rand van het zuidelijke plangebied dienen iepen, van het soort de Ulmus 
“Horizon” van de 2e grootte op circa 15m uit elkaar te worden aangebracht. Langs de 
ontsluitingsweg en langs de speeltuin dienen Lindebomen van de 2e grootte op ca 
25m uit elkaar te worden aangebracht. Op bovenstaande kaart staat aangegeven 
waar de bomen moeten komen. De iepen worden gedurende het bouwrijpmaken 
aangelegd, de Lindebomen bij het woonrijpmaken. 
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7.2.4. Wegen en riolering 

Op onderstaande tekening is de ligging van de (bouw)wegen in het plangebied 
weergegeven. Deze wegen dienen conform de bijgevoegde profielen te worden 
aangelegd. De wegen moeten duurzaam veilig worden ingericht met een maximum 
snelheid van 30km per uur.  
 

 
 

7.2.4.1.Wegprofielen 

Profiel noordzijde plangebied: 
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Profiel zuidzijde plangebied: 

 
De opbouw van de wegverhardingen dient tenminste te voldoen aan de volgende 
vereisten: 
Toplaag: 

 Bestrating met klinkers “op de kop” 

 Betonklinkers met kleurechte toplaag 

 Trottoirbanden 180x200mm 

 Opsluitbanden 120x250mm in stampbeton met steunrug 
Onderlaag 

 25cm hydraulisch mengranulaat 
Zandbed 

 tenminste 40cm zandbed 

7.2.4.2. Aanleggen van kunstwerken 

De kruising tussen de hoofdontsluitingsweg en de watergang die het noordelijke en 
zuidelijke deel van het plangebied scheidt dient tenminste uitgevoerd te worden in 
combinatie met een stroomduiker. De duiker dient tenminste te voldoen aan de 
vereisten die het Hoogheemraadschap stelt. Bovendien dient de duiker een minimale 
doorvaarthoogte van 1,20 meter te hebben om doorvaarbaar te zijn voor maaiboten. 
Voor de overige eisen en regels met betrekking tot de kunstwerken in de 
watergangen wordt verwezen naar artikel 6 uit het bestemmingsplan. 

7.2.4.3.Parkeren, fiets- en voetpaden 

De ontwikkelaar realiseert de parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Er moeten 
tenminste 2 parkeerplaatsen per woning worden gerealiseerd. Bij de vrijstaande 
woningen, hoekwoningen en twee-onder-een-kappers dient hiervan minimaal 1 
parkeerplaats op eigen terrein te worden gerealiseerd. 
 
De opbouw van de verhardingen voor de parkeerplaatsen dient tenminste te voldoen 
aan de volgende vereisten: 
Toplaag: 

 Bestrating met betonklinkers met kleurechte toplaag 

 Trottoirbanden 180x200mm (indien er sprake is van een trottoir) 

 Opsluitbanden 120x250mm in stampbeton met steunrug 
Onderlaag 

 20cm hydraulisch mengranulaat 
Zandbed 

 tenminste 30cm zandbed 
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7.2.4.4.Nutsvoorzieningen 

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de aanleg van kabels en leidingen voor gas, 
water, elektra, telefoon, CAI en openbare verlichting en eventueel ander 
telecommunicatienetwerken. Hierbij dient te worden voldaan aan de profieleisen van 
nutsbedrijven. Zonodig vindt verlegging plaats van bestaande kabels, leidingen en/of 
andere telecommunicatienetwerken. 
De nutsvoorzieningen worden aangebracht onder het voetpad, indien het voetpad 
ontbreekt dienen de nutsvoorzieningen onder de parkeerplaatsen te worden 
aangebracht, waar deze ook ontbreken dienen de nutsvoorzieningen in de berm te 
worden aangelegd. De exacte locatie en aanlegdiepte worden in overleg met de 
gemeente in het definitieve ontwerp bepaald. 
Brandkranen dienen te worden aangelegd cf. de vereisten van de Brandweer. 
 

7.2.4.5.Riolering 

Ten behoeve van de waterhuishouding dient riolering te worden aangelegd. 
Daarnaast dient de nieuwe riolering te worden aangesloten op de bestaande riolering. 
De rioleringsaanleg dient plaats te vinden conform een op te stellen 
basisrioleringsplan. Dit plan dient opgesteld te worden door de exploitant en ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan B&W.  
Het basisrioleringsplan dient te voldoen aan de gemeentelijke technische eisen en 
aan de lozingsvereisten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
principe uitgangspunt hierbij is een verbeterd gescheiden stelsel. 
De rioleringsmaterialen moeten voldoen aan de volgende (kwaliteits)eisen.  

 Rioolgemaal met dubbele pompen 

 PVC: klasse SN8, DWA grijs en HWA groen (IT-buis met gronddichte 
omhulling); 

 Putten: beton;  

 Kolken: straatkolken NeBo G130 DR, trottoirkolken NeBo G128 LD;  

 Putranden: NeBo N352 NB-R. 
De ontwerptekeningen voor de riolering worden door de ontwikkelende partij 
gemaakt. 

7.2.5. Aanbrengen van openbare verlichting 

Langs de wegen worden lichtmasten geplaatst h.o.h. 25m1, lichtpunthoogte 6m, sox 
24 Watt.  
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7.3. Woonrijp maken 

1. Leggen van de nieuwe wegen c.a.; 
2. Realiseren van kunstwerken t.b.h. de waterstructuur; 
3. Maken van de benodigde parkeervakken; 
4. Plaatsen openbare verlichting; 
5. Plaatsen brandkranen; 
6. Realiseren groenstructuur; 
7. Realiseren speelvoorzieningen. 

7.3.1. Aanleggen van verbindingen 

7.3.1.1.Calamiteitenontsluiting 

In het noordelijk deel van het plangebied dient een calamiteitenontsluiting te worden 
gerealiseerd welke de nieuwe woonwijk verbindt met de bestaande dorpsuitbreiding. 
Deze verbinding dient gerealiseerd te worden tussen de Oliverstraat 24 en De Gracht 
39 naar de hoofdontsluitingsweg van het plangebied.  
Deze verbinding dient te worden gerealiseerd in de vorm van een eenvoudige brug. 
De brug is primair voor fiets- en voetgangers bedoeld, maar in geval van nood kan de 
ontsluiting worden benut door hulpdiensten. De specifieke eisen voor de brug dienen 
in overleg met de gemeente en hulpdiensten te worden bepaald.  

7.3.1.2.Eilandverbinding 

Om het eilandje in het zuidelijke deel van het plangebied te ontsluiten en te betrekken 
bij de bestaande dorpsuitbreiding, dient een verbinding gerealiseerd te worden tussen 
de Gracht 29 en 42. Deze verbinding kan eventueel gecombineerd worden met de 
peilscheidende voorziening die ongeveer op dezelfde plek gerealiseerd moet worden.  
 

7.3.1.3.Verbinding tbv groenvoorzieningen 

De ontsluiting vanaf het plangebied naar het eilandje dient tenminste 3 meter breed te 
zijn en zodanig gedimensioneerd dat machines voor onderhoud aan het eiland hier 
overheen kunnen. Deze ontsluiting dient te worden vormgegeven als een eenvoudige 
brug. 
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7.3.2. Aanleggen van groenvoorzieningen 

 
De groenvoorzieningen moeten worden aangelegd conform bovenstaande kaart.  
 
Eilandje 
Aan de oostzijde van het eilandje dienen Iepen, Ulmus “Horizon”, te worden geplant, 
de rest van het terrein wordt langs de randen omsloten met struikbeplanting. De rest 
van het terrein is open gras met enkele bomen en bankjes. Precieze locatie van de 
bomen en bankjes zal in overleg met de gemeente worden bepaald. 
 
Groenstrook 
De groenstrook tussen de twee-onder-een-kappers dient als doorzicht naar het 
achterliggende landschap. Aan de noordelijke en zuidelijke rand van deze 
groenstrook komt struikbeplanting. In het midden komen één of meerdere bomen met 
bankjes eromheen. De groenstrook kan, in overleg met de gemeente, nog wat verder 
naar het noorden of zuiden worden verplaatst, mits deze niet aan de noordelijke of 
zuidelijke rand komt te liggen. 
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Speelplaats 
Ter plaatse van de aanduiding ‘speeltuin’ dienen, in overleg met de omwonenden, de 
volgende speelvoorzieningen aangelegd te worden: 

 Speelvoorziening met één of meerdere speeltoestellen in de leeftijdscategorie 
1 tot 6 jaar. 

 Speelvoorziening met één of meerdere speeltoestellen in de leeftijdscategorie 
6 tot 12 jaar.  
 

Het richtbedrag voor deze speelvoorzieningen is in totaal circa € 25.000,-. Dit bedrag 
is exclusief plaatsingskosten en het aanleggen van een ondergrond van rubberen 
tegels onder de speelvoorzieningen.  
 
Afschermend groen 
Het afschermend groen dient de bestaande woonbebouwing af te schermen van de 
te realiseren weg. De soortkeuze dient plaats te vinden in overleg met de betrokken 
aanwonende.  
 
Groene berm 
De groene berm ten westen van de hoofdontsluitingsweg, in het zuidelijk deel van het 
plangebied, dient te worden ingezaaid met gras. 

7.3.3. Herstraten van wegen 

Wegen worden in eerste instantie als bouwwegen aangelegd zoals hiervoor 
beschreven. Voor het gehele exploitatiegebied geldt, dat realisatie van werken en 
werkzaamheden slechts kan worden voortgezet indien de infrastructuur binnen 6 jaar, 
nadat deze als bouwstraat is aangelegd, is herstraat als bouwstraat. De gehele 
infrastructuur dient te voldoen aan de principes van duurzaam veilig. Bij de aanleg 
van infrastructuur wordt aandacht besteed aan het voorkomen van (trilling)hinder in 
de eindsituatie. 
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7.4. Regels omtrent aanbesteding  

Indien in het plangebied openbare ruimte wordt ingericht dan dient dit te worden aanbesteed 
conform het gestelde in het Budgetbesluit gemeente Wervershoof 2005 (artikel 3) en het 
gestelde in de actuele Nationale en  Europese aanbestedingsregels.  
 
Na 1 januari 2011 zal het dan geldende aanbestedingsbeleid van de gemeente Medemblik 
het gestelde in het Budgetbesluit gemeente Wervershoof 2005 (artikel 3) vervangen.  
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B. TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEPLAN 

 

8. PROCEDURE 

 

8.1. Procedure exploitatieplan 

Op de voorbereiding van een exploitatieplan is evenals bij een bestemmingsplan afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing, hetgeen inhoudt dat het 
exploitatieplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Wat betreft het exploitatieplan 
geldt dat  uitsluitend belanghebbenden een zienswijze in kunnen dienen. 
Het bestemmingsplan en exploitatieplan zullen tegelijkertijd door de gemeenteraad worden 
vastgesteld (art. 6.12 lid 4 Wro). Van deze vaststelling ontvangen de eigenaren van de 
gronden gelegen in het exploitatiegebied binnen 4 weken bericht (art. 6.14 lid 2 Wro). 
Daarnaast zal voor alle percelen in het exploitatieplan waarop een exploitatiebijdrage rust 
een aantekening worden gemaakt in het gemeentelijke register van publiekrechtelijke 
beperkingen als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. 
 

8.2. Rechtsgevolgen 

Dit exploitatieplan heeft gevolgen voor eigenaren van gronden die een bouwplan gaan 
realiseren. 
Nadat het exploitatieplan in werking is getreden vormt dit plan een toetsingskader voor de 
omgevingsvergunning van het bouwplan (art. 44 lid 1 sub g Woningwet). De gemeente moet 
een omgevingsvergunning die in strijd is met de voorschriften uit het exploitatieplan 
weigeren. Tevens zal bij de verlening van de omgevingsvergunning op basis van het 
exploitatieplan een financieel voorschrift aan de omgevingsvergunning worden verbonden, 
inhoudende dat de vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd 
is. Eventuele betaling aan de gemeente is derhalve pas bij verlening van de 
omgevingsvergunning aan de orde. Dit is anders als de exploitatiebijdrage anderszins 
verzekerd is (art. 6.17 Wro), bijvoorbeeld doordat de gemeente een overeenkomst heeft 
gesloten met de grondeigenaar. Deze eigenaren dragen ook mee in de kosten, maar niet op 
basis van het exploitatieplan maar op basis van privaatrechtelijke afspraken. Voor de 
berekening in het exploitatieplan heeft dit geen gevolgen omdat in de berekening van het 
aandeel van de kosten die gronden moeten dragen, deze gronden ook geheel worden 
meegenomen. 
Burgemeester en wethouders stellen bij de omgevingsvergunning een termijn waarbinnen de 
exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Als de in het voorschrift opgenomen 
betalingstermijn overschreden wordt, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot een 
bouwverbod of bouwstop, tot invordering bij dwangbevel of tot gehele of gedeeltelijke 
intrekking van de omgevingsvergunning (art. 6.21 Wro). Zolang het exploitatieplan niet 
onherroepelijk is, geldt op grond van artikel 50a Woningwet een aanhoudingsplicht voor de 
omgevingsvergunning. 
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8.3. Jaarlijkse herziening 

Bij de exploitatieopzet wordt er gerekend met ramingen en een tijdsplanning voor het gehele 
proces. Gedurende het proces worden vrijwel altijd afwijkingen van de eerdere ramingen 
geconstateerd als gevolg van meevallers en tegenvallers. Om deze reden is in de Wro (art. 
6.15) bepaald dat het exploitatieplan nadat het in werking is getreden minimaal jaarlijks moet 
worden herzien totdat alle werken, werkzaamheden en maatregelen die in het exploitatieplan 
zijn voorzien, zijn gerealiseerd. 
Een herziening kan los van het bestemmingsplan plaatsvinden. Deze herziening kan bestaan 
uit niet-structurele onderdelen als een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten 
en opbrengsten, indexering of het vervangen van de ramingen van de kosten door 
gerealiseerde kosten. Tegen deze herzieningen staan geen rechtsmiddelen open.  
De 7e herziening van dit exploitatieplan betreft niet structurele onderdelen.  
Als een herziening op andere onderdelen ziet, dan wordt een ontwerpherziening in 
procedure gebracht, ontvangen grondeigenaren bericht, kunnen belanghebbenden een 
zienswijze indienen en staat beroep open tegen vaststelling van de herziening bij de Raad 
van State. 
 

8.4. Eindafrekening 

Binnen drie maanden nadat alle werken, werkzaamheden en maatregelen die voorzien zijn 
in het exploitatieplan, zijn uitgevoerd, stellen burgemeester en wethouders een afrekening 
van het exploitatieplan vast (art. 6.20 Wro). De betaalde exploitatiebijdragen worden 
herberekend op grond van de totale kosten en de totale opbrengsten in het exploitatiegebied. 
Als de herberekende exploitatiebijdrage meer dan 5 procent lager is dan de bij de 
omgevingsvergunning betaalde exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand 
na vaststelling van de afrekening het verschil, voor zover het groter is dan 5 procent, terug 
met rente aan de omgevingsvergunninghouder. Indien meer dan 90 procent van de in het 
exploitatieplan begrote kosten is gerealiseerd, kan een omgevingsvergunninghouder 
verzoeken om eindafrekening. Tegen de eindafrekening en herberekening van de 
exploitatiebijdrage kan beroep worden ingesteld. 
Door de eindafrekening en herberekening wordt voorkomen dat een houder van een 
omgevingsvergunning teveel betaalt aan de gemeente, het teveel betaalde (voor zover dit 
meer is dan 5 procent) wordt achteraf terugbetaald door de gemeente. Als de 
omgevingsvergunninghouder te weinig heeft betaald, kan de gemeente het te weinig 
betaalde niet achteraf alsnog in rekening brengen. 
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9. TOELICHTING BIJ HOOFDSTUK 2: DE STATUS VAN HET 
PLAN 

9.1. Toelichting op koppeling met het ruimtelijk besluit 

De gemeente is voornemens om woningen te doen realiseren op de locatie Zwaagdijk-Oost. 
Het bestemmingsplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost biedt het planologisch kader om 
deze bestemming te kunnen realiseren. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld op 25 
november 2010 en door middel van een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk 
geworden op 11 januari 2012. 
 
Met het bestemmingsplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost worden nieuwe 
bestemmingen en opstallen in het plangebied mogelijk gemaakt, waarmee opbrengst kan 
worden gegenereerd. De gemeente maakt kosten om deze nieuwe functie en inrichting 
mogelijk te maken en te realiseren. 
 
De gronden zijn geheel in eigendom bij derden. Met deze partijen is geen privaatrechtelijke 
overeenkomst gesloten om het kostenverhaal te regelen.  
De gemeente is derhalve verplicht een exploitatieplan vast te stellen om haar kosten te 
kunnen verhalen. 

9.2. Toelichting op begrenzing van het exploitatiegebied 

Het exploitatieplan heeft betrekking op het exploitatiegebied. Het exploitatiegebied is 
weergegeven op de kaart die in Hoofdstuk 6.1 Exploitatiegebied is bijgevoegd (art. 6.13 lid 1 
sub a Wro). 
 
Het exploitatiegebied is vrijwel identiek aan het bestemmingsplangebied uitgezonderd het 
perceel horende bij Zwaagdijk 197. Op dit perceel worden geen bouwplannen voorzien. 

9.2.1. Toelichting op het voorgenomen grondgebruik 

Het voorgenomen grondgebruik is een uitwerking van de verkaveling waarbij de 
bestemmingen van het bijbehorende ruimtelijk besluit zijn aangegeven.  
Het bestemmingsplan is een globaal bestemmingsplan. Het voorgenomen grondgebruik is 
een uitwerking van het bestemmingsplan.  
Gaande de uitvoering kan er binnen de grenzen van het bestemmingsplan gekozen worden 
voor een andere uitwerking.  

9.2.2. Toelichting op de citeertitel 

Het exploitatieplan wordt jaarlijks herzien tot het moment dat alle in het plan voorziene 
werken, werkzaamheden en bouwwerken gerealiseerd zijn (artikel 6.15, lid 1, Wro). Na de 
herziening worden de geraamde kosten en opbrengsten zoals deze in de exploitatieopzet 
zijn opgenomen aangepast aan de werkelijke waarden. Met deze herziening kan sprake zijn 
van een verhoging of verlaging van de exploitatiebijdrage.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de versies van het exploitatieplan 
Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost. 
 

Versie Datum vaststelling Wijzigingen 

1 25 november 2010 - 
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2 13 december 2012 1e herziening 

3 12 december 2013 2e herziening 

4 11 december 2014 3e herziening 

5 10 december 2015 4e herziening 

6   8 december 2016 5e herziening 

7 14 december 2017 6e herziening 

8   6 december 2018 7e herziening 
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10. TOELICHTING BIJ HOOFDSTUK 3: OMSCHRIJVING VAN 
WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 

10.1. Toelichting bodemsanering 

Ten behoeve van de realisatie van het plan is onderzocht of de bodem geschikt is voor het 
voorgenomen gebruik. Dat blijkt het geval te zijn; er is geen sanering nodig. 
 
Op een deel van de locatie is een nikkelverontreiniging aangetroffen. De verwachting is dat 
deze verontreiniging door natuurlijke afbraak zodanig zal afnemen dat zonder aanvullende 
werkzaamheden woningen kunnen worden gerealiseerd. Indien t.z.t. toch een 
restverontreiniging zal blijken te bestaan dan moet alsnog bodemsanering worden 
uitgevoerd. Vooralsnog zijn hiervoor geen kosten opgenomen. 

10.2. Toelichting parkeergelegenheid 

Voor de gehele planontwikkeling wordt in afdoende parkeerplekken voorzien in het openbare 
gebied en/of op eigen terrein. Hierbij wordt de normstelling uit het bestemmingsplan 
Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost doorgezet. 

10.3. Toelichting Infrastructuur 

De ontsluiting vindt plaats door middel van één centrale weg, met een smal dorps profiel. 
Aan het eind van deze weg is een draaikom voor grotere voertuigen. De vrije kavels aan de 
oostzijde worden ontsloten door middel van bruggetjes, zoals op de Zwaagdijk ook het geval 
is. Daarnaast is er in het noordelijk deel nog een ontsluitingsweg voor de woningen aan de 
westzijde van het plangebied. De eisen aan de infrastructuur worden verwoord in bijlage 7.1. 
 
De bestaande sloten worden deels gedempt en er wordt in de lengterichting langs de nieuwe 
ontsluitingweg een watergang gelegd. Op een aantal plekken is een peilscheidende 
voorziening nodig. Voorts wordt tussen de beide plandelen, het noordelijk deel met hogere 
dichtheden en het zuidelijk deel met lagere dichtheden, een brede watergang gerealiseerd. 
De eisen aan de watergangen zijn verwoord in bijlage 7.1 

10.4. Toelichting inrichten openbare ruimte 

In bijlage 7.1 zijn de eisen neergelegd voor het inrichten van de openbare ruimte. Het 
zuidelijk deel van het plangebied wordt omzoomd door een hoog opgaande bomenrij met 
iepen. Hiermee ontstaat een samenhangend beeld met een klassiek Hollandse sfeer. In het 
plangebied zelf worden lindes geplant, zoals op de Zwaagdijk al staan. 
De open ruimtes worden verder ingericht met speeltoestellen en gras. 
Hier en daar wordt een bankje geplaatst. 
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11. TOELICHTING BIJ HOOFDSTUK 4: EISEN EN REGELS 

Algemeen 
Het bestemmingsplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost is uitgewerkt tot op het niveau 
van een kaart met het voorgenomen grondgebruik. Daarnaast is in bijlage 7.1 weergegeven 
hoe het gebied bouw- en woonrijp moet worden gemaakt. In de regels worden voorts eisen 
gesteld aan de fasering. 
 
Toelichting bij artikel 2 
In dit artikel worden de eisen aan het bouw- en woonrijp maken bindend verklaard, en wordt 
het proces geregeld om deze eisen uit te werken tot op besteksniveau. 
 
Toelichting bij artikel 3 
In dit artikel wordt geregeld dat de private partijen het gemeentelijk budgetbesluit volgen bij 
hun werkzaamheden. De gemeente is verplicht haar budgetbesluit door te vertalen; 
achtergrond is dat de overheden transparantie en een open kans op mededinging nastreven. 
 
Toelichting bij art. 4 en 5 
Artikel 4 en 5 regelen de volgorde waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
Om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk verschillende woningtypes op de markt 
worden gebracht, is er voor gekozen het mogelijk te maken dat tegelijkertijd aan de zuidzijde 
(grote kavels) als aan de noordzijde (sociale woningbouw, kleinere woningen) wordt gestart. 
In de loop der jaren zullen de woningen naar elkaar toegroeien. Om te zorgen dat er in de 
jaren van uitvoering wel een eenheid in het gebied staat, wordt de omringende 
bomenstructuur met hoge opgaande bomen en de waterstructuur als eerste aangelegd. 
Ook de weg wordt direct op een nette manier afgewerkt. Bij het bouwrijp maken wordt een 
klinker (op de kop) gelegd; na 6 jaar wordt de weg op aanwijzing van de gemeente herstraat, 
en na 10 jaar vindt de definitieve bestrating plaats. Zodra in een deelgebied de eerste 
bebouwing is opgeleverd wordt de weg afgewerkt met grasbermen, openbare verlichting, 
trottoirs (waar van toepassing) en parkeervakken. 
 
Toelichting bij art. 6 
Dit artikel regelt de plek waar de sociale woningbouw moet komen evenals het aantal sociale 
woningen en de verdeling koop en huur. 
 
Toelichting bij art. 8 
Dit artikel maakt het mogelijk om af te wijken van art. 4 en 5 mits dat praktisch is en geen 
ongewenste neveneffecten heeft. Er moet wel eerst toestemming worden gevraagd aan het 
college. Dit artikel is opgenomen om flexibiliteit in de uitvoering te kunnen hanteren daar het 
moeilijk is om werkzaamheden over een zo lange periode vooruit te plannen.
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11. TOELICHTING BIJ HOOFDSTUK 5: DE EXPLOITATIEOPZET 
 

11.1. De fictie van gemeentelijke grondexploitatie in het exploitatiegebied 

Voor het opstellen van de exploitatieopzet moet worden uitgegaan van de fictie dat de 
gemeente als enige exploitant optreedt in het exploitatiegebied. In de werkelijkheid 
blijven de gronden tijdens het gehele ontwikkelproces weliswaar eigendom van de 
exploitant maar voor het opzetten van de exploitatieopzet gaat de systematiek kort 
gezegd uit van de fictie dat de gemeente de gronden verwerft (kosten voor de 
gemeente), alle handelingen verricht of in opdracht laat verrichten op het gebied van 
werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied (kosten voor de gemeente) en de 
gronden uiteindelijk uitgeeft in bouwplanklare kavels (opbrengsten voor de gemeente).  
 
De exploitatieopzet is, anders gezegd, een rekenkundige omslagmethode uitgaande 
van de fictieve situatie dat de gemeente de gehele exploitatie actief ter hand zou 
nemen. Aangezien het in werkelijkheid niet de gemeente is die als enige exploitant 
optreedt, maar het juist de particuliere eigenaren zijn die (een gedeelte van) de locatie 
ontwikkelen, voorziet het stelsel van het kostenverhaal vervolgens in een correctie 
waardoor kosten die door de exploitant zijn gemaakt en niet door de gemeente, in 
aftrek komen op de exploitatiebijdrage. 
Voor de gemeente geldt derhalve dat de exploitatieopzet bij een exploitatieplan niet 
hetzelfde is als de exploitatie van het eigen grondbedrijf. De verschillen tussen beide 
begrotingen hebben enerzijds te maken met de techniek, maar in belangrijke mate ook 
met de rol van de gemeente van waaruit de begrotingen worden gemaakt. De 
exploitatieopzet bij een exploitatieplan maakt de gemeente vanuit een publieke rol. Het 
is een berekening om via wettelijke vastgelegde regels te komen tot becijfering van een 
exploitatiebijdrage te verbinden als voorschrift aan de omgevingsvergunning. De 
exploitatieopzet van het gemeentelijk grondbedrijf anderzijds wordt gemaakt vanuit het 
oogpunt van het grondbedrijf ten dienste van eigen gebruik en de afwegingen als 
ontwikkelaar. 

11.2. Toerekening 

Kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het 
exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan 
het exploitatieplan worden naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet 
(artikel 6.13, lid 6, Wro). Dat betekent dat om bepaalde kosten (geheel of gedeeltelijk) 
op te kunnen nemen in de exploitatieopzet, de kosten ook in een directe relatie moeten 
staan tot de ontwikkeling waarop het exploitatieplan betrekking heeft.  
 
Meer bepaald zal de vraag in welke mate kosten van grondexploitatie te verhalen zijn 
via het exploitatieplan, moeten worden beantwoord door de kosten per kostenpost te 
beoordelen op drie criteria. Dit samenstel van drie criteria bepaalt of, en in welke 
evenredigheid van nut kosten voor werken, werkzaamheden en maatregelen kunnen 
worden opgenomen in de exploitatieopzet en verhaald kunnen worden op de exploitant. 
In het exploitatieplan dient daartoe duidelijk naar voren te komen op welke wijze de 
kosten zoals deze in de exploitatieopzet zijn opgenomen, voldoen aan de genoemde 
drie criteria. 
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In de eerste plaats moeten de kosten worden beoordeeld op het criterium profijt. De 
ontwikkeling waar het exploitatieplan betrekking op heeft, moet profijt ondervinden van 
de uitvoering van de werken, werkzaamheden en maatregelen waarvoor kosten worden 
gemaakt. Indien de locatie in het geheel geen profijt ondervindt, dan zijn de kosten ook 
niet te verhalen via de grondexploitatie. Deze kosten zullen moeten worden 
gefinancierd uit andere bronnen, zoals de algemene dienst, subsidies van andere 
overheden, of uit andere exploitatie die wel profijt trekken uit de betreffende werken, 
werkzaamheden en maatregelen. 
 
Overigens geldt deze toets voor de locatie als geheel en niet voor elk van de te 
ontwikkelen gronden afzonderlijk. Ook indien slechts een gedeelte van de locatie profijt 
ondervindt, dan is aan het profijt-criterium voldaan.  
In de tweede plaats moeten de kosten worden beoordeeld op het criterium 
toerekenbaarheid. Aan dit criterium wordt voldaan indien er een causaal verband 
bestaat tussen de kosten en de gebiedsontwikkeling. De kosten voor de uitvoering van 
werken, werkzaamheden en maatregelen zouden niet gemaakt worden, zonder dat het 
plan tot ontwikkeling wordt gebracht.  
 
In de derde plaats moeten de kosten worden beoordeeld op het criterium 
proportionaliteit. Indien meerdere locaties (bestaand, in ontwikkeling zijnde, of nog te 
ontwikkelen) profijt hebben van een werk, een werkzaamheid of een maatregel moeten 
de desbetreffende kosten naar evenredigheid over deze profijthebbende locaties 
worden verdeeld. 

11.3. Toelichting rekentechnische uitgangspunten 

Geobjectiveerde kosten en opbrengsten 
Bij de berekening van kosten en opbrengsten wordt uitgegaan van objectief vastgestelde 
prijzen en waarden die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende partij 
gehanteerd zouden worden. 
 
Berekening conform netto contantewaardeberekening 
In een exploitatiegebied worden meestal de kosten eerder gemaakt dan dat de 
exploitatiebijdrage ontvangen wordt. Om de exploitatiebijdrage te kunnen berekenen wordt 
de netto contante waarde gehanteerd. Dit betekent dat toekomstige kosten en opbrengsten 
worden herberekend naar één prijspeildatum, te weten 1 januari 2018. Dit gebeurt door 
inflaties en rente-invloeden mee te rekenen. Vanaf 1 januari 2018 tot het moment dat de 
kosten respectievelijk opbrengsten gerealiseerd worden, wordt vervolgens rekening 
gehouden met kosten- respectievelijk opbrengstenstijgingen. 
De rentekosten van geïnvesteerd vermogen en de begrote kosten worden in rekening 
gebracht via dit exploitatieplan. Ook worden de renteopbrengsten verrekend met de netto 
kosten. 
 
De kosten van bouw- en woonrijp maken zijn in de huidige berekeningen op één datum 
ingevoerd omdat nog niet duidelijk is wanneer welke werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd. Bij de jaarlijkse actualisatie zal dit worden genuanceerd.  
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11.4. Toelichting raming inbrengwaarde  

De inbrengwaarden van de gronden in het exploitatiegebied zijn gebaseerd op een taxatie 
van makelaar Groot Nieuweboer uit Medemblik.  

11.5. Toelichting raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

11.5.1.1.Toelichting kosten werken en werkzaamheden  

De in het gebied uit te voeren werken en werkzaamheden, waaronder bouw- en 
woonrijpmaken, zijn toegelicht in bijlage 7.1. 
De kosten zijn geraamd in samenspraak met de betrokken ontwikkelaars daar zij de 
werkzaamheden zullen gaan uitvoeren. 

11.5.1.2.Toelichting planschade (art. 6.2.4 sub l Bro) 

De kosten voor planschade zijn vooralsnog met een stelpost geraamd. Er heeft nog geen 
taxatie plaatsgevonden van de omringende panden, noch is een inschatting gemaakt van de 
werkelijke planschade.  

11.5.1.3.Toelichting Plankosten  (art. 6.2.4 g t/m j Bro) 

De plankosten zijn geraamd aan de hand van voorlopige informatie over de uitkomsten van 
de plankostenscan. Door een ministeriële regeling kan een maximum worden gesteld aan de 
te verhalen planontwikkelingskosten (art. 6.2.6 Bro). Vooralsnog is deze regeling niet 
vastgesteld, en geldt de maximering dus nog niet, maar zijn er wel concepten gepubliceerd, 
genaamd ‘plankostenscan’. Op basis van het voorlopige model plankostenscan van VROM 
d.d. januari 2010 zijn de plankosten berekend. De berekening is als bijlage opgenomen bij de 
toelichting op het exploitatieplan.  De plankostenscan berekent de benodigde 
planontwikkelingskosten. Zodra de ministeriële regeling in werking is getreden zal het bedrag 
worden geactualiseerd. 
 
Deze kosten zijn t.o.v. het exploitatieplan conform de voorgeschreven parameter met 1,5% 
verhoogd. 

11.6. Opbrengstenraming 

De opbrengstwaarden in het exploitatieplan zijn wat betreft de agrarische kavels en de 
vrijstaande kavels op het zuidelijk deel van het exploitatiegebied gebaseerd op de 
bijgevoegde raming van makelaar Groot Nieuweboer. De opbrengstwaarden van het 
noordelijk deel van het exploitatiegebied zijn gebaseerd op een inschatting van de beide 
betrokken marktpartijen. 
Voor de gronduitgifte van woningbouw is uitgegaan van marktconforme grondprijzen. Er is 
een globale verdeling gemaakt in een aantal woningcategorieën. De ramingen van de 
opbrengsten verschillen per woningbouwtype. De bedragen die zijn weergegeven zijn 
globale ramingen op basis van de beschikbare gegevens.  
 
In het exploitatieplan is één categorie opgenomen die nu nog geen programma kent nl. 
“kleine kavel met woningbouwbestemming” van maximaal 400 m2”. Deze categorie is 
opgenomen omdat het bestemmingsplan het mogelijk maakt dat deze categorie wel wordt 
gerealiseerd. 
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De kavels met een agrarische bestemming zijn bedoeld om mee te verkopen aan de 
bewoners van de vrij kavels, zodat er grote kavels ontstaan met bijvoorbeeld de ruimte voor 
het houden van kleinvee. Elke woning heeft een achtertuin en een agrarisch erf daarachter. 
De tuin biedt ruimte voor terras en bijgebouw, het agrarisch erf is groen, met mogelijkheid 
voor een weitje, een boomgaard en een moestuin. De kavels met woonbestemming en de 
achterliggende agrarische kavels vormen een onlosmakelijk geheel. Bij een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning voor een kavel op het zuidelijk deel van het plangebied wordt 
hiervan uitgegaan ter bepaling van de hoogte van de exploitatiebijdrage. Wij gaan er vanuit 
dat -waar nodig- de aanvragers van een omgevingsvergunning een oplossing weten te 
vinden voor een wijze van grondoverdracht of gezamenlijke verkoop. Indien dit niet lukt dan 
zullen wij ter realisatie van het bestemmingsplan te zijner tijd overwegen om tot onteigening 
over te gaan. Indien de verkaveling in de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet 
overeenkomt met de verkaveling in dit exploitatieplan zal de omgevingsvergunning 
geweigerd worden. 
 
De opbrengstwaarden van deze agrarische kavels tellen mee bij de bepaling van de 
exploitatiebijdrage bij de omgevingsvergunningen van de woning. 
 
De opbrengstwaarden zijn conform de voorgeschreven parameter in het exploitatieplan 
aangepast aan de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het kadaster 
over de periode 1 januari 2017 - 31 december 2017. 
De ontwikkeling in de regio West bedraagt: 
Tussenwoning  + 6,78%   
Hoekwoning  + 7,37% 
Twee onder 1 kap  + 5,05% 
Vrijstaande woning + 7,74% 
Kavelprijs   + 4,59% 
 
Gelet op het feit dat de uitvoering van dit plan beoogd is zich over meer dan 10 jaar uit te 
strekken, is een raming op basis van meerjarige gegevens uit het verleden naar verwachting 
verantwoord. Bij de jaarlijkse actualisatie zal ook de opbrengstenraming mee worden 
genomen. 

12. TOELICHTING BIJ DE BIJLAGEN 

12.1. Toelichting op eisen voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

Bij het bouwrijp maken dient rekening te worden gehouden met het stedenbouwkundig plan 
en de functies voor de Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost zoals voortvloeit uit het 
beeldkwaliteitplan, en de daaruit voortvloeiende belasting, profielen en beeldkwaliteit. Voor 
de wijze van uitvoering dient vervolgens rekening te worden gehouden met de gebruikelijke 
technische eisen voor de beoogde bestemmingen. 
 
Daarnaast dient te worden voldaan aan de inhoudelijke randvoorwaarden voor het bouw- en 
woonrijp maken zoals deze in Hoofdstuk 7.1 zijn beschreven. Procedurele vereisten zijn 
opgenomen in de regels bij dit exploitatieplan (Hoofdstuk 4). Het is verboden werken of 
werkzaamheden uit te voeren die in strijd zijn met deze eisen. 
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12.2. Toelichting op regels omtrent aanbesteding  

Indien in het plangebied openbare ruimte wordt gerealiseerd dan dient dit te worden 
aanbesteed conform het budgetbesluit van de gemeente Medemblik, dan wel, indien 
drempelbedragen worden overschreden, conform de daarvoor geldende Europese 
aanbestedingsregels. 
 
 


