
 

Uitvoeringslocaties JGZ - gemeente Medemblik  

 

 

 

VOORSTEL 

[1] 

 

Auteur E.H. van der Werff Datum 07-04-2021  Versie  0.1 Kenmerk 

EVDW/20210407 Afdeling Huisvesting Vertrouwelijkheid -  

Aan    Suzan Feenstra, Adviseur Samenleving Gemeente Medemblik 

    

Van   Edwin van der Werff, Adviseur Huisvesting GGD Hollands Noorden 

    

Betreft    Routeplanner oplossen knelpunten huisvesting 

 

Binnen gemeente Medemblik zijn er 5 uitvoeringslocaties van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze 

liggen in de volgende deelgemeenten: Abbekerk, Andijk, Medemblik, Wognum en Wervershoof. 

In de memo van 1 maart 2021 is een overzicht gemaakt van de huisvesting knelpunten die volgen uit 

een ruimtelijke analyse, de RI&E en andere metingen die wij voor al de locaties hebben uitgevoerd in de 

afgelopen periode. Tijdens het gesprek op 3 februari jl. is afgesproken dat we daarnaast een 

routeplanner opstellen met oplossingsrichtingen om de knelpunten van de JGZ-uitvoeringslocaties 

Abbekerk en Andijk voor de korte- en lange termijn te verhelpen. De oplossingsrichtingen hebben we 

onderstaand op hoofdlijnen uitgewerkt. 

 

1. Abbekerk korte termijn per 1 juli 2021 

Het oplossen van de knelpunten op deze locatie vraagt om een hoge investering en om ingrijpende 

aanpassingen die tijd vergen om te realiseren. Wat betreft het daglichtprobleem is dit bouwkundig niet 

oplosbaar. Daarnaast de vraag wat de afschrijftermijn en terugverdien effect van deze investering zal 

zijn met het oog op mogelijke sloop en vernieuwbouw van het dorpshuis over 2-3 jaar? Een 

verbouwing voor de korte termijn lijkt hiermee uitgesloten. Het oplossen van de huidige knelpunten 

heeft echter wel een hoge prioriteit en urgentie en kan niet 2-3 jaar wachten. Een oplossing op korte 

termijn is daarom noodzakelijk. 

    

Aan de hand van het ‘rekenmodel’ blijkt dat er voor de totale populatie voldoende huisvestingruimte 

binnen de gemeente Medemblik aanwezig is. Binnen de flexibele marge is er voldoende ruimte om op 

korte termijn de populatie van locatie Abbekerk (tijdelijk) onder te brengen bij andere 

uitvoeringslocaties. Een deel van de populatie behoort bij de gemeente Opmeer en zou daar gezien 

kunnen worden, het andere deel kan bijvoorbeeld worden ingeschoven binnen de locatie in Wognum. 

We kunnen dit realiseren per 1 juli 2021uitgaande van een besluit voor 1 mei. De opzegging van de 

huur kan jaarlijks en moet formeel per 1 april plaatsvinden. 

 

2. Abbekerk lange termijn 2023 

In Abbekerk zou een nieuw MFA gebouwd worden. Vanwege bezuinigingen is dit besluit heroverwogen 

met de Begrotingsraad 2021 van de gemeente. Het besluit is gewijzigd in een grootschalige renovatie 

van het huidige dorpshuis. Het huidige dorpshuis is in eigendom van een stichting. Zij krijgen een 

budget van de gemeente om het pand te renoveren. In het renovatiebudget is uitgegaan van overgang 

van alle huidige functies. De stichting is nu een renovatieplan aan het uitwerken. Hierover neemt het 

college en raad nog een besluit. Vanuit de gemeente is aan de stichting meegegeven om kritisch te 

kijken naar de invulling van 2 partijen: Kinderopvang en GGD. De kinderopvang heeft nu te veel m2. De 

GGD heeft voor een medische locatie een ruimte nodig die alleen voor de GGD beschikbaar is en niet 

voor andere partijen. Wanneer er wordt gekozen voor een niet medische JGZ-uitvoeringslocatie kan de 

ruimte ook worden gedeeld met andere partijen en kunnen de kosten per m2 ook worden gedeeld. 
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De realisatie staat gepland voor 2022 en de ingebruikname in 2023. Voor de zomer van 2021 moet 

besloten worden of in het gerenoveerde dorpshuis een medische JGZ-uitvoeringslocatie moet komen of 

dat gebruik gemaakt gaat worden van een flexibele voorziening die ook met andere partijen kan 

worden gedeeld. 

 

3. Andijk korte termijn 1 juli 2021 

Het oplossen van de knelpunten op deze locatie vraagt om een hoge investering van ca. €80k met een 

ingrijpende sloop en verbouwing die tijd vergt om te realiseren. Onderstaand een globale schatting van 

de te verwachte kosten. 

 

Schatting kosten Andijk  

Airco € 15.000 

Keuken    € 15.000 

Kluisdeur en inpandige kluisjes verwijderen € 10.000 

Plaatsing nieuw kozijn/deur €   5.000 

Schilderwerk €   5.000 

Verwarming vervangen voor convectoren € 15.000 

Vervangen ventilatieroosters €   1.000 

Bestickering, allemaal nog CJG? €   5.000 

Aankleedmeubel vervangen € 10.000 

Geschatte kosten € 81.000 

 

Een oplossing op korte termijn is noodzakelijk en urgent. Aan de hand van het ‘rekenmodel’ blijkt dat 

er voor de totale populatie voldoende huisvestingruimte binnen de gemeente Medemblik aanwezig is. 

Binnen de flexibele marge is er voldoende ruimte om op korte termijn de populatie van locatie Andijk 

tijdelijk onder te brengen bij andere uitvoeringslocaties. Een deel van de populatie kan bijvoorbeeld 

worden ingeschoven binnen de locatie in Wervershoof en een deel in Medemblik. We kunnen dit 

realiseren per 1 juli 2021uitgaande van een besluit voor 1 mei. 

 

4. Andijk lange termijn 

Het gebouw voldoet op meerdere punten niet aan de kwaliteit en de eisen die worden gesteld aan een 

goede en veilige JGZ uitvoeringslocatie. Het gebouw, is naast de benoemde knelpunten, verouderd en 

onderhoud is noodzakelijk. In het kader van de herziening van het accommodatiebeleid is het de vraag 

of de hoge investeringen voor een verbouwing opwegen tegen het perspectief van de forse financiële 

uitdagingen voor het in de toekomst beheren en in standhouden van gemeentelijke accommodaties.  

In dat kader lijkt het verstandig om de ontwikkelingen van het toekomstige accommodatiebeleid af te 

wachten en alsdan een afweging te maken over een medische JGZ-uitvoeringslocatie in Andijk en tot 

die tijd niet te investeren in een verbouwing en de populatie te verspreiden over genoemde 

uitvoeringslocaties Wervershoof en Medemblik. Het opzeggen van de huur moet formeel 3 maanden 

voor 1 april plaatsvinden. 


