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Ter informatie

Kennis nemen van:
Stand van zaken scholenproject kern Medemblik

Aanleiding
De gebouwen van drie basisscholen in de kern Medemblik zijn aan renovatie of vervanging toe. Het gaat om 
de Meridiaan, Maria Bernadette- en de Jozefschool. De scholen staan voor de jaren 2019 en 2021 in de 
planning van het Integrale Huisvestingsplan (IHP, vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2017). Dit biedt 
mogelijk kansen voor de kern Medemblik om gezamenlijk nieuw te bouwen en hierin naast onderwijs, ook 
andere kindvoorzieningen (zoals peuter- en kinderopvang) in onder te brengen. Hiertoe moet onderzocht 
worden welk toekomstscenario voor de huisvesting van de drie scholen het meest geschikt is. Daarbij houden 
wij rekening met de andere voorzieningen in de kern. Samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs is 
hier eind 2018 een constructieve start mee gemaakt.

Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht om adequate onderwijshuisvesting te faciliteren. De doelstelling 
van het project is daarom het faciliteren van adequate onderwijshuisvesting en de gemeenteraad en 
schoolbesturen in staat stellen een goed afgewogen keuze te maken tussen verschillende toekomstscenario’s 
voor (gezamenlijke) onderwijshuisvesting voor deze drie basisscholen in de kern Medemblik. Via deze 
informatienota informeren wij u over de stand van zaken binnen dit project.

Kernboodschap 
Er zijn diverse stappen gezet in het scholenproject (zie nota ‘Proces scholenproject Medemblik’). Momenteel 
zijn er enkele voorkeursscenario’s die nader onderzocht worden op haalbaarheid. Dit zijn: 

- Behouden van basisschool de Maria Bernadette in het centrum;
- Gezamenlijke nieuwbouw van de Jozefschool en Meridiaan;
- Jozefschool en Meridiaan renoveren of nieuwbouwen op hun huidige locaties.

Deze voorkeursscenario’s en mogelijke locaties worden onderzocht op geschiktheid en (financiële) 
haalbaarheid. Vervolgens wordt er toegewerkt naar geschikte, reële scenario’s. 

Consequenties
Samen met de schoolbesturen wordt het integraal huisvestingsplan geëvalueerd. Dit biedt de mogelijkheid 
om in gezamenlijkheid mogelijkheden te onderzoeken hoe om te gaan met de beperkte financiële middelen 
voor renovatie en/of nieuwbouw van de scholen. Er moet namelijk rekening mee worden gehouden dat de 
beschikbare budgetten niet geheel toereikend zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat:

- bouwkosten zeer snel zijn gestegen en nog steeds stijgen;



- er extra kosten zijn die de duurzaamheidseisen met zich meebrengen;
- mogelijke kosten voor bijvoorbeeld grondaankoop, sloop en tijdelijke onderwijshuisvesting niet 

meegenomen zijn in het beschikbare budget.

Communicatie
Het college is voornemens de raad regelmatig op de hoogte te houden van dit project middels een 
raadsinformatienota welke minimaal twee keer per jaar opgesteld zal worden.

Vervolg
De verwachting is dat begin 2020 een volgende informatienota voor de raad opgesteld kan worden. Daarin 
delen we de uitkomsten van de diverse onderzoeken. Zodra er sprake is van scenariokeuze wordt via een 
raadsvoorstel de raad verzocht hierover een besluit te nemen.

Bijlagen
Nota ‘Proces scholenproject Medemblik’
Eindrapportage ‘Gebouwevaluatie 3 PO Medemblik’
Rapportage ‘Onderzoek het Koggeschip’


