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Uitgangspunten besluitvorming

1. Concept RES =

+ eerste resultaat van bottum-up proces op subregionale
en lokale schaal

* Benoemd bestuurlijke dilemma’s op NHN niveau

2. College besluit:

» ‘Concept RES vrij te geven voor wensen en
bedenkingen van raden, staten en AB en consulatie
door deelnemers in participatieproces en landelijke
beoordeling .

+ Vaststellen plan van aanpak t/m RES 1.0

3. Bestuurlijke afstemming en besluitvorming in periode naar
RES 1.0 met inachtneming de wensen en bedenkingen van
raden staten en AB en van reacties uit consulatie en

landelijke beoordeling.



Portefeuillehouders in het RES proces

Stap 2
Scenario’s

Stap 1
De opgave

Vaststellen
startnotitie

Per regio uitwerken
3 scenario’s.
(2 ateliers per
deelregio)

In beeld brengen
* huidige situatie
* potentie regio’s

Regio PHO:
Plan van aanpak
lokale
participatie en
communicatie

Regio PHO: Regio PHO:

RES en kaders
startnotitie

Startnotitie

Feb - juni Sept - okt

Nov/Dec

okt. / dec.

april t/m juni ‘19

Technische Visiebijeenkomst
briefing NHN NHN -1
Mei 2019 Okt 2019

NOORD-
HO:ANDSE
ENERGIE
REGIO

Stap 3
Lokale verrijkin

Lokaal verrijken
scenario’s.
Gemeente nodigt uit
en bepaalt de
werkvorm

jan. / feb. 20

Visiebijeenkomst
NHN - 1l

Jan 2020

Stap 4
Naar een

concept RES

Input verwerken

en bestuurlijk
afstemmen

Regio PHO:
Concept RES

Maart 2020

Concept RES vrijgeven voor:

*  Wensen en bedenkingen raden/staten/AB

* Consultatie (maatschappelijke toets bij stakeholders)
* Landelijke beoordeling

+ besluit over proces tot RES 1.0

Wensen &

bedenkingen
Concept RES

Concept

RES
1 juni 2020

Voor
24 april

Visiebijeenkomst
NHN-1lIl / IV

Maart 2020

(Meningsvormend moment raden: )

Informerend moment raden, voortdurende tijdens het proces:
* Inregionale raadsbijeenkomsten

* Technische briefing NHN

* Aanwezig tijdens ateliers

* Optioneel: informatiebijeenkomst per gemeente

¢ Reflectiemoment raden, Staten en AB —
NH

¢ Optioneel: regionale meningsvorming
voor wensen & bedenkingen




Portefeuillehouders in het RES proces ENERGIE

Stap 5
Verwerken uitkomsten

consultatieronde en
wensen & bedenkingen

Resultaat:
‘Nota van beantwoording’
Bestuurlijke afstemming NHN

juni t/m aug ‘20

Stap 6

Lokale concretisering

NOORD-
HO:ANDSE

REGIO

Vaststellen
‘nota van

zoeklocaties beantwoording’

Nota van
beantwoording

Okt/Nov 2020
Jkt/nov 20

sept / okt ‘20

Visiebijeenkomst
NHN -V

1¢ helft okt 2020

Stap 7

Bestuurlijke afstemming
en besluitvorming

Regio PHO: Regio PHO:

RES 1.0

Nov/Dec 2020

Nov ‘20 /jan'21

Vaststellen
RES 1.0

Jan/feb 21

Visiebijeenkomst

Informerend moment raden:

In regionale raadsbijeenkomsten

Technische briefing NHN

Aanwezig tijdens ateliers

Optioneel: informatiebijeenkomst per gemeente

NHN - VI
Nov 2020
(Meningsvormend moment raden: )
* Reflectiemoment raden, Staten en AB —
NH
* Optioneel: regionale meningsvorming
voor wensen & bedenkingen
\_ J

RES 1.0
1 maart 2021




