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Voorwoord 

Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde waarde?  

Grondexploitaties hebben vaak een langdurig karakter, die over raadsperiodes heen gaat. Ze zijn 

nauw verbonden met het realiseren van gemeentelijke doelen, die in de programmabegroting en 

raads- of collegeprogramma’s bepaald worden. Vaak wordt gedacht aan het realiseren van 

woningbouw en bedrijventerreinen, al zijn ook relaties met andere programma’s van belang. De 

gemeente maakt keuzes op lange termijn (woonvisie, structuurvisies), op 4 jaarstermijn 

(raadsprogramma) en op korte termijn (inhoud/vorm/bijstelling grondexploitatie). Afstemming en 

grip op dit proces is cruciaal voor het realiseren van doelstellingen en van belang omdat de 

financiële impact groot is. Zeker in de huidige economische situatie, waarin het ontwikkelen van 

grondexploitaties niet meer vanzelfsprekend is. Grondexploitaties staan volop in het nieuws. Een 

hoge kwaliteit van kaderstelling en controle is nu en in de toekomst van groot belang.  

Welke aspecten van de grondexploitaties worden belicht? 

Na lezing van dit rapport heeft u inzicht in de invulling van de kaderstellende en controlerende rol 

van de raad in Medemblik en Opmeer. Ons onderzoek heeft het karakter van een quick scan, een 

signalerende beoordeling van de voor de raad belangrijke aspecten:  

 Procedureel: is de raad in staat adequaat te sturen en toe te zien? Dit is belangrijk omdat 

hiermee de raad in positie is om haar verantwoordelijkheden in te kunnen vullen.  

 Strategisch: zijn grondexploitaties afgestemd op wat de gemeente wil bereiken? Dit is 

belangrijk omdat grondexploitaties een middel zijn om doelstellingen te bereiken.  

 Financieel: blijven de investeringen, kosten en risico’s binnen de afspraken zoals gemaakt 

met de raad? Dit is belangrijk omdat grondexploitaties forse en langdurige effecten 

hebben op de financiële positie van de individuele gemeente.  

 Uitvoering: is uitvoering van grondexploitaties binnen de vastgestelde beleidskaders 

gebleven? Dit is belangrijk voor de invulling van de controlerende taak van de raad en om 

te zorgen dat bijsturing adequaat verloopt.  

Voor wie is dit rapport bestemd? 

Dit rapport is bestemd als vertrekpunt voor de nieuwe raad. In deze quick scan zijn signalen 

gegeven waar en hoe de kaderstellende en controlerende taak van de raad in de toekomst beter 

ingevuld kan worden. Het is bijvoorbeeld zinvol om naast de behandeling van de jaarstukken in 

mei dit rapport te gebruiken om kaders te stellen voor de grondexploitaties. We hebben daarom 

aandachtspunten en aanbevelingen voor de toekomst opgenomen. Deze zijn ook relevant voor 

het college en de ambtelijke organisatie van de gemeenten.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 zijn onze uitkomsten samengevat en geven we een beschouwing op hoofdlijnen. In 

hoofdstuk 2 hebben we de doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen en afbakening 

beschreven. In hoofdstuk 3 vindt u het door ons opgestelde kwalitatieve normenkader, gebaseerd 

op de rollen van raad en college in relatie tot grondbeleid en de wettelijke kaders. In hoofdstuk 4 

gaan we in op het beleid en de praktijk in Medemblik en Opmeer. We geven aan hoe dit zich 

verhoudt tot het gehanteerde normenkader. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de enquête 

onder de raadsleden van Medemblik en Opmeer verwerkt.  

Tot slot willen wij hier de raadsleden bedanken, die door het invullen van de enquête hebben 

bijgedragen aan dit onderzoek. Daarnaast willen wij onze contactpersonen bedanken: de heren  

S. de Lange en J. Kraak (Medemblik) en de heer G.M. Klaver (Opmeer). 

De rekenkamercommissie 

Henk Wokke (voorzitter) 

Nelleke Domburg 

Karin Cornet 
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1 Samenvatting en uitkomsten 

1.1 Inleiding op het onderwerp grondbeleid 

Het onderwerp Grondbeleid is vanuit de gemeenteraad van Medemblik naar voren gebracht bij 

de bespreking van het Jaarplan 2012 inclusief de groslijst van onderzoeksthema’s. Grondbeleid is 

voor gemeenten van maatschappelijk en financieel belang. Dit geldt ook in Medemblik en 

Opmeer. 

Gemeenten formuleren ruimtelijke doelstellingen en grondbeleid om maatschappelijke belangen 

te realiseren. Hiervoor worden in de bestemmingsplannen de bestemmingen van gronden 

vastgelegd. Het grondbeleid biedt de raad en het college instrumenten om hierop te sturen. Het 

gemeentelijk grondbeleid richt zich op: het soort ruimtegebruik, de kwaliteit van het ruimtegebruik 

en de rechtmatige verdeling van kosten en baten (Ministerie BZK, Handreiking Grondbeleid voor 

raadsleden). 

De afgelopen decennia zijn er in Nederland veel nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen 

gebouwd. In het verleden waren er vaak voldoende inkomsten uit de grondexploitaties om de 

gemeentelijke kosten voor de ontwikkeling te dekken. Door de economische crisis is er ook wat het 

grondbeleid betreft veel in verandering. Door de teruglopende vraag op de woningmarkt worden 

veel plannen uitgesteld, wat vaak leidt tot hoge rentekosten (VNG, 2013). De NVRR, Nederlandse 

Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, merkt op dat de regels voor financiële 

verslaglegging nog vaak beperkt zijn(Nieuwsbrief van 9 april 2013). Voor gemeenteraden is inzicht 

in de voortgang en planning van projecten van belang voor hun kaderstellende en controlerende 

rol. Hoe kan de gemeenteraad grip houden op de financiën en op de doelstellingen en effecten 

van het grondbeleid? 

De rolverdeling tussen raad en college ten aanzien van het grondbeleid is niet wettelijk 

vastgelegd. Het is goed hierover op gemeentelijk niveau duidelijke afspraken te maken. Bij een 

goed bestuur, zgn. good governance, is er samenhang tussen sturen, beheersen, verantwoorden 

en toezicht houden. Deze vier begrippen zijn ook essentieel voor goede uitvoering van het 

gemeentelijk grondbeleid (Ten Have et al., 2010). De RKC heeft de samenhang en afstemming van 

het grondbeleid via een quick scan geëvalueerd aan de hand van een normenkader (zie 

hoofdstuk 3), waarin 4 aspecten zijn onderscheiden: procedureel, strategisch, financieel en 

uitvoering. Dit normenkader is kort samengevat in figuur 1.1. 

Kader procedureel 

Hoe wordt gewaarborgd dat er maatregelen zijn genomen die zorgen dat  

a) de raad adequaat kan sturen en  

b) de raad adequaat kan toezien 

 

Kader strategisch  

Is strategisch grondbeleid 

afgestemd op wat de 

gemeente wil bereiken? 

Kader financieel  

Blijven de investeringen, kosten en 

risico’s binnen de afspraken? 

Kader uitvoering  

Is de uitvoering conform de 

beleidskaders?  

 

Figuur 1.1 Normenkader quick scan grondbeleid  

De indruk van raadsleden over deze aspecten is via een enquête gepolst (zie hoofdstuk 5).  

1.2 Hoofdlijnen en toelichting op de uitkomsten 

In de gemeenten Medemblik en Opmeer zijn veel zaken rondom de rollen en betrokkenheid van 

raad en college en de opvolging van de wettelijke kaders en beleid goed op orde. Zo is er jaarlijks 

een duidelijke rapportage in de paragraaf grondbeleid bij de begroting, is de afstemming met de 

provinciale structuurvisie goed gewaarborgd en zijn er voor de raden duidelijke overzichten van de 

mogelijke vormen van grondbeleid.  
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Gelijktijdig signaleren wij, dat de kwaliteit van de kaderstelling en de daarbij behorende 

informatieverschaffing richting de raad op een aantal onderdelen verbeterd kan worden (zie 

hoofdstuk 4). Dit is van belang zodat de raad zelf beter aan de voorkant sturing kan geven en de 

verantwoording meer gekoppeld is aan de gestelde kaders. In paragrafen 1.3 en 1.4 presenteren 

we de belangrijkste uitkomsten van deze quick scan per gemeente. Bij de interpretatie en 

behandeling van deze uitkomsten, inclusief de uitkomsten van de enquête, merken wij het 

volgende op: 

 Medemblik en Opmeer zijn zowel qua omvang van de gemeente als qua historie, omvang en 

aantallen van grondexploitaties op veel onderdelen verschillend. De wijze waarop omgegaan 

wordt en kan worden met grondexploitaties is daarom ook verschillend. Dit betekent dat de 

uitkomsten in dit rapport vooral per gemeente bekeken moeten worden. Vergelijking tussen 

beide gemeenten, als een soort benchmark, is niet de insteek.  

 De uitkomsten van beide gemeenten zijn in dit rapport naast elkaar gepresenteerd, zodat er 

over en weer geleerd kan worden van de manier van aanpakken. Deze keus is ook gemaakt 

vanwege praktische en efficiencyoverwegingen. 

Mede naar aanleiding van onze gesprekken met de contactpersonen, zijnde de specialisten op 

het onderwerp grondbeleid van beide gemeenten, is ons advies voor de follow up van dit rapport 

als volgt: 

 Bepaal als raad, bijvoorbeeld in de betreffende commissies Ruimte, welke signalen in de 

kaderstelling op procedureel, strategisch, financieel en uitvoeringniveau vooral voor uw 

gemeente van belang zijn;  

 Geef als raad aan welke verbeteringen in de informatievoorziening gewenst zijn. Gebruik 

hiervoor onze suggesties in paragraaf 1.5.  

1.3 Belangrijkste uitkomsten Medemblik  

Situatie 

De omvang en het belang van projecten is groot: 25 projecten in eigen beheer, en 18 samen met 

projectontwikkelaars. Er is een grote voorraad in het grondbedrijf, met name gronden buiten 

bebouwd gebied. Gevolgen van de financieel-economische crisis zijn grotendeels opgevangen 

door voorzieningen voor deze gebieden te treffen. Het resterend risico, zijnde de waardering 

boven agrarische waarde, voor deze gronden is € 1,8 miljoen. 

Procedureel 

 Koppeling van grondbeleid aan programmadoelstellingen wordt beperkt inzichtelijk gemaakt. 

Onderbouwing van de relatie tussen grondexploitaties en de gemeentelijke doelstellingen 

(programma’s) is niet (of niet duidelijk) terug te vinden in raadsvoorstellen. Uit de enquête: de 

afstemming van het grondbeleid op het gemeentelijk beleid wordt neutraal tot negatief 

beoordeeld. Wel is er in de Woonvisie een overzicht opgenomen van het bouwprogramma, 

gebaseerd op het beleid van de voormalige gemeenten, dat op onderdelen is 

geactualiseerd. 

 Het grondbeleid is in verschillende beleidsnota’s uitgewerkt en geactualiseerd, die ook zijn 

genoemd in de nieuwe Nota Grondbeleid 2014 (NGB). De NGB geeft kaders, criteria en 

uitgangspunten, waarbij per ontwikkeling gekeken wordt wat de aanpak en vorm van het 

grondbeleid is. Het is daarmee vooral een afwegingskader; het college heeft ruimte voor 

maatwerkinvulling.  
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 In de uitwerking van de rollen tussen raad en college, die niet wettelijk is bepaald, zien we dat 

het college het initiatief heeft en de raad vooral de vaststellende rol heeft. Dit heeft onder 

meer te maken met vormgeving en het gebruik van de instrumenten1 (zie tabel 3.1) zoals de 

NGB (zie hiervoor) en de risicoscan. Bij de toepassing van de taken en verantwoordelijkheden 

van de instrumenten (zoals aangegeven in tabel 3.1.) is het college hierdoor bepalend. 

 Ook zien we dat hetzij wettelijk hetzij beleidsmatig enkele bevoegdheden (wijzigen van de 

exploitatieopzetten binnen gestelde kaders en vaststellen grondprijzen op basis van de door 

de raad vastgestelde grondprijsmethodiek) aan het college zijn overgedragen.  

 Uit de enquête komt naar voren dat de raad ervaart dat er minder ruimte is voor sturing dan 

voor toezicht. Deels wordt dit gekoppeld aan delegatie van bevoegdheden aan het college. 

In de enquête is ook genoemd dat er wordt gewerkt aan het transparanter maken van het 

grondbeleid. 

Strategisch 

 Onderbouwing van de keus voor een bepaalde vorm van grondbeleid in een concrete 

situatie richting raad is gericht op een door het college voorgedragen (voorkeurs-)optie; de 

afweging van deze optie ten opzicht van andere vormen blijft onderbelicht. 

Financieel 

 Onzekerheden over de (totale) afzet van woningen bepalen de voortgang van de 

grondexploitaties; tijdige aanpassing én onderbouwing van de woonvisie is essentieel.  

 De huidige financiële parameters en de uitkomsten daarvan (boekwaarde, voorzieningen, 

totaal prognose resultaat) zijn in de jaarstukken opgenomen. Inzicht en overzicht van effecten 

bij wijziging van toekomstgerichte financiële parameters (rente, te maken kosten, prognoses) 

per project en in totaliteit is lastig. 

 Uit de enquête: informatievoorziening vindt vooral plaats via de reguliere stukken. De 

tevredenheid hierover is wisselend.  

Uitvoering 

 De risicoscan is een zinvol en belangrijk stuk. Het is op kernenniveau en vooral gericht op de 

financiële situatie per project en de daarbij gevormde voorzieningen.  

 Overzicht en inzicht in de voortgang van projecten en het behalen van beleidsmatige 

taakstellingen (prestatie-indicatoren) wordt niet duidelijk, hetzij in de risicoscan hetzij in de 

jaarrekening. De laatste is vooral gericht op een financieel overzicht van alle projecten.  

 Uit de enquête: de wens is naar voren gebracht om de raad tijdens de uitvoering meer te 

betrekken. De actieve informatievoorziening door college/portefeuillehouder wordt soms als 

onvoldoende ervaren. Meest positief is men over de informatievoorziening bij afronding van 

projecten.  

 Er is geen standaard voor evaluaties van grondexploitaties. 

1.4 Belangrijkste uitkomsten Opmeer  

Situatie 

Er zijn 4 eigen grondexploitaties. De Veken en Heerenweide zijn daarbij bepalend. Dit zijn PPS 

(particulier private samenwerking) projecten met een groot bruto oppervlak, forse boekwaarden 

en prognose resultaten. 

  

                                                      

1 We doelen hierbij niet op het wettelijk grondbeleidsinstrumentarium, zoals de Wet voorkeursrecht 

gemeenten en Onteigeningswet. 
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Procedureel 

 Sturing vindt vooral plaats met behulp van de Structuurvisie 2030, de woonvisie en de 

paragraaf grondbeleid in de rekening en de begroting. Daarnaast wordt er gewerkt met de 

wettelijke bepalingen uit Wro (Wet Ruimtelijke Ordening). Er is geen aparte nota grondbeleid 

(niet verplicht). 

 Uit de enquête: over het algemeen zijn de raadsleden in Opmeer positief over de afstemming 

van het grondbeleid op het gemeentelijk beleid. 

 Er is niet expliciet vastgesteld wat de rollen en verantwoordelijkheden van college en raad zijn 

en de daarbij behorende informatie. Wel is duidelijk dat het college de commissie / het 

presidium / de raad vroegtijdig (vertrouwelijk) betrekt bij ontwikkelingen op het gebied van 

grondexploitaties alvorens uitvoeringsbesluiten te nemen of contracten af te sluiten. 

 Uit de enquête: de raad ervaart dat er minder ruimte is voor sturing dan voor toezicht. Er is 

opgemerkt dat het college veel bevoegdheden heeft. De actieve informatievoorziening 

wordt wisselend gewaardeerd. 

 De werking van grondbeleidsinstrumenten wordt niet specifiek in totaliteit geëvalueerd. In de 

paragraaf grondbeleid worden enkele beleidsinstrumenten qua werking wel behandeld. 

Strategisch 

 Bij aanvang van planvorming en verdere ontwikkeling van nieuwe projecten is steeds de 

afstemming met de provinciale structuurvisie in het oog gehouden. Dit geldt momenteel 

bijvoorbeeld voor De Veken 4, welke nader wordt afgestemd met de provincie. 

 Bij de keus voor de aanpak van een bepaalde ontwikkeling wordt niet gewerkt met scenario’s. 

Financieel 

 De informatievoorziening (boekwaarden, voorzieningen) in begroting en rekening is goed te 

volgen en geeft inzicht per grondexploitatie. De informatievoorziening van meer 

toekomstgerichte financiële parameters (rente, te maken kosten, prognoses) is per exploitatie 

beschikbaar. Het totaal geprognosticeerde resultaat is beschikbaar, maar het is lastig inzicht te 

krijgen hoe deze is opgebouwd uit de verschillende projecten. Er ontbreekt op totaal niveau 

inzicht in de effecten van wijziging van deze parameters.  

 Uit de enquête: over het algemeen is men positief over de informatievoorziening op financieel 

gebied. Dit gaat voornamelijk over de reguliere stukken (programmabegroting en jaarverslag 

grondbeleid). 

 Er zijn onzekerheden over de uitgifte van Heerenweide en De Veken 4. De daadwerkelijke 

uitgifte kan afwijken van de planning. Dit zal  effect  hebben op de geprognosticeerde 

resultaten. Monitoring en tijdige actualisaties zijn daarom van belang. 

Uitvoering 

 Er wordt jaarlijks een (vertrouwelijk) overzicht van de voortgang van alle grondexploitaties 

gepresenteerd en besproken in het college. Er wordt geen overzicht met inhoudelijke en 

financiële informatie over de projecten opgesteld voor de raad, anders dan in de 

programmabegroting. 

 Uit de enquête: de raad is het meest positief over de informatievoorziening bij afronding van 

projecten. Opgemerkt is dat er eigenlijk (in een vroeg stadium) geen praktische alternatieven 

met de raad worden besproken.  

 Er is geen standaard voor evaluaties van grondexploitaties. 

1.5 Beschouwing en suggesties  

Op basis van deze quick scan grondbeleid vallen ons de volgende zaken op: 

1) Rollen en betrokkenheid raad en college (paragraaf 3.1) 

 In Opmeer wordt de raad in een vroeg stadium betrokken bij besluitvorming; dit gebeurt 

vooral op inhoud. Kaderstelling vooraf is zeer beperkt en alleen op hoofdlijnen; 

 In Medemblik wordt de raad gedurende het proces geïnformeerd, ook op basis van 

gevraagde informatie. De raad is niet altijd direct betrokken bij afwegingen; 
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 Uit het onderzoek en de enquête is naar voren gekomen, dat: 

- in beide gemeenten delen van het grondbeleid aan het college zijn overgedragen 

(deels taken die aan het college zijn geattribueerd conform art 160 gemeentewet 

(privaatrechtelijke zaken), deels gedelegeerd op basis van beleidsnotities); 

- de informatievoorziening aan de raad door het college wisselend wordt gewaardeerd. 

2) Wettelijke kaders en beleid (paragraaf 3.2) 

 Hoewel we geen specifiek onderzoek gedaan hebben naar de opvolging van de wettelijke 

kaders (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Wro, structuurvisie etc.), is onze indruk 

dat zij een belangrijke plaats in de uitvoering hebben gekregen;  

 In Medemblik is de nieuwe opzet van kaders en beleid in de NGB goed. Hoe de werking 

van dit beleid in de praktijk vorm krijgt, moet nog blijken. In de toekomst is het van belang 

dat de raad aandacht heeft voor de opvolging, en zich daarover bij specifieke 

beleidsstukken laat informeren; 

 In Opmeer is beperkt aanvullend eigen beleid (geen grondprijsbeleid, geen 

exploitatieverordening, geen erfpachtbeleid etc.) gemaakt; er wordt vooral gesteund op 

de Wro en Bro (Besluit Ruimtelijke Ordening) met algemene uitgangspunten in de paragraaf 

grondbeleid. Hierbij zijn geen specifieke afspraken over de informatievoorziening. De raad 

heeft zelf geen aanvullend toetsingskader. Per geval worden hierover besluiten genomen.  

Suggesties 

De quick scan heeft in eerste instantie een signalerende functie; is kaderstelling en sturing goed 

geregeld? Hierboven hebben we de belangrijkste uitkomsten samengevat. Hieronder doen we 

een aantal samenhangende suggesties. 

1. Evalueer gezamenlijk de wijze van de rolverdeling tussen raad en college. Betrek hierbij het 

gebruik en de werking van de instrumenten (zie tabel 3.1) die voor de raad en het college 

beschikbaar zijn. Voor de gemeente Medemblik kan dat specifiek op basis van wat daarover is 

opgenomen in de NGB. Stel vast of de raad hiermee adequaat kan sturen en toezicht houden. 

Overweeg bijvoorbeeld of de raad, naast de vaststellende rol bij notities, ook een meer 

bepalende rol heeft bij keuzes van beleid die gericht zijn op de beleidsdoelstellingen.  

2. Het is belangrijk de verantwoording van de manier waarop de kaders (grondbeleid) worden 

gebruikt, inzichtelijk te maken aan de raad. Daarbij is het van belang om: 

o de wijze van verantwoording door het college aan de raad met elkaar inhoudelijk te 

bespreken, uitgaande van de mogelijke instrumenten zoals genoemd in tabel 3.1; 

o de koppeling van grondbeleid aan verschillende programma’s in de begroting duidelijker 

te maken: het SMART maken van deze doelen en het leggen van de verbinding met de 

grondexploitaties kan inzichtelijker; 

o de invulling van de actieve informatievoorziening aan de raad mede hierop te richten. 

3. Een standaard opzet voor de presentatie van voorstellen over grondexploitaties voor de raad, 

maakt het voor de raad makkelijker om te sturen en toezicht te houden. Belangrijke elementen 

in een dergelijke opzet zijn onder andere: koppeling aan gemeentelijke doelstellingen, 

afweging van de rol van de gemeente, financiële criteria, risico-inschatting en -beheersing, 

planning en uitvoering; 

4. Dit kan ook bijdragen aan de helderheid (eenduidigheid) rondom besluitvorming en evaluatie: 

projecten kunnen op dezelfde manier behandeld worden en aandacht vooraf en achteraf 

voor alle relevante afwegingscriteria is gewaarborgd. Het gebruik van de uitgangspunten en 

criteria uit de NGB van Medemblik ligt hierbij voor de hand;  

5. Een duidelijk integraal overzicht (procedureel, strategisch, financieel, uitvoeringsniveau) van 

alle grondexploitaties – in één oogopslag – ontbreekt. Zo’n overzicht kan zowel de raad, het 

college en de organisatie ondersteunen bij afwegingen ten aanzien van grondexploitaties. 

Onderstaande voorbeeldrapportage is gebaseerd op het handboek grondbeleid (Ten Have et 

al., 2010). Deze opzet voor de verschillende vormen van grondexploitaties, aangevuld met 

financiële parameters (prognoseresultaat, voorzieningen, etc.) aangepast aan de omvang van 

de gemeentelijke begroting, kan helpen een goed en beknopt overzicht te geven over de 

totale situatie. 
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Tabel 1.1 Voorbeeldrapportage grondexploitaties 

  

 

Medemblik 

 De toepassing van het afwegingskader dat in de NGB is genoemd, kan in voorstellen richting 

de raad duidelijk worden gehanteerd. Dit geeft de raad inzicht in de werking van het 

normenkader.  

 In het raadsvoorstel bij de risicoscan is de suggestie gedaan om extra aandacht te geven aan 

een herbeoordeling van de marktvraag. Ons advies is dat de totale positie van het 

grondbedrijf in relatie tot deze herbeoordeling inzichtelijk gemaakt wordt aan de hand van 

enkele scenario’s (bijv. rentewijzigingen, marktvraag). Van belang is dat de effecten op de 

reserve grondbeleid en de geprognosticeerde resultaten zichtbaar worden voor de komende 

jaren. Dan kunnen ook op totaalniveau de huidige algemene adviezen aangescherpt worden 

naar haar betekenis voor de grondposities en de gekozen strategische vormen. 

Opmeer 

 Overweeg om meer aan de voorkant kaders te stellen zodat de informatievoorziening richting 

de raad een duidelijke structuur krijgt en de uitvoering ook gerichter kan worden getoetst.  

 Overweeg of het ook voor Opmeer in de toekomst zinvol is om te gaan werken met scenario’s, 

zodat de raad aan het begin van nieuwe projecten meer inzicht krijgt in mogelijke financiële 

effecten. 

Legenda 

 = Project verloopt volgens bestuurlijk vastgesteld 

plan (grondexploitatie en stedebouwkundig plan) 

 = Project wijkt af van bestuurlijk vastgesteld plan op 

één of meer onderdelen:  

- kosten/opbrengsten: afwijking < € xxx 

- plansaldo: afwijking < € xxx en/of < y% 

- programma: afwijking < z% 

 = Project wijkt af van bestuurlijk vastgesteld plan op in 

ieder geval één van de onderdelen: 

- kosten/opbrengsten: afwijking > € xxx 

- plansaldo: afwijking > € xxx en/of > y% 

- programma: afwijking > z% 
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2 Doel, probleemstelling en afbakening 

Het doel van deze quick scan is een overzicht geven van de algemene ontwikkelingen en 

uitgangspunten van grondbeleid en de stand van zaken op kernpunten binnen de gemeenten 

Medemblik en Opmeer. De uitkomsten van de quick scan zijn gericht op ondersteuning en 

versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad bij grondbeleid en 

grondexploitaties.  

2.1 Probleemstelling en kernvragen  

De probleemstelling luidt: - gezien de rollen van de raad en het college - in hoeverre wordt 

voldaan aan de voorwaarden bij kaderstelling en controle door de raad van het grondbeleid? 

Deze quick scan gaat uit van het gezichtspunt van de raad: kan de raad haar rol en 

verantwoordelijkheden adequaat invullen? Dit betekent dat we eerst kijken naar de vormgeving 

van het proces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de informatievoorziening (frequentie, 

toegankelijkheid, verslaggeving) en de wijze van interactie (tijdigheid, transparantie, afspraken) 

tussen college en raad. Vanuit deze procesmatige voorwaarden moeten raadsleden hun rollen op 

het gebied van kaderstelling en toetsen/toezicht houden kunnen invullen. Vervolgens kijken we in 

deze quick scan als het ware over de schouder van het raadslid mee naar drie inhoudelijke 

invalshoeken van het grondbeleid: strategisch, financieel en uitvoerend.  

 Strategisch: ‘wat willen we bereiken?’. 

Het gaat hierbij om de effecten op realisatie van programma’s, zoals ruimtelijke en 

economische ontwikkeling, onderwijs en jeugd, sport en cultuur en recreatie. Zijn deze relaties 

in het beleid verankerd?; 

 Financieel: ‘wat mag het kosten?’. 

Aandachtspunten zijn: de rapportage over grondbeleid in de begroting en jaarrekening, de 

verdere kaders voor investeringen, kosten en risico’s, de overige financiële informatie en het 

inzicht dat gegeven wordt in bijvoorbeeld exploitatieresultaten, voorzieningen, de wijze van 

winstneming, actuele prognoses, de reserves en de risicoanalyse. Hierbij betrekken we het 

oordeel van de accountant. Wij geven zelf geen oordeel over bijvoorbeeld de jaarrekening.  

 Uitvoering: ‘hoe gaan we dat bereiken?’. 

Hierbij gaat het om de bijdrage aan voorzieningenniveau en infrastructuur, het behalen van 

taakstellingen voor woningbouw en de wijze van betrokkenheid van de gemeente (actief - 

faciliterend - participerend).  

2.2 Afbakening en aanpak 

De RKC kijkt voor deze quick scan vooral naar de procesmatige voorwaarden en de belangrijkste 

inhoudelijke aspecten van de grondexploitaties (zie 2.1). We concentreren ons hierbij op de 

betrokkenheid van de gemeenteraad. Wij kijken niet naar de interne organisatie, de betrokkenheid 

van verschillende externe partijen bij grondexploitaties of naar details van specifieke projecten. 

Evenmin kijken we naar de juistheid en volledigheid van financiële weergaven (dit ligt op het 

terrein van de accountant) of naar juridische contracten zoals met samenwerkingspartijen (dit ligt 

op het gebied van juristen). 

De belangrijkste bronnen voor de quick scan zijn documenten en raadsstukken van Medemblik en 

Opmeer. Daarbij kijken we vooral naar de actualiteit en gaan niet ver terug in het verleden (focus 

op huidige raadsperiode). In aanvulling op de documentenstudie hebben we gesproken met dhr. 

S. de Lange en dhr. J. Kraak van de gemeente Medemblik en dhr. G.M. Klaver van de gemeente 

Opmeer. 

Daarnaast hebben we een korte enquête gehouden onder alle raadsleden van Medemblik en 

Opmeer (zie hoofdstuk 5). Doel van deze enquête: inventariseren van de beleving/indruk binnen 

de gemeenteraad van het gemeentelijk grondbeleid. 
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3 Rolverdeling, wettelijke kaders en normenkader 

3.1 Rollen en betrokkenheid van gemeenteraad en college 

Hoewel de rolverdeling bij grondbeleid niet wettelijk is vastgelegd 

zijn er wel richtlijnen voor goed bestuur waar deze rollen aan de 

orde komen. Een belangrijk referentiepunt is de handleiding 

Government Governance (Ministerie van Financiën, 2000). De kern 

van governance is dat er een hechte samenhang moet zijn tussen 

sturen, uitvoeren, toezicht houden en verantwoorden. Dit is de 

beheerscyclus (figuur 3.1). 

Duidelijke afspraken tussen raad en college zijn nodig om op een 

goede manier invulling te geven aan de eigen betrokkenheid bij 

goed bestuur op het gebied van grondbeleid (Ten Have et al., 

2010). Zowel voor de raad als voor het college zijn verschillende 

instrumenten beschikbaar om hier vorm en uitvoering aan te geven 

(tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Betekenis van instrumenten bij grondbeleid voor raad en college  

Raad 

Verantwoordelijkheid Instrument Taken 

Kaderstellen / Sturen Programmabegroting 

Nota grondbeleid 

MPG (Meerjaren prognose grondbedrijf 

of meerjarenperspectief 

grondexploitaties) 

Financiële verordening 

Startnotities projecten 

Grondexploitatiebegroting/ 

verordening 

 Beleidskaders (uitgangspunten) 

vaststellen 

 Kaders stellen voor informatievoorziening 

(tijdige en goede/gerichte informatie) en 

verantwoording – i.v.m. toezicht houden 

 Kaders voor financieel beleid, beheer en 

inrichting financiële organisatie 

 Bevoegd voor openen en vaststellen van 

grondexploitatiebegroting 

 Beschikbaar stellen van budget voor 

uitvoering van grondexploitatiebegroting 

Toetsen / Toezicht 

houden 

Paragraaf grondbeleid (jaarrekening) 

Periodieke rapportage 

Startnotities/Wijzigingsnotities projecten 

 Controle van uitvoering van het 

grondbeleid door het college op basis 

van vooraf gestelde kaders 

College 

Verantwoordelijkheid Instrument Taken 

Verantwoorden Paragraaf grondbeleid 

Nota grondbeleid 

Jaarrekening 

Nota Risicomanagement 

Controle door accountant  

 

 Relatie van grondbeleid met 

gemeentelijke doelstellingen aangeven 

(link met verschillende beleidsnota’s) 

 Rapporteren over gevoerde beleid 

 Vastleggen beleidsvoornemens komende 

periode 

 Inzicht geven in geactualiseerde 

grondexploitaties in relatie tot door de 

raad vastgestelde kaders 

 Financiële verantwoording 

Uitvoeren / Beheersen MPG/Management rapportages 

Risicomanagement 

Exploitatieplannen 

Projectmanagement 

 Uitvoering binnen de gestelde kaders 

 Realiseren van gemeentelijke doelen 

 Financieel beheer 

 

 

  

Figuur 3.1 De beheerscyclus 
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3.2 Wettelijke kaders en beleid 

Voor grondbeleid is er Europese regelgeving waar gemeenten rekening mee moeten houden: 

 Bijvoorbeeld aan- verkoop van gronden mag alleen plaatsvinden op basis van een 

onvoorwaardelijke biedprocedure of na taxatie door een onafhankelijke deskundige; 

 Bij aanbesteding zijn er drempels en kaders voor de opdrachtverlening door de overheid. 

Belangrijke wettelijke kaders zijn: 

 Volgens artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten vast 

voor het financiële beleid en ook voor het financiële beheer en de financiële inrichting van de 

organisatie; 

 Volgens de Gemeentewet artikel 160 is het college bevoegd om tot privaatrechtelijke 

rechtshandelingen, waaronder aan- en verkopen van gronden, te besluiten. In artikel 169 staat 

wel dat het college verantwoording schuldig is aan de raad en specifiek in artikel 169.4 dat het 

college de raad vooraf inlichtingen moet geven ‘over de uitoefening van bevoegdheden, 

indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben 

voor de gemeente’. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in 

de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen’; 

 Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten, artikel 16: het BBV 

verplicht gemeenten bij de begroting en het jaarverslag een programmaplan/ - 

verantwoording op te stellen met een paragraaf over het grondbeleid. Het grondbeleid is zo 

geïntegreerd in de planning- en controlcyclus, waardoor er meer transparantie is; 

 De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), inclusief de Grondexploitatiewet: hierin wordt de 

regiefunctie en de mogelijkheden voor kostenverhaal voor gemeenten geregeld. De 

Grondexploitatiewet hanteert drie toetsingscriteria voor het kostenverhaal: 

a. er is profijt of nut van de kosten voor de locatie; 

b. er bestaat een causaal verband tussen kosten en plan; 

c. als meerdere locaties profijt hebben van bepaalde kosten, worden deze kosten naar rato 

verdeeld over de betrokken locaties; 

 De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg): deze wet geeft gemeenten het recht van voorrang 

op de verwerving van onroerende zaken. Het voorkeursrecht betekent dat, na vestiging, 

eigenaren bij verkoop van gronden deze eerst aan de gemeente te koop aan moeten bieden; 

 De Onteigeningswet: als grond niet gekocht kan worden, kan de gemeente - onder bepaalde 

voorwaarden en tegen schadeloosstelling - een onteigeningsprocedure inzetten. 

Het wettelijk toetsingskader vanuit de provincie betreft vooral de structuurvisie. In de structuurvisie 

Noord-Holland 2040 is vastgelegd dat de woningvraag zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd 

gebied gerealiseerd moet worden. Nieuwe bebouwing in het landelijk gebied wordt alleen 

toegestaan, wanneer het nut en de noodzaak daarvoor zijn aangetoond, en kan alleen als wordt 

gebouwd ‘met behoud van kwaliteit en identiteit’.  

Op gemeentelijk niveau kunnen er verschillende beleidsstukken zijn die betrekking hebben op het 

grondbeleid. Dit zijn bijvoorbeeld: 

 Jaarrekening/Programmabegroting: verslag van en verantwoording over het grondbeleid in 

het verslagjaar en planning van ontwikkelingen in het komende jaar; 

 Nota grondbeleid: hierin kan o.a. worden vastgelegd hoe de informatievoorziening naar de 

raad moet plaatsvinden. Ook kan deze nota ingaan op de specifieke vorm en uitwerking van 

het grondbeleid in relatie tot de programma’s (o.a. verwerving, uitgifte, kostenverhaal, 

samenwerking); 

 Vermogensbeheer: dit kan deel uit maken van een nota grondbeleid. Het geeft o.a. inzicht in 

de inrichting van vermogensbeheer bij ruimtelijke ontwikkelingen en gaat in op de samenhang 

tussen verschillende grondexploitaties, bestemmingsreserves en voorzieningen; 

 Grondprijsbeleid: de uitwerking van het omgaan met de prijs(-bepaling) van gronden kan zijn 

opgenomen in een nota grondbeleid of de paragraaf grondbeleid; 

 Verkoop- en uitgiftebeleid kan deel uitmaken van een nota grondbeleid of de paragraaf 

grondbeleid; 

 Erfpachtbeleid: hierin wordt geregeld hoe een gemeente omgaat met erfpacht. Van belang is 

zeggenschap te houden over de in erfpacht uitgegeven gronden en de evt. waardestijging 

ervan ten goede te laten komen aan de gemeenschap; 
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 Nota verbonden partijen: kan inzicht geven in publiek-private samenwerkingsconstructies ten 

aanzien van grondexploitaties (vaak onderdeel van de begroting). 

3.3 Normenkader: proceskader en inhoudelijk kader  

Omdat we in deze quick scan uitgaan van de rol van de raad zijn de begrippen sturen 

(kaderstelling) en toezien (toetsen) van de beheers cyclus (zie 3.1) vertrekpunt van ons 

normenkader. De taken uitvoeren en verantwoorden, waarvoor de verantwoordelijkheid vooral bij 

het college ligt, krijgen in deze quick scan aandacht voor zover er een relatie naar de raad is.  

Voor de in paragraaf 2.1 genoemde invalshoeken voor de raad (strategisch, financieel, 

uitvoering), hebben we de kernvragen bepaald uitgaande van de wettelijke kaders en 

beleidsstukken (zie 3.2). Het totaal normenkader voor deze quick scan is conceptueel 

weergegeven in figuur 3.2. 

Kader procedureel 

Kernvraag: hoe wordt gewaarborgd dat er maatregelen zijn genomen die 

zorgen dat  

a) de raad adequaat kan sturen en  

b) de raad adequaat kan toezien 

Focus op:  

1) Sturen en Toezien 

2) Informatievoorziening 

3) Interactie tussen raad en college 

4) Instrumenten gebruik 

Kader strategisch  

Kernvraag: is strategisch 

grondbeleid afgestemd op wat 

de gemeente wil bereiken? 

Focus op: 

1) Structuurvisie 

2) Relatie met programma’s 

3) Beleidsvoornemens 

Kader financieel  

Kernvraag: blijven de investeringen, 

kosten en risico’s binnen de afspraken? 

Focus op:  

1)Voldoen aan gemeentewet/ BBV 

2) Inzicht in financiële kernpunten 

3) Inzicht in economische risico’s 

Kader uitvoering  

Kernvraag: is de uitvoering 

conform de beleidskaders?  

Focus op: 

1) Vormgeving grondbeleid 

(Regiefunctie (Wro)) 

2) Inzicht in uitvoering: evaluatie 

3) Realisatie taakstelling  

Figuur 3.2 Normenkader quick scan grondbeleid  

Op basis van dit normenkader hebben we voor de verschillende deelkaders (procedureel, 

strategisch, financieel en uitvoering) de specifieke normen opgesteld. Deze normen zijn gebaseerd 

op professionele inzichten waaronder diverse handleidingen, publicaties van de NVRR en andere 

onderzoeken in relatie tot grondbeleid van andere rekenkamercommissies (m.n. 

Rekenkamercommissie Gorinchem, 2010 en Rekenkamer Breda, 2013). We benadrukken hier 

nogmaals dat voor de gemeenteraad goede informatievoorziening essentieel is om haar rol bij alle 

onderdelen van het grondbeleid te kunnen uitoefenen. Daarom zijn de normen zoveel mogelijk 

gekoppeld aan de informatiebehoefte van de raad. Alle normen zijn opgenomen in bijlage 2. Bij 

de beoordeling van de normen maken we gebruik van de volgende drie signalen: 

 +  Documentstudie geeft aan dat hieraan lijkt te zijn voldaan. 

+/- 
Documentstudie geeft deels aan dat hieraan lijkt te zijn voldaan, deels dat er 

niet aan lijkt te zijn voldaan.  

 -  Documentstudie geeft aan dat hieraan niet lijkt te zijn voldaan. 

In de toelichting onder de tabellen is de argumentatie opgenomen. Wij hebben hierbij ook voor de 

toekomst belangrijke aandachtspunten opgenomen. 
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4 Kernpunten van grondbeleid: invulling lokale situatie 

Nadat we eerst een algemeen overzicht geven van de grondexploitaties in Medemblik en 

Opmeer (paragraaf 4.1), volgt de invulling per onderdeel van het normenkader (zie bijlage 2). Per 

deelkader (procedureel, strategisch, financieel, uitvoering) en per norm geven we de beoordeling 

op basis van de informatie die we voor de quick scan hebben onderzocht.  

4.1 Situatie in Medemblik en Opmeer - hoofdlijnen 

Op een aantal hoofditems voor deze quick scan hebben we uit de beschikbare documenten de 

volgende informatie samengevat. Op deze wijze is in 1 oogopslag helder waar de 

grondexploitaties over gaan en wat de belangrijkste kenmerken zijn. De financiële informatie is per 

31 december 2012 tenzij anders vermeld. 

Indicator Medemblik Opmeer 

Totaal grondoppervlakte gemeente 122 km2  42 km2 

Eigen grond voor exploitaties (% van totaal) 69,5 ha (0,57%) 59 ha (1,4%) 

Grondexploitaties buiten bestaand bebouwd gebied en 

geen goedgekeurd bestemmingsplan 

35,6 ha (0,29%) n.v.t. 

Aantal inwoners (1 nov 2013) 43.301 11.385 

Taakstelling regionale woonvisie 2009-2014 300 95 48-58  

Geplande woningen 2014/2015/2016.  

 

213/213/95 59/34/30 

Boekwaarde gronden onder vaste activa € 14,1 mln € 1,0 mln 

Boekwaarde gronden onder voorraden  

minus voorziening = balanswaarde 

€ 12,1 mln 

€ 7,5 mln         

€ 8,0 mln 

o.a. Boekwaarde grond buiten bestaand gebied en  

balanswaarde 

€ 5,5 mln 

€ 3,6 mln 

€ 0 

Reserve grondbeleid (per 31/12/2012) € 4,2 mln € 5,4 mln 

Reserve grondbeleid prognose 31/12/2013 € 3,9 mln € 5.3 mln 

Reserve grondbeleid / boekwaarde grond 34% 67% 

Norm Reserve grondbeleid / boekwaarde grond 20% € 0,5 mln  

Prognose exploitatieresultaten van in exploitatie genomen 

gronden 31/12/2013 

€ 3,9 mln € 7,9 mln 

Aantal actieve eigen grondexploitaties 25 (3 PPS) 4 (2 PPS) 

Aantal faciliterende grondexploitaties 18 11  

 

Medemblik heeft vanuit het verleden nog grote voorraden. Een speciaal punt van aandacht zijn 

de gronden die buiten bestaand gebied volgens de provincie in principe niet bebouwd zouden 

mogen worden. In de jaarrekening 2012 zijn deze na berekening van de risicoscan van 4 april 2013 

afgewaardeerd tot € 3,6 mln. Het resterend risico (mogelijke afwaardering naar agrarische waarde 

van € 1,8 miljoen) bedraagt daarom nog € 1,8 miljoen. De verwachting is dat van de prognose 

exploitatieresultaten er € 3,4 miljoen in 2013 verantwoord zal worden. 

De eigen grond voor exploitaties in Opmeer bestaat voor 30 ha uit De Veken 4 en voor 20 ha uit 

Heerenweide. Daarnaast vindt de exploitatie van 22 ha van De Veken 3 plaats voor rekening en 

risico van CV De Veken 3, waarvan zo’n 20 ha gereed is. Hierin participeert Opmeer voor 50%.In de 

begroting 2014 zijn 4 gebieden voor exploitatie opgenomen: De Veken, Hoogwoud-Oost, Locatie 

Loos en Heerenweide.  
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Door het uitvoeren van deze projecten stijgen de boekwaarden en is de verwachting dat de 

reserve grondbeleid zal dalen tot 54% van de boekwaarde ultimo 2014. Dit is nog steeds boven de 

huidige gestelde norm van € 500.000. Overigens lijkt herbeoordeling van deze norm zinvol in relatie 

tot de omvang van de projecten. De gemeente heeft, zoals wij hebben vernomen, geen 

verliesgevende complexen zodat er geen voorzieningen op de balans aanwezig zijn. Voor De 

Veken 4, fase 1, is het bestemmingsplan in voorbereiding en zijn nog geen prognose resultaten 

benoemd. De exploitatie van De Veken 4 komt op termijn in handen van CV De Veken 4. Onder 

de faciliterende grondexploitaties zijn 10 kleine inbreilocaties opgenomen. 

Voor een overzicht van de grondexploitaties van Medemblik en Opmeer zie bijlage 4. 

4.2 Quick scan normenkader Kaderstellen/Sturen 

Norm / 

Informatiebehoefte 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Medemblik (M) 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Opmeer (O) 

Signaal 

M O 

1 Er is sturing vanuit 

inhoudelijke doelen: 

a) vanuit de 

programma’s 

In de Nota grondbeleid (NGB), 

en programmabegroting. 

Relaties zijn niet expliciet. In de 

Structuurvisie 2012-2020 en in 

de Woonvisie zijn doelen en 

kaders van de raad genoemd.  

Sturing vindt plaats op basis 

van programmabegroting. 

De actuele structuurvisie 

Opmeer 2030 en de 

uitvoeringsparagraaf en 

Woonvisie 2005-2015 zijn hierin 

bepalend.  

+/- +/- 

 b) op het gebied van 

woningbouw/ 

bedrijfsterreinen 

 +   +  

2 De raad stuurt vanuit 

grondbeleid en 

aanvullend per 

afzonderlijke 

grondexploitatie 

In de NGB zijn recent 

beleidsuitgangspunten 

vastgesteld. Via de risicoscan 

vindt sturing op voorzieningen 

plaats. Daarnaast stelt raad 

kaders per exploitatie vast. 

Er is geen nota grondbeleid. 

De beleidsvoornemens, 

uitgangspunten en 

verantwoording zijn 

opgenomen in de paragraaf 

grondbeleid.  

 +  +/- 

3 Er is duidelijkheid over 

invulling van de 

kaderstellende en 

controlerende rol 

In de NGB (5.1) zijn raadskaders 

/verantwoordingselementen 

genoemd. Er is ruimte voor 

maatwerk.  

Er is geen aparte beschrijving 

van de kaderstellende en 

controlerende rol van de 

raad voor grondexploitaties.  

+/- +/- 

4 De informatie-

voorziening is  

a)met de raad 

afgestemd  

In de NGB is de wijze van 

informatievoorziening apart 

opgenomen. Belangrijkste 

instrumenten zijn: de 

jaarrekening, de begroting, de 

jaarlijkse risicoscan.  

De informatievoorziening voor 

de raad is niet geëxpliciteerd. 

Centraal staat de paragraaf 

grondbeleid in 

programmabegroting en 

jaarrekening.  

 +  +/- 

 b)voldoende 

geoperationaliseerd 
 +   +  

5 Er is risicomanage-

mentbeleid voor 

grondexploitaties 

De uitkomsten worden 

verwoord in de jaarlijkse 

risicoscan Grondexploitaties, 

die met adviezen voorgelegd 

wordt aan de raad.  

De resultaten van de 

exploitatieopzetten worden 

jaarlijks geactualiseerd en 

verwerkt in de paragraaf 

grondbeleid. 

 +   +  

Toelichting norm 1 

Medemblik 

Deze doelstellingen worden geformuleerd in raads- en collegeprogramma’s en in beleidsnota’s. 

Een expliciete relatie met deze doelstellingen is in de NGB niet zichtbaar. In de 

programmabegroting is de relatie van programma’s met grondbeleid beperkt tot programma 9 

‘Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting’. Hier gaat het voornamelijk om woningbouw. Relaties van 

grondbeleid met economische ontwikkeling, verkeer of recreatie zijn niet vermeld. 

In de Structuurvisie is een doelstelling opgenomen van een woningbouwplanning van 2380 

woningen tot 2030. In de Woonvisie 2012-2020 is dit vertaald naar 213 woningen per jaar (2011-

2014) en 95 per jaar (na 2015). Naast een strategisch kader en strategische keuzes per thema is per 

locatie en per kern een visie gegeven over te ontwikkelen gebieden. Aangegeven is dat de 

woonvisie, gebaseerd op de regionale woonvisie uit 2010, na 5 jaar geactualiseerd wordt.  
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Opmeer 

De programmabegroting noemt specifiek de relatie met grondexploitatie bij programma’s 2 

(Openbare ruimte) en 4 (Volkshuisvesting en ruimtelijke en economische ontwikkeling). De 

paragraaf grondbeleid wijst op de relatie met de programma’s ruimtelijke en economische 

ontwikkeling (programma 4), onderwijs (programma 5) en jeugd, sport en cultuur en recreatie 

(programma 6). De doelen vanuit de Woonvisie zijn: instandhouding van een kwalitatief en 

kwantitatief voldoende voorraad huurwoningen en nieuwbouw op basis van behoefte eigen 

bevolking en economisch aan gemeente verbonden personen. 

Toelichting norm 2 

Medemblik 

De raad geeft conform de NGB de richting aan waarin het grondbeleid zich dient te bewegen 

door middel van het goedkeuren en vaststellen van beleidsnota’s, plannen, voorstellen en 

kredietaanvragen. In 2013 heeft de raad de kaderstellende notities voor o.a. de Boogerd en 

Hiëronymus vastgesteld. In de risicoscan grondbeleid zijn adviezen gegeven hoe, vanuit een 

woonvisie, per kern om te gaan met de gronden en grondexploitaties. Deze adviezen gaan vooral 

in op het treffen van voorzieningen, maar ook over bijvoorbeeld het al dan niet verkopen van 

gronden, het in procedure nemen, planning etc.. Door het vaststellen van deze adviezen stuurt de 

raad ook in de afzonderlijke grondexploitaties. De vraag is wel of door deze verschillende  

stuurmomenten/methoden er wel voldoende integrale samenhang voor raadsleden wordt 

verkregen in relatie tot het sturen op de totale programmadoelen en de woonvisie?  

Opmeer 

In de paragraaf grondbeleid zijn de uitgangspunten voor het grondbeleid opgenomen. Deze zijn 

zeer algemeen: het hoofdpunt is dat grondexploitaties sluitend moeten zijn. De raad kijkt wel naar 

individuele grondexploitaties, doordat belangrijke ontwikkelingen en concepten van 

overeenkomsten vooraf voorgelegd worden aan de betreffende commissie of de raad. 

Toelichting norm 3 

Medemblik 

In hoofdstuk 5.1 van de NGB is uitgewerkt wat de rolverdeling is tussen raad en college. 

“Kaderstelling en richting aan het grondbeleid geeft de gemeenteraad door nota’s en plannen 

vast te stellen.”  

Hierbij heeft het college het initiatief bij het opstellen van de diverse plannen en nota’s. Er zijn voor 

de relevante aspecten (grondprijsmethodiek en beleidsuitgangspunten) beleidskaders vastgesteld. 

Dit is vooral in de vorm van een afwegingskader waarmee het college tot een keuze komt. De RKC 

heeft, gezien de recente vaststelling, geen inzicht kunnen krijgen van de hantering van deze 

werkwijze in de praktijk.  

Bij de NGB komt de vraag op in hoeverre de raad echt kaders en richting geeft, want bij diverse 

kaders is opgemerkt dat keuzes maatwerk zijn. Het is dus belangrijk dat bij de keuzes deze kaders 

ook zichtbaar gehanteerd worden. In 2011 is de bevoegdheid tot het vaststellen van een 

exploitatieplan bij wijziging van een bestemmingsplan gedelegeerd aan het college. Dit is 

gekoppeld aan de bevoegdheid van het college om een planologisch besluit te nemen. In de 

Structuurvisie zijn sturingsmomenten voor de raad ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 

aangegeven. Als er geen (partiële) herziening speelt, is dit 1 keer per jaar. 

Opmeer 

Er zijn algemene bepalingen over bijvoorbeeld begroting en verantwoording in de financiële 

verordening opgenomen. Daarnaast heeft de raad via doelen in het raadsprogramma 4 

Volkshuisvesting en ruimtelijke en economische ontwikkeling opdracht gegeven aan het college. 

Bepaalde bevoegdheden (zoals grondprijzen, wijzigen van de exploitatieopzetten binnen gestelde 

kaders) zijn in handen van het college. Maar ons is niet gebleken dat er een specifieke afstemming 

of beschrijving van de kaderstellende en controlerende rol van de raad bij grondexploitaties is.  
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Toelichting norm 4  

Medemblik 

In de financiële verordening zijn geen afspraken opgenomen over hoe het college de raad 

informeert over grondbeleid. Dit is nu opgevangen door de NGB. In de risicoscan zijn de effecten 

(vooral op financieel gebied) van grondbeleid per grondexploitatie opgenomen.  

Ook is een meerjarig overzicht van de relevante reserves en voorzieningen opgenomen. Bij 

incidentele significante ontwikkelingen bepaalt het college hoe zij de raad informeert.  

Behandeling vertrouwelijke stukken: 

Voorafgaand aan de vaststelling wordt de opzet van een grondexploitatie beschikbaar gesteld 

aan de raad, waarbij ruimtelijke en financiële aspecten worden aangegeven. De gedetailleerde 

onderbouwing van die ruimtelijke en financiële aspecten van de grondexploitatie is een 

vertrouwelijke bijlage, die dus niet openbaar wordt gemaakt. De inhoudelijke behandeling van de 

gedetailleerde onderbouwing vindt plaats in een besloten forum. De bijlage is tevens ter inzage 

beschikbaar bij de griffie. De vaststelling van de grondexploitatie exclusief de gedetailleerde 

onderbouwing vindt plaats in de openbare raadsvergadering. 

Opmeer 

Aan de raad worden er tussentijds voorstellen voorgelegd tot afwaardering/afstoot van bepaalde 

gronden. Daarnaast wordt voor bijvoorbeeld De Veken de raad jaarlijks over de resultaten 

geïnformeerd.  

Behandeling vertrouwelijke stukken: 

Jaarlijks wordt een vertrouwelijk overzicht van de voortgang van exploitaties in B&W besproken 

inclusief financiële details. Bij belangrijke contracten en ontwikkelingen wordt de raadscommissie 

BZV geïnformeerd. Daarnaast informeert het college het presidium als er problemen zijn binnen een 

exploitatie. 

Toelichting norm 5  

Medemblik 

In de raadsvergadering van 25 april 2013 is de risicoscan grondbedrijf 1ste kwartaal 2013 besproken. 

Ook zijn kaders voor de voorraad gronden buiten bestaand bebouwd gebied vastgesteld, de 

risico’s benoemd, en zijn voorzieningen voor de jaarrekening 2012 genoemd en vastgesteld. Door 

een presentatie is ingegaan op de demografische ontwikkelingen, de woonvisie, de risico’s, de 

winstneming, de jaarrekening en de vooruitzichten voor 2013. Ook zijn de kaarten van de 

betreffende locaties getoond. In 2012 heeft dit proces ook plaatsgevonden voor de jaarrekening 

2011. 

Opmeer 

In het meerjarenbeleidsplan 2013 is aangegeven dat de risico-inventarisatie geactualiseerd is in het 

1ste half jaar van 2012. In de nieuwe risico-top 3 is ook het risico van grondexploitaties 

(plancapaciteit versus opname-/ vraagcapaciteit; vraaguitval in het dure segment) opgenomen. 

Vermeld is dat in het 2de half jaar deze risico’s zullen worden geanalyseerd en worden voorzien van 

beheersmaatregelen. Voor het project Heerenweide is dit gebeurd en zijn de risico’s (vooral de 

hoogte van de grondprijzen en de aarzelende verkoop van de kavels) benoemd.  

Op basis hiervan heeft het college voorstellen gedaan voor aanpassing van de kavelprijzen en om 

een aantal vrije kavels om te zetten naar geschakelde woningen voor starters. Deze voorstellen zijn 

besproken in de commissie bestuurlijke zaken op 20 februari 2014 (zie verder norm 5 financieel).  
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4.3 Quick scan normenkader Toezien en toetsen 

Norm / 

Informatiebehoefte 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Medemblik (M) 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Opmeer (O) 

Signaal 

M O 

6 Besluitvorming 

bestemmingsplannen

/ grondexploitaties 

worden getoetst 

a.d.h.v. het 

grondbeleid 

In de recente NGB is dit in opzet 

beschreven. In 2012 heeft een 

heroverweging plaatsgevonden 

a.d.h.v. een toetsingskader voor 

locaties buiten “rode contour”.  

Zie ook norm 2 en 3. Er is 

geen (niet verplicht) 

exploitatieverordening 

aanwezig. De Wro/Bro 

werken als 

schaduwregelingen. 

+/- +/- 

7 Er vinden op verzoek 

van de raad 

specifieke 

onderzoeken plaats 

Er worden informatienota’s op 

verzoek van en voor de raad 

gemaakt. Op verzoek van de 

raad in de commissies wordt 

extra informatie gegeven.  

Van specifiek door de raad 

gevraagde onderzoeken is 

niet gebleken. Wel zijn er 

aan de raad onderzoeken 

beschikbaar gesteld. 

 +  +/- 

8 Verschillen met de 

begroting worden in 

de raad besproken 

In de jaarrekening 2012 zijn de 

verschillen op product 9050 

Bouwgrondexploitaties 

toegelicht. Ook wordt er in 

Medemblik in Control (MIC) 

melding van gemaakt. 

In de jaarrekening 2012 zijn 

in product 800 en 830 

Bouwgrondexploitaties de 

verschillen toegelicht.  
 +   +  

9 Signalen van de 

accountant aan de 

raad worden 

opgevolgd 

Het verslag van bevindingen van 

Ernst & Young is in de raad 

besproken. De signalen zijn 

opgevolgd. 

Deloitte heeft een aantal 

signalen gegeven in ML2012 

en het accountantsverslag. 

Deze signalen zijn 

opgevolgd.  

 +   +  

10 Werking van 

grondbeleids-

instrumenten wordt 

geëvalueerd 

De instrumenten worden niet 

structureel geëvalueerd. Er 

vinden wel deelevaluaties in 

beleidsstukken plaats.  

Niet specifiek zichtbaar. Er 

wordt nu gesteund op 

(bij)sturing op basis van 

projecten. 

+/-  -  

Toelichting norm 6 

Medemblik 

Opvallend is dat in de kaderstellende notitie ontwikkeling de Boogerd niet verwezen wordt naar de 

kaders van het dan vigerende grondbeleid van 2011. Wel wordt aangegeven dat het passend is in 

de grove kaders van de woonvisie en de structuurschets. Hoewel niet verder bij andere 

grondexploitaties is onderzocht, lijkt het dat niet expliciet getoetst is aan het oude grondbeleid. In 

de recente NGB zijn beleidsuitgangspunten qua opzet beschreven inclusief de criteria waaraan 

grondexploitaties getoetst worden. Het is dus nu wel van belang dat in de komende jaren, hier ook 

zichtbaar bij grondexploitaties naar de opvolging en invulling gekeken wordt.  

Opmeer 

Er is geen eigen toetsingskader. De Wro (afdeling 6.4) en Bro (afdeling 6.2) bieden een uitgebreide 

regeling, die de gemeente als schaduwregeling gebruikt. Daarnaast worden bij belangrijke 

ontwikkelingen (zoals Heerenweide en De Veken) de conceptovereenkomsten vooraf voorgelegd 

aan de raad.  

Toelichting norm 7 

Medemblik 

Veelal op verzoek van de raad, maar ook als toelichting bij raadsstukken worden er 

informatienota’s gemaakt. We noemen bijvoorbeeld de informatienota over de braakliggende 

gronden in het grondbedrijf, op verzoek van de raad. Dit is inclusief extra informatie over de 

verkopen van het grondbedrijf. Verder worden vragen tijdens of na de commissievergadering 

beantwoord; de toelichtingen worden opgenomen in het verslag van de commissievergadering.  
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Opmeer 

Jaarlijks worden de ontwikkelingen in het grondbedrijf gerapporteerd in de paragraaf grondbeleid. 

In adviesnota’s aan de raad wordt de raad ook geïnformeerd. Bijvoorbeeld de nota over de 

verwerving Lindengracht 22 in Opmeer. Hierin staat onder meer dat het presidium geconsulteerd is 

en dat het college nadere onderzoeken heeft gedaan op het te verwerven perceel. Het college 

stelt de raad hiermee in staat haar zienswijze te geven over zaken die voor de gemeente 

belangrijke gevolgen kunnen hebben.  

Toelichting norm 8 

Medemblik 

Het negatieve resultaat op bouwgrondexploitaties van totaal € 3,3 mln is in detail uitgesplitst. Het 

belangrijke effect van € 2,4 mln is het aanpassen van de grondprijzen en het treffen van 

aanvullende voorzieningen op gronden. Hierover is de raad apart geïnformeerd door de risicoscan 

grondexploitatie. Verder wordt er in de rapportage Medemblik in Control (MIC) van juni 2013 

melding gemaakt van een negatieve bijstelling van € 486.000 op het programma ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting. Hiervan heeft € 216.000 betrekking op het niet kunnen toerekenen 

van begrote uren medewerkers aan de grondexploitaties. In de MIC van december is hier nog een 

verwacht verlies van € 50.000 aan toegevoegd. De MIC’s worden in de raad in totaliteit besproken. 

Het blijft van belang dat dit in de beoordeling van grondexploitaties voldoende aan de orde komt.  

Opmeer 

Het negatieve resultaat op bouwgrondexploitaties van € 282.000 wordt voornamelijk veroorzaakt 

door het afwaarderen van gronden in Hoogwoud-Noord naar agrarische waarde. Dit is als 

afzonderlijk raadsvoorstel in de raad van 14 maart 2013 besproken. 

Toelichting norm 9 

Medemblik 

In het verslag van Ernst & Young (2013) is aangegeven dat de risico’s binnen het grondbedrijf 

adequaat in kaart zijn gebracht en er naar gehandeld is. Het signaal om jaarlijks kennis te nemen 

van de risico-inventarisatie is tot op heden opgevolgd.  

Opmeer 

In de Managementletter interim-controle 2012 is melding gemaakt van het actualiseren van de 

grondexploitaties en de nieuwe notitie BBV die impact heeft op de balanswaardering. Deze 

aanbevelingen hebben aandacht gekregen. In het accountsverslag zijn drie opmerkingen 

gemaakt: 1)de financiële status van contractpartijen, 2)de waardering van NIEGG, en 3) het 

berekenen van de maximale grondwaarde van De Veken 4. Deze aspecten zijn opgevolgd. 

Toelichting norm 10 

Medemblik 

Er heeft geen afzonderlijke totale evaluatie plaatsgevonden van de toepassing en werking van 

grondbeleidsinstrumenten. Sinds 2011 is er voor de nieuwe gemeente nieuw beleid. In de nieuwe 

gemeente Medemblik zijn de beleidsinstrumenten zoals onteigening en voorkeursrecht niet 

toegepast. Wel is in de nota actualiseren bestemmingsplannen van 2011 aandacht geschonken 

aan de beheersverordening als planologisch instrument, naast het gebruikelijke bestemmingsplan. 

Ook is de nieuwe NGB geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. In de NGB 

zijn de grondbeleidsinstrumenten beschreven, zowel bij strategische aankopen, bij actief 

grondbeleid en bij faciliterend grondbeleid. Daarnaast zijn er evaluatieaspecten opgemerkt in de 

risicoscan (‘bestemmingsplannen dienen flexibel van opzet te zijn’). Deze is echter gericht op een 

gezonde financiële huishouding en niet expliciet op het gebruik van grondbeleidsinstrumenten. 

Opmeer 

Grondbeleid is gericht op het bereiken van maatschappelijke doelen. Belangrijk zijn ook het 

voldoen aan RO-richtlijnen en financiële uitvoerbaarheid. De organisatie en de raad sturen op 

afzonderlijke projecten. In de afgelopen raadsperiode is er niet specifiek een afzonderlijke 

evaluatie van grondbeleidsinstrumenten uitgevoerd.  
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4.4 Quick scan normenkader Strategie 

 

Norm / 

Informatiebehoefte 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Medemblik (M) 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Opmeer (O) 

Signaal 

M O 

1 Er zijn door de raad 

strategische keuzes 

gemaakt voor de rol 

die de gemeente invult 

bij grondexploitaties 

Nota grondbeleid (NGB). 

Paragraaf grondbeleid. 

Raadstukken gaan uit van 

één (voorkeurs-)optie. 

Paragraaf grondbeleid 

beschrijft in de visie 

verschillende opties.  

 

+/- +/- 

2 De voor- en nadelen 

van de vormen van 

grondbeleid zijn 

benoemd in 

raadstukken 

In algemene zin benoemd in 

de NGB. Niet terug te vinden 

in raadstukken. 

In algemene zin benoemd in 

de paragraaf grondbeleid. 

Bespreking in vertrouwelijke 

commissievergaderingen. 

+/- +/- 

3 Er zijn aan de raad 

verschillende 

scenario’s / 

beleidskeuzes 

gepresenteerd 

Niet terug te vinden in 

raadsstukken. 

Doet zich niet voor, gezien 

het beperkte aantal lopende 

projecten. +/- +/- 

4 De gemeente heeft bij 

actief grondbeleid een 

helder beleid voor 

grondverwerving en 

gronduitgifte 

Grondverwerving  

NGB. 

Grondverwerving 

Paragraaf grondbeleid. 
 +   +  

Gronduitgifte 

Paragraaf grondbeleid. 

NGB. 

Gronduitgifte 

Beleid: Algemene 

voorwaarden voor de uitgifte 

van grond ten behoeve van 

woningbouw gemeente 

Opmeer. 

 +   +  

5 Grondexploitaties zijn in 

lijn met de 

gemeentelijke en 

provinciale 

structuurvisies  

Structuurvisie 2012-2022. 

NGB. 

Raadsvoorstellen: de 

Boogerd en Hiëronymus (2011 

en 2013) 

Structuurvisie Opmeer 2025. 

Paragraaf grondbeleid. 

  +   +  

Toelichting norm 1 

Medemblik 

In de NGB kiest de gemeente Medemblik voor strategisch grondbeleid. Dit houdt in dat per 

ontwikkeling een afweging wordt gemaakt tussen actief, publiek-private samenwerking (PPS) of 

faciliterend grondbeleid (zie bijlage 3). De keus hangt o.a. af van de grondposities, de mate 

waarin de gemeente de ontwikkeling wil sturen en van financiële aspecten. De NGB geeft aan dat 

de keuze voor een vorm van grondbeleid per ontwikkeling wordt bekeken. In een 

raadsvoorstel/collegevoorstel wordt tot nu toe vervolgens één (voorkeurs-)optie met een aantal 

argumenten voorgelegd aan de raad. Dit betekent dat de raad niet echt een afweging maakt 

tussen alternatieven.  

Opmeer 

In de paragraaf grondbeleid is aangegeven dat een actief grondbeleid gevoerd wordt, vanwege 

de mogelijkheid van actieve sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling, volledig kostenverhaal, 

inclusief een bijdrage aan de infrastructuur en voorzieningenniveau van de gemeente. Ook bij 

faciliterend grondbeleid streeft de gemeente naar maximaal kostenverhaal. De gemeente geeft 

hierbij de voorkeur aan een anterieure overeenkomst. Als dat niet lukt, wordt ingezet op verhaal 

van kosten via een exploitatieplan. De keus voor de gemeentelijke rol in specifieke projecten is 

maatwerk (geen vastomlijnde criteria). De RKC is geen raadsvoorstellen tegengekomen, waarin 

een duidelijke strategische afweging wordt voorgelegd. 
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Toelichting norm 2 

Medemblik 

In de NGB zijn de verschillende opties naast elkaar gezet. Het uitgangspunt van de gemeente was 

‘actief grondbeleid’, maar dit is met de recente vaststelling van de NGB gewijzigd in strategisch 

grondbeleid, waarbij de gemeente op verschillende manieren bij grondexploitaties betrokken kan 

zijn. De overwegingen hiervoor zijn in de nota toegelicht. In de nota wordt gemeld dat de huidige 

voorraad in de gemeente Medemblik het niet noodzakelijk maakt om op korte termijn nog 

strategisch te verwerven. Voor concrete grondexploitaties hebben wij in raadsvoorstellen geen 

afweging tussen mogelijke strategische keuzes gezien, waarbij de directe relatie zichtbaar wordt 

met de programmadoelstellingen of ruimtelijke visie. 

In een concreet raadsvoorstel (ontwikkeling winkelcentrum de Boogerd), wordt als kader aan de 

raad voorgelegd: ‘de gemeente neemt voor de realisering van de winkelvoorzieningen geen 

uitvoerende rol maar een regierol’. De onderbouwing hiervoor richting de raad blijkt niet duidelijk 

uit de stukken. Voorgesteld kader aan de raad is: de opzet van de plannen die de gemeente 

heeft gemaakt over te dragen aan een derde partij. Richting de raad worden geen voor- en 

nadelen van alternatieven gepresenteerd.  

Opmeer 

In de paragraaf grondbeleid zijn vooral de voordelen van actief grondbeleid benoemd. Verder is 

aangegeven dat als er risico’s bestaan op een niet sluitende exploitatie, samenwerking gezocht 

wordt met de marktsector. De voor- en nadelen van deze PPS-constructies zijn niet uitgewerkt. Ook 

is de afgelopen raadsperiode niet ingegaan op de verschillende soorten PPS-constructies (zie 

bijlage 3). Wij hebben begrepen dat dit rond het jaar 2000 heeft plaatsgevonden. In de paragraaf 

grondbeleid van de rekening staat dat de gemeente bepalend zal zijn op een aantal specifieke 

punten bij PPS-constructies. De voor- en nadelen van de mogelijkheid van passief grondbeleid zijn 

ook niet uitgewerkt. We beschikken niet over een raadsvoorstel waarin verschillende vormen van 

grondbeleid voor een concrete locatie aan de raad worden voorgelegd. De gebruikelijke 

werkwijze in Opmeer is, om voorafgaand aan het opstellen van een raadsvoorstel in een 

vertrouwelijke commissievergadering de mogelijkheden en risico’s aan de raad voor te leggen en 

te bespreken.  

Toelichting norm 3 

Medemblik 

Bij het opstellen/wijzigen van bestemmingsplannen worden vaste procedures gevolgd, waarbij de 

raad duidelijk zijn rol heeft. De nota Participatie bij ruimtelijke plannen (2012) geeft aan dat bij 

grote ruimtelijke ontwikkelingen scenario’s aan de raad voorgelegd kunnen worden. Hierbij gaat 

het vooral over de ruimtelijke opties. Voor concrete grondexploitaties zijn we hiervan geen 

voorbeelden tegengekomen. In de kaderstellende notitie voor de voormalige Hiëronymusschool 

staat over de betrokkenheid van de raad: ‘De raad zal naar verwachting begin 2014 worden 

betrokken bij het vaststellen van het bestemmingsplan en het goedkeuren van een kredietvoorstel 

en/of de financiële gevolgen van een grondverkoop.’  

Niet duidelijk is wat de betrokkenheid van de raad is bij afweging van alternatieven en de 

bepaling van de rol die de gemeente inneemt.  

Opmeer 

Het aantal lopende grondexploitaties in Opmeer is beperkt. Verschillende opties voor ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn aan bod geweest tijdens het opstellen van de Structuurvisie en verder bij 

uitwerking en actualisering van de bestemmingsplannen. De situatie van afweging tussen 

verschillende ‘gelijktijdige’ ontwikkelingen doet zich nu niet voor. Wij hebben begrepen, dat 

dergelijke afwegingen worden meegenomen bij de paragraaf grondbeleid. 

Toelichting norm 4 

Medemblik 

De NGB bevat kaders voor actief grondbeleid en mogelijkheden daarbij voor de verwerving van 

gronden. Er wordt vermeld dat de huidige voorraad in de gemeente Medemblik het niet 
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noodzakelijk maakt om op korte termijn nog strategisch grond te verwerven. In het beleid is 

aangegeven dat gronduitgifte maatwerk is op basis van verschillende systematieken.  

Bij de quick scan zijn we geen stukken tegengekomen, waarin voor een concrete situatie de raad 

hierbij wordt betrokken. Ook hebben we geen inzicht in hoe het maatwerk zich verhoudt tot de 

systematieken. 

Opmeer 

De paragraaf grondbeleid geeft aan dat het vastgestelde ruimtelijke structuurplan als 

uitgangspunt geldt voor verwerving van grond. Daarbij gaat de voorkeur uit naar verwerving via 

goed overleg, zo nodig zal de gemeente gebruik maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten 

en/of de Onteigeningswet.  

De paragraaf grondbeleid geeft twee mogelijkheden om de prijs voor uitgifte van gronden te 

bepalen: residuele en comparatieve waarde methode. De werkelijke methode van uitgifte of 

onderbouwing hiervoor is hier niet vastgelegd.  

Toelichting norm 5 

Medemblik 

De Structuurvisie 2012-2022 van Medemblik is afgestemd met de provinciale structuurvisie. In de 

NGB wordt naar de structuurvisie verwezen als basis voor de ontwikkelingsrichting die Medemblik 

met het grondbeleid wil uitvoeren. De nota wijst ook op de betekenis van de structuurvisie als 

kaderstellend document voor het grondbeleid. In het raadsvoorstel voor het voorbereidingskrediet 

voor de Boogerd en Hiëronymus (2011) en in het raadsvoorstel ‘Kaderstellende notitie ontwikkeling 

winkelcentrum de Boogerd’ (april 2013) wordt specifiek vermeld dat deze ontwikkeling valt onder 

‘uitvoering structuurvisie’. 

Opmeer 

De Structuurvisie Opmeer 2025 is afgestemd met provinciaal beleid Structuurvisie Noord-Holland 

2040. De paragraaf grondbeleid verwijst ook naar de structuurvisie als basis voor het door de 

gemeente te voeren ruimtelijk beleid en voor het gemeentelijk kostenverhaal bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Recente ontwikkelingen in de gemeente, m.n. Heerenweide en (uitbreiding van) 

De Veken, pasten voor de opstelling van de provinciale Structuurvisie binnen het oorspronkelijke 

Streekplan Noord-Holland Noord van de provincie. Met de komst van de structuurvisie is het beleid 

op het gebied van bedrijventerreinen en uitbreiding van woningbouwlocaties aangescherpt; voor 

projecten waarvoor al goedkeuring was, is dit in de nieuwe Structuurvisie verwerkt. Voor de 

projecten Heerenweide en De Veken is tijdens de uitwerking van bestemmingsplannen overleg en 

afstemming met de provincie geweest (zie o.a. Bro, 2011; Bro 2012). Voor een deel van De Veken is 

er nog overleg met de provincie gaande. 
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4.5 Quick scan normenkader financieel  

Norm / 

Informatiebehoefte 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Medemblik 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Opmeer 

Signaal 

M O 

1 De rapportage over 

grondbeleid in de 

Begroting en de 

jaarrekening voldoet 

aan de richtlijnen van de 

gemeentewet en BBV 

Beoordeling door E&Y: de 

jaarrekening 2012 is 

ingericht conform het BBV 

en de door de raad 

vastgestelde wet- en 

regelgeving.  

Beoordeling door Deloitte: in 

de accountantscontrole van 

de jaarrekening is gekeken 

naar onder meer naleving BBV 

en gemeentewet.  

 +   +  

2 De raad heeft 

aanvullende kaders 

gesteld voor de 

investeringen, kosten en 

risico’s 

Dit gebeurt in de NGB, via 

de voorbereidingskredieten, 

de grondexploitaties en de 

Nota reserves en 

voorzieningen.  

Er zijn alleen enkele algemene 

kaders gesteld in de paragraaf 

grondbeleid. Verder worden 

de grondexploitaties in de raad 

behandeld. 

 +  +/- 

3 Financiële informatie 

over grondexploitaties is 

voldoende informatief 

en geeft overzicht  

De informatie is vooral 

opgenomen in 

jaarrekening, begroting, 

MIC, de jaarlijkse risicoscan.  

De informatie is opgenomen in 

de rekening en de begroting 

en vooral de paragraaf 

grondbeleid. 

 +   +  

4 De raad heeft inzicht in: 

a) de uitgaven 

b) nog te maken kosten 

c) de rentekosten  

d) voorzieningen  

e) de reserve 

f) prognose resultaten 

 

a) totaal in jaarrekening 

b) in exploitatieplannen 

(volgens NGB) 

c) niet/niet bij rentemutaties 

d) risicoscan / jaarrekening 

e) in de jaarrekening 

f) in risicoscan 

 

a) totaal in jaarrekening 

b) in exploitatieplannen  

c) in raadsvoorstellen 

d) in de jaarrekening  

e) in jaarrekening  

f) in paragraaf grondbeleid 

+/-  +  

5 De gronden kunnen 

conform de 

grondexploitatie 

verkocht worden 

(beoogd moment / 

functie ) 

De risicoscan gaat hier 

vanuit een visie, uitvoerig 

per locatie op in, met een 

advies per locatie. Echter 

gezien grote voorraden blijft 

verkoop onzeker. 

In de begroting 2014 is voor de 

grondvoorraden per 1 augustus 

2012 de bestemming 

aangegeven. Ook voor 

Heerenweide en De Veken 

blijven onzekerheden bestaan. 

+/- +/- 

6 Er is een duidelijke 

inschatting hoeveel geld 

de gemeente kwijt kan 

zijn (minder verdient) als 

het economisch slechter 

gaat 

Voor gronden buiten 

bebouwd gebied is dit 

duidelijk. Voor de lopende 

exploitaties is slechts 1 

geprognostiseerd resultaat 

gegeven. Er zijn geen 

scenario’s uitgewerkt. 

Voor gronden buiten bebouwd 

gebied is dit duidelijk. De 

overige exploitaties zijn op dit 

moment allemaal sluitend. Er 

zijn geen scenario’s uitgewerkt.  

+/- +/- 

7 Spelregels voor (budget 

voor) strategische 

grondaankopen bij 

actief grondbeleid zijn 

vastgelegd 

Deze zijn opgenomen in de 

NGB. Er is geen budget voor 

strategische aankopen 

afgesproken. Wel worden er 

voorbereidingskredieten 

afgesproken. 

Grond wordt alleen 

aangekocht als de raad er 

vooraf mee instemt. Er is geen 

budget voor strategische 

aankopen. In de raad komen 

de voorbereidingskredieten.  

 +  +/- 

 

Toelichting norm 1 

Voor de beoordeling van deze norm zijn wij uitgegaan van de bevindingen van de accountant 

Ernst & Young (Medemblik) en Deloitte (Opmeer). Deze beoordeling heeft plaatsgevonden over 

het jaar 2012. Beide gemeenten hebben een goedkeurende verklaring ontvangen. Over 2013 zal 

de accountant afzonderlijk rapporteren. 
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Toelichting norm 2 

Medemblik 

In de NGB is vooral een kwalitatief financieel kader aangegeven: hierbij wordt per ontwikkeling 

bekeken wat de meest geschikte vorm van grondbeleid is. Hierbij zijn als criteria genoemd: het 

verwachte financiële resultaat en de bijbehorende risico’s. Zij zijn dus niet vooraf kwantitatief 

ingevuld. In de Nota reserves en voorzieningen van 2011 is vastgesteld dat de reserve grondbeleid 

een minimale omvang heeft van 20% van de totale boekwaarde van de verschillende complexen. 

In het verslag van bevindingen van de accountant is aangegeven dat de minimale omvang van 

de reserve grondexploitatie € 1,5 miljoen (20% van € 7,5 miljoen) bedraagt. De werkelijke stand van 

de voorziening bedraagt € 3,7 miljoen (ultimo 2012), zodat aan deze norm voldaan wordt. 

Opmeer 

De kaderstelling in de paragraaf grondbeleid is op hoofdlijnen: een financieel uitgangspunt is het 

realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten voor het realiseren van het openbaar 

gebied worden verhaald op de grondopbrengst, inclusief een bijdrage in de infrastructuur. Waar 

risico’s bestaan op een niet sluitende exploitatie wordt samenwerking gezocht met de marktsector. 

Overigens is ons medegedeeld dat momenteel alle exploitaties sluitend zijn. Daarnaast wordt 

verwezen naar de kaders van de Wro. 

Toelichting norm 3 

Medemblik 

De informatie in jaarrekening, begroting en MIC’s (waar ook veel andere informatie in staat) is 

vooral voor een aantal aspecten (boekwaarden, investeringen, voorzieningen, balanswaarden) 

per project en in totalen opgenomen. De nadere informatie over de voorzieningen en risico’s is in 

de risicoscan opgenomen. Door de veelheid aan exploitaties en toelichtingen tussen allerlei 

andere jaarrekeninginformatie– en mogelijkheid de complexiteit van grondexploitaties- kan het 

wel lastig zijn om een totaal overzicht en inzicht te krijgen van de grondexploitaties. In de 

meerjarenraming 2014-2016 is de reserve bouwgrondexploitatie voor al deze jaren op een niveau 

van € 3,9 miljoen gezet. Wij hebben begrepen dat dit in deze presentatie gebruikelijk is, echter de 

reserve zal wel jaarlijks opnieuw bepaald worden. Een beleidsmatige toelichting hierop ontbreekt 

in dit stuk. Deze kan wel meegenomen worden in de scenario’s (zie verder norm 6).  

Opmeer 

In de jaarrekening is een totaal financieel overzicht van boekwaarden, voorzieningen en 

balanswaarden opgenomen van de eigen exploitaties. In de paragraaf grondbeleid in de 

jaarrekening en de begroting is verhalend en historisch aangegeven wat de situatie is. Bij een 

aantal grondexploitaties is informatie over de (geprognotiseerde) resultaten opgenomen. In de 

exploitatieplannen zelf is in meer detail de financiële informatie opgenomen. In de meerjaren-

raming stijgt de reserve grondexploitatie geleidelijk naar € 4,2 miljoen ultimo 2016. Een 

beleidsmatige toelichting hierop ontbreekt. Deze kan wel meegenomen worden in de scenario’s 

(zie verder norm 6). 

Toelichting norm 4 

Medemblik 

In de nieuwe NGB staat dat de exploitatieplannen door de raad vastgesteld gaan worden. In de 

afgelopen raadsperiode hebben we recent de 2e herziening exploitatieplan Zwaagdijk-Oost 

aangetroffen, welke is vastgesteld door de raad, zodat kostenverhaal kan plaatsvinden. De 

gemeente verwerkt actualisaties in de risicoscan grondbedrijf. Deze is vooral gericht op het treffen 

van voorzieningen. Een aantal details (boekwaarden/opbrengst) zijn per grondexploitatie 

opgenomen. Andere details (rente, te maken kosten) zijn hierin niet opgenomen. Wel zijn in de 

paragraaf grondbeleid de uitgangspunten voor de nog te maken kosten opgenomen, zonder 

totaalbedragen te noemen. Ook is kwantitatief aangegeven wat de geactiveerde rente is op 

totaalniveau. Er is geen inzicht gegeven wat het effect is voor de grondexploitaties als de rente 

stijgt. Er wordt dus grotendeels aan de norm voldaan, maar dit inzicht in de effecten van 

rentewijzigingen ontbreekt. Dit inzicht is wel van belang voor de raad. 
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Opmeer 

De informatie is verdeeld over diverse informatiebronnen. Informatie over boekwaarden en 

voorzieningen per exploitatie is opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben begrepen dat de 

oorspronkelijke exploitatieopzetten door de raad worden vastgesteld.  

Vervolgens worden de actualisaties van de grondexploitaties door de paragraaf grondbeleid in de 

raad besproken. De specifieke details (rente, te maken kosten) zijn opgenomen in de 

raadsvoorstellen(bijvoorbeeld raadsvoorstel 22 maart 2012 over Heerenweide).  

Toelichting norm 5 

Medemblik 

In 2012 heeft een heroverweging plaatsgevonden of strategisch verworven gronden wel/niet 

aangehouden moeten worden. Op basis van een toetsingskader is beleid geformuleerd voor 

locaties die buiten de rode contouren vallen. Dit betekende veelal afwaarderen en afstoten. 

Afwaardering heeft in de jaarrekening 2012 plaatsgevonden. Een aantal locaties zijn 

aangehouden voor woningbouw na 2018 (nodig voor behoefte van de kern). 

In de Woonvisie 2012-2020 is aangegeven dat de planning een capaciteitsplanning is, die 

aangeeft wat de capaciteit is aan nieuwbouw op de aangegeven locaties. Als door 

marktontwikkelingen minder wordt gebouwd schuift het geheel door in de tijd. Het raadskader is 

de eigen woningbehoefte +20%. Dit alles betekent dat er nog diverse onzekerheden zijn of de 

grondexploitaties conform planning verlopen. In de jaarrekening is in de paragraaf grondbeleid 

ook aangegeven dat, vanwege het huidige grote verschil in vraag en aanbod een heroverweging 

van de extra 20% op zijn plaats is. 

Opmeer 

Voor Heerenweide is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad op 22 december 2011. De 

grex 6.5 van Heerenweide sloot, inclusief een renteverlies van € 1,9 miljoen, met een positief saldo 

per einddatum van € 2,5 miljoen. De realisatie zal echter afhankelijk zijn van - het aantrekken van -

de woningmarkt. De exploitatieopzet is per 1 januari 2013 herzien met een positief eindresultaat 

van € 4,2 miljoen. De exploitatieopzet Heerenweide zal in het eerste kwartaal 2014 worden 

geactualiseerd. Deze actualisering heeft nog niet plaatsgevonden. De prognose zal beïnvloed 

worden door het realiseren van een aantal aanbestedingen en door het aanpassen en meer 

marktconform maken van de grondprijzen. Ons is meegedeeld dat het geprognosticeerde 

resultaat van de oorspronkelijke door de raad vastgestelde exploitatieopzet (december 2011) door 

deze aanpassingen niet in het geding zal komen. Bij De Veken is er, naast de huidige procedure 

inzake de afstemming met de provincie, onzekerheid over het uitgiftetempo. 

Toelichting norm 6 

Medemblik 

In bijlage 2 van de risicoscan is berekend dat een verdere afwaardering van gronden buiten 

bebouwd gebied naar agrarische waarden een resterend risico heeft van € 1,8 miljoen. In de 

risicoscan is uitgegaan van een huidige inschatting per kern. Op basis van een vaste set van 

financiële parameters, zijn in de jaarrekening de boekwaarden, voorzieningen en prognose 

resultaten in totaliteit aangegeven. Het effect van een aanpassing van de marktvraag (nu eigen 

woningbehoefte plus 20%) is niet zichtbaar. Het effect op de geprognotiseerde winsten in de 

grondexploitaties bij een tegenvallende markt is daarom niet inzichtelijk, bijvoorbeeld door het 

vergelijken van een aantal (markt)scenario’s. Ook kunnen indicaties gegeven worden van 

effecten bij wijziging van financiële parameters (hoogte grondprijzen, rentestanden, indexen, 

toerekening kosten). 

Opmeer 

Alle niet in exploitatie genomen gronden, zoals Hoogwoud Noord, zijn opgenomen onder de 

materiële vaste activa en afgewaardeerd naar agrarische waarde. Er is dus geen restrisico. Het 

effect op de geprognosticeerde winsten in de grondexploitaties van Heerenweide en De Veken bij 

een tegenvallende markt is niet inzichtelijk, bijvoorbeeld door het maken van worst case scenario’s. 

Overigens worden beide gebieden wel fasegewijs uitgegeven. 
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Toelichting norm 7 

Medemblik 

In de NGB zijn uitgangspunten voor verwerving van gronden opgenomen. De belangrijkste norm is 

dat de raad vooraf strategische grondaankopen bepaalt aan de hand van het risicoprofiel. Er 

kunnen situaties zijn, waarbij verantwoording achteraf de voorkeur verdient. Deze zijn verder niet 

beschreven. 

Opmeer 

De spelregels zijn niet expliciet vastgesteld. Op dit moment is van beoogde aankopen geen 

sprake. In voorkomende gevallen wordt de raad een concreet voorstel voorgelegd (ontwerp-

koopovereenkomst met budgetraming). 

4.6 Quick scan normenkader uitvoering 

Norm / 

Informatiebehoefte 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Medemblik 

Dit blijkt uit/zichtbaar in 

Opmeer 

Signaal 

M O 

1 De raad heeft inzicht in 

hoe de gemeente werkt 

bij actief grondbeleid1 

 

Nota grondbeleid (NGB): 

beschrijft algemene 

aanpak. 

Risicoscan (jaarlijks) geeft 

inzicht. 

Paragraaf grondbeleid: 

toelichting algemene 

aanpak. Jaarlijkse 

rapportage bij begroting. 
 +   +  

2 De raad heeft inzicht in 

hoe de gemeente werkt 

bij faciliterend 

grondbeleid1 

NGB: beschrijft algemene 

aanpak. 

Risicoscan (jaarlijks) geeft 

inzicht. 

Paragraaf grondbeleid: 

toelichting algemene 

aanpak. Jaarlijkse 

rapportage bij begroting. 

 +   +  

3 De raad heeft inzicht in 

hoe de gemeente werkt 

met de PPS (publiek-

private samenwerking) -

constructies1 

NGB: beschrijft algemene 

aanpak. 

Risicoscan (jaarlijks) geeft 

inzicht. 

Paragraaf grondbeleid: 

toelichting algemene 

aanpak. Jaarlijkse 

rapportage bij begroting. 

 +   +  

4 Er vindt integraal 

kostenverhaal plaats via 

de exploitatie-

overeenkomsten 

Structuurvisie 2012-2022. 

Paragraaf grondbeleid.  

NGB. 

Structuurvisie 2025. 

Exploitatieovereenkomsten.  +   +  

5 Er is een uitgifte- en 

selectiemechanisme 

voor de afnemers van 

gronden 

NGB: overzicht van 

methoden van 

gronduitgifte. 

 

Algemeen uitgiftebeleid voor 

woningbouw. Specifiek 

beleid voor Heerenweide.  
 +   +  

6 De raad krijgt via 

(standaard) evaluatie 

van de uitvoering inzicht 

in het verloop van het 

project 

Geen evaluatie achteraf. 

Jaarlijkse evaluatie via 

risicoscan.  

Geen evaluatie achteraf. 

Jaarlijkse evaluatie in 

paragraaf grondbeleid.  +/- +/- 

7 De beleidsmatige 

taakstellingen (o.a. 

infrastructureel) van het 

grondbeleid worden 

gehaald 

Jaarrekening. 

Programmabegroting. 

Medemblik in Control. 

Programmabegroting: 

stedelijke vernieuwing 

bouwgrondexploitatie. 

Jaarrekening. 

+/- +/- 

 

  

                                                      

1 Bijlage 3 geeft een overzicht van de verschillende vormen van grondbeleid 
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Toelichting norm 1 t/m 3 (deze normen zijn van belang in relatie tot norm 1 kader strategisch) 

Medemblik 

De NGB geeft een uitgebreide beschrijving van de visie van de gemeente op het strategisch 

grondbeleid en van de verschillende vormen van grondbeleid. Ook is er een overzicht van criteria 

die van invloed zijn op de keus voor de rol van de gemeente in een specifieke situatie. In de 

jaarlijkse risicoscan wordt er per project een beschouwing gegeven van de ontwikkelingen met 

daarbij waar mogelijk een advies voor de toekomst (bv. ten aanzien van ontwikkeling of 

financiën). De paragraaf verbonden partijen in de begroting geeft inzicht in het belang en het 

risico van de gemeente in PPS-constructie voor bedrijventerreinen. 

De kaderstellende notitie voor de voormalige Hiëronymusschool (2013) geeft aan dat het project 

naar verwachting niet kostendekkend gemaakt kan worden vanwege de hoge boekwaarde van 

de grond. In deze notitie wordt een flexibele ontwikkeling voorgesteld, waar het gaat om de 

ruimtelijke invulling. De bedoeling is dat er onderzoek gedaan wordt naar een CPO (Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap)-project. Er zijn geen alternatieve opties voor de ontwikkeling 

genoemd. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet in de raad geweest. 

Opmeer 

De paragraaf grondbeleid beschrijft de algemene aanpak van de gemeente bij verschillende 

vormen van grondbeleid. De insteek van de gemeente bij specifieke grondexploitaties wordt altijd 

in een vertrouwelijke commissievergadering besproken en toegelicht. De verdeling van risico’s en 

exploitatieresultaat worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst, die met een raadsvoorstel 

naar de raad gaat. Samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten gaan ook altijd naar de raad 

(bijvoorbeeld voor De Veken 3 en De Veken 4). Jaarlijks worden de actieve grondexploitaties 

herzien en worden de resultaten verwerkt in de jaarrekening. Tussentijdse terugkoppeling gebeurt 

alleen bij afwijking van de vastgestelde kaders; het college is bevoegd om actualisatie van 

exploitaties binnen de kaders af te handelen. De specifieke aanpak is maatwerk. Afronding van 

grondexploitaties loopt via de paragraaf grondbeleid. We vermelden nog dat inzake de 

postzegelbestemmingplannen er per 1 augustus 2013 particuliere bouwinitiatieven in voorbereiding 

waren voor het CPO-project De Weere en de locaties Koningspade 12 en 13. 

Toelichting norm 4 

Medemblik 

De Structuurvisie 2012-2022 vormt de basis voor uitwerking van het kostenverhaal voor een project 

in een exploitatieovereenkomst of via een exploitatieplan. De gemeente geeft de voorkeur aan 

een anterieure overeenkomst met private partijen (NGB). Als dat niet lukt, kan kostenverhaal via 

een exploitatieplan worden verzekerd. Daarvoor is een uitgewerkte exploitatieopzet met een 

overzicht van de kostenverdeling over exploitanten naar rato van opbrengsten vereist. In de 

afgelopen raadsperiode is het exploitatieplan van Zwaagdijk-Oost 2 keer herzien (in 2012 en in 

2013). Door een actueel exploitatieplan blijven de mogelijkheden voor kostenverhaal 

gewaarborgd. 

Opmeer 

In de Structuurvisie 2025 zijn de mogelijkheden voor kostenverhaal van voorzieningen binnen en 

buiten exploitatiegebieden uitgewerkt. Dit dient als basis bij uitwerking van kostenverhaal in 

anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen. Voorbeelden van de uitwerking hiervan in 

exploitatieovereenkomsten betreffen: Terrein Appel Beton te Spanbroek (2011) en Uitbreiding De 

Veken 3 (2012). 

Toelichting norm 5 

Medemblik 

De NGB geeft een overzicht van mogelijke methoden. Per geval zal een afweging gemaakt 

worden van de systematiek van gronduitgifte en/of selectie. Er is een duidelijke 

grondprijsmethodiek, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende gebruiksfuncties. 

Het vaststellen van grondprijzen is gedelegeerd aan het college. In de quick scan zijn we geen 

voorbeeld tegengekomen, waarin de gronduitgifte voor een concrete situatie is geregeld. De 

feitelijke uitvoering van het beleid hebben we daarom niet kunnen toetsen.  
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Opmeer 

Naast het Algemene uitgiftebeleid is er voor de locatie Heerenweide een apart uitgiftebeleid 

opgesteld voor de uitgifte van de kavels (oktober 2012). Dit beschrijft de wijze van inschrijving, 

loting en toewijzing van kavels. Naast het Algemene uitgiftebeleid is er voor de locatie 

Heerenweide een apart uitgifte beleid opgesteld voor de uitgifte van de kavels (oktober 2012). Dit 

beschrijft de wijze van inschrijving, loting en toewijzing van kavels. Het beleid voor de verkoop van 

bedrijfskavels is op dit moment in herziening. In een informatienota aan de commissie BZV van 20 

februari 2014 heeft het college haar besluit tot het verlagen van de grondprijzen toegelicht. 

Toelichting norm 6 

Medemblik 

Nu vindt een bepaalde mate van evaluatie, gericht op voorzieningen, door de risicoscan plaats. Er 

vindt niet standaard achteraf een evaluatie van projecten plaats. Overigens zijn in de afgelopen 

raadsperiode geen exploitaties afgerond. De NGB geeft aan dat het planproces binnen 

Medemblik door integraal en projectmatig werken verder verbeterd kan worden. Een duidelijke 

evaluatie na afronding van een project kan daarbij een belangrijke rol spelen. In het overzicht van 

projectmatig werken in de NGB is de beheer- en evaluatiefase voornamelijk op beheer gericht.  

Opmeer 

Na afronding wordt het verloop van een project niet standaard geëvalueerd. Een algemene 

evaluatie op hoofdlijnen is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Ook worden er jaarlijkse 

actualiseringen van de grondexploitaties gemaakt.  

Toelichting norm 7 

Medemblik 

De koppeling tussen programma’s en grondbeleid is beperkt aangegeven in de 

programmabegroting (zie ook 4.3). In de programmabegroting ontbreekt een overzicht van de 

huidige situatie: ‘Waar staan we nu?’. In de jaarrekening wordt wel een overzicht gegeven van 

wat de gemeente wilde bereiken en heeft bereikt. Inzicht in deze norm wordt in hoofdlijnen 

ingevuld door programma 9 van de jaarrekening. Hieruit blijkt dat niet alle prestatie-indicatoren 

worden gehaald (bijvoorbeeld het aantal te realiseren woningen is 104 i.p.v. het voornemen van 

295). De risicoscan geeft verder inzicht in de voortgang van de projecten. De insteek daarvan is 

echter financieel en er is geen duidelijke relatie met beleidsmatige taakstellingen. Daarnaast 

worden in de MIC-rapportage van december 2013 ook aanpassingen in de planning van 

programma 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gemeld. De reden hiervoor zijn de 

verminderde activiteiten in het grondbedrijf, als gevolg van de huidige economische situatie. 

Opmeer 

De programmabegroting geeft goed inzicht in de voortgang en planning van projecten en 

ontwikkelingen. Er wordt in de begroting een duidelijk beeld gegeven van wat de gemeente wil 

bereiken uitgaande van de huidige situatie (‘Waar staan we nu?’). De jaarrekening laat zien wat 

de gemeente heeft bereikt in relatie tot de voorgenomen doelen. Overigens is de relatie met 

grondbeleid/exploitaties niet overal specifiek aangegeven (zie 4.2 toelichting bij norm 1). Als 

aanpassing van de planning is vereist wordt dit aan de raad voorgelegd. 
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5 Uitkomsten enquête raadsleden 

Om te inventariseren wat de beleving/indruk binnen de raden is van het gemeentelijk grondbeleid 

hebben we een enquête opgesteld, die aansluit op het normenkader. Deze enquêtes zijn door 

raadsleden ingevuld in de periode 21 januari tot 17 februari. Per deelkader (procedureel, 

strategisch, financieel en uitvoering) zijn 2 of 3 aspecten voorgelegd. Gevraagd is hiervoor een 

score te geven volgens de onderstaande schaal: 

Score 1 2 3 4 5 

Betekenis helemaal mee 

oneens 

mee oneens neutraal mee eens helemaal mee 

eens 

 

Daarnaast was er ruimte voor toelichting of opmerkingen.  

In Medemblik is de enquête ingevuld door 9 van de 27 raadsleden (33%). Vanuit Opmeer hebben 

7 van de 15 raadsleden de enquête teruggestuurd (47%). De reacties waren afkomstig van 

raadsleden die in verschillende raadscommissies zitting hebben. Op basis van de totale respons is 

het niet mogelijk om resultaten te analyseren per commissie.  

De enquêteresultaten leveren niet een absoluut waardeoordeel op over het gemeentelijk beleid. 

Wel geven de uitkomsten een indruk van de bevindingen binnen de gemeenteraden. De 

uitkomsten van de enquête zijn in onderstaande tabel samengevat, uitgaande van waarderingen 

op een schaal van 1 tot 5 (zie hierboven). 

Tabel 5.1 Samenvatting uitkomsten enquête 

Vragen enquête Respons* 

M O 

1 In onze gemeente heeft de raad voldoende ruimte om wat betreft het 

grondbeleid: 

… te sturen 

… toezicht te houden 

 

 

2,6 (1 – 4) 

2,9 (1 – 4) 

 

 

3,4 (1 – 5) 

3,6 (2 – 5) 

2 Het grondbeleid in onze gemeente is goed afgestemd op onze 

gemeentelijke: 

… ruimtelijke visie/beleid 

… programmadoelstellingen 

 

 

2,6 (2 – 3) 

2,4 (2 – 3) 

 

 

3,9 (3 – 5) 

3,9 (3 – 5) 

3 Financiële informatie over het grondbeleid is voor de raad: 

… tijdig en begrijpelijk 

… volledig/voldoet aan behoefte 

 

3,0 (2 – 4) 

3,2 (2 – 4) 

 

3,7 (3 – 5) 

3,7 (2 – 5) 

4 De raad wordt goed geïnformeerd over de uitvoering van grondbeleid/-

exploitaties: 

… voorafgaand aan projecten 

… tussentijds 

… bij afronding 

 

 

2,9 (2 – 4) 

2,8 (2 – 4) 

3,1 (2 – 5) 

 

 

3,3 (2 – 5) 

3,3 (3 – 4) 

3,6 (2 – 5) 

* Toelichting: x (y – z) met x = gemiddelde score, y = minimum score, z = maximum score 

  



RKC Medemblik – Opmeer 
 

31 

 

Bespreking van de uitkomsten 

We constateren dat de antwoorden tussen raadsleden binnen een gemeente nogal uiteen lopen. 

Dit hangt niet duidelijk samen met de commissie waarin de raadsleden zitting hebben. In beiden 

gemeenten is de meest positieve beoordeling weliswaar(hoogste gemiddelde score) afkomstig 

van een raadslid uit de commissie die zich met ruimtelijke zaken bezig houdt. Maar anderzijds komt 

het in beide gemeenten ook voor dat raadsleden die zitting hebben in deze commissie soms de 

minimum score geven.  

Hierna volgt een korte toelichting op elk van de gestelde vragen. Daarbij zijn ook de opmerkingen 

van de raadsleden meegenomen. 

1. Procedureel 

Medemblik: in Medemblik wordt de ruimte voor de raad om te sturen lager gewaardeerd dan de 

ruimte om toezicht te houden. Er is opgemerkt dat er (te) veel aan het college is gedelegeerd, er 

voldongen feiten zijn en dat de raad beperkt ruimte krijgt om te sturen en toezicht te houden. Wel 

is opgemerkt, dat er wordt gewerkt aan het transparanter maken van het grondbeleid. 

Opmeer: in Opmeer wordt de ruimte voor de raad om te sturen lager gewaardeerd dan de ruimte 

om toezicht te houden.  Raadsleden hebben de indruk dat het college veel bevoegdheden heeft. 

De informatievoorziening wordt wisselend gewaardeerd: ‘het college houdt veel in eigen hand; de 

wethouder geeft informatie indien nodig; het college communiceert transparant.’ 

2. Strategisch 

Medemblik: de strategische afstemming tussen het grondbeleid en het gemeentelijk beleid wordt 

in Medemblik neutraal tot negatief beoordeeld. Er is aangegeven dat het beleid beperkt is en dat 

de visie (ook van de raad zelf) niet duidelijk is, behalve een algemene visie op lange termijn van 

streven naar groei (werk/wonen). Ook is aangegeven dat een duidelijk overzicht van het 

bouwprogramma ontbreekt (noot RKC: bij het feitenonderzoek is gebleken dat er wel een 

planning van te bouwen woningen per kern is opgenomen in de Woonvisie). Wel wordt 

aangegeven, dat er een duidelijke reactie is geweest op de economische situatie (afboeken van 

de waarde van grond/grondverkoop).  

Opmeer: de strategische afstemming tussen het grondbeleid en het gemeentelijk beleid wordt in 

Opmeer neutraal tot zeer positief beoordeeld. Er is opgemerkt dat programmadoelstellingen en 

grondbeleid worden aangepast aan de economische situatie, m.n. afwaardering van gronden 

(Hoogwoud), en dat gronden in eigendom aan sluiten op (toekomstige) ontwikkellocaties. 

3. Financieel 

Medemblik: wat betreft de financiële informatie over het grondbeleid is het oordeel van de 

raadsleden in Medemblik gemiddeld neutraal. De informatievoorziening vindt vooral plaats in 

reguliere stukken, zoals de voorjaarsnota en de begroting. Soms krijgt het college een verzoek om 

financiële informatie. De tevredenheid over de informatievoorziening varieert: ‘op verzoek 

informatie geleverd, redelijk leesbaar; informatie niet duidelijk.’ 

Opmeer: in Opmeer is de beoordeling van de financiële informatievoorziening neutraal tot zeer 

positief. De reguliere stukken zoals programmabegroting en jaarverslag zijn het belangrijkste voor 

het leveren van financiële informatie. Indien nodig praat het college tussentijds de raad bij. 

4. Uitvoering 

Medemblik: De informatievoorziening over de uitvoering van projecten wordt in Medemblik 

positiever beoordeeld bij afronding van projecten, dan bij aanvang en tijdens uitvoering ervan. De 

toelichting vooraf over aannames wordt gewaardeerd, daarna loopt de informatievoorziening 

terug. De wens is naar voren gebracht om de raad tussentijds meer te betrekken, door 

bijvoorbeeld fasering van het beschikbaar stellen van kredieten. De actieve informatievoorziening 

door college/portefeuillehouder wordt soms als onvoldoende/te laat aangemerkt. Er is tijdens de 

afgelopen periode niet sprake geweest van afronding van projecten in Medemblik. Mogelijk heeft 

de positieve waardering betrekking op de risicoscan. 
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Opmeer: de informatievoorziening over de uitvoering van projecten wordt in Opmeer positiever 

beoordeeld bij afronding van projecten, dan bij aanvang en tijdens uitvoering ervan. Er is 

opgemerkt dat er vooral toelichting achteraf plaatsvindt en dat alternatieven eigenlijk niet aan de 

raad worden voorgelegd. 

Algemene opmerkingen en suggesties 

De raadsleden hebben de volgende suggesties meegegeven: 

Medemblik:  

 het grondbeleid actiever (blijven) koppelen aan de veranderende marktvraag;  

 via het kernenbeleid meer inzicht krijgen in de behoefte aan bouwgrond;  

 de raad meer betrekken bij het totaalplan, de ontwikkelingen zoals soorten woningen, het 

bouwrijp maken en de wijze van aanbesteden 

 aandacht voor mogelijkheden voor particulieren.  

De wens is verder om de raad meer te betrekken, door het verstrekken van méér informatie aan 

de voorkant (dan kan de raad beter kaderstellen) en tussentijds. 

Opmeer:  

een actievere opstelling van het college, niet in de uitvoering maar in de afstemming vooraf, is 

genoemd als mogelijkheid om de raad meer vooraf te betrekken bij de afweging van 

alternatieven. 
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Bijlage 1 Verantwoording en documentatie 

De “Notitie korte onderzoeksopzet quick scan grondbeleid”, zoals we die in december 2013 naar 

de beide gemeenteraden ter informatie hebben gestuurd, is de basis geweest voor dit onderzoek. 

Externe bronnen 

1. Commissie BBV (2012). Notitie grondexploitatie (bijgesteld). 

2. Gemeentewet artikel 160 en 169. 

3. Gemeentewet artikel 212. 

4. Have, F. ten, Killeen, R., Kuijck, F. van en Jaspers, R. (2010). Gemeente Governance Grond(ig) 

beleid. Grondexploitaties en grondbedrijven grondig bekeken. Industry Lokaal Bestuur Deloitte. 

5. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Handreiking grondbeleid voor 

raadsleden. 

6. Ministerie van Financiën (2000). Handleiding Government Governance, een instrument ter 

toetsing van de governance bij de rijksoverheid. 

7. NVRR (2013). Nieuwsbrief: Rekenkameronderzoek naar grondbeleid en grondexploitaties (9 

april 2013). 

8. Provincie Noord-Holland (2011). Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

9. Rekenkamercommissie Gorinchem (2010). De rol van de raad bij grondbeleid en 

grondexploitaties. 

10. Rekenkamer Breda (2013). Bredaas Grondbeleid, Een onderzoek naar de 

informatievoorziening aan de raad, de grondexploitaties en de ruimtelijke programmering van 

de Gemeente Breda. 

11. VNG (2013), Raadgever grondbeleid. 

Gemeente Medemblik 

1.  Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017. 

2. B&W besluit (2 aug. 2011). Onderwerp: Actualisering bestemmingsplannen. 

3. Ernst & Young (2013). Gemeente Medemblik, Verslag van bevindingen, Controle jaarrekening 

2012. 

4. Gemeente Medemblik (2013). Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017. 

5. Gemeente Medemblik, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, taakveld Grondzaken (2013). Nota 

Grondbeleid 2014. 

6. Gemeente Medemblik (2013). Financiële rapportage Medemblik in Control periode 10-2013. 

7. Gemeente Medemblik (2012). Participatie bij ruimtelijke plannen. 

8. Gemeente Medemblik (2012). Woonvisie Medemblik 2012-2020, Beleidsnota volkshuisvesting. 

9. Grondbedrijfsfunctie gemeente Medemblik (januari 2011). 

10. HzA stedebouw & landschap (2013). Structuurvisie 2012-2022. Gemeente Medemblik ‘Sterke 

kust en sterk achterland.’ 

11. Informatienota Raad (30 oktober 2012). Ontwerpbestemmingsplan ‘6 woningen Molenweg 

Andijk’(IVR-12-01149). 

12. Informatienota Raad (1 oktober 2013). Ontwikkeling winkelcentrum De Boogerd te Wognum 

(IVR-13-01963). 

13. Informatienota Raad (8 november 2013). Informatie over de braakliggende gronden in het 

grondbedrijf (IVR-13-02081). 

14. Jaarstukken 2012, gemeente Medemblik. 

15. Nota actualiseren bestemmingsplannen, (2 augustus 2011). (IV-11-00745) 

16. Kaderstellende notitie: Voormalige Hiëronymusschool (2013). Kerkstraat, Wognum. 

17. Raadsbesluit (13 oktober 2011) en collegevoorstel (14 juni 2011). Onderwerp: Beschikbaar 

stellen van een voorbereidingskrediet voor de Boogerd en Hiëronymus in de kern Wognum. 

18. Raadsbesluit (13 december 2012). Onderwerp: 1e herziening exploitatieplan 

Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost. (met bijlage: 1e Herziening Exploitatieplan 

Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost) 

19. Raadsbesluit (4 juli 2013) en collegevoorstel (21 mei 2013). Onderwerp: Kaderstellende notitie 

voor de ontwikkeling van het complex van de voormalige Hiëronymusschool aan de Kerkstraat 

te Wognum. 

20. Raadsbesluit (25 april 2013) en collegevoorstel (19 februari 2013). Onderwerp: risicoscan 

grondbedrijf 1e kwartaal 2013. Inclusief: a) bijlage 1: risicoscan grondbedrijf op goede gronden 
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(2013), b) bijlage 2: Overzicht grondexploitatiecomplexen buiten bestaand gebied en nog 

geen goedgekeurd bestemmingsplan, c) bijlage 3: Overzicht financiële consequenties 

voorstellen risicoscan Grondbedrijf. 

21. Raadsbesluit (25 april 2013) en collegevoorstel (5 maart 2013). IVR-13-01438, Onderwerp: 

Kaderstellende notitie ontwikkeling winkelcentrum de Boogerd. 
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23. Raadsbesluit (6 maart 2014) en collegevoorstel (3 december 2013). Onderwerp: Nota 

Grondbeleid 2014. 

24. Rapportage Medemblik In Control (MIC) periode 3,5-2013 (IVR-13-01552), raadsvergadering 6 

juni 2013. 

25. Risicoscan grondexploitaties en voorstellen voor maatregelen. Collegevoorstel (2012). 

Gemeente Opmeer 

1. Algemene voorwaarden voor de uitgifte van grond ten behoeve van woningbouw gemeente 

Opmeer (oktober 2012). 

2. Bro (2011). Bestemmingsplan Heerenweide 2011. Gemeente Opmeer. 

3. Bro (2012). Bestemmingsplan De Veeken. Gemeente Opmeer. 

4. B&W besluit (30 okt. 2012). Onderwerp: Verkoop kavels Heerenweide (fase 1A). 

5. B&W besluit (1 okt. 2013). Onderwerp: jaarrekeningen 2012 en managementverslagen 2012 van 

De Veken BV, De Veken 3CV en De Veken 4 CV. 

6. BügelHajema (2011). Structuurvisie Opmeer 2025.  

7. Deloitte (2013a). Gemeente Opmeer: Managementletter interim-controle 2012. 

8. Deloitte (2013b). Verslag van bevindingen controle jaarstukken 2012. 

9. DTZ Zadelhoff (2011). Taxatierapport ‘Heerenweide’, A.C. de Graafweg, Opmeer. 

10. Exploitatieovereenkomst Bestemmingsplan “Terrein Appel Beton te Spanbroek” (2011). 

11. Exploitatieovereenkomst Uitbreiding De Veken 3, CV – gemeente Opmeer (2012). 

12. Informatienotitie aan de commissie BZV, gronduitgifte Heerenweide fase 1, 20 februari 2014. 

13. Jaarstukken 2012, gemeente Opmeer. 

14. Managementverslag (incl. jaarrekening 2012 De Veken 3 C.V.). Industrieterrein De Veken 3 C.V. 

Opmeer. 

15. Managementverslag (incl. jaarrekening 2012 De Veken 4 C.V.). Industrieterrein De Veken 4 C.V. 

Opmeer. 

16. Nota reserves en voorzieningen 2013, Gemeente Opmeer (2013). 

17. Programmabegroting 2013, 8 november 2012. 

18. Programmabegroting 2014. 

19. Raadsvoorstel – Adviesnota en Raadsbesluit (22 maart 2012). Onderwerp: Krediet, financiering 

en inbreng gronden Heerenweide. 

20. Raadsvoorstel – Adviesnota en Raadsbesluit (14 maart 2013). Onderwerp: Afwaardering 

gronden Hoogwoud-Noord. 

21. Strategisch voorraadbeleidsplan, rapport gemeentelijk woningbedrijf Opmeer, juli 2013, BMC 

Interlink 

22. Uitgiftebeleid kavels Heerenweide (oktober 2012). 

23. Verordening 212: Financiële Beheersverordening Gemeente Opmeer (2012). 

Websites 

Kenniscentrum Grondbeleid:  

www.gemeentelijkgrondbeleid.nl 

 

Rijksoverheid 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/grondbeleid 

www.minbzk.nl/actueel/publicaties 

www.binnenlandsbestuur.nl 

 

Overig 

www.gebiedsontwikkeling.nu 

http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/grondbeleid
http://www.minbzk.nl/actueel/publicaties
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/
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Bijlage 2 Normenkader quick scan 

Kader procedureel 

Kernvraag: hoe wordt gewaarborgd dat er maatregelen zijn genomen die zorgen dat  

a) de raad adequaat kan sturen en  

b) de raad adequaat kan toezien 

De normen zijn: 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Er is sturing vanuit inhoudelijke doelen (En koppeling ruimtelijke en financiële doelstellingen) 

De raad stuurt vanuit grondbeleid en per afzonderlijke grondexploitatie 

Er is duidelijkheid over invulling van de kaderstellende en controlerende rol 

De informatievoorziening (adequaat, tijdig, frequent) over grondexploitaties is voldoende 

geoperationaliseerd. (Er is duidelijk wanneer er afwijkingen per project zijn van vastgestelde plannen en 

er zijn periodieke rapportages van de prestaties en effecten van grondbeleid. Er zijn afspraken over hoe 

het college de raad informeert over bijvoorbeeld t.a.v. frequentie van informatievoorziening over 

voortgang en financiën). 

Er is risicomanagement-beleid voor grondexploitaties 

Besluitvorming bestemmingsplannen/grondexploitaties worden getoetst a.d.h.v. grondbeleid 

Er vinden op verzoek van de raad specifieke onderzoeken plaats 

Verschillen met de begroting worden in de raad besproken 

Signalen van de accountant aan de raad worden opgevolgd 

Werking van grondbeleidsinstrumenten wordt geëvalueerd 

 

Kader strategisch  

Kernvraag: is strategisch grondbeleid afgestemd op wat de gemeente wil bereiken? 

De normen zijn: 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Er zijn door de raad strategische keuzes gemaakt voor de rol die de gemeente invult bij grondexploitaties 

De voor- en nadelen van de vormen van grondbeleid zijn benoemd in raadstukken 

Er zijn aan de raad verschillende scenario’s/beleidskeuzes gepresenteerd. (Om een goede afweging 

mogelijk te maken tussen verschillende invullingen van grondexploitaties (locaties, doorlooptijd, kosten)) 

De gemeente heeft bij actief grondbeleid een helder beleid voor grondverwerving en gronduitgifte 

Grondexploitaties zijn in lijn met de gemeentelijke en provinciale structuurvisies 

 

Kader financieel  

Kernvraag: blijven de investeringen, kosten en risico’s binnen de afspraken? 

De normen zijn: 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

De rapportage over grondbeleid in de Begroting en de jaarrekening voldoet aan de richtlijnen van de 

Gemeentewet en BBV 

De raad heeft aanvullende kaders gesteld voor de investeringen, kosten en risico’s 

Financiële informatie over grondexploitaties is voldoende informatief en geeft overzicht 

De raad heeft (zowel op totaal niveau als op niveau van de grondexploitatie) inzicht in: 

a) de uitgaven wat de gemeente heeft uitgegeven en wat terugverdiend moet worden 

b) nog te maken kosten 

c) de rentekosten (ook indien gronden een jaar later verkocht worden) 

d) voorzieningen  

e) de reserve (wat de gemeente opzij heeft gezet voor de grondexploitaties versus de financiële risico’s) 

f) prognose resultaten  

De gronden kunnen conform de grondexploitatie verkocht worden (beoogd moment / functie ). 

Er is een duidelijk inschatting hoeveel geld de gemeente kwijt kan zijn als het economisch slechter gaat 

Spelregels voor budget voor strategische grondaankopen bij actief grondbeleid zijn vastgelegd. 

 

Kader uitvoering  

Kernvraag: is de uitvoering conform de beleidskaders?  

De normen zijn: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

De raad heeft inzicht in hoe de gemeente werkt bij actief grondbeleid 

De raad heeft inzicht in hoe de gemeente werkt bij faciliterend grondbeleid 

De raad heeft inzicht in hoe de gemeente werkt met de PPS constructies 

Er vindt integraal kostenverhaal (o.a. voor infrastructuur, nuts, inrichting openbare ruimte) plaats via de 

exploitatieovereenkomsten met partijen 

Er is een uitgifte- en selectiemechanisme voor de afnemers van gronden 

De raad krijgt via evaluatie van de uitvoering inzicht in het verloop van het project 

De beleidsmatige taakstellingen (o.a. infrastructureel) van het grondbeleid worden gehaald  
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Bijlage 3 Fasen en strategische vormen van grondbeleid 

Ruimtelijke projecten doorlopen diverse planfasen, ieder met een andere rol voor de raad en het 

college. Voor de raad is het van belang te weten wanneer en op welke wijze zij besluitvorming 

neemt over ruimtelijke projecten, op basis van welke informatie en welke activiteiten in welke fase 

thuishoren. In het volgende overzicht is per fase de hoofdlijn voor sturing en verantwoording 

opgenomen (Ten Have et al., 2010). 

 

Figuur 1 Sturing en verantwoording per planfase 

Bovenstaande figuur geldt vooral indien gekozen is voor actief grondbeleid (publieke 

ontwikkeling). In de volgende figuur is te zien welke partij in een bepaalde (sub)fase in de 

gebiedsontwikkeling de verantwoordelijkheid voor het project draagt. Anders gezegd: voor wiens 

rekening en risico –de gemeente of de private partij- de betreffende fase wordt uitgevoerd. 

 

Figuur 2: Vormen van grondbeleid  
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De gemeente bepaalt in haar strategie onder meer het gebruik van de verschillende vormen van 

grondbeleid. De volgende hoofdvormen zijn mogelijk: 

 actief grondbeleid (voor eigen rekening en risico gronden bouwrijp maken en verkopen); 

 samenwerking met marktpartijen (PPS: publiek-private samenwerking); hierbij zijn 3 mengvormen 

mogelijk 

 faciliterend grondbeleid (gemeente koopt geen grond in, maar stuurt door kaders en 

bestemmingsplannen). 

Het is belangrijk dat de gemeente een afgewogen keuze maakt voor de verschillende vormen van 

grondbeleid. Volgens (Ten Have et al., 2010) geldt daarbij het volgende: 

“Te makkelijk en te snel kiest een gemeente voor actief grondbeleid vanuit het idee dat daarmee 

meer sturing mogelijk is. Los van de vraag of dat wel zo is (juist door de nieuwe Grondexploitatiewet 

zijn er ook bij faciliterend grondbeleid veel beïnvloedingsmogelijkheden), zijn er andere aspecten 

die een rol moeten spelen in de afweging. De gemeente moet per locatie een keuze maken uit de 

mogelijkheden die er bestaan bij grondbeleid. Hierbij wordt gekeken naar de grote lijn – is de 

gemeente in zijn algemeenheid een actieve of een faciliterende speler – alsmede naar de rol bij 

een onderscheiden ontwikkeling. Zo kan een gemeente in z’n algemeenheid kiezen voor een 

actief grondbeleid, maar in een specifiek geval voor een faciliterende rol. Zelfs op één locatie kan 

een gemeente per deellocatie verschillende strategieën kiezen. 

Alvorens te besluiten, moet de gemeente een afwegingskader vormen. Hierin komen aspecten 

aan de orde als: 

 Wat wil de gemeente bereiken; mate van gewenste betrokkenheid bij het eindresultaat? 

 Wat kan de gemeente aan (zowel in financieel als organisatorisch opzicht); welke ervaring 

heeft de gemeente? 

 Hoeveel risico mag/kan de gemeente lopen (mede in relatie tot het weerstandsvermogen)? 

 Over welke grondposities beschikt de gemeente, of over welke posities zou de gemeente 

kunnen beschikken (gezien het verwervingsbeleid)?” 

De volgende figuur laat een afweging zien van een dergelijk afwegingskader op de aspecten 

risico, regie en effect voor de gemeentelijke organisatie. De invulling van de beoordeling is slechts 

illustratief bedoeld (Bron: Gemeente Governance Grondig beleid). Deze vorm kan ondersteunen 

bij het inzichtelijk maken aan de raad van de te maken keuze. 

 

Figuur 3 Afwegingskader vormen van grondbeleid. 
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Bijlage 4 Overzicht van de grondexploitaties 

  

Tabel 1. Overzicht plannen gemeente Medemblik (Bron: Nota grondbeleid 2014) 

 

 

Tabel 2. Overzicht plannen gemeente Opmeer (Bron: Begroting 2014, paragraaf grondbeleid) 

 

Bovenstaand wordt een overzicht gegeven van de bouwgrondcapaciteit van de gemeente 

Opmeer, c.q. de stand van zaken waar de gemeente samenwerkt met een private partij. 
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Bijlage 5 Bestuurlijk wederhoor 

Bestuurlijk wederhoor gemeente Medemblik 
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Bestuurlijk wederhoor gemeente Opmeer 
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Bijlage 6 Nawoord RKC op bestuurlijk wederhoor 

De RKC heeft de nota van bevindingen voorgelegd voor ambtelijk wederhoor en besproken met 

de betrokken contactpersonen. De reacties op de weergave en volledigheid van de feiten zijn 

verwerkt. Vervolgens is het concept eindrapport toegezonden aan de colleges van B&W voor 

bestuurlijk hoor en wederhoor. De brieven van beide colleges zijn opgenomen in bijlage 5. 

De RKC wil haar dank uitspreken aan de ambtenaren en colleges voor deze reacties. Wij zijn blij 

met de aankondiging vanuit Medemblik en Opmeer om hierover met de raad in overleg te gaan.  

 

Algemeen 

In dit rapport constateren we dat veel zaken goed op orde zijn. Daarnaast stellen we vast dat de 

kwaliteit van de kaderstelling door de raad en de daarbij behorende informatieverschaffing 

richting de raad op een aantal onderdelen verbeterd kan worden.  

De RKC ziet in de bestuurlijke reacties van de colleges van Medemblik en Opmeer de herkenning 

dat de analyse en aanbevelingen belangrijk zijn om ‘grondig’ te bespreken in eerst de (vak-) 

commissies en vervolgens in de raad. Dit is belangrijk voor de kaderstellende rol en voor de sturing 

op de ontwikkeling van grondexploitaties. Dit betekent ook dat, indien verbeteringen gewenst zijn, 

de commissies en vervolgens de raden zich concreet uitspreken welke suggesties wel en welke niet 

opgevolgd zullen worden. 

 

Reactie gemeente Medemblik 

Voor de discussie met de gemeenteraad verwijzen wij specifiek naar de belangrijkste uitkomsten 

van Medemblik in paragraaf 1.3 en onze beschouwing en suggesties in paragraaf 1.5. 

Het college geeft in haar brief aan dat het van belang is dat de raad aangeeft welke signalen in 

de kaderstelling zij van belang acht. In ons rapport (paragraaf 1.5) hebben wij opgemerkt dat het 

hierbij voor de raad zinvol is om inzicht te krijgen in de toepassing van het afwegingskader in de 

NGB en de uitwerking van de marktvraag naar de betekenis voor alle grondexploitaties. Heldere 

afspraken over de manier om dit inzicht te verbeteren (bijvoorbeeld in raadsvoorstellen, in een 

integraal overzicht van grondexploitaties of in exploitatieopzetten) zijn volgens de RKC wenselijk.  

 

Reactie gemeente Opmeer 

Voor de discussie met de gemeenteraad verwijzen wij specifiek naar de belangrijkste uitkomsten 

van Opmeer in paragraaf 1.4 en onze beschouwing en suggesties in paragraaf 1.5. 

Het college geeft in haar bestuurlijke reactie aan, dat bij de bespreking van dit rapport de raad 

ook geïnformeerd zal worden over de projecten en grondexploitaties die op dit moment actueel 

zijn. Dit kan zeker helpen om de nieuwe raad op de hoogte te brengen van het grondbeleid. Wij 

willen de raad adviseren om juist ook los van de huidige projecten (op iets meer afstand) vanuit 

het belang van kaderstelling bij grondbeleid het gesprek aan te gaan. We verwijzen hiervoor 

bijvoorbeeld naar de normen in paragraaf 4.2 en 4.3. 

 

Afsluitend 

Wij wensen de (nieuwe) raadsleden, het college en de ambtelijke organisatie vruchtbare 

gesprekken toe, om gezamenlijk te komen tot verbeteringen van de sturing en controle van het 

grondbeleid. Wij adviseren om bij de jaarlijkse actualisaties van de grondexploitaties ook eventuele 

afspraken over te realiseren verbeteringen te evalueren. 

De leden van de Rekenkamercommissie, 

 

Henk Wokke (voorzitter) 

Karin Cornet  

Nelleke Domburg 

 


