
   

 

Procedurevoorstel Windpark Veghel Win(t)d 

21 augustus 2018 

Voorwoord 

Veghel win(t)d op bedrijventerreinen 

Vier in Veghel gevestigde bedrijven (Mars Nederland BV, Kuehne + Nagel B.V., Friesland Cam-
pina en Vanderlande Industries) hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of wind-
energie zou kunnen worden gerealiseerd op de Veghelse bedrijventerreinen.  

 
De aanleiding voor dit initiatief is dat deze bedrijven allen een grote ambitie hebben op duur-
zaamheid. Daarnaast is dit voor de bedrijven een belangrijke randvoorwaarde voor een vitale 
bedrijfsvoering in Meierijstad en het in standhouden van kwalitatief hoogwaardige bedrijven-
terreinen met ruim 35.000 arbeidsplaatsen. 
 
Wij hebben ons verenigd in Veghel Win(t)d en hebben Renewable Energy Factory B.V. (REF) 
ingeschakeld om dit project tot uitvoering te brengen. 

 
REF gaat potentiele locaties in kaart brengen en de verschillende alternatieven tegen elkaar 
afwegen. REF werkt in een goede en open dialoog met de politiek, burgers en bedrijven. Met 
de maatschappelijk gedragen windlocaties gaat REF de procedure voor vergunningverlening in. 
De vier bedrijven hopen dat hierdoor een flinke stap gezet kan worden in de opwekking van 
duurzame energie in Meierijstad. 
 
REF is nu aan zet. De rol van de voornoemde bedrijven is om partijen bij elkaar te brengen en 
uitleg te geven waarom windenergie voor de toekomst van de bedrijven belangrijk is. REF heeft 
een sterk trackrecord als het gaat om de realisatie van windturbines en het verkrijgen van 
draagvlak onder de bevolking. Wanneer er geschikte locaties naar voren komen, is de vergun-
ningprocedure naar verwachting in het voorjaar van 2019 afgerond. Daarna kunnen de wind-
turbines op de vergunde locaties gebouwd worden. zodat daadwerkelijk duurzame stroom 
wordt opgewekt. 
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Procedure voorstel 

Projectbeschrijving 

Vier in Veghel gevestigde bedrijven (Kuehne + Nagel B.V., Mars Nederland B.V., Vanderlande 
Industries B.V. en FrieslandCampina B.V.), verenigd onder de naam ‘Veghel Win(t)d op bedrij-
venterreinen, zijn voornemens een windpark te ontwikkelen op en rond de bedrijventerreinen 
De Dubbelen en De Amert in de gemeente Meierijstad. Hierbij is het uitgangspunt dat er mini-
maal 4 windturbines gerealiseerd worden. Onderstaande figuur geeft grofweg het onderzoeks-
gebied weer. 
 

 
Figuur 1 – Indicatief onderzoeksgebied 

Voorstel procedure aanpassing 

Eind 2016 heeft gemeente Meierijstad (toen nog Veghel) akkoord gegeven op een stappenplan 
om te komen tot een windpark op de bedrijventerreinen van de gemeente. Voorwaarde was 
dat er een Milieueffect Rapportage (MER) zou worden opgesteld om zo de geschiktheid van de 
onderzochte locaties te kunnen beoordelen. Nu na een lang voortraject het proces zo ver is, is 
het een en ander veranderd en wordt nu een aangepaste procedure voorgesteld; geen MER 
maar een m.e.r. beoordelingsprocedure. 

 
De redenen hiervoor zijn dat; 

1. de Provincie nu de voorkeur geeft aan tijdelijke omgevingsvergunningen voor windpar-
ken, i.p.v. bestemmingsplanwijzigingen. Dit is voor de provincie van belang omdat deze 
procedure sneller is en zij zo een groter deel van haar duurzame 2020 doelstelling kan 
halen (een doelstelling waar de provincie op achter loopt en waar de minister druk op 
uitvoert).  Daarnaast borgt de provincie zo dat de locaties in de toekomst eventueel voor 
andere doeleinden bestemd kunnen worden. 

2. Doordat de m.e.r. beoordelingsprocedure aanzienlijk korter is, kan de SDE subsidie ron-
de van maart 2019 gehaald worden. Dat is van belang voor de economische haalbaar-
heid van het windpark gezien de voortgaande jaarlijkse verlaging van de SDE subsidie en 
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de beperkt mogelijke windturbine dimensies door de luchtvaartradarverstoring, waar-
door de financiële haalbaarheid niet verbeterd kan worden door grotere windturbines te 
plaatsen. 

3. Voor de m.e.r. beoordelingsprocedure worden dezelfde onderzoeken uitgevoerd als bij 
de MER. De gemeente heeft dus dezelfde informatie, het verschil zit enkel in de proce-
dure. 

 
De noodzakelijke stappen in de m.e.r. beoordelingsprocedure worden hieronder toegelicht, 
inclusief een planning. 
 
M.e.r.-beoordeling  
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een windpark is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Deze 
activiteit is opgenomen in onderdeel D, categorie 22.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Bij 
een opgesteld vermogen van 15 MW (elektrisch) of meer, of bij een windpark bestaande uit 10 
of meer windturbines, moet de m.e.r.-beoordelingsprocedure worden doorlopen.  
Voor het beoogde windpark wordt de drempelwaarde van 15 MW waarschijnlijk overschreden. 
Daarom moet voorafgaand aan de indiening van de omgevingsvergunningaanvraag een m.e.r.-
beoordelingsprocedure worden gevolgd. Het bevoegd gezag beoordeelt in deze procedure of, 
vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die het project voor het milieu kan hebben, een 
milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.  

 
Aanmeldingsnotitie 
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen aan de hand van een aanmeldingsnotitie. In 
deze aanmeldingsnotie worden milieuaspecten zoals geluid, slagschaduw en ecologie onder-
zocht. Voor een m.e.r.-beoordeling is het normaliter niet nodig om verschillende alternatieven 
te onderzoeken. Omdat het voor dit project nog niet zeker is hoeveel turbines worden ontwik-
keld, wordt een aantal alternatieven onderzocht. De aanmeldingsnotitie wordt de komende 
maanden voorbereid, waarna deze ter beoordeling wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag.1  

 
Omgevingsvergunning 
Als het bevoegd gezag besluit dat een MER niet noodzakelijk is, kan een omgevingsvergunning 
aanvraag worden ingediend. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een definitieve 
opstelling voor het windpark. Voor de omgevingsvergunningaanvraag wordt, onder andere, 
een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin de effecten van de gekozen opstelling op een 
bandbreedte worden onderzocht. Dit betekent dat er een bepaalde bandbreedte voor afme-
tingen van de turbines wordt opgespannen. Hierbij worden de minimale en maximale maten 
voor de rotordiameter en ashoogte bepaald. De milieueffecten worden dan voor de hele range 
van mogelijke turbines in die bandbreedte onderzocht. 
 
De omgevingsvergunningaanvraag met onderliggende documenten wordt eerst in concept aan 
de gemeente verstrekt. Op deze manier kunnen eventuele aanpassingen/aanvullingen vóór 
indiening worden verwerkt. Na indiening dient de gemeenteraad (de raad) een ontwerp- ver-
klaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. Daarnaast stelt het college van B&W (het 
college) een ontwerpvergunning op, die ten minste 6 weken ter inzage wordt gelegd. Gedu-

                                                           
 

1  Wanneer er naast de omgevingsvergunning ook een watervergunning aangevraagd dient te wor-
den, zal dit besluit samen met het waterschap/RWS genomen moeten worden. 



   
 

 
Pagina 4 van 6 

 

 

rende deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. In de periode dat de ontwerpvergun-
ning ter inzage ligt, organiseert het bevoegd gezag een informatieavond. 
 
Na de inzageperiode worden de ingebrachte zienswijzen beantwoord en worden, indien rele-
vant, de ontwerpstukken gewijzigd. Als er geen belangrijke wijzigingen in het project zijn (en de 
ontwerp-vvgb zo is opgesteld) kan de ontwerp-vvgb ook dienen als vvgb voor de definitieve 
vergunning. Als er wel wijzigingen zijn, moet de raad opnieuw beslissen over het afgeven van 
een vvgb. Vervolgens neemt het college een besluit over het verlenen van de definitieve ver-
gunning. Vanaf het moment van publicatie van de definitieve vergunning start de beroepster-
mijn van 6 weken.  
 
Coördinatie 
Voor het project is naar verwachting ook een watervergunning en een ontheffing Wet natuur-
bescherming nodig. Om te zorgen dat alle vergunningen en ontheffingen voor het project sa-
men ter inzage kunnen gaan, kan coördinatie van deze besluiten op grond van artikel 3.30 van 
de Wet ruimtelijke ordening worden toegepast. Dit heeft als voordeel dat omwonenden en 
andere betrokkenen alle besluiten in één keer kunnen inzien. Daarnaast wordt bij toepassing 
van coördinatie voor alle besluiten één beroepsprocedure bij de Raad van State gevolgd. Voor 
het toepassen van coördinatie is het van belang dat in het voortraject goed wordt afgestemd 
met de andere bevoegde gezagen (het waterschap Aa en Maas voor de watervergunning en de 
provincie Noord-Brabant voor de ontheffing Wnb). 

Financiële participatie 

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van gemeente Meierijstad (en met name de direct om-
wonenden) niet enkel de lasten hebben maar ook de lusten van het beoogde windpark, wor-
den een aantal financiële regelingen uitgewerkt. Gedacht wordt aan: 
 

1. Jaarlijkse afdracht naar een gebiedsfonds ter verbetering van de leefomgeving en/of 
bijdrage aan duurzame energie initiatieven. 

2. Mogelijkheid voor omwonenden en medewerkers initiatief nemende bedrijven tot ko-
pen obligaties in het windpark tegen aantrekkelijke rente. 

Communicatie 

De initiatiefnemers hechten veel waarde aan goede relaties en informatie-uitwisseling met de 
omgeving van het voorgenomen windpark en organiseren daarom o.a. de volgende activitei-
ten: 

 

• Keukentafelgesprekken met belanghebbenden in de nabije omgeving van het voorge-
nomen windpark 

• Aankondiging initiatief bij buurgemeenten 

• Overleg met de plaatselijke energiecoöperatie 



   
 

 
Pagina 5 van 6 

 

 

• Oriëntatieavond over het windpark voor geïnteresseerden (i.s.m. de gemeente) voor-
afgaand aan de indiening van de aanmeldingsnotitie 

• Formele informatieavond tijdens de ter inzage legging van de ontwerp-
omgevingsvergunning 

 
Deze activiteiten zijn erop gericht alle belanghebbenden tijdig en adequaat te informeren over 
het voorgenomen windpark, de procedure en mogelijkheden voor inspraak, de te verwachten 
milieueffecten en de mogelijkheden voor financiële participatie. Bijgevoegd vindt u de com-
municatiekalender (Bijlage 2) zoals deze door het projectteam is opgesteld. Na aanleiding van 
communicatie-acties en evaluaties wordt de kalender daar waar gewenst aangepast. 
 

Planning 

• Akkoord college op procedure voorstel begin sep 2018 

• Oriëntatieavond 2de helft sep 2018 

• Beslissing college B&W omtrent aanmeldnotitie medio oktober 2018 

• Publicatie besluit wel/geen m.e.r. eind oktober 2018 

• Aanvraag omgevingsvergunning begin november 2018 

• VVGb raad november / december 2018 

• Besluitvorming college B&W december 2018 

• Ter inzage termijn ontwerp-vergunning januari 2019 

• Informatieavond tijdens ter inzage legging januari 2019 

• Vergunningverlening college B&W februari 2019 

• SDE+ aanvraag maart 2019 
 



   

 

Bijlage 1 Communicatiekalender 
 
Zie apart document. 
 


