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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
De commissie Participatie naar Vermogen 2.0 (Cie) heeft op 18 maart 2019 het voorstel met 

betrekking tot de planning besluitvorming akkoord bevonden voor doorgeleiding naar het Dagelijks 
Bestuur van WSD. De Cie had de projectvoorbereidingsgroep (PVG) gevraagd de planning voor te 
bereiden. 
 
De PVG heeft allereerst geredeneerd vanuit de deadline december 2019 besluit Algemeen Bestuur 
WSD. Van daaruit terug redenerend bleek al snel dat de haalbaarheid van die deadline discutabel 
is. 

Vervolgens is geredeneerd vanuit stappen die vanaf nu gezet moeten worden om tot een gedragen 
en evenwichtig besluit te komen, rekening houdend met de gewenste inbreng vanuit de 

verschillende gremia. 
 
Dit levert de volgende tijdlijn op: 
 
1/3--------------1/5--------------------1/7-(vakantieperiode)-15/8---------------16/9-----------20/9 

Laatste fase prototypen          
  Interviews gemeenten 

Eindevaluatie beschikbaar 
Rode draad evaluaties   Cie PnV 2.0 DB

 en interviews  
            

---------23/10------------------------------------------------------februari 2020-----------maart 2020 
 AB  zienswijze gemeenten   besluit DB  besluit AB 
    (ASD, College, Raad) 
 
Toelichting tijdslijn: 
 

Laatste fase prototypen: 

Het eerste halfjaar van 2019 wordt benut om de (lopende) experimenten met de prototypen te 
versnellen, conform de afspraak gemaakt naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie. De 
afspraak is dat in de tweede helft van 2019 de lopende uitvoering voortgezet kan worden.  
 



 

 

Interviews gemeenten: 
Bij het ontwikkelen van de prototypen is indertijd onderzoek gedaan naar de beweegredenen van 
de belangrijkste stakeholders. Binnen de zes gedefinieerde stakeholdergroepen zijn indertijd zes 

personen geïnterviewd. Dat heeft bijzonder veel informatie en een tiental inzichten opgeleverd.  
De huidige PVG wil graag opnieuw een aantal belangrijke stakeholders interviewen. Daarbij wordt 
gedacht aan de wethouders, beleidsmedewerkers en uitvoerenden van de tien aangesloten 
gemeenten. De PVG wil in de periode 1 mei tot half juni alle betrokkenen interviewen. De inhoud 
van het interview moet nog nader worden bepaald, waarbij het vooral zal gaan om de why en de 
ambities die stakeholders hebben. 
 

Eindevaluatie: 
Op 1 juli moeten de eindevaluaties van de (clusters van) gemeenten beschikbaar zijn. dat betekent 
dat deze dan inmiddels door de betreffende gemeente(n) is vastgesteld en gedeeld kan worden. De 
PVG start op 1 juli met het verzamelen van die eindevaluaties en het analyseren van de inhoud. Op 
korte termijn zal vanuit de PVG een voorstel worden gedaan omtrent de onderwerpen die in de 
eindevaluatie aan de orde moeten komen. Voorgesteld zal worden aan te sluiten op het format dat 

voor de tussenevaluatie is gebruikt. Aanvullende onderwerpen kunnen zijn: inhoud experiment; 

analyse doelgroep(en) met aantallen en resultaten; welke methode(n) of methodiek(en) zijn 
ontwikkeld; kosten/baten (de businesscase); ideeën met betrekking tot de toekomst; ed.   
 
Rode draad en conclusies: 
In de periode tot 16 september wordt alle informatie uit bovenstaande acties verwerkt. De PVG 
doet een preadvies aan de Cie. De Cie zal op haar beurt een advies uitbrengen aan het DB. 

 
Besluitvormingsproces: 
Op 20 september start dan het besluitvormingsproces met behandeling van het advies van de Cie 
in het DB. Op 23 oktober stelt het AB dit vast en vraagt de aangesloten gemeenten (college en 
raden) op een zienswijze. Gemeenten zullen bij het opstellen van die zienswijze ook de Adviesraad 
Sociaal Domein willen betrekken. Gemeenten hebben tot begin februari 2020 de gelegenheid om 
hun zienswijze aan te leveren. In februari 2020 stelt het DB, op basis van de aangeleverde 

zienswijzen, een voorstel voor het AB vast. Dit voorstel wordt in het AB van maart 2020 
besproken, waarop het AB een besluit neemt inzake de koers van WSD. 
 
Raadsinformatiebijeenkomsten: 

Gezien de doorlooptijd van het besluitvormingsproces, stelt de Cie voor om een tweetal 
raadsinformatiebijeenkomsten te beleggen. De eerste op woensdag 26 juni 2019 in ’t Boshuys te 
Best, met als doel de raden te informeren over de eindevaluatie die dan inmiddels heeft plaats 

gevonden. De tweede in het najaar 2019, zodra de gemeenten om hun zienswijze zijn gevraagd. 
De raden worden dan geïnformeerd over de inhoud van het voorstel waarop hun zienswijze wordt 
gevraagd. Ter voorbereiding op deze raadsinformatiebijeenkomsten zal een werkgroep worden 
geformeerd met raadsleden (leden AB WSD ea). Voor deze bijeenkomsten zullen tevens de lokale 
Adviesraden Sociale Domein worden uitgenodigd. 
 

Tot slot. 
De Cie is zich bewust van het feit dat met bovenstaande planning de deadline van eind 2019 niet 
wordt behaald. De leden vinden echter van belang dat er voldoende tijd wordt genomen om de 
besluitvorming voor te bereiden. Dat betekent ook dat er voldoende tijd moet zijn voor gemeenten 
om hun adviesraad te betrekken in dit proces. Om recht te doen aan ieders inbreng is een kortere 
doorlooptijd niet mogelijk. De Cie verzoekt het DB om akkoord te gaan met deze planning (tijd en 
inhoud) en dienovereenkomstig te besluiten. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Cie, 
Theo Keijzers. 


