
                                                                                                                  
 

 

Geachte Gemeenteraden, AB’s van Waterschappen en Provinciale Staten,  

In oktober bent u middels een brief geïnformeerd over de voortgang van de Regionale 

Energie Strategie (RES) in de regio Noordoost Brabant. Middels deze brief willen we u graag 

informeren over een wijziging van het tijdpad wat in de vorige brief is gecommuniceerd.  

Wijziging van tijdspad  

Het originele tijdpad om de concept RES op te leveren per juni 2020 blijft staan. Echter de 

weg hiernaartoe is gewijzigd. Na consultatie binnen de stuurgroep is ervoor gekozen om, 

voordat de concept RES te versturen voor besluitvorming, een extra moment voor 

consultatie in te bouwen voor u als Gemeenteraden, AB’s en Provinciale staten.  

Met deze input stelt de stuurgroep het voorlopig bod op in februari 2020. Hierna wordt deze 

aangeboden aan de provincie, waterschappen en gemeenten ter besluitvorming en, conform 

het eerder gecommuniceerde tijdpad, daarna voor 1 juni aangeboden kan worden aan het 

Rijk.  

Het nieuwe tijdspad RES NOB vindt u in de bijlage, geactualiseerd op 19 december 2019.  

Stuurgroep RES NOB.  

 



Uitgebreide Stuurgroep —19 december 

Stelt definitief bod op                                 
Stuurgroep—november n.t.b. 

Definitief bod vaststellen – College, GS, DB’s  

Voorlopig bod vaststellen – Raden 
Ter bespreking behandelen—AB’s 

Inpassing RES in omgevingsvisie en -plannen  
Vanaf half 2021. Start 2e helft 2020. 

2019 

1 maart 2021 Definitief bod 
Definitieve beoordeling NPB 

2020 

1 juni 2020 Voorlopig bod  
Beoordeling Nationaal Programma Bureau (NPB) 

Sept 

Feb 

Maart 

April 

Nov 

Juni 

2021 

Voorlopig bod vaststellen – College, GS, DB’s 

Vaststellen warmteplannen per gemeente  

Aanvulling: Stakeholders worden gedurende het gehele proces betrokken.  

Okt 

Dec 

Definitief bod vaststellen – Raden, AB’s, GS 
Feb 

Maart 

Juli 

Nov 

Regiodag — 26 september 

Regionale raadsinformatiebijeenkomst   
23 oktober 

Dec 

Regionale raadsinformatiebijeenkomst  + AB’s 
en PS’ — 11 maart 

Heidag colleges – 8 oktober 

Uitgebreide Stuurgroep — 9 januari  
(uitloop dec) 

Bespreking concept voorlopig bod                
Uitgebreide stuurgroep — 23 januari 

Stelt concept voorlopig bod op                
stuurgroep  - 19 februari 

Uitgebreide Stuurgroep — 21 november Nov 

Stuurgroep — eind mei n.t.b. 

Stuurgroep — april n.t.b 

Okt Stuurgroep — 15 okt 
Terugkoppeling NPB   

Stuurgroep 

Regionale raadsinformatiebijeenkomst  — 
Oktober n.t.b. 

Regionale raadsinformatiebijeenkomst + AB’s 
en PS’ — Januari n.t.b. 

College, GS, DB’s 

Raden, AB’s 

Legenda 

Raadsinformatiebijeenkomsten 
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