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Betreft: wijziging tijdschema RES

Geachte raadsleden,

Zoals u weet wordt er volgend uit de afspraken in het landelijke Klimaatakkoord in 30 regio’s 
gewerkt aan de regionale energiestrategie, waaronder onze regio Noordoost-Brabant. De 
gevolgen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zorgen dat het 
democratische en maatschappelijke proces onder druk staat. In deze brief informeren wij u 
over een wijziging in het tijdspad. 

Doel is onverminderd het snelst mogelijke tijdpad te volgen én daarbinnen voldoende 
ruimte te hebben voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces. Zo blijven we 
werken aan een duurzame toekomst. 
Eerder bent u geïnformeerd dat op 1 juni 2020 de voorzitters van de 30 regio’s hun 
(voorlopige) concept-RES inleveren bij het Nationaal Programma (NP) RES. Hierna zou een 
tussentijdse kwalitatieve analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) volgen. 
PBL kijkt vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, 
ruimtegebruik en systeemefficiëntie. NPRES en de regio’s gebruiken die kwalitatieve analyse 
om via het delen van kennis en het leren van elkaar de RES’en te verbeteren. En om 
belemmeringen met betrekking tot de uitvoering te agenderen en versnellen.

Aangepaste RES-planning
In overleg hebben de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO 
en Unie van Waterschappen) nu besloten, samen met de voorzitters van het 
Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde 
Omgeving, dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

De aangepaste RES-planning is als volgt:
 De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt 

verschoven van 1 juni naar 1 oktober 2020.
 Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder 

beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, 
samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).

 Het toepassen van de verdeelsystematiek - indien nodig - verschuift naar 1 februari 
2021.

 De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verschoven van 1 maart 2021 
naar 1 juli 2021.

Uitgangspunt is dat de doelen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord niet vertraagd raken.
Het besluit tot verruiming van de planning biedt nog steeds de mogelijkheid om door te gaan 
op de eigen koers: eerder inleveren is dus ook prima. Besluitvorming niet oprekken heeft als 
voordeel dat we als regio Noordoost-Brabant eerder input hebben voor een zorgvuldige en 
goede uitwerking richting RES 1.0. 



Afbeelding: aangepast tijdspad RES

NP RES wil stimuleren vooral door te gaan met de RES 1.0 en daarbij 
volksvertegenwoordigers en stakeholders te betrekken. Sommige regio’s zullen in staat zijn 
een bestuurlijk vastgestelde concept-RES in te leveren op 1 juni of voor de zomer. 

Wat betekent dit voor de besluitvorming in de gemeenteraden?
Onze regio levert het concept RES-bod uiterlijk 1 oktober 2020 aan bij het NPRES/PBL, of 
zoveel eerder op het moment dat alle raden hebben besloten over het concept RES-bod. 
Hoe eerder wij ons concept bod aanleveren, hoe eerder het PBL ons bod kan 
beoordelen, hoe sneller wij weten wat we nog moeten doen voor RES 1.0.

Over de analyse van PBL
De tussentijdse kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het PBL is gericht op het 
versterken van kennisdeling en het van elkaar leren op weg naar de concept-RES of RES 1.0. 
Ook geeft de analyse inzicht in de belemmeringen. Landelijk kan alvast onderzocht worden 
of en hoe die opgelost kunnen worden. De analyses van het PBL zijn gefocust op de 
bovenregionale en nationale aspecten, dus niet afzonderlijk per regio.

Errata concept RES-bod
Vanuit RES Noordoost-Brabant wordt momenteel gewerkt aan een errata. Er bleken een 
aantal tekstuele en afrondingsfouten in het concept bod te zijn geslopen. Deze hebben geen 
inhoudelijke consequenties. U wordt hier op een later moment, middels een RIB, door de 
RES Noordoost-Brabant over geïnformeerd.

Op het platform Energiewerkplaatsbrabant.nl plaatsen we informatie over de regionale 
energiestrategie in Noordoost-Brabant, zoals veel gestelde vragen (Q&A) en lokale 
praktijkverhalen. 

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep RES Noordoost-Brabant


