
Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool 612 m² (realisatie in 2019)
Jaarlijkse index volgens uitgangspunten begroting 2017

Brutovloeroppervlakte

612
Bouwkosten
incl. 21% BTW

Berekening bouwkosten vlg. kostenconfigurator HEVO (prijspeil 2018): niveau Bouwkostenbesluit plus BENG PvE Frisse Scholen duurzaamheid
Berekening investeringskosten vervangende nieuwbouw
op huidige locatie (excl. kosten grondaankopen)
- bouwkosten per m² op niveau Bouwkostenbesluit 2.155,00€                      2.155,00€                                     
- aanvullende kosten BENG 245,00€                         0 245,00€                          
- aanvullende kosten ikv Frisse scholen klasse B 226,00€                         0 226,00€                      
- aanvullende kosten ikv duurzaam bouwen i.c. groen dak 71,00€                            71,00€                         
Totaal bouwkosten per m² 2.697,00€                      2.155,00€                                     245,00€                         226,00€                      71,00€                         

Totaal benodigde investering (prijspeil 2018) 1.650.564,00€               1.318.860,00€                             149.940,00€                  138.312,00€              43.452,00€                  
Jaarlijkse indexering 2019 (volgens uitgangspunten begroting 2017) 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015
Totaal benodigde investering (prijspeil 2019) 1.675.322,46€              1.338.642,90€                            152.189,10€                 140.386,68€             44.103,78€                 

Voorbereidingskrediet 8% (beschikbaar stellen in 2018) 134.025,80€                2018 107.091,43€                               12.175,13€                   11.230,93€               3.528,30€                   
Realisatiekosten 92% (beschikbaar te stellen in 2019) 1.541.296,66€              2019 1.231.551,47€                            140.013,97€                 129.155,75€             40.575,48€                 

Bijkomende kosten
- sloop 44.000,00€                    
Jaarlijkse indexering 2019 (volgens uitgangspunten begroting 2017) 1,015
Bijkomende kosten prijspeil 2019 44.660,00€                   

Boekwaarden per 1-1-2020 179.554,44€                
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Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool 612 m² (realisatie in 2019)
Jaarlijkse index volgens uitgangspunten begroting 2017

Brutovloeroppervlakte

753
Bouwkosten
incl. 21% BTW

Berekening bouwkosten vlg. kostenconfigurator HEVO (prijspeil 2018): niveau Bouwkostenbesluit plus BENG PvE Frisse Scholen duurzaamheid
Berekening investeringskosten vervangende nieuwbouw
op huidige locatie (excl. kosten grondaankopen)
- bouwkosten per m² op niveau Bouwkostenbesluit 2.155,00€                      2.155,00€                                     
- aanvullende kosten BENG 245,00€                         0 245,00€                          
- aanvullende kosten ikv Frisse scholen klasse B 226,00€                         0 226,00€                      
- aanvullende kosten ikv duurzaam bouwen i.c. groen dak 71,00€                            71,00€                         
Totaal bouwkosten per m² 2.697,00€                      2.155,00€                                     245,00€                         226,00€                      71,00€                         

Totaal benodigde investering (prijspeil 2018) 2.030.841,00€               1.622.715,00€                             184.485,00€                  170.178,00€              53.463,00€                  
Jaarlijkse indexering 2019 (volgens uitgangspunten begroting 2017) 1,015 verschil 1,015 1,015 1,015 1,015
Totaal benodigde investering (prijspeil 2019) 2.061.303,62€              385.981,16€                  1.647.055,73€                            187.252,28€                 172.730,67€             54.264,95€                 

Voorbereidingskrediet 8% (beschikbaar stellen in 2018) 164.904,29€                2018 131.764,46€                               14.980,18€                   13.818,45€               4.341,20€                   
Realisatiekosten 92% (beschikbaar te stellen in 2019) 1.896.399,33€              2019 1.515.291,27€                            172.272,09€                 158.912,22€             49.923,75€                 

Bijkomende kosten
- sloop 44.000,00€                    
Jaarlijkse indexering 2019 (volgens uitgangspunten begroting 2017) 1,015
Bijkomende kosten prijspeil 2019 44.660,00€                   

386
Boekwaarden per 1-1-2020 179.554,44€                
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